

**2019M. BIRŽELIO 28 D. SUTARTIS NR. S-519**

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 218 KRETINGA –SKUODAS RUOŽO NUO 34,8 KM IKI 36,33 REKONSTRAVIMAS (REKONSTRUOJANT IR ĮRENGIANT NAUJĄ PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ) LENKIMAI, SKUODO RAJ.**

*(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)*

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų  
*(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)*

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS**

2020m. rugpjūčio mėn. 6d.

1. Komisija sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“.

Komisijos sudėtis:

**Komisijos pirmininkas** Vladas Šeporaitis – Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius  
*(v., pavardė, institucija, pareigos)*

**Komisijos nariai:**

Gražina Macevičienė <i>(v., pavardė)</i>	Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inžinierė <i>(institucija, pareigos)</i>
Aurelijus Jankauskas <i>(v., pavardė)</i>	Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas <i>(institucija, pareigos)</i>
Raimondas Klapatauskas <i>(v., pavardė)</i>	AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas <i>(institucija, pareigos)</i>
Paulius Petrauskas <i>(v., pavardė)</i>	UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos kelių sektoriaus projekto vadovas <i>(institucija, pareigos)</i>
Tomas Kimbirauskas <i>(v., pavardė)</i>	UAB „VVARFF“ Kelių tiesimo padalinio vadovas <i>(institucija, pareigos)</i>

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** UAB VVARFF Tomas Kimbirauskas Kelių tiesimo pad. vadovas,  
*(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)*

2.2. **statinio statybos vadovas**

**(ar jo įgaliotas atstovas)** UAB VVARFF Tomas Kimbirauskas Kelių tiesimo pad. vadovas, at.nr.21217

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)*

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas**

**(ar jo įgaliotas atstovas)** AB „Problematika“ Raimondas Klapatauskas statinio statybos techninis prižiūrėtojas at nr. 301,

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)*

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas**

**(ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Kelprojektas“ Paulius Petrauskas Klaipėdos kelių sektoriaus projekto vadovas at. Nr. 3382.

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)*

### 3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės kelio Nr. 218 Kretinga –Skuodas ruožo nuo 34,8 km iki 36,33 rekonstravimas (rekonstruojant ir įrengiant naują pėsčiųjų ir dviračių taką)
Projekto parengimo data	2017-01
Projekto rengėjas	UAB „Kelprojektas“ (Įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Inesa Čubarova at.nr. 20688 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybų ekspertų biuras“ Nr. 084/17.2 2017-10-10 (Įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtino	7594/128 2017-01 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Skuodo rajono savivaldybės administracija Leidimas nr. LRS-36-180207-00002 2018-02-07 (Įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

### 4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
<b>Pėsčiųjų-dviračių takas:</b>			
Tako ilgis	km	1,53	
Tako dangos plotis	m	2,5	
Tako dangos plotas	m <sup>2</sup>	3762	
<b>Drenažas</b>			
Drenažo rinktuvai PVC250x6,2mm	m	114	
Drenažo sausintuvai PVC 50mm	m	81	
Dėklai PVC315x9,2mm	m	12	
Vandens nuleistuvai PE PN-42	vnt.	1	
Drenažo žiotys	vnt.	1	
<b>Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo rekonstravimas</b>			
0,4kv tinklų ilgis	km	0,194	

Statinio koordinatės	xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan. taškinės koordinatės)	
	6231709,94	3333339,62	6233139,60	333832,20	6232776,55	333697,49
					6232318,46	333507,28
					6232278,86	333489,26
					6232251,48	333477,99
					6232220,57	333465,82
					6232150,34	333439,29
					6232104,54	333421,38
					6232064,85	333408,02
					6231930,74	333400,71

Atliktų statybos darbų vertė	413 096,20	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė	9,00	Eur (su PVM)
Bendra atliktų darbų vertė	413 096,20	Eur (su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas Raimondas Klapatauskas  
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)  
informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą  
.....  
(Irašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas . AB „Problematika“ statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas Raimondas Klapatauskas.  
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)  
informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –  
.....  
(Irašyti taip arba ne)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB VVARFF kv.at.nr.3084, E-0651.  
(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti 2019m. birželio 28 d. Sutartis Nr. S-519 Valstybinės  
reikšmės kelio Nr. 218 Kretinga –Skuodas ruožo nuo 34,8 km iki 36,33 rekonstravimas  
(rekonstruojant ir įrengiant naują pėsčiųjų ir dviračių taką)  
(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)  
patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka  
esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.  
Darbų pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

7. Komisija pripažįsta, kad rekonstravimas ir naujos statybos darbai  
(statybos rūšis)  
atitinka Valstybinės reikšmės kelio Nr. 218 Kretinga –Skuodas ruožo nuo 34,8 km iki 36,33  
rekonstravimas (rekonstruojant ir įrengiant naują pėsčiųjų ir dviračių taką)sprendinius ir  
(projekto pavadinimas)  
tenkina kitus nustatytus reikalavimus, bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

**Faktinė darbų atlikimo data yra 2020 m. birželio mėn. 18d.**

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio  
akto 9 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus  
reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio  
sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 metai (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus).

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto Statybos techninės ir vykdymo  
dokumentacijos sąrašas (8 punktas) ir Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų  
sąrašas (9 punktas) yra neatskiriama dalis.


Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM  
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentas  
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  
kelių inžinierius



Komisijos pirmininkas

  
(parašas)

Vladas Šeporaitis.....  
(v., pavardė)

Komisijos nariai

  
(parašas)  
Kelių tiesimo padalinio vadovas  
...Tomas Kimbirauskas.....  
(parašas)


  
(v., pavardė)  
  
(v., pavardė)

Rangovo atstovas


Statinio statybos vadovas


Kelių tiesimo padalinio vadovas  
**Tomas Kimbirauskas**

.....  
(parašas)


  
.....  
(v., pavardė)


Statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas

  
.....  
(parašas)

  
.....  
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros  
vadovas

  
.....  
(parašas)

  
.....  
(v., pavardė)

Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos  
atstovas  
(statytojas)


  
.....  
(pareigos)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM  
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentas  
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  
kelių inžinierius

.....  
(parašas) (v., pavardė)  
Vladas Šeporaitis

UAB VVARFF atstovas  
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

Kelių būklės  
patikrinimo  
.....  
(pareigos)

  
.....  
(parašas) (v., pavardė)  
Jūlys Pšimbinaitis



## NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 571,  
el. p. [administracija@neringa.lt](mailto:administracija@neringa.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378

UAB „VVARFF“  
El. p. [info@vvarff.lt](mailto:info@vvarff.lt)

2020-12-21 Nr. (P.16)UIS-3486  
I 2020-12-14 Nr. 355-4-45

### DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad, vadovaujantis 2020 m. birželio 30 d. Rangos sutartimi Nr. V31-108, UAB „VVARFF“ 2020 metais įvykdė darbus pagal techninį projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako Nidoje darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbų I ir II etapo darbai“. Atliktų darbų vertė – 468597,51 Eur su PVM.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

D. Skirius, tel., (8 469) 52 271, el.p. [dainius.skirius@neringa.lt](mailto:dainius.skirius@neringa.lt)

## DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal „Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalų g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbai“ Nr. S-21-036  
sudarytą 2021 m. birželio 02 d.

Klaipėda, 2022 m. rugsėjo 30 d.

UAB „VVARFF“, atstovaujama projektų vadovo Tomo Kimbirauskas, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“, atstovaujama Gen. direktoriaus pavaduotojo Raimondo Bako, veikiančios pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi „Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalų g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbai“ sutartį Nr. S-21-036 sudarytą 2021 m. birželio 02 d. sudarė šį darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui darbus – „Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalų g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbai“, o Užsakovas šiuos darbus priima.

2. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

4. Šalių adresai ir parašai:

Rangovas:  
UAB „VVARFF“

Tomas Kimbirauskas

Užsakovas:  
UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos  
valdymo bendrovė“

Raimondas Bakas  
Generalinio direktoriaus  
pavaduotojas  
Raimondas Bakas

2022-10-07

Statinio techninė priežiūra  
UAB „Klaipėdos LEZ projektų valdymas“

Egidijus Milkintas



Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus  
įsakymu Nr.

**Sukilėlių gatvės rekonstravimo**  
( objekto pavadinimas ir vieta, adresas )

**RANGOVO BAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI  
AKTAS NR. SIP 4-50**

2023 m. birželio 30 d.  
Klaipėda,

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. AD1-71:

komisijos pirmininkas Valdas Švedas Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas,

komisijos nariai Elona Jurkevičienė Projektų skyriaus vedėja,

Inga Kubilienė Miesto tvarkymo skyriaus vedėja,

dalyvaujant:

statybos techninės priežiūros vadovui Andriui Montvydui, atestato Nr. 2971, 39992  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovo atstovui UAB VVARFF Kelių tiesimo padalinio vadovui Tomui Kimbirauskui, atestato Nr. 21217  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjui Romualdui Stasiuliui

Komisija apžiūrėjo objektą **Sukilėlių gatvės rekonstravimas**  
( statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal: 2021-06-09 rangos sutartį Nr. J9-1551 ir projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Projektai ir Ko“, projekto vadovė Raimonda Razulevičienė, kval. atest. Nr. 34054.

2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-13 Nr. LRS-31-201013-00051

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė UAB „SPVG projektai“ techninis priežiūrėtojas Andrius Montvydas (kval. atest. Nr. 2971, 39992)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB VVARFF

subrangovai (jei yra): \_\_\_\_\_

6. Darbai pradėti 2022 m. spalio mėn.

7. Darbai užbaigti 2023 m. gegužės mėn.



## 8. Statinių pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Pagal projektą	Faktiniai duomenys	Pastabos
Sukilėlių g. (unik. Nr. 4400-2190-9415)	km	0,29	0,29	
Lietaus nuotekų tinklai d110-200 (unik. Nr. 4400- )	m	170,6		
Lietaus nuotekų tinklai d250 (unik. Nr. 4400- )	m	104,1		

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 731.629,40 Eur


10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Komisija pripažįsta, kad **Sukilėlių gatvės rekonstravimo darbai tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.**

13. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.



Komisijos pirmininkas

  
(parašas)

Valdas Švedas

*Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracijos  
Projektų skyriaus*

Komisijos nariai

*Elona Jurkevičienė*

Inga Kubilienė

Dalyvaujant:

Techninis prižiūrėtojas



Andrius Montvydas

Rangovas



Tomas Kimbirauskas

Specialistas, atsakingas už  
techninės priežiūros kontrolę



Romualdas Stasiulis

Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus  
įsakymu Nr.

**Teatro gatvės rekonstravimo**  
( objekto pavadinimas ir vieta, adresas )

**RANGOVO BAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI**  
**AKTAS NR. 51P4-42**

2023 m. gegužės 25 d.  
Klaipėda,

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. AD1-71:

komisijos pirmininkas Valdas Švedas Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas,

komisijos nariai Elona Jurkevičienė Projektų skyriaus vedėja,

Inga Kubilienė Miesto tvarkymo skyriaus vedėja,

dalyvaujant:

statybos techninės priežiūros vadovui Andriui Montvydui, atestato Nr. 2971, 39992  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovo atstovui UAB VVARFF Kelių tiesimo padalinio vadovui Tomui Kimbirauskui, atestato  
Nr. 31217  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjui Romualdai Stasiuliui

Komisija apžiūrėjo objektą **Teatro gatvės rekonstravimas**  
( statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal: 2021-06-09 rangos sutartį Nr. J9-1551 ir projektą, kurį 2020 m. parengė UAB  
„Projektai ir Ko“, projekto vadovė Raimonda Razulevičienė, kval. atest. Nr. 34054.

2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-13  
Nr. LRS-31-201013-00051

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė UAB „SPVG projektai“ techninis priežiūrėtojas Andrius Montvydas  
(kval. atest. Nr. 2971, 39992)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB VVARFF

subrangovai (jei yra): \_\_\_\_\_

6. Darbai pradėti 2022 m. spalio mėn.

7. Darbai užbaigti 2023 m. gegužės mėn.



## 8. Statinių pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Pagal projektą	Faktiniai duomenys	Pastabos
Teatro g. (unik. Nr. 4400-5988-4094)	km	0,118	0,118	
Lietaus nuotekų tinklai d110-250 (unik. Nr. 4400- - )	m	98,73	98,73	
Lietaus nuotekų tinklai d200 (unik. Nr. 4400- - )	m	13,46	13,46	
Lietaus nuotekų tinklai d200 (unik. Nr. 4400- - )	m	23,23	23,23	
Lietaus nuotekų tinklai d200 (unik. Nr. 4400- - )	m	7,08	7,08	
Lietaus nuotekų tinklai d110 (unik. Nr. 4400- - )	m	11,31	11,31	

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 564354,83 Eur

10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Komisija pripažįsta, kad Teatro gatvės rekonstravimo darbai tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

13. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Valdas Švedas

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

Elona Jurkevičienė

Inga Kubilienė

Dalyvaujant:

Techninis priežiūrėtojas

Andrius Montvydas

Rangovas

Tomas Kimbirauskas

Specialistas, atsakingas už  
techninės priežiūros kontrolę

Romualdas Stasiulis

Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus  
įsakymu Nr.

**Didžiosios Vandens gatvės kapitalinio remonto**  
( objekto pavadinimas ir vieta, adresas )

**RANGOVO BAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI**  
**AKTAS NR. 51P4-41**

2023 m. gegužės 25 d.  
Klaipėda,

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. AD1-71:

komisijos pirmininkas Valdas Švedas Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas,

komisijos nariai Elona Jurkevičienė Projektų skyriaus vedėja,

Inga Kubilienė Miesto tvarkymo skyriaus vedėja,

dalyvaujant:

statybos techninės priežiūros vadovui Regimantui Antanui Kerpei, atestato Nr. 33166  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovo atstovui UAB VVARFF Kelių tiesimo padalinio vadovui Tomui Kimbirauskui, atestato Nr. 31217  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjui Romualdai Stasiuliui

Komisija apžiūrėjo objektą **Didžiosios Vandens gatvės kapitalinis remontas**  
(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal: 2022-03-21 rangos sutartį Nr. J9-1145 ir projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Projektai ir Ko“, projekto vadovė Raimonda Razulevičienė, kval. atest. Nr. 34054.

2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-10-29 Nr. LSNS-31-211029-00282

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė MB „Statybų biuras“ techninis prižiūrėtojas Regimantas Antanas Kerpe (kval. atest. Nr. 38181, 38213)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB VVARFF

subrangovai (jei yra): \_\_\_\_\_


6. Darbai pradėti 2022 m. balandžio mėn.

7. Darbai užbaigti 2023 m. gegužės mėn.

12. Komisija pripažįsta, kad Didžiosios Vandens gatvės kapitalinio remonto darbai tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

13. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.



Komisijos pirmininkas

  
(parašas)

Valdas Švedas

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai


  


Elona Jurkevičienė

Inga Kubilienė


Dalyvaujant:

Techninis priežiūrėtojas




Regimantas Antanas Kerpė

Rangovas



Tomas Kimbirauskas

Specialistas, atsakingas už  
techninės priežiūros kontrolę



Romualdas Stasiulis



**Ivažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109 rekonstrukcijos darbai**

( objekto pavadinimas ir vieta, adresas )

**RANGOVO BAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI  
AKTAS NR. \_\_\_\_\_**2023 m. gegužės \_\_\_\_ d.  
Klaipėda,

Komisija, sudaryta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovų:

komisijos pirmininkas Inga Kubilienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja,

komisijos nariai Edita Valiūnienė, Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė,  
Nijolė Vedeikienė, Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė,  
Valdas Lukauskas, Transporto skyriaus vyr. specialistas,

dalyvaujant:

statybos techninės priežiūros vadovui Rytautui Jakuliui, atestato Nr. 33166

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovo atstovui UAB VVAFF Kelių tiesimo padalinio vadovui Tomui Kimbirauskui, atestato Nr.

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

21217Komisija apžiūrėjo objektą **– ivažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109 rekonstrukcijos darbus**

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal: 2022-09-08 rangos sutartį Nr. J9-3043 ir projektą, kurį 2019 m. parengė UAB „Projektai ir Ko“, projekto vadovas Mantas Sabutis, kval. atest. Nr. 39259.2. Leidimą (us) vykdyti darbus išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-05-28 Nr. LN-I2101251337092043. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.4. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Kurortas“ techninis prižiūrėtojai Rytas Jakulis (kval. atest. Nr. 33166)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB VVARFF

subrangovai (jei yra): \_\_\_\_\_

6. Darbai pradėti 2022 m. spalio mėn.7. Darbai užbaigti 2023 m. balandžio mėn.

8. Statinių pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Pagal projektą	Faktiniai duomenys	Pastabos
<b>Lietaus nuotekų tinklai d200 Un. Nr. 4400-6114-8825</b>	m	<b>19,7</b>	<b>17,25</b>	
<b>Lietaus nuotekų tinklai d250 Un. Nr. 4400-6114-8825</b>	m	<b>153,9</b>	<b>153,81</b>	
<b>Ivažiavimas Un. Nr. 4400-3109-3188</b>	km	<b>0,160</b>	<b>0,150</b>	

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 250.000,32Eur be PVM


10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Komisija pripažįsta, kad **įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109 rekonstrukcijos darbai tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį darbo projektą ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.**

13. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.


Komisijos pirmininkas

  
(parašas)


Inga Kubilienė

Komisijos nariai

*Miesto tvarkymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Inga Čepienė*

  
(parašas)

Edita Valiūnienė

  
(parašas)

Nijolė Vedeikienė


*Transporto skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Valdas Lukauskas*

  
(parašas)

Valdas Lukauskas

Dalyvaujant:

Techninis prižiūrėtojas



Rytautas Jakulis

Rangovas



Tomas Kimbirauskas



## DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Karolis Šakarnis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOVO BAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-04, SIP4-54
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Miesto tvarkymo skyriaus Skyriaus vedėja Inga Kubilienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-07-04 13:55:11
Registratorius	Miesto tvarkymo skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Damalakienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-07-04 14:00:47
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-07-04 atspausdino Miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Karolis Šakarnis

Nuorašas tikras  
Klaipėdos miesto savivaldybė  
2023-07-04

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m.

d. įsakymu Nr.

**Viešojo transporto stotelių įrengimo Kauno ir Rimkų gatvėse, Klaipėdos m., kapitalinio remonto rangos darbai**

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas )

**RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS NR. \_\_\_\_\_**

2024 m. liepos d. (apžiūra vyko 2024-07-01)  
Klaipėda

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. AD1-764:

komisijos pirmininkas – Algirdas Kamarauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras;  
(vardas ir pavardė) (pareigos)

komisijos nariai:

Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas ;  
(vardas ir pavardė) (pareigos)

Inga Kubilienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja ;  
(vardas ir pavardė) (pareigos)

Tomas Janauskas, Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas ;  
(vardas ir pavardė) (pareigos)

dalyvaujant:

projekto vadovui UAB „Geoinfra“,  
projekto vadovui Justinui Mickūnui (atestato Nr. 30952),  
(projektavimo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, atestato Nr.)

techninės priežiūros vadovui Valdui Juknai (atestato Nr. 35235),  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovui UAB „VVARFF“,  
(įmonės, bendrovės pavadinimas)

statybos vadovui Tomui Kimbirauskui (atestatas Nr. 21217),  
(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

subrangovui \_\_\_\_\_,  
(įmonės, bendrovės pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

naudotojui \_\_\_\_\_,  
(įmonės, įstaigos pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir kt. AB „Klaipėdos paslaugos“, Dainiui Petrauskui,

apžiūrėjo **Viešojo transporto stotelių įrengimo Kauno ir Rimkų gatvėse, Klaipėdos m., kapitalinio remonto rangos darbus,**

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal sutartį 2023-08-01 d. Rangos sutartį Nr. J9-2528, sutarties sudarymo pagrindas 2023-07-28 Viešųjų pirkimų komisijos protokolas Nr. ADM-316

(sutarties pavadinimas, numeris, sudarymo data ir pagrindas)

ir projektą, kurį 2021 m. parengė UAB „Geoinfra“,  
(projektavimo įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

projekto vadovas Justinas Mickūnas, kv. at. Nr. 30952, projekto ekspertizę vykdė UAB „Pastatų konstrukcijos“(kv. at. Nr. 4626), ekspertizės aktas 2021-10-20  
(ekspertavusios įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)  
Nr. PE21-363 ir patvirtino Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis 2021-10-26  
įsakymo Nr. AD1-1254.

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą (-us) vykdyti darbus išdavė: \_\_\_\_\_.

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Valdas Jukna (atestato Nr. 35235).

(pareigos, vardas ir pavardė, kv. at. Nr.)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB „VVARFF“ kvalifikacijos atestato Nr. 3084,

(įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

subrangovai (jei yra) \_\_\_\_\_.

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų pavadinimai, kv. at. Nr.)

6. Darbai pradėti 2023 m. rugsėjo mėn.

7. Darbai užbaigti 2024 m. birželio mėn.

8. Statinių pagrindiniai techniniai rodikliai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:</b>			
1.	Rimkų g.:			
1.1.	kategorija		B	
1.2.	ilgis	km	0,143	
1.3.	važiuojamosios dalies plotis	m	0–3,0	
1.4.	Šaligatviai, (pėsčiųjų eismui skirtas plotas)	m <sup>2</sup>	160	
2.	Kauno g. (Akropolio stotelė):			
2.1.	kategorija		B	
2.2.	ilgis	km	0,044	
2.3.	važiuojamosios dalies plotis	m	0–3,0	
2.4.	Šaligatviai, (pėsčiųjų eismui skirtas plotas)	m <sup>2</sup>	166	
3.	Kauno g. (Policijos stotelė):			
3.1.	kategorija		B	
3.2.	ilgis	km	0,065	
3.3.	važiuojamosios dalies plotis	m	0–3,0	
3.4.	Šaligatviai, (pėsčiųjų eismui skirtas plotas)	m <sup>2</sup>	182	

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) ~ 313 476,- tūkst. Eur.

10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Statinio aplinkos sutvarkymo ir kitus darbus \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(darbų pavadinimai ir jų kiekis)

kuriuos komisija leidžia atidėti, reikalaujama užbaigti \_\_\_\_\_.

(data)

13. Komisija pripažįsta, kad **Viešojo transporto stotelių įrengimo Kauno ir Rimku gatvėse, Klaipėdos m., kapitalinio remonto rangos darbai** \_\_\_\_\_

(statinio pavadinimas)

**tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą, ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.**

14. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai (*metai pagal sutartyje numatytas sąlygas*), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų, ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Komisijos pirmininkas	_____	<u>Algirdas Kamarauskas</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Komisijos narys	_____	<u>Valdas Švedas</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Komisijos narys	_____	<u>Inga Kubilienė</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Komisijos narys	_____	<u>Tomas Janauskas</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Dalyvaujant:		
Projekto vadovas	_____	<u>Justinas Mickūnas</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Techninės priežiūros vadovas	_____	<u>Valdas Jukna</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Statybos vadovas	_____	<u>Tomas Kimbirauskas</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Subrangovas		
Naudotojas		
ir kt.	_____	<u>Dainius Petrauskas</u>
	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB VVARFF 169700486, J.Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KaunoRimkuUzbaigtuDarbuAktas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-13 Nr. SIP4-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Kimbirauskas, Padalinio vadovas, UAB VVARFF
Sertifikatas išduotas	TOMAS KIMBIRAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:11:15 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-17 11:21:28 – 2025-04-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justinas Mickūnas, Direktorius, UAB "Geoinfra"
Sertifikatas išduotas	JUSTINAS MICKŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 10:11:13 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:11:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 16:20:43 – 2028-08-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Petrauskas, Gatvių infrastruktūros departamento direktorius
Sertifikatas išduotas	DAINIUS PETRAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-18 17:02:52 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-04 10:59:41 – 2027-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VALDAS JUKNA
Sertifikatas išduotas	VALDAS JUKNA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-31 07:38:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-31 13:11:03 – 2026-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Kubilienė, Skyriaus vedėja, Miesto tvarkymo skyrius
Sertifikatas išduotas	INGA KUBILIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 10:58:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 10:58:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-24 19:14:06 – 2026-01-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Švedas, Skyriaus vedėjas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius

DETALŪS METADUOMENYS	
Sertifikatas išduotas	VALDAS ŠVEDAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 11:49:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 11:49:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-06 13:22:52 – 2025-04-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Janauskas, Vyriausiasis specialistas, Transporto skyrius
Sertifikatas išduotas	TOMAS JANAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 14:05:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 14:04:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-24 09:13:38 – 2028-07-23 09:13:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Kamarauskas, Vicemerai, Vicemerai
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS KAMARAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 16:11:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 16:10:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 10:05:32 – 2028-06-26 10:05:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-08-13 16:17:23" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-13 16:18:32"), when validating certificate was used.,Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-13 01:22:29" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-13 16:18:32"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-13 16:18:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-13 16:18:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys



## **BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS**

2024-08-01, Neringa

**Objektas:** Sveikatingumo takas Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E), Neringos sav.

**Sutartis:** Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai, 2023m . spalio 06 d., Nr. V31-222

**Rangovas:** UAB „VVARFF“ į.k. 169700486

**Užsakovas:** Neringos savivaldybės administracija į.k.188754378

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2023 spalio 6 d. Statybos rangos sutarties Nr. V31-222 Bendrųjų sąlygų 7.2.4.1. papunkčiu.

Šiuo Baigiamuoju darbų priėmimo–perdavimo aktu šalys patvirtina, kad visis statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2023 spalio 6 d. Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbų sutartį Nr. V31-22 bei papildomus susitarimus Nr. 1 (2024 m. balandžio 22 d. Nr. V31-101) ir Nr. 2 (2024 m. liepos 22 d. Nr. V31-204) yra pilnai atlikti ir tinkamai.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

d) Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė naudotų gaminių eksploatacinių savybių

deklaracijas, tvarkingą ir užpildytą statybos darbų žurnalą, išpildomąją (kontrolinę) nuotrauką.

Pastabos:

Pagal Sutarties 2.1.2. papunktį. Rangovas privalo pristatyti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

**Statinio statybos techninė priežiūra:**

MB „Leo.V“

Linus Valiauga  
Techninės priežiūros vadovas  
atsiėmto Nr. 25457

(parašas)

(V. Pavardė)

**Rangovas:**

UAB „VVARFF“

Kelių tiesimo padalinio vadovas  
Tomas Kimbirauskas

(parašas)

(V. Pavardė)

**Užsakovas:**

Neringos savivaldybės  
administracija

Neringos savivaldybės  
administracijos direktorius  
Egidijus Šakaras

(parašas)

(V. Pavardė)

Neringos savivaldybės administracijos  
Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus  
vedėjo pavaduotojas  
Simonas Šakevičius

Neringos savivaldybės administracijos  
Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus  
vedėja

Rima Kasparavičiūtė