

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. BIRŽELIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-65

2025 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023 m. birželio 20 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-65 (toliau – Sutartis) Specialiosios dalies 2.5 punktu bei Bendrosios dalies 3.8.3.1, 3.8.3.4, 3.10, 3.13.2.1 papunkčiais, 17 punktu ir atsižvelgdamos į tai, kad:

- atlikus statybos darbus ir parengus faktiškai atliktų statybos darbų išpildomąsias nuotraukas nustatyta, kad projektinėje dokumentacijoje įvertinti pertekliniai statybos darbų kiekiai (Susitarimo 1, 2, ir 7 prieduose), kurie nebus vykdomi;

- Sutarties vykdymo metu atliekant darbus vadovaujantis darbo projektu nustatyta, kad Susitarimo 3, 4, 5, 6 ir 8 prieduose nurodytų Sutartyje numatytų statybos darbų atlikti nėra poreikio.

Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų statybos darbų ir Sutarties kainos pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prieduose, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai bendrai yra įkainuoti 41 788,90 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 90 ct) su PVM.

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų kaina, mažinama Sutarties kaina, kuri po sumažinimo sudaro **4 164 455,23 Eur** (keturi milijonai šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai, 23 ct) su PVM (įskaitant visus iki šio Susitarimo Šalių sudarytus susitarimus).

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prieduose nurodyti nevykdomi statybos darbai yra apskaičiuoti ir įkainoti tinkamai, atitinkamai vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 papunkčio sąlygomis, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus ir/ar nevykdomus statybos darbų kiekius nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

5. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Susitarimo priedai:

- 7.1. 1 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 6 su lokaline sąmata, 3 lapai;

- 7.2. 2 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 7 su lokaline sąmata, 4 lapai;

- 7.3. 3 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 8 su lokaline sąmata, 3 lapai;

- 7.4. 4 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 9 su lokaline sąmata, 3 lapai;

- 7.5. 5 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 10 su lokaline sąmata, 3 lapai;

- 7.6. 6 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 11 su lokaline sąmata , 3 lapai;
7.7. 7 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 12 su lokaline sąmata , 3 lapai;
7.8. 8 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 13 su lokaline sąmata , 7 lapai;
11. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
12. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2025 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 37 451480
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“ direktorius

Rolandas Raižys

2025 m.

d.

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-02-24 Nr. 6
Radviliškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Naujo statinio statyba.

Objektas

Statybos dalyviai: Uab "INTI" atstovas Projektų vadovas
(rangovo pavadinimas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas _____
(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas _____
(vardas ir pavardė)

Projektuotojas _____
(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

Nevykdomi statybos darbai

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo priežastis
1.	Žiniaraštis. Konstrukcinė dalis. Dispečerinė.			
1.1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,56	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SK-SKŽ, laida A
1.2	Grūdų šiltnamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	3,76	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SK-SKŽ, laida A
1.3	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	14,048	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SK-SKŽ, laida A

Statinio statybos vadovas*

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas*

IVA statybos projektų vadovas

(statinio specialinių statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

(parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ (data) _____
 Techninė priežiūros vadovas
 AS. Nr. 35077 2024-10-25
 (parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ (data) _____
 (parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ (data) _____
 (parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ (data) _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus Statinys 2 Degalinė ir plovykla. Statiniai.

Žiniaraštis 2 Konstrukcinė dalis. Dispečerinė (Nevykdomi darbai)

2023.04.21		Suma žiniaraščiui EUR				
Sąm. ež.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Vieneto kaina	EUR Iš viso
	1	Dispečerinė				
1	N27P-66-1	Geotekstilės pakojimas $k_9=1.15$	100m2	0,56	296,36	165,96
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50,00 mm	100m2	3,76	871,70	3277,59
3	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	14,048	146,08	2052,13
		Skryjuje 1				5495,68
		Žiniaraštyje 1				5495,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1154,09
		Iš viso žiniaraštyje 2				6649,77

Sudarė: UAB „Ina“
(Pavardė) Projektų vadovas

UAB „Ina“ patikrinta
Infrastruktūros valdymo agentūra
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

2024-10-25

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-04-24 Nr. 7
Radviškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Naujo statinio statyba.

Objektas

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: Uab "TNT"

atstovas

Projektų vadova

(rangovo pavadinimas)

(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

(vardas ir pavardė)

Projektuotojas

(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

Nevykdomi statybos darbai

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo ir (ar) atsisakomų paslaugų priežastis
1.	Žiniaraštis. Sklypo sutvarkymas			
1.1.	Vejos įrengimas			
1.1	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	2	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A
1.2	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,81	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A
1.3	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100m2	-2,810	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A
1.4	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	2,810	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A
2.	Grievimo darbai			
2.1	Tašytų akmenų, betoninių trinkelėlių grindinio ardymas rankiniu būdu	100m2	0,285	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A
2.2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	60	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A

2.3	Transportuojant statybines šiuokšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (12 km)	t	60	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SP-SKŽ, laida A
-----	---	---	----	--

Statinio statybos vadovas*

24.10.24
(data)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas*

(parašas) /
(vardas ir pavardė)
Techninis priežiūros vadovas

2024.10.24
(data)

IVA statybos projektų vadovas

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus Statinys 1 Degalinė ir plovykla. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas (Nevykdomi darbai)

2023.04.21		Suma žiniaraščiui EUR				
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Vieneto kaina	EUR Iš viso
3 Vejos įrengimas						
1	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 1 gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	2,0	991,26	1982,52
2	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu 1 gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,81	1225,63	992,76
3	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	- 2,81	305,69	-858,99
4	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	2,81	114,68	322,25
Skyriuje 3						2438,54
7 Griovimo darbai						
1	R18-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,285	831,60	237,01
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	60,0	25,90	1554,00
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=12.000	t	60,0	9,64	578,40
Skyriuje 7						2369,41
Žiniaraštyje 1						4807,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1009,67
Iš viso žiniaraštyje 1						5817,62

Sudarė: UAB „Inti“
(Pavardė) Projektų vadovas

Galina J. Jankauskaitė
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus

2024 - 10 - 22

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-02-24 Nr. 8
Radviliškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Naujo statinio statyba.

Objektas

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)		
Statybos dalyviai:	Uab "INTI"	atstovas
	(rangovo pavadinimas)	Projektų vadovas
		(pareigos, vardas ir pavardė)
Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas		
		(vardas ir pavardė)
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas		
		(vardas ir pavardė)
Projektuotojas		
		(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo priežastis
1.	Žiniaraštis. Konstrukcinė dalis. Plovykla.			
1.1	Geotekstilės paklojimas	100m ²	2,88	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SK-SKŽ, laida A
1.2	Montavimo metalinių omega profilių montavimas	100m	2,04	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-SK-SKŽ, laida A

Statinio statybos vadovas*

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas*

IVA statybos projektų vadovas

Techninēs priežiūros vadovas

1588

VALUAS IF PERMANENT

21.

24.10.24

2024.10.28

(data)

(data)

(vargas ir pavadē)

data)

(vardas ir pavardė)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, pastaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus
Statiny's 2 Degalinė ir plovykla. Statiniai.

Žiniaraštis 3 Konstrukcinė dalis. Plovykla (Nevykdomi darbai)

2023.04.21

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. ež.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Plovykla				
1	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	2,88	286,36	853,52
2	N9P-0306	Montavimo metalinių omega profilių montavimas	100m	2,04	1493,08	3045,88
		Skyriuje 1				3899,40
		žiniaraštyje 1				3899,40
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				818,87
		Iš viso žiniaraštyje 3				4718,27

Sudarė: UAB „Inti“
(Pavardė) Projektų vadovas

Skaitiniai patvirtinti
Infrastruktūros valdymo organo
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projekto vadovo

- 21 - 10 - 25 -

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-02-24 Nr. 9
Radviliškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Naujo statinio statyba.

Objektas

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: Uab "INTI"

(tąsogvo pavadinimas)

atstovas

Projektų vadovas

(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

(vardas ir pavardė)

Projektuotojas

(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus
Statinys 2 Degalinė ir plovykla. Statiniai.

Žiniaraštis 8 Elektroniniai ryšiai

2023.04.21

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vaizdo stebėjimo sistema				
1	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	4,0	1001,26	4005,04
		Skyriuje 1				4005,04
		žiniaraštyje 1				4005,04
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				841,06
		Iš viso žiniaraštyje 3				4846,10

Sudarė: UAB „Inti“
(Pavardė) Projektų vadovas

Kainiai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

2023-04-08

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-02-24 Nr. 10
Radviliškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 44, Naujo statinio statyba.

Objektas

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)		
Statybos dalyviai:	Uab "TNTP" (rangovo pavadinimas)	atstovas Projektų vadova (pareigos, vardas ir pavardė)
Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas		
(vardas ir pavardė)		
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas		
(vardas ir pavardė)		
Projektuotojas		
(vardas ir pavardė)		

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

Nevykdomi statybos darbai

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo priežastis
1.	Žiniaraštis. Transporto priemonių plovyklos technologijų dalis Technologinė įranga			
1.1	Naftos produktų skirtuvas SEPKO-3 R/H2.25/D400	kompl	1	Nevykdomi darbai pagal PE23-I72-DP-T-SKŽ, laida 0
1.2	Įrenginiai vandens analizei MGSET02	kompl	1	Nevykdomi darbai pagal PE23-I72-DP-T-SKŽ, laida 0

Statinio statybos vadovas*

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas*

IVA statybos projektų vadovas

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Techninės priežiūros vadovas

2025-01-14

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

IVA statybos projektų vadovas

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

(data)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus
Statiny's 1 Degalinė ir plovykla. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 7 Transporto priemonių plovyklos technologijų dalis (Nevykdomi darbai)

2023.04.21

Suma žiniaraščiui EUR

Sam.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
		1 Technologijinė įranga				
1	TP1-8	Naftos produktų skirtuvas SEPKO-3 R/H2.25/D400	kompl.	1,0	2078,00	2078,00
2	TP1-4	Įrenginiai vandens analizei MGSET02	kompl.	1,0	5000,00	5000,00
		Skyriuje 1				7078,00
		žiniaraštyje 7				7078,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1486,38
		Iš viso žiniaraštyje 7				8564,38

Sudarė: _____
(Pavardė)

UAB „Inti“
Projektų vadovas

Skaičiai patikrinėti
Infrastruktūros valdymo agentūra
Techninės priežiūros skyrius
statybos projekto vadovai

2023-04-13

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-02-24 Nr. 11
Radviliškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Naujo statinio statyba.

Objektas

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: Uab "INTI"

atstovas

Projektų vadovas

(rangovo pavadinimas)

(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

(vardas ir pavardė)

Projektuotojas

(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo priežastis
1.	Žiniaraštis, Vandentiekis-nuotekos			
1.1	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,31	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C

Statinio statybos vadovas*

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas*

IVA statybos projektų vadovas

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus
Statiny's 2 Degalinė ir plovykla. Statiniai.

Žiniaraštis: "Vandentiekis-nuotekos".

2023.04.21

Suma žiniaraščiui EUR

Sam.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
		1 Nuotekos				
1	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,31	158,62	49,17
		Skyriuje 1				49,17
		žiniaraštyje 1				49,17
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10,33
		Iš viso žiniaraštyje 3				59,50

Sudarė: _____
(Pavardė)

UAB „Inti“
Projektų vadova

Ykaičiai patikrintas
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

- " 20-00-113

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025-02-25 Nr. 124

Radviškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Objektas Naujo statinio statyba.

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: Uab "INTT"

(rangovo pavadinimas)

atstovas

Projektų vadovas

(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

(vardas ir pavardė)

Projektuotojas

(vardas ir pavardė)

Sitūlama pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškyje projektas

Statinys 1 Degalinė ir plovykla. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis Griovimo darbai (Nevykdomi darbai)

2023.04.21

Suma žiniaraščiui EUR

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
						Iš viso
		1 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo				
1	TP1-8	Griovimo darbai	kompl.	1,0	2000,00	2000,00
		Skiriųjų 1				2000,00
		Žiniaraštyje Griovimo darbai				2000,00
		Pridėtinės vertės mokesčio 21.00%				420,00
		Iš viso žiniaraštyje: Griovimo darbai				2420,00

Sudarė:

(Pavardė)

UAB „Inti“
Projektu vadovė

Patikrinta

Infrastruktūros valdymo agentūra
Teklinės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

va-qp

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

(Nevykdomų statybos darbų sąrašo forma)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2015-02-25 Nr. 13

Radviliškis

Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Objektas Naujo statinio statyba.

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: Uab "INTT"

(rangovo pavadinimas)

atstovas

Projektų vadovas

(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

(vardas ir pavardė)

Projektuotojas

(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2023 m. 06-20 d. Nr. 16S-65) nevykdyti statybos darbų:

Nevykdomi statybos darbai

Eil. Nr.	Nevykdomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo ir (ar) atsisakomų paslaugų priežastis
	Žiniaraštis. Vandentiekio-nuotekų tinklai			
	VANDENTIEKIO TINKLAI (VI)			
1	Ženkilai požeminių komunikacijų žymėjimui	Kompl.	1	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida B
	VANDENS APSKAITOS MAZGAS			
1.	Hidraulinis vandens apskaitos išbandymas	vnt.	1	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
	GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI (V2)			
1.	PE100 PN10 vandentiekio vamzdžiai d225x13,4	m	3,71	Keičiami darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
2.	Ženkilai požeminių komunikacijų žymėjimui	kompl	1	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
	GAMYBINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI (F3, F1, F1S)			
1.	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	19	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
2.	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	5,05	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
3.	PE100 PN10 slėgio vamzdžiai d110x6,6	m	4,47	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
4.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	m	19	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C

	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (L1, L1S)				
1.	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m	m	2,26		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
2.	Betonas atramoms	m3	0,4		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
3.	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	m	2,26		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
4.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	m	5, 94		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
5.	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	2,51		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
6.	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 315x18.7mm (vand.)	m	8,34		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
7.	Ženkilai požeminių komunikacijų nužymėjimui	vnt	2		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
8.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm)	m	2,3		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
9.	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm	m	2,26		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
10.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm)	m	5,4		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
11.	Žemės darbai tinklų įrengimui	m3	8,6		Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
	VALOMŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (L2)				

1.	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m	m	26	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
2.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2,11	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
3.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	m	16,2	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
4.	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	m	1,3	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
5.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	3,2	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
6.	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	6,52	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
7.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	m	19,2	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
8.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 400 mm)	m	1,2	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI				
1.	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m	m	65	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
2.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	7,0	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
3.	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	m	66,71	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
4.	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	3,67	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D

5.	PE vamzdžiai PE80 PN10 SDR 13.6, d50X4.6	m	55,0	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
6.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	m	45	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
7.	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm)	m	22	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida D
8.	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	m	6	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C
9.	Kevalai vamzdynams section Alu2 (KK-AL), vamzd. d108mm, izol. st. 60mm	m	6,06	Nevykdomi darbai pagal PE23-172-DP-LVN-SKŽ, laida C

Statinio statybos vadovas*

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas*

IVA statybos projektų vadovas

(statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)

*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą

Techninės priežiūros vadovas

(paršas)

(paršas)

(vardas ir pavardė)
Specialiujų statybos darbų techninės
priežiūros vadovas kv. 1

(data)

2025-02-24

(data)

2025-02-25

(data)

2025.02.24

(data)

Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus vedėja

2025 02 24

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023 04 kainas

Statinių grupė 2024 Kitos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatų griovimo, kitos paskirties pastatų (dispečerinė ir transporto priemonių plovykla), kitos paskirties inžinerinių statinių (degalų saugojimo moduliai, lauko plovyklos) statybos Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškioje projektas

Statinyss 2 Degalinė ir plovykla. Statiniai.

Žiniaraštis: „Vandentiekio-nuotekų tinklai“. (Nevykdomi darbai)

2023.04.21

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vandentiekio tinklai (V1)				
1	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0	11,62	11,62
2	100979002	Metalinis stulpelis	vnt.	1,0	2,3	2,30
		Iš viso už skyrių Vandentiekio tinklai (V1)				13,92
		2 Vandens apskaitos mazgas				
1	R17-121	Hidraulinis vandens apskaitos išbandymas	vnt.	1,0	236,65	236,65
		Iš viso už skyrių Vandens apskaitos mazgas				236,65
		3 Galutinio vandentiekio tinklai (V2)				
1	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0	11,62	11,62
2	100979002	Metalinis stulpelis	vnt.	1,0	2,3	2,30
3	PRN21P-0123	Žymėjimo ženklas	vnt.	1,0	15,33	15,33
4	1020-78	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 225x13,4mm (vand.)	m	3,71	78,23	290,23
		Iš viso už skyrių Galutinio vandentiekio tinklai (V2)				319,48
		4 Gamybinių ir buitinių nuotekų tinklai (F3,F1,F1S)				
1	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,19	193,65	35,96
2	1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt.	5,05	31,04	156,75
3	1020-72	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 110x6,6mm	m	4,47	19,21	85,87
4	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0,19	295,97	54,96
		Iš viso už skyrių Gamybinių ir buitinių nuotekų tinklai (F3,F1,F1S)				333,54
		6 Lietaus nuotekų tinklai (L1,L1S)				
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdį sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m k9=1.15	km	0,00226	36333,06	82,13
2	N23-4	Betoninio pagrindo po vamzdynais įrengimas sausame grunte k9=1.15	m3	0,4	178,93	71,57
3	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,0226	193,67	4,38
4	N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,0594	333,94	18,03
5	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	2,51	10,6	26,61
6	1020-81	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 315x18,7mm (vand.)	m	8,34	153,32	1278,70
7	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	2,0	11,62	23,24
8	100979002	Metalinis stulpelis	vnt.	2,0	2,3	4,60
9	PRN21P-0123	Žymėjimo ženklas	vnt.	2,0	15,33	30,66
10	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0,023	295,97	6,69
11	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0,054	499,55	26,97
12	N22P-0705	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,0226	370,54	8,38

13	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,086	1463,02	125,83
14	T1-58	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,086	520,62	44,78
15	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=21.000	100m3	0,086	1289,35	109,17
16	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	1. m3	0,0086	260,46	2,24
		Iš viso už skyrių Lietaus nuotekų tinklai (L1,L1S)				1863,97
		6 Valomų lietaus nuotekų tinklai (L2)				
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m k9=1.15	km	0,026	36333,06	944,66
2	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	2,11	56,97	124,43
3	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,1615	278,62	45,03
4	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,013	486,15	6,32
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	3,2	33,01	105,60
6	1031-18	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	6,52	83,27	542,92
7	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,192	345,19	66,14
8	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	100m	0,012	559,73	6,49
		Iš viso už skyrių Valomų lietaus nuotekų tinklai (L2) :				1841,59
		7 Technologiniai vamzdynai				
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,065	20454,95	1329,57
2	N23P-0901	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	7,0	53,03	371,21
3	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,6671	193,64	129,18
4	1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	3,67	31,04	113,92
5	1030-65	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.)	vnt		56,9	0,00
6	1020-335	PE vamzdžiai PE80 PN10 SDR 13.6, d50X4.6	m	55,0	5,5	302,50
7	R1	Fasoninės dalys	kompl.		766,25	0,00
8	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0,45	316,54	142,44
9	N22P-0701	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0,22	345,19	75,94
10	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,06	394,91	23,69
11	897-463	Kevalai vamzdynams section Alu2 (KK-AL), vamzd. d108mm, izol. st. 60mm	m	6,06	17,07	103,44
		Iš viso už skyrių Technologiniai vamzdynai :				2691,89
		Zinlaraštyje: „Vandentiekio-nuotekų tinklai“.				7201,04
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1512,22
		Iš viso Zinlaraštyje				8713,26

Sudarė: **UAB „Inti“**
(Pav. **Projekto vadovas**)

Skaičiai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projekto vadovė

— 00 — 04 — 29

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS (NR.5) PRIE 2023 M. BIRŽELIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-65
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-12 Nr. 16S-22
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-12 05:48:18 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-12 07:49:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-16 17:02:32 – 2027-12-16 17:02:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-12 09:06:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-12 09:07:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-12 10:15:27)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-12 10:15:27 Dokumentų valdymo sistema Avilys