

SUSITARIMAS DĖL 2023-11-09 SUTARTIES NR. 40700/531419 NUTRAUKIMO

2025-04-03 , Nr. K- 269
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Žilinskis ir Co“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu – **Šalys**, o kiekviena atskirai – **Šalis**, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2023-11-09 sudarė tipinę dujotiekių ir jų įrenginių rekonstravimo / pertvarkymo ir griovimo projektavimo ir montavimo, remonto, techninės priežiūros, gedimų šalinimo darbų, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM, sutartį Nr. 40700/531419 (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje numatytais sąlygomis atlikti (2023-ESO-976) DT, jų įrenginių rekonstravimo, griovimo, remonto, tech. priežiūros, gedimų šalinimo darbai Panevėžio reg. (toliau – **Darbai**), o Užsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus Darbus Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais;
- 2024-10-14 gautas Rangovo raštas Nr. 12-068/934, kuriuo jis pranešė Užsakovui, kad vadovaujantis Sutarties 18.5 p. vienašališkai nutraukia sutartį po 180 dienų;
- 2025-03-25 gautas Rangovo raštas Nr. 12-023/335 (toliau – **Raštas**), kuriuo jis prašo Užsakovo nukelti Sutarties nutraukimo terminą dėl prašyme nurodytų aplinkybių ir nutraukti Sutartį abipusiu Šalių sutarimu po nurodytų objektų įvykdymo bei apmokėjimo už atliktus darbus datos;
- Užsakovas sutinka nutraukti Sutartį Šalių susitarimu;
- Sutartyje galimybė nutraukti Sutartį Šalių sutarimu yra numatyta.

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 18.2 punktu, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Nutraukti Sutartį abipusiu Šalių sutarimu po žemiau nurodytų darbų įvykdymo bei apmokėjimo už atliktus darbus datos, bet ne vėliau negu iki **2025-09-30**. Užsakymų sąrašas po kurių įvykdymo bei apmokėjimo bus nutraukta sutartis:

D1L5300083	DSRĮr-40-10 Žalioji g.30a, Velžio gyv., Panevėžio r. telemetrijos įrengimas	DSRĮr telemetrijos įrengimas
D1J5400155	DSRĮr-40-10 Žalioji g.30a, Velžio gyv., Panevėžio r. apsauginio įžeminimo įrengimas	DSRĮr automatika, ryšys, žaibolaidžiai, įžeminimai
D1Y5300212	DSRĮr-45-11 Šermukšnių g. 12, Krinčinas, Pasvalio r. Spintinės DSRĮr keitimas į spintinę, pakeičiant technologinę įrangą.	Spintinės DSRĮr keitimas į spintinę DSRĮr
D1L5300077	DSRĮr-45-11 Šermukšnių 12, Krinčinas, Pasvalio r. telemetrijos įrengimas	DSRĮr telemetrijos įrengimas
D1Y5400109	DSRĮr-40-16 Gegutės g. 3A, Panevėžys. Spintinės DSRĮr keitimas į spintinę, pakeičiant technologinę įrangą.	Spintinės DSRĮr keitimas į spintinę DSRĮr
D1K5400147	DSRĮr-40-16 Gegutės g. 3A, Panevėžys telemetrijos įrengimas.	DSRĮr telemetrijos įrengimas
D1J5330041	DSRĮr-30-10 J. Basanavičiaus g. 11A, Kėdainiai (Inv. Nr.TK4140171) apsauginio įžeminimo ir žaibolaidžio įrengimas.	DSRĮr automatika, ryšys, žaibolaidžiai, įžeminimai

D1A5400090	Vidutinio slėgio dujotiekio PL DN150 (inv. Nr. TK3221605) perklojimas (per Dotnuvėlės up.) Kėstučio g. Kėdainių m.	Dujotiekio rekonstravimas perklojant
D1L5000176	DSRĮr Nr. 47, Žemaičių g.17a Panevėžys, telemetrijos įrengimas	DSRĮr telemetrijos įrengimas
D1J5330045	DSRĮr-40-47 Žemaičių g. 17 Panevėžys apsauginio įžeminimo ir žaibolaidžio įrengimas.	DSRĮr automatika, ryšys, žaibolaidžiai, įžeminimai
D1K5400139	Mažo slėgio dujotiekio PL DN50 ir DN100 perklojimas (inv. Nr. TP3220073) į PE d63 Kranto g. 7, 7A,9, 9A, Panevėžio m.	Apsaugos nuo korozijos sistemos
DU-ORPL-2400676	Vilniaus g. 45, Panevėžys	Dujotiekio įvadų remontas;
DU-ORTP-2400813	Dariaus ir Girėno g. 18, Ukmergė	Įvairios kitos sąnaudos / Paslaugos
DU-ORPL-2400493	J. Basanavičiaus g. 1A, Panevėžys	Dujotiekio įvadų remontas;
DU-ORPL-2400629	A. Gudonio g., 7, Panevėžio m.	Dujotiekio izoliacijos taisymas, dangų atstatymas

2. Iki Sutarties nutraukimo dienos, Šalys įsipareigoja būti įvykdžiusios visus įsipareigojimus, atsiradusius Šalims iki Sutarties nutraukimo dienos, viena kitos atžvilgiu.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB