

SUSITARIMAS DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ
PRIE 2024 M. RUGPJŪČIO 02 D. RANGOS SUTARTIES NR. DS-50
2025-05-01 d. Nr. DS-74
Kaunas

UAB „Giraitės vandenys“, juridinio asmens kodas 159702357, Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r., atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Inti“, juridinio asmens kodas 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“ o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos, kad:

- Šalys 2024 m. rugpjūčio 02 d. sudarė Rangos sutartį Nr. DS-50 (toliau – **Sutartis**);
- Sutarties pakeitimo būtinybė dėl nevykdomų darbų;
- Dėl esamos dokumentacijos specifikos Rangovas negali atlikti tinklų registravimo VĮ Registrų centre.

vadovaudamosis Sutarties 4.1.1. punktu sutarties pradinė kaina keičiama ir sudaromas Susitarimas dėl nevykdomų darbų prie 2024 m. rugpjūčio 02 d. Rangos sutarties Nr. DS-50 (toliau – **Susitarimas**)

susitaria:

1. Nevykdomų darbų vertė yra **200,00 Eur be PVM**.
2. Susitarimu nustatoma pakeista Sutarties vertė (atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą – nevykdomus darbus) kuri yra **112 592,69 Eur be PVM**.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi.
4. Šis Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.
5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem Šalims.
7. Prie Susitarimo pridedami priedai:

7.1. 2025-04-29 d. raštas Nr. SR 205/2025, 1 lapas

UŽSAKOVAS
UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius
Andrius Dzevyžis

(parašas)



RANGOVAS
UAB „Inti“

Generalinis direktorius
Rolandas Raižys

(parašas)

