

ATSAKYMAI Į TIEKĖJO PATEIKTUS KLAUSIMUS

Pranešame, kad gauti klausimai 110-10 kV Laukuvos TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS: Pagal pateiktą PU ir Sutarties projektą neaišku ką Rangovas turės atlikti per 11mėn. (projektavimo paslaugas per 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos). Pagal PU : Projekto rengimo etapas Projektiniai pasiūlymai su SLD ir Techninis darbo projektas Prašome paaiškinti: 1. Koks terminas yra numatytas SLD (statybą leidžiančio dokumento) gavimui?

ATSAKYMAS: Numatytas bendras 11mėn. terminas įgyvendinti visas projektavimo stadijas: PP su SLD ir TDP. Po suderinto PP su Užsakovu numatyta, kad Projektuotojas kreipiasi į savivaldybę įstatymų numatyta tvarka – pateikia PP su prašymu gauti SLD, savivaldybė per 3 d.d išnagrinėja prašymą, automatiškai paviešina pridėtą ataskaitą, nusiunčia PP tikrinančioms institucijoms, kurios per 2 d.d. paskiria tikrinančiuosius; tikrinimo terminas 20d.d. Jei visos institucijos ir vyr. architektas pritarė PP, išduodamas SLD, paviešinamas IS. Gaunamas SLD.

2) KLAUSIMAS: Jei su šiuo pirkimu perkama ir TDP (techninio darbo projekto parengimas) – prašome paaiškinti per kiek laiko bus pateikta suderinta su LITGRID AB įranga, reikalinga TDP atlikimui.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad pirkimo objektas apima techninio darbo projekto (TDP) parengimą. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (PI), rengdamas techninę specifikaciją, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Tai reiškia, kad techninėje specifikacijoje negalima nurodyti konkrečių gamintojų, prekių ženklų ar modelių, todėl Užsakovas projektavimo užduotyje ir jos prieduose pateikė standartinius techninius ir funkcinius reikalavimus įrangai, kurie yra būtini projektinių sprendinių parinkimui, ir kuriais reikia vadovautis rengiant TDP. Todėl konkrečios įrangos (gamintojo/modelio) parinkimas ir derinimas TDP rengimo metu nebus atliekamas.

Taigi, rengiant TDP, Projektuotojas privalo remtis Užsakovo pateiktoje projektavimo užduotyje ir jos prieduose nurodytais standartiniais techniniais reikalavimais. Įrangos specifikacija turi būti formuluojama funkciniu ir techniniu pagrindu, nedetalizuojant konkrečių gamintojų, ir bus galutinai tikslinama rangos darbų metu, kai tiekėjai pateiks konkrečius lygiaverčius sprendinius pagal TDP.

3) KLAUSIMAS: Kas pateiks įrangos dokumentaciją TDP parengimui ir per kiek laiko tai bus pateikta nuo sutarties pasirašymo?

ATSAKYMAS: Įrangos dokumentacija, reikalinga techninio darbo projekto (TDP) parengimui, nebus pateikiama kaip konkretūs gamintojų katalogai ar techniniai duomenys, kadangi Užsakovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (PI) nuostatomis, kurios riboja galimybę nurodyti konkrečius gaminius ar gamintojus pirkimo dokumentuose.

TDP rengimui būtini įrangos techniniai ir funkciniai reikalavimai jau yra pateikti projektavimo užduotyje bei jos prieduose, kuriuos Projektuotojas gavo kartu su pirkimo dokumentais. Šie dokumentai laikytini pagrindine informacijos baze, kuria vadovaujantis Projektuotojas parenka atitinkamus techninius sprendinius.

Kadangi nėra numatyta, kad būtų pateikiama papildoma konkrečios įrangos dokumentacija iš Užsakovo pusės, jokie papildomo pateikimo termino po sutarties pasirašymo nenumatoma. Projektuotojas rengia TDP vadovaudamasis jau turima projektavimo užduotimi.

Jei TDP rengimo metu Projektuotojui iškils poreikis detalesnei informacijai apie įrangos techninius parametrus (kurie galbūt nepakankamai apibrėžti projektavimo užduotyje), tokiu atveju tokius klausimus galima derinti su Užsakovu raštu, kaip numatyta sutartyje.

4) KLAUSIMAS: Koks terminas yra numatytas TDP atlikimui ir nuo ko jis skaičiuojamas.

ATSAKYMAS: Numatytas bendras 11mėn. terminas įgyvendinti visas projektavimo stadijas: PP su SLD ir TDP. Sudarius sutartį Projektuotojas privalės sudaryti projektavimo eigos grafiką ir suderinti su Užsakovu. TDP atlikimui terminas skaičiuojamas nuo SLD gavimo datos.

5) KLAUSIMAS: Sutarties projektas 3.2 Projektuotojas įsipareigoja teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą Objekto statybos darbų laikotarpį, t. y. 20 (dvidešimt) mėnesių. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, jeigu Objekto statybos darbų rangovas vėluoja atlikti Objekto statybos darbus. Pratęsus terminą šiame punkte nustatyta tvarka, Projektuotojui už projekto vykdymo priežiūros paslaugas papildomai neapmokama. Prašome patikslinti, kada prasidės objekto statybos laikotarpis? Prašome patikslinti, jei rangos darbai užtruks ne kaip numatyti 20+1mėn, bet pvz. 30mėn. (ne dėl projektuotojų kaltės) ar už papildomas vykdymo priežiūros paslaugas tikrai nebus apmokama ir kodėl?

ATSAKYMAS: Rangos darbai numatyti 2028.01-2029.08.

Tuo atveju, jei Objekto statybos darbai būtų vykdomi ilgesnį nei 21 mėnesio laikotarpį, kaip tai numatyta sutartyje, ir toks vėlavimas nebūtų sąlygotas Projektuotojo veiksmų ar neveikimo, tolimesnis Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas reikalingam papildomam laikotarpiui ir, atitinkamai apmokėjimas už šias paslaugas, būtų sprendžiamas atskirai, šalims sudarius rašytinį susitarimą.

Taip pat pažymėtina, kad šis atsakymas negali būti interpretuojamas kaip išankstinis Užsakovo sutikimas dėl papildomų priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo – kiekvienu atveju tai būtų vertinama ir sprendžiama individualiai, remiantis faktinėmis aplinkybėmis ir galiojančia šalių sudaryta sutartimi ir teisės aktais.

6) KLAUSIMAS: TDP atliekama ekspertizė per 20 d.d . Ar tai įeina į bendrą sutarties 11mėn. laikotarpį.

ATSAKYMAS: Taip, ekspertizės atlikimas skaičiuojamas į bendrą 11 mėn. terminą.

7) KLAUSIMAS: Projektinių pasiūlymų sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su Užsakovu. Per kiek dienų Užsakovas suderins pateiktus sprendinius? Ar tai įeina į bendrą sutarties 11mėn. laikotarpį.

ATSAKYMAS: Projektuotojo pateiktus Projektinių pasiūlymų sprendinius Užsakovas derins sutarties BS 3.1.10. punkte numatytais terminais: *Užsakovas per 20 darbo dienų nuo pilnos apimties Projektinių pasiūlymų ar Techninio darbo projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pakartotinio pateikimo, jei Sutarties specialiose sąlygose nenurodyti kiti derinimo terminai, ją suderina arba pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas.*

Derinimo laikas įeina į bendrą sutarties 11mėn. laikotarpį.

8) KLAUSIMAS: Techninio darbo projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su Užsakovu. Per kiek dienų Užsakovas suderins pateiktus sprendinius? Ar tai įeina į bendrą sutarties 11mėn. laikotarpį.

ATSAKYMAS: Projektuotojo pateiktus Techninio darbo projekto sprendinius Užsakovas derins sutarties BS 3.1.10. punkte numatytais terminais: *Užsakovas per 20 darbo dienų nuo pilnos apimties Projektinių pasiūlymų ar Techninio darbo projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pakartotinio*

pateikimo, jei Sutarties specialiose sąlygose nenurodyti kiti derinimo terminai, ją suderina arba pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas.

Derinimo laikas įeina į bendrą sutarties 11 mėn. laikotarpį.

9) KLAUSIMAS: Kiek derinimo iteracijų Užsakovas yra numatęs projektinių pasiūlyimų sprendiniam ir kiek TDP sprendiniams?

ATSAKYMAS: Numatytos 3 iteracijos PP derinimo stadijoje, ir 3 iteracijos TDP derinimo stadijoje.

Monika Puidokė, tel. +370 65678627, el. p. Monika.Puidokė@litgrid.eu