

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Mokslo paskirties pastato (Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos) Statybininkų pr. 5, Klaipėda, paprastojo remonto darbai su darbo projekto parengimu		
Sutarties data	2024-08-23	Sutarties Nr.	J9-2499
Užsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „IVRO“		
Susitarimo pagrindas:	Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. ir 5 p., 2 d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Atsisakyti techniniame projekte numatytų lubų apdailos darbų ir atlikti pakabinamų lubų įrengimo darbus pagal 2025 m. balandžio 16 d. Atsisakomų ir / ar papildomų darbų akto Nr. 2 (toliau – Aktas Nr. 2) 1 punktą. Atsisakomų darbų vertė – 57 968,62 Eur, įskaitant PVM. Papildomų darbų vertė – 94 262,82 Eur, įskaitant PVM. 2. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus vidaus durų angų aukštinimo darbus pagal Akto Nr. 2 2 punktą. Papildomų darbų vertė – 1 618,12 Eur, įskaitant PVM. 3. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus visų išorinių durų keitimo darbus pagal Akto Nr. 2 3 punktą. Papildomų darbų vertė – 33 346,63 Eur, įskaitant PVM. 4. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus vidaus laiptinių sutvarkymo darbus pagal Akto Nr. 2 4 punktą. Papildomų darbų vertė – 40 531,42 Eur, įskaitant PVM. 5. Atlikti techniniame projekte numatytus įrengti naujos grindų dangos sukeitimo darbus pagal Akto Nr. 2 5 punktą. Atsisakomų darbų vertė – 18 539,20 Eur, įskaitant PVM, ir papildomų darbų vertė – 13 705,09 Eur, įskaitant PVM. 6. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus išorinių mūro sienų stiprinimo darbus pagal Akto Nr. 2 6 punktą. Papildomų darbų vertė – 2 557,58 Eur, įskaitant PVM. 7. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus tarpsienių užputimo darbus garso izoliacija pagal Akto Nr. 2 7 punktą. Papildomų darbų vertė – 13 333,51 Eur, įskaitant PVM. 8. Atlikti papildomus parapeto įrengimo darbus pagal Akto Nr. 2 8 punktą. Papildomų darbų vertė – 5 134,25 Eur, įskaitant PVM. 9. Atlikti papildomus sanitarinio mazgo įrengimo darbus pagal Akto Nr. 2 9 punktą. Papildomų darbų vertė – 4 584,21 Eur, įskaitant PVM. 10. Atlikti šildymo sistemos sužiedinimo darbus ir laikinus elektros prijungimo darbus pagal Akto Nr. 2 10 punktą. Darbų vertė – 2 550,35 Eur, įskaitant PVM. 11. Atlikti papildomus vėdinimo sistemos ortakio izoliavimo darbus pagal Akto Nr. 2 11 punktą. Darbų vertė – 4 929,87 Eur, įskaitant PVM. 12. Atlikti papildomus sienų griovimo darbus pagal Akto Nr. 2 12 punktą. Darbų vertė – 595,65 Eur, įskaitant PVM. 13. Atlikti techniniame projekte nenumatytus scenos atstatymo darbus pagal Akto Nr. 2 13 punktą. Papildomų darbų vertė – 1 477,05 Eur, įskaitant PVM. 14. Atlikti papildomus rozečių įrengimo darbus pagal akto Nr. 2 14 punktą. Papildomų darbų vertė – 534,29 Eur, įskaitant PVM. 15. Atlikti papildomus stogelio virš rūšio laiptų įrengimo darbus pagal Akto Nr. 2 15 punktą. Papildomų darbų vertė – 522,83 Eur, įskaitant PVM. 16. Atlikti papildomus vidinio kiemo apšvietimo darbus pagal Akto Nr. 2 16 punktą. Papildomų darbų vertė – 1 863,26 Eur, įskaitant PVM. 17. Atlikti papildomus elektros instaliacijos darbus mokyklos iškabai apšviesti pagal Akto Nr. 2 17 punktą. Papildomų darbų vertė – 518,15 Eur, įskaitant PVM. 18. Atlikti papildomus drenažo įrengimo darbus pagal Akto Nr. 2 18 punktą. Papildomų darbų vertė – 20 407,39 Eur, įskaitant PVM.		

	19. Atlikti papildomus langų keitimo ir naujų vidaus palangių įrengimo darbus pagal Akto Nr. 2 19 punktą. Atsisakomų darbų vertė – 1 012,43 Eur, įskaitant PVM. Papildomų darbų vertė – 216 211,65 Eur, įskaitant PVM. 20. Atlikti papildomus darbus skirtus kondicionierių įrengimui pagal Akto Nr. 2 20 punktą. Papildomų darbų vertė – 21 423,27 Eur, įskaitant PVM.
Sutarties kaina po Susitarimo	3 768 135,97 Eur su PVM (trys milijonai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt penki eurai, 97 ct.)
Darbų terminai po Susitarimo	
Susitarimo priedai:	2025 m. birželio mėn. 6 d. Atsisakomų ir / ar papildomų darbų aktas Nr. 2 su priedais, 49 lapai.

Šalių atstovų parašai:**UŽSAKOVAS**

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. +370 46 39 60 08

Faks. +370 46 41 00 47

„Swedbank“, AB

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „IVRO“

Kodas 140216537

PVM mokėtojo kodas LT402165314

Šilutės pl. 103-320, 95112 Klaipėda

Tel. +370 699 86012

A. s. LT20 7300 0100 3819 3834

UAB „IVRO“ direktorius
Rosvaldas Ivanauskas