

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2024 m. vasario 22 d. Rangos sutarties Nr. PK-D24-3

AB „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas **147248313**, kurios registruota buveinė yra **Senamiesčio g. 113, Panevėžys**, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama **generalinio direktoriaus Tomo Juknos**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas **147651435**, kurios registruota buveinė yra **Elektronikos g. 7, Panevėžys**, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama **direktoriaus Nerijaus Palionio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2024-02-22 rangos sutarties Nr. PK-D24-3 (toliau – Sutartis) 2.16 punktu, atsižvelgdama į:

- UAB „Dujotiekio statyba“ raštą Nr. 25/07/17-001, dėl darbų pagal rangos sutartį Nr. PK-D24-3 vykdymo, kai atsirado Sutartyje nenumatyti darbai bei pailgėjo Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas;
- Šalių atstovų 2025-07-21 pasirašytą pasitarimo protokolą,

sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo ir sutarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai) ir apima:
 - 1.1. *šilumos tinklų rekonstravimą nuo Tšk „A“ 14 metrų ilgyje (pagal Rangovo rašte pridėtą schemą) pridedamą sąmatą)*
 - 1.2. *techninio darbo projekto Nr. ME202409-TDP „A“ laidos išleidimą.*
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra **8 870,20 Eur be PVM**.
3. Dėl atsiradusių papildomų darbų, Sutarties darbų termino pabaiga **2025-09-15**.
4. Rangovas per 10 darbo dienų savo sąskaita pratešia Sutarties 11 punkte numatytus dokumentus ir užtikrina, kad jie galios visą Sutarties (darbų) vykdymo laikotarpį.
5. Rangovui nesilaikant šiame Susitarime ir jo prieduose nurodytų terminų, Rangovui bus taikoma Sutarties 12 skyriuje numatyta atsakomybė, įskaitant Sutarties 12.3 punkte numatytą baudą, ir tai bus laikoma minimaliais neįrodinėtiniais Užsakovo patirtais nuostoliais, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlyginti besąlygiškai.
6. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus, reikalavimų ir/ar pretenzijų, susijusių ar išplaukiančių iš Susitarimo neturi, nereikia ir ateityje nereikš.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Tuo atveju, jei Sutartis sudaroma pasirašant elektroniniais parašais, sudaromas vienas egzempliorius.

9. Šis susitarimas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
10. Susitarimo priedai:
 1. Priedas Nr.1 - Rangovo raštas Nr. 25/07/17-001.
 2. Priedas Nr.2 - 2025-07-21 pasitarimo protokolas.
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS**AB „Panevėžio energija“**

Kodas 147248313

PVM mokėtojo kodas LT472483113

Senamiesčio g. 113, Panevėžys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946

„Swedbank“, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. +370 45 463525

El. paštas bendrove@pe.lt

RANGOVAS**UAB „Dujotiekio statyba“**

Kodas 147651435

PVM mokėtojo kodas LT476514314

Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys

A.s. LT52 7300 0100 0237 6881

Swedbank, AB

Tel. +370 45 460447

El. paštas info@dujotiekiostatyba.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS**TOMAS JUKNA**

pasirašyta el. parašu

DIREKTORIUS**NERIJUS PALIONIS**

pasirašyta el. parašu