Vandentiekio vamzdyno Liepkalnio g. Ir Pelesos g., Vilniuje, statybos rekonstravimo projektas , nevykdomų ir papildomų darbų sąmatą

Nevykdomi darbai						Papildomi darbai					
El.nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma Eur	El.nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma Eur
1	KK sklendė DN 200 (ilga)	vnt	1	347,94	347,94	1	KK sklendė DN 200 (trumpa)	vnt	2	300,00	600,00
2	KK flanšinis perėjimas DN 200x80	vnt	1	80,00	80,00	2	KK perėjimas(saga) D200x80	vnt	1	95,00	95,00
						3	KK sklendė DN 80 (ilga)	vnt	1	90,00	90,00
						4	Viršutinio sluoksnio asfalto dangos frezavimas 6 cm	m2	243	35,00	8505,00
						5	Viršutinio sluoksnio asfalto dangos atstatymas 6 cm	m2	243	45,00	10935,00
				Viso:	**427,94**					**Viso:**	**20225,00**