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DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 14, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBUY ATLIKIMO

SUTARTIS NR. S5-45

Jonigkis, du tikstangiai penkiolikty mety sausio ménesio $esta diena

Mes, uzdaroji akciné bendrové Joni¥kio buty ikis, jstaigos kodas 157521319, kurios registruota buveine yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zilvino Seskeviciaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama UZsakovu, ir
UAB ,, Indema¥, juridinio asmens kodas 302617512, kurio registruota buveiné yra Gedimino pr. 50, LT-01110
Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Rolando Vasiliausko, veikian¢io pagal bendroveés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudaréme $ia Daugiabuéio namo Zagarés g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
parengimo ir rangos darby atlikimo sutartj (toliau — Sutartis):
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie3 suraSant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

I$laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskaiCiuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

Projeltas:

,1//71” 1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas,
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1.9.

1.10.

f.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1,19.

2.1.

3.1.

Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, ubaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizitirintis Techninio darbo
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas
(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

Statybvietée — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumoketa Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei ju baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

ZiniaraStis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

$ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti Daugiabucio namo
Zagarés g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta pagal pateikty
technine specifikacija, atlikti statybos rangos Darbus ir po statinio atnaujinimo (modernizavimo)
parengti energetinio naudingumo sertifikatg ir nauja kadastrine byla, ir Darbus su energetinio
naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) ir nauja kadastrine byla perduoti
Uzsakovui kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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3.2

4.1.

4.2,

43.

4.4.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. S§ios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Veikly sgradas;

3.2.4. bendros Sutarties darby kainos i$skaidymo forma,
3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiauw/maziau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virSijantys
nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privaia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uszsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja ki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet neilgiau kaip iki 2015 m. gruodzio 30 d.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas turi biiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant U#zsakovui ir (ar) Rangovui
pasira$ytinai ar siun&iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradingjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® nustatyta tvarka. Jeigu UZzsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietes Rangovui, Rangovas privalo ratu
pranedti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné prieZifira® vykdys Darby techning prieZiiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statybg
leid¥ianti dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane$imus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uZzbaigimo akto
i¥davimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvieteje.




4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

54.
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5.6.

Jels

Upsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniaraityje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo:

5.4.1. statinio projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojanciu statybos techniniu reglamentu
..Statinio projektavimas®, kitais statinio projektavimo darbus reglamentuojanciais Lietuvos
Respublikos teisés aktais, projektavimo uzduotimi ir specialiaisiais reikalavimais;

5.4.2 numatytu laiku ir tvarka parengti statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo
projekta;

5.4. 3. per kuo trumpesnj laika i§spresti iskilusius su statinio projekto sprendiniy lgyvendinimu
susijusius klausimus;

5.4. 4. isiimti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

5.4. 5. atlikti visus techninio darbo projekto derinimo darbus ir gauti iSvadas apie projekto
tinkamuma statybos leidimui gauti;

5.4.6. keisti pasiiilyme nurodyta Projekto vadovg tik gaves iSankstinj rastiSka Uzsakovo sutikimg.
Sitilomo naujo Projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose Projekto vadovui
nustatytus reikalavimus;

5.4.7. pateikti parengta ir ekspertuota Techninj darbo projekts Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:

5.4.7.1.  pranedti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perzilrai, arba

5.4.7.2. prane$ti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto konstrukeinés dalies sprendinius pagal
ckspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZzsakovas nenukentéty
ir nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 Statybos
darbai®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar




5.8.

5.9.

5.10.

P

511,

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

1%

neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pagalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.10.2. sandéliuoti arba i$veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziliréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
giuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugtis, pazenklinti ispéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
baiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui u? sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonems.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranees Statinio statybos techninés prieziros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i8pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezidros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pried 3
darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raitu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
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5.21.

5,22.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus idduotas Statybos uzbaigimo aktas]. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZilirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo i3taisyti praradimus ar 7ala taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziuros instrukeijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutart. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojal
yra apdraude savo civiling atsakomybeg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stends, vadovaudamasis Statybos
jstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderings jj su UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties darby atlikimo terminas :
6.1.1. statinio techninio darbo projekto parengimas — 2 ménesiai po Sutarties jsigaliojimo, (1 ménuo
— techninio darbo projekto parengimui, 1 ménuo - projekto ekspertizei);

6.1.2. statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2015 m. rugséjo 30 d. nuo Darby
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy
pasiradytoje sutartyje numatyty darby uzbaigimas, defekty istaisymas ir darby priémimo-perdavimo
akty pasiradymas, atliktos statybos darby uzbaigimo procediros teises akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi su statinio uZbaigimu ir su tuo susije dokumentai). Laiku (iki 2015 m.
rugséjo 30 d.) neatlikus darby, atsakomybe prisiima Rangovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant
| Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bliti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darbuy grupg pagal Veikly sarae pateikta vykdymo
grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinandiy Darby vélavimg, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng.
Delspinigiai negali baiti reikalaujami, jei véluojama del priezaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne ilgiau kaip 1 meénesj, o Darby vykdymo grafikas gali

bati koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo

gamtiniy salygu);
6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;




6.5.

6.6.
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7.3.

7.4.

8.1

8.2.

6.4.3. bet kokio velavimo, kliigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
U#sakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZzsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy I5laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasirafymo. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verté — ne
maZiau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties ivykdymo uztikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto itdavimo dieng ir turi galioti iki
Darbu atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi bati
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg dél
to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinimag.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Uszsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gavegs Rangovo praSyma
pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su Ugzsakovu atlikti bendra Darby apZidirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi bati nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines priezilros
vadovas. Pasiraius Darby perdavimo-priemimo aktg Statinio statybos techninés
priezifiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis i Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradejimo;
arba

82.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
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8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9:5.

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia
i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo prasymo, ir
jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziliréti, skirti biting reikalinga transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i3taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (maZos vertés pirkimo) buidu
yra:

1. Statinio atnaujinimo | |
(modernizavimo) techninio darbo |
projekto parengimas, energetinio

naudingumo sertifikato ir naujos 31710,00 Lt su PVM ‘
kadastrinés bylos parengimas po |
statinio atnaujinimo :
(modernizavimo) (su PVM) |

2. Statinio atnaujinimo | W

(modernizavimo) darbai (su PYM) | 422290,00 Lt su PVM | |

Bendra Sutarties darby kaina su
| PVM
(1+2)

454000,00 Lt su PVM
|

] $ig bendrg Sutarties darby kaina jeina visos i8laidos ir visi mokesciai, taip patir 21 %
PVM, kuris sudaro 78793,39 Lt.

Bendra Sutarties darby kaina turi biiti i$skaidyta pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darby
kainos pasifilymu pagal pateikta forma.

iai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina.

[$ankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokéjimo u? tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarae nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant | faktikai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sara$e numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir praneiti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto Kketuris
egzempliorius ir gaves i§ UZsakovo pasiradytus Darby priémimo aktus, pateikti PVM saskaita
faktiira. Uzsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty
darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

,8/ 7
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9.6.

9.3,

9.8.

9.9,

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i3taisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

952. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranedgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai suma¥inant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu U¥sakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui:

9.7.1. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasiraymo per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio
raito pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy 3aliy, gali biti
pratesti, tatiau bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti 60 ($eSiasdesimt) dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i¥skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts iforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomuy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ,,Sistela® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos samaty skaidiavimo programos duomeny bazéje nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomy/mevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir
su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali biti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i8laidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esangiy ukio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i8laidos joms
jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;
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10.1.

10.2.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formule
pasikeitus PVM tarifui:

(S~ 4) T
S, =A+—2 (1+—2y
+ 100
(14—
100
Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss . Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
Ts . senas PVM tarifas (procentais)
Ty . naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyg&io gali biti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas
vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutine metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
nei¥mokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pragjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné meting
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei$moketa
Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj del
Sutarties kainos perskaiéiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti
Sutarties kaina jsigalioja sura8ius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, batini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy protingal numatyti, bei §iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bUtina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes,
salygojanéios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
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10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj, ty. Pasiilyme
nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojanios batinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sililyma dél keisting Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir biitini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su
UzZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio  statybos
skai¢iuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viedujy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijal,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj triikumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas praneiti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraiymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranedimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu [formina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet kei¢iami Subrangovai turi juos atitikti.




11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.4.

12.5.

Nofss

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyCia paslepti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutart]. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodyta
grafikg ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos

nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dienu apie tai radtu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias del
$ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I[$laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti
Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 20 dieny apie tai rastu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I§laidos uz [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe.
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12.7.

NN

12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

Rangovas turi teise nutraukti Sutarti, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkty trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip prie§ 20
dieny apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutart]. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart]
neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, idskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
issaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendimg. Gavusi pasillyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gindo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kit Salj, pereiti
prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél 3ios Sutarties ar su ja susijg,
nepavykus jy ispresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 1§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma del nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS
Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) ,Daugiabudio namo Zagarés g.

14, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir rangos darby
atlikimas® metu UZsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, radtai ir kiti duomenys yra neatsigjama

+ Sutarties dalis.
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16. KONTAKTAI

16.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

162, Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB Joniskio buty tkis UAB ,,Indema“

Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius
[staigos kodas 157521319 Imonés kodas 302617512

Tel. (8 426) 60 646 Tel. +37068616517

A/S LT 587044060002275450 PVM mokétojo kodas: LT 100006433916
AB SEB bankas A/S LT 727044060007725143

Banko kodas 70440 AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB Jonigkio buty tikis direktoy'ns UAB _.Indema® direktorius

Rolandas Vasiliauskas

Zilvinas Seskevidius

AV,
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