I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

2015 m 94 wieS, AN 428
aipéda

Lietuvos kariuomenés Karinés jary pajégos, juridinio asmens kodas 193097749, Naujoji Uosto g. 24,
L'T-92244, Klaipéda, atstovaunjamos Lietuvos kariuvomenés Kariniy jory pajégy vado fl. adm. Kestudio
Macijausko, veikiandio pagal Lietuvos karinomenés Kariniy jlury pajégy nuostaty, patvirtinty Lietuvos
Respublikos Kra$to apsaugos ministro 2011-01-19 jsakymu Nr. V-68, 22.13 punktg (toliau - UZsakovas),
ir UAB ,Norvila® juridinio asmens kodas 302742658, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131, GargZdai,
atstovaujama komercijos direktoriaus Tado Pauliko, veikiangio (-ios) pagal 2015 m. sausio 5 d. jgaliojima
Nr. 2015/01 (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vie¥uyjy pirkimy jstatymy ir Lietuvos kariuomenés
Kariniy jiiry pajégy vado 2013 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. V-190 patvirtintomis Lietuvos kariuomenés
Kariniy jiiry pajégy vykdomy supaprastinty viedyjy pirkinwy taisyklémis,

sudar¢ 8ig Paprastojo remonto darby rangos viefojo pirkimo -pardavimo sutartj, toliau vadinamg
LHoutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas — KJP Statiniy paprastojo remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutartyje ir jos prieduose, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus priimti, ir uZ juos sumokéti
Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.,

2. Darby kaina — 3899.37 Eur (trys tiikstandiai aStuoni Simtai devyniasdeSimt devyni Eur. 37 ct.)
su PVM ir visais kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandandiomis vykdant $ig Sutartj;

3. Mokéjimo sglygos — mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka.
Avansinis mokéjimas nenumatytas.

4. Darby atlikime vieta — Kurgiy g. 1, Neringos miestas,

Terminas:

— KJP Nidos jiiry stebéjimo posto Kurdiu g. 1 pirties (4L1p) remonto darbai, steb&jimo posto dyzelinés
(2H1p) remonto darbai turi biti atlikti iki 2015 m. spalio 30 d.

Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka patalpy ir pastaty remonto darbus, apragytus techninivose
reikalavimuose, paprastojo remonto darby kiekio Ziniarai¢iuvose pagal kalendorinj darby vykdymo
grafikg ir jame nurodytais terminais.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos:

5.1, UZsakovas turi teis¢ neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto
darby jspéjes Rangova apie tai ne véliau kaip likus (10 deimt) dieny iki konkrediy darby atlikimo
pradzios.

5.2. Rangovui darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms. Kity komunaliniy paslaugy (Kitomis
komunalinémis paslaugomis Rangovas gali naudotis tik esant galimybei ir gavus UZsakovo pritarima
bei jo nurodytomis salygomis) i$laidos UZsakovo patirtos dél Rangovo vykdomy darby, Rangovo
atlyginamos UZsakovui pagal kainas, kurias UZsakovas moka komunaliniy paslaugy teikéjams.

5.3, Sutarties bendrosios dalies 4.2.8. punkte nustatytas nenumatyty darby paSalinimo terminas - 10
dieny nuo UZsakovo radtisko pranedimo (kurivo reikalaujama paSalinti Sutartyje nenumatytus darbus)




pateikimo dienos.

5.4, Sutarties bendrosios dalies 4.2.14. punkte nustatytas darby defekty ir jy padariniy pasalinimo
terminas - 10 dieny nuo UZsakovo radtidko prane$imo (kurivo reikalaujama paSalinti defektus ir jy
padarinius) pateikimo dienos.

5.5. Rangovas jsipareigoja raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (defimt) dieny

apie atlikty darby ir i8laidy vertg, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy —
gaminan&ios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose.

5.6. Kitos Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai:
6.1. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé:
7.1, Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 — 8.9

punktuose.
7.2, Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8. Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja Salims jg pasiraius ir Rangovui pateikus Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ratg, uztikrinant]
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Sutartis galioja iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties prat¢simas nenumatytas.

9, Sutarties jvykdymo uztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraymo
Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo ra$ts, sumai kuri lygi 10 % Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos Sutarties
kainos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas.
Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, turi atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2,1
— 9.2.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. UZzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj:

10.1. Rangovui véluojant atlikti darbus davgiau kaip 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nustatyty terminy pabaigos;

10.2. kitais Sutarties bendrojoje dalyje 11.2.1 — 11.2.12 numatytais atvejais.

11. Kitos nuostatos

XYL

specialistas vyr. Itn. Zivil¢ Mar&&ionkiené;
11.2. Rangovo paskirtas statybos (remonto darby) vadovas — Albinas DarguZis.

12, Sutarties priedai

12.1. Priedas Nr. 1 Techniniai reikalavimai - 4 lapai;

12.2, Priedas Nr. 2 Paprastojo remonto darby kickio Ziniara¥¢iai - 2 lapai;

12.3. Priedas Nr. 3 Kalendorinis darby vykdymo grafikas — 1 lapas;

12.4. Priedas Nr. 4 Lokalinés samatos — 3 lapai;

12.5. Priedas Nr. 5 Atlikty darby aktas (forma F-2) — 2 lapai;

12.6. Priedas Nr. 6 PaZyma apie atlikty darby verte ir i8laidas (forma F-3) — 2 lapai.




13. Uzsakovo rekvizitai

Lietuvos kariuomenés Karinés jary pajégos
Kodas: 193097749

Adresas: Naujoji uosto g. 24, L.T-92244
Klaipéda, Lietuva

Tel. Nr.: 8 46 391 205

Faksas: 8 46 391 219

A.s.: LT71 7300 0100 0230 6893

Banko rekvizitai: AB ,,Swedbank®

Banko kodas: 73000

Pirkéjo paskirtas atsakingas asmuo: KJP LT
Infrastruktiiros specialistas vyr. Itn. Zivilé
MariCionkiené

Tel. Nr.: +370 46 391 348

El pasto adresas; zivile.usaite@mil.lt

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Norvila*“

Kodas: 302742658

Adresas: P. Cvirkos g. 13B, LT-96131 GargZdai,
Lietuva

Tel. Nr.: 8 46 451 149

Faksas: 8 46 451 149

A.s.: LT73 4010 0424 0367 8177

Banko rekvizitai: AB ,,DNB*

Banko kodas: 40100

Rangovo paskirtas atsakingas asmuo uZ sutarties
vykdyma: Komercijos dircktorius Tadas Paulikas
Tel. Nr. 8 46 451 149

Mob. tel. Nr.: 8 606 80999

ElL pasto adresas; vabnorvila@gmail.com

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Paprastojo remonto darby rangos sutarties bendragja dalimi ir su

ja sutinka,

Uzsakovo vardu
Lietuvos kariugthenés Karinés jiiry pajégos

: Macijauskas

Rangovo vardu
UAB ,,Norvila®

Tadas Paulikas




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

. Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiivojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu faikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biiti jskaiiucjamos negautos
pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bltini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti} darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby biitinumas paai8kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan)) pateikdamas savo pasitlymg
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos arba i8laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktat,
reikalingi - Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvictéje, tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizifirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UzZsakove paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitivos
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuote statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripaZinimo suremontuotu
aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaidiuota ir
negintijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22, Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje Sutartyje
nurodytomis sglygomis;

1.1.23, UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakove personala.

1
1
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaidiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aigkinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy ven&iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai
pagal Sutartji mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirk§&iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaidiais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

2, Sutarties kaina (kainodares taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visa sutartics galiojimo laikotarpi, i$skyrus Sutartyje numatytus
atvejus,

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiradymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVYM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokyéio dydZiui,
Perskaidiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po
Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreéiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél;

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kuri vykdomas remontas, keitimo;

2,2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy priezas€iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaina jskaifiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, ilaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu taikomas),
muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos i$laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
neéra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart], bet turéjo ir galéjo
juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutarliai tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas atlicka savo
pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. U7 statybos darbus, kurivos Rangovas atlieka savarankigkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming
pagalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangoevas negaléjo
numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai&iuojama tokiais biidais:
2,6.3.1, kai atsirade papildomi darbai gali biti apradyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais darby
jkainiais;



2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaina, turi bliti svarstoma galimyb¢ (jei jmanoma) i¥skai¢iuoti kainos dalj i8
Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, finkavimo jkainj iSskaidiuojant i§ sulartyje numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, dazZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto
ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaidivojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas,
glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio
sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su
Jasoninemis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (foliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ
m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti , Lietaus nuoteky PVC
vamzdyng DNI110 slégio Klas¢ PNI0“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju sutartyje mumatytas jkainis
iSskaidomas nustatant vamzdiio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdsivi, yra lygi 15 EUR /m.
Vadovayjantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC
vamzdzZio kainos didinimo koeficientas apskailivojant kainy santykj, kai, pavyzdzivi, rekomendacijose
nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR
/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaicivojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaidivotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby jkainio
nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkte
nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo jkainis
apskaitiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir sut juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus
visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
Rangovo patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy
i8laidy;

2,6,3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaitiavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darbu biitinuma visais atvejais
Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangove vadovaujantis Lictuvos Respublikos vielyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, perkandioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje
Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais nevirSys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1,05.06:2010
wotatinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims ra$tu sudarius papildoma
susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu susijusiy sglygy (faikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais virSys statinio statybos skaitiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti UZsakovas turi
vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai
bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy istatymo nuostatomis,
papildomi darbai jsigyjami ir ju kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje
Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal
projekiq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus ir/ar
sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangove pagal Sutartj atlikty darby kiekiai



(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra biitini ¥iai sutardiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes Rangovg
apie tai ne veliau kaip likus Surarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkretiy darby atlikimo
pradZios;

3.1.3. i3 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
i8radus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZitrétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta,

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiandius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei sumokeéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2, skirti remonto darby vadovsg, nurodyts Sutarties specialiojoje dalyje;

4,2.3, pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statin ar statinio
dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
pri¢mimo akta dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sara3a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo
vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZzsakovo pateikta Darbuotojy,
atlickané€iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija,

4.2.5. rengti ir teikti priZiGrétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasiépty darby aktus,
pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM sgskaitas faktiiras;

patvirtinandivs atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZilirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus su
Uzsakovu,

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZzsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra3tu prane$ti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas muo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12, sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovie€iy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (i3valyti) ir i8veZti i§ teritorijos, kurioje



buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuk$les ir nuolauZas, palickant patalpas ir
statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4,2.12,2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk3liy iveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo iflaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (tfaikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties speciatiojoje dalyje;

4,2,12.3. i%saugoti aplinkg, kelius, aik$teles, netvarkomy patalpy apdaily, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo I¢Somis atstatyti juy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pried tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarks, o nustadius
juose defektu, savo sgskaita pakeisti  kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodytg laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pagalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i$laidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas radtu pranedti UZsakovui apic iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikimg, nurodant
giy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovy apic baigtus darbus ir per 10 (de¥imt) dieny pateikti priziirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir i8laidy
verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios Salies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiSkinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiralius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti
statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keitiant einamujy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir i¥laidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
i§laidomis nepripaZinti ir atlikii savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokeéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasiragius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy vertg.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktaros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas furi 1¢S5y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$tg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip
iSankstinis apmokéjimas u? atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
U#Zsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktliras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutartics bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjime banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrafyta, kad garantas/laiduotojas neat¥aukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ Sutarties



bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj
naudoja (panaudojo) avansu sumokéts suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui sumg, nevirgijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo
raSta i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir
bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba drandimo bendroveés laidavimo
raSto Sufarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas isipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokgéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai isipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukceijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Sivose elementuose tydia
paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius pasiéptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezifira) nustatomas tickéjo
iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i8rySkéj¢ statinio remonto defektai alinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.4, Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovg ir surafo
dvisalj akts, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvialj akts, Uzsakovas
vienadali$kai suraSo defekty akts ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakove radtiSko prane$imo (pastu, faksu,
elektroniniu pa&tu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. N¢ viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, radtu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m, liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialicjoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo véluojamy
atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti.



§aliq i§ anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u2 kiekvieng pavéluota
dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo
léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepa3alings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg diena iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius $alinti darby defektus ar atlikiy
sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu
atveju prlvalo kompensuoti Uzsakevui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % iy islaidy vertés dydZio Saliu i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepagalings remonto defekty,
moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio éaliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleidZ?ia Rangovo
nuo palelgos atlygmtl Uzsakovo patirtus nuostohus Rangovul nevykdant arba netinkamai vykdant savo
181pale1g011mus susijusius su darby garantija. Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas
isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teisg, apie tai jspéjes Rangovg raStu, $ivos defektus paSalinti savo sagskaita. UZzsakovui paSalinus
darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty $alinimu
susijusias ir turétas i8laidas ir papildomai sumokéti 50 % &iy i§laidy vertés dyd¥io Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UjZsakovas Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaidiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
raStu susitarta.

8.8. Rangovas visi$kai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZzeidimus,

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2,11 punktuose i§vardinty
prieZastiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi
sumoketi UZzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM
dydzm Sahq 18 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig Sutartj nejvykdyty
isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama erapazs) Saliy i8 anksto sutarty minimaliy
nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vé¢lavimas i§ biudZeto yra salyga visikai atleidZianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paltikany mokéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1, Sutarties Salims pasiradius Sutarti, ji jsigalioja (sglyga faikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasiradius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

9.2, Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:



9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatS8aukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiSko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1 -
11.2.11 punktuose idvardinty priezaséiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg, Turi
blti jsipareigojama atlyginti konkreig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyty Sutarties 8.9
punkte,

9.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar laidavimo
rastg i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu vZtikrinamos (laiduojamos) sumos,
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas,

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinant]
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia Uzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali {vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (dedimt) dieny pateikia naujg
Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pafiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vvkdymas bus uztikvintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSyma (feigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6, Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos ai$kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. 5

9.7. Sutartis galioja iki visi¥ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél Sutarties
arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tesiamas abiem Salims
pasira$ius susitarima, kurivo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra pakei¢iami
Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keiiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais
negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11, Sutarties nutraukimas

11.1, Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1, ra&tisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus,

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangovg turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutart], jeigu:



11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialiofe dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay),

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4, Rangovas nepadalina darbu defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$aliskai didina darby kainas/ikainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2,7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena8aliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1, punkte numatyty atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojinmy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio paZzeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UiZsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas)
uZz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakevui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendiami deryby badu, o
nepavykus taip ispresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakeovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami praneSimai lietuviy/angly (faikoma, jeigu sutarfis
sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastidki. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi biiti siundiami
pasty, elektroniniu paStu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biiti siun€iami Sutarties
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimq prane$ime. Jei yra nustatytas atsakymo j raétiékq pmneﬁimq
gav1mo terminas, sxunte_] as pranesime turéty nurodyti reikalavima patvirtinti rasti¥ko pranes1mo gavima.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas radtu viena kitai planestl apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranciusi apie savo rekvizity
pasikeitima laiku, negali reikdti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais,

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant
Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsiparcigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsiparcigoja be UZsakovo ifankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trediyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZitivg vykdys Surarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.



15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti jforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktas.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstal
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui anglu kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4, Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal ¥a Sutartj
be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyty jpareigojima Rangovas moka Uzsakovui
5 % sutarties/pasililymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip,

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakevui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo
subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus),
sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio agmeng duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Rangovo vardu
UAB ,Norvila®

Tadas Paulikas
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Pirkimo — pardavimo sutarties Nr. 5 = 2§
Priedas Nr. 1

KARINES JURU PAJEGOS
NIDOS JSP DYZELINES PASTATO 2H1p REMONTO DARBAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Eiles
Nr.

MedZiagy,
gaminiy
pavadinimas

Panaudojimo
sritis

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-01

Dazai

Vidaus pavir§iai

- Pavirius turi biti vientisas, §varus, sausas ir lygus.
Tinkuoto pavir§iavs drégmé <8%, betoninio ir gelzbeto-
ninio -<4-6%.

PavirSiaus  paruoSimo
operacijos:

- Valymas;

- Lyginimas;

- Ply3ig rievéjimas;

- Pirminis gruntavimas;

- Dalinis glaistymas;

- Glaistyty viety 3lifavimas;

- Antrasis gruntavimas;

- Dazymas.

- Nuo ank3€iau dazyto pavir$iaus, nugrandomi atsilupe seni
dazai, dulkés ir nedvarumai. Pavirfius gruntuojamas
surifandin gruntu. Pavir§ius iSlyginamas trintuve, plyseliai ir
skylés rievinami ir u¥taisomi glaistu. Svarus ir lygus pavir$ius
gruntucjamas, glaistomas polimeriniais glaistais, $lifuojamas,
o nudziiives du kartus dazomas.

- Kiekvieno sluoksnio pavirgius turi biiti lygus, be nuoteky.

- Dazy slucksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirdiumi. DaZyto pavirfiaus kokybé turi biiti
vertinama tik daZams visikai i§dZiuvus, Pavir§ius turi biiti
vienodo tono, be juosty, démiy, nuoteky, pursly ir iStrinty
viety.

nuoseklumas ir technologinés

TS-02

Sandarinimo
juosta ir
hermetikas

Lauko paviriius

Sandarinimo  juosta-elastines sandarinimo juostos turi biiti
impregnuotos. Sandarinimo juosta parenkama taip, kad jos
storis biity lygus sifilés plodini, Sandarinimo juostas
naudojant kartu su dengiamosiomis juostomis uZtikrinamas
greitas, ilgalaikis ir garams pralaidus uZsandarinimas.

Sandarinimui daZniausiai naudojami silikoniniai sandarinimo
hermetikai. Sukibimo pavirsiai turi biiti atsparis tempimui,
bitina atsizvelgti | silikoniniy sandarinimo hermetiko
gamintojy rekomendacijas, dél $iy medziagy suderinamumo
st kitomis.

TS-03

Seny dazy
pagalinimas

Vidaus patalpos

Nuo anks¢iau daZyto pavirSiaus, nugrandomi atsilupg seni daZai,
duikés ir neSvarumai.

- Kad nekiltu dulkiy valomus pavir§ius drékinti,

- naudoti darbo technologijas ir jrankius kelianéius kuo
maZiau dulkiy., Pabaigus darbus Rangovas turi paalinti
visas Siuk§les iSvalyti patalpas.




KARINES JURU PAJEGOS
NIDOS JURU STEBEJIMO POSTO PIRTIES REMONTO DARBAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Eilés
Nr.

MedZiagy,
gaminiy
pavadinimas

Panaudojimo
sritis

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-01

Betonas

Patalpy grindys

Irengiant betono ilyginamajj sluoksnj ant.pagrindo,
turi bitti uZtaisyti plysiai, skylés ir pan,

Grindy i8lyginamieji betono sluoksniai gali buti
irengiami esant ne Zemesnei kaip S5C aplinkos
temperatiirai. Tokia temperatiira turi biiti i8laikyta, kol
betonas pasicks 50% stipruma.

I8lyginamieji  sluoksniai jrengiami i§ cementinio
skiedinio M200 arba betono B15.

ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai fturi biiti
izolivoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés
medZiagos juostomis.

TS-02

Plastikinés
durys

Pastato Tasade

Pateikiami su atitikties deklaracija ir sertifikatu.

Vyriai bei spyny rankenos tui biti pagamintos i$
metalo, chromuotos. Spyna turi bati su galimybe
pakeisti sugedusias vidaus detales. UZrakto Serdelé —
i§ nerodijanéio metalo su galimybe pakeisti, turi biiti
ne maziau Kkaip 3 raktai, rakto mechanizmo
ilgaamZiskumas - > 200 000 pasukimy, dirbant su
rankena spynos spyruoklés ilgalaikiSkumas - = 500
000 paspaudimy. Spynos mechanizmo > 5
fiksuojamosios plokstelés ir spynos sklastis turi i8lysti
> 14 mm. Durys turi biiti vZrakinamos i§ vidaus ir
iSorés dviem rakto apsisukimais. Spyny rankenos turi
biiti sujungiamos kaiSteliu,

plastiko, sutvirtinti cinkuoto plieno armatiira. Profiliai
j vieta turi buti pristatyti §varlis, be riidziy ar kily
defekty.

Kai naudojama plieniné armatiira, ji turi buti atspari
korozijai., Vyriai turi buti cilindriniai, pagaminti i§
metalo. Rankenélés - metalizuotos.

Konstrukeijai naudojami polivinilchlorido profiliai,
atitinkantys ISO 9002 standarta.

Dury pritraukéjas tvirtinamas vir§utingje dury dalyje:
korpusas tvirtinamas prie staktos, o alklining svirtelé
tvirtinama prie dury varéios, taip pat turi blti su eigos
pristabdymo mechanizmu, sertifikuota,

TS-03

Tinkas

Angokraséiy
tinkavimas

Atnaujinant pastato sienas naudojami paprasti ir
pagerinti tinkai. FEsant pavir§iniam plyty muro
i$trupéjimui, gali bliti panaudotas nearmuotas tinkas.
Esant i$trupgjimams didesniems kaip 30mm gylio,
naudojamas ,,rabica“ tinklas

Keidiant langus ir duris, paZeidZiami angokraséiai,
todél angokrad¢iai tinkuojami cementiniu- kalkiniu
skiediniu.

Nuo paruo$to tinkavimui  paviriaus  turi bt




kruop$éiai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir
bitumo démés, ir pavirsius sudrékinamas, 18sikidusios
architektiirinés  detalés, metaliniai paviriai ir
pavir$iai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm
tinko sluoksniu, aptaisomi ,,rabica® tinklu.

Glotniis pavir§iai iSraizomi, kapojami ar kitaip
$iurkstinami. Mariniy sieny ir pertvary sitlés turi biti
neuzpildytos skiediniu perl(-15mm.

TS-04

Keramikinés
plytelés

Patalpy grindys

Grindy plytelés turi biiti 9-13mm storio, atsparios
ilumai, ¥viesai ir $aléini- neturi matytis pavir§iaus
pasikeitimy. Matmenys, i§skyrus storj, vienos partijos
tarp didZiausio ir maZiausio matmens - <1,5mm
nuokrypio. Vienos partijos plyteliy storio skirtumas -
<0,8mm, o vienos plytelés - <0,5mm. Plyteliy ilgio ir
ploic matmeny nuokrypis - + 0,8%, pavirSiaus
islinkis - <0,5% Vandens jmirkis - <5%, nuofrynis-
<i15mm3, atsparumas lenkiant - >25N/mm2,
pavir§iaus kietumas pagal Mosg - > 5,

TS-05

Mediena

Tamburo luby
ir siem)
karkasai

Karkasui naudojama spyglivodiy mediena;

Mediena turi biiti ne drégnesné kaip 20%;

Mediena turi biiti apdorota antiseptikais ir
antipirenais;

Stiprumas lenkimui, gniuZdymui ir glemZimui i8ilgai
pluodto statiakampiams elementams turi biiti ne
mazesnis kaip 13Mpa;

AtveZta | statybviete pjauta mediena supjaustoma i
reikiamo ilgio ruosinius ir sandélinojama apsaugant ja
nuo atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés
spinduliy;

Apsiriipinama visomis reikalingomis jungimo ir
tvirtinimo detalémis;

Visi jungiamieji metaliniai elementai apsaugomi nuo
korozijos,

Sieny medinés dailylentés turi bati 15mm — 20 mm
storio, nusklembtais kampais, $puntuotos i§ 1 ra3ies
spiglivodiy medienos. Jos tvirtinamos prie medinio
karkaso, vinutémis i §puntg.

TS-06

Lietaus
vandens
nuvedimo
sistema

Pastato iSoré

Lataky kabliai-laikikliai i§déstomi taip, kad stogo
linijos ir latako i¥orinio kradto aukdCio skirtumas biity
maziausiai 25mm. Laikikliai i3déstomi maZdaug
900mm tarpais ir taip kad jie buty kiek jmanoma
geresnémis atramomis santaky, sujungimy ir antgaliy
vietose;

Vandens latakas sujungiamas su nutekamuoju
vamzdZiu santaka;

Nutekamyjy vamzdZiy laikikliai tvirtinami prie sienos
sraigtais ne didesniais kaip 1900mm tarpais;
Nutekamojo vamzdZio apatinés dalies atstumas nuo
Zemes turi buti maZiausiai 300mm

TS-07

Ardymo
darbai

Vidaus
patalpos

Konstrukcijy i$montavimas ir iardymas turi biti
atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg;

I¥montuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas
ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir




visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus,
paSalinti visas pavir§iaus (apdailos) medZiagas
netinkamas pagal nauja projekts, oesamus pavirdius
tinkamai paruos$ti naujai apdailai;

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelianéius
kuo maziau dulkiy;

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius drékinti;
Pabaigus darbus Rangovas turi paSalinti  visas
medziagas ir SiukSles, i§valyti purva,

TS-08

Montavimo | Angy
putos sandarinimui

Montavimo putos neturi papildomai pléstis, jos turi
biiti suderinamos su staktos ir sandarinimo
medziagomis. Putos neturi i¥skirti nuodingiijy
medZiagy, jose neturi buti bitumo priedy. Izoliuojant
naudoti vieno komponento putas kurios reaguoja su
oro drégme ir tinka sifiléms iki 3cm  izoliuoti.
Naudojant putas biitina stebéti kad joms plediantis
neivyktu, jokiy staktos deformacijy.

TS-09

I8lyginamasis | Vidaus
sluoksnis patalpos

Prie§ pilant savaime iSsilyginantj] misinj, nuvalomas
pagrindas ir nugruntuojamas surifan¢iu gruntu,
gruntas tepamas teptuku arba nedideliu voleliu. Tuo
met  pagal  instrukcijy  paruoSiams  savaime
i8silyginantis miSinys, iSpilamas ant grindy ir
paskirstomas lygiuoju mentelés kradtu. Ant iSlieto
misinio po 3 val. galima vaik3Gioti, 0o po 24 val.
klijuoti plyteles.

/
ehies Karinés jiiry pajégos
cijauskas

Rangovo vardu
UAB ,,Norvila®
Tadas Paulikas




2015 m. OSudn 2¥d,
Pirkimo — pardavimo sutarties Nr. 6~ 2§
Priedas Nr. 2

LIETUVOS KARTUOMENE
KARINES JURY PAJEGOS

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBY KIEKIO ZINIARASTIS
2015 m. sausio 30 d. Nr. 14/5
Klaipéda

1. KJP Nidos jtury stebéjimo posto dyzelinés (2H1p) pastato remontas. Reikia atlikti izos remonto darbus
i§vardytus lenteléje, nes steny ir luby daZai atsilupe, suskiltingje.

Techniniy
EilLNr, Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis specifikacijy Pastabos
vardinis Zymuo
DARBAI
Ankstiau daXyty Juby gerasis daZymas m2 156,9
AR . TS-01
1 emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus ir
. TS-03
glaistant
Ankséian daZyty luby gerasis daZymas m2 44,34
e T N T8-01
2 emulsiniais daZais, nuvalant senus da¥us ir
. TS-03
glaistant
13sikis. K-jy (defekt.) sujungy su stogo m?2 3,8
3 plokSturma sandarinimas hermetiku TS-02

2. Ivertinus galimg papildomg uzsakovo ilaidy poreikj, kuris gali atsirasti d¢l statinio paprastojo remonto darby
kiekio Ziniara¥¢io, projekto arba apraSo sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniaradtyje, projekte arba aprase papildomy ar
apskaiginojant kaing nejtraukty, tadiau statiniui suremontuoti biitiny darby, siilo numatyti 0,0 proc, nuo remonto darby
kainos 1¢¥y papildomiems remonto darbams finansuoti,

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS
2015 m. sausio 30 d. Nr. 12/1

Klaipéda

1. KJP Nidos jury stebéjimo posto pirties 4L.1p remonto darbai. Reikia atlikti Jiuos remonto darbus iSvardytus
lenteléje,

Techniniy
Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis specifikacijy Pastabos
vardinis Zymuo

GRINDYS
Keraminiy plyteliy dangos iSardymas {be m2 12,9

1 grindjuoséiy) TS-07
Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru iardymas ma3 0.9

) grindo po g vy y TS-07
60mm storio betoniné dangaatliekant darbus m2 12,9

3 rankiniu bidu Ts-01
Grindy pagrindo i8lyginimas "Aflas" glaistu 2 mm m2 15,03

4 storio sluoksniu TS-09
Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis sidlémis, m2 27,93

5 klijuojant sausy kl. miiniais, kai danga klcjama ant TS-04
betono pagr.
TAMBURO LUBOS




Mediniy tadeliy tvirtinimas prie perdangy mediniy m 8,0
I konstrukcijy 8 apatios, kai tadeliai 30x50mm TS-05
2 Luby karkasy apkalimas dailylentémis m2 2,72 TS-05
TAMBURO SIENOS
Mediniy taseliy 50x50mm tvidinimas prie mariniy m 26,4
1 steny konstrukcijy T8-05
2 Steny apkelimas dailylentemis m2 152 T8-05
KITEDARBAI
Pakabinamy lataky surinkimas - sujungimas ir m 3,0
1 tvirtinimas, dirbant ant kopégiy T3-06
DURU KEITIMAS
Dury keitimas miro sienose plastiko dury blokais, m2 4,31
1 nudauzant tinka T8-02
Dury uZdarymo prietaisy montavimas (durnj vnt. 20 TS-02
2 pritraukimo jtaisas)
Dury stakty sand(ry su siena izoliavimas montavimo m 10,6 TS-08
3 putomis (sandiros skerspjivio plotas 20.00 cm2)
Tiesiniy i8oriniy angokradtiy paprasto tinko m2 1,06 TS-03
4 remontas, dirbant ant pastoliy
Vidaus angokras&iy tinko remontas cemento-kalkiy m2 1,06 TS-03
5 skiediniu

2. Ivertinus galima papildoma vZsakovo i8laidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto darby
kiekio Ziniara¥€io, projekto arba apraSo sprendiniy tikslinimo, dél kiekio ZiniaraStyje, projekie arba apraSe papildomy ar
apskaitiuojant kaing nejtraukty, tadiau statiniui suremontuoti biitinyg darby, sitilo numatyti 0,0 proc. nueo remonte darby

Rangovo vardu
UABRB , Norvila®
Tadas Paulikas
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