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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutartis

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SVEIKATOS G. 18, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. spalio 27 d. Nr. Sveikatos18/CVPIS/01/21
Druskininkai

Uzdaroji akcineé bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktorés Vladzés
Prunskienés, veikian€ios pagal jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir Uzdaroji akciné bendrove
.Stabara®, atstovaujama vieSyjy pirkimy specialistés Ausros Kuslevicienés, pagal jgaliojima
Nr. ]G-STA-9 veikian¢ios pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia techninio darbo projekto, statybos rangos darby
ir statinio projekto vykdymo priezitiros sutartj (toliau — Sutartis).

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendroves
..Druskininky buty @ikis* viesojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. rugpju¢io 7
d. Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 242206, 2015
m. rugpjii¢io 27 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy
istatymas), Kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka.
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieziirg pagal Siy paslaugy suteikima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus;

2.1.2. savo jéegomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta projektavimo techning uzduotj ir suderinta techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitira. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo priezitira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2. Turi bati laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi:; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
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kiekvienas paskesnes eilés dokumentas turi zemesne¢ teising galia nei prie§ jj nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir J[kainotas veikly sarasas:

- Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanc¢iosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data):

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Sveikatos g. 18, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 298422, 08 Eur (du Simtai devyniasdeSimt aStuoni
tikstandiai keturi Simtai dvideSimt du eurai ir aStuoni euro centai) su PVM (toliau -
Sutarties kaina), PVM 51792, 26 EUR (penkiasdeSimt vienas tiikstantis septyni Simtai
devyniasdeSimt du eurai ir dvideSimt SeSi euro centai). Si suma atitinka kaing Rangovo
pateiktame pirkimo pasitilyme.

3.2. Uz sig kaina Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitira, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
| Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediros
parengimo ilaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galgjo juos numatyti pagal techning
specifikacija ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra butini Sutaré¢iai tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atlickant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybeéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Jkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samata. iforminant dvisaliu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
darby lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas Kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samata bei sililyma del keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sitilymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdzius derybas (jei reikalinga),
iforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby
lokaline samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti didesne uz nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali bati jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant Sioms
aplinkybéms ir gali apimti: y,
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3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijan¢iy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesiogineés jtakos kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne
veliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridetines vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétines vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZzsakova rastu,
pateikdamas konkrec¢ius skaic¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui).
Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavima del pasikeitusio (padidejusio ar
sumazejusio) pridetineés vertés mokescio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy  pasirasomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atlickamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina del bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase.
Apmokéjimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal lkainoty veikly sarae numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro viesojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors priezasCiy atliktus
darbus (jeigu taip jvyktu), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, [kainoty veikluy sarase jvardinty faktiSkai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta. /

22



PUSLAPIS 4 1518

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZzsakovui Ataskaita, nurodant suma remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaita — faktiira ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaita Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokejimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasirasymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priemimo — perdavimo akto
pasiraS§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokejimus pagal Sutartj
Uzsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétineés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokejimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su |kainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi buti ne
mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biti atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaikéjus nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratgsta 1 karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atlickami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biti parengtas neveliau kaip
per 1 ménesj;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés bati atlikti nevéliau kaip per 5
menesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliatys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems

asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus. .
5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafikg, nurodyta Ikainoty veikly
sarase, kuris gali baiti abiejy Saliy rastidku susitarimu detalizuojamas.
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5.4. Rangos darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, iSduotas Statybos leidimas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradzios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, istaisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy darby trikumy negali buti priezastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teisé gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teise j darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés
biiti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti UZzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiutering
laikmena (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 .Statinio projektavimas™ 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 prieda —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priemimas atliekamas pasirasant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo akta.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti ktriniais jo
nuozidira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas
neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j karinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam
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teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavimg Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng menesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby
priemimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
o i§ Uzsakovo puseés — Techninis prizitrétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

6.5. Atlikty darby priemimas atlieckamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vert¢ (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo meénesio paskutines darbo dienos. Uzsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasira$o, suderina su Bisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija.
Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo dieny prane$a UZzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas.IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®), pateikti UZzsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medzZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zzurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZzsakovo vienaaliskai (vienaSalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty darby trikumuy, jei buty nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems /
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Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procediira ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj paSalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslepty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby vertg.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isryskéje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iujy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe $alinanciy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei grazinti ja UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastg), kurio verté ne mazesne kaip 10
(deimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.Uztikrinimas turi galioti iki
visiko Rangovo isipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tac¢iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir iteikia draudimo liudijimg
Uzsakovuli.
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8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe del zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 43443 Eur/ arba 150 000,00 (Simtas penkiasde$imt tikstanciy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prie§ingu atveju
biity padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) meénesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
mokeéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizidréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniaras¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita:

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsilieckama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti kokybes reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektineje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢ian¢ius statinio projektiniy sprendimu, biitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije¢ su visais darbais;

— D
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9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
Uzsakova ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety biiti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais. o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoziiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj:

9.2.5. sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning priezitira. Darby techning prieziiira

metu Keisti Techninj prizitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priziirétojus, pries§ tai
prane§damas Rangovui. Techniniu prizitrétoju Uzsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo raStiSkai apie tai informuoti Uzsakova ir
nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradeéti darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas
uz atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

fx =

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris buty ne
zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme ir kitus
reikalingus specialistus:

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, Kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirta atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad bty tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruosti Statinio uzbaigimo

/
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procediirai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose:;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediroje, imtis visy priemoniy. kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad buity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebuty galima atlikti Statybos uzbaigimo procediros ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus Uzsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo i§spresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius
projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priemimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSraSyti saskaitas — faktiiras, kitag normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija; '

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziaguy; yd
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9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atlieckama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salyguy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anksé¢iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZzsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas:

9.4.21. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys:

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj
lauza savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbaivj j pries darby pradzig buvusia padeétj:

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala:

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena
paveluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai (be teismo), praneses prie§ 10 (deSimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimuy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. S
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10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZzsakovui
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negragzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos:

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biting
laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) biitina keisti Kitais,
Tkainoty veikly saraSe nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samata bei sitilyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiilyme nurodyty medziagy/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy P
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nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas
pateikia lokaling samata bei siilymg del keistiny medziagy/irangos, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, saglygojan¢ios butinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

11.5. Visi auks¢iau minéti Pakeitimai turi buiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaikeéty, kad reikia papildomy
darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virSyti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teises akty reikalavimy, UZsakovas turi teise¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

13.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla:

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties saglygy arba po radtisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia:

13.2.4. Uzsakovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo Kkaltés, i§ moketinos
sumos iskai¢iaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo ras$ta) i3daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
Uzsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terminag nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.
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13.3. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZzsakovas be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmoketi daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati
atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo —
perdavimo akta. UZzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny
sumy isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
nutarimas Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne veliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimag)
informuoja apie tai kita Salj, pranedama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, Kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliu, kuriy priesingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
$imtas asStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
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pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per dvideimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieziiros,
techninés prieziliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i$skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjuy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridétinés vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSymg pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus del Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties sglygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra
viesa arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.
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16.6. Bet kokius mokesc¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraS§ymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutartj sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi baiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégts vykdyti jsipareigojimy Rangovui del
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZzsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarimg dél subrangovy pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties 3aliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, Kkitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridiniggalia turin¢iais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Tkainotas veikly saraas (originalai saugomi Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau CVP IS)):

18.1.2. Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos
patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, iduotas /jrasykite datg] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasiiilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS):
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18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanciojoje
organizacijoje);

18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanc¢iojoje organizacijoje):

18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Uzdaroji akcine bendrove Uzdaroji akciné bendrove

..Druskininky buty tkis™ .Stabara™

Imoneés kodas 152007157 Imonés kodas 302692027

Ligonines g.12, LT-66249 Kalvarijos sav., Gulbiniskiy k.,

Druskininkai Plento g. 11

Tel. 8 313 52100 Tel. +370 6 08 57104

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444 a.s. LT94 7181 8000 2346 7

AB ..Swedbank* AB ., Siauliy bankas* __/

- 2 ‘y“:O 24

Direktore  Vladzé Prunskiené Viesujy pirkimy specialisté /5; &)_&fﬁ'&uﬂeviéiené

( »STABARA"
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Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBU ATKTO FORMA Nr.

20

.

Ataskaitinis laikotarpis nuo

<data>

iki

<data>

Rangovas:

Uzsakovas: Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SVEIKATOS G. 18,
DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus

pagal auks¢iau nurodytos sutarties

darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

etapa. Rangovas atliko Uzsakovui Siuos

Atlikta darby (paslaugy)
nuo statybos pradzios

jskaitant ataskaitinj

Atlikta darbu (paslaugy)

nuo statybos pradzios iki

ataskaitinio laikotarpio

Atlikta darby (paslaugy)

per ataskaitinj laikotarpj

Eil. Nr.
Nuolatiniy
pagal Sutarting
Darbu/paslaugy
Ikainota - darbo kaina,
veiklos (etapo) Aq ‘
veiklos ' be PVM laikotarpi
pavadinimas
sgrada %

Suma

%

Suma

% Suma

Suma be PVM:

PVM {tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auksc¢iau

nurodyta sutartj vykdymo.
Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.
Technines prieziiiros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Vardas,
pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.

Rangovo atstovas




UAB .STABARA™
Imonés kodas 302692027
Kalvarijos sav., Gulbiniskiu k., Plento g. 11: STABARA

PVM: LT100006791317

El. padtas info@stabara.lt
Telefono Nr. +37067083122

IGALIOJIMAS

DEL SUTARTIES PASIRASYMO

2015-10-27 Nr. IG-STA-9
Kalvarija

UAB .STABARA® vadovaujama direktorés Astos Stunzénaités, jgalioja vieSyjy
pirkimy specialist¢ Ausra Kuslevi¢ieng, a.k. 48805021298 su UAB ..Druskininky buty iikis™

pasiraSyti sutartj ir su ja susijusius dokumentus dél objekto, esanio Sveikatos g. 18
Druskininkai,

Direktoré

%/ Asta Stunzénaité




