RANGOS SUTARTIS

Q0B wm . ﬂ&:&t&g&/\ 230 \r. 19' 930
Klaipeda

Klaipédos miesto savivaldybes administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybes administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikian¢io pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,VVARFF* (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Vilmanto Buciaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
sudare §ia Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipedos miesto gatviy: Pilies g., Liepojos g., Priestocio
g, Siaurés pr.. Naujosios Uosto g., Tilzés g., Taikos pr.. Minijos g. kapitalinio remonto darbu,
jrengiant keleivinio transporto stoteles, supaprastinto atviro konkurso badu procediras Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyla tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos viesujy pirkimy komisijos posédzio
2016 m. geguzes  d. protokolas Nr. ADM-

. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipedos miesto gatviy: Pilies g., Liepojos g., Priestotio g.. Siaurés
pr., Naujosios Uosto g.. Tilzés g., Taikos pr.. Minijos g. kapitalinio remonto darbai, jrengiant
keleivinio transporto stoteles (toliau — darbai).

[§samesne informacija pateikiama Technin¢je specifikacijoje ir Techniniame projekte
(paskalbtas internete, nuoroda
http://liepa.kluipcda.lt/ﬂles/Keleivinio%ZOtransporlo%205101cics.zip) (Sutarties priedas).

7 Sutarties kaina — 343 513,97 Eur (trys Gimtai keturiasdeSimt trys tiakstantiai penki
Simtai trylika cury 97 ct), jskaitant visus mokes&ius ir pridétines vertes mokestj (toliau — PVM):

Kaina Eur PVM Kaina Eur

Favadinimas be PVM | (21 %) Eur | _suPVM

Klaipédos micsto gatviy: Pilies g, Liepojos g., | |
Priestotio g., Siaurés pr.. Naujosios uosto g. Tilzés 8 | AT

: Y e e s e : 28389584 |5 - | 343513,97
g., Taikos pr.. Minijos g. kapitalinio remonto darbai, 389584 | 59618,13 |

jrengiant keleivinio transporto stoteles

Bendra darby kaina Eur su PVM | 343513.97

)

Kainodaros taisykles:

1. Sutartyje fiksuojama bendra darby kaina. Jeigu Sutartics galiojimo metu, pasikeitus
Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiradymo metu taikomas PVM tarifas,
fiksuota kaina ir bity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), Kuris tampa neatsiejama Sutarties
dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktira
israfoma po papildomo susitarimo (protokolo) isigaliojimo. Dél kit mokes¢iy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodytg bendra darby kaing. Jeigu pagal Techning specifikacija, projekta ir
kitus Konkurso salygy aprado priedus Sutarties tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai,
kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiiilyme pirkimui, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra
papildomi darbai ir uz juos negali buti sumokama papildomai ar <¢l ju keiciama bendra Sutarties
kaina, o jic turi buti atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuota) bendr: darby kaina.

3.3. Tuo atveju, jeigu ne d¢l Rangovo veiksmu (neveikimo) UzZsakovas savo iniciatyva
nusprendzia atlikti bet kokius projekto pakeitimus ir del to batina atlikti papildomus darbus.
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Sutarties Salvs susitaria, kad tokiy papildomy darby dalj (darbu uz 1,5 % pradinés Sutarties kainos
su PVM) Rangovas atliks savo sgskaita ir uz juos nebus papildomai sumokama, 0 likusia papildomy
darby dalj, virdijandig 1,5 % pradinés Sutarties kainos su PVM, isigis Uzsakovas.

3.4. Sutarties Salys tarpusavio radtisku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10 % Sutarties
kainos su PV, jeigu dalies darby biitina arba racionalu atsisakyti dél projekto pakeitimy. Kitais
atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo procedaras, taikomas Sutarties keitimui.

3.5. Jeigu deél bitiny ar racionaliy projekto pakeitimy bitina atsisakyti dalies darbu.
Sutarties Salys pasiradys atskira susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

3.6. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy. racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybes, salygojangios bitinybg atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus
darbus, t. v. victoje nevykdomy darby sialomy atlikti darby lokaling samata.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalitkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. v. nesuderings su Uzsakovu ir techniniu
priziirétoju. ncjteisings projekto korekturos dokumentais (jei reikia), Uzsakovui ju nejsigijus
Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius
rastisky susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

3.8. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina negali biiti kei¢iama (perskaitiuojama) dél
mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ir kity priezas¢iy, 18skyrus:

3.8.1.kai teisés aktais pakeiGiamas taikomas PVM (kaip nurodyta Sios Sutarties 3.1
papunktyje);

3.8.2.kai atsisakoma darbo arba maZinama darbo apimtis Sutartyje nustatyta tvarka.
Aplinkybés, salygojantios bitinybe atsisakyti darbuy. pagrindziemos rastu, Rangovas pateikia
atsisakomy darbu lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas. Kainos pakeitimas
jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu pric Sutartics.

I1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 6 menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

42. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas Uzsakovo ir Rangovo ra$ytiniu susitarimu
ne daugiau kaip 2 kartus, tatiau bendras pratgsimy terminas negall biti ilgesnis kaip 2 meénesiai.
Rangovui gali biti suteikiama feisé i termino pratgsima, jeigu:

4.2.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i3 dalics arba visiskai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. atsiranda uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymu, kuriy atsiredimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutart]
nelaikomi treGiaisiais asmenimis);

4.2.4.pasikeitia arba panaikinami teisés aktai. kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arbu jsigalioja nauji teises aktal.

4.3. Jcigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodyta nuostatg jam gali
biti suteikta teise gauti kokj nors terminy pratesima, tai Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausanti ivyki arba aplinkvbes. del kuriy kyla sis reikalavimas ir
Rangovas gali igyti teis¢ | terminy pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos
data.

4.4, |vykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama batinyoe pratgsti prievoliy jvykdymo
terming, jokiu budu negali priklausyti nuo Rangovo.
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4.5. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.

I1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: uZ faktiskai atliktus darbus apmokama pagal
Rangovo patciktus dokumentus, patvirtinanéius darby atlikimg (saskaita, atlikty darby aktus ir
atlikty darby pazymas po 4 egz. pateikti iki einamojo ménesio 23 dienos) per 3 darbo dienas, gavus
léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos, bet ne véliau kaip per
60 kalendoriniu dieny (vadovaujantis Mokéjimu, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo
prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 straipsnio 3 dalimi, uZ atliktus darbus apmokama per 60
dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes Uzsakovas mokéjimus atliks tik gaves
finansavima i§ igyvendinangios institucijos, 0 mokéjimo pradymy pateikimui, ju patikrinimui ir kity
procediiry atlikimui bitinos laiko sanaudos), ir per 30 kalendoriniy dieny —i$ savivaldybés biudZeto
1esy.

6. Finansavimo $altinis — Susisiekimo sistemos priczitios ir plétros programa (Nr. 06),
priemon¢ 01.03.06 ,Keleivinio transporto stoteliy su jvazomis Klaipédos miesto gatvese
projektavimas ir jrengimas®, Keliy priezitiros ir pletros programos l¢Sos ir savivaldybeés biudzeto
1é30s (SB).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAL

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1.Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui  Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanciucse teisés aktuose;

7.1.2.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.3. paskirti uz projekto igyvendinimg atsakingg asmenj be! techninj prizitrétoja;

7.1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu priimti ir sumokéti uz
tinkamai ir kok ybigkai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Uzsakovas turi teis¢:

7.2.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamu darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe atitinka projekto. Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM
sgskaitas faktiras;

7.2.2.rcikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto ar Saliy patvirtinto
kalendorinio jkainoto darby grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet
kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nckokybigkai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos
darby defekty pasalinimo arba pagalinti triikumus su tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.2.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo. jei statybos metu atsiliekama nuo
kalendorinio jkainoto darby grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

7.2.4.rcikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus. atsiradusius
per garantinj laikotarpy;

7.2.5.jci darby priémimo metu nustatoma trikumy. Uzsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumu suma. reikalingg tiems trikumams
pa$alinti:

7.2.6. atsisakyti dalies darby;

7.2.7.rcikalauti Rangovo itaisyti paaisk¢jusi defekta.

7.3. Rangovas jsiparcigoja:
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7.3.1.pasiradius Sutartj per 3 darbo dienas pateikti su UZsakovu suderinty kalendorinj
ikainotg darby atlikimo grafiky (jame nurodomos darbu grupés pagal objektines samatas,
atlikimo trukme ir kaina);

7.3.2.pradéti statybos darbus tik po to, kai pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas, UZsakovas informuoja Rangova apie paskirta techninj priZitrctoja;

7.3.3. paskirti atestuota asmenyj, atsakingg uz darby sauga;

7.3.4.vvkdyti darbus pagal projekta, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus: varantuoti, kad darby priemimo metu darbai atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;

7.3.5.kalendoriniame jkainotame darby grafike nurodytais terminais pradeti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus.
nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj:

7.3.6. savarankiSkai apsirdipinti materialiniais iStekliais, rcikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti. darbus atlikti savo medZiagomis, priemonémis ir jégomis, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turin¢ias kokybés pazyméjimus medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamg statybiniy ir Kity
medZiagy. jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti iy sandéliavima. apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salvgy poveiki) ir taupy naudojima;

73.7.laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty daiby ctapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby aktus. idradyti PVM sgskaitas
faktdiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statvbos darby atlikimo dokumentacija,
atlikti bitinus bandymus ir apie ju rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas rastu praneiti apic darby eiga bei rezultatus, pateikti
kitg su darby vvkdymu susijusig informacija:

7.3.8.sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizifirétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija;

7.3.9. subrangovy nepasitelkti;

7.3.10. garantuoti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugq nuo atlieckamy darby sukeliamy
pavojy; uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas. darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio. narkotiniu, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy;

7.3.11. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés. nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objchte. kuriame atlickami darbai,
atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpy;

7.3.12. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeides atkurti
savo léSomis Ir jégomis;

7.3.13. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projekto; taip pat savo saskaita istaisvti atlikty darby tritkumus ir
defektus, iSaishejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija. ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti pasalinti anksciau;

7.3.14. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompuktiskai laikyti statybos atlickas,
i¥vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita bei ivezus jj 1§ teritorijos pateikti
Uzsakovui patvirtinantius dokumentus apie i$vezima i tam specialiai skirtas vietas:

7.3.15.savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga). o baigus darbus juos
iSardyti;

7.3.16. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

.
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7.3.17. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys. veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar Kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis;

7.3.18. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Sutartics nuostatoms raStiSkus Uzsakovo
nurodymus;

73.19. nedelsdamas radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galindias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

7.3.20. atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.3.21.darby vykdymo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy
jstatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybes
tarybos 2011 m. lapkri¢io 24 d. sprendimu Nr. T2-370 (nuoroda — Klaipédos miesto savivaldybes
komunaliniy atlicky tvarkymo taisykles).

7.3.22. tinkamai ir saugiai jrengti statybviete. turcti patalpas, kuriose bty galimybeé
organizuoli gamybinius pasitarimus;

7.3.23. vvkdant Zemés kasimo, inZineriniy tinkly tiesimo. statybos darbus vadovautis
paveldo tvarkybos reglamentu PTR 213.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba®. Jei atlickant
darbus bus aptinkama archeologiniy radiniy ar kity vertingy savybiy turind¢iu nekilnojamojo
kultiiros paveldo objekty, darbus atlickantys asmenys privalo pranesli Savivaldybés administracijos
Paveldosaugos skyriui;

7.3.24. atlikes darbus pateikti saskaitg fakttrg, atlikty darby akta ir pazymg apie atliky
darby verte (po 4 egz.) iki einamojo ménesio 25 dienos (pateikus véliau mokejimas nukeliamas |
kita ménesj).

7.4. Rangovas turi teisg:

7.4.1.naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lictuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.42 keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima Sutartyje nustatyta tvarka;

7.4.3. gauti UZsakovo apmokejimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

7.4 4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis rangovo teisémis.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliu atsakomybhé:

8.1. Rangovas, paZeides darby atlikimo terminus ir (ar) tvarka, Uzsakovui moka 0,02 %
delspinigius nuo bendros Sutarties vertés uz kiekviena paveluota diena.

8.2. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovul
rastidkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uZ kickviena pavéluotg sumoketi dieng
nuo laiku nesumokétos sumos.

8.3. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

8.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dicnas pateikti Uzsakovui naujg to
paties dydZio Sutarties jvykdymo garantija.

9. Atstovavimas objekte:

9.1. Rungovas savo atstovu objekte paskiria jgaliota asmeni ir rastu per 2 darbo dienas po
Sutarties pasiraiymo apie tai praneSa UZsakovui. Atstovas turi leisg spresti visas technines
problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasiradyti su tuo susijusius
dokumentus.

v
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92. Uzsakovas su atstovu objekte paskiria atsakingg asmen; ir rastu per 5 darbo dienas po
Sutarties pasiraSymo apie tai praneSa Rangovui. Atstovas turi teisg spresti visas technines
problemas, susijusias su Sutarties priezifira ir vykdymu, gavgs Uzsakovo vadovybés pritarimg.

10. Garantijos:

10.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui dienos yra:

10.1.1. S metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

10.1.3. 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty;

10.1.4. pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali buti trumpesnis nei 24 meéncsiai, 0 jy komplektuotel — ne
trumpesnis nei 12 mén.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
projekte numaiytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Lity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje
darby defcktai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba su treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biida bei tvarka. Rangovas ncatsako, jei defektai atsirado del
neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy a- kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Zalinan&iy aplinkybiy.

10.4. Jei Rangovas per nustatyla termina neistaiso nustatviy defekty, Uzsakovas turl teisg
pats pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas 7ala. jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

11.  NckokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai jeigu  Rangovas atliko darbus
pazeisdamas projekte bei Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teises akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti. kad Rangovas:

11.1.nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikime:

11.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas. gaminius, dirbinius, jranga:
11.3. ncatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybg:

11.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus:

11.5. atlyginty Uzsakovui darby trakumy Salinimo i§laidas

12, Atlikty darby perdavimo ir pri¢mimo tvarka:

12.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal projckta. leikydamasis Sutartics, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostatu. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg UZsakovui,
taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy ctapy rezultaty matavimo, i¥bandymy
darbus.

12.2. Atlikty darby priémimas vykdomas pagal kalendorinj jkainotg darby grafika.

12.3. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi uzbaigtais. kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas. pateiktos i3pildomosios nuotraukos (jei reikia),
medzZiagy ir irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ispildomoji dokumentacija, atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

12.4. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai vzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés aktu nustatyta tvarka perdavus technine-iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 7 darbo
dienas pranesa UZsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja
darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per
kitas 2 darbo dicnas pasiraso darby perdavimo ir pricmimo akig arba tuo patiu terminu parciSkia
ratu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jel yra). Sis terminas atidedamas. jeigu UZsakovas
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pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikius darbus ar naudotas medZiagas,
jranga. [3taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neitaisius nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantiju.

12.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius pasleptus darbus), pateikti Uzsakovo priemimui, isp&j¢s ji apie tai maziausiai prie$
1 darbo diena. bei jforminti paslépty darby akta.

12.6. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikt darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimu. naudotos blogesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami iratais statybos darby zurnale bei sudaromas abicju Saliu pasiraSomas defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti defektinj akta. jis pasiraSomas Uzsakovo vienadalidkai
(vienaalis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba igsiunciamas registruotu pastu.

12.7. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti PVM saskaitu faktiny, atlikty darby akty ir neatlikti
mokeéjimy. kol Rangovas nepateikia naudoty medziagu ir irengimu sertifikaty ir savo saskaita
nepadalina dclcktiniame akte nurodyty trikumy bei nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty.
arba kol Salys nesusitaria (rastu) deél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas del i%aidkejusiy atlikty darby trikumu. jei bl nustatyta, kad jic atsirado del
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. tatiau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atvejt Uzsakovas turi teisg reikalauti,

kad Rangovas idtaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba hompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

12.8. Rangovui uzbaigus visus darbus. teisés aktu nustatyta tvarka pasiradius darby
pcrdavimo——pri&mimo akta, Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo
procediirg. savo leSomis parengti visus pagal statini ir jo statybos ras privalomus dokumentus,

kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas™, statybos

uzbaigimo procedirai atlikti Lietuvos Respublikos jstatymu ir poistatyminiy akty nustatyta tvarka.
VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13. Uztikrinimai ir draudimai:

13.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dicnas nuo Suturties pasirasymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo witikrinimg — pirmo pareikalavimo [ietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantiji ar draudimo bendrovés laidavimo radtg — 3 proc. nuo Sutarties vertés (be PVM).
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo 1asta, tai kartu su $ivo laidavimo
draudimo radtu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo imoka uz
i¥duota laidavimo draudimo raSta yra sumoketa. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti
besalyginis ir ncatdaukiamas ir turi galioti 8 men. nuo Sutartics pasirasymo dicnos, su teise i
pratesti. Sutartis turi biti uztikrinama nenutriikstamai. Jei prievoliu jvykdymo terminas by
pratgstas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi biti pratgstas tam paciam
laikotarpiui ir dar 60 kalendoriniu dieny po $io laikotarpio pabaigos. Sutarties jvykdymo
ustikrinimo caveja — Klaipedos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, LT-91502
Klaipéda, juridinio asmens kodas 188710823. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujama
Sutarties jvykdvmo uztikrinima.

13.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaikeja, kad Sutartics ivykdymo uztikrinima isdaves
juridinis asmuo (garantas) negall ivykdyti savo isipareigojimu. Uzsakovas radtu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutartics jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Upsakovas turi teise jj jsigyti savo l¢Somis ir patirtas islaidas iiskaiciuoti i§ galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokctinos sumos arba nutraukti Sutartj.

13.3. Rangovas, radtu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dicnos savo sgskaita privalo pateikti Rangovo civilines
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atsakomybés privalomaji draudima ne maZesnj nei S0 000,00 Eur. Sis draudimas turi galioti
visg Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo terming.

14, Sutarties nutraukimas prie§ terming:

14.1. Uzsakovas turi teisg vienagaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti 1§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

14.1.2. po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salyu arba, radtitkai perspétas, dar karta jas pazeidzia:

14.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto isipareigojimo.

14.2. Rangovas turi teisg vienadalitkai nutraukti Sutartj pries terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygu pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria
paZeidzia Uzsakovas.

14.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagali¥kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutartics nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo—perdavimo akta.
Uszsakovas privalo apmokéti uZ atliktus darbus, i3 moketinu sumy igskaitiaves netesybas ir
nuostolius. jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

14.4. Rangovas neturi teises vienagalikai nutraukti Sutart] nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas
privalo, UZzsakovo reikalavimu, sumokéti 2 procentu bauda nuo viscs Sutarties kainos su PVM.

5. Nenugalimos jégos aplinkybe¢s:

15.1. Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy 1Ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranede kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimams vykdyti.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibreziama ir Saliy teisés. pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklese (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo*™).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingu prievolei
vykdyti prekiu. alis neturi reikiamu finansiniu istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai wréjusios jtakos
aplinkybés. | kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutarti. atsizvelge. t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai. sukele bet  kurios 13 Saliy
reorganizay imi, privatizavima, likvidavima, veiklos pobldzio pe keitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybus. kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Liciuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties &alis mano. kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimu. I hedelsdama (ne veliau kaip per 3
darbo dicnas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranc3dama apie aplinkybiy pobudi, galimg trukme ir tiketina poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip. Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagel Sutartj tick. kiek imanoma. ir
iesko alternatyviy budy savo isipareigojimams, Kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad iis nezino apic nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybes. kuriu Sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visitkai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

15.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveik¢ nenugalimos jepos (force majeure) aplinkybes,

émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. Fad sumazinty su tuo susijusias
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i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis blty tinkamai ivykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isiparcigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeire) eplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu apic jg néra laiku prane$ta, nuo pranesimo moniento. Laiku nepranedusi apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju blity buve iSvengta, atlyginima.

15.7. Jci nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspdama apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16.  Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. I¢i darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

16.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas. kad buity galima patikrinta, ar i8 tikryjy buvo
padarytos esmin¢s klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais. kai rustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rczultata. ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra calimybes) itraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie$ tai nurodytos priclaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama
vykdyti. Esmine klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties. ealicjancio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades d¢l veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma. jei nustatomi, kad minéta esmin¢ klaida ar
pazeidimas pacaryti ne dél Rangovo kaltés.

16.3. Jei darby vykdymas stabdomas dél UZzsakovo nemoxumo pagal Sutartj, Uzsakovas
apie tai prancia Rangovui registruotu laisku. Gaves tok prancsima. Rangovas privalo nedelsdamas
informuoti Uzsakova apie iki pranesimo gavimo dienos objekte atliktus darbus ir suderinti
Uzsakovu technologiskai biitinus uzbaigti darbus ir darbus. kuriuos biitina atlikti, kad nebaigtas
statyti objektas idlikty saugus sustabdzius darbus. Sie darbai turi bt baigti ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie finansavimo sustabdyma cavimo dienos. Jeigu del kokiy
nors priezas¢iu Rangovas, gaves UZsakovo pranedima del darbu sustabdymo. per 30 kalendoriniy
dieny darbu pagal Sutartj nesustabdo, UZsakovas neisiparcigoja u” wliktus darbus sumoketi tol. kol
Uzsakovui neatsiras finansiné galimybé atsiskaityti su Rangovu uz atliktus darbus. Siuo atveju
Uzsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos, numatytos Sutarties ar teiscs aktais. uz
neatsiskaityma laiku, o Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesiliikyma. Salys viena kitai nekels
jokiy pretenziju del nuostoliy atlyginimo.

17.  Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas ginas, nesutarmas ar reikalavimas, kylantis 1§
Sutartics ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby biidu, vadovaujantis Lictuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, Kitais teises aktais, pirkimo
dokumentais, Konkurso salygy apradu su visais iy dokumenty priedais ir Rangovo pasitilymo
dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyvti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali bliti 1§spresti
deryby biidu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. paduadamos ie¥kinj teismui pagal
Uzsakovo buvcines vieta, nurodytg Juridiniu asmenu registre.

18.  Kitos Sutarties salygos:

18.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abicju Sa'iy jealioti atstovai ir Rangovas
pateikia reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg.

18.2. Sutartis galioja 10 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dicnos.
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18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy. atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, jvykdymo.

18.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negal: biiti kei¢iamos, 18skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyjc nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutartics salygu pakeitimams yra gautas VieSujy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikoms Sutarties sglygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei ios aplinkybeés nustatytos aishiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos Konkurso salygy aprale. Tais atvejais, kai Sutartics saiygu keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant Konkurso salygy aprasa ir (ar) Sutartics sudarvmo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus Sutarties koordinatoriui. pasikeitus
finansavimo 3altiniams, pasikeitus rekvizitams).

18.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdvdamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba atskleista jstatymuy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj ir
Sutarties salyeas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. i8skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

18.6. Bet kokius mokesCius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, Kurias gauna
Rangovas arbu UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

18.7. Kickviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas. susijusias su Sutartics pasiraSymu ir
vykdymu, i3skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

18.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos n:galiojanCiomis, Kitos Sutarties
sglygos licka toliau galioti.

18.9. Uzsakovas laimejusio Rangovo pasitilyma. sudaryta Sutart} ir Sutarties salveu
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas pricstarautu teisés akltams arba teis¢tiems
Rangovo komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruot tarpusavyje. ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

19.  Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunéiami faksu, jteikiami pasiradytinai, ju originalai visais atvejais iteikiami kitai Saliai asmeniskai
ar siunéiami registruotu ar kurjeriniu padtu, kickvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranciimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranedimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar ity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salic nedelsdama. taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai ar pranesimai yra laikomi gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lictuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vicna Kiekvienai Saliai.

20.  Sutarties dokumentai:

20.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra ncatskiriama Sutarties dalis, kurie Cia
yra idvardyvti pagal svarba:

20.1.1. Klaipédos miesto gatviy: Pilies g., Liepojos .. Pricstotio g., Siaurés pr.. Naujosios
Uosto g., Tilzés g., Taikos pr., Minijos g. kapitalinio remonto darbu. jrengiant keleivinio transporto
stoteles, pirkimo supaprastinto atviro konkurso buidus sglygy aprasas (Sutartyje vadinama Konkurso
salygy aprasas), patvirtintas Klaipedos miesto savivaldyb¢s administracijos direktoriaus 2016 m.
sausio 14 d. jsakymu Nr. ADI-133; Techninis projektas (interneto nuoroda); Technine
specifikacija; U'Zsakovo iki pasitilymy pateikimo termino i$siysti paaiskinimai,

20.1.2. Rangovo uZpildyta pasiiilymo forma ir UZsakovo pradymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros 1actu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas l/zsakova):

20.1.3. Sutartics jvykdymo vztikrinimo ir draudimo dokumentai.
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20.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinan¢iais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

71. Uzsakovo atsakingi asmenys uz Sutarties vykdyma ir kontrolg: Klaipedos miesto
savivaldybés administracijos Investicijy ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktiros
plétros skyriaus vedéjas Valdas Svedas, tel. (8 46) 39 60 44, el. pastas valdas.svedas@klaipeda.lt,
Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus Projekty jgyvendinimo priezitros poskyrio vyriausioji
specialiste Regina Dekeryte, tel. (8 46) 39 63 03, el. pastas rcgina.dckcryle@klaipeda.]L kurie
koordinuoja &0s Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybes administracijos jsipareigojimy
jvykdyma. kontroliuoja prievoliy vykdyma, ju kokybe ir atitikti Sutarties ir Konkurso salygy apraso
reikalavimams. organizuoja visg susiraSingjima su Rangovu. inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties
pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vvkdo jsipareigojimus del
garanto pateikimo ir vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus: pakeitus Sutartj, ne veliau kaip per 4
dienas pateikia Viedujy pirkimy skyriui skenuota susitarima dé¢l Sutarties pakeitimo. pasibaigus
Sutardiai. ne veliau kaip per 10 dieny pateikia Vieduju pirkimu skyriui duomenis, reikalingus
ivykdyty sutarciy ataskaitai parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir
kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu prancsimu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
22. Technineé specifikacija, 3 lapai.

VIIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos micsto savivaldybes UAB ,VVARFF*
administracija J. Tumo-Vaizeanto g. 28A, 90125 Plunge

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

Swedbank". AB, banko kodas 73000

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybés administracijos direkfonius,
. ) ]

(parasas)
Saulius Budinas

Parengé
VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaciauske, tel. 39 61 04
2016-05-11

Tel. (8 448) 73 081, faks. (8 448) 72 216
Kodas 169700486

PVM mok¢tojo kodas LT 697004811
_Swedbank”. AB, banko kodas 73000
A.s. LT 837300010073911301

Generalinis direktorius

/ AV

(parasas)”
Vilmantas Bucius
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TECHNINE SPECIFIKACIJA STATYBOS DARBU PIRKIMUI

1. Bendri duomenys:

1.1. | Statytojo Klaipedos miesto savivaldybe,
(Uzsakovo) Juridinio asmens kodas 11 1100775, Licpy g. 11, 91502 Klaipeda.
pavadinimas, Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus Projekty
adresas. igyvendinimo priezifiros poskyrio vyT. specialisté Regina Dekéryte, tel.
kontaktinis asmuo | (8 46) 39 63 03, el. p. regina.dekeryic d klaipeda.lt

1.2. | Statinys Klaipédos miesto gatviy: Pilies g. (L nikalus Nr.. 4400-0465-7501),
(pavadinimas, Liepojos g. (Unikalus Nr: 4400-2813-8085), Priestocio g. (Unikalus
adresas) Nr.. 4400-2219-5633). Siaurés pr. (1 nikalus Nr.: 2199-9901-1014),

Naujoji Uosto g. (Unikalus Nr.: 4400-1 141-0110), Tilzés g. (Unikalus i

Nr.: 4400-2115-3671). Taikos pr. (Unikalus Nr.: 4400-0458-0858),
Minijos g. (Unikalus Nr.: 4400-21(08-4884), kapitalinis remontas. |

B irengiant keleivinio transporto stoteles R
1.3. | Statiniu kategorija, Statinio kategorija — Ypatingas statinys (STR 1.01.06:2013
ir naudojimo .. Ypatingi statiniai™);
paskirtis Statybos riidis - kapitalinis remontas;

Naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: statiniy pogrupiai: |
keliai (gatves ).

1.4. | Statinio I Zemeés sklypo naudotojas — Klaipedos miesto savivaldybe.
apibudinimas, | Yra deSimt keleivinio transporto stoteliu. Keleivinio transporto stotelés
esama padetis | Pilies g. (Teatro). Naujoji Uosto 2. (S. Daukanto), Priestotio g. |

| (Gelezinkelio) patenka i kultiiros paveldo saugomi teritorija. yra |

| senamiesdio teritorijoje. Siaurinéje miesto dalyje - [iepojos €.
\(Luizos). Siaures pr. (Studentuy. Misho): miesto centringje dalyje — |
| Taikos pr. (Baltijos). Tilzes ¢. (Tilz¢s): miesto vakarineje dalyje — |
(Bijany, Vaistings). Minijos g esamos stotelés yra geleZinkelio |
\apsaugos zonoje. Visos stoteles (itskvrus Teatro, S. Daukanto) |
numatomos esamy sustojimy vietoje arba Salia jy. Dabartin¢ danga |
(ten, kur bus stoteles jvaza) yra Saligatviai arba veja. Yra ir zeldiniy, 1
kurie bus ¥alinami. Projektuojamy ivezy vietose pakloti rysiy tinklai
(priklauso TEO), elektros tinklai (AB LESTO), vandentiekio, nuoteky
tinklai, (AB .Klaipédos vandenys™). dujotiekio tinklai (AB ..Lietuvos
dujos™): Silumos tinklai (AB ..Klaipédos energija®). gatvés apsvietimo
elektros tinklai (UAB ,.Gatviy apivietimas)™.
Kai kuriose stotelése yra paviljonai. kurie bus i8ardyti.

|




2. Perkami darbai ir su jais susijusios paslaugos: \

2.1

Perkamy darby ir
susijusiy paslaugy
apimtis

Perkamy statybos darby apimitys:
pagal parengtq techninj projekty (rengéjas UAB ,,Siltas namas*).

Techninj  projekty galima rasti (interneto  nuoroda: |
hlm://iiepa.klaipeda.lL/ﬁles/Kelci\ inio'?f-_-_Z0lmnsnorlo"/b'lOsmchcs.m} )y |

Susijusiy paslaugy apimtis:

- Tiekéjo ir jo pasamdytu stalybos proceso dalyviy privalomasis
civilinés atsakomybes draudimas statybos laikotarpiu;

- Parengti darbo projekta;

- Statybos darby zurnaly jsigijimas, %
- Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byly  parengimas /
patikslinimas / papildymas su kadastro tvarkytojo i8ankstine patikra;

- Statiniy geodeziniy nuotrauky atlikimas: |
- Pozeminiy inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimas; \
- Archeologing priezitira ir tyrimai vykdant zemes darbus :

- Statybiniy medziagu, gaminiu, paslépty darby kokybés tyrimal
(rangovo savikontrol¢). pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas;
- Eismo organizavimo schemu parzngimas, nustatyta tvarka jas |
derinant su eismo organizavimo. Vvie$0jo transporto ir priezilros
institucijomis, leidimo eismo uzdasymui ar ribojimui - gavimas,
uztikrinant patekima i savininky ar naudotojy teritorijas (jei reikia);

- Derinti tarpusavio statybos darbus su AB LESTO elektros tinkly |
statybos rangovu;

- Derinti tarpusavio statybos darbus. bei darbu eiga su UAB .JCDecaux
Lietuva® (dél keleiviy laukimo paviljonu):

- Visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos
uzbaigimas* (taip pat ir Statybos uzbaigimo akto. Deklaracijy projekty |
parengimas) sukomplektavimas ir pateiximas Statytojui: |
. Visa reikalinga i3pildomoji doku mentacija objekto pridavimui
jteisinti:

- Statybvietés. laikiny privazias imo  keliy jsirengimas, energetiniy
istekliy uzsitikrinimas statybos darbu vykdymui ir ju kadty padengimas
statvbos laikotarpiu;

- Aigkinamojo — informacinio stendo  (po sutarties pasiraSymo, prie$
pradedant darbus) jrengimas statybos laikotarpiu;

- Technologiniy inZineriniy sistemy ir statinio inZineriniy sistemy
isbandymas su ataskaity pateikimu ir ncudotojo personalo apmokymas; |
- Energetikos inspekcijos prie lineroetikos ministerijos pazymos apie |
energetikos  jrenginiy techninés bukles patikrinima uzbaigus  ju
montavimo, paleidimo — derinimo darbus: |
- Paskirti asmenij atsakinga uZ energetini Ukj iki objekto pridavimo (iki |
Statybos uzbaigimo akto ar Deklaraciios pasiraSymo); |
- Inzineriniy tinkly TV apzitira ir ataskaity pateikimas: ‘5
- Pateikti suderinta su Klaipedos m. sav.. GIS skyriumi topografing |
nuotrauka atlikus visus statybinius darbus:

- A&y nuzyméjimas dalyvaujant Staty 1jo (Uzsakovo) atstovui.

e ————— it
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B' Kiti reikalavimai

—

Papildomi
reikalavimai

l

- Darby Tiek¢jas privalo netrukdyti cirbti specialistams, vykdantiems
technine, projekto vykdymo, valstybire priezitra, bei atsizvelgti 1 ju
teikiamas pastabas ir reikalavimus: }

- Laikytis darbo saugos reikalavimy, uztikrinti saugumag Zmoniy
sveikatai ir aplinkai, nepaZeisti treiyjy asmeny interesu;

- Laikytis specialiujy reikalavimy  vykdant  statybos darbus ‘

gelezinkelio apsaugos Zonoje. B




