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Lietuvos ateitj

VLU TNETL

PIRKIMO SUTARTIS NR. 3%
2017 m. kovo mén. 23 d.
(Mazeikiai)

Uzdaroji akciné bendrové »Mazeikiy Silumos tinklai', juridinio asmens kodas
166901968, kurios registruota buveiné yra Montuotojy g. 10, LT-89101 Mazeikiai, atstovaujama
generalinio direktoriaus Jono Jurkaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,UZsakovas"),
ir Uzdaroji akciné bendrové ,,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba, pagal Lictuvos Respublikos
istatymus jsteigta ir veikianti jmong, juridinio asmens kodas 140605314, kurios registruota buveiné
yra Dubysos g. 66, 1.T-94107 Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama bendrovés generalinio direktoriaus Jono
Zakario, veikian¢io (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau - wRangovas"), toliau kartu vadinami
Salimis, o kickvienas atskirai — »Salimi", sudaréme Sig Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdarosios akcines bendroves »Mazeikiy Silumos tinklai* vieSojo
pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2016 m. gruodzio 30
d. Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) (pirkimo numeris 304383) (toliau-
Konkursas) rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos "Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu (toliau-VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, UAB ~Mazeikiy Silumos tinklai*
Pirkimy taisyklemis, Konkurso sglygomis ir kitais pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty
priedais, bei Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsiparcigoja paruosti
projekto ,Kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcija nuo K13 Zemaitijos g. iki Pavasario
g. 10 ir nuo VSK-7A iki Pavenciy g. 13% techninj - darbo projekta II kvartalui ir atlikti
rekonstrukcijos darbus I ir II kvartalui, nustatytus Konkurso Salygose (toliau — Darbai) pagal
Sutarties priede pateikta Rangovo pasitilymg ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.




2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz tinkamai
ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.
2.3. Darby atlikimo vieta Mazeikiy miestas.

3. SUTARTIES KAINA i

3.1. Bendra projekto ,Kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcija nuo K13 Zemaitijos g.
iki Pavasario g. 10 ir nuo VSK-7A iki Pavenéiy g. 13" - projektavimo ir rekonstrukcijos darby
Sutarties kaina 586 000,00 EUR be PVM. (penki simtai astuoniasdesimt $esi tiakstandciai) ir PVM
123 060,00 EUR. (vienas Simtas dvideSimt trys takstanciai, SeSiasde3imt eury). Bendra sutarties
kaina su PVM 709 060,00 EUR (septyni §imtai devyni tikstandiai, SeSiasdeSimt eury) Si kaina
atitinka Rangovo vie3ojo pirkimo supaprastinto atviro Konkurso metu pateikta kaina.

3.2. U7 &ig kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. | Sutarties
kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei &g Sutartj Rangovui
priklausancios islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UzZsakovo pateikta
dokumentacija, ir jie yra bitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy kity i§laidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, keic¢ian¢ius PVM dydj,
jis kei¢iamas ir Sutartyje.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dydj. isigaliojimo.
3.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti, pagal darby kiekiy Ziniaras¢ius, sudarytose lokalinése
samatose, kuriuose detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis.
Apmokama tik uz faktiskai atliktus darbus.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Darby atlikimo grafike (sutarties priedas) nustatyty
terminy ir eiliSkumo:

4.1.1. Visy §ilumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darby atlikimo terminas — 9 (devyni) meénesiai nuo
Sutarties pasiraSymo.

4.1.2. Sutarties vykdymo metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Darby atlikimo grafike
numatytas darby atlikimo terminas gali biti pratestas vieng karta 1 (vienam) ménesiui abipusiu
sutarimu.

4.1.3. Rangovas privalo perduoti UZsakovui atlikty Darby techning ir vykdomaja dokumentacijg pried
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki Grafike nustatyto Silumos trasos pripazinimo tinkama naudoti
termino.

4.2, Darby pradzia laikoma jraSyta j statybos darby Zurnalg data, kai Rangovas, po statybvietés
priemimo i§ UZsakovo, pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

4.3. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti darbo bréZiniai, iSpildomosios
geodezinés nuotraukos, suvirinimo sitliy $vietimo rezultatai, izoliaciniy medZziagy, vamzdyny ir
uzdaromosios armatiiros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti
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4.4. Pastebety Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto Darby atlikimo
termino.,
4.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty darby priemimas atlickamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta (forma
[2), ir bendra suvesting pazyma (Forma 3) apie visy rekonstruoty Silumos trasy atlikty darby ir i§laidy
vertg (toliau Aktai). Rangovas Uzsakovui pateikia po 4 Akty egzempliorius iki einamojo ménesio
(30) dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — kita po jos einanCig darbo dieng. UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atlikty Darby ir iSlaidy verte gavimo dienos priima Darbus
ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paéiu terminu grazindamas juos Rangovui, arba tuo pa¢iu terminu
priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareigkia rastu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

Darby pri¢mimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos darby vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZitirétojas ir Uzsakovo vadovas arba 1galiotas asmuo.
5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atlickami kas meénesj.

5.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés aktais nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomaja dokumentacija ir pasirasius Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta. Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo dieny rastu
praneSa UZsakovui apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj
Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos
ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasirago perdavimo ir pri¢émimo aktg arba tuo paciu terminu
rastu pareiskia Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas pratgsiamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuojan¢ios informacijos apie atliktus Darbus, naudotas medziagas
ar jranga. [8taisius defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjant ne véliau kaip prie§ viena
darbo diena, bei jforminti paslépty Darby aktais.

5.5. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos, techninio projekto ar kity darby reikalavimy, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas ir abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai ir
i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba
kol Salys rastu nesusitaria dél Ju kompensavimo tvarkos. Pasibaigus darby atlikimo terminui, taciau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, UzZsakovas turi
teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie
atsirado d¢l Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.7. Uzbaigus Silumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus Uzsakovas
kartu su Rangovu, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant, paruoSia praSyma ir su visa reikiama
dokumentacija pateikia Valstybes teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai statybos uzbaigimo
aktui gauti ir dalyvauja statybos uzbaigimo procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpg
laikotarpj pasalinti statinio statybos uZbaigimo Komisijos nariy nustatytus defektus.

5.8. Kadastriniy matavimy bylos parengimo ilaidas apmoka UZsakovas. Geodeziniy matavimy,
Zemes darby leidimy i§¢mimo i8laidas apmoka Rangovas.

6. GARANTIJOS g I



6.1. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia garantinj rastg. Sis rastas
perduodamas UZsakovui kartu su galutiniu uzbaigty statybos darby perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokeéjimo salyga.

6.3. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo statinio statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos, yra:

6.3.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.3.2. 10 (de&imt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

6.3.3. per garantinj laikotarpj isry$kéjus vamzdyny suvirinimo sifiliy defektams - garantija pratgsiama
iki 20 (dvidesimt) mety;

6.3.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.4. Garantiniu laikotarpiu atsiradg Darby defektai fiksuojami akte. UzZsakovas nedelsdamas praneSa
Rangovui rastu apie garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus. Gaves prane$ima Rangovas per 24
val. turi atvykti pas UZsakova ir suderinti gedimo Salinimo grafika, per kurj Rangovas savo saskaita
pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusius defektus.
6.5. Rangovas uz garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius atlikty Darby defektus sukeltas pasekmes atsako
Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 10 (desimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiradymo privalo pateikti Sios
Sutarties jvykdymo uztikrinima - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, kurios dydis yra
10 (desimt) procenty nuo visos pasitilymo kainos (be PVM). Sutarties jvykdymo Garantija turi buti
besalyginé, neatSaukiama ir galioti iki bus pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas. Nepateikus Sutarties jvykdymo garantijos per 10 (desimt) kalendoriniy dieny po
Sutarties pasira$ymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
ustikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi bati pratgstas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui.

7.3. Rangovas, prie$ pasiraSant uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta, privalo pateikti
garantinio laikotarpio uZtikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimg. Garantinio laikotarpio uztikrinimas turi buti besglyginis, neatSaukiamas ir
galioti 24 (dvide$imt keturis) ménesius nuo galutinio Darby priémimo perdavimo akto pasiradymo
dienos. Sis uztikrinimas jsigalioja pasirasius galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg. [sigaliojus
$iam uztikrinimui nustoja galioti sutarties jvykdymo uztikrinimas.

7.4. Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny po $ios Sutarties pasiraSymo dienos, Uzsakovo naudai, be
fran&izés, statybos laikotarpiui, visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus apdraudzia
pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky ir jteikia draudimo liudijimg Uzsakovui. Nepateikus
statyby rizikos draudimo liudijimo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo, Sutartis su
Rangovu nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negrazinama.

7.5. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas
atlieka ir uzbaigia visus $ia Sutartimi numatytus darbus.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraso PVM saskaitas - faktiiras
ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atlikty darby perdavimo - priémimo
akty pasiraSymo dienos.




8.2. Tarpiniai mokéjimai Rangovui atlickami pagal pateiktus atlikty darby perdavimo - priemimo
aktus, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo ivykdyty darby akto pasirasymo ir PVM sgskaitos -
fakttiros pateikimo.

8.3. Galutinis apmokéjimas atlickamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po to, kai Lietuvos
Respublikos Statybos istatymo nustatyta tvarka i¥duodamas »Statybos uZbaigimo aktas",

8.3. Papildomi darbai arba iSlaidos, kurios nepatvirtinamos Istatymy nustatyta tvarka, neapmokami.
8.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu,

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizidréti UZsakovo pateikty medziagy naudojimg, Darby atlikimo eiga, ar
Darby kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir jrangos naudojimas atitinka $ilumos tinkly rekonstrukcijos
techninius projektus, darby kiekiy Ziniara$¢ius, Rangovo parengtas lokalines samatas, aktus, PVM
sgskaitas - faktiiras.

9.1.2. Duoti nurodymus ir reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta, laikantis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, nenukrypty nuo Techninio projekto, Saliy patvirtinto
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty isipareigojimy. UZsakovas turi teis¢ nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir
nemoketi uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba Rangovo
sgskaita padalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.1.5. Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZidrétoja.

9.1.5. Nepasirasyti arba vienagaliskai nutraukti Sutartj apie tai pranesdamas Rangovui, jei atsirado
priezastys, neleidZiancios vykdyti magistraliniy $ilumos tinkly rekonstrukcijos darbus.

9.1.6. Atidéti Sutarties vykdymg arba sustabdyti statyba terminuotam arba neribotam laikui, jei iki
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pradZios, nutrauktas objekto finansavimas arba darby eigoje
atsirado kita batinybé nukelti objekto statybos terminus.

9.1.7. Pasirasyti ir apmokéti Rangovui tik uZ fakti¥kai atliktus darbus. Nepasirasyti ir iStaisyti
anksc¢iau pasira§ytus darby atlikimo aktus, jei i3aiskéja, kad darbai atlikti nekokybiskai, darby kiekiai
neatitinka projekto arba konkursinés darby kainos, konstrukcijy, medziagy bei gaminiy kokybé
netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés
reikalavimy.

9.1.8. Nutraukti Sutartj apie tai praneSdamas Rangovui, jei Rangovas numatytu laiku nepradéjo
vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy arba nesilaiko trasy rekonstrukcijos grafike nustatyty
terminy. Tokiu atveju Uzsakovas sudaro naujg sutartj su antra vieta konkurse uZémusiu Rangowvu,
9.1.9. Nutraukti Sutartj, jei atlickamy darby, medziagy, konstrukeijy ir gaminiy kokybé neatitinka
nustatyty techniniy reikalavimy ir jy kainos aukstesnes nei Konkurso pasitilymo lokalinése Samatose.
9.1.10. Sutarties vykdymo eigoje, sumazinus Projekto finansavima, atsisakyti dalies Sioje sutartyje
numatyty ir Rangovo dar neatlikty darby, koreguoti $ilumos tinkly rekonstrukcijos darby apimtis ir
darby atlikimo grafikg. Siuos pakeitimus jteisinti patvirtinant naujg darby vykdymo grafikg ir
pasiraSant papildoma susitarimg.

9.1.11. Pateikti savo gaminius ar medziagas, atitinkamai sumazinant Sutarting kaina.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti priesprojekting dokumentacijg, Rangovui atlikus techninj projekts - statybos leidima ir
kitus dokumentus, reikalingus  Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti i3skyrus
dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) jstatymus privalo gauti Rangovas.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus,




9.2.4. Sumokeéti Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vietg - prie rekonstruojamy
Silumos trasy.

9.2.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieziiirg. Darby techning priezitira vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizitrétojas. UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizitrétojg.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradeti statybos darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis.

9.4.2. Priimti statybviete, pasira$ant perdavimo ir pri¢émimo akta;

9.4.3. Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti statybos vadova, kuris biity buves statybos vadovu bent vienos Silumos trasos
statybos arba rekonstravimo objekte. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uZz elektros ukj ir Darby
sauga.

9.4.4. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova
ir suteikti jam visus jgaliojimus, btinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teise $ios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa UZsakovui apie
jo paskirtg atstova.

9.4.5. Nepradeéti darby:

9.4.5.1. nepaskyrus atsakingy statybos darby vadovy ir darby vykdytoju;

9.4.5.2. negavus UAB ,,Mazeikiy Silumos tinklai" jsakymu isduoto leidimo, suteikian¢io Rangovui
teis¢ pradéti rekonstrukeijos darbus;

9.4.5.3. neinstruktavus darbininky, nesupazindinus statybos darby vadovy su darby saugos ypatumais
objekte, su pri¢jimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

9.4.5.4. esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, saugiis pra¢jimai neatjungta Silumin¢
trasa ir k.t.).

9.4.6. Vykdyti statybos Darbus pagal Uzsakovo pateiktus statinio techninius projektus, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazintyjy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.7. Silumos tinkly rekonstrukcija pradéti ir uZbaigti kalendoriniame darby vykdymo grafike
nustatytais terminais. Darbus atlikti kokybiskai, nustatytus defektus pasalinti iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4 8. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti.

Darby vykdymui naudoti medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje ir §ioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus,

Garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
tinkamg jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu
poveikj) ir taupy naudojima.

Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius
bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui.
9.4.9. Pramoniniu budu i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdyny sistemg tiekti taip, kad ji atitikty
»Kvartalines Silumos tinkly trasos rekonstrukcija nuo K13 Zemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo
VSK-7A iki PavenCiy g. 13" darby pirkimo Konkurso salygy 2 priede (,,Technine specifikacija™
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sopecialiosios salygos"), nurodytus Lietuvos Respublikos standartus, normatyvy reikalavimus,
plieno marke ir vamzdziy sieneliy storius:

9.4.9.1. gaminiams i3 plieninio vamzdzio LST EN 253:2009,

9.4.9.2. plieninio vamzdzio fasoninéms dalims LST EN 448:2009,

9.4.9.3. plieniniams uZdarymo jtaisams LST EN 488 :2009,

9.4.9.4. plieniniy vamzdziy jungtims LST EN 489:20009,

9.4.9.5. plieniniai vamzdZiai turi atitikti standarty LST EN 10217-2, arba LST EN 10217-3, arba LST
EN 10217-5 vamzdziams arba lygiaveréio standarto reikalavimams, plieno markeé 10, 20, P235GH
arba P235TR1, P265 TR, P265 GH, P265 NL arba lygiaver¢io standarto reikalavimams;

9.4.9.6. plieniniai vamzdZiai turi biti pateikiami su 3.1B sertifikatu pagal EN 10240 reikalavimus ir
su dokumentacija jrodancia plieninio vamzdzio ir vamzdZio komplekto sertifikaty sarysj,

9.4.10. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ir techninio-darbo
projekto autoriaus rastiska sutikima.

9.4.11. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus etapus, pateikti reikiama statybos
darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti
UZsakova pateikti Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Statytojui aktais, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti UZsakovg. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su
projekto vykdymu susijusig informacijg.

9.4.12. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis rekonstruojamuose
objektuose bei susipazinti su visa Darby vykdymo dokumentacija.

9.4.13.Informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Jy sgradas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

9.4.14.Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanciy Zzmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti . darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy. Pastatuose ar Ju dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, nelaimingo
atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.15. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dél Rangovo ar subrangovy
darbuotojy kaltes, (sukélus gaisrg, sugadinus medziagas, irenginius bei jranga, jy dingima ir pan.).
9.4.16. Saugoti objekte esamas medZiagas, nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir iki objekto pripaZinimo tinkamu naudoti dienos materialiai atsakyti uz sumokétas sumas
ir atliktus darbus.

9.4.17. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkeja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i8laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas.

9.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medzZiagas, atitinkan¢ias Konkurso salygy 2 priede (,,Techniné specifikacija“ ,,Specialiosios
salygos®) keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.19. Vykdant Darbus apie rekonstruojamg $ilumos trasg pastoviai palaikyti §vara, tvarkingai,
neterSiant aplinkos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas, skirti ypatingg démesj vykdant
gamtosauginius ir techninio projekto reikalavimus asbesto ir stiklo vatos surinkimui, apsaugai ir
utilizavimui, o i¥vezus jas is statybvietes, pateikti Uzsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie
nuardytos Silumineés izoliacijos, kito statybinio lauzo, grunto 18veZimg | tam specialiai skirtas vietas.
9.4.20. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.21. Uztikrinti, kad | rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty

pasaliniai asmenys.
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9.4.22. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) rekonstruoty $ilumos tinkly teritorijg, idvalyti ir isvezti atliekas, pasodinti
zeldinius, atstatyti gatviy ir Saligatviy dangas.

9.4.23. Suteikti Darbams $ioje Sutartyje nustatytas garantijas.

9.4.24. Atsakyti uz subrangovy, partneriy atliktus Darbus ir jy kokybe.

9.4.25. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu bus tik minimaliai trukdoma UZsakovo vykdomai $ilumos
tickimo veiklai.

9.4.26. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastitkus UZsakovo
nurodymus.

9.4.27. Gauti ir esant reikalui apmoketi uz Silumos trasy rekonstrukeijai vykdyti reikalingus
derinimus, potvarkius, Zemés kasimo darbams reikalingus leidimus, laikiny Zenkly jrengimus, gatviy
uzdarymus, asfalto ir Saligatviy dangy sugadinima, augmenijos ir Zeldiniy sunaikinima.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teises aktus ir Sig
sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galety padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos $alies prisiimty
Isipareigojimy jvykdyma.

10.2. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausanc¢ias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius uz
kiekviena pavéluota kalendorine dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.3. Rangovas, Darby atlikimo grafike nustatytu laiku neuzbaiges Silumos trasos rekonstrukcijos
darby, moka UZsakovui 20 procenty Sutarties kainos dydzio netesyby bauda ir 0,05% (penkiy
Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg kalendorine dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai
ivykdyty darby vertes.

10.4. Rangovas nepasalings garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus per Sutarties 6.4. punkte
numatyta tvarka suderintg grafika, moka Uzsakovui 300 (trijy Simty) eury bauda uz kickviena pavéluoty
kalendoring diena. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas istaisydamas
defektus ir atitaisydamas Zalg. Jei Rangovas nesiima veiksmy pasalinti defekta, Uzsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti defekto Salinimo darbus Rangovo sgskaita.

10.5. Rangovas, laiku nepateikes vykdomyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybidkus moka
UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo $ios trasos rekonstrukcijos darby vertés uz kiekvieng
paveluotg kalendoring diena.

10.6. Uzsakovas netesybas i$skai¢iuoja i§ Rangovui moketiny sumy.

10.7. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai
atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus
skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos
ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

10.8. Rangovas, negrazines demontuoty buvusiy cksploatacijoje plieniniy vamzdZiy ir jy daliy,
atlygina UZsakovui jo patirtg Zalg, sumokédamas naudoty plieniniy vamzdZiy ir jy daliy rinkos kaing,
pagal UZsakovo pateiktg akta. Rinkos kaing nustato UZsakovas.

10.9. Kiekviena $alis isipareigoja atlyginti kitai $aliaj patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius
ar iSlaidas (tarp jy teismo ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty isipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis
ir tvarka nutraukiama).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
11.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti ig Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
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11.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai Istatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal darby
pradZioje suderinta Kalendorinj darby vykdymo grafika.

11.1.4. Po rastisko Uzsakovo ispe¢jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties sglygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia.

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 20 (dvidesimt) darbo dieny, nuo
8.2. punkte nurodyto termino.

11.3. UzZsakovui arba Rangovui vienasaligkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo- perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dé] Rangovo kaltés,

11.4. Salys neturi teises vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto ioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus sig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumoketi 2 (dviejy) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos,

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visiskaj ar 18 dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies irodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie klititj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
~Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos J€gos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir jetko
alternatyviy bady savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad Jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visikai ar i§ dalies bty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos Jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i8laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bty tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buve isvengta, atlyginimg.

12.6. Jei nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris

.

e ."/- /

e
4

v



10

dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos J€gos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Siai sutariai ir visoms i3 §ios Sutarties atsirandanéioms teiseéms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aikinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Sutarties Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu. Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ %ios Sutarties, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Uzsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati keidiami bendru Rangovo, Uzsakovo ir
projektuotojo radtisku sutarimu, Jeigu Darby vykdymo metu i3aiskeja, kad jie neatitinka faktisky
statybos salygy.

14.2. Pastabas d¢l vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros ir technines priezitiros
vadovai rastu - jra3ais statybos darby Zurnale.

14.3. Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo banko garantija.

14.4 Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy ia Sutartimi Rangovo prisiimty
isipareigojimy jvykdymo ir iki rekonstruoty $ilumos tinkly garantinio termino pabaigos.

14.5. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sglygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai
bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu,
pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

14.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant 8ig Sutartj, isskyrus atvejus, kai & informacija yra vieda arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kit Salj ir
Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus,
kai Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.
14.7. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.
14.8. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, 18skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
licka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su %ia Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, susiraSinéjimas ir kiti dokumentai yra
siunciami faksu, registruotu ar kurjeriniu pastu, Sutartyje nurodytais Sutarties Saliy adresais ar
iteikiami pasirasytinai. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Kai pranesimas
siunCiamas faksu, laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima Salis rastu informuoja kitg Salj nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomj gautais.
15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba,

/ =
—~ Z ¢« N
- N

P———




11

16. SUTARTIES DOKUMENTAI
16.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
16.1.1. Konkurso dokumentaj (papildomai nepridedami, laikoma kad konkurso Sglygas turi abi

ir perkanc¢iosios organizacijos pradymai paaiskinti pasiiilymg bei Tiekéjo pasitilymo paaiskinimai,
pateikti pirkimo procediiros metu;

16.1.4. Sutarties Ivykdymo uztikrinimo dokumentas - banko garantija;

16.1.5. Statybos rizikos draudimo polisas;

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZsakovas Rangovas

UAB ,,MazZeikiy 3ilumos tinklaj" UAB , Klaipedos inZineriniy tinkly statyba*
Imonés kodas 166901968 Kodas 140605314

PVM mokétojo kodas LT669019610 PVM mokétojo kodas LT-406053113
Registro tvarkytojas - VI Registry centras Registro tvarkytojas - V] Registry centras
A.s.Nr. LT42 7300 0100 0254 51 62 Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipéda

AB ,,Swedbank* A.s. Nr. LT86 7044 0600 0050 1883

Tel.: (8-443)98 17] AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Faks.: (8-443) 98 193 Tel. (8 46) 341414: 343850

Elektroninis pastas: stluma(@mst. |t Faksas (8 46) 340858

elektroninis pastas: info@kits.lt

Salys Sig Sutartj perskaite, Joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés. Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiskai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasirage:

UZzsakovas Rangovas
~UAB »Mazeikiy Silumos tinklaj* UAB , Klaipédos inZineriniy tinkly statyba“
", Generalinfs.direktorius Jonas Jurkus Generalinis direktorius Jonas Zakaris
vardas, pavarde, parasas) (pareigos, \f;él:{gl_as,,, avardé, parasas) //)
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