STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. ¢ /4
2017 m. birzelioAd d.

Rietavo savivaldybés administracija, atstovaujama direktoriaus Vytauto Diinino,
veikianéio pagal Rietavo savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Rietavo
savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr, T1-17 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Buéiaus, veikiantio (- i0s) pagal
bendrovés jstatus (toliau ~ Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudare §ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1, Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby pradZia — statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

1.3.  Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui.

1.4, Darby perdavimo ir priémime aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima ir
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prief surafant Statybos
uzbaigimo akta.

1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, [ iflaidas ncgali biti
iskai¢ivojamos negautos pajamos.

1.6.  [ranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dali.
1.7.  Med¥iagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i%skyrus [ranga).

1.8. Projektas: statinio techninis darbo projektas (toliau — Projektas) — vieno etapo
projektas. Projekta rengia Rangovas.

1.9, Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés ir kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyt, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStatsytt. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje (gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus).

[.11.  Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, UZsakovo paskirtas organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos
technimiy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

1.12.  Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Projekto vykdymo prie¥itiros vadovams ir priZifirintis Projekto sprendiniy
igyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.13.  Statybos uZbaigimo aktas — LR statybos istatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leid#iantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalifkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyby
leidziafity dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka surasomas dokumentas,

atvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinins.
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Statyl_wieté — Darby vykdymo vieta ar vielos, i kurias turj biiti pristatoma lranga ir
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvicte ir jos valdymo
teisg¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1, punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas arba kiti asmenys, Rangovo paskirti vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1, punkie nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéla Rangovui uz
savalaiki, tinkama ir pagal Sutam Darby vykdyma, ju baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UiZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba Uzsakovo jgalioti, taip pat
kitas personalas, apie kurj U?sakovas pranefé Rangowvui kaip apie UzZsakovo personala.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos {statyme ir Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy

|statyme.
2, SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming
parengti Rietavo savivaldybés Medingény senilinijos UZpeliy kaimo UZpeliy ir Kalnelio
gatviy kapitalinio remonto techninj darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus, kaip
numatyta Sutartyje ir iStaisyti defekius, o U#sakovas jsipareigoja sudaryli Rangovui
Darbams atlikti biitinas salygas, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turl buti suprantami kaip
paaidkinantys vicnas kitg. Tuo tikslu nustatomas dokumenty pirmumas:

3.2.1.  &ios Sutarties salygos;
3.2.2.. technin¢ specifikacija;
3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be
igankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad buity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar

kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas — Sugartis isigalioja Sutarties Salims ja pasiragius. Sutartis galioja iki
visisko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimu jvykdymo.

Visi su Sutartimi susije pranefimai, praymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati
siun&iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais itcikjant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pas1r¢mytma1 ar siundiant registruotwkurjeriy padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje
nurodytu s Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
aClgerfic vellau kdlp per 5 (penklos) kalendormcs dxcnas nuo rmneto pasnkmnmo dienos, raftu
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ne véliau kaip per S(penkios) dienas nuo
techninio projekto parengimo ir statybos leidimo iS¢émimo dienos. Statybviete yra
perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.08.02:2002
~otatybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali
pradeti Darbuy.

UzZsakovas privalo paskirti  Statinio statybos techninés prieZitros vadovgy, luris,
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos pricZiira®, vykdys
techning Darby pricZilira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi pauti)
statyba leidZiantj dokumentg ir perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane§imus, paraiSkas, dalyvauti posédzivose, techninio darbo projekto rengime,
Darby vykdymo ir Statybos uZbaigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsangoti ir
uitikrinti, kad Rangovas nepatirty nuosteliy dél Siame punkte minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir
Statybvietéje laikymsi darbo saugos reikalavimu.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandiy arba atsiradusiy dél
UiZsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir

bréZiniais, laikydamasis pateikto darby grafiko, Liewuvos Respublikoje galiojanéiy

istatymy, pojstatyminiy akfy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus Statybvictéje, susiduria su salygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — privalo pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymdéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas jsipareigoja nevykdyti Darby esant nepalankioms gamtinéms salygoms (Saltuoju
mety laiku), jtakojandioms Darby rezultato kokybe.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus, statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma ir dar visu Darby vykdymo laikotarpiu, Taip pat Rangovas jsipareigoja
nevykdyti esant ngpalankioms gamtinéms sglygoms, jeigu tai gali turéti jtakos darby
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Ranggwlas, vadovaudamasis uZduotimi, projektavimo salygy savadu, privalo parengti
techninj darbo projekta, Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojanti kvalifikacijos atestata,

Rangovo parengtas Projektas turi biti pateiktas patvirtinti Statinio statybos technines
priezitiros vadovui, kuris ne véliau kaip per 10 (defimt) dieny gali:

5.4.1. pranesti, kad projektas ncatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas ncatitinka).
Netinkami sprendiniai turi bliti Ranpovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinei perziurai;

5.4.2. praneiti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

Rangovag privalo parengti techninj darbo projekts ir pateikti UZsakovo parinktai bendrajg
ekspertize atlickanfial bendrovei, Rangovas privalo pataisyti techninic darbe projekto
sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti,
kad UzZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél fiame punkte Rangovui minimy
reikalavimy nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas Lietuvos Respublikos teisés akity nustatyta tvarka privalo
paskirti atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR
1.08.02:2002 ,.Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima (3is punktas taikomas, jeigu Rangovas savo pasiiityme nurodé, kad
bus pasitelkiami subrangovai, Tokiu atveju Sutartyje turi buiti nurodoma subrangovy
pakeitimo tvarka).

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutartics pasiraSymo, ir kuri gali tureti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymnui ir
uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmu. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitimy
atsargumo priemoniu, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvielje it bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovul kaip patalpas
persircngimui, sandéliavimui ar administracinems reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pagalinti 1§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Ziuk3ies,
5.10.2, sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
{rengimus;

5.10.3. prizitiréti ir valyti Siuksles, dulkes, ir kitus terSalus nuo patckimo | Statybvietg
keliy, koridoriy, laiptiniy ir aplinkos. Statybviet¢ ir visos patekimui |
Statybvietg naudojamos patalpos ir keliai turi biiti saugils, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy
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kok{ saugiai, be neigiamos ijtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Zalia jos.
Rangovas privalo {rengti apskaitos prietaisus ir UZsakovui uZ sunaudota vandenj ir elekirg
apmoketi rinkos kainomis, kurias Usakovas moka encroetiny iStelliy tickimo imondms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirt] vykdant atitinkamus
Darbus. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik pagal Projekte murodytus reikalavimus Darby vykdyrmui ir
naudojimo sglygoms tinkama [ranga ir Med#iagas.

Rangovas, pries paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus, Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai raStu nepraneigs Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, jam
parcikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tq Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis, kvalifikuotais darbuotojais ir pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i%pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos ir kiti dokumentai Statinio
stalybos techningés prieZiiros vadovui pateikiami pries atlickant bandyrmus), eksploatacijos
ir priefiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikii,
Rangovas privalo pranciti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apic bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti
laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés pricZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip nors kitaip
neatitinka Sutarties, Statinio statybos techninés pric¥itiros vadovas gali atmesti tg Projekto
dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe, atitinkamai apie tai raStu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti trikumus,
defektus ar pakeisti Med#iagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovag nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar murtimi, kylanéiais arba
atsiradusiais dél Rangovo veiksmuy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu; _ ‘

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos negu Darbai) nuostoliais, praradimais, susijustais
arba atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZcidimo.

Rangovas privalo sudaryti salypas Uzsakovo atstovams ir Statinio statybos technines
priezifiros vadovams lankytis rckonstruojamame objekte ir susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZz Darbus nuo jy pradZios iki kol visiems
Darbams LR istatymy nustatyta tvarka bus iSduolas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiaggme— Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitiry
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6.2
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Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi bati pakankamai isamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti apragyta visa mechaniné ir elektring iranga, tiekta arba jrengta pagal
3ig Sutart]. Kartu tari biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby prad¥ios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraud¢ savo civiling atsakomybe, ir draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Priva¥mojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradios
datos iki Statybos uZbaigimo akto i§davimo.

Rangovas savo sgskaita privalo jrengti viedinimo ai$kinamajj stenda, Aikinamasis stendas
pagaminamas vadovaujantis suteiktos paramos vieSinimo taisyklémis, Aiskinamasis stendas
turi buti pagamintas per 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo ir jrengtas projekto
igyvendinimo victoje, '

6. DARBU ATLIKIMO TE@RMINA]

Darby atlikimo terminas — 12 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Atsiradus nuo teikéjo
ir (arba) Perkandiosios organizacijos nepriklausomy aplinkybiy, darby atlikimo terminas
gali biiti pratesiamas Saliy susitarimu 1 kartg ir ne ilgiau kaip 12 mén. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Praleidus $j termina, UZsakovas
igyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu. -

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo ir priémimo, ir Statybos
uZbaigimo aktai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susifg
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas. :

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymeo uztikrinima Rangovas Uzsakovui privalo pateikti ne veliau katp per 7
dienas nuo Sutarties pasirafymo. UZtikrinimo suma — 5110,73. Sutarties jvykdymo
utikrinimas turi bfiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties {vykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimu, vykde
juos netinkamai arba dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo, praleido Sutarties 6.1.
punkte nurodyta Darby atlikimo terming. | '

Jrﬁgu Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu tari pareikalauti Rangovo per 10 diemy pateikti nauja

“witikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti

Sutart].
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1. punkte.

ARBYU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

%
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8.1.2. kai pasiradomi Darby perdavimo ir priémimo ir Statybos u¥baigimo aktai.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo ir priémimo ra$tu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZifiros vadova,

UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves
Rangovo pra§yma pagal 8.1, punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo ir priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutarti, kartu pridedant (jeigu reikia) defekty ir smulkiy
nebaighy darby, kurie neturés csminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirt], sarada. Tokiame sara¥c turi buiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai
ar defektai turi bati paSalinti. Darby perdavimo ir priémimo akta pasirafo
UZgakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.
Pasiragius Darby perdavimo ir priemimo akta, Stafinio statybos technings
prieZifiros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo 1r statybos inspckeija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo;

8.2.2. raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galény biiti pasiraomas Darby
perdavimo ir priémimo aktas ir pradéta Statybos uZbaigimo procediira,

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti 18
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bfiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZidreti, skirti biiting reikalinga transporta ir
specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus. |
9, SUTARTIES KAINA TR APMOKEJIMAS

Sutarties objeklo kaina — 61 839,82 Eur su PVM (SeSiasdeSimt vienas tikstantis aStuoni
Simtai trisdeSimt devyni eurai ir 82 ct). | 3ia suma jeina visi mokes€iai ir visos Rangovo
iflaidos (sandéliavimo, transportavimo ir kitos) ir PVM, kuris sudaro 10732,53 Eur
(defimt takstanéiy septyni fimtai trisdeSimt du eurai ir 53 ct). | Sutarties kaing yra
iskaiéiuoti visi Rangovo patiriami paslaugy suteikimo ir darby atlikimo kajtai, statybiniy
medZiagy, irangos ir priemoniy jsigijimo islaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai,
rinkliavos ir kitos i§laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu,

Apmokejimo u? tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
pasiilyme pateiktos ir projektavimo metu patikslintos sgmatinés kainos. Rangovui gali biiti
sumokeéta dalimis, atsiZvelgiant i faktidkai atlikty darby dali, 9.3, ir 9.5. punktuose
numatyta tvarka. :

Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo Uzsakovui pateikti tris atlikty darby akto ir
paZymos egzempliorius ir PVM sgskaity faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraiydamas atlikty darby akta ir paZyma,
i8skyrus atvejus, jeigu:

— -',? ] ) . .
angovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali

0 fteikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
o/gL?mq tokio netinkamo Darbo iftaisymo I8laidy arba netinkamo daikto

~




9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

pakeitimo dydZin;

9.3.2. Rangovas pagal Sulartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kuri jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokejimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeign UtZsakovas per Silame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepatcikia ncpatvirtinimo prie2aséiy, turnn biti laitkoma, kad
Rangove prafoma apmokéti suma yra teisinga.

UZsakovas sumg, patvirtintz Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, Rangovui
privalo mokéti per 60 dicny nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas ncgauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytn terminu, jis turi
teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiat negali biiti skai¢iuojami, jeigu véluojama
apmoketi del treciyjy asmeny veiksmy,

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Sutartyje nurodytus atvejus:

9.7.1. jeigu teisés aktais biity pakeistas tiesiogiai su Sutarties 9.1, punkte nurodyta Sutarties
objckto kaina susijes PVM, kainos Saliy susitarimu gali biti keidiamos atitinkama dalimi,
atsizvelgiant | kainos sudétyje csanéio PVM dalj. Kainos keifiamos prie Darby kainos be
PVM pridedant nanjg PVM. Naujos kainos gali biiti pradétos taikyti nuo Saliy pasiragytame
atitinkame susitariine numatytos datos;

9.7.2. Sutarties kaina dé! metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama arba
maZinama, jeigu Darby atlikimo terminas trunka ilgiau negu vienerius metus. Sutarties
kaina gali biiti perskaiiuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus, skaifiuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos, ir kal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/detliacija padidéja/sumaZeja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija,
Dar po mety likusios nei¥mokétos Sutartics kainos dalies didinimas/maZinimas galimas
jeigu, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dé¢l bendro kaimy lygio kitimo, vidutine
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neismoketa
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suintcresuota Salis kreipiasi | kita Sali dé! Surarties
kainos perskaiéiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés raSty apic kainy pokyti. Susitarimas padidinti/sumazZinti Sutarties kaing
isigalioja sura8ius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kej¢iamos, i¥skyrus tokias

Sutartics salygas, kurias pakcitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biti kreiptamasi tik del tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy

atsiradimo pirkimo
met, aplinkyhj

€s)Salys negaléjo numatyti pasitilymo patclklmo Sutarties sudarymo
egali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisieme né viena i§ Sutarties Saliy.
it nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
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10.2. Sudarytos Sutartics ¥alis gali biti pakeista tuo idimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél UZsakovo funkeijy perdavimo kitam UZsakovui ar Rangovo funkeiju
perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos
visiSkai kontroliuojamai jo imonei, toliau lickant solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdyma)
Sutarties vykdymas perduodamas kitam okio subjektul (-ams). Dél Sutarties pertvarkymo,
reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogeéti pirkimo sutartj vykdysian€io @ikio subjekto
(-u) galimybes tinkamai jvykdyti Sutart], palyginant su tue iikio subjektu, su kurivo buve sudaryta
Sutartis. Kai $iame punkte numnatytais atvejais keiiama Sutarties 3alis, ji turi tureti ne Zemesng
kvalifikacija negu ta, su kuria buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo
dokumentuose. Sie pakcitimai galimi be VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

10.3. Rangovo pasitilyme jvardintos medZiagos gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu ir tik
tuo atveju, jeigu Sie medziagy pakeitimai yra butini Darbams uibalgtl Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelaikomi.

10.4. Bet kokj papildoma Darba, kuris yra biitinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti
Darbus, Uzsakovas turi pirkti VieSyjy pirkimy {statymo nustatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Ugzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo ir priémimo, jeigu tie trikumai ar nukrypimai negalgjo bilti nustatyti perimant
Darba (paslépti triitkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jeigu
jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangowvui.

11,2, Darby garantinis tcrminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
" kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir LR statybos jstatymo 41 straipsnio 2 punktu.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty

arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu

tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba

bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas ncvykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius {sipareigojimus,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas raftu gali Rangovul nuredyti jvykdyti
isiparcigojimus arba netinkamai atliktus Darbus i3taisyti per pagristai tinkama laika,

12.2. TlZsakovas turi teise nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

12,2.1. nevykdo Sutarties salygu 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos technines
prieZifiros vadovo nurodymiy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZitkrinimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskial parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimuy pagal Sutarti arba nevykdo Darby pagal Ziniaraftyje (Veikly sarage)
nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos

nejmanoma.

UzZsakovas gali bet Lunuo giame punkte i§vardintu atveju arba dpl1nLyben111q pries 20 dieny
apic tai raStu pran ngovui, nutraukti Sutartj ir paialinti Rangovs i§ Statybvictés.




12.4.

12.5,

12.6.

13.1.

14.1.
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i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.3.2. U#zsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius
del vélavimo (jeigu yra) ir kitas UzZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
UzZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo imokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, ne
veliau kaip pries 60 dieny apie tai radtu pranedamas Rangovui. Tokiu atveju Rangowvui turi
biiti sumoketa;

12.5.1. uZ bet kurj tinkamat atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uZ [ranga ar Med#iagas, kuric skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam
tikslui isigijo. Uzsakovui sumokgjus, i [ranga ir McdZiagos tampa UZsakovo
rmosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per ne maziau kaip 90 dicny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;
12.6.2. UZsakovas visiSkal nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punktc i¥vardintu atveju arba aplinkybémis, prici 60 dicny
apie tai rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazeisti kuriy nors king 18 Sutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkly, Rangovas
per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.6.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus toki, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
1§sangojimo arba del Darby saugos;
12.6.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kurinos jau sumoketa;
12.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13, GINCAT

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
iSdesto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginfo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa
Sprf,;stl derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti iSsprestas per ne
ilgesnj negun 60 dieny nuo deryby pradzios terming. Jegu ginéo isspresti derybomis
nepavyksta arba, jeigu kuri nors Salis laiku neatsako i pasitilyma ginda spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, percltl prle kito gin€y sprendimo procediiros
etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i3spresti deryby
biidu, sprend¥iami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atlcidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma del
nenugahmos _]f.‘. DFEQ majeure) aplinkybiuy, atsiradusiy po Sularties jsigaliojimo dienos,
ir nustaty jas patyr sios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
18 nedelsiant’ pranedé kitai Saliai apie klmtl ir jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

pd




14.2.

14.3.

15.1.

13.2.
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Nenugalima jéga (force majeure) nclaikoma tai, kad rinkoje néra prievolei vykdyti
reikalingy prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgeé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
poblidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety buti laikomos
ypatingomis, bet Lieluvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai %aliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Pricdai: Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (1 lapas).

UZSAKOVAS RANGOVAS

Rietavo savivaldybes administracija UAB . VVARFF“

Laisvés a. 3, 90316 Rietavas J.Tumo-VaiZganto g. 28 A, 90125 Plungé
Imonés kodas 188747184 Imonés kodas 165700486

AB bankas ,,Swedbank* AB bankas ,,Swedbank*

banko kodas 73000 banko kodas 73000

A.s. LT437300010002563186 A. s LT&37300010073911301

Tel. (8 448) 73 080
Faks. (8 448) 72 216
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Priedas Nr, 1

PROJEKTO ,,RIETAVO SAVIVALDYBES MEDINGENU SENTUNIJOS UZPELIY
KAIMO UZPELI| IR KALNELIO GATVIU DANGY KAPITALINIO REMONTO
DARBAI“ TECHNINE SPECIFIKACIJA

Rietavo savivaldybés administracija vykdo projekts ,Rietavo savivaldybés Medingény
senitinijos UZpeliy kaimo UZpeliy ir Kalnelio gatviy dangy kapitalinio remonto darbai*, Planuojama
parengti UZpeliy ir Kalnelio gatviy dangy kapitalinio remonto projektus ir atlikti numatyts darbus.
Darbus ir paslaugas numatoma finansuoti Savivaldybés biudZeto, valstybés biudzeto ir ES 1éSomis
pagal Lietuvos kaimo plétros 2014-2020 mety programos priemong ,Pagrindines paslaugos ir
kaimy atnaujinimas kaimo vietovése™.

Projektuotojas savo léfomis atlicka visus projektams parengti reikalingus priciprojektinius
paruosiamuosius ir tyrinéjimo darbus (topografija, inZineriniai, tyringjimai ir t. t.), susirenka visas
reikalingas projektavimo salygas, parengia techninius projektus. Projektus suderina su projektavimo
salvgas i§davusiomis institucijomis, pateikia bendrajai projekto ckspertizei, pataisgs pagal
privalomas ekspertizés pastabas, jkelia | informacing sistema ,Infostatyba® statybos leidimui
i¥duoti. Gaves visus suderinimus informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, projekta pristato Rictavo
savivaldyhés  administracijai ir pateikia atsiskaitymo dokumentus. Uz bendrosios projekio
ekspertizés paslaugas apmokés Rietavo savivaldybés administracija. Projektavimo uZduotis (1
priedas) projektavimo metu bus patikslinta projekto vadovo ir uzsakovo.

Pagrindiniai darbai:

Parengti projekta ir kapitaliai surcmontuoti 285 m Kalnelio gatvés (kelias RT0016) ir 200 m
Uzpeliy gatves (kelias RT0017) jrcngiant asfalto danga. Kelio RT0016 asfalto dangos plotis — 3 m,
kelio RT0017 plotis — 4,5 m, kelkrai&iy plotis — 0,5-1 m. [rengti nuovaZas j kiemus, numatyti ir
irengti pralaidas. UZtikrinti reikiama dangos konstrukcijos drenavimg (jrengti iki 0,6 m gylio
griovius, nuslaituoti krastus, apséti Zole).

Teikejai pried pateikdami pasitilyma turi vietoje susipaZinti su objektu ir jvertinti esamg
padétj. : -

I projektavimo paslaugos apimti jeina projekto pataisymai pagal statytojo (uZsakovo)
pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal & projekig tikrinusiy
institucijy, subjekty (ju padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu,
taisymai.

Pries Uzsakovui tvirtinant projekta, pristatyti parengta projekta, pakomentuoti pagrindinius
projektinius sprendinius ir nurodyti projekto sprendiniy atitikti projektavimo uZduodial.

Uzsakovas - Rietavo savivaldybes administracija.

Projekto pavadinimas - Rietavo savivaldybés Medingény senitmijos UZpelny kaimo
Uzpeliy ir Kalnelio gatviy dangy kapitalinis remontas.

Darby teritorija - patetkiamas planuojamy darby  viety  planas
(http://'www.geoportallymap/mapgen/mapgen html#b=defaulr Lietuva- :
3346&x=376174&y=6188757&I=10).

Darby prad¥ia — sutarties jsigaliojimo diena.

Darby pabaiga - 12 mén. nuo sutarties pasiraiymo dienos. Atsiradus nuo Rangovo

nepriklausomy aplinkybiy sutartis gali biiti pratgsta 12 ménesius.

Atsiskaitymo terminai ~ per du mén,, pateikus atlikty darby aktus, pazymas ir saskaitas.

Projekta pateikti hendrajai ekspertlzel — 1 kompl. clektroninés laikmenos ir 1 kompl.
spausdinty kopiju.

Atsiskaitymui su UZsakovu pateikti su visomis salygas iSdavusiomis institucijornis
suderints ir pagal privalomas projekto bendrosios ekspertizés pastabas pataisyta techninj projekta —
1 kompl. elcktroninés lai osyir 4 kompl. spausdinty kopijg.

ata ?}bma.
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Projekta rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize™ ir kitais projektavimo darbus reglamentuojandiais normatyviniais dokumentais.

Priedas. Projektavimo uZduotis.

RIETAVO SAVIVALDYBES MEDINGENU] SENTUNIIOS UZPELIJ KAIMO UZPELIU IR
KALNELIO GATVIU KAPITALINIS REMONTAS

Statinio projcktavimo uzduotis

Eil. Nr,

Pavadinimas |

Reikalavitnai

I. Bendra informacija apie pirkimo objelkita

Projekto pavadinimas.

Rietavo savivaldybés Medingény senifinijos UZpeliy kaimo
UZpeliy ir Kalnelio gatviy kapitalinis remontas

2. Statinio (-hy) ar statiniy | Kalnelio garvé (kelias RTO16) ir UzZpeliy gatvé (kelias RTO0T7 —
grupes paskirtis ir vietings reik§mes keliai, Keliy kategorija — IIlv
bendrigji (techniniai ir  |[Rodikliai:
paskirties) rodikliai Kelio RT0016 remontuojamo ruodo ilgis — 285 m, plotis - 3 m
Kelio RT0016 remontuojamo rucdo itgis — 200 m, plotis — 4,5 m
3. Statinio statybos riisis |- kapitalinis remontas
4, Statinio kategorija - nesudetingi siatiniai
5. Projekto rengimo etapas |- techminis darbo projekias
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkantiosios
organizacijos pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis;
6.1, {projektavimo paslaugos |Projekio dalys tri atitikti norminiy akty (STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ' ir it ) veikalavimus.
- bendroji [B]:
- suvisiekimo [S];
- visas kitos projekto dalys, reikalingos statvbg leidiianéiam
dokumentui gaui,
[ projektavimo pasluugos apimi} jeina Projekto pataisymai pagal
statytojo  (uisakove) pastabas, pagal Projekio ekspertizés akio
privalomas pastabas, pagal §| Projekiq tikvinusiy institucijy, subjekty
(ju padaliniy) pastabas, taip pat Projekto Kaidy, pastebéty starvbos
metu, taisymai. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy,
kurie gali biiti davomi Uzsakovo iniciatyva arba dél objekivwiy
nenumatyly aplinkybiy, Projekto ekspertize uisako ir ui ja apmoka
UZsakovas
6.2, |kitos paslaugos, Gauti (ar atlikti) privalonnosius projeklo rengimo
susijusias su dokumentus (poreiki nustato projekto autorius).
projektavimo - topografinius, infinerinius, geologinius fyrimus;
paslaugomis - prisifungimo sqlvgas (uZsakovui tarpininkaujant),;
- statybq leidZiantj dokwmentq (uisakovui tarpininkajant)
6.3, |Projektavimo paslau Numatoma triukmé — 90 kalendoriniy dieny
trukmé (dicnn;n-"sfigy— )
7. Paslau ikéjui Dokumentai:

- sklypo inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy dokumentai (feigu

pateikiamos jokumé

i e
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II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios

organizacijos pateikiami duomenys

reikalingy statinio (-iy)
ar statiniy grupés
projekto dokumentams
(toliau — projekto
dokumentai) parengti,
kopijos

wra), .
- sklypo inFineriniy geologiniy, tyrinmy dokumentai (jeigu vra);
- slatiniy, jy daliy (konstrukcijy, infineviniy sistemy) lechninés
bikles vertinimo dokumentai (kai tai reikalinga)

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktal,
normatyviniai slatybos
techniniai dokumentai ir
normatyviniai statinio
saugos ir paskirtics
dokumentai

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  norminiy  teisés  gkry
reikalavimus, o jais grindfiami sprendinial suderinti su  lerilorijos
infrastruktiiros pletra. Techniniame darbo projekte negali  biiti
nawdojami konkretis prekés Zenklai, gamintojas, patentai ar pan.,
iSskyrus  arvejus, jeigu nurodoma, kad leidfioma reikai v
lygiaverdius sprendinius.

Normatyviniai statybos techninial dokumentai, privalomi visiems
stalvbos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausyhés fgalioty institucijy teisés aktai — KTR HN, saugos ir
sveikatos reikalavimai ir ki,

Kiti normaryviniai  statybos techniniai  dokumentai — statybos
taisykles, statiniy naudojimo ir lechninés priefliros laisyklés,
Lietuvos standartal, r1aip par kaip Lietuvos standariai perimii
Europos ir tarptautiniai standartai iv 1echniniai jvertinimai

Aplinkos, visuomenés
sveikatos saugos,
kragtovaizdZio,
nekilnojamyjy kultiros
paveldo vertybiy,
trefiyjy asmenyy interesy
APSaUgos, SAUFONIOS
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai

Projekto tikslas — sumadinti Upeliy kaimo socialing ekonoming
atskirt] gerinant gyvenamosios aplinkos kokyhe

10.

Esminiai funkeiniai
{paskirties),
architektiiros
(estetiniai),
technologijos,
techniniai, ekonominiai,
kokybes, reikalavimai ir
kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis

Susisiekimo daliai suprojektuoti ir kapitaliai suremantuoti dali Uzpeliy
gatves (kelias RTO017) ir dalj Kalnelio garvés (kelias RT0016),
irengiant asfalbetonio dangg.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
specifikacijose, aitkinamuosinose raftuose, bréfiniuose, saqnaudy
kiekiy Ziniaralciuose) neturi prieftarauti vieni kitiems

11.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan,

Prie§ Uisakovui tvirtinant Projekiq, pristatvti parengtq Projekiq,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius ir nurodyti
Projekto sprendiniy atitikti projektavimo uduociai

12.

Statinio ar statiniy

Projekto sprendiniams eilifkumas netaikomas
L

grupés projektavimo ir

statybos eiligkyﬂ/ R

Helgu reikial " )7
, —
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II. Perkamy projektavimo paslangy apimtis, trukmé ir perkanéiosios

organizacijos pateikiami duomenys

13. Reikalavimai projekto  |Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba
rengimo dokumenty
kalbai (-oms})

14. Reikalavimai projekto - pateikiamos 4 projekio popierinés kopijos;
rengimo dokumenty - pateikiama viena kompiuteriné latkmena su jrasytu PDF
iforminimui, sudeéiai ir Jormato dokumentu, kuri biity galima periifireti naudojantis
pan. . Microsaft Office”' programine franga

15. Techning specifikacija
irangai

V, Projekto keitimai
16. Projektas keiciamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos

Techninés ubduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildvmus atlicka Projekiq parenges

rojekiuolojas




