L RASEINIU R. ZAIGINIO PRANCISKAUS SIVICKIO MOKYKLOS-
DAUGIAFUNKCIO CENTRO SPORTO SALES KAPITALINIS REMONTAS*
TECHNINIO — DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. SR-464

2017 m. birzelio 30 d.
Raseiniai

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
Remigijaus Aco. veikian¢io pagal Savivaldybes tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendima Nr. (1.1)TS-
237, (toliau — uzsakovas), ir UAB ,,Namo riibas™, atstovaujama vyr. buhalterés Ievos Kozikienes,
veikian¢ios pagal UAB ,Namo riibas* direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jgaliojimg (toliau —
rangovas), toliau kartu vadinami 3alimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ Sig sutart] (toliau —
sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal sutartj privalo atlikti rangovas.

1.2. Darby pradzia — sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darbu atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby perdavimo
uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus.

1.4. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, jforminantis darby perdavimag ir
priemima, pasiraomas vadovaujantis sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ suraSant baigto statyti
(rekonstruoti) statinio statybos uzbaigimo akta.

1.5. I§laidos — visos pagristai statybvietéje ar uz jos riby patirtos rangovo tiesiogines ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. | i$laidas negali buti iskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Projektas:

1.6.1. statinio techninis - darbo projektas (toliau — techninis - darbo projektas). Techninis
- darbo projektas parengtas projektuotojo, yra Sios sutarties dalis ir yra privalomas rangovui.

1.7. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.8. Rangovo personalas — visas personalas, kurj rangovas jdarbina statybvietéje, tarp jy gali
biti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo jdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis
rangovui vykdyti darbus.

1.9. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projekta.
ar statybos metu laikomasi sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teises akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.10. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,
vadovaujantis techninio - darbo projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZitirintis techninio
- darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg darby atlikimo metu.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas (modernizuotas) pagal projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréZiamos perduodant
rangovui statybviete ir jos valdynio teise vadovaujantis sutarties salygy 4.1 punktu.

.13 Subrangp_f?a}% ufis nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje
jvardytas kaip su/br‘én’gd /s, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalj darby.
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1.14. Priimta sutarties suma — rangovo pasitlyta ir uzsakovo priimta sutarties 2.2. punkte
nurodyta suma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi uzsakovui dirbantys arba jgalioti uzsakovo asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurj uzsakovas pranese rangovui kaip apie uzsakovo personala.

1.16. Ziniara$¢iai (darby jkainiy sgraSai) — dokumentai, uzpildyti rangovo siiilomais darby
jkainiais.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

2.1. Sia sutartimi rangovas ;s1parelg0Ja per sutartyje nustatyta darby atlikimo terming atlikti

»Raseiniy r. Zalgmlo PranciSkaus Sivickio mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salés

Kkapitalinis remontas* techninio - darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieziaros ir
rangos darbus, kaip numatyta sutartyje.

2.2. Techninio - darbo projekto parengimo kaina yra 3267,00 (trys tiikstanciai du Simtai
SeSiasdeSimt septyni eurai, 00 ct) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 567,00 (penki Simtai
SeSiasdeSimt septyni eurai, 00 ct) eurus;

projekto vykdymo prieZiiiros kaina yra 363,00 (trys Simtai SeSiasdeSimt trys eurai, 00 ct)
eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 63,00 (SeSiasdeSimt trys eurai, 00 ct) eurus;

statybos darby kaina yra 154169,73 (vienas Simtas penkiasdeSimt keturi tikstanciai vienas
§imtas $eSiasdeSimt devyni eurai, 73 ct) eurai su PVM, i$ kuriy PVM sudaro 26756,73 (dvideSimt
Sefi tilkstandiai septyni Simtai penkiasdeSimt SeSi eurai, 73 ct) eurus;

Visa sutarties kaina yra 157799,73 (vienas Simtas penkiasdeSimt septyni tukstandiai
septyni Simtai devyniasdeSimt devyni eurai, 73 ct) curai su PVM, i3 kuriy PVM sudaro 27386,73
(dvideSimt septyni tikstanciai trys Simtai aStuoniasdeSimt SeSi eurai, 73 centai) eurus.

Jei suma skai¢iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodZiais

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai. jstatymy
gyvendmamlejl teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti teisés aktal.

3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios sutarties salygos;

3.2.2. darby atlikimo grafikas.

3.3. Vietoj techniniame - darbo projekte nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar
prekes Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagy, jrangos ar mechanizmy
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jrangg ar mechanizmus.

3.4. Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — sutartis jsigalioja ja pasiradius abiem Salims ir galioja iki visisko
sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo terminas — yra nuo sutarties isigaliojimo dienos iki 2017 m. spalio 31
d. Darbuy atlikimo terminas gali biti prat¢siamas $aliy susitarimu ne daugiau kaip 1 kartg ir ne ilgiau
kaip 1 ménesj

3.7. Sutarties salygos Sutart1es galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, iSskyrus tokias
sutarties squgas kurias pa us nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir t . Gali buti kreipiamasi tik deél tokiy sutarties salygu, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradifa0, pirkimo sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo pateikimo, sutarties
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sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme nei viena 1§ sutarties
Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.8. Visi su sutartimi susije pranesimai, prafymai, kiti dokumentai ar susira§inejimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalai visais atvejais jteikiami uzsakovui ir (ar)
rangovui pasiraytinai ar siun¢iami registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 ju sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susirainéjimui nurodyti Sios sutarties 17.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per 10
dienu nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™
nustatyta tvarka. Jeigu uZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave statybvietes
rangovui, rangovas privalo rastu pranesti uzsakovui, kad negali pradéti darbuy.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti statinio statybos techninés prieziGros vadova, kuris,
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, vykdys darby
techning priezitra.

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumenta bei perduoti jj rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti retkiamus
pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose, darby vykdymo bei statybos uzbaigimo akto isdavimo
metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad rangovas nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar uzsakovo funkeijy nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi vykdyti ir uzbaigti darbus pagal sutartj, vadovaudamasis techniniame - darbo
projekte numatyta darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis pateikto
darby atlikimo grafiko, Lictuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy igyvendinamujy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas privalo nedelsdamas rastu informuoti UZzsakova apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekéjui uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Tiekéjo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj.

5.6. Iki darby pradzios rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

5.7. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uZ subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.8. Rangovas patvjrtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig rangovas, panaudodamas
visas savo ZiniasAf p@pestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
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sutarties kainai arba darbams. Turi biiti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai vykdyti ir baigti darbus.

5.9. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias uzsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo, sandé¢liavimo ar administraciniy
reikmiy patalpas.

5.10. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pa$alinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles:

5.10.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines medZziagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo j statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg, kad
nebuty Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi bati saugts, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmuy.

5.11. Rangovui darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybviet¢je ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uzsakovui uz sunaudota vanden] bei elektrg rinkos
kainomis, kurias uzsakovas moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis atitinkama darby vykdymo
patirtj. UzZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personalg, kuris
nckompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkamg jranga ir
medziagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

5.14. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai raStu nepranesgs statinio statybos technineés prieziiros vadovui, tai, statinio statybos techninés
priezitros vadovui pareikalavus, rangovas savo saskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui.

5.15. Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus (detalieji
atlikty darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos
techninés prieziliros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pasirlipinti statybos darby
zurnalu. Rangovas privalo prane$ti statinio statybos techninés priezZifiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba darby kokybé ar darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka sutarties, tai statinio statybos technines priezitiros vadovas gali atmesti tg darbo dalj, jranga,
medziagas arba darby kokybe, atitinkamai apie tai rastu pranesti rangovui ir nurodyti priezastis. Tokiu
atveju rangovas privalo itaisyti trikumus, defektus ar pakeisti medziagas ar jrangg, kad Sie atitikty
sutart].

5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uzsakovg nuo visy pretenziju,
kompensacijy, susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél raggoyarp jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar sutarties
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5.18. Rangovas privalo sudaryti sglygas uzsakovo atstovams bei statinio statybos techninés
prieziaros ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis objekte bei susipazinti su visa
darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz darbus nuo darby pradzios iki kol darbai
bus perduoti uzsakovui ir Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka bus iSduotas statybos
uzbaigimo aktas. Jeigu darbams, medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezilra atsako rangovas ir atsakomybe uZ ta praradima nepriskirtina uzsakovui, tai rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad darbai, medZiagos ar jranga atitikty
sutartj.

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai
issamios, kad uZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig sutartj.
Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2017 m. spalio 31 d.
Darby atlikimo terminas gali bati pratgsiamas Saliy susitarimu ne daugiau kaip 1 kartg ir ne ilgiau
kaip iki 2017 m. lapkri¢io 28 d.

6.2. Rangovas darbus atlieka pagal pateikta darby atlikimo grafika. Darby atlikimo metu,
atsizvelgiant | sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.3. Jeigu rangovas véluoja atlikti bet kokj darba ar darby grupe pagal pateikta vykdymo grafika
ir nepateikia uzsakovui pagristy jirodymy, pateisinan¢iy darby vélavima, moka uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty pagal grafika darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
skai¢iuojami vadovaujantis darby atlikimo grafike nurodytomis darby apimtimis ir to menesio atlikty
darby aktais ir i§skai¢iuojami i$ rangovui mokamos sumos.

6.4. Rangovas, neatlikes darby per sutartyje numatytus terminus, moka uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekviena uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami
skai¢iuoti kitg dieng nuo sutartyje numatyty terminy pabaigos ir i$skai¢iuojami i8 rangovui mokamos
sumos. Pasibaigus sutar¢iai delspinigiai skai¢iuojami nuo visos neatlikty darby sumos.

6.5. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas Saliy susitarimu ne daugiau kaip 1 kartg ir ne
ilgiau kaip iki 2017 m. lapkri¢io 28 d., o darby atlikimo grafikas gali buti koreguojamas tik del
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jy del:

6.5.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.5.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis sutarties salygy 10 punkto nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, kliaciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy uzsakovui arba
uzsakovo personalui.

6.6. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas darby perdavimo ir priémimo aktas, statybos
uzbaigimo aktas ir uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas.

6.7. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali tik del objektyviy priezas¢iy nurodyti
rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dé¢l rangovo
kaltés, tai darby atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Prievoliy jvykdymo uztikrinimui bus taikomos netesybos (delspinigiai). Perkanciajai

organizacijai del savo kaltes | neivykdzius mokestiniy jsipareigojimu, tiekéjas turi teise reikalauti
mokéti delspinigilg//k-u{ dydis yra lygus Finansy ministro nustatytam delspinigiy uz laiku
#
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nesumokeéty mokeséiy j valstybés biudZeta dydziui, nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng
paveéluota diena.

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir priemimo aktas.

Rangovas, uzbaiges darbus, su pra§ymu perduoti ir priimti darbus rastu privalo kreiptis i statinio
statybos techninés priezitiros vadova.

8.2. Uzsakovas uZtikrina, kad statinio statybos techninés prieziGros vadovas, gaves rangovo
praSyma pagal 8.1 punkta, per 10 darbo dieny:

8.2.1. kartu su uzsakovu atlikty bendrg darby apZitira ir patikrinima, po kurio statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti rangovui darby perdavimo ir priemimo akta, jame
nurodo, kad darbai buvo baigti pagal sutartj, kartu prideda (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty
darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby perdavimo ir priemimo aktg
pasira§o uzsakovas, rangovas ir statinio statybos techninés prieziliros vadovas. PasiraSius darby
perdavimo ir priémimo aktg uzsakovas privalo kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija del statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti darbus — nurodyti atsisakymo pagrindg ir darbus, kuriuos
rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas darby perdavimo ir priemimo aktas bei pradeta
statybos uzbaigimo procedira.

8.3. Jeigu uzsakovas nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei
pagristai neatmeta rangovo pra§ymo, ir jeigu darbai i§ esmes atitinka sutarties reikalavimus, tai
rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratesimo del tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§
statybvietés visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio
statybos techninés prieziiros vadovui, uZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams

apzitréti, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES DARBU APMOKEJIMAS

9.1. Rangovui parengus techninj - darbo projektg, uzsakovas privalo sumoketi suma, kuri turi
biti nustatyta vadovaujantis sutarties salygu 9.4 punkto nuostatomis.

9.2. Rangovui tinkamai atlikus darbus, uZsakovas privalo sumokéti suma, kuri turi buti
nustatyta vadovaujantis sutarties salygu 9.4 punkto nuostatomis.

9.3. Rangovui mokeétinos sumos turi biti apskai¢iuojamos nustaéius faktinj atlikty darby kieki.
Rangovas, pries pateikdamas uzsakovui apmokéjimo uz atliktus darbus dokumentus (pazyma (forma
F3), atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiira), privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui paiyme; (forma F3), atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM saskaitg fakttra. Uzsakovas, gaves §iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uZsakovas gali
reikalauti i§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo darbo istaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir
(arba);

9.4.2. rangovas pagal sutart] neﬁfﬂko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai tp.w /péneﬁe;s uzsakovas. Tokiu atveju uzsakovas gali reikalauti 1§ rangovo




pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinti tarpinio mokejimo sumg to
darbo arba jsipareigojimo verte.

9.5. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo darby perdavimo ir priémimo akta, rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardytus darby perdavimo ir priémimo metu.

9.6. Uzsakovas privalo mokéti rangovui suma, patvirtintg rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

9.7. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties salygy 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
delspinigiy teise. Delspinigiy, del véluojan¢io mokejimo, dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

9.8. Darby jkainiai sutarties galiojimo metu nekei¢iami, iSskyrus Siame punkte nurodytus
atvejus:

9.8.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta iforminus pakeitima,
sutarties darby kaina gali buti koreguojama nevykdytiny darby ir/ar papildomy darby sumomis,
sudarius susitarima dél sutarties darby kainos koregavimo. Nevykdytiny darby kainos
apskait¢iuojamos pritaikant ziniaras¢iuose (darby jkainiy saraSuose) numatytus darby jkainius, o
sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomu. darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais budas:

9.8.1.1. pritaikant sutartyje numatyty darby jkainius;

9.8.1.2. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis, o
nevykdomy darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny
bazéje nurodytos darby kainos, patvirtintos sutarties sudarymo laikotarpiu,

9.8.1.3. jei papildomy darby kainos nejimanoma apskaiciuoti pagal 9.8.1.2 punkte nurodyta
samaty skai¢iavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg
viduting rinkos kaina (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines). kurl nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip triju kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje neéra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i3laidy ir pelno dydis ne didesni nei
5 % tiesioginiy i8laidu.

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétings vertés mokesé¢io (PVM) tarifui sutarties darby kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:

- T
SN=A+(S" A)x(1+ L)
T, 100
(I+)
100

Sy _ perskaiciuota sutarties darby kaina (su PVM)

S5 _ priimta sutarties darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T

Ty _ naujas PVM tarifas (procentais)
9.9. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama pagal tuo
metu galiojancius teisés aktus.

— senas PVM tarifas (procentais)

%
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10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, batini darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo sutarties 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinima, taip pat darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.2. bet kurj papildoma darba, jranga, medziagas.

Nuo sutarties $aliy nepriklausan¢ioms aplinkybeéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 10.1 punkte, forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki sutarties pasiraS§ymo,
racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas lésas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar
biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios butinybe atlikti
darby pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo btidus —jos pagrindu
pagal 9.9.1 punkta koreguojama sutarties darby kaina. Nevykdytiny darby gali biti ne daugiau kaip
20 proc. bendros Sutarties kainos;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo $aliy nepriklausanc¢iy aplinkybiu, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas [é3as, sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj, t. y. pasililyme nurodytos
medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo btidus, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y. vietoje
nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo badus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo siilyma, koreguojama sutarties darby kaina
(jei reikia). Nevykdomy darby ir kei¢iamy kitais darbais gali biiti ne daugiau kaip 20 proc. bendros
Sutarties kainos;

10.2.3. papildomi darbai — tai sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogial su sutartyje numatytais
darbais susije ir butini sutarties vykdymui uzbaigti darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo, techninio
prizitrétojo ir projektuotojo parasais, rastu suderinamas su uzsakovu. Tokia pirkimo sutartis gali btiti
sudaroma tik su tuo tiekéju, su kuriuo buvo sudaryta pradiné pirkimo sutartis, o jos ir visy kity
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina neturi virSyti 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
kainos;

10.2.4. jei sutartyje numatyti darbai jsigyti pagal projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

10.2.4.1. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® aktualia redakcija, pagal 9.9.1 p. koreguojama sutarties darby kaina;

10.2.4.2. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal techninio prizifirétojo/uzsakovo nurodyma
atliktus darby vykdymo pakeitimus.

10.4. Ziniarastyje (darby jkainiy sarase) jvardytos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame - darbo projekte, gali baiti kei¢iamos tik
uzsakovo sutikimu tiek, kiek-toks keitimas neprieStarauja projektui (darby apimciai, techninei
speciﬁkacij,ai,-Bréiiniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.
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10.5. Jeigu rangovas darby vykdymo metu suZino apie techninio - darbo projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai rangovas
apie tai privalo nedelsdamas praneiti uzsakovui. UZsakovas, gaves toki rangovo pranesima, privalo
pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.

10.6. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas —ne veliau
kaip per 5 dienas — pranesti uzsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu rangovas d¢l Siame punkte
minimy prieZas¢iy uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy i8laidy, tai rangovas turi teisg
reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiu papildomy islaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darby
perdavimo ir priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darba (paslepti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyCia
paslépti, privalo apie juos radtu pranesti rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, uZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije su sutarties neatitinkanciomis medZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Per 3aliy suderintg terming nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laikg, rangovas
turi moketi uzsakovui 3000 Eur bauda ir atlyginti i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to

patirtus nuostolius.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties salygy 6.7 punktg trunka ilgiau nei 90
dieny, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby atlikima arba nutraukti sutartj. Tokiu
sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty darby apimtys ir
rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty statinio statybos techninés priezitros
vadovo nurodymuy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti darby, Kkitaip aidkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal sutartj arba nevykdo darby pagal nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti
iki darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie$ 20 dieny apie
tai ra$tu pranedes rangovui, nutraukti sutartj ir pasalinti rangova i3 statybvietes.

12.4. Nutraukus sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagristus uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba deél darby saugos ir

12.4.2. uzsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Tagiau uzsakovas rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ilaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél veélavimo (jeigu yra) ir kitas
uzsakovo i$laidas, atsiradusias. dél $ios sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZz
paplldomas Islaldas praradlmus ir nuostolius, visa likusia rangovui mokétina suma privalo iSmoketi
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12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti sutart} ne
veliau kaip pries 30 dieny apie tai rastu praneses rangovui. Tokiu atveju rangovui turi bati sumoketa:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg darba pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. bet kurios kitos islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas pagristai prisiéme
tikedamasis baigti darbus.
_ Uzsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats arba jpareigoti
juos atlikti kita rangova.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

12.6.1. uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy;

12.6.2. darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybems, pries 20 dieny apie
tai radtu prane$es uzsakovui, nutraukti sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i§ sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygy punkta rangovas
per uzsakovo nurodyta termina privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesni darba, i§skyrus toki, kurj butina atlikti del gyvybes ar turto
i§saugojimo arba del darby saugos;

12.7.2. perduoti uzsakovui jranga ir medZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti
statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginCui, sutarties Salys
radtu isdésto savo nuomone kitai 3aliai ir pasidilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilymg gin¢g spresti
derybomis, $alis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios.

13.2. Jei gin¢o idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasitilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, ispéjusi apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gincy
sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys del Sios sutarties ar su ja susije, nepavykus ju
igspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

14.1. Subrangovu keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subrangovy ar didesnes (mazesnes)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos rangovas pasifilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
uzsakovo sutikima.

14.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikéjai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikéjai) nepajegus vykdyti jsiparei gojimy rangovui
deél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, rangovas gali pakeisti
subrangovus (subteikéjus). Apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodydamas subrangovo
(subteikéjo) pakeitimo prieZastis. Gaves tokj praneSima, uZsakovas kartu su rangovu iformina
protokolu susitarima dél subrangovy (subteikejy) pakeitimo, pasira$omu abiejy sutarties Saliy. Sie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitilyme
rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikejus).

14.3. Keic¢iami subrangovai (subteikéjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus
pirkimo dokumentuose subrangovams (subteikéjams) ir pateikti dokumentus, jrodancius jy

kvalifikacija. ) ~



15. NENUGALIMA JEGA

15.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomyb¢s uz sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios 3alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai aliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima.
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybes.
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.— darby atlikimo grafikas.
16.2.— mazos vertés pirkimo salygos.
16.3 Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

17. KONTAKTAI

17.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir

bendrauti ligtuviq kalba.
17.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVO: RANGOVO:
Raseiniy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Namo riibas*
imonés kodas 288740810 jmonés kodas 302688790
adresas - V. Kudirkos g. 5, adresas — Ateities g. 4, Vereduvos k.,
LT-60150 Raseiniai, Ariogalos sen., LT-60295 Raseiniy r. sav.
tel. (8 428) 41 559 tel. 8 686 55213
faksas (8 428) 51 604 faksas -
a.s. LT144010051002215624 a.s. LT457230000008467209
AB DNB bankas UAB ,,Medicinos bankas*
banko kodas 40100 banko kodas 72300
__Administracijos direktorius Vyr. buhalteré
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