RANGOS SUTARTIS Nr.2 (DSS)/2017/85272
2017 m. /{iafﬂof A14.

AB ,Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama UiZsakovu,
ir UAB ,Alvora®, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, toliau vadinama Rangovu,
remdamiesi Alytaus dujy skirstymo stoties rekonstrukcijos (modernizavimo) darby pirkimo darby pirkimo
supaprastinty neskelbiamy deryby salygomis (toliau — Pirkimo salygos), Rangevo pateiktu galutiniu
pasitilymu (toliau — Pasililymas) ir pirkimo rezultatais, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis). UZsakovas ir
Rangovas kartu toliau vadinami — $alimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objekta sudaro Alytaus dujy skirstymo stoties (toliau — Objektas) rekonstrukcijos
(modernizavimo) darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekamj pagal projektuotojo UAB ,,Dujy technikos
centras” parengtq techninj projekta (toliau — Projektas) ir darbo projekty (toliau — Darbo projektas), kurj
statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, turintis atestatg projektuoti
magistralinius dujotiekius, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Pirkimo sglygose
jtvirtintas darby apimtis ir atiikimo salygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kuriy bitinybe
iSaiskéja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra biitini sickiamam rezultatui pasiekti (toliau — Darbai). Darby
apimtys ir atlikimo salygos yra i§déstytos Pirkimo salygose, Sutartyje ir jos prieduose,

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja, pasitelkdamas
savo darbo iStekiius ir priemones, sugebéjimus, patirt] ir Zinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus
Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti Ufsakovui visus del Darby trokumy patirtus nuocstelius, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atiiktus Darbus ir sumoketi Rangovui Kaina.

13. Jei Sutarties vykdyme metu paaidkéja, kad Sutartyje nurodytos medZiagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami ir Rangovas pateikia tai jrodantj gamintojo patvirtinima, UZsakovo
sutikimu, kurio jis negali nepagristai nei¥duoti, Rangovas turi teisg pateikti kitc modelio medtiagas,
jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne biogesniy charakteristiky, nei numatyta Sutartyje,
nedidinant jy, kainos, nekeiciant pristatymo terminy ir kity Sutarties salygy.

1.4. Sutarties priedal yra neatskiriama fios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 1.749.113,00 Eur (vienas milijonas septyni Simtai keturiasdesimt
devyni tikstanciai Simtas tryiika eury) be pridétineés vertés mokeséio {toliau — PVM) ir PVM (toliau — Kaina).
PVM skaiCiuojamas ir mokamas vadovaujantis saskaitos faktiiros iSraSymo metu galiojanéiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra iSdéstytos Sios Sutarties
A priede.,

2.3. Salys susitaria, kad j Kaing be PVM (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra
iskaiCiuotos visos Rangovo i3laidos, mokétinos sumos, mokeséiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties
vykdymu, i3skyrus PVM, ir dé! jokiy prieZaséiy Kaina (jkainiai) negali biti didinama.

2.4. Ui faktikai ir kokybiskai atliktus Darbus ar pateiktas prekes Uzsakovas moka Rangovui 1 kartg
per ménesj 3alims pasiraant tarpinius atlikty Darby aktus ir PVM saskaitas faktiras. UZsakovas
mokejimus pagal pateiktas PVM saskaitas-faktiras Rangovui atlieka per 7 dienas nuo ES 2014-2020 m.
strukturinés paramos lésy gavimo i3 Jgyvendinandios institucijos j Uzsakovo (Projekto vykdytojo) atidarytg
projekto saskaity (pervedamos i$ jgyvendinantios institucijos gautos lé3os), bet ne véliau kaip per 60
kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo dienos. Paskutinis mokeéjimas atliekamas tik
jivvkdZius Siame punkte ir Sutarties 3.7 punkte jtvirtintas sglygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktai ir PVM saskaitos faktaros turi bati pristatytos Uisakovui j InZinerinio
departamento InZinerinj skyriy {(Gudeliy g. 49, Vilnius) ne véliau, kaip 1-j3 po ataskaitinio ménesio diena.
Gaves atlikty Darby akta, UZsakovas turi ne véliau kaip per 5 darbo dienas jl pasiradyti arba, jei nustatomi
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Darby trokumai ir (ar} defektai, graZinti jj Rangovui kartu nurodant nustatytus Darby trakumus ir (ar)
defektus ir nustatant terming jiems pasaiinti.

2.6. Visi mokéjimai pagal 3ig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodyta Rangovo
sgskaita. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte
riustatyta tvarka ir salygomis.

2.7. DraudZiama didinti Kaing (be PYM) per visg Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines pirkimo
metu nustatytas sudarytos Sutarties salygas, iSskyrus kainy pasikeitima dél Sutarties objekto kainos
perskaiCiavimg praéjus 12 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos, taikant Lietuvos statistikos
departamento pagal statiniy tipus paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu per praéjusius 12
meénesiy inZineriniy tinkly (i3skyrus nuoteky 3alinimo) statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5
procentai. Kainy pakeitimas jforminamas abiems sutarties Salims pasirasant papildoma susitarima.
Perskaiciavimas atliekamas statybos darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto einamuyjy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksg dalijant i3 praéjusiy mety atitinkamo (Sutarties sudarymo
meénesio) kainy indekso. PerskaiCiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaiiavimo, kaina. Kainos perskai€iavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké Jrangos tiekimo ir
Darby vykdymo grafike nustatyty jrangos tiekimo ir Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo
radtu suderintas su Uisakovu, t.y. Kainos perskai¢iavimas negalimas ty Jrangos tiekimo ir Darby, kuriy
atlikimo terminy nebuvo latkomasi, o radytinio suderinimo dél Jrangos tiekimo ir Darby vykdymo terminy
pakeitimo nebuvo. Perskailiuota kaina jsigalioja ir taikoma tik tai pristatytai Jrangai ir Darbams, kurie
atlikti po papildomo susitarimo pasirayme dienos.

2.8. Uisakovas turi teise sulaikyti mokejima u# atiiktus Darbus, jeigu Rangovas per Uisakovo
nurodyty terming nepalalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba paZeidé dujotiekj ir/ar padare ir
neatlygino UZsakovui materialing Zal ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei $iy paZeidimy nepasalino.

3. Darby atlikimo trukmae ir jy eiga:

3.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda jsigaiiojus Sutar¢iai, galutinio Darbuy atlikimo terminas
- taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikime grafike, bet ne véliau kaip iki 2018
m. lagkri¢io 30 d., norminiy teisés akty nustatyta tvarka pateikus statybos uzbaigimo aktg ir pateikus
sukomplektuots atlikty Darby technine dokumentacija, medziagy sertifikatus, instrukcijas.

3.2. Darby atlikime grafike, kurj Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti jj Uzsakovui ne
véliau kaip per 7 dienas nuc Sutarties pasiradymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, gali buti keiiami rastu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeidia
galutinio Darby atlikimo termino. Salys aitkiai susitaria, kad (i) pasikeitus planuojamam dujy suvartojimui,
Sutarties B priedo 13 punkte nurodytos planuojamos dujy atjungimo ir prijungimo prie veikianéio
dujotiekio datos gali bati koreguojamos (keitiamos) Uzsakovo vienasalisku pranefimu, pateiktu ne véliau
kaip pries 7 kaiendorines dienas; (i) Rangovo pradymas pakeisti Darby atlikimo grafike jtvirtintus tarpinius
Darby atlikimo terminus UZsakovui néra privalomas. Darby vykdymo grafikz bitina pakeisti, jeigu Darby
atlikimo terminai pratgsiami Sutarties 3.3 purkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratesimo jforminimu
Saliy rastisku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali biti pratesiamas esant
Sioms aplinkybéms:;

3.3.1. ulsitgsusios {trunkancios ilgiau nei 14 dieny) nepalankios oro salygos, dél kuriy nejmanoma
vykdyti Darby — intensyvios liitys, potvyniai, tir$tas riikas, $kvaliniai véjai, gausus sniegas, piiga ar pan. Si
galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso nuo gamtiniy salygy;

3.3.2. nepravaZiuojami ar sunkiai pravaZiuojami (reikalinga speciali technika) privaZiavimo prie
inZineriniy statiniy keliai;

3.3.3. UZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavimg deleguoti specialistus, atsakingus u? Sutartyje numatyty
Isipareigojimy vykdymag, statybvietés neperdavima Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar



kity Darby vykdymui batiny sutikimy, uZ kuriy iSdavimg yra atsakingas UZsakovas, nei¥davimas, kity
UZsakovo Sutaitimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma;

3.3.4. bet kurios vaistybés ar savivaldybés institucijos jai priskirtiny funkcijy nevykdymas per
nustatyta (ar protinga) terming;

3.3.5. uisitgsusios vieSojo pirkimo procedaros, dél ko pradéti ir (ar) uzbaigti Darby per Sutarties 3.1
punkte nustatytg termina tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasiradyta véliau nei
buvo nurodyta UZsakovo (Perkantiosios organizacijos) praneime dél sutarties su pirkimo laimétoju
sudarymo; Sutarties pasiralymo momentu, kai pagal pirkimo procediry vykdymo metu pateiktus
duomenis tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.).

3.4. Rangovas, pradydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratgsimo pagal 3.3 punkta, privalo
pagristi atitinkamy salygy egzistavimg ir jy jtaka Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas
galutinis Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte
nurodytos aplinkybés. Dél galutinio Darby atlikimo termino pratesimo Salys sudaro papildoma susitarimg
rastu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiragant tarpinius atlikty Darby
aktus. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, 3alys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiragomi tik
dél tinkamai atlikty Darby, kuriuos patvirtina Uzsakove techninis prizirétojas. Rangovas jsipareigoja,
pasirasant tarpiniy atlikty Darby aktus, perduoti Uzsakowvui ir atlikty paslépty Darby aktus. 3alys susitaria,
kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy mokéjimo Rangovui tikslais ir nereigkia
Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

3.6. Nuo tarpinio perdavimo akto pasiraSymo momento Uisakovui pereina nuosavybé | visus
tarpiniame perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aikumo, Salys patvirtina, kad nepaisant
nuosavybés peréjimo momento, uz tinkamga tokiy Darby rezultaty apsaugy ir kity Sutartyje nurodyty
Isipareigojimy vykdyma neuzbaigty Darby atévilgiu iki galutinio perdavimo akto pasirasymo dienos atsako
Rangovas.

3.7. Rangovas perduota visus Darbus Uisakovui, pateikdamas statybos uzbaigimo akta ir Salims
pasirasant galutinj atlikty Darby uZbaigimo akta. 3alys aitkiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés
vienasaliskai pasiradyti galutinio atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti Uzsakovui Darby. Galutinis atlikty
Darby uZbaigimo aktas pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms sglygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStaisé Darby trakumus, jei tokiy buvo nustatyta.

3.7.2. Rangovas pateikia UZsakovui Darby statybos uzbaigimo akta (-us).

3.7.3. Rangovas perduoda UZsakovui visa dokumentacija, nurodyta gios Sutarties 8.6 punkte.

3.7.4. jvykdé Sutarties 4.2.28 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.5. Rangovas pateiké dokumenta, kuriuc uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas.

3.8. Pasiradius galutinj Darby perdavimo akta, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti UZsakovui.
Tatiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos istaisyti visus likusius Darby trakumus ir laikytis
Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.9. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktine Darby rezultaty
Zuvimo rizika i Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasiragius Galutinj perdavimo akty dél
atitinkamy Darby.

3.10. Uzsakovas turi Darby atfikimo priefitros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus nurodymus
Sutartyje numatyty Darby atiikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik radtu. Ra&tu pateikti nurodymai
Rangovui yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos
srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas jsipareigoja sudaryti
tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant {bet neapsiribojant) patekima j statybviete, kurioje
vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikimg, kad bity galima patikrinti Rangovo atliekamy
Darby kokybe.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Uisakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai pranesti
UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas ra3tu per Siame punkte
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nurodyta terming nepareidkia Uzsakovui, kad U#sakovo duoti nurodymai galimai priestarauja teisés akty
reikalavimarms arba gaii sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa visiskai atsakingas uZ tokiy
nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma sprendziama
pagal neprikiausomo eksperto i$vada, kuri yra privaloma 3alims. 3alis, kurios teiginius dél atlikty Darby
kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai pastarosios visas
iSlaidas eksperto darbui apmoketi. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiros per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny, gin&ai tarp Saliy sprendZiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka. Uzsakovo teisé
sustabdyti apmokéjima uZ netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby galioja iki eksperto iSvados
UZsakovo nenaudai priémimo.

3.13. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
Uzsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSsamig ataskaity apie
Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy Zalinimo priemones, atsakyti j
uiduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darby vykdymo
pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokola. Jei Rangovas pazeidé savo
Isipareigojima ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda u# kiekviena nedalyvauta pasitarima.

4, Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangowvui pateikus visus reikalingus dokumentus, i¥duoti rastiska sutikima dirbti veikiancivose
gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje.

4.1.2. Priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal ios Sutarties 2.4
punkte nurodytg mokéjimo tvarka.

4.1.3. Vykdyti statybos darby technine priezidra.

4.1.4. Rastu informuoti Rangova, kas vykdys technine priefiira.

4.1.5. Perduoti Rangovui Projektq ir statyby leidZiantj dokumenta, kaip tai numatyta Sutarties B

priede.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybigkai, vadovaujantis $ia Sutartimi,
Pirkimo salygomis, Rangovo pateiktu Pasitlymu, Darby vykdymo grafiku taip pat Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirupinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi
Darby atlikimui.

4.2.3. Pries pradedant Darbus, gauti AB ,,Amber Grid“ Eksploatavimo departamento rastiska sutikima
dirbti veikian€iuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (irenginiuose} ir/ar jy apsaugos zonoje
iki Darby atlikimo pradZios ir neatlikti jokiy Darby be 3io sutikimo. UZsakovo iéduotas sutikimas turi galioti
visu iy Darby atlikimo metu, taip pat uZtikrinti kad visi vykdantys Darbus subrangovai, pasirade subrangos
sutartis su Rangovu Siems darbams $ios Sutarties apimtyje atlikti, gauty AB ,,Amber Grid“ sutikimg atlikti
darbus veikianciuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose ir (ar) jy apsaugos zonoje.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo ios Sutarties jsigaliojimo dienos raétu pranedti UZsakovui
statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais
galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys U#sakovui dar nebuvo pateikti anksciau, bei
bet kokius Siy duomeny pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dél sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo
ir/ar jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél magistraliniy dujotiekiy priezidros ir kity
ieisés akty paZeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangowvy, vykdant Darbus, kaltés ar bet kokio
kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darby metu uitikrinti patekimg ir, jei taikoma, privaZiavima j zemes savininky / valdvtojy
sklypus, tol, kol jprasta patekima ar privaZiavima apsunkina vykdomi Darbai.



4.2.7. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j prading padétj, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti
paZeistas melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines sistemas, taip pat savo lééomis Zemeés savininkams,
patiketiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims i¥mokéti kompensacijas u? Darby vykdymo metu
Darbais padarytg Zalg ir pateikti UZsakovui paZymas apie tai, kad $ie asmenys pretenzijy neturi. UZsakovas
neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Uisakovui pateiké Siame punkte nurodytas paiymas,
patvirtinancias, jog jie pretenzijy neturi. Nejvykdes ar netinkamai jvykdes Siame punkte jtvirtintg pareigg
pateikti paZzymas, Rangovas veikia iSimtinai tik savo rizika.

4.2.8. URtikrinti statybvietéje gaisring apsauga, aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi, tinkama
atlieky laikyma, i3veZima ir utilizavima bei visy kity taikytiny reikalavimy laikymasi.

4.2.9. Uitikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Darbus atlikty kvalifikuoti, turintys reikiamus
galiojanius kvalifikacija patvirtinantius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraidkoje ir/ar Pasitilyme
nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dél objektyviy priezas€iy (specialisto
mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo subrangovu nutraukimas ir pan.), ne Zemesnés kvalifikacijos ir
patirties nei nustatyta Pirkimo salygose, specialistus, taip pat turi teise pasitelkti naujus specialistus, ir tik
Sioje Sutartyje nustatyta tvarka gaves iSankstinj UZsakovo sutikimg tokiam pakeitimui.

4.2.10. Visiskai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuctojy sauga, jrangos saugy darbg bei uftikrinti
saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios
uitikrinty Rangovo, subrangovy, Uisakovo darbuotojy ir tretiyjy asmeny saugumg statybvietéje, bei
uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje biity reikiamos medicinos priemonés ir jy
atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus jai teises akty nustatytus
reikalavimus.

4.2.11. sigyti statybos darby Zurnalg ir uZtikrinti, kad jis bty kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti
tinkamas salygas UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby furnala.

4.2.12. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus, iSskyrus Uzsakovo Rangovui pateikiamus
statybg leidZian¢ius deckumentus Darbams atlikti.

4.2.13. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr.1-12;

(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

(i) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213, ir kt.

4.2.14. Jforminti Darby atiikima tarpiniais atlikty Darby aktais pagal raétu UZsakovo patvirtintas
formas.

4.2.15. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo nurodyta protinga
terming, bet ne ilgesnj nei 10 kalendoriniy dieny, i3skyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad nustatytiems
trakumams ir (ar) defektams pa3alinti batinas ilgesnis terminas.

4.2.16. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, priZidrincéiomis statybos
darby vykdymo procesus, dalyvauti 3iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo sgskaita iStaisyti
tikrinimy metu nustatytus trikumus.

4.2.17. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby vykdymui,
bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip
laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.18. Suteikti galimybg UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojanéioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidZiant Rangove nuc atsakomybés uz Darbus pagal $ig Sutart;.

4.2.19. Nedelsiant, taiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 darbo dienas, praneéti Uzsakovui (ir
atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar imoniy saugos
reikalavimus paZeidziancius incidentus.



4.2.20. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus,
darby techninius priZidrétojus ir projekto vykdymo prieitiros atstovus, sudaryti jiems reikiamas salygas
bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias salygas Uzsakovo darbuotojui, dalyvaujanéiam
Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti 3j Uzsakovo darbuotoja j forminama gamtiniy dujy
aplinkoje atliekamy darby dokumentacija bei instruktuoti jj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.21. Suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZitrétojams ir techninio projekto
vykdymo prieidros atstovams galimybe turéti pilng prigjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety,
i5 kuriy gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medgiagas, darbo eigg ir kokybe, taip
pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per Usakovo nurodyta protinga terming teikti bet kokig Uisakovo
teisétai praSomg informacijg ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (iy dalj) kei atlyginti
visg Uisakovo Zala, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateiké, atsisake pateikti, pateiké netinkama
informacijg ir/ar dokumentus.

4.2.22. UZbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas ragtu pranesti UZsakovui
apie Darby pabaigg.

4.2.23. Perducti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, jrangos montavimo uZbaigimo dokumentus
jforminant pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarka ir reikalavimus.

4.2.24. Organizuoti Darby (statybos) uzbaigimo komisijos darba bei pateikti komisijai visg reikiama
atlikty Darby dokumentacija ir gauti Darby uzbaigime akt3.

4.2.25. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél
Darby uZbaigimo akte gavimo, atiikti visus §iam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.26. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkioclika) kalendoriniy dieny, pa3alinti
komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.

4.2.27. Rangovas prisiima rizikg atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
Igyvendinty Projekte ir darbo projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo
metu iSsamiai ianalizavo Pirkimo salygas, technines specifikacijas, parengta Ranges darby dokumentacijs
{Pirkimo salygy priedas C) bei kitus Pirkimo dokumentus ir jsitikino, kad sprendiniai atitinka teisés akty
reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionailis ir sauglis. Rangovas patvirtina, kad npurodytuose
dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis Ziniomis, néra klaidy ar kity trokumy ir
jis prisiima rizika dél galimy Darby patikslinimy Projekte, taip pat dél darby, kurie Projekte ar kituose
Sutarties dokumentuose nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai uzbaigti Darbus bei gauti
galutinj atlikty Darby vzbaigimo akta.

4.2.28. Uzbaigus Darbus Objekte, ne véliau kaip per 16 {deimt) dieny pristatyti j UZsakovo nurodyta
vieta demontuotg jranga ir graZinti Projekta bei perduoti Darbo projekta.

4.2.29. Vykdyti informavimg apie Objekta ir Darbus, (detalesné informacija apie vieginimo reikalavimus
pateikiama: http://www.esinvesticijos.|t/It/2014-2020 ES fondu zenklas), t. y.:

(i) Darby pradZioje (ne véliau kaip per 10 dieny nuo Statybvietés perdavimo dienos) pagaminti ir
Irengti laiking, reikalavimus atitinkantj, informacinj stenda;

(i} ne véliau kaip per 10 dieny nuo Darby Uzbaigimo akto gavimo dienos, pagaminti ir jrengti
nuolatinj, reikalavimus atitinkantj, informacinj stenda.

5. Draudimas:

5.1. Su Uzsakovu suderintomis salygomis ir Uzsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje Rangovas
turi apsidrausti:

5.1.1. Statinio rekonstravimo statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad $is draudimas:

5.1.1.1. buty sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodZio 22 d. nutarimu Nr.

03-207;



5.1.1.2. apdrausty Rangovo atlickamus Objekto rekonstravimo statybos darbus (Darbus)
privalomuoju draudimu ne maZesnei draudimo sumai nei Darby verte, , jskaitant ir neturtine Zalg, su ne
didesne nei 0,1 procento Darby draudimo sumos, bet ne maZesne nei 500 Eur (penki Simtai eury) iSskaita;
Darby draudimo apsauges galiojimas turi biti uztikrintas iki Rangovas perduos visy Darby rezultata
Uisakowvui;

5.1.1.3. apdrausty Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu ne maZesnei nei 50 000 Eur
draudimo sumai, su ne didesne nei 2 900 Eur i¥skaita. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas
baty uitikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visy Darby rezuitato atidavimo naudoti {galutinio
perdavimo akto pasiraSymo) dienos;

5.1.1.4. Darbai ir civiliné atsakomybé turi bati apdrausti atskirai dél Sioje Sutartyje numatyto Objekto
statybos darby;

5.1.1.5. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe, jei
Darbai vykdomi pagal pasirasytas subrangos sutartis;

5.1.1.6. jsigalioty ne véliau nei per 5 darbo dienas nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos bei
draudimo apsaugos galiojimas buty uZtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo galutinio perdavimo akto
pasiraSymo dienos.

5.1.2. Darbo projekto rengéjo {statinio projektuotojo) civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu. Draudimas turi baiti sudarytas pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomoio
draudimo taisykies, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225.
Rangovas jsipareigoja uitikrinti, kad darbo projekto rengéjo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas:

5.1.2.1. apdrausty darbo projekto rengéje civiling atsakomybe vienu i3 iy bGdy:

a) atsiZvelgiant j statinio projektuotojo statiniy projektavime darby mastg per metus —ne maZesnei
nei 283 600 Eur sumai, jskaitant ir neturting Zala, su ne didesne nei 2 900 Eur besalygine i$skaita vienam
draudiminiam jvykiui;

b} sudarytu atskirai $iai Sutardiai {atskirai dél Darbo projekto) ne maZesnei nei 43 400 Eur sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2 900 Eur besalygine iiskaita vienam draudiminiam jvykiui;

5.1.2.2. apimty subrangovy, pasirasiusiy subrangos sutartis su Rangovu, civiling atsakomybe;

5.1.2.3. jsigalioty ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo $ios Sutarties pasiraSymo dienos bei
draudimc apsaugos galiojimas bity utikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikes civilinio kodekso
6.658 straipsnic 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinic termino pabaigos.

5.2. Rangovas sudaryta Sutarties 5.1.1 punkte nurodyta draudimo sutartj {polisaj bei jrodymus apie
pirmosios draudimo jmokos sumokéjima privalo pateikti U¥sakovui ne véliau kaip iki Darby pradZios, o apie
Sutarties 5.1.2 punkte nurodyta draudimo sutart] (polisg) bei jrodymus apie pirmosics draudimo jmokos
sumokéjimga — ne véliau kaip per 15 {penkiolika) kalendoriniy dieny nuo $ios Sutarties jsigaliojime dienos.

5.3. Nepateikus laiku bet kurios i$ Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir {ar) irodymy
apie pirmyjy draudimo jmoky sumokéjima, Uisakovas turi teisg: a) jspéjes Rangova prie§ 2 {dvi) darbo
dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas idlaidas iSskaidiuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy, taip pat reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis 3aliy susitarimu nustatomas 10 000 Eur, ir atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda; arba b) nutraukti Sig Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10
proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda.

5.4, Rangovas privaio pateikti UZsakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatyty draudimo sutardiy
kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg ne véliau kaip per 10 (dedimt) dieny po atitinkamos jmokos
sumokéjimo.

5.5. Jei bet kurios i8 Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anks¢iau
nei nurodyta Sioje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti nauja draudimo sutartj tokiomis paciomis arba
ne prastesnémis salygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne maZiau kaip 5 {(penkioms) darbo dienoms
iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. UZsitesus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi bati
pratgsiamas draudimo sutarciy galiojimas tckiomis pagiomis ar ne blogesnamis sglygomis nei nustatyta
Sioje Sutartyje.




5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei $ios ar bet kokiy kitokiy prieasciy salygotas
bet kurios i Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrikimas ar tapimas neatitinkanéia Sios
Sutarties salygy yra latkomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas UZsakovui viena$alikai
nutraukti Sutartj, jspéjus Rangova pried 10 (degimt) darbo dieny, jei Rangovas per §j jspéjimo terming
nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pagiomis arba ne prastesnémis nei nustatytos Sioje
Sutartyje salygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui u? atliktus Darbus bei reikalauti dél to
patirty nuostoliy atlyginimo, kuriy minimalus dydis 3aliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos.

6. Sutarties jvykdymo ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimai:

6.1. Prievoliy pagal 3iq Sutartj jvykdymui uZtikrinti Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sios
Sutarties pasiralymo privalo pateikti UZsakovui priimting Sutarties Ivykdymo uZtikrinimg - banko
besglyging ir neatSaukiama pirmo pareikalavimo garantija. Garantija turi bati i¥duota banko, kuris
garantijos i¥davimo ir Sutarties galiojimo laikotarpiu turi turéti ne maziau kaip vienos tarptautinés reitingy
agentlros patvirtinty investicinio lygio reitingg (ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s — A-, Fitch — A-,
Moody’s — A3 arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas, kuris i$dave garantijg, arba bendroviy grupé,
kuriai jis priklauso). Garantija turi bati ne maZesnio kaip 10 (dedimt) procenty Kainos dydZio.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijos 6.1 punkte nustatyta tvarka
ir salygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti %ig Sutart]j. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kviesti sudaryti
Sutart] kita tiekéja ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo salygose nustatyta tvarka pateiktu pasitlymo
galiojimo uZtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dél Sutarties nejsigaliojimo patirtus
nuostolius, jskaitant naujo Sutartj pasirayti kvieciamo tiekéjo ir Rangovo pasiidlyty kainy skirtuma, kiek
tokiy nuostoliy nepadengia Rangovo pasitlymo galiojimo uztikrinimas.

6.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija neblogesnémis negu tos, kurios nustatytos 6.1 punkte,
sglygomis turi galioti iki Darby atlikimo grafike nurodyto galutinio Darby atlikimo termino ir 60
kalendoriniy dieny po to. Jeigu garantijos galiojimas pasibaigs anksciau ar dél bet kokiy prie7aséiy taps
neatitinkanCiais 6.1 punkte nustatyty salygy, Rangovas ne véliau kaip 5 {penkias) darbo dienos iki
garantijos galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti Sios garantijos galiojima (sudaryti naujy
sutartj su banku) bei pateikti tai patvirtinan¢ius dokumentus Uzsakovui.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija turi bati garantuojama, kad Rangovas:

6.4.1. atliks Darbus pagal Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

6.4.2. atliks Darbus nepaZeisdamas Sioje Sutartyje nustatyty terminy;

6.4.3. neteisétai neatsisakys vykdyti arba testi jau pradéty Darby pagal 3ig Sutartj;

6.4.4. sumokés Sutartyje numatytas netesybas bei pagal Sios Sutarties nuostatas atlygins visus
UZsakovo patirtus nuostolius, neturtine Zala dél netinkamo Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo
arba jy nevykdymo;

6.4.5. Sutarties 6.3 punkte nustatytais terminais sudarys nauja sutartj su banku dél sutarties
Ivykdymo uztikrinimo, jei ankséiau pateiktos garantijos galiojimas pasibaigty anks&iau nei numatyta Zios
Sutarties 6.3 punkte.

6.5. Nepateikus laiku naujos garantijos , Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 0,1
procento nuo Kainos dyd?Zio baudg uZ kiekviena uZdelstg dieng iki prievolés ivykdymo dienos.

6.6. Garantinio iaikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui Rangovas privalo pateikti
neat3aukiamg ir besalygine pirmo pareikalavimo banko garantijg ar draudimo kompanijos laidavimo raéta.
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés i¥duota garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo laidavimo
rasta, tai kartu su Siuo laidavimo radtu turi pateikti mokéjimo nurodymo kopija, patvirtinancio, kad
draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo rastg yra sumokéta.

6.7. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti ne masesnis Kaip 5 proc.
nuo Kainos.

6.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi bati formos, kuri i§ anksto suderinta su
UZsakovu, taciau visais atvejais ji turi apimti i§ esmes tokias salygas:



6.8.1. bankas / draudimo bendrové turi sumokéti Uzsakovui pagai pirmg rastiska pareikalavimg ne
didesng nei uZtikrinime nurodyta suma;

6.8.2. Uisakovas neprivalo pagrijsti savo reikalavimo, tadiau turi nurodyti prieZastis, dél kuriy
pasinaudoja jam pateiktu uZtikrinimu;

6.8.3. galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo galutinio Darby uzbaigimo akto pasiradymo dienos;

6.8.4. uZtikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi banko/draudimo kompanijos reikalavimai ir/ar
apribojimai.

6.8.5. uitikrinime nurodyta suma gali biti maZinama kiekviena atitinkamai Usakovui iémoketa
suma;

6.8.6. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati i§duotas:

6.8.6.1. banko, kuris uZtikrinimo iSdavimo ir galiojimo laikotarpiu turi turéti ne magiau kaip vienos
tarptautinés reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio reitingg {(ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s
— A-, Fitch — A-, Moody's — A3 arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas, kuris iSdavé uztikrinima, arba
bendroviy grupé, kuriai jis priklauso);

6.8.6.2. i$ anksto su UZsakovu suderintos draudimo bendrovés. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendroveés i¥duotq sutarties jvykdymo uitikrinimo laidavimo rasta, tai kartu su $iuo radtu turi pateikti
mokejimo nurodymo kopijg, patvirtinanéia, kad draudimo jmoka u? isduotg laidavimo rasta yra sumokéta.

6.9. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procediiry ar Sutarties vykdymo metu baty priimtos
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo privalomojo draudimo taisykles ar kitas teisés
aktas, Rangovas privalés pateikti 3ias taisykles (ar kitg teisés akta) atitinkantj uZtikrinima (nekeidiant
Sutarties 6.7-6.9 punktuose nustatyty reikalavimuy).

7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 dalyje
isdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be kiaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte.

7.2. Darbai, atlikti su triikumais, dél kuriy Darby rezultatas negali biti naudojamas pagal paskirtj ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi biti
perdaromi Rangovo sgskaita ios Sutarties 4.2,15 punkte nustatytomis tvarka ir salygomis. Jei taisant
trikumus virdijami Darby vykdymo grafike nustatyti terminai, tai Rangovas moka U¥sakovui &ios Sutarties
10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy, tarp ju nurodyty Sutarties 7.2 punkte,
nepasalina per UZsakovo nurodytg terming, arba trdakumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abil Salys dél
trikumy 3alinimo nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius mokejimus
Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus)
suteikia 5 mety, pasléptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, tydia
pasléptiems Objekto defektams — 20 mety garantijg. Rangovas tiekiamoms medzZiagoms, gaminiams bei
jrangai suteikia gamintojo nurodytg garantinj terming, bet ne maZiau kaip 24 ménesiai. Garantijos terminai
pradedami skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo akto pasiraSymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali biti naudojama pagal paskirtj dél Darby defekty ir {ar)
trikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda $alinti nustatyty trikumy arbajy nepadalina, garantiniai terminai
tai daliai atitinkamai pratesiami.

7.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir (ar) trikumus savo
sgskaita palalinti per UZsakovo nustatytg protingg terming ir atlyginti visus dél tokiy defekty ir (ar)
trukumy UZsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Uisakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar) defektus, turi teise reikalauti:

i) neatlygintinai pasalinti defektus ir {ar) trikumus per protinga terming;

i) atitinkamai sumaZinti Darby kaina;



lii) savo jégomis arba pasitelkus treciuosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita pasalinti defektus ir
(ar) trikumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trukumy 3alinimo i$laidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir u? jg jsipareigoja jvykdyti visus Zios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy butinybé i3aidkéjo Sutarties vykdymo eigoje,
jei jie susijg su Objekto statyba, iStaisyti Darby defektus ir (ar) trikumus bei atlyginti UZsakovui visus dél
Darby defekty ir (ar) trikumy patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas negali
biti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trediyjy asmeny turtinémis teisémis, reikalavimais ar
pretenzijomis | juos. Tokios autorinés teisés jeina j Kaing ir yra laikomos perleistomis Uzsakovui visam
laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besalygiskai nuo UZsakovo sumokéjimo Rangovui uz Darby
dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas, nuo Uzsakovo Darby priémimo dienos.
Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Uzsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo
jsipareigojimy pagal 3j punkta nesilaikymo.

8. Jranga, medziagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medziagas, gaminius ir irenginius, kurie
atitinka Pirkimo dokumentuose, Projekte, darbo projekte ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu
Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimy tam tikros medziagoms, gaminiams ar jrenginiams — Rangovas
turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu naudojamo tipo medziagas,
gaminius ir jrenginius, Projektuotojo suderintus su UZsakovu.

8.2. lei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkanéias med#iagas,
gaminius ir jranga, UZsakovas ar jj atstovaujantis techninis priiarétojas turi teise bet kuriuvo metu
pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkandiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi biiti pafymeéti tinkamais identifikaciniais
Zenklais ir nudazytos atitinkama spalva pagal Lietuves Respublikoje galiojanéius normatyvus.

8.4. Rangovas uZtikrina, kad Darby kokybeé atitiks Pirkimo salygose ir/ar tokios rigies darbams teisés
aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Rangovas sutinka, kad UZsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui
dél netinkamos Darby kokybeés, kuri uZfiksuota tarpiniuose ar galutiniame atlikty Darby aktuose arba
radytiniuose UZsakovo nurodymuose.

8.6. Prie$ suradant galutinj Darby uZbaigimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau
nurodyta techning dokumentacija (1 egz.):

8.6.1. jrangos ir medZiagy tikrinimy, bandymy rezultaty protokolus ir dokumentus;

8.6.2. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pafymas;

8.6.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuviy kalba;

8.6.4. jrangos ir medziagy gamyklinius kokybés sertifikatus, bandymy protokolus, medZiagy saugos
atitikties dokumentus, tikrinimy ataskaitas sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje.

8.6.5. Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tokiy dokumenty rinkinj:

8.6.5.1. gamintojy techninés priefitros instrukcijas jrangai, gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir
medZiagoms;

8.6.5.2. tiekéjy ir subrangovy saradus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais;

8.7. Pateikiama dokumentacija turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o visos
naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikéjai ar subtiekéjai, pagrindinius darbus
privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: dujy technologinés jrangos montavimas, bandymai,
prijungimas prie veikianciy dujotiekiy.

9.2. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties
paZeidimu ir UZsakovas, pried 7 (septynias) dienas praneses Rangovui rastu, turi teise nutraukti Sutartj dél
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esminio Sutarties paZeidimo, sustabdyti mokéjimus pagal $ia Sutartj ir reikalauti atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

9.3. Uisakovui turi biti i$ anksto pranesta rastu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas
sudarys subrangos sutartis, taip pat apie 3iy sutardiy darby apimtis.

9.4. Rangevo pasitilyme nurodyti 3ie subrangovai: UAB ,,Dujy technikos centras“, UAB , Ardynas”,
UAB ,Geo9“, UAB ,Klaipedos inZineriniai tyrinéjimai“, UAB ~Metesta”, UAB ,Dekra Industrial”, Vgj
»1echnikos priefiliros tarnyba“, UAB ~Elektromontuotojas”, UAB ,Vekada”, UAB ,Elsis TS, UAB
»Euroelektronika®, UAB ,ABB“, UAB ,Termomatika”, UAB ~Castrade”, UAB ,Vésa ir partneriai“, UAB
,Zemkasta®, UAB »Sakiy hidrotechnika®, Kraujugio jmoné , Aras”, UAB »Alytaus melicracija”.

9.5. Pasitelkti kitus subrangovus, arba pakeisti $ioje Sutartyje nurodytg subrangova kitu, Rangovas
gali tik kai to reikia dél objektyviy priefaséiy, tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko
Rangovui sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali biti pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti
subrangovo jsipareigojimus, susijusius su Darby vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrjsta
grésme paZeisti Sutarties reikaiavimus del Darby kokybés ir/ar atlikimo terminy; subrangovo nemokumas,
bankrotas ar restruktiirizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant isvengti
Sutarties pratgsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis {jeigu tokia galimybé Sutartyje numatyta), dél
valstybés ir savivaldybés institucijy reikalavimy, pateikty Darby vykdymo ir/ar jy pridavimo metu, ir pan.

9.6. Norédamas pakeisti esama arba pasitelkti naujg subrangova, Rangovas privalo tam i5 anksto
pateikti UZsakovui dokumentus, pagrindZian€ius cbjektyvias priezastis, dél kuriy kilo bitinybé pakeisti
esamg arba pasitelkti nauja subrangova, bei tai, kad norimas pasitelkti subrangovas atitinka Salygose ir
sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Uzsakovo sutikima. Uisakovui davus sutikima subrangovy
papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas jforminamas Saliy rastisku susitarimu, kuris
tampa neatskiriama sutarties dalimi.

9.7. Jei Rangovas pasamdo subrangova nesilaikydamas $ioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Uisakovas
turi teisg reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir
Uisakovui sumokéti 10 000 Eur bauda ui kiekviena atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas
nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus $iame punkte jtvirtintos subrangovy
papildymo ar pakeitimo procediiros.

8.8. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsake UZsakovui vz subrangovy prievcliy nevykdyma ar
netinkama jvykdyma.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

10.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privaic nedeisiant,
tadiau visais atvejais ne véliau kaip per 5 (penkias} darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy paaiskéjimo, rastu
pranesti apie tai kitai Saliai, ¢ prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai i§ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, prief tai ispéjus Sutarties
nevykdantia Salj radtu ne maiau kaip pries 10 (deimt) dieny.

10.3. Uisakowui laiku neapmokeéjus v tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaitiucti
delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos.

10.4. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Sutarties 3.1 punkte jtvirtinto termino/ véluoja atlikti
Darbus ar jy daij pagal Darby vykdymo grafika ar nesavalaikiai vykdo kitus Sioje Sutartyje nustatytus
isipareigojimus, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés uz
kiekvieng véluojamg dieng iki prievolés jvykdymo dienos. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte,
delspinigiy dydis atitinkamai nustatomas po 1000 Eur dienai. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy
dalj ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, skai¢iuojamy nuo Sutarties 3.2 punkte jtvirtinto termino, delspinigia
atitinkamai skai¢iuojami po 0,1 proc. nuo véluojamy jsipareigojimy vertés (su PVM).

10.5. Visa atsakomybé u? aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, gaisrinés saugos, dujy
ukio, statybos ir kity teisés akty laikymasi tenka Rangovui.
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10.6. Jeigu Rangovas ar bet kuris i§ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai) atlieka Darbus
neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos, arba jei Rangovas ar bet kuris i§ jo pasamdyty subrangowvy
atliekant Darbus neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto UZsakovo sutikimo {jo negavus, pasibaigus sutikimo
galiojimui, UZsakovui panaikinus ar sustabdZius sutikimo galiojima ar pan.), ar jeigu Uisakovas panaikina
ar sustabdo minimame punkte nurodyto sutikimo galiojimg dél to, kad Rangovas ar bet kuris i¢ jo
pasamdyty subrangovy nesilaiké sutikime nurodyty salygy (Darbus atliko nekvalifikuoti, iéduotame
sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedévéjo asmeniniy apsaugos priemoniy
ir pan.), Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1000 Eur baudy u? kiekvieng atskirg
paZeidimo atvejj. Salys patvirtina, kad 3iame punkte numatyta bauda yra laikoma i3 anksto aptartais
minimaliais UZsakovo nuostoliais ir yra proporcinga paZeidimams.

10.7. Jei Rangovas pasamdo arba pakeiCia savo paraiskoje ir/ar Pasiiilyme nurodyta specialista be
iSankstinio Uzsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
privaio nutraukti sutart] su tokiu specialistu ir UZsakovui sumokeéti 1000 Eur bauda vi kiekvieng atskirg
paZeidimo atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus
Sutarties 4.2.9 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo procediros.

10.8. Rangovas yra atsakingas ui savo ir UZsakovo turto sauguma, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrenginiy, mechanizmy ir tre€iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

10.9. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartj, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama bankroto byla,
UZsakovas gali pries 48 (keturiasdeSimt astuonias) valandas rastitkai praneses Rangovui nutraukti jo teises
tgsti Darbus ar jy daij arba nutraukti $ig Sutartj, sustabdyti mokéjimus uZ Darbus bei reikalauti ig Rangovo
atiyginti dél to patirtus nuostolius.

10.10. Jet Darby priémime metu nustatomi Darby trikkumai, UZsakovas turi teise atskaityti i sumy,
prikiausandiy Rangovui ui atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams pagalinti.

1C.11. Salis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i§ konkregiy
aplinkybiy matyti, kad kita Salis paZeis Sutartj i esmés. Tokiu atveju ji turi teise I8 pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad 3i Sutart] jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo sutartiniy
prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties Salis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys tinkamai.

10.12. Salys susitaria, kad jeigu Rangovas iigiau nei 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny véluoja jvykdyti
Sutartj, skaicivojant §j terming nuo 3.1 punkte nustatytos datos, Uzsakovas radtu jspéjes Rangeva ne véliau
kaip pried 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, gali vienasalitkai, nesikreipdamas j teismg ar kitg ginéus
nagrinéjantia institucija nutraukti Sutart] ir reikalauti dél to patirty nuostoliy atfyginimo.

10.13. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teisma ar kita ginCus nagrinéjanéia institucija,
vienasalikai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esminj Sutarties paieidima ir jo nepasalina per
nukentéjusios (Sutartj nutraukiandios) 3alies rastiskame pranesime nurodyta protinga termina, kuris visais
atvejais turi biti ne trumpesnis nei 30 (trisdeimt) dieny, skai¢iucjamy nuo tos dienos, kuria kita (Sutartj
paZeidzianti) Salis gauna nukentéjusios Salies rastiska pranesima.

10.14. Salys susitaria, kad jei Sutartis vienaZaiitkai Uisakovo nutraukiama dél Rangove padaryto
esminio Sios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, u# kurias atsakingas Rangovas, Rangovas
moka Uisakovui 10 (dedimties) procenty Sutarties kainos dydzio bauda ir atlygina visus nuostolius, kuriy
nepadengia Siame punkte numatyta bauda. Salys patvirtina, kad $iame punkte numatyta bauda yra
laikoma minimaliais UZsakovo nuostcliais dél Sutarties nutraukimo.

10.15. Jei yra svarbiy prieZastiy, UZsakovas turi teisg bet kada, koi Darbai yra nebaigti, priet 14 dieny
rastiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uZ iki pranedimo
dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais
jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus déf Sutarties nutraukimo.

10.16. Atsiskaitant, priskaiCiuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus ma¥inama Rangovo
pateiktoje PVM saskaitoje faktiroje nurodvta mokétina suma.

10.17. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidimg atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties
punktuose.

12



10.18. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybé vZ Sutarties paZeidimus Rangovui gali biti netaikoma,
jeigu Rangovas néra atsakingas uZ Sivos paZeidimus nulémusias prieZastis ir jy negaléjo kontroliuoti (pvz.,
déi Uzsakovo veiksmy, treciojo asmens veiksmuy, valstybés veiksmuy ir kt.).

10.19. Be Sios Sutarties 10.18 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybé u? Sutarties
5.3, 6.6, 9.7, 10.6, 10.7 punkty pazeidimus Rangovui taip pat gali bati netaikoma atsizvelgiant j Rangovo
pastangas siekiant 3iy pazeidimy iSvengti, juos iStaisyti kaip jmanoma grei€iau, laiku jvykdyty
isipareigojimy dalj, paZeidimus sukélusias prieZastis, Rangovo elgesj (Sutarties paZeidimy skaiciy Sutarties
vykdymo metu, jy kartetinumg), paZeidimy sukeltas ar potencialiai galindias kilti teisines pasekmes ir pan.

1i. Nenugalima jéga:

11.1. Nenugalima jéga (force majeure}, suprantama taip, kaip yra nurodyta tietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Zalis negaléjc kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uZkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad %alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba %alies
kontrahentai paZeidZia savo prievoies. Apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant, taciau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi} darbo dienas, privalo informuoti
viena kita. Salis, nepraneusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybes, negali jomis
remtis kaip atleidimo nuo atsakomybeés uZ Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms Salys atieid¥iamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty
aplinkybiy buvime {aikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem} ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti
jsipareigojimy dél nenugalimes jégos {force majeure) apiinkybiy idiieka ilgiau nei 2 {du) ménesius, bet kuri
i Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 {tris) darbo dienas
nuo Sutarties nutraukime dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

12. Bendrosios sglygos:

12.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys jg pasirado ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia
UZsakovui 3ios Sutarties salygas atitinkant] sutarties jvvkdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki piino Saliy
[sipareigojimy jvykdyme.

12.2. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy Saliy
pasirasyti.

12.3. B3kilusius nesutarimus ir gintus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gintai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

12.4. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasirasiusiy Saliy.

12.5. Pasikeitus Sutarties 14 punkte nurodytiems rekvizitams, Salis turi nedelsiant, per proting
terming, bet ne véliau negu per 5 (penkias) dienas informuoti apie tai kita Salj. Visas susiradinéjimas tarp
Saliy yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta Sios Sutarties 14 punkte nurodytais adresais.

12.6. Visi vykdant 3ig Sutartj UZsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat
Sios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialis (toliau
-~ konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotiojai, atstovai ir konsuitantai jsipareigoja laikyti
konfidencialia informacija paslaptyje ir be ifankstinio radytinio atitinkamo UZsakovo sutikimo neatskleisti
visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir bidu,
iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo
darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet kokiu badu,
dél kuric UZsakovas gali biti padaryta ala / atsirasti nuostoliu. Siame punkte jtvirtintos pareigos Rangovas
privalo laikytis 10 mety pradedamus skaigiuoti nuo Darby perdavimo U#sakovui dienos.
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12.7. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant g Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uiZtikrinti, kad visi dokumentai, siun¢iami Uzsakovui biity lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant butinybei, bty uztikrintas reikiamas vertimas.

13. Sutarties priedai:

10.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamuyjy kainos - 1 lapas.

10.2. B priedas, Techniné specifikacija — 3 lapai.

10.3. C priedas, Alytaus dujy skirstymo stoties, adresu Alytaus r. sav., Alytaus sen., Zauneriskiy k.,
Nemuno g. 11 rekonstravimo (modernizavimo), statybos projektas — 17 tomu.

14. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

14.1. UZsakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. 0.
info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, jmonés kodas 303090867, PYM mokeétojo kodas LT100007844014,
jregistructa LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V] Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SE8 ban kas, banko kodas 70440,

14.2. Rangovo: Visoriy g 33, LT-08300, Vilnius, jmonés kodas 122049143, PVYM mokétojo kodas
LT2204914143, tel. (8-5) 2700718, faksas (8-5) 2700717, el. pastas: info@alvora.lt, atsiskaitomoiji
saskaita: {IBAN): LT96 7300 0100 9607 4500 ,Swedbank” AB, banko kodas

Uzsakovas Rangovas
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A priedas prie sutarties Nr 2 (DSS)/2017/85272

Sutarties objekto ir jo dedamuyjy kainos

Darby / Blaidy pavadinimas Tiesioginés Blaidos (EUR) be PVM [ Bendra darby
Darbo Mediiagos, Mechanizmai kainz (EUR) be
uimokestis | irenginiai PVML

1. Darbo projekto parengimas

2. Senos DSS demontavimas ir iivefimas

3. DSS pastato jrangimas

4. Dujy technologinés jrangos montavimas

5. Prijungimas prie magistralinio dujotiekio o

6. Prijungimnas prie skirstomojo dujotickio

7. Automatikos ir valdymo sistemos montavimo darbai .

8. Gaisrinés, apsaugings, perimetrinés signalizacijos jrengimo .
darbai L

9. Elektrotechninés dalies darbai

10. feminimo, Zaibosaugos darbai

1%.SCADA jrangos sumontavimas, prijungimas, programavimas

12. Eteldrocheminés saugos nuo korozijos darbai

13. DSS teritorijos aptvavo jrangimas

14. Poieminés odoranto talpos demontavimas ir utilizavimas

15. ljemo statiniy jrengimoe ir gerbivio sutvarkymo darbaj

18, Privaiiavimo kelio prie D35 virfutings dangos atstatymas, )
aiidtelés automobiliams jrengimas '

17, Vielinimo pastaugos

18, DSS bandymai

15, Paleidirmo-derinimo darbai i -

20. Dolumnertacijos parengimas

21. Geodezineés {-iy) nuotrsukos {-y) ir parengimas

22. Kadestro byly parengimas

23. Kiti darbai ir paslaugos (iEvardinti):

22.1TPT

23.2. draudimai

23.3. kempensacijos

15 viso e PVM: SA AL g N l 1.749.113,00 ’
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B priedas prie sutarties Nr. 2 (DSS)/2017/85272

TECHNINE SPECIFIKACIIA

Bendrieji retkalavimai
1. Alytaus dujy skirstymo stcties (toliau — DSS) rekonstravimo (modernizavimo) darby kainos pasitifymas
teikiamas pagal parengta techninj projekts, kuriam gautas statybg leidZiantis dokumentas (priedas C).
Rangovas prisiima rizika atlikti visus darbus ir suteikti visas su jais susijusias paslaugas, kad bity jgyvendinti
techniniame bei darbo projektuose numatyti sprendiniai ir gautas statybos uibaigimo aktas. Statyba
leidZiantis dokumentas bus pateiktas pasiragius rangos darby sutartj.
2. Pirkimo objekta sudaro Alytaus dujy skirstymo stoties rekonstravimo (modernizavimo) darbai, darbo
projekto, darby techinologijos projekto parengimas bei visi papildomi darbai ir paslaugos, susije su
statybos darby (techninio ir darbo projekto sprendiniy) igyvendinimu, kuriy butinybé i$aiskéjo sutarties
vykdymo eigoje. Darbai ir su jais susijusios paslaugos atliekami pagai Perkanciosios organizacijos pateikta
techninj projekts.
3. Rangovas turi tiekti visas reikalingas medZiagas ir jrenginius, atliiti montavimo, paleidimo-derinimo
(i8skyrus 3io priedo p.20 nurodytus darbus) darbus, parengti geodezing (-es) nuotrauka (-as) (popieriniame
ir skaitmeniniame pavidale), atiikti kitus darbus pagal techninj ir darbo projektus, vykdyti Alytaus DSS
statybos uZbaigimo procediras. Dujy technologinés dalies {apsauginiai uidarymo voituvai, siégio
reguliatoriai, apsauginiai iSmetimo voZtuvai, DSR] ir kt.} paleidime-derinime darbus vykdys Perkanéiosios
organizacijos atstovai.
4. Rangovas, vadovaudamasis teisés aktais, deryby salygomis, pirkimo sutartimi, techniniu projektuy, turi
parengti Alytaus dujy skirstymo stoties rekonstravime darbo projekta, jj suderint statybos techniniame
reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministre 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738, nustatyta tvarka ir pateikti darbo
projekty perkanciajai organizacijai 3 egz. popieriniame variante bei eiektroning versija, jradyta | USB
latkmeng .pdf ir .dwg formatais.
5. Darby vieta: Alytaus r. sav., Alytaus sen., Zaunieriskiy k., Nemuno g. 11.
6. Darbai turi bdti atliekami pagal techninj ir darbo projektus, vadevaujantis AB ,Amber Grid”
Eksploatavimo departamento idduote sutikimo atlikti darbus veikiangiame gamtiniy dujy perdavimo
sistemos objektuose {jrenginiucse) ar jo apsaugos zonoje salygomis, projektc vykdymo priefidros
nurodymais, statybos, dujy tikio prieZidros ir kity norminiy akty reikalavimais. Rangovas turi koordinuoti
ir kontroliuoti projektuotojy darba.
7. Rangovas turi jsigyti ir pristatyti dujy skirstymo stotj su visa technologine iranga pagal Siuose pirkimo
dokumentuose bei techniniame ir darbo projektucse pateiktus reikalavimus, jg transportuoti |
statybviete, ripintis pakrovimu-idkrovimu, sandéliavimu, apsauga ir kita. Pagrinding technologine jranga
(dujy valymo, dujy pasildymo jrenginiai, dujy slégio reguliavimo ir dujy apskaitos sistemos, katilinés bei
dujy odoravimo jrenginiai, technologiniy linijy pagrindiniai Ciaupai, izoliacinés movos, apsauginiai
voftuvai, vamzdynai), montuoting konteineriniuose pastatuose, Rangovas, suderings su Perkanciaja
organizacija, turi jsigyti ir pateikti saskaitas-faktiras Perkanciajai organizacijai 2017-aisiais metais.
8. Rangovas turi jsigyti ir tiekti visas kitas nurcdyty darby atlikimui reikalingas medZiagas ir jrenginius pagal
techninio ir darbo projekty reikalavimus (vamzdZius, fasonines dalis, Zaibosaugos sistemas, tvora ir kt.).
9. Rangovo tiekiami jrenginiai bei medZiagos turi atitikti techniniame ir darbo projektuose pateiktus
reikalavimus, statybos, dujy Gkio priefitros ir kity norminiy akty reikalavimus bei turi bati jteisinti
naudojimui ES 3alyse. Rangovas tiekiamus jrenginiy ir medZiagy tipus turi suderinti su techninio ir darbo
projekto autoriais.
10. Tiekiamoms medZiagoms ir jrangai Rangovas privalo pateikti jy sertifikatus, bandymy protokolus, Ex
iSpildymo sertifikatus, eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba ir kt.
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pasinaudojimo jiems priklausandiais ar jy valdomais Zemes skiypais, atlikti Zemés rekultivavimo ir
atstatymo j prading padétj, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pajeistas melioracijos, drenaZo ir kitas
inZinerines sistemas, taip pat savo lé3omis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar)
tretiesiems asmenims iSmokéti kompensacijas ui darby vykdymo metu darbais padarytg Zalg turés
Rangovas.
12, Rangovas turés jrengti eiektros energijos tiekimo sistemas iki sklypo ribos, sklypo ribose ir iki visy kity
nutolusiy jrenginiy, pasirasyti su tuo susijusias visas reikalingas sutartis, derétis su Yemeés savininkais ir
savo lé3omis iSmoketi jiems kompensacijas u patirtus nuostolius, apmokéti visus reikalingus mokescius,
jmokas bei atlikti visas kitas su elektros tiekimo jrengimu susijusias paslaugas. Rangovas sudaro elektros
energijos pirkimo-pardavimo ar elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartj Perkanciosios
organizacijos objektui, kuriame vykdo rangos darbus ir atsiskaito su elektros energijos operatoriais uz
suteiktas paslaugas iki statybos uZbaigimo akto pasirasymo dienos. Perkancioji organizacija pasiradys
sutartj su elektros energijos tiekimo operatoriumi po statybos uZbaigimo akto gavimo, kai bus perduotas
pastatytas objektas Perkanciajai organizacijai.
13. Rangovas turi prijungti dujy skirstymo stotj prie magistralinio ir skirstomuyjy dujotiekiy. Numatoma
dujy skirstymo stoties atjungimo ir naujai sumontuotos dujy skirstymo stoties prijungimo prie dujotiekiy
data yra 2018 m. birZelio 20 - 21 d. {pasikeitus planuojamam dujy suvartojimui, nurodytos planuojamos
datos Perkantiosios organizacijos vienaSalisku pranesimu, pateiktu ne véliau kaip pries 4 darbeo dienas,
gali birti koreguojamos).
14, Rangovas privalo vykdyti informavimo/vieSinimo apie Projekta veiksmus, kurie turi biti tiesiogiai
propercingi Projekto veiklos apimciai, t. y.: parengti ir pastatyti laikinus ir nuciatinius aikinamuosius
stendus. Stendy tekstas ir vieta turi biti suderinti su Perkanéiaja organizacija. Detalesné informacija apie
viedinimo reikalavimus pateikiama: http://www.esinvesticijos.lt/It/2014-2020 ES fondu zenklas.
15. Rangovas apsirOpina visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais (iskaitant statybos
zurnalg) ir leidimais.
16. Rangovas turi pasitelkti jgaliotos jrenginiy techninés biklés tikrinimo jstaigos paslaugas, siekiant
jvertinti rekonstrucjamo objekto ir jo jrenginiy technine bikle ir pateikti itvadas dél jrenginiy tinkamumo
pradéti juos naudoti.
17. Rangovas turi pateikti Perkanciajai organizacijai statybos ir iSpiidomaja dokumentacijg (i3piidomosios
geodezinés nuotraukos tur biti atliktos jprastu ir skaitmeniniu variantais, i¢ kuriy pastarasis turi atitikti
geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.16.01:2002 »Taikomoji dujy GIS
specifikacija. Pirmasis leidimas” reikalavimus) arba lygiavercio. Ne dujotiekio objekty duomenis pateikti
skaitmeninéje formoje pagal InGIS specifikacija (Integruotos geocinformacinés sistemos {InGIS)
geoduomeny  specifikacija. Il redakcija  (Valdyme reformy ir savivaldybiy  reikaly
ministerija/}sakymas/46/32/2000 04 25/|sigalioja nuo 2000 05 04/Valstybés inios 2000 Nr.36-1019)) ESR]
Personal Geodatabase arba ESR! SHP formatu. Perkanéiajai organizacijai pateikti skaitmenines bylas i§
kuriy spausdinami bréZiniai.
18. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo parengti rekonstruojamo (modernizuojamo) objekto
kadastriniy matavimy bylas popierinéje { po 2 vnt.) ir skaitmeningje formoje USB laikmenoje, .pdf formatu.
Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas turi parengti atskiras kadastriniy matavimy bylas bei atskirai
parengtas geodezines nuotraukas, déi dujy skirstymo stoties prijungimo rekonstruotiems, AB »Energijos
skirstymo operatorius” priklausantiems skirstomiesiems dujotiekiams. Atlikti parengty kadastriniy byly
patikrg V] Registry centre, jei reikalinga atlikti pataisymus ir gauti suderinimus. Perkanciajai organizacijai
pateikti galutines patikrintas ir suderintas bylas.
19. Rangovas turi pateikti $ig papildomg informacija:
- siulomos jrangos bei mediiagy jteisinimo naudojimui ES Zalyse liudijimy kopijas;

Rangove siulomos jranges, medzZiagy bei gaminiy tikslius pavadinimus, markes ir gamintojus;

jrangos pagrindinius apradymus lietuviy kalba ir gamintojo techning informacija apie sitiloma jranga

ir medZiagas (broSidras, sertifikatus, eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba ir kt.).
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20. Dujy technologinés dalies (automatiniai uzdarymo voZtuvai, slégio reguliatoriai, automatiniai
i¥metimo voZtuvai, DSR)) paleidimeo derinimo darbus vykdys perkanéiosios organizacijos atstovai.
21. Rangovas turés apmokyti perkantiosios organizacijos specialistus eksploatucti naujai sumontuota
jranga bei apmokéti 3-jy Perkantiosios organizacijos specialisty dalyvavimo Aiytaus DSS bandymy
gamykloje iSlaidas (Perkantiosios organizacijos specialisty kelionés ir nakvynés iSlaidas padengs
Perkantioji organizacija).
22. Rangovas atlieka visus kitus darbus ir paslaugas, kurie néra numatyti techniniame ir darbo projektuose,
taciau kuriuos reikalinga atlikti, siekiant jgyvendinti visus techninio ir darbo projekty sprendinius ir gauti
statybos uZbaigimo aktg Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos ufbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos
statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-
878,nustatyta tvarka.
23. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siungiami Perkanciajai organizacijai bity iietuviy
kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, bty uZtikrintas reikiamas
vertimas j lietuviy kalba.
24. Rangovas apmoka ui visy treiyjy 3aliy samdymo paslaugas, kurios reikalingos statybos metu bei
statybos uzbaigimui bei visas i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant, statybos uzbaigimo akto gavimui ir kt.
25. Rangovas turés vykdyti statybos uzbaigimo procediiras, sukomplektuoti privalomus dokumentus, jkelti
| informacing sistemg ,Infostatyba”. Rangovas organizuoja statybos uZbaigimo komisijos darba,
operatyvial iStaisc nustatytus trikumus ir pateikia pasirayty statybos uZbaigimo akty.

Pastaba: lei 3iose salygose bei prieduose yra nuorcda j konkrety standartg, gaminj ar
gamintojg ir néra nucrodos ,arba lygiavertis*, vertinti kaip su nucroda ,arba lygiavertis”.

UZsakovas Rangcvas

AB ,Amber Grid” UAB ,Alvera”
technikos direktorius generalinis direktorius
Andrius Dagys Nikolaj koiesnii

18



C priedas prie sutarties Nr. 2 (DSS)/2017/85272

Alytaus dujy skirstymo stoties, adresu Alytaus r. sav., Alytaus
sen., Zauneriskiy k., Nemuno g. 11 rekonstravimo
(modernizavimo), statybos projektas — 17 tomy
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