JONISKIO RAJONO ZAGARES GIMNAZIJOS PASTATO REKQONSTRAVIMO DARBU

ATLIKIMO RANGOS SUTARTIS NR. (3. 37)AY- 7/

Joniskis, du tikstanciai septynioliktyjy mety rugpjic¢io ménesio 3 a

Mes, Joniskio rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 288712070, kurios registruota
buveineé yra Livonijos g. 4, LT-841214 Joniskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko,
veikian¢io pagal Joniskio rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu, ir
uzdaroji akciné bendrove ,,Avona“, imonés kodas 134248765, kurios registruota buveiné yra Europos pr.
106, LT-46351 Kaunas , duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Zabarausko, veikiangio pagal bendrovés
istatus, toliau vadinama Rangovau, ir toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
sudaréme $ig Joniskio rajono Zagarés gimnazijos pastato rekonstravimo darby atlikimo rangos sutartj
(toliau — Sutartis):
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZzsakovui.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie§ suraSant baigto
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedzZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui.

Statinio darbo projektas — (toliau — darbo projektas) Projekto antrasis etapas, techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlieckami
statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams #taisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudgryti Darbus ar jy
dalj.
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Rangovoe personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir priZidirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
atnaujintas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarastis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis.

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas® reikalavimais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming pagal
Techninio projekto ,,Joniskio rajono Zagarés gimnazijos (buvusios vidurinés mokyklos)
pastato esandio Kestutio g. 1, Zagaréje rekonstravimas®, parengti Darbo projekta, atlikti
modernizavimo darbus, perduoti juos kaip numatyta Sutartyje bei pasalinti defektus.
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

Sutarties darby atlikimo vieta — Kestugio g. 1, Zagarés miestas (toliau vadin:
Objektas).
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

§aliq teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Sutarties darby finansavimo 3altinis — Lietuvos Respublikos Valstybés investicijy programos
1éSos.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.3.1. Sios Sutarties salygos;

3.3.2. techninis projektas;

3.3.3. Ziniarastis (Veikly sgrasas);

3.3.4. kiti dokumentai.
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti
daugiawmaziau kaip 5 % Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy.
Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyta procents, turi biiti perkami papildomai ar
atsisakomi pagal 10.1 punktg. Techninio projekto specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose, bréZiniuose ar kiekiy Ziniara$¢iuose galimai nurodyti medZiagy/jrangos gamintojai
ar prekés Zenklai yra tik informacinio pobtidZio, ir rangovas néra jpareigotas sililyti ir/ar
naudoti §iy gamintojy produkcija.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i3ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau kaip 41 mennesj.

Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buiti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties
sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti
siundiami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siuniant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, ra$tu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti Sios Sutarties
16.2. punkte.
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.03.07:2017 ,,Statybos darbai*
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ vykdys Darby
technine priezifira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane§imus, paraidkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, iSskyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
]%rojekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis

iniaradtyje (Veikly sara$e) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Rangovas, vadovaudamasis techninio projekto ,JoniSkio rajono Zagarés gimnazijos
(buvusios vidurinés mokyklos) pastato esantio Kestutio g. 1, Zagaréje rekonstravimas®
sprendiniais privalo parengti Darbo projekta.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leid¥ian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bet sauga visy Darby vykdymo laikotarpiu.
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Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,»Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, (jeigu konkurso pasiiilyme nurodomi
Subrangovai) yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui. ;

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1.  savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.8.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus
Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybviet¢je ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Iranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ra$tu nepraneses Statinio statybos techninés prieZidros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo t3
Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jeéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumenta pateikiami
Statinio statybos techninés prieZifiros, vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
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priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai
jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta Jranga,
MedzZiagas arba Darby kokybe¢ atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius d¢l Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iduotas Statybos uZbaigimo
aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti lokalines samatas, kalendorinj darby atlikimo
grafika, jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe
ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 36 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Rangovas Darbus vykdo pagal jkainuotg kalendorinj darby atlikimo grafika (suderintg su
UzZsakovu) sudarytg einamiems kalendoriniams metams, pagal gauta einamyjy mety
finansavimg. Grafikas gali biiti koreguojamas 3aliy susitarimu.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly
sgrade) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy) pateisinan¢iy
Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 %
nuo neatlikty darby kainos per dieng. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jéi v¢luojama
dél priezasc; iklausanCiyguo ovo.
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Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip 3 ménesiams, o Darby vykdymo
grafikas gali biti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
del:

6.4.1.i%skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3.bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas ra$tu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

1. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekts),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

2. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

trediyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta,

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susu:lurta Statybvietéje, ir ty klili¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

02 7.8 00 b

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie
buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj
(laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo priZitréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme, turi biti atlickami statinio
konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas,
inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti
Ymoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams
atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaitiavimais arba konservavimo
darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papiidomy I§la1dq
apmokeéjima.

\
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7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas privalo biti uZtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija arba draudimo kompanijos laidavimo
radtg, pateikiant jj kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu). DraudZiama suma
privalo biiti iSmokama besalygiSkai, be jokiy banko, kredito unijos ar draudimo
kompanijos prie§taravimy ir UZsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo
pagrindo ar prieZasties. Garantijos forma turi atitikti Sutarties jvykdymo garantijos
formg (rekomenduojamg), pridéta pirkimo dokumentuose. UZtikrinimo verté — ne
maziau kaip 4% nuo Sutarties darby kainos.

Sutarties jvykdymo garantija turi biiti pateikiama ne véliau kaip per 10 darbo dieny po
Sutarties pasira§ymo. Garantija turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus
pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko, kredito unijos garantija ar draudimo bendroves laidavimas. Jei Rangovas
nustatytu laiku nepateikia Sutarties jvykdymo garantijos, atitinkancios Sutarties 7.1 punkte
nustatyty sglygy, laikoma, kad Rangovas atsisake Sios Sutarties.

DraudZiama suma privalo biiti i¥mokama besglygiskai, be jokiy banko, kredito unijos ar
draudimo kompanijos prie$taravimy ir UZsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo
pagrindo ar prieZasties. Garantijos forma turi atitikti Sutarties jvykdymo garantijos forma
(rekomenduojama), prideéta pirkimo dokumentuose.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade deél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja

uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiliros vadova.

UzZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
praSymga pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgra3a.
Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defgktai turi
biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas,

wy«nio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasigs.Darby
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perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas
kartu su UZsakovu privalo kreiptis i Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta
Rangovo pra§ymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uZdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, 3iuk3les,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZiiiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso biidu yra: 856 927,67
Eur (astuoni $imtai penkiasde$imt $esi tikstaniai devyni Simtai dvideSimt septyni eurai 67
ct.). | $ig bendrg Sutarties darby kaing jeina visos i$laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir 21%
PVM, kuris sudaro 148 722,98 Eur (3imtas keturiasde$imt aStuoni tikstan¢iai septyni Simtai
dvideSimt du eurai 98 ct. ). Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

I8ankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas -
Statinio statybos techninis priZilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius ir gaves i§ UZsakovo pasiraSytus Darby priémimo aktus, pateikti PVM
saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves atlikty Darby akts, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo guma tokio
netinkamo Darbo i$taisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitifno dydZiu;
ir (arba)

9352 ovas al Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors bo arba
/
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jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akts, bei Rangovas i3taiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 5 darbo dienas, gaves léSas i§ jgyvendinancios institucijos, bet ne véliau
kaip per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildlomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet
papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny
bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skaifiavimo programg,
papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas
tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy
iikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek
iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné
nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesciq (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Swtarties kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

o
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i _TA) o 1%0)
1+-5-

( 100)
S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Sy=4+

9.9.3.Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti
didinama arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties
pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biti
perskai€iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu
buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neiSmokeétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Neidmokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama
tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
raSta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing
isigalioja suraius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1.bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazZeidzia
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.
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Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazZinti Darby apimtis, rastu
pagrindZziamos aplinkybés, salygojan¢ios bitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaifiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausaniy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.
Pasililyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos
ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZziamos aplinkybés, sglygojan¢ios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siiillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir bitini Sutarfiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir
projektuotojo para$ais, bei ra$tu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skai€iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.03.07:2017
,»Statinio projektavimas® koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.03.07:2017 ,,Statinio
projektavimas®, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
prane§img, privalo pateikti triikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne veéliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplig
Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku
papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino\p tesimo ir
tokiy papildgmy I8laidy apmokéjimo.




10.7.

11.1.

11.2.

12.1.

122

12.3.

13

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gavgs tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZian¢ius
dokumentus, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

UZsakovas turi teisg¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
arba visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly
sgrae) nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms,/xne véliau kaip
prie3 20 dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alit i
Statybvietés.
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Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i§laidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pries 20 dieny apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip
prie§ 20 dieny apie tai ra$tu praneSg¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasit ginéa
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti iSspre r ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginZo i¥spresti derybomis pepawyksta
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arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi
teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi
gin¢ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy i¥spresti deryby biidu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,

kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS
Visi supaprastinto atviro konkurso biidu ,Joniskio rajono Zagarés gimnazijos pastato

rekonstravimo darby atlikimas “ metu UZsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, radtai ir
kiti duomenys yra neatsiejama Sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Jonikio rajono savivaldybés administracija =~ UZdaroji akciné bendrové ,,Avona“

Livonijos g. 4, LT-84124 Joniskis furogoskp:i 101651,2'1‘“4-;7663551 Kaunas
tai 288712070 monés kodas

'Irsel %z(;} 215231?9 152 PVM kodas L.T342487610

ik 4 no . R,

A/s LT 85 7044 0600 0789 3301 et ALEER IR

AB SEB bankas Swdbank AB, banko kodas 73000

Banko kodas 70440




