RADVILISKIO MIESTO KULTUROS CENTRO PASTATO RADVILISKYJE,
MAIRONIO G. 10, REKONSTRAVIMO DARBU IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO
RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

2017-08-21 Nr. 2017- 404
Radviligkis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radvilitkyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovanjama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikian¢ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy
pasiraS§ymo tvarkos apra3a, patvirtinta Radvili§kio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444, (toliau — UZsakovas),

ir UAB ,,Avona®, juridinio asmens kodas 134248765, kurio registruota buveiné yra Europos
pr. 106, LT-46351, Kaunas, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Zabarausko, veikian&io
pagal bendrovés jstatus (toliau - Rangovas),

susitaré ir sudaré Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis). Rangovas ir UZsakovas
kartu toliau vadinami Salimis ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Radviliskio miesto kultiiros centro
pastato Radviliskyje, Maironio g. 10, rekonstravimo darbus ir darbo projekto parengima, 0 UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokéti Rangovui $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 865 656,20 Eur (a$tuoni §imtai Sefiasde§imt penki tikstandiai Se§i
§imtai penkiasdefimt Se§i eurai 20 ct). ] Sutarties kaing yra jskaifiuotas pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 150 237,85 Eur (vienas Sfimtas penkiasdeS§imt
tiukstanéiy du §imtai trisdeSimt septyni eurai 85 ct).

2.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Perkamy darby kiekiai, apimtys nurodyti
konkurso salygy 8 priede, darby kiekiy Ziniara§¢iuose, naudojami tik tiekéjo pasidlymo kainos
pagristumui nustatyti ir konkursa laiméjusio rangovo darby pazangos eigai fiksuoti.

2.3. Sutarties kaina detalizuota Sutarties 1 priede ,,lkainuoti: darby kiekiai, jrenginiai®.

3. Mok¢jimo salygos

Mokéjimai pagal §ia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
sglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasiradius atlikty
darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (Sutarties 5 priedas) ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy
verte pagal nustatytg F-3 formg (Sutarties 4 priedas).

4. Sutarties galiojimas, prat¢simas
Sutartis galioja iki visi§ko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutarties vykdymo terminas
— 36 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurod darbus per 36
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Darby vykdymo vieta: Maironio g. 10 (ir jy prieigos), Radviliskis.
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6. Papildomi darbai

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizika (i¥skyrus tuos, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paai3kéjo tik atidengus konstrukcijas ir
pan.)) ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasifilymg konkursui. Atsiradus
bitinybei atlikti papildomus darbus, Rangovas juos atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy,
materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo
informuoti ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti
papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas visais atvejais turi
pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui.

6.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming paalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus.

7. Kitos $aliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos informuoti UZsakova apie paskirtg statybos vadova.

7.2. Uzsakovas |sipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti Rangovy apie paskirtg statinio statybos techninés prieZiiiros vadova;7.3. Rangovas
jsipareigoja sudaryti squgas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés prieziﬁros
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybg ir apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de§imt) dieny nuo darby uZbaigimo dienos pagal byly
(dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos techniniam priZitirétojui,
dokumentus, susijusius su statinio statyba: Darby Zurnala su paslépty darby aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly i$bandymy aktus (jei tokiy biity) (parengtus lietuviy
kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei medziagy
atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
gaminiy bei medZiagy — gaminandios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.04:2013 , Statybos produkty, neturiniy darniyju techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-26
jsakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy biitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos
instrukcija) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalilkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétal iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas* (jei reikia).

7.5. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami darbai, pateikia Rangovui prie§
darby pradZig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba keiiami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné
dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo
pateikti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raita
(Sutarties 7 priedas), ne maZesnei kaip 5 (penkiy) procenty sumai nuo bendros sutarties kainos su
PVM.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti UZsakovui nauja banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks€iau negu bus uzbaigti
Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, patei '{1&
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bend SA

vadovaujantis
s dalies 16.2
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punkte nustatytus reikalavimus.
8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites
nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas

9.1. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto sglygos.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punktas iSdéstomas taip: 10.2.1. Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pateikti draudimo bendrovés iSduota galiojantj laidavimo rasta (Sutarties 6 priedas),
kuriuo bty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas
nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy.
Laidavimo radtas privalo biti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas.

9.3. Sutarties bendrosios daties 14.2 punkte nurodyti garantiniai terminai pradedami skaigiuoti
nuo visy atlikty darby (darby rezultato) kurie perduoti (atidavimo naudoti) Uzsakovui dienos.

10. Saliy atsakomybé
Galioja sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. UAB ,Medstatyba“ (projektavimo darbai - 3 %), UAB ,Siauliy tauro ryfiai“
(elektrotechnikos darbai - 12 %).

11.2. Nauji subrangovai gali biti keiiami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasidlymo pateikimo momentu. Konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i§ anksto ra3tu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu defekty, nustatymg dalyvaujant UZsakovui,
organizuos statinio naudotojas. Kilus gindams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu
Jaikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby budu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés viets;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas i§déstomas taip: UZsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suradant dvigalj defekty akty, bendrai su statinio
naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, alinima, o pa$alinus
statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

12.3. Statinio statybos techning prieZilira vykdo UZsakove paskirtas statinio statybos techninés
prieZidGros vadovas;

12.4. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autenti8ki ir turi vienods teisine galia.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Kiril Gainulin, tel. Nr. 8 685
20183,el. p. gkirka(@gmail.com

12.7. UiZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Gintautg Viga, tel. Nr.
8422 69 144, 8 610 01 012, el. p. gintautas.vicas@radviliskis.It.

12.8. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, pasiraSo sutartj dél i§laidy kompensavimo, kaip numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo pasialymo dél ,.Jkainuoti: darby kiekiai,
Irenginiai, inventorius, baldai.*), 103 lapai (-y);

13.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas, 1 lapas (-y);

13.2.3. Statybvietés perdavimo priémimo aktas, 1 lapas (-y);

13.3. 4 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir i¥laidas (F-3 forma), 1 lapas (-ai).

13.4. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas (-y);

13.5. 6 priedas Statinio garantinio radto forma, 2 lapas (-ai). ‘

13.5. 7 priedas Sutarties salygu jvykdymo garantija arba laidavimo draudimo ragtay 2  lapas




(-ai),;

14. UZsakovo rekvizitai
Radviliskio rajono savivaldybés
administracija

Adresas: Ausros a. 10, Radvilikis
Tel. 8(422) 69 004

Faks. 8 (422) 69 000

A/s LT91 7300 0100 0257 0179
AB bankas ,,SWEDBANK*

El. p. informacija@radviliskis.}t

UZzsakovo v o
Administradrjos direl of¢ -

Jolanta Margaitiené | .. -

15. Rangovo rekvizitai
UAB ,,Avona*

Adresas: Europos pr. 106, Kaunas, LT-46351
Tel. 8 (37) 39 26 02,

Faksas 8 (37) 39 26 01

A/s LT49 7300 0101 1531 0446

AB bankas ,,Swedbank*
El. p. avona@avona\lt

Generalinis direktorius
Ceslovas Zabarauskas
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A
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Rartvitio r aav ndm.
Statyhe cbenaus veddas

Gintautas Vigas

haGviSkI ¢ sayivat

JLuridinic
Viytaug

Gyhes adminstracia
Skynaus vadéjas
825 Zvilkas
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RADVILISKIO MIESTO KULTUROS CENTRO PASTATO RADVILISKYJE,
MAIRONIO G. 10, REKONSTRAVIMO DARBU IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO
RANGOS SUTARTIES 2017-08-21 NR. 2017/ __4&d

BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareigkia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareifkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UzZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir § dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visi¥kai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiskg
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymgs ir jy kokybe;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
{toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visg kita reikiamg kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis tun visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZziandias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auk$¢iausig
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos statyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojan¢iuose teisés aktuose;

- tiekiama technologineé jranga, kalendoriniai darby grafikai derinami su UZsakovu.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$&iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos
1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk§¢iai.

1.2. Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikdme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiiuojami ménesiais ir kalendorinémis dienomis, jei
Sutartyje nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sagvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiSki susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj ﬁ'emés kasimo,
miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,! technologiniai
jrenginiai, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus.
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statybos darby Zumalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.

darby Zumale jraso ,.statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZzinimo baigtu statyti
procediros, istaisyti defektai ir pasiradyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suradytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo Savivaldybés administracijos tvarkomuoju dokumentu sudaryta
statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statinio statybos uZbaigimo procediiros — Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos jsakymu sudaryta komisija, kuriai teikiamas pragymas
iSduoti statybos uZbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby butinumas paaidkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Batini $iai Sutaréiai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig
sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir i3tekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo pagal
sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy radtisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini $iai sutariai jvykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiéiuota
ir neginfijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai ar statinio naudotojui,
jeigu prievole nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk§&iai.

2. Sutarties objektas
2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanéius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir salygomis,

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig/\UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus ti
darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaifiuoti visy papildomy, darly, kurie
bus atlikti pagal 3ig Sutartj, kaina.
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3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes¢iu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatytg finansavima ir Salims pasira$ant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas (darby atlikimo kalendorinis grafikas koreguojamas pagal patvirtinus valstybés
kapitalo investicijas ir / arba Savivaldybés biudZeto léSas Siam investicijy projektui finansuoti),
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekio/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti) i§laidos, kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su
dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apripinimo
jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i$laidas. ] bendra Sularties kaing taip pat jskai¢iuotos
mokeséiy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu
susijusios, jmanomos i3laidos.

3.5. Sutarties kaina negali bGti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti keitiama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais mazinama) §iais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZzvelgus
j pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokytio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai€iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZasciy, prie§ tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaifiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekandio kalendorinio meénesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaiéiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sgnaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiu, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu poky¢io procentiné i¥rai¥ka nevir§ija 7 (septyniu) procenty. Kaina perskaiiuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Likg¢ darbai suprantami kaip faktigkai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaitiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaitiuojama pagal tai, kiek
bus pakitgs paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.6.3 papunkiis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZzinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydZziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i$vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaiiuojama ir jforminama ra$tu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus, prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingis dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa ‘npeatskiriama
Sutarties dalimi. i
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3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties bendrosios dalies 3.10 punkte i3vardintas rizikas ir
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos produkty, jrenginiy ir
medziagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniu salygy rizikos tenka
Rangovui.

3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutariai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZzsakove leidimo, nukrypdamas
muo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pagalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai&iuojama
tokiais bidais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilyme pateiktais
skaifiavimais ar jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant nurodytais darby
ikainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaifiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaidiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas" darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutarij nustatoma, kad bitina atlikti papildomqg
darbqg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klasé PN10" (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis i§skaidomas nustatant vamzdzio statybos produkio kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdiio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdiiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiéiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punkte/uose nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskaifiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesé&io ir su juo
susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaina
pagal UAB ,,Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taliau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti,
o pridetiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laiduy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bliti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiéiavimo biidai. ]|

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip
per 10 darbo dieny nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; |
3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma R
visais atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
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3.11.6. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami %alims
radtu sudarius papildoma susitarimg, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai€iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaifiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaifiuoti | mokeéting pagal Sutart]j kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart]j atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar §ie darbai yra biitini $iai Sutar&iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o0 UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

4, Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pa¥yma apie atlikty darby ir i§laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta atvejj.
4.3. Pagal 3ig Sutartj UZsakovas nenumato atlikti Rangovui jokiy avansiniy mokéjimy
(medZiagoms arba jrangai jsigyti, konkretiems darbams atlikti).

4.4. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (dedimt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (feigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uZ atliktus darbus atliecka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés iiduotg laidavimo rastg (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta
{(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigimg ir kt.).

4.5. Papildomos mokéjimo salygos gali btiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.6. UzZsakovui véluojant atsiskaityti uZ pagal Sutartj atliktus darbus, i$skyrus atvejus kai
UZzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, tatkomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.7. Kiekvieny mety sausio ir vasario ménesiais darby atlikimo kalendoriniame grafike darbai
neplanuojami, o darby priémimai ir atsiskaitymai uz atliktus darbus atliekami tik po to, kai
atliekamos procediiros nustatytos Sutarties bendrosios dalies 3.3 punkte, nebent Rangovas gauty
atskirg rastiska UZsakovo sutikima atlikti panagius veiksmus.

5. Rangovo teisés ir pareigos
5.1. Rangovas turi teise:
5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti; |
5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat U¥sakovo vidaus teisés;
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines me
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;
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5.1.3. uZbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastidka UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybidkai atlikti, uzbaigti ir

Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita

iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto raStu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsiandiy Ramgovo ir subrangovy

darbuotojy sara$us.

5.2.4. konkurso pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus

su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius

reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu

rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma bei

atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti

darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty

pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakove (statinio naudotojo/y)

darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projektine dokumentacija ir

Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raftu informuoti UZsakovy apie

pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZziagas, mechanizmus, kranus ar kitg

technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutart] patiriamus sunkumus,

darby atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu dél iy dalyky Rangovas nespés

iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan&ius projektinéje

dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby

priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus

bei darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po

to paailkeja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés

dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty

Jalinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai

jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salyguy;

5.2.15. naudoti statybviet¢ tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prie$gaisrine ir

aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos

aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judangiy

Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti

darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity

apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis

LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja

negaléty patekti pa3aliniai asmenys;

5.2.16. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus

atlickantys asmenys, turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovui priémus statybviet¢, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medXagy

apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos, ir privalo imtis

visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems da1fb

nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsau
!

77




darbuotojus bei kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo
§iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo radtu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZiréti atliekamus darbus, patikrinti ir i$bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padeti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paai$kinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta i¥pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personala dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, i3siveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§siveZzti
Siuk3les, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir ¥varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visi$kai ar i¥ dalies finansuojami valstybés investicijy programos léSomis,
Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo
finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo Rangove sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo
atveju negintijami UZsakovo nuostoliai lygds prarasto finansavimo dydzZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i§
trediyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk3liy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir del statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira$ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties sglygy paZeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamag ir visika visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

5.2.32. ne veliau kaip per 3 (tris) dienas po sutarties pasiraymo pateikti Uz akovul pasirayta
sutikima dél pasitlyme esanc¢ios konfidencialios informacijos atskleidimo (pa'telkll

6. UZsakovo teisés ir pareigos a7
6.1. Uzsakovas turi teise:
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6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus 3ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reik$me;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i3
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uZtikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutartj
UzZsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo radtai yra galiojantys.
6.2. UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine prieZitira ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZifirétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uZfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka u? visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg | darby atlikimo vieta ir i8veZimg i§ jos, uZ jy apgyvendinima, i¥laikymg, darbuotojy
sauga ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybikos ir atitikti LR teisés ir nomatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios rifies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangove naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas
8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi bati
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui nustagius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareikiti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pa%alinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming. \
8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (degimt) kalendoriniy dieny, ra3tu pranesa U vul\i apie
numatomg darby uzbaigimg, pra§ydamas organizuoti jy priémima.
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8.5. UZsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
ferming, kuris pradedamas skaifiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
praymas i8duoti statybos uZbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
suraymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negindijama atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg radyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
sglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus,

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trakumy, ar yra atliekami paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. paSalinty darby trukumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus,

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginfas dél darby trikumy, kiekviena Zalis turi teise
reikalauti skirti ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i3laidy kompensavimo (ekspertizés i8laidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés i§laidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmoketi ekspertizés i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pa3alings prieZastis Rangovas privalo radtu kreiptis | UZsakova, pra§ydamas leidimo pratesti
darby vykdyma.

9.4, Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) itaisyti nekokybidkai atliktus darbus savo
sgskaita (pa¢iam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiéiami.

9.6. Darby kokybé yra esminé¢ sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangove civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius §io sutartinio
jsipareigojimo — §i Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty Zalg (suZalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arBa sunaikinus
Salimais esanfius pastatus ar statinius ir pan.) padaryty tretiesiems asmenims ir UZsgkovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (a aujinti)
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Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty ankséiau negu nustatyta Siame punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i¥duota galiojantj laidavimo
raita, kuriuo biity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas
nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy.
Laidavimo raStas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangove
atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uZtikrinama suma privalo biti ne
maZesne kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesne suma) nuo
Sutarties specialicjoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo rajte, uZtikrinan¢iame Rangove garantiniy jsipareigojimy
Jvykdyma, privalo biiti jradyta, kad laiduotojas neat¥aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko pranefimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdymas, i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j prane§ime nurodyts sgskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo sumg, nei¥mokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendroves laidavimo raste, uztikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova ar statinio
naudotoja jrodyti laidavimo radta i¥davusiai jmonei, kad statinio naudotejo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rasta, garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos), tokia tvarka ir salygomis:
10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo radtas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maZiau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinandio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgsta draudimo bendrovés laidavimo
rastg, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinan¢io Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
rajty, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maZiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinant] Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 ($e$iasdeSimt) ménesiy nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo raSta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (eigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosips dalies 10.2
punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo raSta/us, Rangovas jsiparéigdja—s
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UzZsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo garantiniy jsipareigojimy vykdymo.
10.4. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. éaliq atsakomybeé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Ramgovo atlikty darby neturés teiséty trediyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys pried tre¢iuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriu, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapg, mokeéti UZsakovui 0,02 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydZio su PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius ug
kiekvieng pavéluoty diena;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyts terming pateikti UZsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikgs nekokybi¥kus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkancius Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluoty dieng iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai pa$alinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti defektus ar
trakumus ir Siuos defektus ar trikumus UZsakovui padalinus savo saskaita, atlyginti visas
UZsakovo dél to turétas i§laidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i8laidy dydzio 3aliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per UzZsakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy triakumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dyd#io Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki defektai ar triikumai bus pasalinti;
11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudoetojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u2 kiekviena pavéluoty dieng iki
defektai ar trikumai bus pagalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u? kiekviena pavéluoty dieng iki sutartiniai
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejyykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuot] ir protingai
numatyti, bei uZkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nemkg limos jégos
aplinkybeémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kode 212 str. ir
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Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo praneimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neifsiun&ia praneimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig &i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus nuostolius
del bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugu (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltes.

14. §aliq garantijos
14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta iuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai&iuoti nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio maudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado d¢l statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda del to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojan€iuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZitros ir eksploatacijos
instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangovs, pakviefia Rangovo jgaliota atstova ir surafo dvialj defekty aktg, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraSyti dvial] defekty akta, galioja statinio naudotojo suraSytas vienafalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi pa3alintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akta, kuriame patyjrtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pagalinti.
14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesi
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta
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(kai surafomas vienaalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyty protinga laikg (kai
suraSomas vienaalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
pasalinti 3iuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo i8laidas, susijusias su statybos defekty $alinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
proc. nuo visy statinio naudotojo turéty iflaidy, susijusiy su statybos defekty 3alinimu, dydZio
Jaliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suradant dvigalj akts ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, 3alinimg turi teise UZsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacijg, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal §ia Sutartj paskleidimg, kaltoji
$alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams j3 pasira$ius ir Rangovui
pateikus UZsakovui galiojantig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo radtg, uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos
sumokéjimg, bei tinkamai patvirtinty rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygitkai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rasti¥ko prane3imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i§vardinty pagrindu, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
16.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia Jaidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti
konkre¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali biiti jra8ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai,

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirafymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimu, Rangovas per 10 (defimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdyrgo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i3 dalies ncgaliojandia
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Ty
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16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad & Sutartis biity
visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy (tame tarpe ir esminiy)
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei &os aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmi3kai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bti keidiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
]sipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirayti jgalioty 3aliy atstovu.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klia¢iy, trukdan&iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paZalinti
nurodyti trukdZiai ar klittys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant ataujinti darby vykdyma.
Sutarties vykdymas nestabdomas kai dél trukdZiy arba kitokiy klifi¢iy, trukdangiy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutart], yra kaltas pats Rangovas.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, ju
dalies arba darby etapo vykdymg, gaves rastiskg pranesimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo,

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devymasdemmtles) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$ant apie tai kitai Sutarties Saliai ra$tu ne
veliau kaip prie§ 20 (dvide§imt) dieny.

19. Sutarties nutraukimas
19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
19.1.1. rastidku Saliy susitarimu;
19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus;

19.1.3. vienaSalitkai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie¥ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdedimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakove nustatyto termi{g

nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, a
Rangovo (subrangovu, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepagalina 3iy triikum
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;
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19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i3ankstinio rasti§ko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimu;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo @ikine veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, siteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paai8kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui 5 (penkis) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleid?ia Rangove nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutart;.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Ramngove kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali buti iskaiciuojami i§ Rangovui mokéting sumy,

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir
sumokety avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas. Pirmasis
susirinkimas turi jvykti per 21 darbo dieng jsigaliojus Sutaréiai. Siame susirinkime bendru
sutarimu sprendZiamas jy periodikumas, vedimo bei jforminimo tvarkos.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg su$aukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties 3alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj radtu
informuoja UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
priedtarauja Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir $ie
parei$kimai turi biti jtraukti j protokola.

21. Gindy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teise,

21.2. Visi tarp Rangove ir UZsakovo kile ginéai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby budu, o nepavykus taip i¥spresti ginéo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

22, Susirafinéjimas
22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pras$ymai, kiti dokumentai ar s suasmejlmas yra
siun¢iami faksu, juy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio n ‘ jo ir Rangovo



atstovams asmeni8kai ir pasiralytinai ar siuniant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pa$tu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeidia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys §i Salis turi informuoti
kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji
nepavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasiradius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.
23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstal autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutart] jokiai
tre¢iajai ¥aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos su PVM Zaliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi
biti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentikumas patvlrtmtas\ ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo klekwenos Salies tinkamus jgalidjimus turindiy
asmeny para$ais. Ty
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