STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. balandzio A d...d. Nr. 76 S~2F /5~ 6 )

Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kra§to apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie KAM),
atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Vido Silaikos veikianio pagal IPD prie KAM
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo
Cernulio, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu %ioje Statybos rangos
sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy taisyklémis (patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus
2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré §ig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo
sutartj, toliau vadinamag ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés Lietuvos didZiojo
kunigaikscio Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono garazy Nr. 25, 26 ir 27 Karaliaus Mindaugo
g. 11, Rukloje, Jonavos r., papildomus kapitalinio remonto darbus (Sutarties 6 ir 7 priedai) (toliau —
darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose
Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

1.3. Sios Sutarties 1.1 papunktyje nurodyti papildomi statybos darbai reikalingi uztikrinti 2016 m. liepos
25 d. statybos rangos vieSojo pirkimo — pardavimo sutarties Nr. 16S — 26, sudarytos tarp UZsakovo ir
UAB “Inti” ,,Dél Lietuvos kariuomenés Lietuvos DidZiojo kunigaik$¢io Algirdo mechanizuotojo
péstininky bataliono garaZy Nr. 25, 26 ir 27 Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r.,
kapitalinio remonto statybos darby“, jvykdyma.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina - 188.031,18 Eur (vienas Simtas aStuoniasde$imt astuoni tikstanciai trisdeSimt
vienas euras, 18 ct). ] Sutarties kaing yra jskaiéiuotos visos Rangovo iSlaidos ir mokes€iai, susij¢ su
sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro
32.633,51 Eur (trisdesimt du tikstandiai $esi Simtai trisdeSimt trys eurai, 51 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 1 priede Rangovo konkurso pasitilyme ,,Dél Lietuvos
kariuomenés Lietuvos didzZiojo kunigaiksc¢io Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono garazy Nr. 25,
26 ir 27 Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r., papildomy kapitalinio remonto darby pirkimo*
ir sgmata.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.6.2 papunkcio salygos yra taikomos.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Mokéjimai pagal Sia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasiraius atlikty darby
aktus pagal nustatytg F-2 forma (Sutarties 3 priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagal
nustatytg F-3 forma (Sutarties 4 priedas).

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io salygos iSdéstomos taip: 16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir
jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams jg pasira$ius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios
dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo raStas yra

1




galiojantis.
4.2. Sutartis galioja iki visis$ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslauguy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas galutinis atlikty darby aktas turi buti
pateikiamas (rengiamas) ir bus pasiraSomas kartu su galutiniu atlikty darby aktu, pasiraSomu pagal
Sutarties specialiosios dalies 1.3 papunktyje nurodyta statybos rangos vie$ojo pirkimo — pardavimo
sutartj.

5.2. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti per 4 (keturis)
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.3. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytus terminus nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, i§skyrus minétame punkte
numatytas iSimtis. Darbai dél nepalankiy meteorologiniy salygy rudenj, Ziema ar pavasar] nebus
nukeliami ir sutartiniai terminai dél §ios priezasties nebus pratesiami.

5.4. Darbai atliekami atsiZzvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui numatyta
finansavima.

5.5. Darby vykdymo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r.

5.6. Darbai turi buti atlikti pagal Sutarties 2 priedg ,,Suvestinis statybos kainos apskaiiavimas ir
papildomy statybos darby techniné specifikacija“ (toliau — toliau Sutarties 2 priedas).

5.7. Papildomai Sutarties vykdymas (darby vykdymas) stabdomas kai baigiasi konkretiems
kalendoriniams metams Sutarties vykdymui numatytas finansavimas iki bus skirtas naujas (papildomas)
finansavimas Sutarties vykdymui.

5.8. Sutarties bendrosios dalies 14.2 papunktyje numatyti garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo
visy darby, Rangovo atlikty pagal §ig Sutartj ir Sutarties specialiosios dalies 1.3 papunktyje nurodyta
statybos rangos vie$ojo pirkimo — pardavimo sutartj, perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.

5.9. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunktyje nurodytas Rangovo garantiniy jsipareigojimy
uztikrinimo laidavimo rastas privalo buti pateiktas UZsakovui kartu su galutiniu atlikty darby aktu,
kuris pateikiamas Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nustatyta tvarka.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai

Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizika, vykdant $ig Sutart], ir patvirtina, kad yra tai
jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms). Atsiradus bitinybei atlikti papildomus
darbus, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirtg statybos vadova.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova
apie paskirtg statinio statybos techninés prieZidiros vadova;

8.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

8.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raStu informuoti
Uzsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo visy darby (pagal Sig Sutart] ir Sutarties
specialiosios dalies 1.3 papunktyje nurodyta statybos rangos vieSojo pirkimo — pardavimo sutartj)
uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos
techniniam prizitirétojui, dokumentus, susijusius su statinio statyba: Darby Zurnalg su paslépty darby
aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly iSbandymy aktus (jei tokiy buty) (parengtus
lietuviy kalba) irenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy
atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
gaminiy bei medziagy — gaminancios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis
reglamentas STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
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sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®, patvirtintas aplinkos ministro 2015-12-10 jsakymu Nr. D1-901 reikalavimus,
kuriy bitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos instrukcija) bei kitus dokumentus, iSvardytus
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg
padariniy 3alinimas®, ir privalomos formos statinio garantinj raSta, kuris turi atitikti Sios Sutarties 5
priedo ,,Garantinis rastas“ formg ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSytg pazymg.
8.5. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlieckami darbai, pateikia Rangovui prie§ darby
pradZig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZziui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu
ir/ arba keiGiami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

8.6. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti
UZsakovui galiojanCig Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje numatyta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, kurio galiojimo terminas buity 2 (dviem) ménesiais ilgesnis nei
Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nurodytas terminas ne maZesnei kaip 10 (deSimt) % sumai
nuo Sutarties kainos be PVM.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto galiojimo
pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti nauja banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta, jeigu jo galiojimas pasibaigty ankséiau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba
i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba
draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites nuo
jo galiojimo pabaigos.

10. Privalomas draudimas

Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunkéio sglygos iSdéstomos taip: 10.1. Rangovas privalo buti
apdraudes atsakomybe privalomuoju draudimu pagal statybos teisinius santykius reglamentuojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas jsipareigoja, véluodamas Sutarties specialiosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu terminu
pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, uz kiekvieng pavéluota dieng mokeéti
UZsakovui 0,1 procento nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

11.2. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

12. Subrangovai
Subrangovai nebus pasitelkiami.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomene.

13.2. Statinio statybos techning prieZiiirg vykdo Infrastruktiiros plétros departamento prie KAM paskirtas
statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

13.3. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant UZsakovui,
organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos
filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginéams dél statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby buidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

13.4. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

13.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienodg teising galia.

13.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: statybos direktoriaus pavaduotojas
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13.7. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmeni: Kornelija Kazlauskyte, tel. 8 (5) 2103787,

el. p. kornelija.kazlauskyte@kam.lt.
13.8. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraSo sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip

numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktyje.

14. Sutarties priedai
14.1. 1 priedas — Rangovo konkurso pasiilymas ,,Dél Lietuvos kariuomenés Lietuvos didZiojo

kunigaik3¢io Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono garazy Nr. 25, 26 ir 27 Karaliaus Mindaugo g.
11, Rukloje, Jonavos r., papildomy kapitalinio remonto darby pirkimo*, 3 lapai;

14.2. 2 priedas — Suvestinis statybos kainos apskaifiavimas ir papildomy statybos darby techniné
specifikacija, 167 lapai;

14.3. 3 priedas — Atlikty darby aktas (F-2) forma, 1 lapas;

14.4. 4 priedas — Pazyma apie atlikty darby verte ir i§laidas (F-3 forma), 1 lapas;

14.5. 5 priedas — Garantinio raSto forma, 2 lapai;

15.6. 6 priedas - 2016-11-04 Papildomy statybos darby kiekiy sarasas Nr. 1, 3 lapai;

15.7. 7 priedas - Papildomy statybos darby saraSas, 7 lapai.

15. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB "Inti"
Krasto apsaugos ministerijos Draugystés g. 8 H, Kaunas
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Imonés kodas 133165398
kodas 188743887 PVM kodas LT331653917
telefonas 8 5210 3744 telefonas 8 37 451 480
faksas 8 5 213 8345 faksas 8 37 451 474
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT307044060003344021
AB SEB bankas AB SEB bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros departamento prle UAB "Inti"

KraSto apsaugos mlmstenjos R

direktorius 7~ N generalinis direktorius V&

\\ -

plk. Itn. Vidas Silaika)




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareidkia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UiZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy
Isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visa kitg
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyt;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti aukSc¢iausia atliekamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy isipareigojimy
visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirkséiai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sagvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby pri€mimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su §ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statin]j (Zemés kasimo,
miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.4.3. Darbu atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darbuy pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priziiirétojas jraso j statybos
darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darbuy baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizitirétojas statybos darby
Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti®.



1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakove organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZzsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZzsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby batinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Batini $iai Sutar¢iai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini Siai sutar€iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliq i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgavokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai€iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanc¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. ] Sutarties kaing taip pat bus jskaiéiuota visy papildomy darby, kurie Sutarties
vykdymo metu bus jsigyti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.10.6 papunktyje nustatyta tvarka
ir sglygomis, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
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3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant ] konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasiraant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraS§ymag, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis
gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaiéiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, aprupinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. ] bendrg Sutarties kaing taip pat jskaiiuotos mokesiy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, ijmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keiCiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti keiiama S§iais atvejais:

3.6.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesc¢io tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél keistiny darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.10.3 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia) (dé! $io papunkcio sqlygy taikymo nurodoma
Sutarties specialiojoje dalyje);

3.6.3. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.3.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kur] vykdoma statyba, keitimo;

3.6.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre€iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.6.3.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.4. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
neperskaiiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancéio kalendorinio
ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaiciuojama pagal paskutinj Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sgnaudy kainy indekso pokyti uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢inojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné
iSraiSka nevir§ija 7 (septyni) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy
Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas
praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy
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mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo
ménesio kainy indeksu.

3.7. Sutarties 3.6.3 papunktyje numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 papunktyje iSvardyty priezaséiy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaiiuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy pasiragytus
atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindziangius sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.9. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos produkty, jrenginiy ir
medziagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka
Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visas
rizikas yra jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

3.10. Papildomi darbai (Siame papunktyje nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.10.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

3.10.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.10.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais biidais:

3.10.3.1. kai atsirade¢ papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiciuojama pasinaudojant sagmatoje nurodytais darby
ikainiais;

3.10.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiéiuota Sutarties 3.10.3.1 papunktyje nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky
PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X),
kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomqg darbq — jrengti
, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui,
yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m
(29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR
/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i§skaidymu;

3.10.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.10.3.1 papunktyje ir/ar
3.10.3.2 papunktyje /uose nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZzmokeséio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal
UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau
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statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

3.10.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai€iavimo biuidai.

3.10.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikij $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.10.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby butinuma Rangovas visais
atvejais turi buity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.10.6. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiéiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.10.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;

3.11. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar §ie darbai yra butini Siai Sutaréiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,

Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir ilaidy verte ir tik esant

galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM

sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta

atveji.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (de$imt) proc. Sutarties

kainos be PVM, jeigu UZzsakovas turi tam numatyty 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas

arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas

nuo Uzsakovo pranesimo turi pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés

laidavimo raStg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiSkg patvirtinima, kad teikiamas

laidavimo rastas yra galiojantis. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo

avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo

bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui

uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg

vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —

faktiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygisSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukimg dél bent vieno iS
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢€iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
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ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui sumg, nevir$ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg i§davusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo
i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo raStas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas isipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkciuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui uz
atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis)
ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.) (sglyga taikoma, jeigu nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teis¢:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti ] statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uZbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino tik gaves rastiSka Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpij;

5.2.3. 18 anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus su
UZzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;
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5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. 1§ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/i)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektineje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalyky Ramgovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkanCius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZzsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg
nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad i jg negaléty patekti
paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medZiagy apsaugg, taip pat uZ asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo prieZas¢iy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus treivosius asmenis ir jy turta
nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakove
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ras$tu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atlickamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;
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5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus butinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsiveZti
SiukSles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svaria, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiS$kai ar i§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin&ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutart] dél Rangovo kaltés, atlyginti UZzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant triukstamus darbus i$
tre€iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakove (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiSkinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties sglygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui butinus nurodymus §ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i$ Rangovui
mokétiny sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.
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6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkant]j Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieziirg ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas buity paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutart] tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darbu eiga, irengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZima | darby atlikimo vietg ir i§vezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, i§laikymg, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

8.2. 1 atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui nustaius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZzsakovas gali pareik§ti Rangovui
reikalavimg deél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, raStu praneSa UZzsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby aktg per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
ferming, kuris pradedamas skaiCiuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas praSymas
15duoti statybos uZbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.
8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procedury atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti neginCijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties

salyga.

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka
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9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trokumy, ar yra atliekami pazeidZiant Sioje Sutartyje numatytas saglygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginfas dél darby trikumy, kiekviena S$alis turi teise¢
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja Uzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i$laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo apmokéti
ekspertizes i8laidas gavimo dienos. ‘

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumuy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis | Uzsakova, prasSydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus savo sgskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. D¢l pastebéty darby trilkumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutart] atliekamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo savo saskaita apdrausti Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus bei Sutarties bendrosios
dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdzius
Sio sutartinio jsipareigojimo — $i Sutartis nejsigalios. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris
apima statybos laikotarp] nuo vieno statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby
rezultato perdavimo UZsakovui dienos. Minimali kiekvieno statinio draudimo suma negali biiti
mazesné nei 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi $imtai eury) vienam draudZiamajam
tvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma). Rangovas savo sgskaita privalo
pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu civilinés atsakomybés
draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta §iame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZzsakovui draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rasts, kuriuo
bty uztikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys
(negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo, nemokumo ir kity atvejy) garantiniy
jsipareigojimy. Laidavimo raStas privalo biti pateiktas UZsakovui kartu su Rangovo atlikty statybos
darby perdavimo UZsakovui aktu (galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos). Kartu su draudimo
bendroveés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinimg, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

10.2.2. Sutarties 10.2.1 papunktyje nurodytu laidavimo rastu uztikrinama suma privalo biti ne
mazesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimuy
ivykdyma, privalo buti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
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(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangove garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i$ statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. sumag, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo sumag, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova ar statinio naudotoja
jrodyti laidavimo rastg i8davusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uztikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo ra$ts, garantiniy
isipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos), tokia tvarka ir
sglygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo raStas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunktyje nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 36 (trisdeSimt SeSis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 papunktyje nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pratestg draudimo bendrovés laidavimo
rastg, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 ir 10.2.5.2 papunkciuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasSty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant ji Sutarties bendrosios dalies 10.2.1
papunktyje nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (SeSiasdeSimt) ménesiy nuo visy Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.4. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.6. Rangovui nejvykdzius Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 ar 10.2.5.2 papunk¢iuose numatyty
jsipareigojimy, Rangovas moka UZsakovui 10 procenty dydZio nuo Sutarties kainos be PVM suma
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy..

10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad Uzsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries§
tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybeés teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapg, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng pavéluota dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatytg terming pateikti UZzsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius
Sutarties reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio éaliu 18
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus
tinkamai parengti ir pateikti Uzsakowvui;
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11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, irangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trilkumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus Uzsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas UZsakovo dél to turétas
ilaidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy iSlaidy be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.4. per Uzsakovo nustatyta terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trilkumai bus paSalinti;
11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatytg terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai ar
trukumai bus paSalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymag arba netinkamag
ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesSti galimg
isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei§siunia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
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(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
dél Uzsakovo kaltés.

14. éaliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZzinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzZsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaifiavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojo nepais¢ galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakviecia Rangovo igaliotg atstova ir suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir deél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasSyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalinti, kai Saliy igalioti atstovai suraso defekty pasalinimo aktg, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio maudotojo nurodytg protinga laika (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neisStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty iSlaidy be PVM, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dviSalj
defekty akts, bendrai su statinio maudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty pasalinimo akts.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms S$alims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
$alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.
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16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasira$ius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
raSta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjima, bei
tinkamai patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopijg. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés raStiSka
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy, i§ Uzsakeve gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant i Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecig
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tg ir tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo
civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visiSko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai
1vykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas (kai sutikimo gavimas yra privalomas pagal jstatymus). Sutarties sglygy (tame tarpe ir
esminiy) keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei
Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty $aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darbuy ar ju dalies vykdymo sustabdymas
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18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai prane$ti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti
trukdZiai ar klittys. UZsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali buti stabdomi dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties, poreikio; kai véluojama
perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treciyjy Saliy jtakos; dél
finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSaj;
pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka praneSimag i§ UZzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny.

18.5. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties $alys sudaro rasytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas Sutarties

vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasalidkai nutraukti Sutartj, prane$ant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta terming
nepateikia arba véluoja pateikti Uzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, veéluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZzsakovo nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy triikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina §iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutart] be UZsakovo i§ ankstinio rastiSko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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19.1.3.8. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas ] Nepatikimy tickéjy sarasa.
19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

19.1.3.11. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.10 papunkciuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkéiuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokeéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai
ar i§laidos gali biti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg
avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusiag nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio prane§imo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surago susirinkimo protokola, kurj pasirago Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZzsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties saglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir §ie pareiSkimai turi biti
itraukti ] protokola.

21. Ginéy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile ginCai ar nesutarimai, susije¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun¢iami
faksu, juy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeidia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kita Salj prane§dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
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remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uZztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir parelgq pagal Sig Sutart] jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio radtidko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM $aliy i$ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastrukturos plétros departamento prie UAB "Inti"

Krasto apsaugos m1n1ster1jos

direktorius SIS N generalinis direktorius

plk. Itn. Vidas Sllalka Edﬁﬁfdaséernulisw
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12017 m. balandzio P 4. |
 Statybos rangos vieSojo pirkimo -

 pardavimo sutarties Nr. SES~7 ;/ o ,g

1 priedas

UAB ,INTI*

(Tiekéjo pavadinimas)

UZdaroji akciné bendrové, Draugystés g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybés jmonés
Registry centras Kauno filialas, jimonés k.: 133165398, PVM m. k. : L.T356409917

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja,

mokeétojas)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL LIETUVOS KARIUOMENES LIETUVOS DIDZIOJO KUNIGAIKSCIO ALGIRDO
MECHANIZUOTOJO PESTININKU BATALIONO GARAZU NR. 25, 26 IR 27
KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLOJE, JONAVOS R., PAPILDOMU KAPITALINIO
REMONTO DARBU PIRKIMO

2017-04-20 Nr.1
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio | UAB “Inti
subjekty  grupé, suraSomi visi  dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty | Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas
grupeé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Rolandas Raizys

Asmuo, kuris jgaliotas pasiraSyti sutartj Eduardas Cernulis

Pastabos apie galimus pasikeitimus:

Telefono numeris ;

Fakso numeris

El pasto adresas

Imoneés kodas 133165398

PVM mokétojo kodas L T331653917

Asmeny, j kuriuos biity galima kreiptis dél | Rolandas Raizys, komercijos direktorius, 8 37
informacijos vardas, pavardé, pareigos, telefono,
mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio
pasto adresas




/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjg (-us); ar subteikéjq (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai) -

Darby apibtudinimas (pavadinimas), kuriems -
ketinama pasitelkti subrangova (-us) ir
jsipareigojimy dalis (procentais)

1. Siuo pasifilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo saglygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto pirkimo vykdomo apklausos biidu kvietime, paskelbtame VieSujy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;

2) Siose pirkimo salygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. PasiraS§ydamas CVP IS priemonémis pateiktg pasililyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

PASIULYMAS

UAB ..Inti* jm.k. 133165398, Draugystés g. 8H. 51264. Kaunas

(rangovo pavadinimas, jmonés kodas, adresas)

remdamiesi 2017 m. balandZio 7 d. CVP IS kvietimu dalyvauti Lietuvos kariuomenés Lietuvos
didZiojo kunigaikscio Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono garazuy Nr. 25, 26 ir 27
Karaliaus Mindaungo g. 11, Rukloje, Jonavos r., papildomuy kapitalinio remonto darbu

pirkime.

(konkurso pavadinimas)

Supaprastinto pirkimo vykdomo apklausos biidu atlickamame konkurse, sutinkame su
pirkimo salygose pateiktais darby atlikimo techniniais reikalavimais, sutarties salygomis ir
pasizadame Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka, sglygomis ir reikalavimais suteikti Lietuvos
kariuomenés Lietuvos didZiojo kunigaikscio Algirdo mechanizuotojo péstininkuy bataliono
garazy Nr. 25, 26 ir 27 Karaliaus Mindaugo g. 11. Rukloje, Jonavos r., papildomus kapitalinio

remonto darbus.

(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

1. Darbus atlikti i§ viso uz:

Eil. . . Kaina (Eur be Kaina (Eur su
Nr. Pavadinimas PVM) PVM)
1. Lietuvos kariuomenés Lietuvos didZiojo

kunigaik$cio Algirdo mechanizuotojo
péstininku bataliono garazy Nr. 25, 26 ir
27 Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje,
Jonavos r., papildomu kapitalinio
remonto darbai

2. | Kitos islaidos (pagal konkurso sqglygy 5.5
punkto reikalavimus) ’

188 031,18 Eur (vienas Simtas
Is viso kaina Eur su PVM: aStuoniasdeSimt asStuoni tiakstandiai
trisdesimt vienas Eur, aStuoniolika ct.)




2. Darbus baigti, kad statinj pripaZinti baigtu statyti per pirkimo dokumentuose nurodytg
laikotarpj nuo Sutarties jsigaliojimo.
3. Pateikti statybines medZiagas, naujus gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkan¢ius projekto
technines specifikacijas.
4. Trenginius sukomplektuoti su visais biitinais priedais uZtikrinanciais projekte numatytg
paskirtj ir funkcionavima be papildomo komplektavimo.
5. Statinio jrenginius i$déstyti nepaZeidZiant darbo saugos, higienos ir ergonominiy
reikalavimy.
6. Atvykti sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir pateikti
10 procenty pasiiilyme numatyty darby vertés sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir rangovo civilinés
atsakomybeés privalomajj draudima.
UAB ,,Inti“ tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uzsakovu bei jo konsultantais.
Siuo pasitilymu jsipareigojame laikytis VieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso salygy reikalavimy.
Jeigu $is pasiiilymas bus pripaZintas laiméjusiu, jsipareigojame laikytis pasililyme pateikty ir
nustatyty sglygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galindiy sutrukdyti pasitlymui akceptuoti arba
sutar€iai pasiraSyti bei jai jsigalioti.

Pasiiilymo galiojimo uztikrinimui pateikiame nereikalaujama pateikti

(Nurodyti uztikvinimo biudg, dydj, dokumentus)

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.| Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo
(rekomenduojama pavadinime vartoti lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai arba
zodj ,,Konfidencialu®) ,Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo j

klausima)

1. Samatos.Papildomi Dokumentas yra jkeltas §ioje CVP IS pasitlymo
darbai KONFIDENCIALU lango eilutéje ,,Prisegti dokumentai‘

2. Samatos.Papildomi Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo
kiekiai KONFIDENCIALU lango eilutéje ,,Prisegti dokumentai‘

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro 60 lapai(y)

Rekvizitai: UAB ,.Inti%

Komercijos direktorius

(vadovo arba jgaliotojo asmens pareigos)




