STATYBOS ii‘;NGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO |[SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. geguzés e W5-AL/.6 )

Vilnius

-~

Infrastruktiiros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos (toliau — IPD| prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Vido Silaikos, veikiané¢io pagal IPL prie
KAM nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Tilta% atstovauyj direktoriaus Ri
Vaitkevi¢iaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau k §ioje Statybos r:

vieSyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy taisyklémis (patvirtintomis IPI) prie KAM direkt:
2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré §ig Statybos rangos vigSojo pirkimo-pard
sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomy

karo laivy flotilés kranto elektros energijos tickimo sistemos modernizavi
(toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darb
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Sutarties specialiosios dalies 1.1 papunktyje nurodyti darbai reikalingi inti IPD prie KAM su
UAB ,,Tilta“ 2016 m. vasario 23 d. sudarytos statybos rangos vie$ojo pirkimo{pardavimo sutartie§ Nr.
16S-3 jvykdyma.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Sutarties kaina - 27 000,00 Eur (dvideSimt septyni tiikstan¢iai eury, 00 ¢t). | Sutarties kair:g/ra

iskaic¢iuotos visos Rangovo islaidos ir mokes¢iai, susij¢ su sutartiniy jsipareigojimny vykdymu, jskaitant ir
pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM), kuris sudaro 4685,95 Eur (ketur] tukstanciai Sesi Simtai
aStuoniasde$imt penki eurai, 95 ct).
2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Pasiiilymas® (Rangovq konkurso pasitilymas)
(toliau — Sutarties 1 priedas). ‘

o

3. Mokeéjimo salygos
3.1. Mokéjimai pagal 3ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies |4 punkte numatytpmis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salimg pasiraius atlikty darby
aktus pagal nustatytg F-2 formg (toliau — Sutarties 2 priedas) ir paZymg apie atlikty darby ir iSlaidy yerte
pagal nustatytg F-3 formg (toliau — Sutarties 3 priedas).
4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io sglygos i§déstomos taip: 16.1. Sutartis laikoma sudanyta ir
isigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakowvui Sutarties jvykdymho
uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinant] Sutarties bendrosios| |
dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendrovies laidavimo rastu, | |
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra
galiojantis. 4.2. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymio.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos ‘
5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus statybos darbus ne véliau kaip per 4 |(keturis) ménesius |nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.
5.2. ] Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nustatytus terminus nejskaifomas galimas Sutafties
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vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkts, laikas, i3
(18.2 papunktis) numatytas iSimtis.

5.3. Darbai dél nepalankiy meteorologiniy salygy rudenj, Ziema ar pavasarj neb
terminai deél Sios prieZasties nebus pratgsiami.

5.4. Darby vykdymo vieta: Ziklés g. 24, Klaipéda.

5.5. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas galutinis atlikty darby
(rengiamas) ir bus pasiraSomas kartu su galutiniu atlikty darby aktu, p.
specialiosios dalies 1.3 papunktyje nurodyta statybos rangos viesojo pirkimo—p.
véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo visy Sutartyje ir jos prieduose nurodyty
Esant poreikiui, UZsakovas informuos Rangova apie galutinio atlikty
(atsizvelgiant | tai, kada bus teikiamas galutinis atlikty darby aktas pagal Sutarti
papunktyje nurodyta statybos rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj).

5.6. Sutarties bendrosios dalies 14.2 papunktyje numatyti garantiniai terminai p.
visy darby, Rangovo atlikty pagal $ig Sutartj ir Sutarties specialiosios dalies
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7. Papildomi darbai

Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizika, vykdant Sig Sutartj,
nybei atlikti papil
f kity) saskaita.

jvertings, pateikdamas savo pasiiilymag (konkursui/deryboms). Atsiradus buti
darbus, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy i

tai
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8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Pagal Sutartj Rangovas privalo atlikti darbus, nurodytus Sutarties 5 ir 6
pat privalo atlikti kitus Sutartyje ir jos prieduose numatytus ir/ar nenumatytus
tinkamam 8ios Sutarties jvykdymui.

8.2. Rangovas jsipareigoja:

8.2.1. sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos tec
padéjéjui susipaZinti su visais jradais statybos darby Zurnale bei medZiagy ko
galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

8.2.1.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, rastu informuofi UZsakova apie b
darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo visy darbq (pagal S} Sutart; ir Sutartie§ specialiosios dali

>y -

statinio statyba: statybos darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statlmo
inZineriniy tinkly i8bandymy aktus (jei tokiy biity) (parengtus lietuviy kalba) jri
instrukcijas, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties s
deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei
Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas S
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybi

Salinimas“ (jei reikia), pnvalomos formos statinio garantinj rasta, kuris turi
,,Garantinis rastas* forma, ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, p
8.3. Uzsakovas jsipareigoja:

8.3.1. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti
statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.3.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nu
Uzsakovui dienos.

8.3.3. projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami darbai, pateikti Rango!
ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalin
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keid¢iami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné dokumentadija tampa neatskifiama
Sutarties dalimi.
8./4. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepnk]auso+nas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutdrties pasiraSymo p i
Uzsakovui galiojan¢ia Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje numatylg banko garantija arba
draudimo bendroves la1dav1m0 radtg ne mazesnei kaip 2 700,00 (dviejq tuks ¢iy septqu §imty urq
9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galigjimo
pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti nauja banko garantija agba draudimo ben olﬁés
laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darb a.rba

i konkregiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai ana
draudimo bendrovés laidavimo raStui. \

meénesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunkty_]e nurodytas terfninas.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami| vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 papunk¢iais, privalo atitikti Sutarties bendrosio$ dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus. ‘
9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja)) per 2 (dvi) savaite§ ﬂuo

jo galiojimo pabaigos. \

10. Privalomas draudimas 6
ati

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunk¢&io sglygos iSdéstomos taip: 10.1f Rangovas privalo
apdraudes atsakomybe privalomuoju draudimu pagal statybos teisinius santykius reglamentuojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Draudimas (kopija) turi biiti patgiktas UZsakovui pér 10
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ‘

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunktyje nurodytas Rangovo garantiniy jsipareigq'i}nq
uztikrinimo laidavimo rastas privalo biti pateiktas UZsakovui kartu su galutiniufatlikty darby aktu, ‘ is

pateikiamas Sutarties specialiosios dalies 5.5 papunktyje nustatyta tvarka.
10.3. Sutarties bendrosios dalies 14.2 papunktyje nurodyti garantiniai terminai }radedami skai€iuoti Auo

visy atlikty darby (darby rezultato), kurie turi buti atlikti pagal Sutarties [specialiosios dalies 33
papunktyje nurodyta statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, perdavimo (atidavimo nauiatl)
Uzsakovui dienos.

11. §aliq atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte .

12. Subrangovai
12.1. Subrangovai nepasitelkami.

13. Kitos nuostatos:
13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto o 8,
Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma |dalyvaujant Uzsak@vui,
organizuoja Lietuvos kariuomenés Karinés jiry pajégos, biudZetinés jstaigos kodas 193097749, Na}j' j1
Uosto g. 24, Klaipéda. Kilus ginéams dél statybos defekty, nustatyty gdrantiniu laikotarpig, Fir
neidsprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisgs akty nustatyta tv aﬁka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta; ‘
13.2. Statinio statybos techning prieZitrg vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés prieiﬁ#os
vadovas Vitas Verikas, tel.: 870684418 , el. pastas: vitas.verikas@kam.lt.
13.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji |dalis.
13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekviendi Saliai). Abu Sutafties
tekstai yra autentiski ir turi vienodg teising galig.
13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmen;j : Vytautas Zukauskps, tel.: 8 608 54431, él.
paStas:  vytautas.zukauskas@tilta.lt; Alfonsas Bartkevi¢ius, mob.: 868609756, el. paﬂtas

alfonsas.bartkevicius@tilta.lt.




13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Komelija Kazlauskyté, tel.: (8 5) 210
3787, el. pastas: kornelija.kazlauskyte@kam.It.
13.7. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraso sutartj dél isldidy kompensavimo | Kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktyje.
14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas — ,,Pasitilymas“ (Rangovo konkurso/deryby pasitilymas su priedas), 12 lapy;
14.2. 2 priedas — ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 2 lapai,
14.3. 3 priedas — ,,PaZyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas“ (F-3 forma), 2 lapdi;
14.4. 4 priedas — Statinio garantinio rasto forma, 2 lapai;
14.5. 5 priedas — 2016 m. birzelio mén. papildomy statybos darby saraSas Nr{ 1. su priedais (projekto
dalis — techninés specifikacijos, schemos), 36 lapai;
14.6. 6 priedas — 2016 m. spalio 7 d. papildomy statybos darby saraSas Nr. 1. su jpriedais (projekto dalis —
techninés specifikacijos, schemos), 18 lapy

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UZdaroji akciné bendrové ,|Tilta“
Kra$to apsaugos ministerijos Artojo g. 3, LT- 92105 Klaipéda
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius kodas 142151650
o kodas 188743887 telefonas 846410577
telefonas 8 5 210 3744 faksas 846410577
faksas 8 5 213 8345 el. pastas info@tilta.lt
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. 567180000014467021
AB SEB bankas AB Siauliy bankas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros plétros departamento Uzdarosios akcinés ben#rovés 5, Tilta“

direktorius

prie Kra$to apsaugos ministerijos-direktorj

plk. Itn. Vidas Silaika -

AV.




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos rgaliai jvykdyti Sutar

nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

yje

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvog Respublikos (tolidu —

LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalav
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimarhiems jsipareigojim
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir

pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiskg visy Sutartimi prisiim

isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toli
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, nurpatytiems $ioje Sutar

galimybes ir savyle:,
y

reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auks¢iausig atliek

vykdyti;
- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas

statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems a]slﬂenims, kurie kliuqu
Yy

tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisii
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks griezZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR ciyiliniame kodekse,

ti tokiy jsipareigoj

!
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itg
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LR

statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje

galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareidkimy Sutarties sudarymo

dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zzodziai pateikti vienaskaita, gali| turéti ir daugiskaitos

prasmeg ir atvirk3¢iai.
1.2. Kai tam tikra reik§meé yra skirtinga tarp nurodyty skaiCiais ir ZodZiais,

reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka moHKéjimo valiutos pi

pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

vadovaujamasi ioct:e

(o)

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai&iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje

nenurodyta kitaip.
1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techniris) arba darbo projeki

Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasi

mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis

terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitrétojas jraso j statyjos
uos statybos darbu

darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kur

1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZidrétojas statybos dar

Zzurnale jraso ,,statybos darbai baigti®.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bu uzbmgu visi Sutaftyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio prippZini 1

j¢ dokumentai, kurjuos

statybos uzbaigimg bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba s
teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybvietg statinio naudotojui.
1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statihio pripazinimo b iigtu
statyti procediros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sud ini i
bai gtals statyt1 komxslja

statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutaftyje numatytais darbais
susije ir butini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas galéjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiillymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj. Bitini $iai Sutar¢iai jvykdyti darbai, qu
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir fudarant $ig sutartj,| bet
turéjo ir galejo juos numatyti, nelaikomi paplldomals darbais ir Sivos darbug Rangovas atliecka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangdvo pagal sutart] atTktq
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Sahq rastisko susitarimo deél jy atlikimo, nelaikpmi
papildomais darbais (nepnklausomm nuo to ar jie yra butini $iai sutaréiai jvykdyti ar ne) ir laikpbmi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sas .
1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krdSto apsaugos sxstemos
mstltumla, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojama, rethontuojama) statmp
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyth tvarka apskaléluo ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties $alis jsipareigoja sumokeéti kitaj Saliai, jeigu prieyolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta. ‘
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas. |
1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas n
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai j
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arb
1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti te
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Slltartl
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

kitos dienos, kai zfuéjo
kdZius jsipareigojimus
nutraukus sutartj. ;

ninai  yra skai¢iudjami

2. Sutarties objektas ‘
2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, ivardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
2.2. Uzsakovas 151pare1g01a tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose fustatytus reikalavirhus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui sutartyje (jos pnedliose) nustatyta tvarlqa ir

saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés ;
3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurfa UZsakovas Su je
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus d ‘ S,
numatytus Sutartyje. ] Sutarties kaing taip pat bus jskai¢iuota visy papildomy darby, kurie Sut ties
vykdymo metu bus jsigyti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.10.6 papunktyje nustatyta tvarka
ir sglygomis, kaina. ‘

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jelgu taikoma).
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3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarti¢s prieduose. Li
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZzvelgiant j konkretiems kalendoriniams mefams sutarties vykd
numatytg finansavima ir Salims pasiraant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos| tais
metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo] Minéto/y susitaritho/y
pasiraSymg, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui 1
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarfies dalimi. (Sis puriktas

vieneri finansiniai metar).

3.4. | bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties sp
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kai
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kada
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su do
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, aprupinimo jrankia
atlikti, iSlaidas. ] bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokesci

3.5. Sutarties kaina negali buti keiiama visg Sutarties galiojimo laiko
numatytus atvejus.
3.6. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas
dydZiui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby,
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, raciopaliai naudojant darby

Tokiu atveju ratu pagrindziamos aplinkybés, salygojanCios biitinybe athkti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kaihas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilymg dél keistiny darby,|t.y.
vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.10.3 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZzsakdvui jvertinus Rangpvo
siilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia) (dél Sio papunkcio sql taikymo nurodoma
Sutarties specialiojoje dalyje);

3.6.3. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (
nereikalingais dél:

3.6.3.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numa
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;
3.6.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atvej
konkreéiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sum
3.6.3.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.3.6. kity svarbiy priezasciy, prie§ tai gavus VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikima.
3.6.4. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendrio kainy lygio kitimo
neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,|sekanc¢io kalendoripio
ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sgnaudy kainy findekso pokytj uz|12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu poky¢io procentine
iSraiSka nevirsSija 7 (septyni) procentai. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika)) kalendoriniy ménesiy
Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiek@as
praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés yelavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einampjy

sumontavimas) tamhpa

darbus ar panaudoti

Uzsakovas atsisako
ntavimo);
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mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai buvusiy mety atitinkamo
meénesio kainy indeksu.

3.7. Sutarties 3.6.3 papunktyje numatytais atvejais Sutarties kaina proporcin
darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 papunktyje iSvardyty pnezascm pasikeitusi Sutarties kainal yra
perskai¢iuojama ir jforminama raStu Salims pasuasms susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampp neatskiriama Sutarties
dalimi.
3.9. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos|produkty, jrengini
medZiagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologini 1Z1
Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangov
rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).
3.10. Papildomi darbai (Siame papunktyje nurodytos sqlygos taikomos jei,
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui).

i mazinama atsisaKyty

turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, i
atlicka savo pastangy ir istekliy (piniginiq, maten'aliniq ir/ar kity) sqskaita

Sutartxes neatlygmama_ Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzs
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.10.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus d&rbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuoj
tokiais budais:
3.10.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apradyti ir jkainoti konkurgo pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sarpatoje nurodytais
ikainiais;
3.10.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 3.10.3{1 papunktyje nuro
budu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei|jmanoma) iSskaici otl
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sut
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei

., Lietaus nuoleky RV e vamzdynq DN110 slégio kIase PN10“ (toliau —
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto

apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ({.
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais
ikainiy iSskaidymu;
3.10.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3{10.3.1 papunktyje f[ir/ar
3.10.3.4. papunktyje/uose nurodytais biudais, papildomy darby kaina pustatoma tokiu bfidu:
konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokds¢io
ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy s:;i i i
(pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg vi

UAB ,Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines jr netiesiogines), tafiau
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statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos| ilaidos joms jsigyti, 0

pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;
3.10.3.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomly darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo bidai.
3.10.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kit privalo informnuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
3.10.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsdkovui;
3.10.6. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai|jsigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.10.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato,
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiCiuojamaja kaing, papild
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirki
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Res
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;
3.11. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sut
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugian nei buvo numhatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Suk%’ atlikty darby kiekiai

ad Sutarties kaina su
iems darbams jsi

(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, neldikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini $iai Sutar¢iai jvykdyti ar ng) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy |(piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) sgskaita, o UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos
4.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pasiradius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir iSlaidy vertg ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisd
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.
atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali bati sumokama iki 10 (deSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é3y, o Rangovui yra butina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo prane§imo turi pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rastg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo ra$tas yra galiojantis. UZzsakovas sumoka Rangovui avansg per 3(Q (trisdes§imt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo
bendroveés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumgkéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avanhsa
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal patgiktas PVM saskaitas —
fakturas.
4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo beadrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

imt) dieny nuo PVM
. papunktyje numatyta

4.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygi
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraul
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢iuose iSvardinty pagri
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ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZzsakove gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j|{UZsakovo saskaitg.
4.42. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).
4.43. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsaKova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta tgisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokeéjirhg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galipti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo
i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo raStas yra galiojantis, nebus priitnami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
radto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkéiuose nustatyta tvarka.
4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta dideshé suma), Rangovui uz
atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy j$ipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés i3duotg laidavimo rasta (Sutarties bendrosio dalies 10.2 punktas) ir
kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas stafybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.) (sglyga taikoma, jéigu nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).
4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali buiti nurodomos Sutarties specialiojojg dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos

5. Rangovo teisés ir pareigos
5.1. Rangovas turi teisg:
5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbam$ atlikti ir medziagoms
saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakevo vidaus jteisés akty reikalavimy,
patekti j statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybirles medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;
5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiskg Uzsakovo sqikima,.
5.2. Rangovas jsipareigoja:
5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencjjas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus J arbus ir savo saskaita
idtaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj lajkotarpj;

5.2.3. i8 anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir{subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i3 anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovd jforminamas radytiniu
Sutarties pakeitimu;
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5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimys arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre€iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakavo (statinio naudotojo/y)
darbo;
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;
5.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;
5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;
5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutart] padimus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalykfj Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;
5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus| bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;
5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalayimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;
5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie deél Rangowﬂo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;
5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy| darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaulamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad i jg negaléty patekti
pasaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikdtarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sufartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, talp pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalo$, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo prieZasciy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus tre€iubsius asmenis ir jy turta
nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugg@jimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatonis rastiSkus UZsakovo
nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;
5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, 2ty priéjimg prie Visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus darbtjepatikﬁnti ir i8bandyti
visas naudojamas medZiagas;
5.2.21. padeéti ir suteikti galimyb¢ UZzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojgje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kbkybés deklaracijomis,
kad galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

11




5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta i$pildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prirgikty;

5.2.23. UZbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose [dokumentuose nustatyta
i8pildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus
butinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota jranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.
5.2.24. baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detal¢s ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir §varia, tinkamg
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teminag, savo léSomis atlyginti UZsakovui
susidariusius d¢l Rangovo netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykd
5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajurigos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsiparejgoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo guostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydZiui;
5.2.27. nutraukus Sutart] dél Rangovo kaltés, atlyginti UZzsakovui visus| jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i3
treCiyjy asmeny;
5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Ramgove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galioj iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos su51pa21 ti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudetlmq jo daliy) paaiSkinitho Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira§ymo, tokiu atveju Rangoyas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo ddliy) norédamas pagrjsti
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties sglygh keitima;

5.2.31. prie$ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsip:
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos
6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kurino Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidréti afliekamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés doKumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;
6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reikSme;
6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius guostolius i Rangovui
mokétiny sumy;
6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.
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6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i$ Rangovo

pateikti banko garantija

ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj papildomy darby atlikimig ir atitinkantj Sutarties

bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning p
statinio statybos techninis prizitirétojas buty paskirti iki darby vykdymo pra
6.2.2. priimti pagal Sutart] tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uZ tinkamai atliktus ir perduo
6.2.4. pastebéjus ir raStu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedel
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir mediiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslau
jrankius ir mechanizmus, naudojamus §103e Sutartyje numatytiems darbams
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo sgskaita ir jégomis, r
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty

atvezimg j darby atlikimo vietg ir i8veZimg i$ jos, uZ jy apgyvendinima, isldi

ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybi3kos ir atitikti LR te
reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medZiagoms, turi turéti visus rej
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai

atitikti galiojanc¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby pe
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby d
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui p
uz atliktus darbus mokétinos sumos.
8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZzsakovui nustalius statyk
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas g;
reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikal
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

ieZitirg ir uztikrinti, kad

jant praneSti apie tai

, medzZiagas, jranga,
i. Darbai taip pat apima
ikalingos vykdomosios

brangovy darbuotojy

darbuotojy sauga

es ir normatyviniy akty
us sertifikatus ir/ar

ir mechanizmai privalo

avimo-priémimo aktu
is ar etapas turi buti

agal Sutarties nuostatas
os defektus del darby,

ali pareiksti Rangovui
ima, privalo paSalinti

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, raStu prane$a UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.
8.5. Uzsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialjojoje dalyje nurodytq
terming, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali Buti teikiamas praSymas
idduoti statybos uZbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima, suraSymo dienos.
8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediras tik po statinio p ailmmo baigtu statyti
procediury atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti neginCijamga atlikty darby iki
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Su
8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo termingi yra esminé Sutarties

salyga.

ar atitinka UZsakovo

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka
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9.1. Jeigu UZzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:
9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;
9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpg;
9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius,
9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;
9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.
9.2. Jeigu tarp Rangove ir UZsakovo kyla gintas dél darby trakumy, kiekviena Salis turi teis¢
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmoketi
ekspertizés i8laidas gavimo dienos.
9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikkumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto sau i, Uzsakovas turi teis¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. ai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, praSydamas leidimo p
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti neKokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokeéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atli darbus savo sgskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).
9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo te i nekeiCiami.
9.6. Pagal Sutartj atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé szltnrfiles sglyga.

ANga,

10. Draudimas
10.1. Rangovas privalo savo saskaita apdrausti Rangovo atsakomybg
privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus
dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti UZsakovui Rangova
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius
Sio sutartinio jsipareigojimo — $i Sutartis nejsigalios. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris
apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby
rezultato perdavimo UZsakovui dienos. Minimali kiekvieno statinio draudimo suma negali biiti
mazesné nei 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys tikstan¢iai keturi Simtai eury) vienam draudZiamajam
ivykiui (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma). Rangovas savo saskaita privalo
pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybeés draudima, jeigu civilinés atsakomybés
draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta §iame papunktyje.
10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

civilinés atsakomybés
bei Sutarties bendrosios
civilinés atsakomybeés

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iduo
buty uztikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jei
(negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo, nemokumo ir

jsipareigojimy. Laidavimo rastas privalo buti pateiktas UZzsakovui kartu su

darby perdavimo UZsakovui aktu (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo di
bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés r
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

10.2.2. Sutarties 10.2.1 papunktyje nurodytu laidavimo rastu uztikrinama
mazesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurody
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM.

10.2.3. draudimo bendroves laidavimo raSte, uztikrinan¢iame Rangovo g

laidavimo rastg, kuriuo
Rangovas nevykdys
ity atvejy) garantiniy
angovo atlikty statybos
o0s). Kartu su draudimo
astiSkg patvirtinima, kad

suma privalo biti ne
ta didesné suma) nuo

arantiniy jsipareigojimy

jvykdymag, privalo buti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besglygidkai jsipareigoja per 14
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(keturiolika) dieny nuo rastisko praneimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i3 statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:
10.2.3.1. sumga, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinip garantiniu laikotarpiu,
paSalinimg, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo sumag, neiSmokeéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 papunktyje
numatytu (-ais) atveju (-ais).
10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakoyg ar statinio naudotoja
jrodyti laidavimo ra$tg i§davusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo raSta, garantiniy
isipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovp atlikty statybos darby
perdavimo UzZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia tvarka ir
sglygomis:
10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo ra$tas, uZtikrinantis Rangovo antiniy jsipareigojimy
jvykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunktyje nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 36 (trisdeSimt Se$is) ménesius nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 papunktyje nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinanfio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudiho bendrovés laidavimo
rastg, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;
10.2.5.3. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 ir 10.2.5.2 papunkciuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties| bendrosios dalies 10.2.1
papunktyje nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (3eSiasde$imt) ménesiy nuo visy Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui dienos.
10.2.5.4. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy
1vykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.6. Rangovui nejvykdZius Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 ar 10.2.5.2 papunk¢iuose numatyty
isipareigojimy, Rangovas moka UZsakovui 10 procenty dydZio nuo Sutartigs kainos be PVM sumga
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy.
10.3. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. §aliq atsakomybé
11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijo
11.2. Rangovas uztikrina, kad Uzsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty trecuyq asmeny
pretenzijy deél patentq autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy p i S
tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy,
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojzi;;ﬂatlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus migimalius nuostolius uZ
kiekvieng pavéluotg dieng;
11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti UZzsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius
Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos bd PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus
tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;
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11.3.3. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginjy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir juy padarinius, jrenginiy trikumus, afsiradusius dél Rangovo
(subrangowvy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trukumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui paSalinus savo sgskaita, atlyginti visas|{UZsakovo dél to turétas
islaidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i$laidy be PVM dydzi¢ Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius;
11.3.4. per Uzsakovo nustatyta terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trukumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM| dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Shtarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéludta dieng iki defektai ar
trukumai bus pasalinti;
11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bﬂ}d.rojoje ar specialiojoje

dalyse nustatytais terminais, mokeéti UZzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kaings be PVM dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uzZ kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;
11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, sdvo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.
11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakamybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.
11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevﬁkdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)
12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontrolit:% ir protingai numatyti,
bei uzZkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienag nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégT aplinkybiy atsiradimo

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pat¢ikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti Kitai Saliai Zala, kurig i
patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba d¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo,

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskditant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.
13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakoyui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, brézinilj, modeliy ar paslaugy
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(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
dél Uzsakovo kaltés.

14. Saliq garantijos
14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje

numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis termipas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu /buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.
14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.
14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj te jeigu nejrodo, kad jie
atsirado del statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamd naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Gara.ntija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojan¢iuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laika nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangovy, pakviefia Rangovo jgalioty atstovg ir suraSo dviSalj akta, kdriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisakol pasirasyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo surasSytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatytg terming pateikti statybos defekty|Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalinti, kai $aliy jgalioti atstovai suraSo defekty pasalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.
14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai
suraSomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybé.
14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotejas gali paSalinti Siuos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio
naudotojo turety islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.
14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontrolinoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, $alinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja sura$ant defekty|pasalinimo akta.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai
15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacijg, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstini¢ kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms S$alims apie j3a jokios informacijos, i§sKyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

17




16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams j4 pasiradius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
raSta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjimg, bei
tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSkg
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
16.2.1. privalo biuti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkc¢iuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant/j UZsakovo saskaita.
16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi buti jsipareigojama atlyginti konkreciag
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.
16.2.3. Negali bati jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.
16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrgvés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nusta visy darby atlikimo
terminas.
16.3. Rangovas ne véeliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg ir tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo
civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopijg.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg isdaves j
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis sglygomis kaip ir tesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatads, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis bty visiskai

idinis asmuo (bankas ar

terminu.

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties saglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyma 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas (kai sutikimo gavimas yra privalomas pagal jstatymus). Sutarties salygy (tame tarpe ir
esminiy) keitimu nebus latkomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei
Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasSyti jgalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltes.

18. Darbuy ar juy dalies vykdymo sustabdymas
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iy, trukdan¢iy tinkamai

18.1. Jeign Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar kliatys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.
18.2. Darbai gali buti stabdomi dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir fyriné¢jimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuvos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZbaigti rangos sutarties, poreikio; kai véluojama
perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél
finansavimo sustabdymo ar triikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj
pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane§ima i§ UZsakove, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiSkia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dien
Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai S
kaip pries§ 15 (penkiolika) darbo dieny.

18.5. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sud
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam b

vykdymas.

laikotarpiui, kiekviena
es Saliai rastu ne véliau

raSytinj susitarimg deél
o sustabdytas Sutarties

19. Sutarties nutraukimas
19.1. Sutartis gali bati nutraukta:
19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZianCio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj,| pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai ra$tu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;
19.1.3. vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika} dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:
19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanc¢ius naujus dokimentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy y, atsiradusiy del
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepadalina iy trikumy Bendryjy
sglygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;
19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;
19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutart] be UZsakovo i§ ankstinio rastiSko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veéluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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19.1.3.8. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sp}endimu yra pripazZintas

kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dal}
organizacijoje;
19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikil
19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus)
pavojy nacionaliniam saugumui.

19.1.3.11. paaiskeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Su
19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.
papunk¢iuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priez
(keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties special
Sutarties kainos be PVM Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Ra
netinkamai vykdant sutartj;

yvavimo nusikalstamoje

my tiekéjy sarasa.
néra patikimas ir kelia

es vykdyma;
19.1.3.10 papunkciuose

.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
iy, Rangovas per 14
i0joje dalyje nurodytos
okéjimas neatleidZia
govui nevykdant arba

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Ui*akovo patirti nuostoliai

ar i§laidos gali bati iSskai€iuojami i§ Rangovui mokétinyg sumy.
19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus ¢
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir fin
vykdymo.

20. Susirinkimai
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet prival

lokumentus ir sumokétg

15 (penkiolika) dieny

ansiniy jsipareigojimy

sprendZiami einamieji
omas.

dienas po atitinkamo raSytinio praneS§imo pateikimo kitai Saliai. Prireiku
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkim
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau j<

20.3. Salys sura$o susirinkimo protokola, kurj pasirado Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareig
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikeéti keisti projektinius sprendinius), pri
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie
Uzsakovas ir jeigu butina — sudarius papildomus susitarimus. Jei spren
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir
jtraukti j protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka
21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile ginfai ar nesutarimai, susije su

deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos 1
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vie

22. SusiraSinéjimas

aip per tris (3) darbo
Uzsakovas turi teise
suSaukia UZsakovas ir

ojan¢ius Sutarties $alis
ima UZsakovo vadovas
tai jj rastu informuoja
imas (-ai) prieStarauja
ie pareiSkimai turi biiti

Sutartimi, sprendziami
Respublikos teisés akty
t3.

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunciami

faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo

asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siun€iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy)

Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikei€ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys,
kitg Salj praneSdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeiti
nesilaiko $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos
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ir Rangovo atstovams
paStu kiekvienam i$ jy
i Salis turi informuoti
mo momento. Jei Salis
Salies veiksmai, atlikti

|




remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStaranja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasira$ius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsaki asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai

kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be P Saliy i$ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumg.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas galiojantiems teisés
aktams neatleidia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutartigs tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.
23.5. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.
23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastrukttros plétros departamento Uzdarosios akcinés bendrovées ,, Tilta*
prie Krasto apsaugos ministerijos direktorius direktorius

plk. Itn. Vidas Silaika

e

AV.
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2017 m. geguzés yd.rntaﬁies Nr. /ggﬁzf/fté/

1 priedas

UAB |, Tilta“
{Tiekejo pavadinimas)

- Uzdaroji akciné bendrové. adresas: Artojo g. 3, L.T-92105 Klaipéda: Tel./fax.: 8 46 410577: A/S Nr.
LT567180000014467021 AB Stauliu bankas. b.k, 71200, Vi Registry centro Klaipédos filialas:Imonés kodas: 142151650:
PVM kodas: LT4215165135;

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami i saugomi duomenys apie
tiskéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokeséio mokétojo kodas, jei jufidinis asmuo yra pridétinés
vertés mokeséio mokétojas)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie krato apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkangioji organizacija)

. PODERYBINIS PASITLYMAS
DEL LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU JURU PAJEGU KARO LAIVU FLOTILES
KRANTO ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO PAPILDOMU

STATYBOS DARBU PIRKIMO
2017-05-02 Nr,17.71
(Data)
Klaipéda
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas Afeigy dalyvauja ikio '
subjekty  grupé, suraSomi visi  dalyviy UAB Tilta
vavadinimai/ .
Tiekéjo adresas /feigu dalyvauja ikio subjekty
2, surasomi visi dalyviy adresai/ Artojo g. 3, Klaipéda
Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Direktorius, Rimantas Vaitkeviéius
Asmuo, kuris jgaliotas pasirasyti sutartj Direktorius, Rimantas Vaitkevigius
Pastabos apie galimus pasikeitimus:
Telefono numeris 846410577
Fakso numeris 846410577
EL pasto adresas _ info@tilta.lt
Imonés kodas 142151650
PVM mokétojo kodas LT421516513
Asmeny, j kurivos biity galima kreiptis dél Sandra Naktinskiené, pirkimy vadove,
informacijos vardas, pavarde, pareigos, telefono, 861308828, komercijos.skyrius@tilta.lt
mobilaus telefono, fakso numenai, elektroninio
aSto adresas




/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjg (-us); ar subteikéjg (-us)/

2

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Darby apibuidinimas (pavadinimas), kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-us) ir

isipareigojimy dalis (prooentans)

1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1.1 supaprastinto pirkimo vykdomo apklausos biidu skelbime, paskelbtame Viedyjy pirkimy

jstatymo nustatyta tvarka;

1.2 Biose pirkimo salygose;

1.3 kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
2. Pasiralydamas CVP IS priemonémis pateikts pasiiilyma saugiu elektroniniu paraSu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeningés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikd.

PASIOLYMAS

pateiktais dar’bq atlikimo tcchniniais reikalavimais, sutarties salygomis ir paSi

1. Darbus atlikti i§ viso uZ:

adame Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka, squgomis ir refkalavimais atlikti Lietuvos kariuomenés kariniy jiiry pajégy
karo laivy flotilés kranto energijos tickimo sistemos modernizavimo papildomus stat: :
2016 m. birzelio mén. papildomy statybos darby sarag Nr. 1 ir pagal 2016 m. spali

statybos darby:sarasa Nr. 1, adresu - Ziiklés g. 24, Klaipéda,
(darby pavadinimas, apimtis, atlikime vieta)

reikalavimus)

Eil. geea Kaina Kaina
Nr. | P - (Bur be PYM) | | (Eur su PVM)
1. | Lietuvos kariuomengs kariniy jiiry pajégy karo
laivy flotilés kranto energijos tickimo sistemos
modernizavimo papildomi darbai pagai 2016 m. 22 314,05 27 000,00
birZelio mén. papildonry statybos darby sqrasq
Nr. I'irpagal 2016 m. spalio 7 d. papildony
statybos darby sgrasq Nr. 1
2. | Kitos islaidos (pagal konkurso sglygy 5.4 punkto




27 0
(DvideSimt sepi]

I3 viso kaina Eur su PVM:
Eury, 00

Euro ct.)

,00

pni tikstanciai

2. Kad statinj biity galima pripaZinti uzbaigtu statyti, darbus baigti
dokumentuose nuredytg laikotarpj nuo Sutarties jsigaliojimo.
3. Pateikti naujas statybines medZiagas, gaminius ir jrenginius tiksliai
technines specifikacijas.
4. Jrenginius sukomplektuoti su visais biitinais priedais uZtikrinandi
paskirtj ir funkcionavima be papildomo koniplektavimo.
5. Statinio jrenginius i8déstyti nepaZeidZiant darbo saugos, higit
reikalavimy.

vykdyti. per pirkimo

atitinkancius projekto

L’s projekte numatyty

enos ir ergonominiy

6. Atyykti sudaryti pirkimo sutartj pitkimo dekumentuose nustatytomis sglygomis ir pateikti 10

procenty pasiiilyme numatyty darby vertés sutarties jvykdymo uZtikrinimg
atsakomybés privalomajj draudima.
AB (UAB) ,,Tilta* tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uZsakovu b
Sivo pasiiilyma jsipareigojame laikytis VieSyjy pirkimy jstatymo, kity
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso salygy reikalavimy.
Jeigu §is pasiiilymas bus pripaZintas laiméjusiu, jsipareigojame laikytis

ir rangovo  civilinés

ei jo konsultantais.
teisés akty, kvietimo

pasililyme pateikty ir

nustatyty sqlygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galindiy sutrukdyti pasitilymui ak¢eptuoti arba sutar&iai

pasiradyti bei jai jsigalioti.

002369, 600,00

Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame Draudimo polisas Nr.

Eury, Laidavimo draulexo raStas.

(Nurodyti uztikrinimo biidg, 'dydj, dokumentus)
Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfiden
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Kartu su pasiilymu patejkiami $ie dokumentai:

#ia’li, laikoma, kad

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai&ius
1. Pasitlymas 4
2. Tiekéjo deklaracija (konfidencialu) 1
3. Informatikos ir ry3iy departamento dokumentas 1

(konfidencialu)
4, Registry centro dokumentas (konfidencialu) 2
5, Darbuotojy sgradas (konfidencialu) 1
6. [monés atestatas 1
y & [statai, registry centro iSpléstinis i¥radas (konfidencialu) 10
8. A. Bartkevi¢iaus atestatas 1
9. A, Bartkevigiaus CV (konfidencialu) 3
10. V. Zukausko atestatas 1
11. V. Zukausko CV (konfidencialu) 6
12. Pasiilymo uZtikrinimas (konfidencialu) 3
8: Samata (konfidencialu) 4
14. Samata (konfidencialu) 5




12. I [galiojimas (konfidencialu) l 1

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro 44 lapai ().
Rekvizitai:

UAB ”Tu 13
(Tiekéjo pavadinimas)
as: Al tojo g. 3. LT-921035

i Registry centro Klaipédos fili ¢ : 14

|
{rangovo pavadinimas, jmonés kodas, adresas)
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2017 m. geguzés & 4. sutarties Nr. /{5;73/{\6/

4 priedas
(Forma)
(KAS institucijai, statinio naudotojas)
GARANTINIS RASTAS
DEL e e s ZATANEINTY JSIpareigojimy Vykdymo
(statinio pavadinimas)
(data)
1. RanN@OVAS ...oooviniiiiiiiiiiiiiee i eeeeaennas (imonés kodas | .............eeiiinennnl),
SISIOVERIEIIR ......ooosecreinesssssmsnensiosasas , i8duoda §j garantinj rasta kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal .........ccccoeueee. statybos rangos sutart] NI. ......ccccccoemne (toliau —

sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techningje uzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos darby verte.

1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo mnaudojimo arba dél

(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda del to, kad ........c.ccccecerericnnne. nepaisé galiojanciuose teisés aktuose nustatyty statinio
(KAS institucija)
aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.
1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas | objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
prane$imo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai $alinty nesklandumus.
1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantiniy jsipareigojimy vykdymy ir uztikrinimu.
2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:
2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliotg atstova ir suraSo dviSalj defekty akta, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraSyti dviSalj defekty akta, galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo aktg, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.
2.2. Infrastruktiaros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (Uzsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akta,
bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.



2

2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar .....ccoeeeseesceeees nurodyta
(KAS institucija)
protinga laika (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios
dalies 11.3.5 punkte numatyta atsakomybe.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar nurodytg protingg laikg (kai
suraSomas (KAS institucija)
vienaS$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, gali pasalinti Siuos
(KAS institucija)
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas i§laidas,
(KAS institucija)

susijusias su statybos defekty Salinimu, ir SUMOKEL ...ceeveruenrae 50 proc. nuo visy

(KAS institucija) (KAS institucija)
turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio $aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy

(KAS institucija)
Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas privalo nedelsiant,
(KAS institucija)

bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... pranesSimo gavimo, atvykti
Salinti prieZastis kelian¢ias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZzsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZiirai nustatomas tiekéjo
iSduodamuose dokumentuose, taCiau Sis garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2 (du)
metai ir jo pradZia pradedama skaiCiuoti nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo naudoti
Statytojui (Uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu iSrySkéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje,
Siame garantiniame raSte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatyta tvarka ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Irenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo .................ccoeiviininiiniinn.n.

R . ... oo econn oy ssns e ir s s ma Bae s « WrasasR KA s
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursg laiméjes rangovas iki pripazjstant statinj tinkamu naudoti.



