I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS

2016 m.m 34 4. Nr. L6S5- 45/5. 6}
Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kra$to apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. ltn. Rimanto Ceslovo Cerniausko, veikiangio
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir UAB ,,Inti“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Eduardo Cernulio, veikianéio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu §ioje sutartyje vadinami _.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu /arba VieSyjy pirkimy taisyklémis (patvirtintomis IPD prie
KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré $ig Statybos rangos vie$ojo
irkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Vandentiekio sistemos
(Tauragés r. sav. Tauragés sen. LauZzo k. 1) rekonstravimo projektavimo paslaugas ir atlikti
statybos darbus (toliau — darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas
projektavimo paslaugas ir atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo teikiamos paslaugos ir atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir
Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés/papildomos Sutarties kainos keitimo sglygos

2.1. Sutarties kaina — 65 340,00 Eur (SeSiasde§imt penki tikstanéiai trys $imtai keturiasdeSimt
eury, 00 ct). ] Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovoe iSlaidos ir mokeséiai, susije su
sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris
sudaro 11 340,00 Eur (vienuolika tikstanciy trys Simtai keturiasde§imt eury, 00 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota 3ios Sutarties 2 priede ,,Rangovo ,,Pasitilymas dél vandentiekio
sistemos (Tauragés r. sav. Tauragés sen., Lauzo k. 1) rekonstravimo projektavimo ir statybos
darby pirkimo* (toliau — Sutarties 2 priedas) ir Sutarties 3 priede ,,Kalendorinis sutarties
vykdymo grafikas® (toliau — Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties kaina gali biti keiiama, kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 punkte nurodytu
atveju UZsakovas atsisako konkreéiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo
(ar sumontavimo). Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty darby ir
statybos produkty kainos dydziu.

2.4. Sutarties Bendrosios dalies 3.6.3 papunktis netaikomas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokeéjimai pagal $ig Sutart] bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3 punkte numatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras, Salims pasira$ius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 forma (toliau —
Sutarties 4 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau — Sutarties 5 priedas) ir
pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau — Sutarties 6 priedas).
3.2. Atlikty darby aktai rengiami pagal statiniy techniniuose darbo projektuose patvirtintas
lokalines samatas, pritaikius kainy santykio koeficients, apskaifiuotg imant pasitlyme pateikty
statybos ir montavimo darby bei jrenginiy kainy ir statiniy techniniuose darbo projektuose
patvirtinty statybos ir montavimo darby bei jrenginiy kainy, santykj.

3.3. Mokejimai uz Sutarties 3 priedo 1.1, 1.2 ir 2.2 punktuose numatytas projektavimo paslaugas
bus vykdomi Sutarties 8 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3.4. Sutarties bendrosios dalies 4.3 — 4.7 punktai netaikomi.




4. Sutarties galiojimas, pratesimas
4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka

ir salygomis. Kartu su Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytu Rangovo privalomuoju
civilinés atsakomybés draudimu turi biiti pateiktas ir projektuotojo privalomasis civilinés
atsakomybés draudimas.

4.2. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darbu vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Bendras darby (paslaugy) jvykdymo terminas — Rangovas jsipareigoja parengti projekto
rengimo dokumentus, statinio techninj darbo projekta, pagal parengta statinio techninj darbo
projekta atlikti statybos darbus bei suteikti kitas biitinas paslaugas ar darbus per 9 (devynis)
meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | § terming nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo
sustabdymo pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas. Projektavimo paslaugy ir darby
vykdymo terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede.

5.2. Darbai atlickami atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui
numatytg finansavima.

5.3. Darby vykdymo vieta: Taurages r. sav. Tauragés sen. Lauzo k. 1.

5.4. Projektavimo paslaugy suteikimo vieta — Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto
apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius.

5.5. Projektavimo paslaugos ir darbai bus vykdomi dviem etapais:

5.5.1. 1 etapas: projektavimo paslaugos, kuriy metu rengiami statinio projekto rengimo
dokumentai ir statinio techninis darbo projektas;

5.5.2. Il etapas: statinio projekto vykdymo prieziiira ir darby atlikimas.

5.6. Suteikus I etape numatytas paslaugas ir suderinus statinio technini darbo projekta su
UZzsakovu ir statinio naudotoju, UZsakovas teiks statinio technini darbo projekta ekspertizei
atlikti. II etape numatyti darbai vykdomi tik gavus Uzsakovo pritarima ir statyba leidZiant]
dokumentg.

5.7. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikty darby akto pasira§ymo
terminas — 10 (de§imt) darbo dieny nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto sura§ymo dienos.

6. Papildomi darbai/paslaugos

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darbu/paslaugy atsiradimo rizikg, vykdant $ig Sutart],
ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms). Atsiradus
biitinybei atlikti papildomus darbus/paslaugas, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir istekliy
(piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy darby/paslaugy atlikimo poreikj Salys
viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio
atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus/paslaugas sitilo Rangovas, papildomy
darby/paslaugy biitinuma Rangovas visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi bati
pateikti vertinimui Uzsakovui.

6.2. Uz darbus, kuriuvos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo
nurodyta terming paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus.

6.3. Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkto salygos netaikomos, kai papildomy darby/paslaugy
poreikis atsiranda dél pasikeitusiy Uzsakovo poreikiy, numatyty Sutarties 1 priede ir/ar
UZsakovo patvirtintame statinio projekte. Tokiu atveju taikomos visos Sutarties bendrosios dalies
nuostatos, susijusios su papildomy darby apskai¢iavimu ir jsigijimu.

7. Kitos $aliy teisés ir pareigos

7.1. Pagal Sutartj Rangovas privalo parengti projekto rengimo dokumentus, statinio techninj
darbo projekta, pagal parengta statinio techninj darbo projekts atlikti statybos darbus ir statybos
metu uztikrinti (atlikti) statinio projekto vykdymo priezilirag. Rangovas taip pat privalo jvykdyti
kitus Sutartyje ir jos prieduose numatytus ir/ar nenumatytus darbus/paslaugas butinas Sios
Sutarties tinkamam jvykdymui.

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kitais teisés aktais, Sutarties




1 priedu, patvirtinta statinio projektavimo uZduotimi ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose
nustatytomis salygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:

7.2.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® reikalavimus), kuriuos sudaro:

7.2.1.1.1. atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jei ju rengimas bus privalomas)
— 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);
7.2.1.1.2. visi bitini statybos sklypo tyringjimy dokumentai (tarp ju parengta (patikslinta)
topografiné nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeningje laikmenoje);

7.2.1.1.3. prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;

7.2.1.1.4. statinio projektavimo uZduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante;

7.2.1.2. statinio techninj darbo projekta (pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas”
reikalingos techninio darbo projekto dalys, su nurodytu jy detalizavimu);

7.2.1.2.1. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“ reikalavimus, su kiekvienos
Ziniara$¢iy pozicijos nuorodomis j konkreéius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

7.2.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi biiti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis j norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusije su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (isskyrus
irenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

7.2.1.2.3. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio darbo projekto byly po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (CD) pdf
formatu);

7.2.1.2.4. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto bendrosios dalies
bylu - po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio darbo projekto byly — po 5
egzempliorius popieriniame variante (statybos kainos skai¢iavimy — 2 egzempliorius), papildomai
po 2 egzempliorius techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje bei 1
egzemplioriy techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeningje laikmenoje, statyba leidZiangiam
dokumentui gauti (skaitmeniné laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai® reikalavimus);

7.2.1.2.5. jei Sutarties vykdymo metu paaiskéty, kad konkurso metu Rangove Sutarties 2 priede
nejvertintos(-y) (nors Rangovas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes) techninio
darbo projekto dalies (-iy) parengimas yra reikalingas, jas Rangovas privalo parengti be
papildomo uzmokescio.

7.2.1.3. statybos metu vykdyti statinio projekto vykdymo prieZitra teisés aktuose ir Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka. Vykdydamas statinio projekto vykdymo priezitira, atvykti j statybviete
(kontroliuoti projekto sprendiniy jgyvendinima) ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per savaite darbo
dienomis ir darbo valandomis bei pagal UZzsakovo poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose.
7.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Uzsakovg apie paskirta projekto vadova ir vadova, atsakingg uZ statybos darby atlikima.

7.2.1.5. sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés prieZiliros
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.2.1.6. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti Uzsakova apie
baigtus Darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo Darby uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty)
perdavimo pri¢émimo aktg perduoti statinio statybos techniniam priZitirétojui, dokumentus,
susijusius su statinio statyba: statybos darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio inZineriniy
sistemy bei inZineriniy tinkly iSbandymy aktus (jei tokiy biity) (parengtus lietuviy kalba)
irenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medziagy atitikties




sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy
bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis
reglamentas STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®™), reikalavimus, kuriy bfitina laikytis eksploatuojant statinj
(eksploatacijos instrukcija) bei kitus dokumentus, iSvardytus STR 1.11.01:2010 ,,Statybos
uzbaigimas® 6 priede (jei reikia), privalomos formos statinio garantinj raStg, kuris turi atitikti
Sutarties 7 priedo ,,Garantinis rastas™ forma, ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais,
pasiralytg pazyma.

7.3. Uzsakovas jsipareigoja:

7.3.1. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertize ir uz ja sumokéti;

7.3.2. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti Rangovg apie
paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

7.3.3. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 10 (deSimt) darbo dieny nuo dokumenty
pateikimo Uzsakovui dienos.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo
pateikti UZsakovui galiojan¢ig Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatytg banko garantija
arba draudimo bendroveés laidavimo raSta ne maZesnei kaip 6 534,00 (SeSiy tukstanciy penkiy
Simty trisdeSimt keturiy eury, 00 centy) sumai 10 (deSimt procenty) % sumai nuo Sutarties kainos
su PVM, kurio galiojimo terminas blity 2 (dviem) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios
dalies 5.1 punkte nurodytas terminas.

8.2. Rangovas, ne vé¢liau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti nauja banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks&iau negu bus uZbaigti Sutartyje
nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiuy galima bus numanyti, kad darbai nebus uZzbaigti
galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2
punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Vadovaujamasi Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto sglygomis.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Rangovas jsipareigoja, véluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.2 punkte nustatytu
terminu pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta, uZ kiekviena
pavéluota dieng mokéti UZsakovui 0,1 procento nuo Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

10.2. Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai:

11.1.1. UAB ,,Kauno keliai* atliekami darbai: statybinio lauZo utilizavimo darbai.

11.1.2. UAB ,,Patvanka® atlickami darbai: projektavimo darbai ir su tuo susijusios inZinerinés
paslaugos.

11.1.3. UAB ,,Artva“ atlieckami darbai: geologiniai (geotechniniai) tyrinéjimo darbai.

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti pasiiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiiilyme nurodyty
subrangovy pakeitimas galimas tik i anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas
subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves
subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikima vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:
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12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius.

12.2. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginéams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby badu, jie bus
nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose
pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.3. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: UZsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dviSalj defekty akta, bendrai su statimio
naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o paSalinus
statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

12.4. Statinio statybos technine priezitirg vykdo UZzsakovo paskirtas statinio statybos techninés
priezitiros vadovas: IPD prie KAM Statybos prieZitiros skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius
Ramelis, tel. (8 5) 210 3781, el. p. saulius.ramelis@kam.lt.

12.5. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.7. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Mindaugas Svilpa, 8650 97075,
el. p. mindaugass@inti.It.

12.8. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Ariinas Béta, tel. (8 5) 210 3785,
el. p. arunasbeta@kam.lt ir Kornelija Kazlauskyté, tel. (8 5) 210 3787, el. p.
kornelija.kazlauskyte@kam.lt.

12.9. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiralo sutartj dél islaidy
kompensavimo, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,Programiné uZduotis vandentiekio sistemos rekonstravimo projektiniams
pasiilymams rengti“ 2015 m. rugséjo 22 d. Nr. 21VL-77, 3 lapai;

13.2. 2 priedas ,,Pasinilymas® (Rangovo konkurso pasitilymas), 5 lapai;

13.3. 3 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas“, 2 lapai;

13.4. 4 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas“ (F-1 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

13.6. 6 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby verte ir i8laidas* (F-3 forma), 2 lapai;

13.7. 7 priedas Statinio garantinio rasto forma, 2 lapai;

13.8. 8 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,,Inti“
Kra$to apsaugos ministerijos Draugysteés g. 8H, 51264 Kaunas
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Kodas 133165398
kodas 188743887 PVM mokeétojo kodas LT331653917
telefonas 8 5 210 3744 Telefonas 8 37 451480, 451493
faksas 8 5213 8345 faksas 8 37 451474
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT307044060003344021
AB SEB bankas AB SEB bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB ,,Inti*

KraSto apsaugps ministerijos direktorius Generalinis dire

plk. 1tn. Rimantas Ceslovas Cerniauskas



II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareifkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UzZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiSka
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymeéjimus, taip pat
visg kitg reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auk3Ciausig
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojancCiuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$tiau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo diena yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikime yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi ra$tiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant kalendorinj sutarties vykdymo grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statin} (Zemeés kasimo,
miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo
ir derinimo).

1.4.3. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus, projektavimo paslaugas;

1.4.4. Statybos darby pradZia — data, kurig statinio statybos techninis priZilirétojas jraSo j
statybos darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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darbq zurnale jraso ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZzinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uzregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas praSymas iSduoti statybos
uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir bitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Batini $iai Sutar&iai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ia
sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo pagal
sutart] atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra batini §iai sutar¢iai jvykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patlkejlmo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojama, remontuojamg) statinj.
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiéiuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai ar statinio naudotojui,
jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sagvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.7. Jeigu mokejimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sios Sutarties ribose Infrastruktiros plétros departamento prie Krasto apsaugos
ministerijos (toliau Sutartyje — IPD) priimti sprendimai, Rangovo pateikti IPD dokumentai ar
IPD pateikti Rangovui dokumentai, reikalavimai, pretenzijos ir kt., laikomi UZsakovo atliktais
veiksmais.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, paslaugas jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanéius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés



3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaiéiuvoti visy papildomy darby, kurie
bus atlikti pagal §ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atliekamy darbq apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y paSIrasyme;, kai yra zmomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis punktas gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metari).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy
(zemes sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apripinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. ] bendra Sutarties kaing taip pat jskaiiuotos mokeséiy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
imanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina

3.6.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy priezasciy, pries tai gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaiCiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaitiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu poky¢io procentiné iSraiska nevirsija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskaitiuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaidiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltes vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskai€iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamujy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu. (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydziu.



3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte iSvardyty priezaséiy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaidiuojama ir jforminama ra$tu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties 3.10 punkte iSvardytas rizikas ir patvirtina, kad yra tai
ivertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos medziagy ir jrenginiy
pabrangimo, Sutarties sustabdymo, nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka Rangovui.
3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankidkai, be UZzsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg
terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais budais:

3.11.3.1. kai atsirade¢ papildomi darbai gali bati apra$yti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiCiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby ikainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaitiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iskaiciuoti
kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq
darbq — jrengli ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PNI10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzd:io kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkio vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaitiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar
3.11.3.2 punkte/uose nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su
juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaina
pagal UAB ,,Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iflaidos joms
isigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy ilaidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo buidai.
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3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby batinumg Rangovas
visais atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Infrastruktiiros
plétros departamentui prie KraSto apsaugos ministerijos (toliau Sutartyje — [PD);

3.11.6. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims
rastu sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus isigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaidiuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
(nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini §iai Sutar¢iai
Ivykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy
(piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo sglygos

4.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta
atveji.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (de%imt) proc. Sutarties
kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti med~iagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo praneSimo turi pateikti UZzsakovui galiojan&ia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZzsakovas sumoka Rangovui avansa per
30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus
galiojanCig banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai.
UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip i$ankstinis apmokéjimas uZ atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose i¥vardinty pagrindy arba kad
Rangovas ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta suma, i3 UZsakovo gavimo,
sumokeéti UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo
saskaita.



11

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali bti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uZztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo ra$to Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kur] sudaro ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
Jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.).

4.8. Papildomos mokejimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. UzZsakovui véluojant atsiskaityti uz pagal Sutartj atliktus darbus, iSskyrus atvejus kai
Uzsakovas turi teise¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimu, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimuy,
patekti | statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medzZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiSkg UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto raStu pateikti IPD statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto ra$tu suderinus
su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsako UZzsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei
atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ treCigjy asmeny;
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5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti IPD apie pastebétas
klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZzti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova ir IPD apie visus vykdant Sutartj patiriamus
sunkumus, darby atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu dél $iy dalyky
Rangovas nespés iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius projektineje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti IPD apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo data bei laiku pateikti IPD atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei darby atlikimo
dokumentacijg;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
1vykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygu;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darbg, prieSgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad i ja
negaléty patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy
apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlieckamiems darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsaugant UZsakovo
darbuotojus bei kitus tre€inosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo
Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo ir
IPD nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ratu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atliekamus darbus, patikrinti ir i$bandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui, IPD ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytiems asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybeés
deklaracijomis, kad galima blity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytg iSpildomgjg dokumentacija, gaminiy ir jrengimuy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
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5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta i3pildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemeés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota iranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, i8sivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$siveZzti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir $varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatytg teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius del Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami UZsakove nuostoliai lygis
prarasto finansavimo dydZziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i3
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose teisés
aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise
remtis kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas
pagristi netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;
5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitréti atlickamy darby eiga ir
kokybe, Kalendorinio sutarties vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy
darbams, kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos),
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo; 3

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. i¥skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i3
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (ju dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.
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6.1.7. Kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmuy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutart]
Uzsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine priezitirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZifirétojas bty paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
Irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima IPD.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg | darby atlikimo vietg ir iSveZimg i§ jos, uz ju apgyvendinima, i§laikymg, darbuotojy
saugg ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. I atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo UZsakovui ar IPD nustaius statybos defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas ir/ar IPD gali
pareikiti Rangovui reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj
reikalavima, privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta
terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui ir
IPD apie numatomg darby uzbaigima, pradydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiralo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
terming, kuris pradedamas skaiCiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
suraSymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procedury atlikimo. UZzsakovas turi teisg priimti negindijama atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, ctapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka
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9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trilkumy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja Uzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmokeéti ekspertizes iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas ar IPD bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés
trokumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas ar IPD turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo
valandas nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo
vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. PaSalings prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakovg,
pradydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
saskaita (pa¢iam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebety darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Darby kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Ne veliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangove civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopijg. Rangovui savalaikiai nejvykdZius $io sutartinio
Isipareigojimo — 81 Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uztikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty Zala (suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
Salimais esancius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta tretiesiems asmenims ir Uzsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty anksc¢iau negu nustatyta $iame punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZzsakovui draudimo bendrovés iSduotg galiojant]
laidavimo ra$tg, kuriuo biity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui,
jeigu Rangovas nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy
isipareigojimy. Laidavimo rastas privalo buti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant
nuo visu Rangovo atlikty darby perdavimo UZzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto
pasiraSymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uZtikrinama suma privalo biti ne
maZesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, privalo buti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
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nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalinga sumokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant i praneS§ime nurodyta sgskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg ar statinio
naudotoja jrodyti laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, garantiniy
isipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangove atlikty darby
perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos), tokia tvarka ir
salygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uZtikrinantis Rangove garantiniy jsipareigojimy
Ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinanéio Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratestg draudimo bendrovés laidavimo
rastg, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendroves laidavimo rasto, uZtikrinan¢io Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
rasta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo ra$ty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinant] Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (3eSiasdedimt) ménesiy nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
isipareigojimy jvykdymg, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies
10.2 punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo raita/us, Rangovas jsipareigoja sumokéti
UZsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy isipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirtg 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé .

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas d¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo ir
atsakys prie§ treiuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
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dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatytg terming pateikti UZsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkanc¢ius Sutarties reikalavimus, mokeéti Uzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trokumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trikumus ir $iuos defektus ar trikumus UZsakovui paSalinus savo sgskaita, atlyginti visas
Uzsakovo dél to turétas iSlaidas bei sumokeéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy iy i$laidy dydzio $aliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per IPD (UZsakovo) nustatyta termina nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trikumy,
nustatyty statybos metu, mokeéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i¥
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar triikumai bus
pasalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepaSalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, moketi statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki
defektai ar trikumai bus paSalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
Isipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdymag.

11.5. Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutart;.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy Isipareigojimuy pagal $ig Sutart] nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uZkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, prafanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjstuy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta
Isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
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momento. Jeigu Salis laiku neisiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7ala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

14. §aliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektingje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uZzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio maudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado del statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar juy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda deél to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojanciuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir eksploatacijos
instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus,
informuoja apie tai Rangova, pakvietia Rangovo jgalioty atstova ir suraSo dvisalj defekty akta,
kuriame nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina
defekty ir jy padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba
atsisako pasiradyti dviSalj defekty akta, galioja statinio naudotojo suradytas viena3alis defekty
aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta
terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai
Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akts, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laika
(kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
paSalinti Siunos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo iSlaidas, susijusias su statybos defekty $alinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
proc. nuo visy statinio naudotojo turéty islaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydzio
Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, surasant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinimg turi teis¢ IPD.

15. Konfidencialumo isipareigojimai
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15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Jalys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutart] paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vielas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui galiojan¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo
bendroves laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos
sumokéjima, bei tinkamai patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i§ 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant ] Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi bati jsipareigojama
atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima idaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis pagiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies negaliojandia,
tal neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad §i Sutartis biity
visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei&iamos, iSskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy (tame tarpe ir
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esminiy) koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltes.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasira8yti jgalioty Saliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, apie tai pranesti Uzsakovui ir IPD, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu
atveju Rangovas turi teise praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus pasalinti
nurodyti trukdZiai ar klititys. UZzsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane$img i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasde$imties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip pries 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali bGti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél ¥os sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo (ar IPD) raginimo, ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny
nepradeda arba veluoja atlikti (uzbaigti) darbus, ju dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZzsakovui (ar IPD) su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja
pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo Uzsakovo (ar IPD) nustatyto termino
nepalalina statybos metu UZsakovo (ar IPD) nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy
trikumy, atsiradusiy dél Rangove (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina
Siy trikumy Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo iSankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimuy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
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nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutart;.

19.3. Jet Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali biiti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir
sumoketa avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymao.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio prane$imo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas (ar IPD) turi
teis¢ reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia
UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surago susirinkimo protokola, kurj pasira$o Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties $alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj radtu
informuoja UZsakovas ir jeigu butina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
prieStarauja Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie
pareiskimai turi buiti jtraukti j protokolg.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakove (ar IPD) kile ginfai ar nesutarimai, susije su Sutartimi,
sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i§spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo
buveingés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siuntiami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo, IPD ar statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams asmeni8kai ir pasiraSytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy)
pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi informuoti
kita Salj pra.nesdama ne veliau, kalp per 3 (trls) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko $iy reikalavimuy, j ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutarti, nuo Sutarties vykdymo pradzZios ir iki jos vykdymo pabalgos darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, ivardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/anglhy/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu raikoma).

23.2. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.



22

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negahojunas ar prieStaravimas LR galiojantiems teises
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiS$kumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastrukttiros pléftos departamento prie UAB ,,Inti*
inisterijos direktorius Generalinis direktoy

tas Ceslovas Cerniauskas



2016 m. fﬂzﬁo % 4
Statybos rangos sutarties Nr. /f 6‘5:‘ Ya ﬁ / 1 priedas

DARBO GRUPE SUDARYTA KRASTO APSAUGOS MINISTRO
2015 M. RUGPJUCIO 21 D. [SAKYMU NR. V-864

(rengdjas)

TVIRTINU
Viceministras resursams,
finansams, infrastruk ’L’Ul’dl
ir rySiams

Tt

PROGRAMINE UZDUOTIS
VANDENTIEKIO SISTEMOS REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAMS PASICLYMAMS
RENGTI

2015 m. % ...... AR Nr. LAV FF

filnius

1. Projekto pavadinimas: vandentiekio sistemos (Tauragés r. sav. Tauragés sen. Lauzo k. 1)
rekonstravimo projektas.

2. Objekto teisinis registravimas:

2.1. sklypo riby nustatymo dokumentas — Zzemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus;

2.2. valstybinés Zemés panaudos sutartis — 1998-12-28, Nr. 77/98-0703;

2.3. nekilnojamojo turto registre jregistruoto zemés sklypo unikalus Nr. 7718-0002-0070,

registro Nr. 77/12002;
2.4. nekilnojamajo turto registre Nr. 95/24641 jregistruotas statinio unikalus numeris 7796-

1012-5589.

3. Programinés uZduoties pagrindas — 2016-2021 m. KAS planavimo vadovas.

4. InZinerinio statinio charakteristika:

4.1. numatyti esamos vandentiekio sisiemos rakonstrav:mq priede Nr. 1 nurodytoje vietoje.
Esamos vandenuekm sistemos vamzdZiy skersmuo 100 mm. ir 200 mm. Esamo vandens greZinio
pajégumas 6,3 m*/h; siurblio galmgumas 3kW.

5. InZinerinio statinio jrengimo reikalavimai:
3.1. numatyti esamo vandens hok3to iémontavima Vandens bok3to aukstis 16 m., tiiris 32 m’;

5.2. numatyti naujo vandens greZinio jrengima. Gamybinis vandens greZinio pajégumas — turi
buti pajégus apriipinti teritorija vandeniu pagal statybos techniniy dokumenty reikalavimus
atsizvelgiant | statiniy, kurie yra prijungti prie vandentiekio sistemos, funkcine paskirtj, vandens
poreikj, bet nemaZiau kaip 100 m? per parg;

5.3. numatyti projektuojamo vandens greZinio ir jo mﬁmenmq tinkly prijungima prie esamos
veikian&ios vandentiekio sistemos (nurodyta priede Nr. 1 (3-1 ir §-2)):

5.4. numatyti pastato (nurodyta priede Nr. 1) griovima. Pastato plotas 9 m?, tiris 19,8 m®;

5.5. numatyti teritorijos (nurodyta priede Nr. 1) tvoros su vartais rekonstravima. Esama tvora
metaliné i$ pintos vielos tinklo ir metaliniy stulpy. Tvoros ilgis 152 m. Metaliniai vartai 4x1,5 m.;

5.6. numatyti galimybe naujai jrengtam greZiniui sugedus automati¥kai (su galimybe ir
mechanidkai) perjungti ir naudotis kitu (dabar eksploatuojamu) vandens greiniu;

5.7. numatyti elektros energijos tiekimg i§ esamo jvadinio skydo (nurodyta priede Nr. 1
(pastatas Nr. 27)) j vandentiekio sistemos instaliavimo skyds;

5.8. numatyli statybos metu paZeisty dangy, Zeldiniy aistatyma;

5.9. numatyti teritorijos apdvietimg tamsiu paros metu. Apgvietimo valdymas — judesio,

Sviesos davikliais;
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5.10. numatyti greZinio Zaibosaugos sistema.

6. Elektros energijos tiekimo kategorija — II1.

7. Inzineriniy, geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis:

7.1. atlikti inZinerinius geologinius tyrimus vandens greZinio vietai parinkti;

7.2. parengti projektinius pasitilymus atsizvelgiant j tyrimy rezultatus.

8. Projektiniy pasitlymy sudetis:

8.1. projektuojamo statinio (statiniy grupés) ir jo gretimybiy bei salygy apraSymas: inZinerinio
statinio statybos vieta, reljefas, statybos riisis, statinio paskirtis, statinio katcgorija kiti reikalingi
duomenys;

3.2. trumpas statybos vietos apraSymas: suraSomi statybos vietoje esantys statiniai,
inZineriniai tinklai ir jrenginiai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinis uZstatymas;

8.3. rekonstruojamy ar kapitaliskai remontuojamy inZineriniy statiniy ir juose esan&iy patalpy
bukles apradymas (sura$omas inZineriniy statiniy, jy patalpy, konstrukcify, jrenginiy techninés biklés
jvertinimas);

8.4. esamy inZineriniy sistemy apradymas ir jy panaudojimo galimybiu jvertinimas;

8.5. statybos sklype esantiy inZineriniy tinkly aprafymas ir jy panaudojimo galimybiy
jvertinimas;

8.6. atlikty tyrimy trumpas apradymas ir rezultatai, biitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

8.7. vandentiekio sistemos suplanavimo funkciniu (technologiniu) poZiiiriu sprendimy
apradymas ir schemos (planai);

8.8. busimy inZineriniy statiniy konstrukciniy sprendimy apraSymas ir principinés schemos;

8.9. numatomi vandentiekio sistemos funkeionavimo ir energetinio apriipinimo sprendiniai ir
ju principinés schemos;

8.10. informacija apie statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo poreiki;

8.11. inZineriniams statiniams numatomi panaudoti statybos produktai;

8.12. sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy aprasymai. iddéstymo
principinés schemos, biisimo poveikio aplinkai aprasymas;

8.13. Orientaciné, pagrista inZinerinio statinio (statiniy) rekonstravimo kaina.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1. Vandentiekio sistemos rekonstravimo vieta, | lapas.

T
o o :"‘ B
et I o
Grupés vadovas . C/f_' ......... kpt. Gediminas Dabulskis
(para3as)
SUDERINTA

Programos koordinatorius

(paradas)
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2016 m. M ’ 31{ d

Statybos rangos sutarties Nr. /‘5‘ 75

/5

</
priedas

Supaprastinto atvire konkurso salygy

| pricdas

UAB

{Tiekeio puvadinimas)

Uzdaroii akeiné bendrove, Drauevstés o, 8H. Kaunas. tel. Nr. 8 37 451480, Valstvbés imoneés
Registru centras Kauno filiales, imones k.: 133165398, PVM m. k. : L T356409917

(buridingo asmens teisme forma, buveine, kontakting informaciz, registry, kurlame Kaupiarm i saugomi duomenys npie tiekeja, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridenngs veries mokestio mokatojo kodas, jei juridis asmuo vra pridétings veriés mokeséio mokétajas)

Infrastruktiiro
{Adresatas (perkangivii organizacya))

PASI

s plétros departamentas prie Kradto apsaugos ministerijos

ULYMAS

DEL VANDENTIEKIO SISTEMOS (TAURAGES R. SAV. TAURAGES SEN., LAUZOK. 1)
REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO

2016 m. rugséjo 26 d. Nr. INTI-01

(Data}

Kaunas
1 Sudarymo view

Tiekéjo pavadinimas Aleigu  dalyvawa dakio
subjekty  grupé,  surasomi  visi  dalyviy
pavadinimai’

UAB Jaii”

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupe., surasomi visi dalyviy adresail

Draugystés g. 8H, Kaunas

Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Rolandas RaiZys

Asmuo, kuris igaliotas pasiradyti sutart]

Rolandas Raizys

Pastabos apie galimus pasikeitimus:

Telefono numeris

8 37451 480

Falso numeris 8 37451 474
El. pato adresas inti@inti.jt
Imonés kodas 133165398
PVM mokétojo kodas LT331653917

Asmenuy, | kurivos biity galima kryeiptis dél
informacijos vardas, pavardé, pareigos, telefono,
mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio
padto adresas

Rolandas RaiZys, komercijos direktorius,
8 650 97083, rolandas@inti.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekejas keting pasitelkii subrangovy (-us), subtiekéjq {-us); ar subleikéjq (-us)/

Subrangovo {-y) pavadinimas (-ai)

UAB ,.Kauno keliai®

Subrangovo (-u) adresas (-ai)

R. Kalantos g. 83, LT-52310 Kaunas, Lietuva




I8

Darby apibGidinimas (pavadinimas). kuriems
ketinama pasitelkti subrangovg (-us) ir
jsiparcigojimy dalis (procentais)

Statybinio lauzo utilizavimas, 0,003%

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

UAB , Patvanka®

Subrangovo (-u) adresas (-ai)

Savanoriy pr. 192, LT-44150 Kaunas

ketinama pasitelkti subrangovy (-us) ir
isipareigojimy dalis (procentais)

Projektavimo darbai ir su
inZinerinés paslaugos, 13,52%

two susijusios

UAB , Artva®

Subrangovo (-u) pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Eisigkiy pl. 26, LT-02184 Vilnius

Darby apibiidinimas (pavadinimas), kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-us) ir
jsipareigojimy dalis (procentais)

1
i

Geologiniai (geotechniniai) tyrinéjimo darbai,
0.37%

. Siuo pasitilvmu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro
nustatyta tvarka:

2) Siose pirkimo salygose;

konkurso skeibime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo

3) kituose pirkimo dokumentuose (juy paaiskinimuose, papildymuose).

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikia pasitilymg saugiu elektroniniv parasu, patvirtinu,

kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri,

PASIULYMAS

UAB .Inti*. Dravevsiés ¢. 8H. Kaunas, imonés k.: 133165398, PYM m.k. : LT331653917.

(rarigovo pavedimmas, poones kedas, sdresas)

remdamissi 2016 m. rueséjo 14 d. skelbimu dalyvauti . Vandentiekio sistemos (Tauragés r. sav,

Tauragés sen.. Lauzo k. 1) rekonstravimo projektavimo ir statybos darbai*

{konkurse pavadinimas)

Supaprastinto atviro konkurso biidu atliekamame konkurse, sutinkame su pirkimo salygose pateiktais

darby atlikimo techniniais reikalavimais, sutarties salygomis ir pasiZadame atlikti vandentiekio

sistemos ( Tauragés r. sav, Taurageés sen.. Lauzo k. 1) rekonstravimo. proiektavimo ir statybos darbus.

(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)



|. Darbus atlikti i3 viso uZ 635.340.00 eur (SeSiasdedimt

(P

penki tokstandiai trys Simtai

keturiasdedimt eury 00 euro ct).

sumg su PVM. Sutarties kainos paskirstymas:

(Sunia Zodiais)

- 'j_‘"I'i etapas:

Eil. Nr. Pavadinimas
Statinio projcl;;m réngi-'rlno dekumenty )
1.} davenpimas 700,00 847,00
Atrankes dél poveikio aplinkai vertinimo
bk dokumentai (jei bus privaloma atlikti) 200,00 242,00
Statinio ir statvbos sklypo tyringjimuy
112, dokumentai Per 3 ménesius nue 300.00 363,00
| Statinio prisijungimo salygos ir specialieji | Swiarties jsigaliofime
LI | il dience g sl
1.1.4. | Projektiniai pasialymai 100,00 121,00
1.1.5. | Projektavimo uZduotis 50,00 60,50
P2 iﬁ:g;}rézzl1nlzlso darbo projekto 6.400,00 7.744.00
; E it . Per 2 méngsivs nueo
Parengto statinio techninio darbo prajekto o
Mg L P statinio rechninia darbo Organizuja Organizugia
L3, db:;irnfg n{:ﬁi;;tzi};?w[y b isen profekto suderinimo su Uzsakovas UZsakovas

Statybos darbai — bendrigji, specialigji vl dela S
2.1 bn[\bm darbai, jrenginiy montavimo dobimento gevimo 44.650,00 54.026,50
b darbai ir kt. o
e ] ) gy Visg statybos darby &
2.2. | Statinio projekto vykdymo prieZitira vykebymio laikotar} 500,00 603,00
Vandenvietés iStekliy aprobavimo Pf;{bmigf&;:.a ':.’;
2.3. | ataskaitos ir vandenvietés apsangos zony i i g;j;m 1.450,00 1.754,50
{VAZ) projekto parengimas Ao
Kadastriniai matavimai, ispildomosios P —
i : (: eny
2.4, ngf;;a;ﬁffg;;ﬁﬁf] 11.01:2010 statybos darby pabaigos 300,00 363.00
I3 viso: 54.000,00 65.340,00

2. Darbus baigti, kad statinj pripazinti baigtu statyti per 9 meénesius;

3. Pateikti statybines medZiagas, naujus gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkanZius projekto

technines specifikacijas.
4. Jrenginius sukomplektuoti su visais biitinais priedais uztikrinanéiais projekte numatyta
paskirtj ir funkcionavima be papildomo kemplektavimo.



5. Statinio jrenginius iddéstyti nepazeidziant darbo saugos, higienos ir ergonominiy
reikalavimuy.

6. Atvykti sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir pateikti 10
procenty pasiilyme numatyty darby vertés sutarties jvykdymo uZtikrinima ir rangovo civilinés
atsakomybeés privalomajj draudima.

UAB _Inti* tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uZsakovu bei jo konsultantais.

Siuo pasifilymu jsipareigojame laikytis VieSujy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse ir konkurso sglygy reikalavimy.

Jeigu ¥is pasialymas bus pripaZintas laiméjusiu, jsiparcigojame laikytis pasidlyme pateikty ir
nustatyty salygy bei nesiimti jokiu veiksmy, galindiy sutrukdyvti pasitlymui akceptuoti arba sutardiai
pasiradyti bei jai jsigalioti.

Pasililymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame ADB . (ijensidige”, Konstitucijos pr. 7,

Vilnius. Lietuva pasifitymo galiofimo garantija 2.000.00 Eur (Du tikstandiai eury 00 euro ct).
{Nurodyti ustikrivimo biidy, dvei, dokuvicutus)

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

$i pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkandiofi organizacija Sios
informacijos negali atskleisti treticsiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas dioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. | pavadinimas eilutéje (,.Prisegti dokumentai® arba ,,Kvalifikaciniai
(rekomenduojama klausimai® pric atsakymo j klausimg)

pavadinime vartoti Zodj
wKaonfidencialu™)

Pastaba. Tickéjui nenurodfius, kokia informacija yra honfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasidlyme néra.

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimt] sudaro........ lapai(y)

Rekvizitai: UAB .Inti”
{rangovo pavidinitmas)
Draugvslés o. SH. Kaunas. tel. Nr. 8 37 451 480, faks. Nr, 8 37 451 474, jmonés k.: 133165398,
PVM m. k. : LT331653917

{adresas, telefono, fukso numeris i k1)
LT307044060003344021. AB SEB bankas, banko kodas: 70440

(stsiskaitonmpsios saskangs numeris, bunke pivsdi

nnas, kodus)



~
Komercijos direktorius Rolandas RaiZys
- w—'f@ad'o\'o},‘rba"@gé‘%‘![ﬁﬁ;g :;siﬁeﬁsﬁ{iicfgr;} B "7 (paratas, vardas, pavards)

AV.

2016 m, rueséjo 26 d,
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Statybosdrangos sutarties Nr /(ﬁ 75 /f 47

7 priedas (forma)

(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RASTAS
IBRL, . orwsmnmmem mmmminiis s A R . garantiniy jsipareigojimy vykdymo

(statmlo pavadlmmas}

(data)
L —— (imoneés kodas DN,
BESEOVAIT AR o ssamsvrsivisinsssssssissavesss , 18duoda §j garantinj rasSta kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ........cccveeneee. statybos rangos sutart] Nr. .......ccccccceeneee. (toliau —

sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninéje uzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby vertg.

1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél statinio
ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél ..........cccccveriiiiiiiieeenn.

(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
afsiranda dél te, kad......onimasmaonss nepaise galiojanciuose teises aktuose
(KAS institucija)

nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (de§imt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradzios jrenginiy tiekéjo atstovas | objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
praneS$imo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai $alinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantiniy jsipareigojimy vykdymy ir uZtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir Salinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvietia Rangovo jgaliotg atstova ir suraSo dviSalj defekty akta, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraSyti dvi3alj defekty akta, galioja statinio naudotojo suradytas vienaSalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytg terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty pasalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

2.2. Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (Uzsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akta,
bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinimg, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja sura$ant defekty pasalinimo akta.

2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ...........cccceeueeneee nurodyta

(KAS institucija)

protinga laika (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios
dalies 11.3.5 punkte numatyta atsakomybe.



2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio

defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar ...........ccceveeuerveerernennee. nurodyta protingg laika (kai
(KAS institucija)
suraSomas viena3alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, ......cccevveeeecrecrenenee. gali
(KAS institucija)
paSalinti $iuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas
................................ ilaidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokeéti .................

(KAS institucija) (KAS institucija)
S0 PrOC: O VASI sivsvscsrisisstiorssneremnns turéty i$laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio
(KAS institucija)
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu ...........cccceeeenenee. nustatomi statybos defektai, kurie kelia

(KAS institucija)
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas privalo nedelsiant,

bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... prane§imo gavimo, atvykti
(KAS institucija)

Salinti prieZastis kelianCias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslepty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZiirai nustatomas tiekéjo
iSduodamuose dokumentuose, taCiau $is garantinis terminas turi biti ne trumpesnis kaip 2 (du)
metai ir jo pradZia pradedama skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti
statytojui (uzsakovui) dienos.

5. Statinio garantinio termino metu isryskéje statybos defektai Salinami vadovaujantis
Sutartyje, Siame garantiniame raSte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés
aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.

PRIDEDAMA: :

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Irenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo ...........c.ccccovevuiiinininannnnnn.

L6 12111 7=
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursg laiméjes rangovas iki pripaZjstant statinj tinkamu naudoti



2016 m. p 34 .
Statybos rangos sutarties Nr./{f-%/ g 5/

8 priedas

KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

Objekto pavadinimas, adresas: Vandentiekio sistemos (Tauragés r. sav. Tauragés sen. Lauzo k. 1)
rekonstravimo projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

Rangovas: UAB . Inti

Ef)a Sutartiné AkIBIE-1)
P Paslaugy etapy pavadinimai ; numatoma Akto pateikimo data
eil. kaina, EUR
Nt suma, EUR
50 % Pafvzrtmlus stafinio .
Statinio projekt . projektavimo uzduotj
projekto rengimo = =
1. Aot 847,00 Gavus teigiamq ekspertizés
50 % isvadg, kad techninj darbo
projekig galima tvirtinti
Gavus teigiamq ekspertizés
50 % i$vadg, kad techninj darbo
2. | Techninis darbo projektas 7 744,00 projektq galima tvirtinti
50 % Gavus stqtybq leidZiant]
dokumentqg
Proporcingai
Statinio projekto vykdymo SMD ‘
3. prieHitie 605,00 peykiivtoms Statybos metu
apimtims

Uzsakovo vardu:

Rangovo vardu:

Infrastrukttiros plétros
KraSto apsaugos

UAB ,,Inti“
Generalinis direktorius

partamento prie
ijos direktorius

plk. Itn. Rimantas|Ceslovas Cerniauskas Eduardas



