VILNIAUS LAISVES GIMNAZIJOS PASTATO, DARZELIO G. 2, VILNIUJE,
MODERNIZAVIMO DARBU PIRKIMQ SUTARTIS

Nr s’:’\‘ B {{: /?h’l/?
2017 m. rugpjacio * d.
Viinius

Vilniaus _Laisves® gimnazija (jstaigos kodas 19007682), atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, pavaduojandio direktoriy, Mindauge Kliokmano, toliau vadinama UzZsakovu,
ir

UAB ~MURAS", jmonés kodas 221372760, atstovaujama generalinio direkioriaus
Aurimo Jono Sriubéno, toliau vadinama Rangovu, sudaréme 8ig fiksuoto jkainio sutartj (toliau —
Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Sutarties objekias: Vilniaus Laisvés gimnazijos pastato, DarZelic g. 2, Vilniuje,

modernizavimo darbai ({oliau — Darbai).
1.2 Statybos darby objektas — pastatas, esantis Darzelio g. 2, Vilniuje {toliau — ,,Objektas®).

g Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir pateikus Sutarties
sglygy jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visiskc Sutartyje numatyty jsipareigojimy jyvykdymo.
14. Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

1.4.1. Sutarlies priedai ir papildymai;

1.4.2. Techniné specifikacija {Firkimo dokumenty 1 priedas; toliau — , Techniné specifikacija“);
1.4.3. Rangovo pasiulymas;

1.4.4. Pirkimo dokumentai, jy paaigkinimai ir papildymai.

1.5. Rangovas SutarCiai vykdyti turi teise pasiteikti tik 8iuos Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo pasidlyme: [nurcdomi subrangovai: fiziniy /uridiniy asmeny pavadinimai, kodai,
gyvenamosios vietos arba buveinés adresas).

1.6. [Rangovas pasitelkia subrangovus Sioms Pirkimo dalims [nurodyti, kokiai Pirkimo daliai
(dalims) pasitelkiamas (-i) subrangovas {-ai).] Nefaikoma

1.7. [Sutartis i8 Rangovo pusés vykdoma jungtinés veiklos sutarties [nurodomi jungtinés veiklos
sutarties duomenys] pagrindu.] Netaikoma

1.8. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeilus nebity pazeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems Sutarties
salygy pakeitimams yra gautas VieSuju pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties sglygu keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti, rengiant pirkimo dokumentus ir (ar)
Sutarties sudarymo metu, Sutarties $alys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

2. SUTARTIES KAINA

2:1. Sutarties kaina yra 132 981,12 EUR su PVM (vienas Simtas trisdesSimt du tikstanciai
devyni Simiai astuoniasdesimt vienas euras 12 cf).

2.2. Sutarties kaina paskaifiuota pagal Technine specifikacijg.

2.3. Sutarties 1 priedas “Samatiniai skaidiavimai” (ioliau — “Sgmatiniai skai¢iavimai’) yra
neatskiriama 8ios Sutarties dalis. Samatiniucse skaifiavimuose pateikti Darby kiekiai yra
preliminarus. Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (dideti irfar mazéti) iki 40 proc.

2.4, SutarCiai taikoma fiksuoto jkainic kaincdara. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina yra
orientaciné. Gaiutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskaiiuojama pagal Sgmatiniuose
skaiCiavimuose nurodytus fiksuotus jkainius, nustaéius atlikty Darby faktinj kiekj.

2.5 Esant Sutarties 14.2 punkte nurodytoms aplinkybems ir priklausomai nuo pakeitimo
pobidzio pagal Sutarties 14.3 irfar 14.4 punktus jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali bati
koreguojama padidéjusiy apiméiy / nevykdomy Darby sumomis, sudarant radytinj susitarima dél
Sutarties kainos koregavime, kuris tampa neatskiriama sios Sutarties dalimi. Nevykdomy /




padidéjusiu apimciy Darby kainos apskaidiuojamos, pritaikant Samatiniuose skaiiavimuose
numatytus Darby fiksuotus jkainius.

2.6. Darby fiksuotiems jkainiams negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokesdio ir
kitu panasSiy iSlaidy i$augimas. Darby fiksuoti jkainiai del bendro kainy lygic kitimo nebus
perskaiCiuojama, visa rizikg del darby jkainiy padidéjimo prisima Rangovas.

2. Pasikeitus PYM dydziui, Darby fiksuoti jkainiai keic¢iami proporcingai PVYM pasikeitimo
dydziui. Darbu fiksuoti jkainiai perskaiciuojami per 1 (vieng} darbo dieng po Lietuves Respublikos
pridétinés vertes mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiéiuoti Darby fiksuoti
ikainiai taikomi po perskaiciavimo atliktiems Darbams apmoketi. Darby fiksuoti jkainiai dél kity
mokestiy dydziy pasikeitimc perskaiciuojami nebus.

2.8. Finansavimas i8 Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto 168y irfar kitu 1&su.
3. TERMINAI
3.1. Darby atlikimo terminas — 60 (SesSiasdesimt} kalendoriniu dienu nuo sutarties pasirasymo

dienos. Statybos uzbaigimo akto jforminimo terminas — 30 (trisdes$imt} kalendoriniy dieny nuo

darbuy atlikimo termino pabaiges.
3.2 Darby atlikimo terminai gali biti sustabdomi $iais atvejais:
3i21. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovo sillymu ar UZsakovo iniciatyva nusprendziama
keisti ar tikslinti Darby Techning specifikacijg arba Projekta. Tokie pakeitimai galimi tik iSimtiniais
atvejais. kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo: netikslumai Techningje
specifikacijoje, batinybe tikslinti Technine specifikacija ar Projektg siekiant racionalesnio ir/ar
ekonomiskesnio Darby rezultato, ar bitina jsigyti papildomus darbus, kurie bitini Sutaréiai uzbaigti;
3.2.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokeéti uz Darbus; neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty
ir infermacijos, kurie yra batini Darby vykdymui);
3.2.3. Rangovas neturi galimybés vykdyti Darbu deél aplinkybiu, kuriy jis iki Sutarties pasirasymo
dienos negaléjo numatyti ar jy kontroliuoti.
3.3.  Darbu vykdymo termino sustabdymo tvarka:
3.3.1. Jei Darby vykdymo termino sustabdyma inicijucja Rangovas, jis nedeisdamas informuoja
Uzsakova apie aplinkybes, dél kuriy iskilo poreikis stabdyti Darby vykdymo terming, o UZsakovas
per 3 (tris) darbo dienas Sias aplinkybes jvertina, priima sprendima del Darby {visy arba jy dalies)
terminc sustabdymo ir apie sprendima informucja Rangova, Darby vykdymo termino pabaiga
nukeliama tam laikotarpiui, kuri tfruko Darby sustabdymas;
3.3.2. Jei Darby vykdymas stabdomas UZsakovo iniciatyva, UZsakovas nedelsiant informuoja
Rangovg apie aplinkybes, del kuriy idkyla poreikis stabdyti terminus ir nurodo data, nuo kurios
Darby vykdymas turi biiti sustabdytas. Gaves tokj prane$img, Rangovas privalo nedelsdamas
informuoti Uzsakova apie iki pranesimo gavimo dienos atliktus Darbus ir suderinti su Uzsakovu
technologiskai batinus uzbaigti Darbus ir Darbus, kuriuos bdtina atlikti, kad jau atlikti Darbai nebity
paZeisti iSoriniy veiksniy (nepalankiy klimato salyguy ar pan.). Uzsakovas, atsizvelgdamas |
Rangova pateiktg informaciig, turi teise Rangovui suteikti papildoma terming bitiniems darbams
atiikti. Tuo atveju, jei Rangovas nesustabdo Darby iki Uzsakovo nurodyto termino, UZsakovas
nejsipareigoja apmoketi uz po Darby termino sustabdymo atliktus Darbus tel, kol UZsakovas
neatras finansiniu galimybiy vz juos atsiskaityti. Siuo atveju Uzsakovui uz neatsiskaitymg laiku
nebus taikomos Sutartyje ar {eisés aktuose numatytos sankgijos;
3.3.3. Darby vykdymo terminai privaio bati atnaujinti nedelsiant, kai iSnyksta aplinkybés, dél kuriy
terminai buvo sustabdyti. Darby vykdymas privalo biti pradétas ne véliau kaip per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovoe rasto apie Darby vykdymo atnaujinima gavimo dienos.
3.3.4. Bendras Darby sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei 3 (trys) ménesiai per visa
Sutarties vykdymo laikotarpj.

4. SALIY PATVIRTINIMAI

4.1.  Sudarydamas 8ia Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

4.1.1. Jis {jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas licencijas,
Zinias, patirt] ir kvalifikacijg, reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti.

4.1.2. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kuricms esant bus atlieckami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiu pretenzijy irfar pastaby dél galimybes atlikti Darbus
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4.1.3. Darbai (tame tarpe visos panaudctos medziagos, jrengimai, priemonés} visidkai atitiks
galicjantiy teises akty. normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyiu dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darbu dalies
statybos  technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas
www statybostaisykles It tinklapyje ,Statybos taisykles® atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy
rezultatai.

4.1.4. ki Sutarties pasirasSymo gavo Darbams pradeti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumu dél jy neturi.

4.1.5. Samatiniuose skaiCiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto jkainis
apima tai. kas numatyta darbo aprasyme, iskaitant visus reikiamus Rangovo irengimus bei
mechanizmus tam darbui atlikti, montavima, Rangove personalo darba, medziagas, prieziiira,
paleidima, dennima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu
su galmai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandancius ja vykdant.

4.1.6. Yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings batinus darbus. finansavimo salygas. statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus ju svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

4.1.7. Gerai isanalizavo ir suprato Darby pobiid] bei jy apimtj pagal Technine specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bikle,
numate ir jvertino visus sudeélinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus darbams atlikti. Rangovas pareidkia, kad pries
pasirasant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, i$samiai iSanalizavo, patikrino Techningje
specifikacijoje nurodytus medziagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems darbams atlikti, turéjo galimybe rastu
pateikii visas pastabas UzZsakovui.

4.1.8. Atlikus darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal $ig Sutart],
visos irengtos sistemos (mazgai, modulial ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos
(mazgai. moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas save rizika ir léSomis atliks visus bdtinus darbus bei nupirks
reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk$diau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti darby kainos.

4.2.  Sudarydamas sig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad:

4.2.1. Siekiant jgyventi Sutarties objekto jgyvendinima ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg
reikalingg informacija, kad bty atlikti visi Darbai tinkamai ir laiku.

5. DARBY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dienag pateikia Uzsakovui
atlikty darby aktg (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby
akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita ménesj. UZsakovas privalo
apziureti priducdamus atlikius Darbus ir pasiradyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai
nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
trokumais, Rangovas privaio iStaisyti mineta akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo
pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu
atveju aktavimas nukeliamas | kitg ménesj. PVM sgskaita faktdra uz atliktus darbus pagal suderintg
ir pasirasyta atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesic 10 (desimtos)
kalendorinés dienos.

5.2. Tarpinis darby perdavimas-priemimas bus vykdomas nustatant atlikty darby faktinj kiekj.
Jei etapiniy Darby pobidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruo$ima (pabaigtas
atskiry darbu etapas, atlikti darbai bus paslepti ir jiems bitina paruoéti iSpildomasias nuotraukas,
paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu
atlikty darby aktu privalo pateikti-ir reikalinga technine dokumentacija.

5.3. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty
darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus darby rasj ir apimij patwmnanmus
apskaiCiavimus ir dokumentus. -




54. Pirminés apzilros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming.

5.5. Jeigu. atsizvelgiant | Darby pobadj, biting, ty. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemecs.  konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikkomos specifinés naudojimo
{eksploatavimo) ar aptarnavime sglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti
irfarba apmokyti UZsakovg bei Uzsakeovui pateikti instrukcijas/eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
5.6. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darbu
priemimas — perdavimas. Sis darby priemimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamo Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy
jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsaugant allikty Rangos Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar zuvimo, idskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimemis, rizika iki jo perdavimo UzZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinai
sumaoketa.

5.7. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamag dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visg vykdomaja dokumentacija.

5.8. UZsakovas 1uri teise nemoketi uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus
iStaisyti ar pasalinti.

59. Jei UzZsakovas pastebi jau primiy Darby pagrstus trukumus, kuriu jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy dieny
po ju pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologi$kai reikalingg, protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodytg protingg terming
nepasalina atlikty Darby trikumu, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostelius, kurivos $is patirs dél to, kad UZsakovas Siuos trikumus
pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis, tokiu atveju nuostoliai {iSlaidos
tretiesiems asmenims trukumams &alinti) bus iSskaitomi 1§ Rangovui mokétiny sumy.

6. DARBUY KOKYBE

6.1. Rangovas. prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maZiausiai prie§ 1 (viena} dieng apie tai informuoti Statinio statybos techninés
prieZiros vadova, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneges Statinio statybos techninés priezitros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo tg darba atidengti patikrinimui.

6.2. Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gindas dél atlikty darby kokybés. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty darby kokybés priestaravo ekspertizés isvadai.

6.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti
UZsakovg. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informagcija yra
pagrista, arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai laike (tyrimams atlikti ir pan.).

7. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

7.1.  Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 dieny pe atlikty darby akty {F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymuy {F-3) ir
PVM sgskaitu-faktary gavimo dienos. Atsizvelgiant | Sutarties pobidj ir ypatumus, 30 kalendoriniu
dieny terminas gali buti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 80 kalendoriniy dieny laikotarpiui nug
atlikiy darbu akty {F-2), atlikty darby ir islaidy apmokeéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktlry
patvirtinimo dienos.

7.2. Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus ir pa8alinus Darby priéemimo metu nustatytus defektus per 30 kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo. Atsizvelgiant | Sutarties pobid ir ypatumus, Salys susitaria,
kad 30 kalendoriniy dieny atsiskaitymo uZ atliktus darbus terminas gali biti pratesiamas, bet ne
ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui.

7.3.  Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atliktu darbu akty, Uzsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus rangovus save nuozZilra). Tokias UZsakovo iSlaidas atlygina
Rangovas. o TS BT
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7.4. Uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

7.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasaling
atlikty, taCiau dar neapmokety darby trikumy, kurie pazi$kéja po atlikty darby priemimo -
perdavimo. Rangovui i$taisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei
Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty darby trakumy, UZsakovas turi teise pasitelkti
treCiuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiciuoti tretiesiems asmenims mokétiny &y dydi i$
sulaikyty mokejimy Rangovui.

7.6.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiiuoti pagal
Sutarti), trecigja eile - palGkanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskaic¢iuotos pagal Sutartj).

7.7. Rangovas neluri teises perleisti reikalavimo apmoketi uz atliktus pagal sig Sutartj darbus
kitam asmeniui.

8. GARANTINIS TERMINAS

§.1. Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo statinic pripazinimo tinkamu
naudoti dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslepty statinio elementy
{(konstrukeiju, vamzdyny ir kt.) — 10 (dedimt) mety, o jeigu siucse elementuose buvo nustatyta tydia
paslepty defekiy — 20 mety. Jrengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato gamintojas.

8.2. Rangovas kartu su Statybos uZbaigimo aktu privalo pateikti UZsakovui dokumenta,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyla rangos sutartj.
Draudimo bendroves laidavimo draudimo radtas arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne
trumpesniam nei 5 (penkiy) mety lakotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati at$aukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
statybos kaincs (su PVYM).

8.3. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru $aliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja nemokamai
iStaisyli garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo istaisymo blda bei tvarkg. Jei Rangovas
pranesime nurcdytu laiku neatvyksta apZitréti statybos darby defekty bei nepasirase akto, ji
vienasaliSkai pasirago UZzsakovas.

8.4. Rangovas neatsako, jei defektai atsirade dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy.

8.5.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medziagas,
jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. |rengimy garantin] laika nustato
gamintojas.

8.6. Rangovas Garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius trikumus {defektus) jsipareigoja pasalinti
savo leSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane§imo gavimo dienos, arba per atskirai
su UzZsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trukumy per $iame punkte
nurodyta termina, bei nepasalina $iy trokumy nedelsiant, UZsakovas savo pasirinkimu gali
Rangovo sgskaita pats paSalinti trikumus, pasamdyti treciuosius asmenis trikumams pasalinti
arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio {aikotarpio garantija. Jei UZsakovas $alina garantinio
laikotarpio trukumus savo ar treciyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo
patirtus su trikumy $alinimu susijusius nuostolius.

8.7.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, garantinis laikotarpis tai darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defekius dienos iki visisko
defekty pasalinimo dienos. Po visiSke defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kunam buvo sustabdytas. Kai darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio aptarnavimo blidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems darbams (garantijos terminas
tokiai detalei skaiCiuojamas I8 naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovas privalo:
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8.1.1. Pateikti Rangovui Sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teises akius Uzsakovas privalo pateikii Rangovui, Jeigu Rangovui reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti
nurodydamas konkreciai kokiu dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

9.1.2. Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangove pateikiy tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo ju gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria
pateiktiems rezultatams ar nepareigkia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teise reikalauti
Uzsakovo pratesti Darby atlikimo terminus.

9.1.3. Ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jei Salys nesutaria kitaip) nuo Darby vykdymo
pradzios perducti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiradant statybvietes perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra.” nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby
vykdymo termina.

9.1.4. Organizuoti statybos darby techninés prieziiros vykdyma ir uztikrinti, kad bioty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezitirg,

9.1.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris} darho dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galingias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius
|sipareigojimus.

9.1.6. Per 10 {deSimt) kalendoriniy dieny nuc Darby vykdymo pradzios priimti visus sprendimus,
bitinus Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas terminas gali buti pratestas daugiau nei
10 {desimt) kalendoriniy dieny tuo atveju, jei dél objektyviy priezasciy sprendimai negali bati priimti
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei UZzsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 10 {deSimt) kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Paslaugy ir Darby vykdymui, Rangovas
turi teise pradyti UZzsakovo stabdyti Darby vykdyma.

9.1.7. Primti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir uZ juos atsiskaityti.

9.1.8. Atsiradus trtkumams irfar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pasalinti. Darby trikumai
irfar defektai jforminami radytiniais aktais, jradais statybos darby Zurnale.

9.1.9. Bendradarbiauti su Rangovu organizucjant objekto priémimg naudojimui.

9.1.10. jtraukti | byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant darbus.

9.1.11. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekig tiek, kiek tai bitina atlikti
darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.12. Patikrinti Rangove baigtus darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis rasdtu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darbu aktus.

9.1.13. Gavus rasytini Rangovo pradyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigime akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinima.

9.1.14. Stabdyti arba pratesti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis.

9.1.15. Vykdyli kitas pareigas, numatytas 3Sioje Sutartyje ir galicjanéiuose Lietuvos Respublikos
teisés akiuose.

9.2. UzZsakovas turi teise:

9.2.1. Organizucti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteleje.

9.2.2. Reikalauti pasalinti Darby trokumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, stabdyti
Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuc Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko
teises akty ar statybos normatyviniy techniniu dokumenty reikalavimy ir/far Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nuredymy ir / ar netinkamai pildo Darbu vykdymo
dokumentacija.

9.2.3. Savo nucZitra vykdyti kontrole ir priezilira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus irfar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nuredymus irfarba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinamis priemonemis.

9.2.5. Reikalauti, kad Rangcvas anksciau nei iki galutinio Darby uZbaigime perduoty objekie
esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas — $iuos darbus priemes.
Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms aplinkybéms (pvz., bitina kuo
skubiau jrengti objekie esanéias patalpas ir jas pritaikyti vieSujy pasiaugy teikimui}.




9.2.6. |gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

10. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1. Rangovas privalo:

10.1.1. Pradéti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatytu metu.

10.1.2. Sutariyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinima, kuris turi
galioti iki visiSko iki galutinio atlikty Darby perdavimao.

10.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo
Sutarties pasiradymo dienos pateikti Uzsakovui Statinio statybos, rekonstravime, remonto,
atnaujinime (modernizavima), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjuy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.

10.1.4. UZtikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bity kvalifikucti, jgude ir turintys
patii atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareiga tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitetkti darbuotojai nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.5. Darbus vykdyti, jucs uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir grafiku,
vykdant Darbus uZtikrinti, kad Darby vykdymas Zymiai neapsunkinty objekie veikiancios jstaigos
veiklos (jei pastate yra vykdoma veikla).

10.1.6. Vykdyti Uzsakove nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanéiy teisés akty neatitinkanciy
Darbuy iStaisymo.

10.1.7. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedzZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UzZsakovui turi biti pateikti
medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos. '

10.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos priesgaisrine
apsauga ir aplinkos ekacloging apsauga, objekte esandio turto apsaugg nuc meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.9. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zZurnalag.

10.1.10. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus {jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais. Kartu su UZsakovu
suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianéiy inzineriniy tinkly
perjungima.

10.1.11. fforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus {jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui.

10.1.12. Vykdyti kontrole objekte siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teises akty, bei pagristus Uzsakovo paskirte statinio statybos

10.1.13. Pateikti UZsakovui statybinio lauZo idveZimg | tam specialiai skirtas vietas
patvirtinandius dokumentus.

10.1.14. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aik$telés aptvérimus 8 medziagos,
suderintos su UZsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementuy).

10.1.15. UZtikrinti, kad | objekte teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.16. Perduoti UZsakovui statybos techning-idpildomaja dokumentacija ir, jeigu to

reikalaujama pagal Lietuvos Respublikes teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

10.1.17. UZtikrinti, kad objekte bity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicic 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavime tvarka, instruktuoti papildomu ir
tiksliniu instruktaZzu darbo vietoje Uzsakovo darbuotojus, vykdandius statybos technine priezilrg
objekte, instruktavimus jforminant instrukiavimy registravimo zurnale arba specialicje instruktavimy
registravimo korteléje. |sitikinti, kad instruktucti Uzsakovao darbuotojai, vykdantys statybos technine
prieZiura objekte, suprato instruktavima deél visu darbo aplinkos rizikos veiksniu, kelianéiy pavojy
darbuotoju saugumui ir sveikatai objekte.

10.1.18. lsakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat bati statybos
objekte, organizuati rangos darbus ir visais Klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su




Uzsakovu ir Kitais rangovais {jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamuy prieZasciy statybos
vadovui nesant objekte, jis turi bt pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

10.1.19. Vykdyii Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojandiy teisés akty reikalavimy.

10.1.20. Laikytis statybos prieZiuros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimu} sprendimus.

10.1.21. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafika taip,
kad darby vykdymas netrukdyty Uzsakove veiklai.

10.1.22. Organizucti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty

darby rezultatas, Uzsakove turtas, ar daromas nepagristai didelis {virsijantis numatyta techningje ir
sutartingje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dél Rangovo
ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas objekte esantis turtas ar anks&iau atlikty darby rezultatas.

10.1.23. Rastu infermuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo irfar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutarti nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.
10.1.24. I18kilus nelaimingo atsitikimo irfar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy

priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmu, kad bty iSvengta Siy jvykiy, o
jiems jvykus, kad bity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auksciau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
tadiau nepaZeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UZsakovui.

10.1.25. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medzZiagu irfar jrangos kokybeés ir
atitikties sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.
10.1.26. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/paaiskinimais, kurie, be

jprastos popieringés iSraiskos, gali blti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma irfarba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.27. Esant bitinumui, UZsakovo radtiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo
triukdmo intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianéiu medZiagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukSmo ir tardos lygio uztikrinimo
statybvieteje.

10.1.28. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medzZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.
10.1.29. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyli darbus ir kiti rangovai, atlyginti

visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (iskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti
rangavai objekte dét Rangove Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo
dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimeo Uzsakovui ir kity Sig Sutart} pazeidzianciy
veiksmuy.

10.1.30. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimucse (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.31. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu
pakeisti darby vadova, nu$alinti neblaivius (girtus} ar apsvaigusius nuo psichika veikianciy
medzZiagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.32. Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atliktu darby iSpildomajg dokumentacijg,
geodezines nuotraukas, bandymuy protokolus, sumontuoty sistemuy pasus.

10.1.33. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiolimo laikotarp] Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.24. Uztikrinti, kad pasitelkty paslaugy subteikéjy ar subrangovy darbuotojai vykdyty
Sutartyje numatytus Uzsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyli uz subrangovy
darbuctojy veiksmus ar neveikima, lemiant] Sutartyje numatyty jsipareigojimu nevykdyma.

10.1.35. Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

10.1.38. Uzsakovui reikalauvjant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarylas su
Sutartyje nurodytais subrangovais.

10.1.37. Esant argumentuotam UZsakovo pradymui, anksiau nei iki galutinic Darby
uzbaigimo perduoti UZsakovui objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uZbaiges,
o UZsakovas — Siuos darbus priemes.

10.1.38. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galicjanciuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.




10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderines su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius. konstrukcijas ir jrenginius.
sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. 15 anksto rastu suderines su Uzsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanéig jj ir
subrangovus.

10.2.3. Patekti | objekta tiek, kiek 1ai bdtina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.

10.2.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo termina. paaiskéjus $ioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje
numatyty Darby.

10.2.5. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezasciy daugiau kaip
60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas atliktus Darbus.

10.2.6. Vienasaliskai, ispejus UZsakova rastu ne véliau kaip prie$ 20 darbe dieny, nutraukti Sutartj,
jei Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

10.2.7. Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11. DRAUDIMAS iR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Rangovas ne veliau kaip per 7 {septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija 5100,00 EUR sumai,
arba uZstata 5100,00 EUR sumai bei Sutarties Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo {modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.

11.2. Siatinio stalybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo {modernizavimo), griovimo ar
kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir Statinio statybos,
rekonstravimo, remoento, atnaujinimo {modernizavimo), griovime ar kultiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakemybés privalomejo draudimo taisyklémis. Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo suma turi biti ne mazesne kaip 43.400,00 EUR.

11.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — uzstatas 5100,00 EUR sumai (jeigu pasitlymeo galiojime
uztikrinimui buvo pateiktas uZstatas, Rangovui radtu pateikus prasyma, jis gali biti uzskaitomas
kaip sutarties jvykdymo uZtikrinimas), pervedamas per 7 (septynias) darbc dienas nuo Sutarties
pasirasymo dienos | projekto valdytcjo UAB ,Vilniaus vystymo kompanija® (jmonés kodas
120750163) sgskaita LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440.

11.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija turi galioti visg Sutarties galiojimo termina.
Jei Sutartis buty pratesta, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas taip pat turi bati pratestas tam
padiam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijos galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 {desimt) kalendoriniy dieny, Rangovas
|sipareigoja pateikti Uzsakovui pratesta arba nauja Sutarties jvykdymo uztikrinime banko garantijg.

11.5. Sutarties jvykdymo uziikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi bati
siejamas su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZzia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

11.6. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jferminimo dienos, gavus radytinj Rangovo praSyma.

11.7. Kiekvienu draudime fiudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bdti
numatyta galimybé i8moketi draudime iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostcliams arba zalai
istaisyti. |5 draudiky gautos draudimo iEmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba zalai istaisyti.
11.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudime sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
sglygy. kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudiimy pagal §io punkio reikalavimus, UZsakovas turi feise sustabdyti Rangovui
priklausanlias mokéti sumas uz atlikius Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savc sutartinius
[sipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo kompensuoti Rangovas.




12. SALIY ATSAKOMYBE

12.1.  Uzsakovas, uZdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u2 kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria, kad
Siuo atveju palukanos nemokamos.

12.2. Rangovas, velucjantis atlikti Darby 3ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluot diena nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM.

12.3. Rangovas sutinka, jog pagal Sutari mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UzZsakovas turi teis¢ igskaiciuoti i$ Rangovui moketiny sumy, apie tai rastu informaves Rangava.
12.4. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar o
paskirto Statinio statybos techninio priziarétojo rastiskus reikalavimus, Uzsakovo reikalavimu moka
0,02 procento delspinigius uz kiekviena paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos
su PVYM iki bus iStaisyti defektai.

12.5. Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 {septynias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinima Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

12.6. Rangovas ir Uzsakovas susitaria, kad, kilus teisminiam gin&ui dél neapmokejimo uz atliktus
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines palikanas
nuc neapmoketos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio
1 dalis.

12.7. Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir/ar nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo, o pasidlymo
galicjimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka UZsakovui bauda, lygia Pirkimo
dokumentuose nurodytai pasitlymo galiojimo utikrinimo sumai.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1.  Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.
13.2.  UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova prie§ 20 kalendoriniy dieny)
Ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priezasties:
13.2.1.1igiau nei 20 kalendoriniy dieny nuo S$ioje Sutartyje nustatyto Darbu termino pradzios
nepradeda vykdyti Darby;

13.2.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, Rangovas sustabdo Darby vykdyma ilgiau nei
10 (desimt) dieny;

13.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko kalendorinio darby vykdymo grafiko ir tai UZsakovui suteikia
pagrinda manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

13.2.4. nevykdo pagristy Uzsakovo ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio prizidretojo
nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statyba
reglamentuojanciy teisés akty ar Techninés specifikacijos:

13.2.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir/ar Sutarties Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo}, griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties Pirkimo salygy nustatyta tvarka;
13.2.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

13.2.7.nevykdo kity pagristy rastisku Uzsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio
prizitrétojo nurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

13.2.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

13.3. Uzsakovui pasinaudojus teise vienasaliSkai nutraukti Sutarti, Uzsakovas privalo Rangovui
apmokéti uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tadiau neprivalo apmokéti uz
Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvittinanéiu, kad atlikti
Darbai atitinka Technine specifikacijg.

13.4.  Rangovas turi teise nutraukti Sutartj (ispéjes apie tai UZsakovy prie$ 20 kalendcriniy
dienuy, jei:

13.4.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 3 {trys) menesiai:

13.4.2. Uzsakovas neapmoka uZ Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 kalendoriniy die
nustatyto apmokejimo termino daugiau kaip 2 kartus i§ eilés. g o
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14.7. Rangovas, darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba
techninj trukumg, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves (-) tokj
Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima ir informuati UZsakova.

14.8. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés {(mazesnés)
darby dalies. negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasillyme buvo numates perduoti subrangovams ir ik gavus
UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji
turi bati ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sglygose.

14.9. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikima ir esant
vienai i$ Siy priezaséiu:

14.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviducjamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla.

14.9.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj.

14.9.3. Siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart], batina padidinti Darby spartg dél Darby atlikimui
nepalankiu gamtiniy salygu ar kity objektyviy aplinkybiy.

14.10. Sutarties 14.8 punkte nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagristas prasymas,
pridedant ji pagrindZian€ius dokumentus. Subrangovas gali pradeti vykdyti darbus, tik Rangovui
gavus Uzsakeovo sutikima.

14.11. Sutarties 14.8 punkte nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui pateikti
dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo salygose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

14.12. Statinio statybos darby vadovo/statinio specialiuyjy darby vadove (toliau — specialistas)
keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy priezasciy:

14.12.1, Specialisto keitimas galimas, jeigu Rangovo pasitlyme numatytas specialistas
atleidziamas, atsistatydina i$ pareigy, iSeina i8 darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos.
14.12.2. Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialistg, pareiskus pretenzijas Rangovui dél
netinkamo specialisto darby vykdymo.

14.12.3. Esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

14.13. Sutarties 14.12 punkie nurodytu atveju, Rangovas privalo pateikti techniniam priziarétojui ir
UZsakovui:

14.13.1. pagrista prasymag keisti specialista, pridedant ji pagrindziandius dokumentus;
14.13.2. dokumentus, jrodancius, kad sillomo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo
salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui:

14.13.3. nauvjo specialisto paskyrimg jrodanéio dokumente (Rangovo jmonés vadovo

jsakymo) kopija.
15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kiekvieng ginég, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia
sutartimi. jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis. Gindo,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gin€as bus sprendziamas teisme pagal
UZsakovo buveinés vietg.

15.2. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus del papildomo termine, gin¢as galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZzsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i Saliy
pateike pradyma rastu kitai Saliai su siGlymu pradéti derybas.

186. FORCE MAJEURE

16.1. Salis gali bati visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés deéi ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiu — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuves Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé kitai Saliai apie
kliutj bei jos poveik] jsipareigejimy vykdymui.
16.2. Nenugalima jéga (force majeure} nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge. ty. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikangios
aplinkybes, saglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimag, privatizavima, fikvidavima, veiklos pobldZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
a - A2




aplinkybeés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tiketinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikema tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

16.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jegos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, iskaitant reikalavimo teise | UzZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZzsakovo
rasytinio sutikimo. Be UzZsakovo iSankstinio rasytinio sutikime sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sutarti perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.
17.2. Vykdydamos 8ig Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos ieisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais.

17.3. Sutarties $alims yra Zzinoma, kad 3i Sutartis yra vieda, i$skyrus joje esandig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty
Lietuvos Respubiikos teises aktams.

17.4. Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovu ir turi vienoda juridine galia.

17.5. Sutarties priedai:

1 Priedas. Samatiniai skai¢iavimai.

2 Priedas. Darby atlikimo grafikas.

18. SUTARTIES SALI| ADRESAI IR REKVIZITA!

Uisakovas: Rangovas:

Vilniaus ,Laisvés” gimnazija UAB ,,MURAS*“

{staigos kodas 18007682 Imonés kodas 221372760

Darzelio g. 2/15. LT-11005 Vilnius Adresas Svitrigailos g. 7A, LT-03110,
Tel. {8 5) 267 1406 Vilnius

El. pastas: Tel. 8-5 2651036, faks. 8-5 2651240
rastine@laisves.vilnius.Im.Iit El. padtas: janina.muras@avinet. |t

A.s. LT53 73000100024264 30
.Swedbank”, AB, banko kodas 73000

Direktoriaus pavaductojas
ugdymui, pavadugjantis direktoriy Generalinis direktorius
Mindaugas Klioksranas Aurimas Jonas Sriubenas o
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