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Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] atliks Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, jskaitant
Statybos uzbaigimo akto pasira§yma, ir dokumentacijos UZsakovui perdavima.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priemimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie$ surasant baigto
rekonstruoti statinio Statybos uzbaigimo aktg.

I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar u, jos riby patirtos Rangovo tiesiogineés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prictaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jranga).
Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Techninis
projektas ,, Mazeikiy miesto V. Mykolai¢io — Putino ir Durpyno gatviu,
rekonstravimas™, Nr. G1-2016-018-SP-BSD, patvirtintas Mazeikiy rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2017-05-03 jsakymu Nr. A1-1767,
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis
ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Proj ekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, luriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atlickami rekonstravimo darbai. Darbo projektus (2 vnt.) rengia
Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bel kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio techninés prieziuros vadovas (toliau -Technines prieziliros vadovas) — asmuo,
Ussakovo organizuoti statinio rekonstravimo  techning prieZilra, kurios tikslas
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kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar darby metu laikomasi Sutarties salygu,
LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.06.01:2016 ,,Statybos uzbaigimas™ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salyguy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokeéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

&ja Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming
parengti objekto ,Mazeikiy miesto V. Mykolai¢io — Putino ir Durpyno gatviy,
rekonstravimo projektas®, Darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta
Sutartyje bei istaisyti defektus, parengti kadastriniy matavimy bylas ir visus dokumentus,
reikalingus Statybos uzbaigimo akto pasiraSymui, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos uZbaigimas™ (aktuali redakcija), apsidrausti
Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir atliekamy darby bei jy
atlikimui reikalingy medZiagy ir jrangos nuo visy galimy rizikos atveju ne mazesne kaip
visigko atstatymo kaina draudimu, 0 Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumoketi
Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

32.1. &ios Sutarties saglygos su priedais;
3.2.2. Rangovo pasitlymas;

32.3. Techninis projektas;

32.4. Darby kiekiy Ziniarai¢iuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yr
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orientaciniai, preliminarus.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
“%ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja SQutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui

pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranegimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati
siunéiami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UzZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ Jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradingjimui nurodyti Sios Sutarties
15.3. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraant Statybvietés perdavimo ir priémimo akia STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai®
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas %ame punkte nustatyta tvarka laiku neperdaveé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ratu pranesti Ussakovui, kad negali pradéti
Darby.

Uzsakovas paskirs Techninés prieziuros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016
_Statinio statybos prieziara“ vykdys Darby technine prieZitrg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti)
statybg leidziantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranedimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei Darbo projekto rengime, Darby
vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto isdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir
urtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél ¥ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Ussakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i¥laidy, susijusiy su bet
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kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del
Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi
iki Darby perdavimo Ussakovui dienos, jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasiraSyma.

Ussakovas turi teisg i3 Statybvietes pasiimti iSardytas medziagas ir irengimus
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyt ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti,
vadovaudamasis ~ Techniniame projekte numatyta Darby  apimtimi, techninémis
specifikacijomis ir bréziniais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy }statymu, poistatyminiy
akty, normatyviniy statybos techniniu dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimuy. ;

Rangovas privalo urtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus —ar kitokius dokumentus,
leidziantius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimuy dalis.

Rangovas yra atsakingas u% visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo ne véliau kaip per 30 d.
parengti Darbo projekta. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teises akty nustatyta tvarka turintys teisg
rengti Darbo projekta.

Rangovo parengtas Darbo projektas (ar atskiri jo sprendiniy dokumentai) turi bti pateiktas
techninés priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Qutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir
pateikti pakartotinai perzitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio technines priezitros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
_Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo

ioalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rupestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir

uzbaigimui.
Kof it
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Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandeliavimui ar administracinéms reikmems.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos itakos Uzsakovui galima gauti Statybvieteje ar Zalia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonems.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar darbus, privalo
informuoti techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZzifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i¥pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
techninés prieziaros vadovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti technines priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina technines prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai techninés priezitros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto
dalj, Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas
Rangovui ir UZsakovui, nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i5taisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad 3ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

517.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo bel techninés prieZiliros atstovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
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Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo
aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezitrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbali,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezilros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitireti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sia Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybeg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad nebuty stabdomas eismas gatvése, susistato
reikiamus kelio Zenklus.

Rangovas privalo parengti kadastrines bylas.

Darby atlikimo vietoje i§saugoti medzius ir krumus, atlikti statybos darbus tvarkingai,
neterdiant teritorijos, kompaktiskai kaupti ir ridiuoti statybos atliekas ir, uzbaigus darbus, jas
i%verti i% teritorijos; atlikus statybos darbus sutvarkyti teritorija pagal projekta, bet ne blogiau
negu buvo prie§ pradedant darbus. Rangovas privalo prizitiréti ir valyti statybvietéje esancias
gatves ir privaZiavimo kelius, uztikrinti jais pravaZiavimo galimybe, arba jrengti laikinus
apvaziavimus. Rangovas privalo pateikti uZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio
Jauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas. Statybinio lauZo, grunto i§veZimo vietas
Rangovas nusimato savarankiSkai pats

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Rangovas rekonstravimo darbus atlieka iki 2018-12-03.

Sutartis sudaryta 24 (dvidesimt keturi) ménesiams. Rangovo atlikti sutarties objekto darbai
laikomi baigtais, kai jvykdyti visi pagal ig Sutart] numatyti darbai, kai pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus uzpildytas statybos darby aktai, kontrolinés
geodezinés nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos,
kadastro duomeny byla, kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti,
bandymai. Rangovas visus sutarties objekto darbus uzbaigia iki 2018-10-01.

Rangovas, nepagristai uzdelses atlikti rekonstravimo darbus Fiksuoto jkainio nustatyta
tvarka ir laiku, moka Uzsakovui 0,03 % dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena
nuo Fiksuoto jkainio veiklos sgrase t3 ménesj numatyty atlikti visy darby apimties kainos su
PVM, taip skai¢iuojant kiekvieng ménesj, kurj nebus jvykdyta to ménesio uzduotis.
Netesybos skaitiuojama kickvienam ménesiui, vadovaujantis darby vykdymo grafike
nurodytomis darby apimtimis ir to ménesio atlikty darby aktais. Bauda nustojama skaiciuoti
nuo dienos, kuria uzfiksuojama atlikty darby aktu, kad darby grafike numatyti, to ménesio
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darbai atlikti. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei veéluojama del priezasciy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.4. Jeigu Rangovas veéluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pateikta paskutiniam
meénesiui ir nepateikia UZsakovui pagristu irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimag, 1ir
Ussakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo i$ Rangovo, kuriy dydis 0,03 % uz kiekvieng
diena nuo Sutarties kainos per diena ir Uzsakovui pareikalavus Sutarties jvykdymo
garantijos davéjas sumokes Uzsakovui suma, nurodyta §ioje garantijoje.

Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama del priezastiy, nepriklausan¢iy nuo
Rangovo.

6.5. Fiksuotas jkainis gali bti koreguotas del:

6.5.1. iskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.5.2. pakeitimuy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygu 10.1 punkto nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

6.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Statybos uzbaigimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas

6.10 Uzsakovas, rastu nurodydamas jog atsirado priezastys:

e - papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina
atlikti;

e papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties;

e trediyjy Saliy jtaka;

e sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

e biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

e kitos aplinkybés, kurios nebuvo #inomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas,

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks
sustabdymas yra ne del Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi bati pratgsiamas
tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy

isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ |
pagristai patirty papildomy I3laidy apmokeéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo datos pateikia Sutarties
jvykdymui uztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijima. Uztikrinimo verté —
15.253,50 Eur. (10 ( desimt) % nuo bendros Sutarties objekto kainos’su PVM).
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Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,

atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu witikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti
naujg uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo urtikrinimo, Uzsakovas turi teisg

nutraukti Sutartj.

Sutarties ivykdymo urtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

Rangovas privalo pateikti garantinio Jaikotarpio uztikrinimg - Lictuvoje ar uZsienyje
registruoto banko arba kredito unijos garantijg ar draudimo bendroves laidavima $ (penki)
procenty nuo visos Sutarties kainos (su PVM). Garantinio laikotarpio uztikrinimas turi bati
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti ne trumpiau kaip 24 mén. nuo Galutinio
priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos. [sigaliojus Siam uztikrinimui nustoja
galioti 7.1 punkte numatytas sutarties jvykdymo uztikrinimas

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-prlémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su prasymu del Darby perdavimo-priémimo ratu privalo
kreiptis i Statinio statybos techninés priezitros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1.
punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZilra ir patikrinimg, po kurio
techninés priezidros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart]
kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darbuy, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], saradg. Tokiame sgrase turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi baiti pagalinti. Darby
perdavimo-priemimo akta pasirajo UZsakovas, Rangovas ir technines
priezitiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priemimo akta technines
priezitiros vadovas Kartu su Uszsakovu privalo kreiptis Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos  inspekcija del Statybos uzbaigimo proceduros

pradéjimo;
arba

8.2.2. ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

Jeigu techninis prizitirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia |
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo
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pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti techninés priezitiros vadovul, Uzsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apzitreti, skirti buting reikalingg transportg bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir
i%taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Siai Sutarciai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

Bendra fiksuoto jkainio Sutarties kaina — 152.535,00 Eur (vienas Simtas penkiasdesimt du
penki imtai trisdesimt penki Eur) su PVM vieSyjy pirkimy pasitlymo dokumentus. Si
kaina yra galutiné ir apima visas tiesiogines netiesiogines su darby vykdymy susijusias

i§laidas.

Mokéjimas atliekamas banko pavedimu j Rangovo nurodyta atsiskaitomaja saskaita pagal
Rangovo pateikta PVM saskaitg faktarg, kuri Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys
pasiraSo Rangovo parengty darby perdavimo — priemimo aktg (4 egz.), atlikty darby ir
i8laidy apmokejimo pazyma (F-3), 4 egz. Baigiantis 2018 m. minétus dokumentus
Rangovas pateikia ne véliau kaip iki 2018 m. gruodzio 6 d. Sgskailos faktiiros turl biiti
teikiamos naudojantis informacines sistemos ,,E. saskaitg™ priemonémis.

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.42. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio mnors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranedgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per SGiame punkte nustatyta terming Rangovo pateikiy mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy del véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku
neapmoketos sumos per diena.

Nelepinigi sumokéiimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti 3ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Qutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, igskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.6.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
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Darby ir Sutartyje nenumatyty, Darby kainos apskai¢iuojamos 7emiau pateikiamais
budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, 0 nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skaiiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo  programa,
papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uymokeséio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz
bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZziau kaip
trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos
atvejus, kai rinkoje nera tiek kio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos
joms jsigyti, 0 pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy;
9.6.2. padidéjus arba sumazéjus pridétines vertes mokestio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiiavimo

formule pasikeitus PVM tarifui:

o .
B PG ) (12
T 100

1+-5)

100

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PYM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.6.3. Sutarties kaina deél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali buti
didinama arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties
pratesimu  trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali bati
perskaiCiuojama ne darniau kaip kas vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metin€ infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmoketos Qutarties kainos dalies
didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus metams po Qutarties kainos pakeitimo del
bendro kainy lygio kitimo, vidutine metiné infliacija/defliacija padideja/sumaiéja 5
proc. punktais, lyginant su Qutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Neiimokéta Sutarties  kainos dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazeja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj del Sutarties kainos

i
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perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés radta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing
isigalioja surasius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMALI

Darby pakeitimai, batini Darbams urbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties

pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutartics Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1.bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padeéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢3as, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybes, salygojancios bitinybg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling ~samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo btidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.1. punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lesas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, ty.
Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos
ar pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZziamos aplinkybeés, salygojancios
btinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.6.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei siilyma dél keistiny
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmata,
sudaryta pagal 9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir batini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby butinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su
Uzsakovu,
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10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, pagal 9.1. p. koreguojama
Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos
skai¢iuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ckspertizé* aktualia redakeija, papildomi darbai
isigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindeti pagal techninés prieZiuros vadovo/Uzsakovo nurodymag
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apimdial,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas prane§ti  Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
_ ne veliau kaip per 3 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dé¢l $iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi

papildomy I8laidy, tai Rangovas turl teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir
tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégs vykdyti isipareigojimy Rangovui del iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneSima, Ussakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima del Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal€jo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinig
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kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.12. punkte nurodyty Statinio statybos technineés
prieziiiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai§kiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 10 dieny
apie tai rastu pranedgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangovg i3 Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba del Darby saugos.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taliau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas [laidas, susijusias su defekty
i¥taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias del &os Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

Ussakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutart] ne
véliau kaip 30 dieny apie tai radtu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumoketa:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [ranga ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, $i [ranga ir Medziagos tampa UZzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to. kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti Kitg rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:



12.6.

13.1

14.1.

14.2.

14.3.
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12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 30 dieny

apie tai rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity 1% SQutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.

Qutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, igskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar
turto isaugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. paalinti visus Rangovo irengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietes ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSsprest derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu igdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginco sprendima. Gavusi pasitilymg gincg
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti iSsprestas per ne
ilgesni nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei gindo i¥spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasitlyma gindg spresti derybomis, kita Salis turi
teisg, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Visi
gin¢ai, kylantys del %ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby budu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar 1% dalies atleidziama nuo atsakomybes u7 Sutarties nevykdymg del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu alis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lictuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdZzio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai neimanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

KITA INFORMACIJA

1 5ils

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasineti ir

bendrauti lietuviy kalba . s A




15,4

St 8

Sutarties priedai:

15.3.1. Pasiiilymo kopija, 1 priedas;
15.3.2. Techninis projektas, 2 priedas;
15.3.3. Lokalinés samatos F-3, 3 priedas;
15.3.4. Atlikty darby akto forma, 5 priedas;
Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
Kodas 167371234

Laisvés g. 8,

LT-89223 Mazeikiai

PVM kodas: ne PVM moketojas

Tel. (8 443) 98204

Faks. (8 443) 25844

El. pastas: savivaldybe(@mazeikiai.lt

A/s LT834010040700010058
AB DNB bankas, 40100

Kopiia

RANGOVAS

UAB ,,VVARFF*

Kodas 169700486

J. Tumo — Vaizganto g. 28A,
[T-90125 Plungé

PVM kodas: LT697004811
Tel. (8 448) 73080

Faksas (8 448) 72216

El pastas info@vvarft,lt
A.s. LT83700010073911301
AB ,.Swedbank* bankas, 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bucius

>/ UZDAROJI

~
w
2




Kopiia

Sutarties NI. .......priedas Nr. 2

TECHNINIS PROJEKTAS

Techninio projekto sudétis:
{Darby kiekiy Ziniarasciy byla statybos darby pirkimo konkurso da
atskira byla}

lyviams pateikiama

Bylos Zymuo Lapy

ﬁNr. Bylos pavadinimas
skaicius

I
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7 Aniia

Sutarties Nr. ....... priedas Nr. 6

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas/, vadovaudamasis sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis S$iuo
Statybvietés priemimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietes
valdymo teisg.

Rangovas, §iuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZzymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2.Rangovui yra perduotas Statybvietes riby brézinys.

Statybvietés priemimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2.Esama Statybvietés priklausiniy bukle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Paras$as: Data




Sutarties Nr. .......priedas Nr. 7

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutarti NI, v, :
sudarytg ....... '+ « PE e meén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], ......... TAE.. coseammvannmmanvasasnsns SULEHHE HHNARRRRSEY d
[Rangovo pavadinimas/, ALSTOVAUJAMA ..evueriniremnnerssnsrmmsnsresssseesnens , veikianCio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas/, ALSTOVAUJAMA  oocvenieeiseeeensrsisensnsn s , veikiantio  pagal
...................................................................................... . toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi /sufarties
pavadinimas, sudarymo dataf sudaré 5i Darby perdavimo—priémimo akta:

.................................................................................................................... o Uzsakovas §iuos
Darbus priima.

2 Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui liKusig........cooeeieinnn, 1
Pe———————— LSS lity) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy del atlikto Darbo kokybes.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveingés adresas] [Buveingés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [Imonés kodas]
[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Para3as
[Pareigos, vardas ir pavard¢] [Pareigos, vardas ir pavarde]
7.0/
/;":?\ \k-,)
\ 2 | Ta - 1:,"‘__‘-:;:{ *i,E‘_R‘f‘D 1 \j \_
adraio skyriaus VyT. Spic Tl UK}" £ “I.S fis
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Apklausos salygu
1 priedas

@ UAB ,,VVARFF*

Jmonés kodas 169700486, PYM mokétojo kodas LT697004811. Buveines adresas: J. Tumo-Vaizganto g.

28A Plungé,
Duomenys kaupiami ir saugomi V] Juridiniy asmenu registre, Tel3iy filialas
Tel. 8 448 73080, el. p. info@vvarft.lt

Mazeikiy rajono savivaldybes administracija
(Adresatas (perkan€ioji organizacija))

PASTULYMAS
DEL MAZEIKIU MIESTO V. MYKOLAICIO — PUTINO IR DURPYNO
GATVIU REKONSTRAVIMO DARBUPIRKIMO

2017-07-13
(Data)
Plunge
(Sudarymo vieta)
ﬁekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty UAB ,VVARFF* T

grupé, suradomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekiy grupé, T Tumo-Vaizganto .28 A, LT-90125, Plungé

surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasirasiusio pasialymg saugiu elektroniniu Vilmantas Butius generalinis direktorius

para3u, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 8 448 730 80

Fakso numeris 8 448 72216 |
EE_L pasto adresas info@vvarft.lt J

Jei Pirkime dalyvaujantis tiekéjas ketina numatomos Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti
subrangovus nurodomi subrangovai, jiems priskirti atlikti konkretdis darbai ir procentiné jiems
priskiriamy vykdyti darby apimtis:
Eil. Subrangovo Darbai, kuriems ketinama Subrangovo numatomy vykdyti
Nr. pavadinimas pasitelkti subrangovus darby apimtis procentais

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis apklausos salygomis, nustatytomis:

1) apklausos salygose:
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:



Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Nr. Eur Eur
1. | Mazeikiy miesto V. Mykolai¢io — Putino ir Durpyno gatviy 126 061,98 152,535,00
rekonstravimo darbai, iskaitant darbo projekto parengimas
15 viso: | 126 061,98 152 535,00

Bendra pasiiilymo kaina su PVM — 152 535,00 Eur | (vienas imtas penkiasdeSimt du tikstanéiai penki
Simtai trisdeimt penki eurai, 00 ct)
(suma ZodZiais)

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami 3 pasiulyma, mes patvirtiname, kad | misy siiloma kaing jskaigiuotos Visos darby
vykdymo iglaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizika uz visas islaidas, kurias, teikdami
pasitilyma ir laikydamiesi uzsakovo reikalavimuy, privaléjome iskai¢iuoti | pasitilymo kaing.

Pareigkiame, kad suprantame, jog laiméjimo atveju su tiekéju bus sudaryta preliminari sutartis del
rangos darby sutarties ir perkancioji organizacija sudarys pagrindine sutartj tik dél ty darby ar jy apim&iy,
kurioms bus gautas finansavimas.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visigkam ir tinkamam sutarties ivykdymui.

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekejui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy lentelés
skilgiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy ]
Nr. skaidius

1 Sutarciy sarasas bei uzsakovy pazymy kopijos (konfidencialu)
2. | Specialisto Tomo Kimbirausko CV (konfidencialu)

3. | Specialisto T Kimbirausko diplomas (konfidencialu) 1
4 Specialisto T Kimbirausko veiklos ir jgytos patirties apraSymas 3
(konfidencialu)
Specialisto T. Kimbirausko kvalifikacijos atestato kopija
Konfidencialig informacija pagrindZiantis rastas

.| lgaliojimas

LS._ Sgmatos (konfidencialu)

-

|| »

oe| —| —

|

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Si pasialyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizacija $i0s informacijos negali

atskleisti tretiesiems asmenims:

e CVP IS pasitlymo lango eilutéje ,Prisegti
dokumentai*

Eil. Pateikto dokumento Dokumentas yra ikeltas $ioj

Nr. pavadinimas

Sutardiy sqrasas  bei _Prisegti dokumentai®




r uzsakovy pazymy T
kopijos (konfidencialu)
2, Specialisto tomo | .Prisegti dokumentai®
Kimbirausko CV
(konfidencialu)
3. Specialisto _Prisegti dokumentai®
T.Kimbirausko
diplomas

(konfidencialu)
4. Specialisto _Prisegti dokumentai®
T Kimbirausko veiklos
ir jgytos  patirties

apraSymas
(konfidencialu)
5. Samatos L Prisegti dokumentai®
(konfidencialu)
Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:
Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra.

Generalinis direktorius Vilmantas Bucius

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Vardas ir pavarde)

pareigy pavadinimas)




