SUTARTIS _
Nr. J60 19/ 1F(3.10. - /,Ua?)
2017 m. gruodzio § d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, istaigos kodas 188710061, atstovaujama

Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikian¢io pagal 2017 m. lapkri¢io 7 d. Vilniaus miesto
savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-1206, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,LitCon%, jmonés kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, toliau

vadinama Rangovu,

toliau UzZsakovas ir Rangovas kartu §ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —

Salimi, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty salygu.

Ll

1.2,

1.3.

1.4.

1:5;

1.6.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: skydinio - modulinio darZelio priestato prie lop3elio-darZelio ,,Medynélis*
A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje (toliau — skydinis — modulinis darZelio priestatas) montavimo
— statybos darbai (toliau — Darbai) su techninio darbo projekto parengimo ir statinio
projekto vykdymo prieZiiiros paslaugomis (toliau — Paslaugos).

Sutarties objekto kaina yra 1 094 166,62 Eur (vienas milijonas devyniasdesimt keturi tukstanCiai
vienas §imtas SeSiasdesimt $esi Eur 62 ct) Eur (suma ZodZiais) su PVM, kurig sudaro:

1.2.1. techninio darbo projekto parengimo, kaina — 42 026,65 Eur (keturiasdesimt du tukstanCiai
dvidesimt $esi Eur 65 ct) su PVM,;

1.2.2. statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugy kaina — 1 473,78 Eur (vienas tikstantis
keturi $imtai septyniasdesimt trys Eur 78 ct) su PVM;

1.2.3. Skydinio - modulinio priestato montavimo — statybos darby kaina — 1 050 666,18 Eur
(vienas milijonas penkiasdesimt tukstan¢iy $esi Simtai 3eSiasdesimt Sesi Eur 18 ct) su
PVM.

Rangovui gali biiti sumokétas ne didesnis kaip 30 proc. dydZio i8ankstinis avansinis mokeéjimas
nuo bendros Sutarties objekto kainos. Avansinis mokéjimas atliekamas per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny po avansinio mokéjimo garantijos UZsakovui pateikimo dienos. ISmokama
avansinio mokéjimo suma, kuriai Rangovas pateikia iSankstinio mokeéjimo saskaita ir avansinio
mokeéjimo banko garantija, bet ne didesng nei 30 proc. nuo Sutarties vertés.

Sumokétas avansas pradedant pirmu mokéjimu idskai€iuojamas i§ kiekvieno tarpinio mokejimo
procentine i$raiska nuo tuo metu suteikty paslaugy ir/ar atlikty (uZaktuoty) darby vertés tam
mokéjimui, t.y. i¥skai¢iuojama suma yra proporcinga aktuojamy Paslaugy ir/ar Darby procentinei
iraiSkai.

Sutarties objekto kaina apskaiGiuota pagal vieSojo pirkimo ,Skydinio - modulinio darZelio
priestato prie lopSelio-darZelio ,,Medynélis“ A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje montavimo —
statybos darbai su techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo
prieZiiiros paslaugomis“ (pirkimo numeris 189410), vykdytame supaprastinto atviro konkurso
biidu, skelbtame CVP IS priemonémis 2017-06-26 (toliau — Pirkimas) techning specifikacija
(toliau — Techniné specifikacija). Sutarties 1 priedas ,,[kainoty veikly sgrasas yra neatskiriama
%ios Sutarties dalis. Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybés ir / ar Valstybes
biudZeto, ir/ar Eropos Sajungos fonduy, ir/ar kity lesy.

[ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy islaidy,
vir§ijan&iy Sutarties kaina. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra btini
Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei
perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaina.
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Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei
perduoti juos UZsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaina.

Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokeséio ir kity
panasiy islaidy iSaugimas.

Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo ar mokesiy pasikeitimo (i§skyrus dél PVM
pasikeitimo) nebus perskai¢iuojama, visa rizika dél darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Rangovas Sutariai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik $iuos subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus,
kurie numatyti Rangovo pasiilyme, pateiktame Pirkime: UAB ,SDG*“ (jmonés kodas
135899565), Draugystés g. 8E, Kaunas — pirkimo salygu 13.6.2. — 13.6.5. punktuose nurodyti
darbai; UAB ,,Projekty rengimo biuras“ (jmonés kodas 302494928), Fabijoniskiy g. 21-21,
Vilnius — dalis projektavimo paslaugy; UAB ,Ryterna Modul® (jmonés kodas 302929565),
Agronomijos g. 45, Kaunas — dalis statybos — montavimo darby, dalis projektavimo paslaugy;
UAB ,,Timber design LT* (jmonés kodas 302770629), S. Stanevi¢iaus g. 96A-44, Vilnius - dalis
projektavimo paslaugy.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti vieSyju pirkimy principai ir tikslai ir tokiems Sutarties
salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas arba Sutarties pakeitimas
galimas, vadovaujantis pakeitimo atlikimo metu galiojandio Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy istatymo normomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas  juje numalylomis aplinkybémis, jei %ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties
sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.12.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;
1.12.2. Techniné specifikacija;

1.12.3. Rangovo pasililymas;

1.12.4. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI
Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

2.1.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas ir statybg leidZiandio dokumento gavimo
terminas — 150 (vienas Simtas penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

2.1.3. Skydinio - modulinio darZelio priestato montavimo — statybos darby darZelio teritorijoje
terminas — [ §j terming nejeina statybos uZbaigimo akto pasiradymas). Sis
terminas pradedamas skai¢iuoti nuo UZzsakovo statybvietés perdavimo Rangovui dienos iki
galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos. Statybvietés perdavimo

tvarka nustatyta Sutarties 10.1.7 punkte,
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2.1.4. Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas — iki 2018-08-27 nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

2.1.5. Statinio projekto vykdymo prieziiira vykdoma visa statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo {forminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

2.1.6. Statybos uzbaigimo akto {forminimo terminas — 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po
galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasira$ymo dienos.

Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratesiamas.
Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai gali biiti sustabdomi $iais atvejais:

2.3.1. Sutarties jgyvendinimo metu UZzsakovo iniciatyva nusprendZiama keisti ar tikslinti
Techning specifikacija arba jau parengta ir suderintg techninj darbo projekta. Tokie
pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasirasymo.

2.3.2. UZzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas ar atliekamus Darbus) ir Rangovas dél $iy
priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimuy.

2.3.3. UiZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui ir Rangovas dél iy
priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimuy.

Bendras Paslaugy suteikimo ir / ar Darby vykdymo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 6
(3e8i) ménesiai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Po sustabdymo Paslaugy ir Darby terminas
pradedamas toliau skai¢iuoti nuo Paslaugy ir Darby sustabdymo termino pabaigos.

SALIU PATVIRTINIMAI
Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1.  Rangovas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus
Siai Sutar¢iai jvykdyti.

3.1.2. SusipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atlieckami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar
pastaby dél galimybés suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose
nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas Paslaugas ir Darbus, finansavimo
salygas, statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. ki Sutarties pasiraSymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis
iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy
neturi,

3.1.5. Gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti
reikalingus dokumentus bei kitag Rangovui pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto
fizinius matmenis ir buiklg bei suprato Paslaugy ir Darby pobiidj bei juy apimtj, numaté ir
jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir Kkitus
isipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus Paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones,
irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj
ar rengiant Sutarties 1 prieda ,,[kainoty veikly saradas®, ta¢iau jie yra bitini Siai Sutardiai
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ivykdyti, iuos darbus Rangovas atlicka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaina.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas
(mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal $ia Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybitkai funkcionuos, jas bus galima
tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirti. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar
pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, ju nebus galima tinkamai naudoti pagal
paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1é3omis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas
medZziagas ar jrengimus, kad auk3¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus,
priemones) visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby
dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams
procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apradytas www.statybostaisykles.lt
tinklapyje ,,Statybos taisyklés® atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems
reikalavimams reik$ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
UzZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés)
bei jy rezultatai.

Sudarydamas Sia Sutarti UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
igyvendinima, teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visa reikalinga informacija
tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal apra§ymus, bréZinius ir Technine
specifikacija, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos
bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant
Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti
ir / ar atlikti.

Paslaugos ir Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licenciju, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant
iSpildomasias nuotraukas, iforminima ir jos perdavima UZsakovui; reikalingi ir / arba naudingi
Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams. Suteiktos Paslaugos ir
atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo fakta tiktai
Jjas/juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui Jju rezultatus, visus
butinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGU IR DARBY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas privalo perduoti UZsakovui 5 (penkis) parengto ir suderinto techninio darbo projekto
egzempliorius popierinéje laikmenoje ir 1 (viena) elektroninéje laikmenoje. Techninio darbo
projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas, pasiraant suteikty Paslaugy perdavimo -
priémimo akta, i8laidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaita faktiira, kai yra gautas statyba
leidZiantis dokumentas. Tiksli techninio darbo projekto perdavimo Uzsakowvui tvarka nustatyta
Sutarties 11.1.12 punkte.

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty
Darby aktg (F-2), atlikty Darby ir islaidy apmokéjimo paZyma (F-3). Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas i kita ménesi. UZsakovas privalo
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apziureti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai
nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
trukumais, Rangovas privalo i3taisyti minéta akta. Pataisyta atlikty Darby akta Rangovas privalo
pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, priesingu
atveju aktavimas nukeliamas | kita ménesi. PVM saskaita faktira uZ atliktus Darbus pagal
suderintg ir pasiradyta atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos)
kalendorines dienos.

Statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugy priémimas atliekamas, pasiraSant suteikty
Paslaugy perdavimo - priémimo akta, i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaitq faktiirg
ta palia procentine iSraika nuo 1.2.2 punkte nurodytos kainos kaip ir mokéjimo laikotarpiu
aktuojamy visy darby procentiné iSrai¥ka nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3. punkte.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine ifraiska Sutarties 1 priede
»lkainoty veikly sarafas“ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos
techninés dokumentacijos paruoima (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslepti ir
Jiems bitina paruosti iSpildomasias nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti atitinkamus
matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
reikalingg techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty Darby
sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby ragj ir apimtj patvirtinan¢ius
apskai¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apZitiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per
UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina.

Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobudj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti
ir / arba apmokyti Uzsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lictuviy
kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
visy imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar zuvimo, i¥skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika
iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti
nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

UZsakovas turi teis¢ nemokeéti uz su triikumais atliktus Darbus tol, kol tokie triikumai nebus
iStaisyti ar paSalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo, priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny nuo jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo itaisyti juos per Uzsakovo
nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodyta technologiskai
reikalinga, protinga termina nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo
UzZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos ¥is patirs
Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie
nuostoliai (i§laidos tretiesiems asmenims trilkumams $alinti) yra i¥skaitomi i§ Rangovui mokeétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
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PASLAUGU IR DARBU KAINA
Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus) uz Sutartyje nurodyta
bendra Sutarties kaina.

Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus sumai nustatyti
Sutarties 1 priede ,[kainoty veikly sgra¥as“ nurodytos fiksuotos techninio darbo projekto
parengimo paslaugy ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy kainos ir fiksuotos Darby
etapy kainos.

Sutarties 1 priede ,,lkainoty veikly sarasas® nurodyta fiksuota techninio darbo projekto parengimo
kaina sumokama Rangovui pateikus statyba leidZiantj dokumenta.

Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgrafas nurodyta fiksuota statinio projekto vykdymo
prieZiiros kaina sumokama Rangovui dalimis ta padia procentine israiska nuo 1.2.2 punkte
nurodytos kainos kaip ir mokéjimo laikotarpiu aktuojamy visy etapy darby procentiné israiska
nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3. punkte.

Sutarties 1 priede ,lkainoty veikly sarasas“ nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biti
sumoketos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktikai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju,
Rangovo pragymu, UZsakovo atstovas — statinio statybos techninis prizitirétojas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede ,,[kainoty veikly sgrasas®

numatyto Darbo etapo dalis procentais yra fakti§kai atlikta ir pranesti Rangovui.

Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina keiiama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio istatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina taikoma po
perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokeséiy perskaiiuojama
nebus. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=A+8s=D g, Tuy
Ty 100

d+—)

100

Sv — Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S5 — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Suteikty Paslaugy / atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Iy - naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kaina dél kity aplinkybiy néra perskai¢iuojama.

PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy defektus,
nustatytus per garantini termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus
susidevéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (de$imt) mety — esant paslépt statinio
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8.4.

8.5.

8.6.

elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty. Siame punkte
nustatyti terminai pradedami skai€iuoti nuo Statybos uzbaigimo akto iforminimo dienos.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) darbo diena apie tai informuoti statinio statybos techninés
prieziliros vadova, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu neprane$¢s statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gindas dél atlikty Darby kokybes. Ekspertizés atlikimo iglaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés isvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéj¢s klaidy ar netikslumy Darby Techninéje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti Uzsakova. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo
informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir
pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

UzZsakovas atsiskaito uZ suteiktas techninio darbo projekto parengimo Paslaugas, kai techninis
darbo projektas yra visi¥kai parengtas ir yra gautas statyba leidZiantis dokumentas. Atsiskaitymas
atlickamas pagal suteikty Paslaugy aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty
Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priemimo akty ir PVM saskaity - faktiiry
gavimo dienos. Dél Sutarties pobiidZio 30 (trisdesimties) dieny terminas gali biiti pratesiamas, bet
ne ilgesniam kaip 60 (Se3iasdesimt) dieny laikotarpiui.

UZsakovas atsiskaito uZ suteiktas statinio projekto vykdymo prieziaros paslaugas per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-
priémimo akty ir PVM saskaity - faktiiry gavimo dienos. D¢l Sutarties pobiidzio 30
(trisdesimties) dieny terminas gali biiti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny
laikotarpiui.

UZsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby aktus
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i3laidy
apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Dél Sutarties pobudzio
30 (trisdesimties) dieny terminas gali biiti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (Sediasde$imt)
dieny laikotarpiui.

UzZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
paSalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSsimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo. D¢l Sutarties pobiidzio 30 (trisdesimties) dieny terminas
gali buti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3esiasdesimt) dieny laikotarpiui.

UZsakovas sulaiko dalj (87 000 Eur) galutinio mokejimo uz Rangovo atliktus Darbus, kuri
iSmokama Rangovui, kai iSduodamas statybos uzbaigimo aktas. Jei statybos uzbaigimo aktas
neiSduodamas daugiau nei 3 (tris) ménesius po visy Darby uzbaigimo i$imtinai dél Uzsakovo
kaltes, Rangovas jgyja teis¢ i§ Uzsakovo reikalauti, o UZzsakovas privalo iSmokéti sulaikyta
Rangovui mokéting suma,

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelke(ls kitus rangovus savo nuozlliullra). Tokias Uz[lsakovo is(llaidas
atlygina Rangovas.
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Uz[] darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavalis(ikai, nukrypdamas nuo projektinel]s
dokumentacijos, Uz[ Jsakovas neapmoka.

Rangovas neturi teise[ls perleisti reikalavimo apmoke[lti uz[l suteiktas Paslaugas ir atliktus
Darbus pagal s(ial] Sutartil] kitam asmeniui.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Statybos Darby garantinis terminas pradedamas skai&iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos. Sis terminas negali buti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuvose elementuose buvo
nustatyta tycia paslépty defekty — 20 (dvidesimt) mety. [rengimy garantinj (jei tokie numatomi)
laika nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei triikumai fiksuojami atskiru Saliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas isipareigoja
nemokamai ji istaisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime
nurodytu laiku neatvyksta apZiiréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, ji viena3aliskai
pasira$o UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jranga
bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas garantiniu laikotarpiu i$aidkéjusius Darby trilkumus (defektus) isipareigoja pasalinti
savo léSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo praneSimo gavimo dienos
arba per atskirai su Uzsakovu suderinta termina. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti Darby trikumy
per Siame punkte nurodyta terming arba trikumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo
sutarusios, UZsakovas turi teise pats paSalinti trikumus arba triikumams paSalinti pasitelkti
treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija patirtoms Darby defekty $alinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi,
— reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo
patirtas defekty Salinimo ilaidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo
gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visitko
defekty padalinimo dienos. Po visisko defekty pagalinimo garantinis ferminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medzZiagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiciama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks
pat garantijos terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas privalo:

10.1.1. Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacija, kuriuos pagal statymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija,
Jis [sipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty
Jjam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

10.1.2. Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo
rezultaty ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.
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Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti tinkamai
ivykdyti sutartinius jsipareigojimus.

Per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy ir Darby vykdymo pradzios priimti
visus sprendimus, biitinus Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas terminas gali
biti pratgstas daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny tuo atveju, jei dél objektyviy
prieZasCiy sprendimai negali bati priimti per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Tuo
atveju, jei UZzsakovui priskirtini sprendimai nepriimami daugiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Paslaugy ir/ar Darby vykdymui, Rangovas turi teise
praSyti UZsakovo sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby vykdyma.

PerZiureéti parengta techninj darbo projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (dedimt) darbo
dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti terming trikumams pasalinti.

UZsakyti ir apmoketi techninio darbo projekto ekspertize.

Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig rastu
isp¢ja Uzsakova. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo
dienos (jei Salys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybviete ir jos valdymo teiseg.
Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priémimo akta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teisg UZsakovo reikalauti stabdyti Darby vykdymo terming. Nuo UZsakovo
statybvietés perdavimo Rangovui dienos skaiiuojamas skydinio - modulinio darZelio
priestato montavimo ir statybos darby darZelio teritorijoje terminas, nurodytas Sutarties
2.1.3. punkte.

Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdymg ir uZtikrinti, kad biity paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZiiira.

Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

Nustacius konkreciy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkredius Darbus iki
defektai / trikumai bus pasalinti. Konkre¢iy Darby triikumai / defektai jforminami
raSytiniais aktais, jraSais statybos darby Zurnale.

Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui.

[traukti | byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieSkinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg | objekta tiek, kiek tai bitina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustadius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby
aktus.

Gavus raSytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisde$imt) dieny grazinti Rangovui Sutarties
ivykdymo uztikrinima, bet ne anks&iau nei pra¢jus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo dienos.

Sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir salygomis.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas §ioje Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.
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UZsakovas turi teise:
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Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uZz netinkamai suteiktas
Paslaugas ir/ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta
nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

Savo nuoziira vykdyti kontrolg¢ ir priezitra statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir/ar paZeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teise
nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo triikumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uZzbaigimo perduoty objekte
esancias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — $iuos Darbus
priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms aplinkybéms
(pvz., butina kuo skubiau jrengti objekte esanéias patalpas ir jas pritaikyti viesujy
paslaugy teikimui).

Igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

11:1:1.
11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.
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11.1.6.

LL.1. 7.

Pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima bei
statybos darby ir projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius
draudimus bei uztikrinti juy galiojima, Kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomajj draudima reglamentuojandiuose teisés aktuose.

Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto
techninio darbo projekto nurodyta tvarka ir buidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir galiojanéiais statybos techniniais reglamentais.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti,
kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

Uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity
kvalifikuoti, jgudg ir turintys patirt atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise
Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
neckompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderintg Sutarties 1
prieda ,lkainoty veikly sarasas“ taip, kad Paslaugy teikimas ir Darby vykdymas
netrukdyty Uzsakovo veiklai.

Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
salygas, specialiuosius architekttrinius reikalavimus, darby projektavimo salygas ir t.t.).
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