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V8] KLAIPEDOS JORININKY LIGONINES PSICHIATRIJOS DEPARTAMENTO
BIOKURO KATILINES JRENGIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO

PRIEZIUROS PASLAUGOS IR RANGOS DARBU
SUTARTIS NR. 5-20/5-324

2015 m. balandzio 23 d.
Klaipéda

Viedoji jstaiga Klaipédos jurininky ligonine, juridinio asmens kodas 191340469, kurios
registruota buveiné yra Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipeda, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo
medicinai Algirdo Liutkaus, veikian&io pagal V3[ Klaipédos jrininky ligoninés direktoriaus dr.
Jono Salygos 2014 m. liepos 7 d. isakyma Nr. 2-458 (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,,Naujoji Siluma*, juridinic asmens kodas 110868334, kurio registruota buveing yra
Savanoriy pr. 159 A, 03150 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Daunoravi&iaus,
veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau — »Rangovas*), toliau kartu vadinamos »Salimis®, o
kiekviena atskirai —~ ,Salimi“, sudaré Sig V3] Klaipédos jirininky ligoninés Psichiatrijos
departamento biokuro katilinés jrengimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo
prieZilros paslaugos ir rangos darby sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi“, ir susitaré dél toliau
i3vardinty salygy.

Sutartis sudaryta su Rangovu, kurio pasifilymas pripaZintas laiméjusiu atlikus V3] Klaipédos
Jurininky ligoninés Psichiatrijos departamento biokuro katilinés irengimo techninio darbo projekto
parengimo, projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy ir rangos darby pirkima supaprastinto atviro
konkurso blidu (pirkimo numeris 145443, toliau — Pirkimo konkursas).

1. SAVOKOS, SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Darbai ~ darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo prad#ios ir
Statybvietés bei Projekto, kitos biitinos Darbams dokumentacijos perdavimo Rangowvui, iki Darby ir
perdavimo UZsakovui,

1.3. Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 9.6 punktu, prie§ surafant baigto renovuoti statinio
Statybos uZbaigimo akt. i

1.4, I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iglaidas negali biiti
iskaitiuojamos negautos pajamos.

1.5. Projektas — techninis - darbo projektas.

1.6. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangowvui vykdyti Darbus.

1.7. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — UZsakovo paskirtas asmuo organizuoti
statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.8. Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitros vadovams ir priZilirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.
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1.9. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 »Statybos uZbaigimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suralytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
renovuotas pagal Projekto sprendinius.

1.10. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma iranga bei
medZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties saglygy 6.4.1 punktu,

1.11. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas Sutarties priede Nr. 5, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, ir kurio pajégumais Rangovas rémési, pagrisdamas savo atitikima
pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams,

1.12. Sutarties kaina — Sutarties 5.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
Darby pagal Sutartj vykdyma bei jy baigima.

1.13. UZsakovo personalas — Uzsakovo asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranege Rangovui,
igalioti derinti, nagrinéti ir spresti Darby eiga ir priimti sprendimus dél Darby.

1.14. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir
kituose teisés aktuose. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,
Pirkimo konkurso dokumentai.

1.15. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, vienaskaita pateikti ZodZiai gali turéti ir daugiskaitos
prasmg bei atvirki¢iai.

1.16. Kai tam tikra reikdmé yra skirtinga tarp nurodyty skai€iais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me.

1.17. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.18. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.18.1. Projektas, kurj parengus ir patvirtinus, jis tampa neatskiriama $ios sutarties dalimi;

1.18.2. Pirkimo konkurso dokumentai;

1.18.3. Si Sutartis ir jos priedai.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas yra V§[ Klaipedos jurininky ligoninés Psichiatrijos departamento biokuro
katilinés jrengimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo prieziGiros paslaugos ir
rangos darbai (toliau Darbai). Darbai atlickami pagal UZsakovo reikalavimus — Pirkimo
dokumentus,

2.2, Darbus sudaro:

2.2.1. Techninio-darbo projekto parengimas;

2.2.2. Rekonstrukcijos darbai (toliau — darbai) pagal projekta. Darby procediiry organizavimas ir
visy su tuo susijusiy veiksmy atlikimas ir reikiamy dokumenty parengimas iki Darby statybos
uzbaigimo akto gavimo;

2.2.3. Statinio projekto vykdymo prieZiiira.

2.3. Pirkimo konkurso dokumentai, Jy paaiSkinimai bei patikslinimai ir Rangovo pasililymas yra
neatsiejamos $ios Sutarties dalys.

2.4. Uzsakovas jsipareigoja uZ atliktus ir Uzsakovui perduotus Darbus sumokéti Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.5. Rangovas jsipareigoja visus Darbus atlikti kokybigkai ir Sutarties 4.1 punkte numatytais
terminais.

3. SALIU PAREISKIMAI
3.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
3.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti Jos nuostatas bei galédamos realiai ivykdyti
Sutartyjq nurodytus jsipareigojimus, nurodyta Darby apimtimi ir terminais;
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3.1.2. Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veiklg reglamentuojandiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

3.1.3. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos deél
restruktlirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra
i8keltos bankroto bylos;

3.1.4. Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose uZfiksuotas
sglygas;

3.1.5. 3ios Sutarties nuostatos bus aiSkinamos ir interpretuojamos pagal jy tikraja prasme, o ne
grieztai kurios nors Salies naudai ar nenaudai.

3.2, Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

3.2.1. iSsamiai susipaZino su konkurso salygomis, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visifkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visi$ka
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

3.2.2. jis turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe paZyméjimus,
taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje, vykdyti;

3.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.4. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, $ioje
Sutartyje bei kituose LR teritorijoje galiojanéiuose teisés aktuose;

4. DARBU VYKDYMO TERMINAI
4.1. Techninis-darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas su UZsakovu per ne ilgiau kaip 60
kalendoriniy dieny, skaiGiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo pradZios. Esant poreikivi, per 1
kalendorinj ménesj atlickama techninio - darbo projekto korektiira ir / ar papildymas po ekspertizés.
4.2. Uzsakovas teikia projekts ekspertuoti bei pats apmoka uZ projekto ekspertizés paslaugas.
Rangovas pagal pavedimg padeda organizuoti ekspertizés atlikima.
4.3. Po galutiniy techninio darbo projekto korektliry ir statybos leidimo gavimo Rangovas
Uzsakovui pateikia 5 (penkis) suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzempliorius bei jo
5 skaitmenines laikmenas.
4.4, Rangovas priémimo-perdavimo aktg ir PVM saskaitg — faktlira uZ techninio - darbo projekto
parengimg pateikia ne anks&iau negu bus gauta galutiné ekspertizés i§vada dél techninio - darbo
projekto atitikimo reikalavimams.
4.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, techninio - darbo projekto
parengimo terminas 3aliy radtiku susitarimu gali biiti pratgstas 1 karta ne ilgesniam kaip 30
kalendoriniy dieny laikotarpiui.
4.6. Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir statinio projekto dalis vykdymo prieZiliros
vadovo veikla prasideda nuo jy paskyrimo (pasamdymo) j $ias pareigas dienos. Statinio projekto
vykdymo prieZiira atliekama per visa darby vykdymo laikotarpj iki Statybos uZbaigimo akto
pasira§ymo dienos.
4.7. Rekonstravimo darbai atliekami per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
4.8. Sutarties vykdymo metu dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant
Sutartj ar rengiant supaprastinto atviro konkurso salygas, darby atlikimo terminas Saliy ra$tisku
susitarimu gali buiti pratestas vieng karta, bet ne ilgesniam kaip 6 mén. laikotarpiui.

5. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

5.1. Si sutartis yra Bendros kainos sutartis. Sutarties bendra kaina — 330 465,13 (Trys Simtai

trisdeSimt tiikstanéiy keturi Simtai SeSiasde$imt penki eurai 13 centy} eury / 1141030,00 (Vienas

milijonas Simtas keturiasdeSimt vienas tikstantis trisdeSimt lity 00 centy) Lt. i§ kurig S7353,45

(penkiasdeSimt septyni tiikstanéiai trys Fimtai penkiasde§imt trys eurai 45 centai) eurai /

198030,00 (Vienas Simtas devyniasde$imt aStuoni tukstandiai trisdefimt lity 00 centy) Lt.

sudaro PVM. Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede (Veikly sgra3as). Si suma
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atitinka kaina, Rangovo pateikta supaprastintm atviram konkursui: VE] Klaipédos jiirininky
ligoninés Psichiatrijos departamento biokuro katilinés jrengimo techninio darbo projekto
parengimo, projekto vykdymo prieZiliros paslaugy ir rangos darbai, j kurig jskai¢iuoti darbo jégos,
mechanizmy ir medziagy kaina, mokesé¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart], i$laidos ir
tai yra vienintelé UZsakovo mokétina 1é8y suma Rangovui pagal $ig sutartj idskyrus Sios sutarties
5.11.1 punkte nurodyta atvejj.

5.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini 3iai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Rangovas pilnai prisiima
Darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas
savo pasililymg V3] Klaipédos jlrininky ligoninés Psichiatrijos departamento biokuro katilinés
jrengimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZitros paslaugy ir rangos
darby pirkimui.

5.3. Rangovui uZ atlikus Darbus, UZsakovas privalo atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.

5.4. Moke¢jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (akto forma pateikta
sutarties 3 priede) du egzempliorius ir PVM sgskaitg faktlirg uZ per praéjusj ménesj atliktus Darbus,
Uzsakovas, gaves Statinio statybos techninio prieZitros vadovo patvirtintus Siame punkte minimus
dokumentus, privalo patvirtinti, pasiraS§ydamas atlikty darby akta ir PVM sgskaitg faktiirg.

5.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas i§taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

5.6. UzZsakovas privalo mokéti Rangovui sumag, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai léSos Sioms saskaitoms padengti yra
pervedamos i projekta finansuojandios jstaigos, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo
sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

5.7. UZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokeéjimo nurodymu j Rangovo rekvizituose
nurodyta saskaita.

5.8. Rangovo ifrafoma PVM sgskaita faktfira privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy
reikalavimus.

5.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties 5.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy, dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,04% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo pateiktos apmokejimui sumos.

5.10. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku neatlieka Darby ir/arba laiku nepriduoda Uzsakovui
objekto, UZsakovas turi teis¢ skaidiuoti 0,04% delspinigius nuo neatlikty darby kainos, uz kiekviena
uZzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo neatlikty darby kainos.

5.11. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

5.11.1. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama, nuo neatlikty darby ir UZsakovo neapmokéty darby kainos;
5.11.2. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

5.12. Perskaidiuota kaina, LR teisés aktuose nustatyta tvarka, jforminama Saliy jgalioty atstovy
pasira§omu susitarimu.

5.13. Perskai¢iuota Sutarties kaina jsigalioja tik tada, kai Sutarties Salys ja iformina patvirtindamos
tai abiejy Sutarties Saliy jgalioty atstovy para3ais.

5.14. Jei dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaidkéty, kad reikia papildomy
darby, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, UZsakovas numato vykdyti neskelbiamg
papildomy darby pirkimg ir i§ to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta Sutartis pirkti papildomus
darbus. Tokiy papildomy pirkimy kaina negali vir8yti 30 procenty Sutarties kainos.

i
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6. SALIU TEISES IR PAREIGOS
6.1. Rangovas turi teis¢:
6.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;
6.1.2. laikydamasis saugos ir visy kity teisés akty reikalavimuy, patekti | statybvietg, iSkrauti, priimti ir
sandélivoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales
ir statybos technika.
6.2. Rangovas jsipareigoja:
6.2.1. prie§ pradedant Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
6.2.2. laiku pradéti, kokybiskai nustatytais terminais atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei savo saskaita i3taisyti defektus, nustatytus
iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;
6.2.3. iki Darby pradZios paskirti Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas
galiojandiuose teisés aktuose;
6.2.4. gauti rastiskg UZsakovo sutikimg, leidZiantj pakeisti subrangova, nurodytg Sutarties priede
Nr. 4. Keifiami subrangovai turi atitikti $ios Sutarties pirkimo dokumentuose atitinkamam
subrangovui nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, jei Rangovas rémési numatomo keisti
subrangovo pajégumais, pagrisdamas savo atitikima pirkimo dokumentuose nustatytiems
reikalavimams.
6.2.5. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis i§ tre€iyjy asmeny gauti leidimus
arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy
vamzdyny), nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;
6.2.6. Darbus organizuoti atsizvelgiant j UZsakovo veiklos specifikg ir taip, kad nebiity trikdomas
normalus UZsakovo darbas;
6.2.7. Darbus atlikti pagal parengta techninj-darbo projektg ir LR teisés aktuose nurodytus
reikalavimus;
6.2.8. Nedelsiant, ra$tu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
UzZsakovo reikalavimuose, Projekte bei teikti siilymus jiems i$vengti,
6.2.9. Sudaryti saglygas UZsakovo jgaliotiems asmenims bei Statinio statybos techninés prieZifiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis Statybvietéje, dalyvauti gamybiniuose
pasitarimuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
6.2.10. Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Jeigu, atlikus patikrinima,
matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medZiagos arba Darby kokybé ar Darbo
projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZidiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, jranga, medZiagas arba Darby
kokybe, atitinkamai apie tai radtu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo i8taisyti trikumus, defektus ar pakeisti medZiagas ar jranga, kad $ie atitikty
Sutartj. Visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu)
apmoka Rangovas;
6.2.11. savo saskaita i3taisyti Darby trGikumus, kurie dél Rangovo ir (ar) subrangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti Sutarties galiojimo metu ir/ar per garantinj laikotarpj, ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus);
6.2.12. Naudoti Statybvietg tik pagal paskirtj, uZtikrinti teisétg bei saugy darba, prie$gaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judandiy
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige¢ nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j jg negaléty
patekti pa3aliniai asmenys;
6.2.13. Esant poreikiui pasistatyti atskirus elektros ir vandens skaitiklius ir pagal jy parodymus

atsiskaityti ug sunaudoty elektra ir vandenj;
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6.2.14. Jvesti laiking statyby aikstelés apZvietima, kuris jgalinty gerai atlikti numatytus statybos
darbus;

6.2.15. Jrengti laikinas reikalingas buitines patalpas bei laikinus kilnojamus lauko tualetus
darbuotojams;

6.2.16. Uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys
asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg norint jvykdyti Sutartj;

6.2.17. lki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka Statybos
uzbaigimo akto apie statybg uZbaigimo suraiymo), Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy,
medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir
privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems Darbams
padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasciy, tatp pat apsaugant UZsakova,
jo darbuotojus bei bet kokius kitus treCivosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél
netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

6.2.18. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujancius Sutarties nuostatoms rasti¥kus ir Zodinius
Uzsakovo nurodymus;

6.2.19. Uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo radtu jgaliotas asmuo turéty priéjimg prie visy
vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZifiréti atlickamus Darbus;

6.2.20. Padéti ir suteikti galimybe UZsakovui susipaZinti su visais jrafais statybos darby Zurnale bei
medZiagy kokybeés deklaracijomis;

6.2.21. Ne véliau kaip prie§ 10 (de3imt) kalendoriniy dieny iki Darby pabaigos UZsakovui pateikti
raSti¥ka praneSima apie numatomg Darby pabaiga bei visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty, tam
kad UzZsakovas galéty organizuoti Statybos uZbaigimo komisijos darba sura3ant Statybos uZzbaigimo
akta,

6.2.22. Uzbaigus Darbus, i8siveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§sivezti
Siuk3les, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti Statybviete sutvarkyta ir §varia;

6.2.23. Pateikti Sutartyje numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir civilinés atsakomybeés
privalomajj draudimg;

6.2.24. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés aktais, §ia Sutartimi, veikdamas
apdairiai, protingai ir riipestingai;

6.2.25. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

6.3. UZsakovas turi teise:

6.3.1. Bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atlieckamy Darby eigg ir
kokybe, patikrinti medZiagu, naudojamy Darbams, kokybeg;

6.3.2. Pateikti bitinus nurodymus 3ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.3.3. Kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reik¥me (vadovaujantis Sutarties 10.2 punktu);

6.3.4. I§skaityti Rangovui priskaiiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.3.5. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

6.3.6. Darby perdavimo-priémimo metu nustates, kad atlikti Darbai ar jy dalis yra nekokybigki,
atsisakyti priimti Darbus, nepasiraSyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akto ir nustatyti protingg
termina, per kurj Rangovas privalo savo sgskaita i$taisyti nurodytus trikumus.

6.4. Uzsakovas jsipareigoja:

6.4.1. Perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ nustatyta tvarka;

6.4.2. Uztikrinti statybos techning prieZilirg pagal galiojandiy LR teisés akty reikalavimus. Iki
Darby vykdymo pradZios skiriamas Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, kuris,
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziiira®, vykdys Darby technine

priezilira;
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6.4.3. Priimti pagal Sutartj atliktus Darbus,
6.4.4. Sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus;
6.4.5. Pastebéjus ir uZfiksavus Darby defektus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.

7. DARBU EIGA, JRENGIMAI IR MEDZIAGOS
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus bei kitas priemones, naudojamas $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Darbai taip pat apima visy reikalingy statyba leidZianéiy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir
(ar) licencijy, gavima, vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.
7.2. Darbams atlikti panaudotos medzZiagos, jrangos, detales ir kitos konstrukcijos, Rangovui ir
UZsakovui pasiradius Darby perdavimo—priémimo akta, tampa UZsakovo nuosavybe. Rangovas
i8lieka atsakingas uZ jy prieZiiira, praradimo ar sugadinimo rizika iki Statybos uZbaigimo akto
pasira§ymo.
7.3. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZima | darbo vieta ir i8veZimg i§ jos, uZ jy apgyvendinima, i8laikyma, darbuotojy saugg ir
sveikaty.
7.4. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés akty retkalavimus,
taikomus tokios rusies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas,
atitikties deklaracijas.
7.5. Visa Rangovo naudojama jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanfiy LR
teisés akty reikalavimus.
7.6. Darby rezultaty Zuvimo rizika tenka Rangovui iki galutinio Darby perdavimo pasira3ant atlikty
darby perdavimo-priémimo akta. MedZiagy ar jrenginiy, perduoty Darbams atlikti, atsitiktinio
Zuvimo ar sugedimo rizika taip pat tenka Rangovui.

8. SAUGA DARBE
8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prie3gaisrinés saugos,
aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uZtikrins teisétg ir saugy
darba.
8.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto priemoniy ir
kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjimg statybvietéje ir 3alia jos esantioje UZsakovo jmonés
teritorijoje. UZ savo ir nuomojamy visy rii§iy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg
statybvietéje ir 3alia jos esangioje UZsakovo imoneés teritorijoje atsako Rangovas.
8.3. Rangovas uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopé&ios, pakélimo jrengimai,
elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. bty tvarkingi, naudojami laikantis saugios
eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.
8.4. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo, jeigu tai galéty pakenkti
saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.
8.5. Rangovas privalo nutraukti vykdomus darbus jeigu susidaré situacija keliandia grésme Zmoniy
saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés sglygos kliudo saugiai juos
atlikti.
8.6. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uZ Kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narketiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy, juy elgesys neprieitarauty bendroms elgesio ir moralés normoms.
8.7. Rangovas turi nedelsiant prane$ti UZsakovo atstovui apie bet kokj nelaimingg atsitikima,
suZeidimg arba incidents, apie Zalg daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems
asmenims.
8.8. Salys susitaria, kad Rangovas bus atsakingas ir atlygins nuostolius uZ visus atsitikimus,
jvykusius atliekant Darbus, kuriy metu padaroma Zala turtui, suZalojama asmens sveikata ar ZOsta

Zmogus.
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9. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS
9.1. UZsakovas, gaves Statinio statybos techninio prieZitiros vadovo patvirtintus atlikty darby aktus
ir PVM sgskaitg faktlira, per 5 (penkias) dienas privalo juos patvirtinti ir po 1 (vieng) egzemplioriy
graZinti Rangovui,
9.2. Atlikty darby perdavimo-priémimo aktus ir PVM sgskaitas-faktiiras pasira$o:
9.2.1. Rangovo jgaliotas asmuo;
9.2.2. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas;
9.2.3. UZsakovo jgalioti asmenys.
9.3. Visi Darbai laikomi baigti pagal Sutartj, kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
Statybos uzbaigimo komisija suraSo statybos uZbaigimo akta pripaZindama pastatg (-us) tinkamu (-
ais) naudoti:
9.3.1. Rangovas ne véliau kaip prie$ 10 (defimt) kalendoriniy dieny iki Darby pabaigos Uzsakovui
pateikia ra$tiSka prane$img apie numatoma Darby pabaiga bei visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyts iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus;
9.3.2. Darbus pabaigus, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas kartu su UZsakovu atlieka
bendrg Darby apZifirg ir patikrinima, po to parengia Darby perdavimo-priémimo akts. Jame
nurodoma, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedama (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgradas. Tokiame
saraSe, kartu su UZsakovu ir Rangovu suderinus, turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi bfiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasira$o UzZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezifiros vadovas.
9.3.3. pasirasius Darby perdavimo-priémimo akts, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas
kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo;
arba
9.3.4. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty blti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira.
9.3.5. Galutinis Darby perdavimas-priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus, Sutartyje bei LR
teisés akty nustatyta tvarka UZsakovui perdavus teises akty Darby atlikimo dokumentacija,
pasiradius galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Statybos
uzbaigimo aktg. '
9.4, Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa$alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, 3iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bliti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZittros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZidiréti, skirti specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus bandymous ir i$taisyti nustatytus defektus.
9.5. Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei nenagringja Rangovo
praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino prat¢simo dél tokio uzdelsimo bei i§laidy.
9.6. UZsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma.
9.7. Darby ar jy dalies vykdymas gali biiti sustabdytas ir pagal Rangovo pateikty motyvuots
praSyma, jei tokiam pra§ymui yra gautas radytinis UZsakovo sutikimas,
9.8. Priimant Darbus ar jy dalj, UZsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui reikalavimg del defekty
paalinimo ir véliau, t. y. iki galutinio Atlikty darby akto pasira$ymo bei garantiniu laikotarpiu.
9.9. UZsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo radytinio prane$imo
gavimo organizuoja galutinj atlikty Darby priémimag. Statybos uZbaigimas privalo bati patvirtintas
Uzsakovo jgalioto asmens. UZsakovas turi teis¢ priimti negindijamg atlikty Darby dalj pateikiant
motyvuota radyting pretenzijg dél netinkamo Darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
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10. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA
10.1. Jeigu Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ar UZsakovo jgaliotas asmuo iki galutinio
Darby perdavimo—priémimo akto pasirafymo dienos bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi
defekty ar kokybés tritkumy, ar yra atliekami paZeidZiant teisés aktuose ar Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:
10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;
10.1.2. pasalinty $iuos tritkkumus per nurodyts laiko tarpa;
10.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybi%kas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;
10.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybeg;
10.1.5. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus.
10.2. Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trilkumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam
atstovui, sura¥omas atitinkamas defektinis aktas. Defektinj akta pasiralo Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovas ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés
trikumu, arba jam nustatytu laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti
nepriklausomg darby kokybés ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti
nekokybiskai - ekspertizés i§laidas apmoka Rangovas, jei darbas kokybiSkas — Uzsakovas. Salys
susitaria, kad tokios ekspertizés i3vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai
tokios ekspertizes ilaidas.
10.3. Jeigu Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas ir/ar UZsakovas bet kuriuo metu pastebi,
kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo
saugai, aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne
véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby
dalies vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo
saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings prieZastis Rangovas privalo raStu kreiptis |
UzZsakova, praSydamas leidimo pratgsti Darby vykdyma.
10.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

11. PAKEITIMAI
11.1. Uzsakovo nurodymu gali biti atliekami darby pakeitimai ir papildymai:
11.1.1. Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir buitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovo ir projektuotojo
para3ais, bei ra$tu suderinamas su UZsakovu. Papildomi darbai gali biiti papildomai perkami i%
Rangovo, neskelbiant apie pirkimg, sudarant atskirg sutartj. Kaip numatyta Sutarties 5.15 punkte,
papildomy pirkimy verté negali vir§yti 30 proc. nuo pradinés sutarties vertés. Apmokéjimas uZ
papildomai jsigytus darbus vykdomas pagal naujai sudaryta sutartj.
11.2. Techninio - darbo projekto korekcijos bei, atitinkamai, su tuo susijusios darby korekcijos,
Sutarties keitimu nelaikomos.
11.3. Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu atsiranda kliGi€iy, dél kuriy jis toliau negali vykdyti
Darby, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane$ti Uzsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo praneSima, privalo nedelsdamas spresti susidariusia situacija.
11.4. Sutartis gali biti keidiama LR teisés akty nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra
sudaryti radtu ir yra pasirayti jgalioty Saliy atstovy.

12. SALIU ATSAKOMYBE

12.1. Jei Rangovas veluoja jvykdyti sutartinius jsipareigojimus iki numatyto Sutarties termino
pabaigos, nuo sekanéios dienos pradedami skaiéiuoti 0,04 proc. dydZio delspinigiai nuo neatlikty
darby kainos (jskaitant PVM) uz kiekvieng uzdelsta kalendoring diena, kaip numatyta Sutarties 5.10
punkte.

12.2. Jei UZsakovas neatsiskaito uZ priimtus Darbus per Sutartyje nurodytg terming, nuo sekandios
dienos moka Rangovui 0,04 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos sumos (jskaitant PVM) uz
kiekvieng uZdglstg kalendoring diena, kaip numatyta Sutarties 5.9 punkte.
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12.3. Rangovas visais atvejais atsako uZ Sutarties sglygy paZeidima, Darby, numatyty 3ioje
Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zala,
nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar Zala biity padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet
kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

12.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

12.5. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, turi teis¢ atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.6. Jeigu Rangovas, per UZsakovo nustatyta protinga terming nepalalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

12.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg to paties dydZio sumai.

12.8. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo ir/ar subrangovo
darbuotojai, ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 1
000,00 (vieno tiikstan&io) lity baudg. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng
apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

13. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
13.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavima 10 (de$imt) procenty nuo visos pasiilymo sumos (be PVM).
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties
galiojimo laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas -
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas.
13.2. Jei Rangovas per nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Sutartis
laikoma nesudaryta, o UZsakovas jgyja teise pasilikti sau pasililymo galiojimo uZtikrinima.
13.3. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtifku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties prat¢simo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasts.
13.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Rangovui papradius, graZinamas per 10 (de$imt)
kalendoriniy dieny po Rangovo pilno sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, t. y. po visy Sutartyje
nurodyty Darby perdavimo—priemimo akty pasira§ymo ir (ar) teisés akty nustatyta tvarka suradyty
statybos uZbaigimo akty apie statybos uZbaigima pateikimo UZsakovui, atskaiius 12.1. punkte
numatytus delspinigius ir kitus dél netinkamo Sutarties vykdymo patirus nuostolius.
13.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai 1§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:
13.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
13.5.2. Rangovas be pateisinamos prieZasties viena$aliSkai nutraukia Sutartj;
13.5.3. Rangovas laiku nejvykdé Sutarties.
13.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, Sutarties
vykdymo uZtikrinimo davéjas sumokés UZsakovui sumg, nurodyta Sutarties vykdymo uZtikrinime,
jei UZsakovas pasinaudoja teise vienadali¥kai nutraukti Sutartj, Rangovui be pateisinamos
prieZasties nevykdant Sutarties 6.2 punkte prisiimty jsipareigojimy.

14. DRAUDIMAS
14.1. Rangovas jsipareigoja savo saskaita visam Sutartyje nurodyty Darby jvykdymo laikotarpiui
pagal LR statybos jstatymo 37 ir 39 straipsniy (arba juos keifianciy teises akty) keliamus
reikalavimus apsidrausti rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu. UzZsakovui per 5
(penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo turi biiti pateikta rangovo civilinés atsakomybés
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privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Rangovui nustatytu laiku
nejvykdZius $io savo sutartinio jsipareigojimo — Sutartis laikoma nesudaryta. Rangovas savo
saskaita privalo pratesti (atnavjinti) privalomojo draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis pasibaigs
anksgiau negu nurodyta Siame punkte, bei pateikti UZsakovui tai jrodan€ius dokumentus.

14.2. Rangovas privalo savo léSomis apdrausti turtg, kuriam sukurti jgyvendinant projekty ,,Vs]
Klaipedos jiirininky ligoninés Psichiatrijos departamento biokuro katilinés jrengimas* naudojamos
investicinio projekto 1é3os, maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos
atvejy, nuo kuriy draudZia tiekéjo pasirinkta draudimo bendrové, ne trumpesniam nei sutarties
igyvendinimo laikotarpiui. Tiekéjas Statybos ir montavimo darby visy riziky draudimg privalo
pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby pradZios.

14.3. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai papildomai
turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys. UZ subrangovo draudiminius jvykius atsako rangovas.
14.4, Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti numatyta
galimybe i3moketi draudimo i¥mokas, reikalinga nuostoliams arba Zalai iStaisyti. IS draudiky gautos
draudimo i¥mokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

14.5. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy. Rangovas
privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir
wZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal nustatytus reikalavimus.

14.6. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensucja draudikai, privalo
padengti Rangovas.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
15.1. Salis nera laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal %ia Sutartj nejvykdymas, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnio ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy
pazymy i3davimo tvarkos patvirtinimo* ar jj pakei€iandiais norminiais teisés aktais. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
15.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paai3kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty i8laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai i3nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.
15.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig &i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranedimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES
16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines turtines ir
kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés turtines teises, yra UZsakovo nuosavybe.
16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet
kokiy reikalavimy, kylanéiy deél autoriy teisiy, patenty, licencijuy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i$skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
del Uzsakovo kaltés.
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17. GARANTILJOS
17.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti, nuo to momento kai Statybos uZbaigimo
komisija priima Darbus. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
techninéje uZduotyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.
17.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
visy savo Darby pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu wZtikrinima —
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimg 2 (dviejy)
procenty nuo visos Sutartie kainos (be PVM). Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi biti besalyginis ir neatiaukiamas ir turi galioti 24 (dvide$imt keturis) ménesius nuo galutinio
Darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos ir yra galutinio apmokéjimo salyga. Darbams
suteikiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir kituose LR teisés
aktuose nustatyti garantiniai terminai.
17.3. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo, jo
pasamdyty ar tre&iyjy asmeny kitokiy veiksmy. Sugedus jrenginiams ar jrengimams, ju garantinio
aptarnavimo laikotarpiu, UZsakovas prane3a apie tai Rangovui. Rangovas savo léSomis nustato
gedimo priezastis bei pafalina gedimus. Nustatius, kad defektai atsirado dél UZsakovo nepaisymo
galiojan&iuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZiiiros ir eksploatacijos instrukcijy,
garantija negalioja.
17.4. U%sakovas, per garantinj laikg nustatgs statinio defektus, privalo pareik3ti rastiskg pretenzija
Rangovui, nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.
17.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiftaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu (per UZsakovo nurodyts protingg laikg), UZsakovas pats arba
trediyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas ne gingo tvarka
atlygina visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iitaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg.

18. KONFIDENCIALUMO JSIPAREIGOJIMAI

18.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i8ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre€iosioms %alims apie ja jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. U2 informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

18.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia Darby atlikimo terminus.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS
19.1. Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus Sutartyje reikalaujamg draudimg ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimg bei galioja 14 ménesiy, o garantiniai jsipareigojimai - iki garantinio laikotarpio
pabaigos. Jeigu pratesiamas 4.7 punkte numatytas darby atlikimo terminas, tam paliam terminui
pratesiamas Sutarties galiojimas. Sutarties galiojimo termino pratgsimo laikotarpiui turi biti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.
19.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
19.3. Jeigu Sutartis nutraukiama, Rangovas nedelsdamas nutraukia atliekamus darbus, pagal
nustatytus reikalavimus sutvarko Statybos aik$tele bei per 15 dieny terming jg atlaisvina.
19.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti 3ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta
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20. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
20.1. Jeigu Rangovui vykdant Darbus atsiranda trukdiy arba kitokiy klitidiy, trukdandiy tinkamai
vykdyti Darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
diena, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti Darby vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar
klititys. UZsakovui sutikus, Darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir
jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma.
20.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba
ju dalies vykdyma, gaves radtiks prane$img i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby
sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
20.3. Jei UZsakovas sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 15 (penkiolika) dieny ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali radytiniv praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 15
(penkiolika) dieny, o tokio leidimo negavus Sutartj nutraukti apie tai ra$tu prane$ant UZsakovui.
20.4. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo, nebent Salys rastidkai susitarty kitaip.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
21.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu. Susitarime jvardijamos Sutarties
nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo
atliktus ir priimtus Darbus.
21.2, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prie§
trumpesnj negu 30 (trisdefimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:
21.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
21.2.2. kai keiliasi Rangovo organizaciné struktlira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;
21.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo;
21.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos,
pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
21.2.5. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pa3alinti
triilkumus nustatytais terminais;
21.2.6. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy isipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas,
21.2.7. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg i¥daves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 30 (trisde$imt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;
21.3. Rangovas turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti $ia Sutartj apie tai jspéjes UZsakova radtu pried
trumpesnj negu 30 (trisde3imties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:
21.3.1. kai UZsakovas nepagristai nesumoka Rangovui pinigy, pagal Saliy pasiradyta priémimo-
perdavimo aktg ir Rangovo UZsakovui pateikta PVM saskaitg faktiira;
21.3.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
21.3.3. kai keiiasi UZsakovo organizacing struktira— juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;
21.3.4. Sutarties 20.3 punkte nurodytu atveju;
21.4, Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar i§laidos gali biiti i¥skai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy arba panaudojant Rangovo pateiktg
Sutarties jvykdymo uztikrinima.
21.5. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei&iau patvirtinti atlikty Darby verte.
Taip pat parengiamas skoly suderinimo aktas apie Sutarties nutraukimo dieng esandiz Rangovo

skolg Uzsakqvui ir UZsakovo skolg Rangovui.
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21.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

21.7. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaitiuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokéjimo.

21.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
UzZsakovo nurodytg terming privalo:

21.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

21.8.2. perduoti UZsakovui jranga ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

21.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

22. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

22.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3
Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neigspresti Saliy susitarimu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka, pagal uZsakovo buveinés registracijos viet.

23. SUSIRASINEJIMAS

23.1. Sutarties Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia
Sutart, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeni¥kai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavimg arba idsiysti registruotu padtu, faksu, elektroniniu padtu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

23.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo
kodai ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji
neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prie$tarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i¥siysto
pagal tuos duomenis.

24. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.1, Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal ia Sutartj jokiai
tretiajai $aliai be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo, i$skyrus teisg j UZsakovo Rangovui
mokétinas sumas pagal Sutart.
24.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priejtaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bfiti
pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms, '
24.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja LR teisés aktai.
24.4. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties specialiujy salygy lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny para$ais.
24.5. Sig Sutartj sudaro Sutartis ir jos priedai, nurodyti 25.2 punkte.
24.6. Jeigu Salys keis tam tikras Sutarties salygy nuostatas, tai turi bGti nurodoma Sutartyje. Bet
kokie Sutarties pakeitimai galioja tik rastiskai patvirtini Saliy atstovy.

25. KITOS NUOSTATOS
25.1. 8i Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galig —

po vieng kiekvienai Saliai.
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25.2. Sutarties priedai:

25.2.1. 1 priedas
25.2.2. 2 priedas
25.2.3. 3 priedas
25.2.4. 4 priedas
25.2.5. 5 priedas
25.2.6. 6 priedas

. Veikly saradas;

. Techniné specifikacija;

. Darby priémimo-perdavimo akto forma;
. Subrangovai,

. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas;

. Draudimo polisai.

24. SALIU ADRESAI

UZsakovas: Rangovas:

V3] Klaipédos jiirininky ligoniné UAB ,,Naujoji Siluma*

Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipéda Savanoriy pr. 159 a, 03150 Vilnius

Tel. (8-46) 491002, faks. (8-46) 385338 Tel. (8-5) 2311472, faks. (8-5) 2361937
El.pastas sekretore@jurlig.it El.paStas nh@newheat.lt

Im kodas 191340469 Im. kodas 110868334

PVM mokétojo kodas LT913404610 PVM mokétojo kodas LT108683314

Direktorigus pavaduotojas medicinai

Generalinis direktorius

Algirdas Liutkus

Joint Stock
Company

Puslapis 1513 15



