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RANGOS SUTARTIS Nr. 85
PIRKIMO NR. 384081

2018 m birzelio 15 d.
Kaisiadorys

UAB ,,Kaisiadoriy vandenys®, imonés kodas 158834726, kurios registruota buveiné Gedimino g. 137,
LT-56173 KaiSiadorys, Lietuva, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Buzio, veikiandio pagal UAB
,»,KaiSiadoriy vandenys” jstatus (toliau — Uzsakovas)

ir

UAB ,,Infes technologijos”, jimonés kodas 304451562, kurios registruota buveiné yra Zirminy g. 27, LT -
09105, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Raimundo Cepononio, veikiancio pagal UAB |, Infes technologijos”, jstatus (toliau —
Rangovas), o kartu Sioje rangos sutartyje vadinami Salimis ir kickvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos sutartj,
toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré¢ dél i§vardyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties objektas: Naujy vandens gerinimo jrenginiy projektavimas (toliau — Paslaugos) ir
irengimas (toliau — Darbai). Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biti jdiegtas nepertraukiamas ir
stabilus vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens i$valyma iki reikalaujamy parametny.
Darby atlikimo vieta —Nepréekstos kaimas, KaiSiadoriy rajone, Palomenés seniiinijos Siauréje, Neprékstos eZero
pietiniame krante.

2. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

3. Rangovas Sutar€iai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik $iuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasitilyme: UAB ,,Geologai®, j.k. 223059230, adresas -Konarskio g. 35,
LT-03123 Vilnius. Rytis Grigas, Topo, geodeziniai darbai, individuali veikla Nr. 711240, Kalvarijy g. 149,
Vilnius.

4. Sutartis sudaroma 12 mén. jos trukmg skaiiuojant nuo jsigaliojimo dienos.

5. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancias sutartis, pasirasyta Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly sarasas®. Sutartis galioja iki visi§ko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

6. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Lictuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau- KSPJ) 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmikai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty Sutarties pobiidis.

7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeidiamas Sutarties
bendrasis pobidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokic pakeitimai, kai tenkinama
bent viena i Siy salygy (KSP] 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j §ias salygas neatsizvelgiama):

7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkimg bty galima priimti kity dalyviy pasiiilymy ar pirkimas sudominty daugiau
tickejy);

7.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.4. kai Rangova pakeiCia naujas Rangovas dél kity priezas¢iy, nei KSP] 97 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytos priezastys.

8.  Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

8.1. Sutarties priedai ir papildymai;

8.2. Techniné specifikacija;

8.3. Rangovo pasiiilymas;
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i 8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiSkinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

II. SUTARTIES KAINA
9. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
10. Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verté), nustatyta vieSojo pirkimo metu, yra 78 408,00
Eur su PVM (septyniasdeSimt aStuoni tiikstanciai keturi Simtai aStuoni eurai, 00 ct.) IS jos:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1
10.1. | jrenginiy pagal techninés specifikaijos 4235,00
reikalavimus, paslaugos
10.2. | Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 32791,00
10.3. | Artezinio grezinio statybos darbai Kompl. | 18755,00
104, InZineriniy tinkly statybos darbai | Kompl. 1 44717,00
Pastato, vendens gerinimo jrenginiams Kompl. 1 16940,00
10.5. ; :
sumontuoti, statybos darbai
Darby geodezinés iSpildomosios Kompl. 1
10.6. | dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos 1210,00
parengimo paslaugos (statybos uzbaigimo aktas)
Viso kaina: 78408,00

11. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uZmokescio ir kity
panasiy iSlaidy iSaugimas.

12. Uzsakovas uz visg Sutartyje numatytg pirkimo objektg (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 10
punkte nurodytg kaing.

13. Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskaiiuojama tokia tvarka:

13.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

13.2.  perskai€iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo keiciamas mokeséio tarifas;

13.3.  perskai€iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM
| tarifas neatliktiems darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

13.4.  Pradinés Sutarties kainos d¢l pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

13.5.  perskaiCiuota Pradiné Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes€io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

14. Sutarties objekto kaina apskaiCiuota pagal vieSojo pirkimo Nr. 384081, Kvietimo 2018-05-29
pateikti pasiiilymg (toliau — Pirkimas) techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija). [kainoty veikly
saraSas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

15. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, vir§ijanéiy Sutarties
kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasickti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui), uz Sutartyje
nurodytg kaing, i§skyrus Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.

16. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis Jkainoty
veikly sgrase nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.

17. Tkainoty veikly saraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, UZsakovo atstovas
— Statinio statybos techninis priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia
Tkainoty veikly sarage numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
18.  Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:
18.1.  Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
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18.2. projekto parengimo ir statyba leidZiancio dokumento (arba raSytinio pritarimo projektui) gavimo
erminas — 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

18.3. bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas — 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos:
18.4. statinio projekto vykdymo prieZiiira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo
forminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos;

18.5. statybos uzbaigimo akto (jeigu reikés pagal statinio kategorija) arba deklaracijos apie statybos
17baigima jforminimo terminas — 1 mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos. Sis
erminas jskai¢iuojamas j Sutarties 18.3 papunktyje nurodyta terming;

18.6. Darby atlikimo terminas negalés biti pratgstas.

IV. SALIU PATVIRTINIMAI
19. Sudarydamas $§ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad:
19.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus,
dlicencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus Siai Sutarciai
sékmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeidia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, jeigu buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta §i
Sutartis, metu;
19.2. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos
flir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;
19.3.  Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo salygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;
19.4.  iki Sutarties pasira§ymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip
savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;
19.5. gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kitg Rangovui pateikty informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis, bukle, suprato
Paslaugy ir Darby pobudj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga,
priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, butinus Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Jeigu sickiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainoty veikly
sara$a, taCiau jie yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti, S§iuos Darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.
19.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus,
modulius ar pan.), numatytus pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus bitinus darbus bei nupirks reikiamas
§ medziagas ar jrengimus, kad auk$Giau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaiStingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos;
19.7.  suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones)
visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
1l technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apra§ytas www.statybostaisykles. It tinklapyje
{ »»Statybos taisyklés atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks Sutarties paZeidima.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybigkai atlikti Darbai (medZiagos,
| jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.
20. Sudarydamas §ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo,

| teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacijg tinkamy Paslaugy ir Darby
1gyvendinimui.

V. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
: 21. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengta ir suderintg (kuriam gautas statybg leidZiantis
dok.umentas arba radytinis pritarimas projektui) projekts. Projekto parengimo paslaugy priémimas atlickamas,
- pasiraSant suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, iSlaidy apmokéjimo pazymag (F-3) ir PVM sgskaitg
: faktﬁrq, kai yra gautas statyby leidziantis dokumentas. PVM saskaitos faktiros privalo buti teikiamos
. naudojantis informacinés sistemos “E. sgskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita svetainé



pasickiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
mokesgiais uz sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos priecmonémis, apmoka Rangovas.

22. Rangovas ne veliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
aktg (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,
atlikty darby aktavimas nukeliamas | kitg ménesj. UzZsakovas privalo apziiiréti priduodamus atliktus Darbus ir

¢ arba Darbai atlikti su trukumais, Rangovas privalo itaisyti minéta akta. Pataisytg atlikty darby akty
govas privalo pateikti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos,
rie§ingu atveju aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita faktiira u? atliktus darbus pagal suderintg ir
asiraSytg atlikty darby akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos. PVM
gskaitos faktiiros privalo biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita” priemonémis
(elektroninés paslaugos ,E. sgskaita™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu). ISlaidas, susijusias su
alstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesCiais uZ saskaitos pateikimg Informacinés sistemos
riemonémis, apmoka Rangovas.

23. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine i§raika nuo Sutarties 1 priede
»ikainoty veikly saraSas“ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés
dokumentacijos paruo§img (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus,
atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
reikalingg techning dokumentacijg.

24, Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby
sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ri§j ir apimtj patvirtinan&ius apskaiciavimus ir
dokumentus.

25. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo itaisyti ne véliau kaip per
UZsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

26. Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobudj, biitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo
salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakovg bei Uzsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

27. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo 7alos. Statinio ar Jo dalies sugadinimo ar Zzuvimo,
i8skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visi§kai ar dalinai sumokéta.
| 28. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios

dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta — visg vykdomaja dokumentacija.
‘ 29. Uzsakovas turi teisg nemokeéti uz su tritkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus 1Staisyti
ar pasalinti.

30. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiSkai
reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyts protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs dél to, kad UZsakovas §iuos trikumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treSiuosius asmenis,
tokiu atveju nuostoliai (iflaidos tretiesiems asmenims triikumams Salinti) bus iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

VI. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

31. Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugy defektus,

Nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo,

Jo netinkamo naudojimo ar U¥sakovo arba Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

‘ . 32‘. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty

prOJektgwmo Ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo

nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny




r kt), 20 mety — esant ty€ia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos.

33. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
aziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZiiros vadova, su
riuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
epraneses statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiiros vadovui
areikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.

34. Kiekviena 1§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gindas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Sutarties Salis,
Hkurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés prieStaravo ekspertizes iSvadai.

35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techningje specifikacijoje
ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas
fprivalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju; jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui
I nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. Uzsakovas sumokés 100 proc. Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos kainos uz suteiktas projekto
§ parengimo paslaugas, jei projektas bus pilnai parengtas ir bus gautas statyba leidZiantis dokumentas (arba
rasytinis pritarimas projektui).

37. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.2, 10.3, 10.4.,10.5. papunkciuose nurodytos kainas
#uz atlikus Vandens gerinimo jrenginiy jrengimo darby etapus.

‘ 38. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.6 papunktyje nurodytos kainos u? Darby geodezinés
iSpildomosios dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugas (statybos uzbaigimo aktas).

39. Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu ne dazniau kaip vieng
 karta per ménesj pagal atlikty Darby aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy paZzymuy,
# po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy ir PVM saskaity faktiiny gavimo dienos.

40. Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu, atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
{ pasalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo ir PVM saskaitos faktiros gavimo.

41. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, Uzsakovas gali juos parengti
pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziira). Tokias UZsakovo iSlaidas atlygina Rangovas.

42. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
UZsakovas neapmoka.

43. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty, taciau
dar neapmokéty Darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo — perdavimo akto. Rangovui
| iStaisius Darby triikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.

44. Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso atlikty Darby trikumy, UZsakovas turi teis¢ pasitelkti
treciuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiéiuoti tretiesiems asmenims mokétiny 1éSy dydj 1§ sulaikyty
mokéjimy Rangovui.

45. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal
§ig Sutartj kitam asmeniui.

46. UZsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtickéjais / subteikéjais.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
47.  Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tydia paslépty defekty — 20
mety.
48. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei tritkumai fiksuojami atskiru Saliy suragytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prancsime nurodytu laiku neatvyksta apziiiréti statybos darby
defekty bei nepasiraso akto, jj vienagaliskai pasiraio Uzsakovas.
49.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.
. 50. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.
‘ ‘51. Rangovas garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius triikumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo léSomis
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane§imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu




Suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba trikumus
Salina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uisakqvas turi teis¢ pats pasalinti trukumus arba trikumams
basalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
fparantija patirtoms defekty Salinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
f@atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo i§laidas per 30
{trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.

52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
RKustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
Hienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
Ksustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiciama
foarantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra
fnustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo

¥sakovui dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

53. Uisakovas privalo: :
53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
$kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
#kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas
Fkonkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;
] 53.2. pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne
| véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria patéiktiems
§ rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minéty terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UzZsakovo pratesti Darby
# atlikimo terminus;
= 53.3. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig rastu jspéja
4§ Uzsakova. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
{ kitaip) perduoda Rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
§ statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
# Rangovas turi teis¢ UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;
' 53.4. organizuoti statybos darby techninés prieziiros vykdymg ir uZtikrinti, kad biity paskirti kvalifikuoti
§ asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning pricZiiira;
53.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai
| jvykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie $ias aplinkybes.

53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje
nurodyto finansavimo $altinio, uZ juos atsiskaityti;

53.7. nustacius Darby trikumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.
Darby trikkumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

53.8.  bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

53.9.  jtraukti j byl tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
d¢l padaryty nuostoliy atlickant Darbus;

53.10. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekty tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;
‘ 53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus

reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais

bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;

53.12. gavus radytinj Rangovo prasymga, ne anks&iau kaip pra¢jus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg;

53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;
. 53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas ioje Sutartyje ir galiojandiuose Lictuvos Respublikos teisés

ose.

54. Uzsakovas turi teise:

54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

54.2. reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uZ netinkamai suteiktas Paslaugas ir
(ar) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby
dokumenty, nesilaiko teises akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos



Suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba trikumus
“alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teisg pats paSalinti trikumus arba trikumams
pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. UzZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
barantija patirtoms defekty Salinimo iSlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
& tlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo i$laidas per 30
{trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.
] 52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
Lustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
fdienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
fsustabdytas. Kai Darbuy, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detale pakei¢iama
foarantinio aptarnavimo bildu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra
fhustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo

¥sakovui dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

53. Uisakovas privalo: :
¥ 53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
$kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
&kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas
£ konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;
] 53.2. pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne

véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UzZsakovas nepritaria pateiktiems
£ rezultatams ar nepareisSkia pastaby per minéta terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UzZsakovo pratesti Darby
§ atlikimo terminus;
‘ 53.3. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzig raStu jspéja
# Uzsakova. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
{ kitaip) perduoda Rangovui statybviet¢ ir jos valdymo teis¢. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant

statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangowui,
# Rangovas turi teisg UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;
‘ 53.4. organizuoti statybos darby techninés prieZiiiros vykdymg ir uZtikrinti, kad biity paskirti kvalifikuoti

asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieziiira;

53.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinciy trukdyti tinkamai
jvykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova apie §ias aplinkybes.
53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje

nurodyto finansavimo $altinio, uZ juos atsiskaityti,
53.7. nustaius Darby trukumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.

Darby trikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

53.8. bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

53.9. jtraukti j bylg treiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
d¢l padaryty nuostoliy atlickant Darbus;

- 53.10. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg | objekty tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais
bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;

53.12. gavus radytinj Rangovo pras§ymg, ne ankséiau kaip praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uZbaigimo akto jforminimo dienos, graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima;

: 53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;
‘ . 53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos Respublikos teisés
ose.

54. Uzsakovas turi teise:

54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

54.2. reikalauti pagalinti Paslaugy ir Darby tritkumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas ir
(ar) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdymg, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby
dokumentq, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos




jarby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
{okumentacija, ) ) o . ) . )
) 54.3. savo nuoziira vykdyti kontrol¢ ir prieziiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
§ykdymg ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir
farba) atsisakyti priimti Darbus. UzZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams
pasalinti;
‘ 54.4. pateikti Rangovui papildoma informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
_ 54.5. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lictuvos
1 espublikos teises aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
55. Rangovas privalo: '
55.1. pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
j 55.2. turéti reikiamus Projektuotojui bei Rangovui civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus
fbei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudimg
freglamentuojanciuose teisés aktuose;
! 55.3. uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti,
figude ir turintys patirt] atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
#Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojai)
nckompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
Foresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
) 55.4. esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
#vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo sglygas, specialiuosius
farchitektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo sglygas ir t.t.);
55.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninio
# darbo projekto nurodyta tvarka ir budais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanciais
# statybos techniniais reglamentais;
| 55.6. nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
4 Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laikg, uztikrinti, kad atlikus Darbus
# objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj;
i : 55.7.  be papildomo atlyginimo iStaisyti parengto projekto trikumus pagal pagristas Uzsakovo ir (ar)
# ckspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
§ techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;

55.8. parengty ir Rangovo pasirasyta projektg suderinti teisés akty nustatyta tvarka su UZsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir (ar) savivaldybés institucijomis;

55.9. uztikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei treéiyjy
# asmeny interesy;

B 55.10. jeireikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leidZian¢ius dokumentus;

§  55.11. utikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
§ arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
T kmis 12, uZtikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing
£ paskart);

. 55.13. vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty
§ pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lictuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanéiy teisés akty
§ neatitinkaniy Paslaugy / Darby istaisymo;

£ 5514, savarankiskai apsirupinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
' Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi bti
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;

55.15. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
lméms ekologing apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
gadinimo;

55.16. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg, pildyti statybos darby Zurnalg;

‘ 55-1?. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
akovo ir cksploatuojangios organizacijos atstovy paraais; Kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius
us eksploatuojangiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

=



55.18. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo

"i okumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui;
55.19. vykdyti kontrol¢ objekte, sickiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba

lcglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio priZiiirétojo
ffeikalavimus;
55.20. jeigu bus veZamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg | tam specialiai
irtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus;
55.21. savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZziagos, suderintos su UZsakovu
] profilinoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);
55.22. uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;
~55.23. perduoti UzZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripazinimo
amu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;
4 5524, uztikrnti, kad objekte bity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
Halstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir
Eveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktaZu darbo
& ictoje UZzsakovo darbuotojus, vykdancius statybos techning prieZiirg objekte, instruktavimus jforminant
finstruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo kortelé¢je. Isitikinti, kad
finstruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZiiira objekte, suprato instruktavimg dél visy
fiarbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianéiy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte;
i 55.25. jsakymu paskirti statybos vadova, kurj (jeigu buvo reikalaujama) Rangovas buvo nurodes savo
pasiiilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat buti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
Ilklausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
$pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;
| 55.26. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
fapsaugos veikly ir procesg regulinojanéiy teisés akty reikalavimy;
8§ 5527 laikytis statybos prieZitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
Ssusirinkinmy (rangovy susirinkimy) sprendimus;
1 55.28. vykdyti Darbus pagal Jkainoty veikly sara$a, juos derinti su kitais objekte darbus vykdanciais
frangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis
'Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas pastangas, kad buty pasicktas Sutarties sudarymo tikslas;
&  5529. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
frezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyty techninéje ir sutartinéje
@ dokumentacijoje) poveikis aplinkai;
#  5530. atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas
§ objekte esantis turtas ar ankséiau atlikty darby rezultatas;
& 553l raStu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
§ vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti;
‘ - 55.32. ikilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy
1 visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta iy jvykiy, o jiems jvykus, kad
Svengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk3iau nurodytais atvejais Rangovas privalo
damas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taiau nepaZeisdamas teiscs akty
vimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei prancsti apie tai Uzsakovui;
33. uZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir (ar) jrangos kokybés ir atitikties
tus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybvietc;
34_. vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiskinimais, kurie, be jprastos
ésf_1§raj§kos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir (arba) telekomunikacinémis
mis;
35. esant biutinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
mo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSianéiy medziagy (dulkiy) matavimy
'yykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje;
6. yykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy ir
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
7. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
s Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
Zmy prastqv:fls ir kt), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél
Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti

pefdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidZiandiy veiksmy;




55.38. dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis Jsipareigoja

atlikimu; | |
: 55.39. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti darby
adova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy medZiagy darbininkus ir neleisti

ffiems dirbti;
i 55.40. uZtikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys

Bpic tiekéjo pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;
55.41. uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus Uzsakovo
fdarbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uZ subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiant;

Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma; _ . _ : :
& 55.42. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties

vykdymo ar nevykdymo.
 55.43. uZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais

. 5544 esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anksciau nei iki galutinio Darby uZbaigimo perduoti
BUzsakovui objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uZbaiges, o UZsakovas — Siuos darbus

$pricmes.
§  55.45. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos Respublikos teisés

& aktuose.

56. Rangovo teisés:
56.1.  suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,

i Sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;
56.2. 15 anksto raStu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéia jj ir

@ subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus;

| 56.3.  patekti | objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

2 56.4. reikalauti UZsakovo stabdyti ir pratgsti Darby vykdymo terming, paaiskéjus Sioje Sutartyje
# numatytoms aplinkybéms, dél kurty Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
4§ Darby;
| 56.5. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy prieZasCiy daugiau kaip 60
SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uZ Rangovo atliktus Darbus;

 56.6. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos

'éspublikos teisés aktus.

* XI. SALIU ATSAKOMYBE

57, Uzsakovas, uZzdelsgs laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
dZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad iuo atveju
ukanos nemokamos.
. 58. Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais,
sakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kickvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
dytos Sutarties kainos su PVM.
59, Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
¢ 1Sskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

60. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto
1o statybos techninio prizilirétojo rastiskus reikalavimus, Usakovo reikalavimu moka 0,02 procento
1nigius uz kickvieng pavéluoty diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti

_,‘;1- Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam padarytus visus
0'1!118.,. kuriy atsiradima salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje Sutartyje nustatytus sutartinius
18ojimus, nesilaike reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir
teises akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant

62 UzZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré¢ esminius Sutarties sglygy paZeidimus, nurodytus
ties 75 1 =75.8 papunkeiuose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikinimu bei reikalauti
011‘_!, J€18U Juy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.



XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
63. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidai: Sutarties jvykdymo wuZtikrinimas (Lietuvos

.i espublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
! hidavimo rastas) Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
\
1enos64. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lictuvos RcspubhkOJe ar
| zswny]e registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos

Sdavimo dieng arba jame nurodyta vélesng dieng ir turi galioti ne maZiau kaip 12 mén.

65 Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais be PVM).
1 66.  Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai ;vykde bet kurj jsipareigojimg pagal
; 14 ‘utarq ir per nustatyta laika nuo UZsakovo pranemmo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba
$ictinkamg vykdyma, nepaSalino UZsakovo praneSime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

a Uzsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
, ymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
- 67, Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti

ies jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo

69. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas ne anksCiau kaip pra¢jus 30 (trisdesimt)
lendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytm; Rangovo praSymg.

0. Sutarties jvyvkdymo uztikrinime privalo buti nurodyta, kad jis yra besalyginis ir neatSaukiamas ir
utarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui
ztikrinimo suma, gaves UZsakovo pirma rastiska pareikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi savo
e "av1mo tadiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos.

L Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
akovu1 pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buiti numatyta
ybe iSmokéti draudimo i§Smokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zzalai iStaisyti. I§ draudiky
audimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
o liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausandias
sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus
s arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

_ Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.
UZsakovas turi teisg vienasaliskai ir nesikrepdamas j teisma nutraukti Sutartj (;spejf;s aple tai
080 pnes 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas
1Namos prieZasties:

. ilgiau nei 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo $ioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
vykdyt1 Darby.
~ savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (desimt)

_ Vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede ,,Jkainoty veikly saraas’ ‘ nustatyty terminy ir tai
utelkla pagrinda manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

- nevykdo pagristy UzZsakovo ar UzZsakovo paskirto Statinio statybos techninio priziiirétojo
l Rangovo atlieckamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statybg
janciy teiscs akty ar Techninés specifikacijos;

~ nepratesia Sutarties ;vykdymo uztikrinimo ir (ar) nepristato Statinio statybos, rekonstravimo,
tnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
PfOJektuotOJo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, konkurso salygy nustatyta

o neplldo statybos darby Zurnalo;
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75.7. nevykdo kity pagrjsty rastiSky UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZiirétojo

furodymy deél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo,

v 75.8. kitais §ioje Sutartyje numatytais atvejais.

X 6 Taip pat UzZsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie ta@ Rangovg pries

(0 (dvidegimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

§  76.1. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant KSP] 97 straipsnj.

8 2. Paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
| eisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo
i jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

J7.  Uzsakovui pasinaudojus teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, Uzsakovas privalo Rangovui
uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tadiau neprivalo apmokéti uz Darbus, jei
nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti Darbai atitinka Techning

. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai UZsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy

Darby vykdymo sustabdymas tgsiasi ilgiau nei 12 (dvylikg) ménesiy.

UZsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (Sesiadesimt) kalendoriniy
nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i§ eilés.

Sutartis gali buti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL
Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
procenty, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai,
s 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kickio (apimties) keitimo salygas,
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
os taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
siilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiiuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant
vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.
. Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keidiant
y kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio

keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti
esant) biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:
pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus darby

~Jel jmanoma, isskaiciuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

~ pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy
inius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

Jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su Juo susijusius mokeséius, statybos
irengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i§laidas pagal
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiiavimo taisyklés“ nuostatas.

‘Darby kickio (apimties) pakeitimai gali biti atlickami Salims pasirasant susitarimg dé¢l Sutarties
1a1s atvejais:

. kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekcijy tampa
Ng1;

~ kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
os klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai dél paaiskeéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa

:vka.i atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negal¢jo numatyti,
nCS{keiéia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir
: niai tampa sunkiai 1gyvendinami;

| ¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
‘»d(_)k}m_lentq, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
bud1§ ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

: .del pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu, vykdymo
tmqu. (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
'Komunikacijy valdytojy ir pan.);
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82.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. del iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,
furiy kokybé priklauso nuo gamtipiq sa{lygq); . o
£ 829  kitais KSP] 97 straipsnyje numatytais atvejais.
83 Pakeitimai forminami tokia tvarka:
83.1. jei kickio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné vert¢ keidiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
be atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
ai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas, bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina /
ya mazinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
ros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais aphnkybé;, sglygojancios biitinybe
by pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, k.unoje‘ nurodo nevykdytiny
ainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose
se esancius jkainius;
~ jei dé¢l nenumatyty, nuo Saliy nepriklaisandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darbuy vykdymui
as, Sutartyje numatyt atskira Darba (ar jo dalj, ty. Techniniame projckte nurodytos
enginiai rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keidiasi
15 proc.) butina keisti kitu Darbu, ra$tu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
riczitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais aplinkybeés, salygojandios
tlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
iny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 82 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
ny dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg
ies 80 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siilymag,
ama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keidiami kitais Darbais,
by pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;
jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiras§ymo, racionaliai
Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
umatytais Darbais ir biitinus Sutariai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas
tais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
dovo paraais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
wmatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, virija 15 procentus
tarties kainos.
- Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti 1 pirminj pirkima, pirkimas i§ to paties tiekéjo vykdomas,
s S10s sglygos kartu:
~ Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad UZsakovui
eliy nepatogumy ar nemazs islaidy dubliavima;
. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vert¢ nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
rocenty pradinés Sutarties kainos.
Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
talizuotos Techningje specifikacijoje, gali biti keiciamos tik Usakovo sutikimu tiek, kiek toks
epricstarauja  Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeidia Sutarties pobiidZio. Tokie
utarties keitimu Sutartics 80 punkto prasme nclaikomi, Jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos
¢s dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius
) privalo rastu suderinti su UzZsakovu, raste nurodydamas siiillomy medZiagy ar jrangos (jei taikoma)
ccifikacijas. Uzsakovas, nesutikdamas su siiillomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, ra$tu nurodo,
ciniy ar kokybiniy reikalavimy siiilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
ifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
tatinio statybos techninis priziirétojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy
akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo
ngovas privalo pateikti bent 3 (tris) tickéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti
ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg patikrinti
 kitus tiekéjus.
Rflngovas, Darby vykdymo metu suzinojgs apie Techninés specifikacijos klaida arba techninj
ta1 privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo
11_<t.l trukstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
’,'Jel.gu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
agr;spai negaléjo numatyti, tai Rangovas apic tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
ndorines dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
llb@llgovu / subtickéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangowvy /
ubteikéjy ar didesnes (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
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i atytam subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti,
i Rangovas pasiilyme buvo numatg¢s perduoti sgbran_govu} / subtiekéjui / subtt?lké_iui, ir tik gavus
ssakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus,
eji turi biiti ne maZesnes kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi pasalinimo
dq:k Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtickéjy / subteikéjy pavadinimus,
us duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
tarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisg pakeisti Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus tik prie§
odamas Uzsakova Sia tvarka:
Rangovas pateikia raSytinj praSyma UZsakovui, kuriame nurodo pricZastis, lemiancias poreikj
brangovus / subtiekéjus / subteikéjus; .
Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél
/ subtiekéjo / subteikejo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtickéjus /
kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
pareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;
prieZastis, lemianCias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:
. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas nepajegus vykdyti jsipareigojimy
ankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panaSios padéties;
. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus
isako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj. 4
utarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pra§ymu gali biti keiciami
Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg
inkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas radtu informuoja Rangova apic
pecialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavimg,
as) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris atitinka Darby pirkimo
rities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo
ovo pasitelkty specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity
ugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
‘Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas
ezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan€ius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
kvalifikaciniams reikalavimams.
tarties vykdymo metu Sutarties 1 priede »Ikainoty veikly sarasas nustatyti tarpiniai Darby
rminai gali buti keiCiami priklausomai nuo techninés specifikacijos  tikslinimo, Darby termino
kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj. Darby atlikimo terminai
tarties Salims pasiradant susitarimg dél Sutarties priedo »Ikainoty veikly sgrasas* pakeitimo.

. XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE

sakovas nuo pagal Sig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja iSimtines
nes teises | Projekta (visas jo sudétines dalis). Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Uzsakovo
es teisés galioty neterminuoty laikg.

zsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti trediuosius asmenis. Sia
ktuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atlickami treciyjy asmeny ir
nereikSti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statyba leidZiancius dokumentus
S institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. §alys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
ovaujantis $iuo Sutartics punktu, negali bati laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j

turéty biti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto
¢ reikalauti UZsakovo neviesinti Projektuotojo autorystés, jei Uzsakovas, pasitelkdamas

menis, pakeiCia Projekty nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui biidu. Ussakovas

nvalo vykdyti Proj ektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavimg.

OJektyotojas privalo uZtikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su §io Sutarties skyriaus

It Js1pareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj paZeidiandiy Projekto autoriaus

_lgsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti UZsakovo

1us.

ojektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi

l?',e_t kokiy reikalavimy, kylandiy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo Ju
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B reidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta paZeidziamos treCiyjy asmeny
Biclektinés nuosavybes teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado del

W7sakovo kaltés.
XVI. GINCU SPRENDIMAS

97. Kiekvieng ginCa, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi, jos

ymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys sprgs derybomis. Deryby pradzia laikoma diena,
ena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

8. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir

itarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lictuvos Respublikos teismuose pagal

vo buveinés vietg.

XVIL. FORCE MAJEURE
9. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy
biy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos
ikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranc§eé kitai Saliai
itj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. 5
. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, } kuriy
alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikancios aplinkybés, salygos,
ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg,
13, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
s, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo

Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30
t) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS
Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti statybos techninés pricZiiros vadovo pries
bus.
Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZiiiros ir statinio statybos
ieZiliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.
~ Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir §ios
ygomis su priedais.
Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy
i vienoda juriding galig. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma
spublikos teisé.

Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
uti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu
ormacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
ai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina Jos gavimo faktg.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
tl kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius $iy reikalavimy
1ses reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
Aclja, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus

'Ral}govas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,

‘laVI‘Ir{O teisq | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo raSytinio sutikimo. Be
tinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo

mais ir negaliojandiais nuo Ju sudarymo momento.

Sutarties priedai:

L priedas. Jkainoty veikly saragas.

2 priedas. Pirkimo technine specifikacija.

3 priedas. Rangovo pasiiilymas.
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UAB "KaiSiadoriy vandenys"

DEL NEPREKSTOS KAIMO VANDENS GERINIMO JRENGINIY IR ARTEZINIO GREZINIO STATYBOS DARBU

PIRKIMO
Darbo

< Darbo atlikimo terminai ir menesiniai jo kiekiai eurais be PVM (pildo rangovas) (etapo)
= kaina,
4 Nuolatiniy Darbw/paslaugy wzwnwmavm
S veiklos (etapo) pavadinimas & > Q S o Q S 3 S s S
Q 2 3 g 2 3 N 2 5 £ 3 g PVM

g g 3 S S S S g S S S ;

2 2 S £ 2 g S = g £ S (pildo

~ -2 = = - Y = = = < ) rangovas)

Projektavimo naujy vandens

{ |gerinimo jrenginiy pagal 1000,00{ 2000,00{ 500,00 3500,00

techninés specifikacijos
reikalavimus, paslaugos

j |Vandens gerinimo jrenginty 10000,00| 10000,00{ 5000,00{ 1000,00f 1100,00 27100,00
statybos darbal

11l. |Artezinio greZinio statybos darbai 10000,00 5500,00 15500,00
IV. |InZineriniy tinkly statybos darbai 2000,00{ 1000,00{ 700,00 3700,00
Pastato, vandens gerinimo
V. |jrenginiams sumontuoti, statybos 5000,00| 7000,00{ 2000,00 14000,00
darbai
Darby geodezinés i3pildomosios
dokumentacijos ir kadastrinés
V1. |matavimy bylos parengimo 1000,00 1000,00
paslaugos(statybos uzbaigimo
aktas)
Suma su 21 % PVM: 78408.00




Pastaba:

- kainos pasialyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudeétiniy daliy suma

- tais atvejais, kai pagal galiojantius teises aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skilgiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka

pirkimo techninéje specifikacijoje darbuy kiekiy siniarastiai yra tik orientacing, pagalbiné medZiaga. Rangovas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus, Kurie uztikrinty, kad visos

pagal jkainota veikly sarasg jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, :nvo_dm:xmwawm ir kokybiskai funkcionuoty, jas bty galima naudoti pagal tiksline jy paskirtj

Rangovas pateikia Uzsakovui pasiraSyta veikly ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. "lkainoty veikly sarasas” pateikiamos paslaugy ir darby kainos turi
sutapti su Rangovo pasililyme pateiktomis.

Rangovas "[kainoty veikly sgrasas” nurodo terming menesiais per kuri planuoja atlikti visus darbus ir juos perduoti Uzsakovui.

Projekty vadovas
Alfonsas Jureviius

UAB , Kaisiadoriy vandenys”
Direktorius
Audrius Buzys

~/lnfes

\m.nngc:ﬁmcm:




PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Neprékstos kaimo vandens gerinimo jrenginiy ir artezinio gre¥inio statyba

Esama situacija

;;
g
d
|
i
‘

Nepréksta — kaimas Kaiiadoriy rajone, Palomenés senifinijos $iauréje, NeprékZtos
eZero pietiniame krante.
Vadovaujantis Palomenés seniiinijos duomenimis Neprékitoje 2011 metais registruoty
gyventojy buvo 156.
Vandens tickimo ir nuoteky tvarkymo sistema Neprékstos kaime priZiiiri ir tvarko
UAB ,Kai8iadoriy vandenys®. '
Vandenvietés teritorija yra aptverta.
DidZiausios vandens kokybés problemos — i$gaunamas poZeminis vanduo neatitinka
geriamojo vandens kokybés (HN 24:2017).
Konkursg laiméjes dalyvis privalés pasitikrinti visas Zalio vandens savybes savo
sgskaita. Rangovas privalés jvertinti ir utikrinti ivalyma iki HN24:2017 reikalavimy,

Reikalingi atlikti darbai (uZduotys)

Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens isvalyma iki reikalaujamy
parametry. Tam biitina atlikti Siuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis
nadumas 4,0 m*/h.

2. rengti ir j bendra sistemg pajungti naujg artezinj greZinj su reikiamo naumo
siurbliu, kurio naSumas ne maZesnis kaip 10 m*h su ne maZesniu kaip 8 m>/h
nas$umo siurbliu.

3. [vertinus Zalio vandens kokybg rekomenduojama taikyti sléginio aeravimo ir sléginio
filtravimo vandens ruo§imo technologijg.

4. Projektuoti sléginius jrenginius. DidZiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10
m/h, dirbant forsuotu darbo réZimu 12 m/h.

5. Vandens ruofimo jrenginiy darbas turi biiti automatinis. Jrenginiy plovima numatyti
automatiSkai pagal nustatyta laiko programg. Filtry plovimui naudoti greZinio
vandenj. Sléginiy filtry kopusai plastikiniai, vidinis pavirius gali biti i§ HDPE, i§
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesteriné derva. Filtry drenaZo
sistema plastikiné. Filtry jkrovos medZiaga pasirenka konkurso dalyvis pagal jo
sitilomg technologijg. Filtru jkrova turi buti tinkama naudoti su geriamuoju
vandeniu.

6. Terdaly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui
deguonimi naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Aeratoriy kopusai plastikiniai,
vidinis pavirfius gali biiti i¥ HDPE, i§ iorés padengtas stiklo andiniu ir izoliuotas
poliesteriné derva. Jy skaiGiy ir konstrukcija pasirenka konkurso dalyvis
atsiZvelgiant j sidlomg technologija. Atmosferos oro jterpimui naudoti betepalinj
kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato ifleidéja i§ kompresoriaus resiverio.

7. Filtry paplavy vandenj nuskaidrinti tam jrengiant nuskaidrintuva.

8. Nuskaidrejgs paplavy vanduo savitaka i§leidZiamas j aplinkg (drenaZg).

9. Greziniy siurbliai turi biiti valdomi su daZnio pavara, kuri montuojama vandens
gerinimo jrenginiy pastate.

10. Suprojektuoti ir sumontuoti i¥gaunamo ir tickiamo vartotojams vandens apskaitos
prietaisus. Turi biiti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai. Prietaisai turi
biiti sumontuoti vadovauvaujantis vandens apskaitos prietaisy jrengimo taisyklémis,
iSaikant reikiamus atstumus.

L
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11. Suprojektuoti lauko vandentiekio linijg i§ esamo ir naujai jrengto greZiniy iki naujai
statomy vandens gerinimo jrenginiy pastato, abiejy greZiniy vandentiekio linijy
surinkimo vietoje jrengti 3ulinj, jame ant linijy jrengti sklendes, jrengti nugeleZinto
vandens linijg, sujungiant ja su esam vandentiekio linija vandenvietéje. Irengti
elektros kabelio linijas tarp vandens gerinimo jrenginiy ir abiejy greZiniy.

12. Lauko vandentiekis tiesiamas i¥ PE vamzdZ?iy, pastato viduje vandentiekio
vamzdynai montuojami sléginiais PVC-U vamzdZiais ir PVC-U armatiira.
Vamzdynas pastato viduje turi biiti sujungtas i$ardomomis jungtimis, dél galimybés
juos i¥ardyti ir praplauti susidarusias geleZies nuosédas.

13. Prie¥ vandens gerinimo jrenginius ir uZ jy turi biiti jrengti slégio matavimo
prietaisai.

14. Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus i¥déstymo vandenvietés teritorijoje
apdiltinta pastatg geriamojo vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti. Pastatas
gamybinés paskirties:

e Sienos ir stogas i¥ daugiasluoksniy plok&iy (plienas/puty poliuretanas/plienas).
Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i¥ abiejy pusiy. Antikoroziné
sekcijy garantija — 10 mety.

e Grindys — gelZbetoninés su akmens masés plyteliy danga, su trapu ir vandens
nuvedimu j filtry paplavy linija, durys — metalinés su termosekcija, langai
neprojektuojami.

e Elektros tinklai turi buti variniy gysly kabeliais.

e Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramsé&iai, atraminés ir lankstios konstrukcijos,
vamzdZiai, loviai turi biiti atspariis drégmei.

o [vade j pastatg turi biiti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi buti jrengti
reikiamos klasés vir$ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§jungéjai.

e Pastate turi biiti jrengtas natiiralus ir mechaninis védinimas. Saltu mety laiku
numatyti $ildyma, kuris garantuoty ne Zemesn¢ kaip +5°C temperatiirg patalpoje.
Elektriniam $ildymui numatyti elektrinius $ildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.
Numatyti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimg nuo pastato stogo.

Buitiniy patalpy vandens ruo§imo ;rcngmluosc neprojektuoti.

15 Numatyti dezinfekavimo j irangos pajunglmo vietg.

16. Numatyti vandens gerinimo jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavimg j
centring dispederine: slégis ir debitas prie§ ir po vandens gerinimo jrenginiy, filtry
plovimo seka bei daZznumas, gr¢Ziniy siurbliy daZnio pavaros duomenys, jtampos
buvimas/nebuvimas, pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys
perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispecerinéje numatoma tik
stebéti vandens gerinimo procesy ir perrayti eksploatacinius duomenis.
Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atlickamas
tik patiuose jrenginivose. Turi biiti numatyti nepertraukiamos srovés 3altiniai prie
visy informacijos perdavimo ¥altiniy vandens gerinimo jrenginiuose.

17. Vir3 pastato dury sumontuoti ap§vietima su judesio davikliu.

18. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, $viestuvai, kiStukiniai lizdai ir kt.) turi
biiti ne Zemesnio kaip IP44 klasés apsaugos klasés.

19. J2eminimo ir apsauginiai laidininkai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady | pastata pajungimo vietos ir
paZenklintos apsauginio jZeminimo Zenklu.

20. Numatyti paZeisty dangy atstatyma.

21. Vandens kokybé po vandens ruo¥imo turi atitikti higienos normos HN 24:2017
reikalavimus.

22. Pateikti vandens ruo$imo jrenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcijg lietuviy kalba,
apmokyti eksploatuojantj personalg.
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23. Baigus darbus parengti geodezing i3pildomajg dokumentacijg ir kadastring matavimy
byla.

Bendri reikalavimai

Statybos darbams naudojamy medZiagy ir darbo kokybé turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojantiy, Respublikiniy statybos normy, Lictuvos standarty ir “Statybiniy
normy ir taisykliy” reikalavimus.

Proceso kontrolés jranga

Vandens savybés nustatomos laboratoridkai. Tam prie§ ir po kiekvieno vandens
gerinimo jrenginio turi buti jrengtos méginiy émimo vietos. Jos turi biti jrengtos taip, kad
bity atsiZvelgta | méginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatyti
ypatumus, jskaitant ir i$tirpusio vandenyje deguonies méginio paémima.

Vandens debito matavimas

e vandens debitas turi biiti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka j vandens
gerinimo jrenginius;
e vandens debito matavimas bendroje linijoje paruoéto vandens;

Eksploatacijos ir priefiliros personalo mokymas

UZsakovo personalas turi biit apmokomas ir paleidimo-derinimo laikotarpiu.
Uzsakovas paskirs tinkama personala, kurio darbg priidrés Rangovas.

Rangovas nebus atsakingas uZ jo mokomy Zmoniy Ziniy jsisavinimo kokybe, takiau jis
turi U%sakovy ir InZinieriy informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone
negalima tinkamai apmokyti.

Sklendés ir vo¥tuvai

Visos sklendés ir voZtuvai turi biiti skirti minimaliam darbiniam slégiui PN 10. Jei
nenurodyta kitaip, visos sklendés turi biiti atidaromos sukant prie¥ laikrodZio rodykle.

Visi voZtuvai ir sklendés turi biiti atspariis korozijai vyraujan¢iomis salygomis. Jei kuri
nors detalé pagaminta i8 korozijai neatsparios medZiagos, ji turi turéti antikorozine danga.

Sklendés

Sklgstinés sklendés turi biiti su gumuotu sklgsdiu, pilnai atidarandiu pratekéjimo angg.
Korpusas ir dangtelis turi bati i§ ketaus, su nejudandia jvore neriidyjandio plieno siikliu.
Sklgstis turi biti i§ kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, sklasdio
kreipianciosios i§ dilimui atsparaus plastiko, pasi¥ymin&io geromis slydimo savybémis,
tinkamas vandentiekiui.

Sildymas
Patalpy Sildymui numatyti elektros energija naudojantys Sildymo konvekciniai

Sildytuvai. Pastaty Silumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukeijy, vidaus temperatiiros
ir patalpoje vykstanéiy technologiniy procesy.

UAB , KaiSiadorily vandenys” e :
Direktorius "KaiSiadoriu
+\WANDENYS"/

Audrius Byzys

S —
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. INFES

FECHNOLOGHOS

UAB ,Kaisiadoriy vandenys*

PASIOLYMAS

DEL NEPREKSTOS KAIMO VANDENS GERINIMO IRENGINIY IR ARTEZINIO
GREZINIO STATYBOS DARBU PIRKIMO

2018-06-06
"~ Vilnius

Tiekéjo pavadinimas [jei tai tikio subjekty grupe,
nurodyti: jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti UAB*“Infes technologijos*
tiekéjy grupe, sudaryta i$: [nurodyti visy partneriy
pavadinimus]]

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo
partnerio pavadinimg, jei pasitilymq tiekéjy grupé]
Tiekéjo adresas [jei pasiilymq tiekéjy grupé, nurodyti Registracija-Zirmﬁnq g. 27; LT-09105

visy partneriy adresus] Vilnius; ofisas - Verkiy g. 34 B,

LT- 08221 Vilnius
Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Alfonsas Jureviéius
Telefono numeris Verkiy g. 34 B, LT- 08221 Vilnius
Fakso numeris +3705 211 14 31; +370699 46186
El pasto adresas 370521114 32

Informacija apie subrangovy (-us), subtiekéjg (-us) subteikéjg (-us), kuriais remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus / vykdant pirkimo sutartj;

1 | Subrangovo (-y), subtiekgjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) UAB ,Geologai“

2 | Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai) Konarskio g.35,
LT-03123 Vilnius

3 | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us). 23.5

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistq (-us) ir ekspertq (-us), kuriuo (-iais) bus remiamasi
vkdant sutartj, taciau pasiilymo pateikimo metu Jjie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y)
darbuotojai, tatiau laiméjimo atveju bus {darbinti

1 | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartj, tadiau jie néra | Rytis Grigas
tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), darbuotojai pasiiilymo
pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti

2 | Isipareigojimy, kuriuos pagal pirkimo sutartj vykdys specialistai ir ekspertai, Topo, geodeziniai
pobiidis darbai

Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis :
1) pirkimo s3lygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Infes technologijos, UAB T +370 5211 14 31 A/s Nr LT167300010151012957

Buveiné Verkiy 9.34B, LT-08221 Vilnius F +370 5 211 14 32 Bankas “Swedbank” AB,

Registracija Zirmany g.. 27, LT-09105 Vilnius info@infestechnologijos It Banko kodas 73000 ; g

Imonés kodas 304451562 www infestechnologijos It g - F

PVM mok kodas LT100010700618 / f// /
y /




UAB ,,INFES TECHNOLOGIJOS*
Uzdaroji akciné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiiny g. 27 tel 85 2111431 faks.85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB“Infes technologijos®
[monés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo jrenginiy Kompl. 1 4235.00
pagal techninés specifikaijos reikalavimus,
paslaugos '

Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 32791.00
Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 18755.00
InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 4477.00
Pastato, vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti, Kompl. 1 16940.00
statybos darbai
Darby geodezinés i$pildomosios dokumentacijos ir | Kompl. 1 1210.00
kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugos ‘
(statybos uZbaigimo aktas)

Viso kaina: | 78408.00

:Viso su PVM: 78408.00 EUR (septyniasde§imt aStuoni tikstanciai keturi $imtai aStuoni eurai ir 00 ct)
Pastabos

Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamoje
skiltyje nurodo kaing be PVM ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemoka.

! Telkdaml $j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad:

Atidziai i$nagrinéjome perkan¢iosios organizacijos pateikta techning specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkantiosios organizacijos pateiktus paaiskinimus ir kt
perkancéiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

| miisy siiloma kaing jskaiCiuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo iSlaidos ir visi
mokesdiai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasiilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasitalymo
kaing;

Visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viskg, ko reikia visiskam
ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Zinome, kad perkantysis subjektas laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudarytg pirkimo sutartj
ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, i§skyrus informacij, kurios atskleidimas
prie$tarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacija, kuria teikdamas pasiulyma
tiekéjas nurodé kaip konfidencialia, turi paskelbti Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkantysis subjektas Sios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims/:

PVM mok kodas LT100010700618

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo | Dokumentas jkeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokumentg pazyméti
Zzodziu ,Konfidencialu“)
1 Jgaliojimas Konfidencialu 2. |galiojimas Konfidencialu
2 [kainuoty veikly sqrasas Konfidencialu 3. [kainuoty veikly saraSas
Konfidencialu

Infes technologijos, UAB T +370 5 211 14 31 A/s Nr LT167300010161012957

Buveiné Verkiy g.34B, LT-08221 Vilnius F +370 5 211 14 32 Bankas "Swedbank" AB,

Registracija Zirminy g.. 27, LT-09105 Vilnius info@infestechnologijos It Banko kodas 73000

Jmonés kodas 304451562 www infestechnologijos It
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registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB“Infes technologijos*
[monés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

i]dyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurod%ius, kokia informacija yra
nfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

'frtu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento
puslapiy skaidius

lgaliojimas konfidencialu - 1
: [kainuoty veikly sgrasas Konfidencialu 2
Pasitilymas galioja iki 2018-08-15 ... frasyti skaiciais ...

. [Pasiilymas turi galioti ne trumpiau kaip 60
- (iskaitytinai). Jeigu pasiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiiilymas galioja
tiek, kiek nustatyta konkurso sqlygose]

Infes technologijos, UAB T +3705211 14 31 A/s Nr LT167300010151012057
Buveineé Verkiy g 34B, LT-08221 Vilnius F +370 5211 14 32 Bankas "Swedbank" AB,
Registracija Zirmﬂnu g.. 27, LT-09105 Vilnius info@infestechnologijos It Banko kodas 73000

[monés kodas 304451562

www infestechnologijos It
PVM mok kodas LT100010700618
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IGALIOJIMAS

2018 m. sausio 02 d.
Vilnius

UAB ,,Infes technologijos“, toliau vadinama Bendrove, juridinio asmens kodas 304451562,
endrovés buveinés adresas Verkiy g. 34B, 08221 Vilnius, Bendrovés registro tvarkytojas V]
»Registry centras Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus Raimundo éepononio, veikiandio pagal

bendrovés jstatus

2

 Alfonsg Jurevitiy a/k 35605260774, atstovauti Bendrove VieSuosiuose pirkimuose, atliekant visus
reikalingus ir biitinus veiksmus, jskaitant bet neapsiribojant: pasiradyti Bendrovés vardu pasitilymus
vieSajam pirkimui, pasira$yti visus pasitlyme esancius Bendrovés dokumentus, tvirtinti pasitlyme
pateikiamy dokumenty kopijy tikruma, iStaisyti voky plésimo procediiros metu nustatytus pasitilymo
trikumus, pateikti papildomus pranesimus, dokumentus, pra$ymus, pretenzijas, atsakyti |
perkanciosios organizacijos uZklausas, derétis su perkan€igja organizacija bei atlikti visus kitus su

vieSaisiais pirkimais susijusius veiksmus.

Igaliojimas galioja iki 2018 m. gruodzio 31 d. be teisés perjgalioti.

Igaliotojo asmens Alfonso Jurevidiaus parasg

Tvirtinu:
L)
. . ) o
Direktorius S &) .
(.: 5 F A'Y Th >
% o techiiologijos
(
;

Infes technologijos, UAB T+3705 211 14 31 Als Nr LT167300010151012957
Zirmany g. 27, LT-09105 Vilnius F +370 5211 14 32 Bankas "Swedbank” AB, Banko kodas 73000
|monés kodas 304451562
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