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VS| Siauliy reabilitacijos centras, atstovaujamas direktorés, irinos Jazdauskai ¢s - Us&iauskienés, veikiangios pagal
VS| Siauliy reabilitacijos centro veiklos nuostatus, (toliau Uzsakovas) ir AB ,Pakruojo arka®, atstovaujama
generalinio direktoriaus Algirdo Adomaigio, veikiangio (-ios) pagal akcinés t:ndrovés jstatus, (toliau Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig S itybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

Ussakovas Ll -t Rangovas .
/,.w : f f— : ) - .

1. SAVOKOS

Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas,
Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradymo « ata.

Darby perdavimo-pri¢mime aktas - dokumentas, jforminan s Darby perdavima UZsakovui,
pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie3 st aant baigto statyti (rckonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uZbaigimao dokuments. !

Tieainis - Ziniara&&inose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vi. neto jkainis be PVM, apimantis tai,
kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrer.gimus bei mechanizmus tam Darbui
atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedzZiagas, priezifita, paleidima, derinimg, bandymus,
netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokes&ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandané&ius ja vykdant.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés iglaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i3laidas negali biiti jskai¢:uojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj,
MedZiagos ~ visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jran:a).
Priim{a Sutarties suma — Rangovo pasitilyta ir UZsakavo priimta, St arties 9,1 punkte nurodyta suma.

Projektas:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas. — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Tecluinis projektas parengtas UZsakovo
projektuotojo ir yra ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; '

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) - ’rojekto .antrasis etapas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai it pagal kurj atlickami statybos darbai,
Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto premonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rango. o jrengimams nepriskiriama Jranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas —~ visas personalas, kurj Rangovas ida_rbiﬁ&i :'Statybv_ietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir ki is!personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus. ' e
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19,

1.20.

1.22,

2.1

3L

3.2,

UZsakovas £o.#

1.13.

Statinio statybos techninés priefiiros vadovas — asmuo, paskirias ‘Uzsakovo :organizuoti  statinio
statybos techning pricZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas. pagal Projekta, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyvinii: -statybos techniniy dokumenty,
normalyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy. :

Statinio projekte vykdymo prieZifiros vadovas — architektas, statybos. inZinierius, vadovaujantis

projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir priZifirintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby
vykdymo metu.

Statybos uFbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suralytas dokumentas, patvirtinantis, kad slatinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvicté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatuma Jranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties sglygy
4.1 punktu,

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdwvti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto
nuostatomis, Ly. nustadius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir- pritaikius Ziniara¥&ivose numatytus
Darby Jkainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personals.

ZiniaraS&ai (Darby jkainiy sgraai ar lokalinés samatos) — dokuimentai, uZpildyti Rangovo siiiiomais
Darby [kainiais. ' '

Papildomas susitarimas — Saliy ra§tidkas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy darby ir (ar) kity,
su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy. Pasira$ytas Papildomas susitarimas tampa ncatskiriama
Sutarties dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja pagal pateikty gydymo paskirties pastato V§] Siauliy reabilitacijos
centro Pramonés g. 15A, Siauliuose, rekonstravimo Techninj projektg parengti 111 ir IV etapy Darbo
projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing. :

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentat. ‘

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paai¥kinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  &ios Sutarties sglygos;

3.2.2.  Techninis projektas;

3.2.3.  ZiniaradSiai;

3.2.4.  kiti dokumentai {jeigu yra).
Victoj Ziniara$iuose {Darby jkainiy sgraluose) nurodyty konkret:y modeliy, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés ledZiagu, Jrangos galima naudoti
analogigkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas ar [ranga:
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.5

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis ;sxgaho_pa Sutarties Salims pasiraSius. Su'tarﬁ ir ga!iojé 2 (du) metus iki

visy Projekte numatyty Darby bei jsipareigojimy jvykdymo. Sulartn.s gallo_umas gali biti pratq,stas 1

(vieneriems) metams, Salims pasira$ant Papildoma susitarima,

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpin negali buti keitiamcs, i§skyrus tokias Sutérties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy ,statyme nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie3yjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali buti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties ﬁalys
negaléjo numatyti pasmlymo patmklmo Sutarties sudarymo metu, ‘aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy
kilimo rizikos nepr:sn:mc nei viena i¥ Sutarties Saly. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sulartimi susije prane$imai, praymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biti siungiami faksu,
pa3tu arba elektroniniu patu, jy originalus (jei originalai bus perduodansi ar siunciami) jteikiant UZsakovui ir
{ar} Rangovui pasiraiytinai ar siunéiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena galls nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(pcn!uas) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas, atsizvelgdamas | skiriama finansavima, jsipareigoja kasmct sudaryti Papildomg susitarima,
kuriame nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, ju apimtys, atlikimo terminas ir kaina,
nustalyta vadovaujantis §ios Sutartics Darby Jkainiais. Jei konkre€iais (einamaisiais) metais finansavimas
negaunamas, UZzsakovas privalo radtiskai informuoti Rangovsg, kad dél neskiriamo finansavimo darby
vykdymas sustabdomas ir Papildomas susitarimas dél darby vykdymo cinamaisiais metais nebus sudaromas,

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per penkias dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira%ant Statybvietés perdavxmo-
priémimo akty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UzZsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui. Rangovas privalo raStu prancsti
UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadovy, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi pauti) statybg leidZiant)
dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus prane§imus, paraidkas,
dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo proce: uose.

Uizsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti {¥skaifiavimus i§ Rangovui
mokéting sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9
punktuose,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gavgs UZsakovo raStiska pranesimq, jsipareigoja sudaryti Papildoma susitarimg, kuriame
nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys, atllklmo terminas ir kaina, nustatyta
vadovaujantis 3ios Sutarties Darby Jkainiais.
5.1.1. Papildomas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomq Darby turi biti pasira$omas per 10
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo radtiSko pranelimo gavimo dienos.

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Dz-bus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specif’ cacijomis ir bréZiniais, per Sutarties
6.1 punl\tc nurod q terming, laikydamasis Lietuvos Respubllkmc galiojandiy jstatymy, po;statymlmq

Uzsakovas < or Rargovas ,&M /
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5.7

5.8.

5.9.

501

5.12,

5.13.

5.14.

UZsakovas

‘Projekte nurodyfyﬂs reikalavimus, :

akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,

veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus: ar: kitokius- dokurientus,” leid_iiaqéiuéq:u_isiirmi Eioje . -
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutaniniq‘isipﬁréig’@j_i_mq cﬂzs : S RL

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet-kuric asmenys, veikian

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos -darbii metodu tinkamuma, -patikimuma,
pricigaisring it darby sauga bei aplinkos ir ckologing apsaugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais prival: ‘parengti Darbo projekts. Darbo
projekty turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos
atestatg. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiklas Statinio statybos techninés prieZidros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:
5.5.1. praneiti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita i3taisyti ir pateikti pakartotinai perZilrai, arba
5.5.2. praneiti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal ckspertizés pateiktas pastabas. Rangovas
privalo apsaugoti ir uitikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél ioje pastraipoje
minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotq
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyli jam nustatytas pareigas, :umatytas normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos projektg bei jj suderinti su UZsakovu.
Rengiant statybos darby technologijos projekta ypatingg démesj atkreipti j tai, kad Darby vykdymo metu
pastate (Pramonés 15A, Siauliai) bus vykdoma V3] Siauliy reabilitactj 's centro veikla.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrahgovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

PasiraSydamas $ia Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa oiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rilpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiralymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutartics kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui,

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visv bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kok-ose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovul kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: _

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvictés visas statybines atlickas ir SiukSles;

5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti pericklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziiiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptmes ir aplinkg nuo SiukSliy,
dulkiy ar kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biiti ztsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar
keliy remanta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elekiros ir vandens kickiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos Uzsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar %alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti u¥ sunaudotg vandenj, elektrg bei Sildyma.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiv kelia grésmg saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygons: tinkamy Jrangq ir Medziagas pagal

Rangovas a




5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

6.1.

Uzsakovas P

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrékeijas ar statybos-darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris. patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos. darbus apie tai rastu. neprancics
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais, parengti bei pateikti UZsakovui visus Darby jvykdymo, bandymy, matavimy
(i3 jy ir kadastriniy matavimy), derinimy, su statinio ir jo jrangos priefitira (cksploatacija) susijusius
dokumentus (instrukcijas, schemas, jrangos pasus ir kt.) bei energinie naudingumo sertifikatg. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés pricZiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikii
bandymus nc véliau kaip prie§ 3 dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZziagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defcktais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, Iranga, MedZiagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu praneddamas Rangovui ir nurodydamas pricZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedzZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su:
5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu,
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiliros ir
Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
UZsakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uZbaigimo procediiros ir suradytas statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jic prarandami, kai uz
Jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina U#sakovui, tai Rangovas savo
rizika ir spskaita privalo i3taisyti praradimus ar alg taip, kad Darbai, Mecd#iagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo patcikiamos cksploatacijos ir prieZiiiros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad Uzsakovas
galéty naudoti, priZitréti, i3montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijosc turi biti apradyta
visa mechanin¢ ir clektring jranga, tickta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi bilti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai,

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
griovimo, atnaujinimo {modernizavimo) ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybés bei Rangove projektuotojy civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios iki Darby
pabaigos.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos jstatymu,
statybvietés aptvérimg laikina apsaugine tvora.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai nurodomi pagal Sutarties 4.1 ir 5.1 punkty nuostatas
sudarytuose Papildomuose susitarimuose dél einamaisiais metais vykdomy Darby ir negali baiti vélesni nei
iki einamyjy mety gruodZio 20 d.

Visi Sutartyje numatyti darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per 18 {aStuoniolika) ménesiy nuo Sutarties

pasiradymo diepes. e
r.-———: /}0 A2 _ | A et it
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6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

7.1.

7.2,

7.3.
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Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Papildomo susitarimo dél einamaisiais metais vykdomy -
Darby pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui Siame susitarime numatyty Darby vykdymo grafiks. Darby

vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali blti koreguojamas. Jeigu

Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg pagal grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy,

pateisinanéiy darbo vélavimg, UZsakovas turi teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra

0,03 proc. nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelsta diena.

Darby atlikimo terminai gali biiti pratgsti, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikus gal biiti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.3.1. iskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.3.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.3.3. bet kokio vélavimo, kliagiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZbaigimo dokumentas ir
UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susijg dokumentai, kuriuvos teisétai turi saugoti
UzZsakovas.

UZsakovas, radtu nurodydamas jog del:

* papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekts), be kuriy

negalima ubaigti rangos sutarties;

* véluojamos perduoti statybvietés;

¢ trediujy Saliy jtakos;

» laiku neatlaisvintos Darby vietos;

* batino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

» laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas)

* kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

rangovas, :

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas
yra ne d¢l Rangovo kaltes, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek dieny, kiek dieny darbai
buvo sustabdyti.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sularties 6.1 punkte, pabaigos
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby vélavima, Uzsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo einamaisiais metais vykdomy Darby, numatyty
Papildomame susitarime, kainos per dieng.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (besglygine ir neatSaukiamg banko garantijg arba piniginj uZstata, kuris
pervedamas j V3] Siauliy reabilitacijos centro atsiskaitomaja saskaitgNr. LT 207180000001 130169, AB
Siauliy bankas, b. k. 71800, Rangovas privalo pateikti UZsakovui nc véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutartics jvykdymo wHikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 5 proc. nuo 9.1 punkte nurodytos Priimtos Sutarties
sumos. Sutarties jvykdymo uitikrinimas turi apimti ir galioti visiems ateityje tarp Sutarties Saliy
sudarytiems Papildomiems susitarimams. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas isigalioja banko garantijos
isdavimo dieng ir turi galioti visa Sutarties galiojimo terming. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uitikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais,
numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimy,
UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikts naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas

nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, >
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Sutarties jvykdymo u#tikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uibaigimo dokumento pasiradymo per
10 dieny nuo rastitko Rangovo pradymo gavimo dicnos.

8. DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIM 1S

8.1 Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutartj, ir pasiraiomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uzbaiges
Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo ras privalo
kreiptis § Statinio statybos techninés pricZiiiros vadova.

8.2, Rangovas kartu su Darby perdavimo-priemimo aktu Uzsakovui turi pateikti dokumentg ~ Lietuvoje ar
uZsienyjc registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus.
Uztikrinimo suma turi biiti ne maZesne kaip 5 procentai Sutartics kainos.

8.3.  Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo prasymg pagal 8.1 punkts, per 10 darbo
dieny privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinjo statybos techninés
prieZidiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-pri¢mimo aktg jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akty pasira¥o Uzsakovas, Rangovas
U ir Statinio statybos techninés prieziiros vadovas.
' Arba
8.3.2. raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinds ir nurodant Darby tritkumus,
kuriuos Rangovas privalo paSalinti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uZbaigimo procediira. ‘

84.  Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius

Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi bigti

Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés priezitros vadovui, UZsakovui ir

Statybos uzbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti tinkamas darbo sglygas

. statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingy transportg bei specialia ‘apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra 339326,55 Eur. (trys Simtai trisdegimt devyni tikstanéiai trys Simtaj dvide§imt
Sesi eurai, 55 ct.), i kuriy PVM sudaro 58891,38 Eur. (penkiasdesimt adtuoni tiikstan&iai aStuoni Eimtaij
devyniasdesimt vienas curas,38 ct.). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais (1 pricdas).

9.2 Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumokeéti Sutartics kaina, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutartics salygy: 9.4 punkto nuostatomis.

9.3.  Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninjame projekte ir Ziniaraldiuose ¥ri orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais,

9.4,  Rangovui mokétinos sumos turi big apskai¢inojamos nustagius faktinj attiky Darby kiekj. Rangovas,
prie3 pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokuvmentus {atlikty darby akty ir PYM
sgskaita faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby fak(in; kickj.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Ziniara%¢iuose numatytus Darby [kainius,

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Ussakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM saskaitq faktiirg, UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo
patvirtinti pasiradydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu;

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiy atveju Uzsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dexumentus atitinkamaj sumaZinant to

pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.5.2. Rzyggvas pagal Sutar] neatliko arba neatlicka kokio 12rs Darbo arba Isipareigojimo, apic
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kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokin atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakorcguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.6.  Galutinjam mokégjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiradytas Stalybos uzbaigime dokumentas.

9.7.  Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dicnos.

9.8.  lJeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjime dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

9.9, Uisakovas kartu su Rangovu turi teisg sudaryli tridalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo u? ai
Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas med#iagas / jrengimus, Siomis salygomis:
9.9.1. wisaliais susitarimais nebus keitiamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, 1. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta

sutartiniy jsipareigojimy apimtis.
9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby
apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tickéjo jsigytas
medZiagas / jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui
(ar paslaugos teikéjui, ar medziagy /jrengimy (iekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal
Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus
atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar isigyty medZiagy/jrengimy) ir i$laidy apmokéjimo

dokumentus.

9.10.  Tridaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

9.11.  Darby |kainiai Sutartics galiojimo metu nekei&iami iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.11.1. esant 10.] punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkty jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali bliti koreguojama papitdomuy/nevykdomy Darby sumomis pasirasant
susitarimg (protokola) dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos
apskaifivojamos pritatkant Ziniara§ivose numatytus Darby [kainius, o nenumatyty
Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auki&iau esantio
biido taikymo prioriteta, 1. y. tik nesant galimybés taikyti aukiciau esantj biidg, gali bti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos , Sistela” arba ,,Ses duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainom:s nustatyti taikomos Darby
kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagristas licsiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iStaidy ir pelna) i3laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos
kaing (jvertinus visas iSlaidas — ticsiogines ir neticsiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje 2sangiy dkio subjekty darby
kainas, iskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tick Gikio subjekty. Statybos produkiy
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iglaidos joms
isigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginiy iflaidy;

9.11.2. padidéjus arba sumaZgjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

S, ~ A T,
S,‘,zAH(‘S )x(l+ M)
T, 100
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10.1.

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiziavimo
A~ Atlikiy darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimao

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais) _

9.11.3. Darby |kainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinami arba
maZinami, jei Sutartics trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Darby jkainiai gali biiti perskaidiucjami ne dazniau kaip kas vienerius
metus skaiCiuojant nuo Sutartics jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/detliacija
padidéja/sumazéja § proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby Jkainiy keitimas galimas jei, pragjus
metams po Darby [kainiy pakeitimo del bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby
Ikainiy pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija, Darby |kainiai
didinami/maZinami tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais
alvejais suinteresuota Salis raftu kreipiasi j kita Salj dél Darby ]katniy perskaigiavimo,
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby
Ikainius jsigalioja suradius j ra$tu ir abiems Salims patvirtinus paradais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik del iki Sutarties pasiradymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darby
kokybés ar kity bet kurio atskire Darbo savybiy, Darby dalics lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

Nuo Sutartics Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutartics Salis ncbuvo prisiémusi ir negalejo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidia Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkie forminami tokia tvarka;

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutartics pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas. bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybés,
sglygojantios biitinybe atlikti Darby Jpakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, sudaryty pritaikant Ziniara$éiuose numatytus Darby [kainius ir, kurios
pagrindu pagal 9.11.1 punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Parbg (ar jo dalj, ty. Pasiiilyme
nurodytos Medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu Darbu, radtu pagrindziamos aplinkybés, sglygojandios biitinybe atlikti Darby
pakcitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant
Ziniaras€iuosc numatytus Darby [kainius bei siilyma dél keisting Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryty pagal 9.11.1 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biddus, ir, UZsukovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogini su Sutartyje numatytais Darbais
susijusiy ir biitiny Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) Da 5y, Jrangos, MedZiagy biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo, Statinio techninés pricZitiros vadovo ir projektuotojo paralais, Ei’ rastu
suderinamas su Uzsakovu; ' : ’
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10.3.

10.4.

S~ 106.

10.7.

. \,_,/]].l.

12.1.

10.2.4.  jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Technin] projekts, tai papildomy darby
isigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skaitivojamosios kainos, nustatytos  vadovaujantis normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, pagal 9.11.] punktg koreguojama Sutarties kaina:

b} jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viriija projektine statinio statybos
skai¢iuojama kaing, nustatyty vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniarai&iuose ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, tcchninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati keigiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apim&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikom.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj tritkumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Ussakovui. UZsakovas, pgaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti trikstamg
informacijg, tinkamus paaitkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietgje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangavas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, Jeigu Rangovas, dél siame punkfe minimy
pricZasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Slaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kaj Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyli jsipareigojimus, nepajegus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
ikeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padétics, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka: :

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranelimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima déf

Subrangovo pakeitimo.,

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keitiamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

UZsakovas, nustates Darby trakumus ar kitokius nukrypimus nuo  Sutarties pe Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba
atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat Jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymo Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby perdavime Uzsakovui dienos, yra 5 metai, pasiépfy statinio elementy (konstrukeijy,
vamzdyny ir kt.) - 10 mety, 0 jeigu buvo nustatyta Siuose elementuoss tydia paslépty defekty, - 20 mety.
Rangovas garantinio faikotarpio metu privalo, U#sakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tic Darbaj susije su
Sutarties neatitinkan&iomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinjo Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta (iSskyrus atveja, numatyta Sutarties

12.2 punkte), trunka ilgiau nei 90 dieny, fai Rangovas gali reikalautj leidimo atnaujinti Darby vykdyimg
arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutartics nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtinjps
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atlikty Darbu apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu dél neskirto finansavimo Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems metams, tai
nelaikoma-Sutarties paZeidimu ir nesuteikia Rangovui teisés veikti pagal Sutarties 12.1 punkts. Siuo atveju
UZsakovas nemokés Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy idlaidy, o Rangovas nereiks
UZsakovui jokiy pretenzijy ir nereikalaus i8 UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél
Darby nevykdymo konkrediais metais.

Jeigu dél neskirto finansavimo Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vienericms metams, tai Rangovas
turi teisg pradyti UZsakovo atlyginti turétas pagrstas illaidas, susijusias su starybvietés prieZiiira bei
saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai€iuojamas nuo Darby vykdymo sustabdymo vieneriy
mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdoe kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties sylygy 12.4 punkte nurodyty Statinio statybos technings priciiiros
vadovo nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo;

12.5.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.5.3. nevykdo Sutarties salygy 5.1.1 punkte nustatyty reikalavimy.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pried 20 dicny apie tai rastu
pranei¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir padalinti Rangova i$ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 punkity:

[2.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétisas sumas u tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Taliau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i8laidas, alsiradusias d¢l $ios Sutarties. UZsakovas,
padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I5laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui,

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangove veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$
20 dieny apic tai raStu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta uz bet kurj iki
Sutarties nutraukimo tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1.per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.8.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai radtu
praneigs UZsakovui, nutraukti Sutartj,

Jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8 punkte nurodytas aplin:/bes, privalo sumokéti Uzsakovui 1
proc. dydZio baudga nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius atsiradusius dél Sutartics
nutraukimo.

. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punk:a, Rangovas per Uzsakovo

nurodyta terming privalo:
12,10.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj bltina atlikti dél gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;
12.10.2.  perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12103, padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daitus i§ Statybvietés ir pats palilcy',
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13.1.

14.1.

14.2,

14.3.

i5.1

U#sakovas

Statybviete.

13. GINCAI

Sutartics Salys visus gindus stengiasi isspresti derybomis. Visi gin¢ai; kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lictuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Zalis gali buti visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymaq dél ncnugallimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Zalis nedelsiant pranesé kitat

Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsiparcigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majenre) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Zalies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, § kuriy galimybe Salys,
sudarvdamos Sutartj, atsizveige, t. y. Lictuvoje pasitaikancios aplinkybes, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavimga, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutartics | priedas.

. Sutarties 2 priedas.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privato susiraineti ir bendrauti lietuviy
kalba.

Baliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

V3] Siauliy reabilitacijos centras AB ,,Pakrucjo arka®
Pramonés g. 15A, Siauliai Statybininky g. 3. Pakruojis
Kodas 191847935 Kodas 167917744

A.s. Nr. LT 207180000001 130169 PVM mokeétojo kodas LT679177418
AB Siauliy bankas, b. k. 71800 A. s .Nr.LT 33 4210 0456 0003 0269
tel./faks. (8 41) 457 755, AB DnB bankas, b .k. 40100
el. pastas: info@reab.lt tel. 8-421 51 142

laksas §-421 51 279
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2017 m. liepos 4 d.
Statyby darby rangos sutarties Nr. RC/VP2017-54

I priedas
DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA
Eil. Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM suma, Kaina su
Nr. PVM, Lur Eur PVM, Eur
1. | Darbo projekto parengimo kaina 5410,50 1136,20 6546,70
2. 1V etapo darby kaina 174846,81 3671783 211564,64
3. I1] etapo darby kaina 95677,86 2009235 115770,21
4. | Kitos i3laidos (kadastriniy matavimy 4500,00 945,00 5445,00
bylos ir jos kompiuterinés laikmenos
parengimas,  energinio  naudingumo
sertifikato parengimas ir kt.)
Bendra pasidlymo kaina (1+2+3+4) 280435,17 58891,38 339326,55

Bendra kaina su PVM: 339326,55 EUR (trys Simtai trisdeSim¢ devyni tikstang€iai trys Simtai
dvidesimt Se§i eurai, 55 ct). '

UzZsakovas /~ g “‘/,J/ Rangovas  s2ace :
(pareigos, vardas, pavardg, paralas) (pareigos, vardas, pavardé ffarasas)
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