RANGOS SUTARTIS Nr. 93
PIRKIMO NR. 389865

2018 m. liepos 23 d.
Kaisiadorys

UAB ,, KaiSiadoriy vandenys“, imonés kodas 158834726, kurios registruota buveiné Gedimino g. 137,
LT-56173 KaiSiadorys, Lietuva, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Buzio, veikianio pagal UAB
»KaiSiadoriy vandenys” jstatus (toliau — UZsakeovas)

ir

UAB ,Infes technologijos”, jmonés kodas 304451562, kurios registruota buveiné yra Zirminy g. 27, LT -
09105,Vilnius, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Raimundo Cepononio, veikiancio pagal UAB | Infes technologijos”, jstatus (toliau —
Rangovas), o kartu Sioje rangos sutartyje vadinami Salimis ir kickvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos sutartj,
toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél i§vardyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties objektas: Naujy vandens gerinimo jrenginiy projektavimas (toliau — Paslaugos) ir
irengimas (toliau — Darbai). Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir
stabilus vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens i§valyma iki reikalaujamy parametry.
Darby atlikimo vieta — Guroniy kaimas, KaiSiadoriy rajone, Zasliy seniiinijoje, 1 km. j vakarus nuo Zasliy gel.
stoties, prie geleZinkelio Kaunas-Vilnius.

2. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

3. Rangovas Sutarciai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik $iuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasiiilyme: UAB ,,Geologai®, j.k. 223059230, adresas -Konarskio g. 35,
\ LT-03123 Vilnius. Rytis Grigas, Topo, geodeziniai darbai, individuali veikla Nr. 711240, Kalvarijy g. 149,

Vilnius.

4. Sutartis sudaroma 12 mén. jos trukmg skaiiuojant nuo jsigaliojimo dienos.

5. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancias sutartis, pasira$yta Sutarties 1 prieds ,,Jkainoty veikly sarasas®. Sutartis galioja iki visidko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

6. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau- KSPJ) 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai. Neleidziami tokic pakeitimai ar pasirinkimo
galimybés, dél kuriy i§ esmeés pasikeisty Sutarties pobiidis.

7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeidiamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama
bent viena i§ Siy salygy (KSP] 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas neatsizvelgiama):

7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurencing padétis (pakeitimu nustatoma nauja sglyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkima biity galima priimti kity dalyviy pasiiilymy ar pirkimas sudominty daugiau
tiekéjy);

7.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.4. kai Rangovg pakeiia naujas Rangovas dél kity prieZaséiy, nei KSP] 97 straipsnio | dalies 4 punkte
nurodytos prieZastys.

8. Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

8.1. Sutarties priedai ir papildymai;

8.2. Techniné¢ specifikacija;

8.3. Rangovo pasitlymas;
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8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaisSkinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

[I. SUTARTIES KAINA

9. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
10. Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verté), nustatyta vie§ojo pirkimo metu yra 53900,00
Eur be PVM. PVM sudaro 11319,00 Eur. Bendra Sutarties kaina yra 65219,00 Eur su PVM (SefiasdeSimt

penki tiikstanciai du Simtai devyniolika eury, 00 ct. IS jos:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1
10.1. | jrenginiy pagal techninés specifikaijos 3872,00
reikalavimus, paslaugos '
10.2. | Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 24321,00
10.3. | Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 14641,00
10.4. InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 3993,00
105 Pastato, vendens gerinimo jrenginiams Kompl. 1
' sumontuoti, statybos darbai 17182,00
Darby geodezinés iSpildomosios Kompl. 1
10.6. | dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos 1210,00
parengimo paslaugos (statybos uZbaigimo aktas)
Viso kaina: 65219,00

11. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZmokeséio ir kity
panasiy i§laidy iSaugimas.

12. UZsakovas uz visg Sutartyje numatyta pirkimo objektg (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 10
punkte nurodytg kaing.

13. Pradin¢ Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaiciuojama tokia tvarka:

13.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskaidinojama;

13.2. perskaiciavimas atlickamas jsigaliojus Lictuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3. perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus:

13.4. Pradinés Sutarties kainos d¢l pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu galiq
susitarimu;

13.5. perskai€iuota Pradiné Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesc¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

14, Sutarties objekto kaina apskai¢iuota pagal vieSojo pirkimo Nr. 389863, Kvietimo pateikti pasiilymg
2018-06-29 (toliau — Pirkimas) techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija). Ikainoty veikly sgrasas
yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

15. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokeéti jokiy i§laidy, virSijanciy Sutarties
kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kuric yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui

. pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje
nurodytg kaing, i§skyrus Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.

16. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis Ikainoty
veikly sgrase nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.

17. Tkainoty veikly saraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant  faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UzZsakovo atstovas
— Statinio statybos techninis priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia

Ikainoty veikly sgrase numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
18 Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:




18.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
f 18.2. projekto parengimo ir statyba leidZianéio dokumento (arba radytinio pritarimo projektui) savimo
terminas — 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos:

18.3. bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas — 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

18.4. statinio projekto vykdymo prieZilira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo
jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos;

18.5. statybos uzbaigimo akto (jeigu reikés pagal statinio kategorija) arba deklaracijos apie statvbos
uzbaigima iforminimo terminas — 1 mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos. Sis
terminas jskaiiuojamas j Sutarties 18.3 papunktyje nurodyta terming;

18.6. Darby atlikimo terminas negalés biiti pratestas.

e

1V. SALIU PATVIRTINIMAI

19. Sudarydamas §ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad:

19.1.  Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus,
licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus $iai Sutarciai
sckmingai jvykdyti. Rangovas jsiparcigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeidia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, jeigu buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta i
Sutartis, metu;

19.2. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos
ir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

19.3.  Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo sglygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

19.4. iki Sutarties pasira§ymo gavo Paslaugoms teikti biitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip

| savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;
f 19.5.  gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus
| dokumentus bei kitg Rangovui pateiktg informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis, bukle, suprato
| Paslaugy ir Darby pobiidj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg,
| priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Paslaugoms suteikti ir Darbams
| atlikti. Jeigu siekiant vykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus,
: paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainoty veikly
;’ sgrasy, taciau jie yra butini $iai Sutaréiai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlicka savo 1é3omis ir neturi teisés
|

reikalauti padidinti Sutarties kaing.

19.6.  Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus,
modulius ar pan.), numatytus pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirt]. Jeigu
irengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir l¢Somis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas
| medZiagas ar jrengimus, kad auk$Siau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
. nepriekaidtingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos:

19.7.  suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones)
visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apradytas www.statybostaisykles_lt tinklapyje
»tatybos taisykles™ atitinkamuose skyrinose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidimg.
Rangovas pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos,
jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

1 20. Sudarydamas $ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objckto 1gyvendinimo,
| teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir Darby
jgyvendinimui.

V. PASLAUGU IR DARBUY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
21. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengty ir suderintg (kuriam gautas statyba leidZiantis
dokumentas arba raSytinis pritarimas projektui) projekta. Projekto parengimo paslaugy priemimas atlickamas,
pasiraSant suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, ilaidy apmoke¢jimo pazyma (F-3) ir PVM sgskaitg
faktiirg, kai yra gautas statyby leidZiantis dokumentas. PVM saskaitos faktiiros privalo buti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita™ priemonémis (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetainé
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Ipasickiama adresu www.esaskaita.cu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
'mokes¢iais uz sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

22. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby

(aktg (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,

atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas privalo apZitiréti priduodamus atliktus Darbus ir

| pasirayti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
| dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame

akte arba Darbal atlikti su trukumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisytg atlikty darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos,

| prieSingu atveju aktavimas nukeliamas | kita ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderintg ir
| pasiraSytg atlikty darby akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos. PVM

sgskaitos faktiros privalo buti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. sgskaita™ priemonémis
(elektronines paslaugos ,,E. saskaita™ svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su

valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uZ sgskaitos pateikima Informacinés sistemos

priemonémis, apmoka Rangovas.
23. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiska nuo Sutarties 1 priede

| .Jlkainoty veikly sgraSas® nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés

dokumentacijos paruosimg (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus,

| atlikii atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
| reikalingg techning dokumentacijg.

24.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty Darby

| sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rii§} ir apimtj patvirtinanéius apskaidiavimus ir
| dokumentus.

25. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per
UZsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

26. Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobudj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo
salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei UZsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

27. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priemimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar zZuvimo,
18skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visi§kai ar dalinai sumokéta.

28. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta — visg vykdomaja dokumentacija.

29. Uzsakovas turi teis¢ nemokeéti uz su tritkumais atliktus Darbus tol, kol tokie tritkumai nebus iStaisyti
ar paSalinti.

30. Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pastebejimo. PraneSus apie triikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiskai
reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyty protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs dél to, kad UZsakovas $iuos triikumus pagalins savo niciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis,
tokiu atveju nuostoliai (islaidos tretiesiems asmenims tritkumams alinti) bus i§skaitomi ig Rangovui mokétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

VI. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

31. Rangovas atsako uZ projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo,
Jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

32, Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo
nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny
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1r kt), 20 mety — esant tydia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaiciuoti nuo

Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos.

33.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
maziausiai prie§ 1 (vieng) darbo-dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, su
kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukceijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesegs statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiiros vadovui
parcikalavus, Rangovas savo saskaita privalo t3 darba atidengti patikrinimui.

34, Kickviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus to atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gincas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Sutarties Salis,
kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés iSvadai.

35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje
ar kitoje Darby technin¢je dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas
privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui
nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. Uzsakovas sumokés 100 proc. Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos kainos uZ suteiktas projekto
parengimo paslaugas. jei projektas bus pilnai parengtas ir bus gautas statyba leidZiantis dokumentas (arba
raSytinis pritarimas projektui).
37. UzZsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.2, 10.3, 10.4.,10.5. papunk&iuose nurodytos kainas
uz atlikus Vandens gerinimo jrenginiy jrengimo darby etapus.
38._Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutartics 10.6 papunktyje nurodytos kainos u? Darbu eeodezinés
iSpildomosios dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugas (statybos uZbaigimo aktas).
39._ Uzsakovas uZ suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu ne daZniau kaip viena
karta per ménesj pagal atlikty Darby aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy,
po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM saskaity faktiry gavimo dienos.
40.  UZsakovas atlicka galutinj atsiskaityma su Rangowvu, atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
pasalinus Darby pricmimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo ir PVM sgskaitos faktiiros gavimo.
41. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, Uzsakovas gali juos parengti
pats (pasitelkgs kitus rangovus savo nuoziira). Tokias UZsakovo i§laidas atlygina Rangovas.
42. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavalidkai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
Uzsakovas neapmoka.
43. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kai Rangovas nepagalina atlikty, taCiau
dar neapmokéty Darby tritkumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo — perdavimo akto. Rangovui
iStaisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
44. Jei Rangovas per nustatyty terming neistaiso atlikty Darby trikumy, Uzsakovas turi teise pasitelkti
treiuosius asmenis defektams istaisyti ir i§skaiGiuoti tretiesiems asmenims mokétiny 163y dydj i sulaikyty
mokéjimy Rangovui.
45. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal
Sig Sutartj kitam asmeniui.
46. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
47.  Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu §iuose elementuose buvo nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20
mety.
48, Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei triikumai fiksuojami atskiru Saliy suradytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kur] Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apZiaréti statybos darby
defekty bei nepasirado akto, jj vienasaliskai pasiraso Uzsakovas.
49.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.
50. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

51. Rangovas garantiniu laikotarpiu idaiskéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo praneS§imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu
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i . e . . )
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti tritkumy per $iame punkte nurodytg terming arba tritkumus

%éalina ilgiau nei Sutartics Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats padalinti trikumus arba tritkumams
{;’pa§alinti pasitelkti treCiuosius asmenis. Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
lgarantija patirtoms defekty alinimo islaidoms kompensuoti arba, Jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo islaidas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo dienos.

52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama
garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks ia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovui dienos). ‘

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

53. Uzsakovas privalo:
53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu Ispéti, nurodydamas
konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;
53.2. pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teisg reikalauti Uzsakovo pratesti Darby
atlikimo terminus;
53.3. Rangovas pries 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig raStu jspéja
UZsakovy. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
kitaip) perduoda Rangovui statybviet¢ ir jos valdymo teisc. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant
statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos prieiira“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangowvui,
Rangovas turi teisg UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;
53.4. organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdyma ir uztikrinti, kad biity paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieziiira;
53.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin€iy trukdyti tinkamai
ivykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova apie Sias aplinkybes.
53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje
nurodyto finansavimo $altinio, uZ juos atsiskaityti:
53.7.  nustadius Darby trikumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.
Darby trikumai / defektai jforminami radytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;
53.8.  bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;
53.9.  jtraukti j byl trediuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskin}
del padaryty nuostoliy atlickant Darbus:
53.10. wztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg | objekts tiek, kiek tai bitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus Isipareigojimus;
53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad Jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais
bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;
53.12. gavus raSytinj Rangovo prasyma, ne ankséiau kaip pra¢jus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima;
53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;

53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose. :

54, UZsakovas turi teise:
54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

54.2.  reikalauti pagalinti Paslaugy ir Darby tritkumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas ir
(ar) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdymg, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby
dokumenty, nesilaiko teises akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
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ﬁarbq vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija;

54.3.  savo nuozitra vykdyti kontrol¢ ir priezitirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymag ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir
arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo tritkumams
nasalinti;

54.4. pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
elekomunikacinémis priemonémis;

54.5. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

35. Rangovas privalo: '

55.1. pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

55.2. turéti statybos darby ir Projektuotojo bei Rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius
audimus bei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalanjama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj
Ejraudima( reglamentuojanciuose teisés aktuose;

55.3. uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti,
jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojai)
ekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
55.4. esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas, specialinosius
architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo sglygas ir t.t.);
55.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Technines specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninio
darbo projekto nurodyta tvarka ir biidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanéiais
statybos techniniais reglamentais;

55.6. nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laikg, uztikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés buti naudojamas pagal funkcine paskirtj;

55.7.  be papildomo atlyginimo iStaisyti parengto projekto trikumus pagal pagrjstas Uzsakovo ir (ar)
ckspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;

55.8. parengty ir Rangovo pasirasytg projektg suderinti teisés akty nustatyta tvarka su UZsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir (ar) savivaldybés institucijomis;

55.9.  uzikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei treéiyjy
asmeny interesy;

55.10. jei reikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leidZianéius dokumentus;

55.11. uztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vvkdys tik tokig teise turintys
asmenys,

55.12. uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing
paskirtj;

55.13. vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty
pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojaniy teisés akty
neatitinkanciy Paslaugy / Darby istaisymo;

55.14. savarankigkai apsiripinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biiti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;

55.15. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prie§gaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsaugg, objekte esanio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;

55.16. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg;

55.17. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
UzZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy paraSais; Kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius
tinklus eksploatuojangiomis organizacijomis veikian€iy inZineriniy tinkly perjungima;
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55.18. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo
okumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui;
55.19. vykdyti kontrolg objekte, sickiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statybg
cglamentuojandiy teiseés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio priZiiirétojo
eikalavimus;
55.20. jeigu bus veZamas statybinis lauZzas, pateikti UZzsakovui statybinio lauZo i§vezimg j tam specialiai
kirtas vietas patvirtinanéius dokumentus;
55.21. savo l¢Somis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su UZsakovu
rofiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);
ﬁp 55.22. uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys;
55.23. perduoti UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo
inkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;
55.24. uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR Vyriausiojo
alstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir
veikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo
victoje UZsakovo darbuotojus, vykdanlius statybos techning prieZiiira objekte, instruktavimus jforminant
nstruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad
nstruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZiiirg objekte, suprato instruktavimg dél visy
darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianCiy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte;
55.25. jsakymu paskirti statybos vadova, kurj (jeigu buvo reikalaujama) Rangovas buvo nurodes savo
pasitilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
lausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
ateisinamy priezas¢iy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasickiamas mobiliuoju telefonu;
55.26. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
psaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy;
55.27. laikytis statybos prieZiiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;
55.28. vykdyti Darbus pagal Jkainoty veikly sgraa, juos derinti su kitais objekte darbus vykdandiais
rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis
Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasicktas Sutarties sudarymo tikslas;
55.29. organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virdijantis numatytg techningje ir sutartinéje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai;
55.30. atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas
objekte esantis turtas ar ankséiau atlikty darby rezultatas;
55.31. radtu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti;
55.32. ikilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy
ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad
bity iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais aukiciau nurodytais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas  iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taiau nepazeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai U¥sakovui:
55.33. uzsakovui parcikalavus pateikti naudojamy medziagy ir (ar) irangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete;
55.34. vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiskos, gali biti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir (arba) telekomunikacinémis
priemonémis;

55.35. esant batinumui, UzZsakovo radtisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianciy medZiagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uZtikrinimo statybvietéje;

55.36. vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atliecky, cheminiy medZiagy ir

preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
55.37. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UzZsakovo nuostolius (iskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyr¢ ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél
Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity 8ig Sutartj paZeidZianciy veiksmy;




55.38. dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
us rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja
ykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kiek tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby
itlikimu; :

55.39. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darby
dova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikian€iy medziagy darbininkus ir neleisti
ems dirbti;

55.40. uZtikrinti, kad visg Sutartics galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys
pie tickéjo pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus:

55.41. uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus UZsakovo
arbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uZ subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiant;
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma; '

55.42. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
yykdymo ar nevykdymo.

55.43. uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais; '

55.44. esant argumentuotam UZsakovo praSymui, ankséiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti
Zsakovui objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiggs, o UZsakovas — Siuos darbus
priémes.

55.45. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

56. Rangovo teisés:

56.1.  suderings su UzZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

56.2. 1§ anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objeckte atributiky, reklamuojandia jj ir
subrangovus / subtickéjus / subteikéjus;

56.3. patekti | objektay tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus
Jsipareigojimus;

56.4.  reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo termina, paaiskéjus Sioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
Darby;

56.5.  sustabdyti Darby vykdymag tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezaséiy daugiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus;

56.6.  jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

57. UZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju
g paliikanos nemokamos.

b XI. SALIY ATSAKOMYBE

58. Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais,

UzZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kickvieng pavéluoty dieng nuo Sutartyje

nurodytos Sutarties kainos su PVM.

59. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi

teisg iSskaidiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai radtu informaves Rangovg.

60. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejgs taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo paskirto

Statinio statybos techninio prizirétojo rastiSkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 procento

delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti

defektai.

i 61. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam padarytus visus

nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje Sutartyje nustatytus sutartinius

isipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir

glr)bteisés akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant
arbus).

v 62. UZsakovui nustadius, kad Rangovas padar¢ esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus
- Sutarties 75.1-75.8 papunkciuose, Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutartics ivykdymo uZtikinimu bei reikalauti

nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties Ivykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.




XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
63. Sutarties jvykdymo wuZtikrinimo biidai: Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (Lictuvos
lespublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
idavimo rastas) Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
enos.
64. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lictuvos Respublikoje ar
zsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos
davimo dieng arba jame nurodyta vélesng dieng ir turi galioti ne maZiau kaip 12 mén.
65. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (curais be PVM).
66. UzZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal
fia Sutart] ir per nustatyta laikg nuo UZsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba
jetinkama vykdyma, nepaSalino UZsakovo praneSime nurodyto pazeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
gtitenka UZzsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
rykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
- 67. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
Butarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo
nztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
68. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti
Sicjamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti

pilnai.

69. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas grazinamas ne anksciau kaip praéjus 30 (trisdeimt)
kalendoriniy dieny po Statybos uZbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytin] Rangovo pras§ymag.
70. Sutarties jvykdymo uZztikrinime privalo biiti nurodyta. kad jis yra besalyginis ir neat§aukiamas ir

kad Sutartics jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti Uzsakovui
Ztikrinimo _sumg. gaves UZzsakovo pirma rastiSka pareikalavima. UZsakovas neprivalo paeristi savo
eikalavimo, taciau privalo nurodyti. kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

71. Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
Zsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.

72. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti numatyta
alimyb¢ iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai istaisyti. I§ draudiky
autos draudimo i§mokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai istaisyti.

73. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausanéias
mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus
nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIIL SUTARTIES NUTRAUKIMAS

74. Sutartis gali bti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

75. UzZsakovas turi teisg vienaSaliskai ir nesikrepdamas j teismg nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai
Rangova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas
be pateisinamos priezasties:

75.1. ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo $ioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
nepradeda vykdyti Darby.

. 75.2.  savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdymg daugiau kaip 10 (desimt)
ieny;

753.  vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede , Jkainoty veikly sgrasas nustatyty terminy ir tai
UZsakowvui suteikia pagrinda manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

75.4.  nevykdo pagristy Uzsakovo ar Uzsakovo paskirto Statinio statybos techninio priZiiirétojo
nurodymy dél Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkanéius statyba
reglamentuojanciy teisés akty ar Techninés specifikacijos;

75.5. nepratgsia Sutarties tvykdymo uztikrinimo ir (ar) nepristato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
ranglz)vo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, konkurso salygy nustatyta
tvarka;

75.6.  nepildo statybos darby Zurnalo;

10




75.7.  nevykdo kity pagrjsty rastisky UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZiirétojo
urodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

75.8.  kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

76. Taip pat UzZsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutart] (ispéjes apie tai Rangova pries

0 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

76.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant KSP] 97 straipsn;.

76.2. Paaisk¢jo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
feisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZzino, kad nebuvo
vykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Dircktyvg 2014/24/ES.

717. UZsakovui pasinaudojus teise vienaaliSkai nutraukti Sutartj, Uzsakovas privalo Rangovui
ipmokéti uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tadiau neprivalo apmokéti uZ Darbus, jei
Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti Darbai atitinka Techning
specifikacijg.

‘ 78. Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj (jspéjes apic tai Uzsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy
fdieny), jei: ‘

‘ 78.1.  Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy.

78.2.  UZzsakovas neapmoka uZ Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (Sesiadesimt) kalendoriniy
dieny po nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i eilés.

79. Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

80. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausan¢iy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugian
lkaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai,
virSijantys 15 procenty ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kickio (apimties) keitimo sglygas,
nurodytas VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birselio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) IIT skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
angovo siiilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskai&iuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant
fturi biiti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

81. UzZsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keidiant

(apimtics) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj biida, gali buti taikomas Yemiau esantis bidas:
: 81.1.  pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby

81.2.  jei jmanoma, isskaiiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
81.3.  pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus panasiy
darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

81.4.  jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesio ir su Juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal
§ Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

i 82. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasiraSant susitarimg dél Sutarties
{ pakeitimo $iais atvejais:

82.1.  kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty  projekto korekeijy tampa
' nebereikalingi;

: 82.2.  kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma 1igyvendinti dél Techninés
¢ specifikacijos klaidy;

! 82.3.  kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

82.4. kai del paaiSkéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
| neracionalu;

f 82.5.  kai atsiranda butinyb¢ dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
| bet i§ esmés nesikeidia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai 1gyvendinami;

82.6. d¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZiangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutartics vykdymo metu;

_ 82.7.  dél pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);
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82.8. nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél idskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,

#m} kokybé¢ priklauso nuo gamtiniy sglygy); .
82.9.  kitais KSP] 97 straipsnyje numatytais atvejais.

83. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
83.1.  jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutartics Pradiné verté keidiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo

itinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
icionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢as, bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina /
Ikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
Jriezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo parasais aplinkybés, sglygojanéios butinybe
ltlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samat, kurioje nurodo nevykdytiny

arbq kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo UZzsakovui pateiktuose samatiniuose

skaiiavimuose esancius jkainius; 5
83.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui

Jkirtas 1¢Sas, Sutartyje numatyta atskirg Darby (ar jo dalj, ty. Techniniame projekte nurodytos
Medziagos/Irenginiai rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi
faugiau nei 15 proc.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
fechninés prieZiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovo paraSais aplinkybés, sglygojancios
butinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
hevykdyting Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 82 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus,

ei siilyma del keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiillomy atlikti Darby lokaling sgmaty, sudaryty
ymo biidus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,

(apimties) keitimg Darbai keigiami kitais Darbais,

)
pagal Sutarties 80 punkte nurodytus Darby kainy nustat
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio

tokic Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;
83.3.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai

naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir batinus Sutaréiai vykdyti (uzbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
IprieZiiiros vadovo paragais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, virsija 15 procentus
tpradinés Sutarties kainos.
‘ 84. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, pirkimas i3 to paties tickéjo vykdomas,
#kai yra visos $ios salygos kartu:

84.1.  Rangovo pakeitimas negalimas dél ckonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iflaidy dubliavima;
' 84.2.  atskiro Sutarties kainos pakeitimo verte nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §] punkty
 verté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.
' 8s5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darb
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali
keitimas nepriestarauja  Techninei specifikacijai ir

y sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
bréZiniams bei nepakeitia Sutarties pobudzio. Tokie
| pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 80 punkto prasme nelaikomi, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytos
Darby sudétings dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius
' (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UzZsakovu, raste nurodydamas siiilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma)
technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su siilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, radtu nurodo,
| kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
jrenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
rangovas ir statinio statybos techninis priziirétojas) pasiradant statybos darby techniniy specifikacijy
patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo
| pricZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tickéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti
| irenginiai ir (ar) med¥iagos negali buti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti
{ apklausdamas kitus tickéjus.
86. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj
trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo
Rangovui pateikti trukstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg.
. 87. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutartics
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 3
(penkias) kalendorines dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

88. Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy /

subtiekéjy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
12



'matytam subrangovui / subtickéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekems teikti,
Brivos Rangovas pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtickéjui / subteikéjui, ir tik gavus
[7sakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtickéjus / subteikéjus,
starieji turi biiti ne maZzesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sglygose ir neturi pagalinimo

aorindy.

‘ grmSS. Rangovas jsipareigoja praneSti UZsakovui Subrangovy / subtickéjy / subteikéjy pavadinimus,
fontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apic minétos informacijos pasikeitimus
isu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus, kuriuos Jis ketina
asitelkti. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries

Bi informuodamas UZzsakova §ia tvarka:
89.1. Rangovas pateikia raSytinj praSymg UZsakovui, kuriame nurodo pricZastis, lemiandias poreikj

Hakeisti Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus;
89.2. Uzsakovas per 3 (tris) darbo dicnas, jei sutinka, kartu su Rangovu raStu sudaro susitarimg dél

Bubrangovo / subtiekéjo / subteikejo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtickéjus /
fubteikéjus) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutart] vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;
89.3. pricZastis, lemiancias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:
‘ 89.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy
#lel 18keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panaSios padéties;
89.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus

(arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
» - 90. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bati keiiami

pecialistai, Rangovo pasitelkti Sutariai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg
del jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZzsakovas radtu informuoja Rangova apie
fnetinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavima,
fper 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg, kuris atitinka Darby pirkimo
¥salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo
fpakeisti Rangovo pasitelkty specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity
§pricZasCiy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
figyvendinimu. Rangovas savo pra§yma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
fpakeitimo pricZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinanéius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
& nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
§ 91 Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede »ikainoty veikly sgraSas™ nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali buti keifiami priklausomai nuo techninés specifikacijos tikslinimo, Darby termino
§ sustabdymo, ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraant Sutartj. Darby atlikimo terminai
| keiGiami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties priedo ,,Jkainoty veikly sgrasas® pakeitimo.

XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE
92. UzZsakovas nuo pagal $ig Sutartj sukurto Projekto perémimo is Projektuotojo jgyja iSimtines
S autorines teises | Projekty (visas jo sudétines dalis).Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Uzsakovo
turtinés autorinés teisés galioty neterminuoty laikg.
93. Ugzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti tredinosius asmenis. Sia
imi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atlickami tre¢iyjy asmeny ir
1g0ja  nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statyba leidZiandius dokumentus
dal}éioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
{,/";’.,va(-iovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés ]
0 vientisumg paZeidimu.
Uisakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu biidu
tojas turéty buti nurodytas ar visai nebuty nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto
tun teisg reikalauti UZsakovo nevieSinti Projektuotojo autorystes, jei UZsakovas, pasitelkdamas
S ‘asmcnis, pakeicia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui biidu. Uzsakovas
LT ytll-atve)u.privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavimg.
o P fQJelft{lotojas privalo uZztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su §io Sutarties skyriaus
nais 1ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei del Sig Sutartj pazeidzianciy Projekto autoriaus
1my UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo
S nuostolius.
‘ 976-‘5.P rojektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylin¢jimosi
d.aS)L‘dCl bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél intelektinés nuosavybes teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
13
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a7eidimo (jskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projekty paZeidziamos treCiyjy asmeny
itelektinés nuosavybes teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (tartamas paZeidimas) atsirado dél

[zsakovo kaltés.

X VL GINCU SPRENDIMAS
] 97. Kiekvieng gincy, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi, jos
Bidarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena,
furig viena 1§ Saliy pateiké praSyma raStu kitai Saliai su siiilymu pradéti derybas.
98. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
esusitarus dél papildomo termino, gindas galutinai sprendziamas Lictuvos Respublikos teismuose pagal

J7sakovo buveinés vietg.

XVIL FORCE MAJEURE
99. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
f#plinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos
R espublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas praneié kitai Saliai
apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. 5
] 100. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybés, | kuriy
balimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lictuvoje, jos ukyje pasitaikancios aplinkybés, salygos,
Walstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg,
likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeurc) taip pat
fhclaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo

prievoles.
| 101.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
K(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS
102.  Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti statybos techninés prieZiiiros vadovo pries

atlieckant Darbus.
" 103.  Pastabas dé¢l vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir statinio statybos

ftechningés prieziiiros vadovai rastu — jraais statybos darby Zurnale.

| 104.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos
§ Sutarties salygomis su priedais.

! 105.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i§skyrus Joje esanCig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés

Respublikos teisés aktai ir $ios

_ 106.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kickvienas pasiraytas Saliy
§ atstovy ir turi vienoda Juriding galig. Sutargiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei Ju aiskinimui taikoma
§ Lictuvos Respublikos teisé.
: 107.  Bet kokie pranesimai,
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietu
 paStu. Jeigu informacija perduodama fak
# jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija,
108, Pasikeitus Salies buveinés a

informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar Jjos
viy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjer), faksu ar elektroniniu
su ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
faksu arba elektroniniu pastu patvirtina Jos gavimo faktg.
- L dresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
§ apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy
Sahs neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.
5 109.  Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
"lslfg;tgnt reikalavimo teisg | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be
] U%Sakqvo 18ankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo
§ laikytini niekiniais ir negaliojandiais nuo jy sudarymo momento.
' . 110."  Sutarties priedai: )
- 110.1. 1 priedas. Ikainoty veikly sarasas.
110.2. 2 priedas. Pirkimo techning specifikacija.
- 110.3. 3 priedas. Rangovo pasiiilymas.
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XIX. SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Rangovo vardu

UAB “Infes technologijos”

Ofisas: Verkiy g. 34B, LT - 08221, Vilnius
I/k 304451562

PVM mok. kodas LT100010700618

Tel. (8 5) 211 14 31, Mob. 8 655 04222

EL p. info@infestechnologijos. It

A/s LT16 7300 0101 5101 2957

AB Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius Raimundas Cepononis
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PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Guroniy kaimo vandens gerinimo jrenginiy ir artezinio greZinio statyba
| Esama situacija

Guronys — kaimas Kaisiadoriy rajono rytuose, 1 km j vakarus nuo Zasliy gel. stoties,

prie gelezinkelio Kaunas—Vilnius. 37.
Vadovaujantis Zasliy senitinijos duomenimis Guronyse 2011 metais re gistruoty

gyventojy buvo 26.

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemg Guroniy kaime prizitiri ir tvarko UAR
,,Kaisiadoriy vandenys®.

Vandenvietés teritorija yra aptverta.

Didziausios vandens kokybés problemos — i§gaunamas pozeminis vanduo neatitinka
geriamojo vandens kokybés (HN 24:2003).

Konkursg laimejes dalyvis privalés pasitikrinti visas Zalio vandens savybes savo
saskaita. Rangovas privalés jvertinti ir uZtikrinti idvalymg iki HN24:2003 reikalavimy.

Reikalingi atlikti darbai (uZduotys)

Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZztikrinantis geriamojo vandens i$valymg iki reikalaujamy
parametry. Tam biitina atlikti Siuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis

nasumas 8,0 m*/h.

2. Jrengti ir | bendrg sistemg pajungti naujg artezinj grezinj, kurio nasumas ne mazesnis

kaip 10 m*/h, su ne mazesniu kaip 8 m’/h nagumo siurbliu.

3. ]vertinus Zalio vandens kokybg rekomenduojama taikyti sléginio aeravimo ir sléginio

filtravimo vandens ruo$imo technologija.

4. Projektuoti sleginius jrenginius. Didziausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10

m/h, dirbant forsuotu darbo rézimu 12 m/h.
S. Vandens ruosimo jrenginiy darbas turi biiti automatinis. [renginiy plovimg numatyti
automatiskai pagal nustatytg laiko programg. Filtry plovimui naudoti grezinio
vandenj. Sléginiy filtry kopusai plastikiniai, vidinis pavirSius gali bati i§ HDPE, i$
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesteriné derva. Filtry drenazo
~ sistema plastikiné. Filtry jkrovos medZiagg pasirenka konkurso dalyvis pagal jo
~ sitlomg technologija. Filtru jkrova turi biti tinkama naudoti su geriamuoju
vandeniu.

6. TerSaly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui
deguonimi naudoti sleginius plastikinius aeratorius. Acratoriy kopusai plastikiniai,
vidinis pavirSius gali bati i§ HDPE, i§ iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas
poliesterine derva. Jy skai¢iy ir konstrukcija pasirenka konkurso dalyvis
atsizvelgiant j siilomg technologija. Atmosferos oro jterpimui naudoti betepalinj
kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato i3lcidéjg i§ kompresoriaus resiverio.
Filtry paplavy vandenj nuskaidrinti tam jrengiant nuskaidrintuva.

- Nuskaidréjes paplavy vanduo savitaka isleidziamas ] aplinka.

Gr(;?ir}iq s.iurbliai turi biti valdomi su daZnio pavara, kuri montuojama vandens
~_ gerinimo jrenginiy pastate.

10 Surpontuoti iSgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus. Turi

~ buti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

1. ?ak]o_ti. lauko vandentiekio linijg i§ grezinio iki naujai statomy vandens gerinimo

enginiy pastato, ir paruodto vandens nuvedimo linijg, sujungiant su esamomis

vandentiekio linijomis vandenvietéje. Pakloti El. kabelio linijas.




PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

—

12. Lauko vandentickis ticsiamas i§ P vamzdZiy, pastato viduje vandentickio

vamzdynai montuojami sléginiais PVC-U vamzdziais ir PVC-U armatiira.

13. Prie§ ir po vandens gerinimo jrenginiy turi biiti jrengti slégio matavimo prietaisai.
14. Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus iSdéstymo vandenvictés teritorijoje

apsiltintg pastatg geriamojo vandens gerinimo irenginiams sumontuoti. Pastatas
gamybinés paskirties:

Sienos ir stogas i§ daugiasluoksniy ploksciy (plienas/puty poliuretanas/plienas).
Plicno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i§ abiejy pusiy. Antikorozine
sekcijy garantija — 10 mety.

Grindys — gelZbetoninés su akmens masés plyteliy danga, su trapu ir vandens
nuvedimu  filtry paplavy linijg, durys — metalines su termosekcija, langai
neprojektuojami.

Elektros tinklai turi biti variniy gysly kabeliais.

Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramséiai, atraminés ir lanks¢ios konstrukcijos,
vamzdZiai, loviai turi buti atsparts dregmei.

[vade | pastatg turi biti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi bt jrengti
reikiamos klasés virs jtampiy ribotuvai ir automatiniaj i$jungé;jai.

Pastate turi buti jrengtas natiiralus ir mechaninis vedinimas. Saltu mety laiku
numatyti Sildyma, kuris garantuoty ne Zemesng kaip +5°C temperatiirg patalpoje.
Elektriniam $ildymui numatyti elektrinius Sildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.
Numatyti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima nuo pastato stogo.

Buitiniy patalpy vandens ruogimo jrenginiuose neprojektuoti.

15. Numatyti dezinfekavimo jrangos pajungimo viety.
16. Numatyti vandens gerinimo Jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavimg j

centring dispecering: slégis ir debitas pries ir po vandens gerinimo jrenginiy, filtry
plovimo seka bei daznumas, greZiniy siurbliy daznio pavaros duomenys, jtampos
buvimas/nebuvimas, pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys
perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispeéerinéje numaoma tik
stebéti  vandens  gerinimo procesg ir perradyti eksploatacinius duomenis.
Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atlickamas
tik paciuose jrenginiuose. Turi biiti numatyti nepertraukiamos sroves 3altiniai prie
visy informacijos perdavimo Saltiniy vandens gerinimo jrenginiuose.

17. Vir§ pastato dury sumontuoti apSvietimg su judesio davikliu.
18. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, Sviestuvai, kiStukiniai lizdai ir kt.) turi

biiti ne Zemesnio kaip IP44 klasés apsaugos klases.

19. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Turi buti jrengtos dirbtiniy  jZemintuvy ivady j pastata pajungimo vietos ir
paZenklintos apsauginio 1Zeminimo Zenklu.

20. Numatyti pazeisty dangy atstatymg.
21. Vandens kokybé po vandens ruosimo turi atitikti higienos normos HN 24:2003

reikalavimus,

22. Pateikti vandens ruo$imo jrenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcijg lietuviy kalba,

apmokyti eksploatuojantj personalg.

- 23. Baigus darbus parengti geodezing iSpildomajg dokumentacijg ir kadastrine matavimy

byls.
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PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Statybos darbams naudojamy medziagy ir darbo kokybé turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy, Respublikiniy statybos normy, Lietuvos standarty ir **Slatybiniy

normy ir taisykliy” reikalavimus.

Proceso kontrolés jranga

: Vandens savybés nustalomos laboratoriskai. Tam pries ir po kiekvieno vandens
- gerinimo jrenginio turi biiti jrengtos méginiy émimo vietos. Jos turi biti jrengtos taip, kad
buty atsiZvelgta | méginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatyti

ypatumus, jskaitant ir iStirpusio vandenyje deguonies méginio paémima.

Vandens debito matavimas
e vandens debitas turi bliti matuojamas bendroje linijoje, kuri atitcka | vandens

gerinimo jrenginius;
e vandens debito matavimas bendroje linijoje paruosto vandens;

Eksploatacijos ir priefiiros personalo mokymas

Uzsakovo personalas turi biit apmokomas ir paleidimo-derinimo laikotarpiu.
JZsakovas paskirs tinkamg personalg, kurio darba priZiarés Rangovas.

_ Rangovas nebus atsakingas uz jo mokomy Zmoniy Ziniy jsisavinimo kokybe, taciau jis
uri UZsakova ir InZinieriy informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone

iegalima tinkamai apmokyti.

klendés ir vostuvai

~ Visos sklendés ir voztuvai turi biiti skirti minimaliam darbiniam slégiui PN 10. Jei
nurodyta Kitaip, visos sklendés turi biiti atidaromos sukant pries laikrodZio rodykle.
Visi voZtuvai ir sklendés turi biti atspariis korozijai vyraujanciomis salygomis. Jei kuri
s detalé pagaminta i§ korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozing dangg.
Sklendés
uotu sklgsc€iu, pilnai atidaranc¢iu pratekéjimo angg.
usas ir dangtelis turi biti i3 ketaus, su nejudan¢ia jvore neriidyjanéio plieno stkliu.
gstis turi biiti i§ kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, sklgscio
lanciosios i3 dilimui atsparaus plastiko, pasizyminéio geromis slydimo savybémis,

klgstines sklendés turi biiti su gum

gija naudojantys Sildymo konvekeiniai

VPatalpq Sildymui numatyti elektros ener
pastato konstrukcijy, vidaus temperatiiros

vai.. Pastaty 3ilumos poreikis priklauso nuo
alpoje vykstangiy technologiniy procesy.




UAB ,,INFES TECHNOLOGIJOS*
Utzdaroji akciné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiiny g 27 tel. 85 2111431 faks 85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB“Infes technologijos™
Imonés kodas: 304451562, PVN{ kodas LT100010700618

UAB ,Kaisiadoriy vandenys“

PASIULYMAS

DEL GURONIU KAIMO VANDENS GERINIMO JRENGINIY IR ARTEZINIO GREZINIO
STATYBOS DARBU PIRKIMO

2018-07-11
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas [jel tai tkio subjekty grupé,
nurodyti: jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti | UAB"“Infes technologijos™
tiekéjy grupé, sudaryta is: [nurodyti visy partneriy
pavadinimus]]

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo
partnerio pavadinimag, jei pasitilymq tiekéjy grupé]
Tiekéjo adresas [jei pasitilymq tiekéjy grupé, nurodyti Registracija—?irmﬁnq g 27, LT-09105

visy partneriy adresus] Vilnius; ofisas - Verkiy g. 34 B,

LT- 08221 Vilnius
U% pasiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Alfonsas Jurevicius
Telefono numeris Verkiy g 34 B, LT- 08221 Vilnius
Fakso numeris +37052111431;+370699 46186
El. pasto adresas 37052111432

Informacija apie subrangova (-us), subtiekéjg (-us) subteikéjg (-us), kuriais remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus / vykdant pirkimo sutartj:

1 | Subrangovo (-y), subtickéjo (-u) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-at) UAB ,,Geologai”

2 | Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai) Konarskio g.35,
LT-03123 Vilnius

3 | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us). 22.2

/Pastaba. Pildoma, jei tiekejas ketina pasitelkti specialistq (-us) ir ekspertq (-us), kuriuo (-iais) bus remiamasi
vvkdant sutartj, tadiau pasiiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y)
darbuotojai, tadiau laiméjimo atveju bus jdarbinti

1 | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vvkdant sutartj, taCiau jic néra | Rytis Grigas
tickéjo ar tickéjo pasitelkiamo(u) subrangovo(uy), darbuotojai pasiilymo
pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbina

2 | Isipareigojimy, kuriuos pagal pirkimo sutart] vykdys specialistai ir ekspertai, | Topo, geodeziniai
pobudis darbai

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis :
1) pirkimo salygose;
2] kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Infes technologijos, UAB T+3705211 14 31 Als Nr. LT167300010151012957
Buveine Verkiy g.348, LT-08221 Vilnius F+3705211 14 32 Bankas “Swedbanic" AB,
Registracija Zirminy g. 27, LT-09105 Vilnius info@infestechnologijos It Banko kodas 72000

Imones kodas 304451562 www infestechnologijos it

FPVM mok kodas LT100010700618




UAB ,,INFES TECHNOLOGIJOS“
Uzdaroji akeiné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiing g. 27 tel. 85 2111431 faks.85 211 1431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB*Infes technologijos™
[monés kodas: 304451562, PVM kodas L. T100010700618

Mes siulome $ias prekes / paslaugas / $ivos darbus:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo jrenginiy Kompl. i
[ pagal techninés specifikaijos reikalavimus, 3872,00
paslaugos
1! Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 24321,00
[11 Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 14641,00
v InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 3993,00
Pastato, vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti, Kompl. 1
v statybos darbai 1718200
Darby geodezinés iSpildomosios dokumentacijosir | Kompl. 1
VI kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugos 1210,00
(statybos uZbaigimo aktas)
Viso kaina: | 65219,00

 Viso su PVM: 65219,00 EUR (SeSiasdesimt penki tukstanéiai du $imtai devyniolika eury ir 00 ct)
Pastabos:
. e Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamoje
sKiltyje nurodo kaing be PVM ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka,
eikdami Sj pasiillyma, mes patvirtiname, kad:

e AtidZiai iSnagrinéjome perkanciosios organizacijos pateikts technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkanciosios organizacijos pateiktus paaiSkinimus ir Kkt
perkanciosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

e | masy sialomg kaing jskaiciuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo islaidos ir visi
mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg u% visas i3laidas, kurias, teikdami pasidlymg ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasidlymo
kaing;

e Visapasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam
ir tinkamam sutarties jvykdymui.

o Zinome, kad perkantysis subjektas laimeéjusio dalyvio pasiiilyma, sudaryta pirkimo sutartj
ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéju komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacija, kurig teikdamas pasidlymg
tiekéjas nurodé kaip konfidencialia, turi paskelbti Ceutrinéje vieSujy pirkimy
informacinéje sistemaoje

Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkantysis subjektas $ios informacijos hegal
atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo | Dokumentas jkeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokumentg paZyméti
ZodZiu ,Konfidencialu“)

1 Igaliojimas Konfidencialu 2. [galiojimas Konfidencialu

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

Infes technologijos, UAB [ +3705 211 1431 Afs Nr LT167300010151012957
Buveine Verkiy g.348. LT-08221 Vilnius 052 Bankas “Sw K" AB,
Registracya 2 27, LT-09105 Vilnius mfo@infestechnologijos It Banko kodas 73000

Imanes kodas 30 www Infestechnolagijos It

PVM mok kodas LT

00107006138
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UAB ,,INFES TECHNOLOGLIOS«

UZdaroji akciné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m
registro tvarkytojas Valstybinés jmones Registiy centro Vi

- Zirmiiny g 27 tel.85 2111431 faks 85 2111431,
tlniaus filialas, UAB“Infes technologijos™

[monés kodas: 304451562, PV'M kodas LT100010700618

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento

puslapiy skaic¢ius

. Igaliojimas konfidencialu

1

ﬂ

Pasiilymas galioja iki 2018-09-30 .... jrasyti skaiciais ...
lieny......... (iskaitytinai). Jeigu pasiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laiko
tiek, kiek nustatyta konkurso sqlygose]

Infes technologijos, UAB

Buveine Verkiy g.348. LT-08221 Vilnius
Registracija an]nq g.
Imones kodas 304451562
PVM mok kodas LT100010700618

. [Pasitlymas turi galioti ne trumpiau kaip

Alfonsas Jurevicius

(Tiekéjas ar igalioto asmens vardas, pavardé, paraas
]

T+3705211 14 31
F+370521114 32
info@infestechnologijos it
www infestechnologios It

,LT-09105 Vilnius

Als Nr LT187300010151012957
Bankas “Swedbank” AB,
Banko kodas 73000

60
ma, kad pasiilymas galioja

w
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IGALIOJIMAS

2018 m. sausio 02 d.
Vilnius

UAB ,Infes technologijos“, toliau vadinama Bendrove, juridinio asmens kodas 30445 1562,
Bendrovés buveinés adresas Verkiy g. 34B, 08221 Vilnius, Bendrovés registro tvarkytojas V]

»Registry centras Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus Raimundo C‘epononio, veikiancio pagal
bendrovés jstatus,

igalioja

swe

Alfonsa Jurevi¢iy ak 35605260774, atstovauti Bendrove Viesuosiuose pirkimuose, atlickant visus
reikalingus ir biitinus veiksmus, jskaitant bet neapsiribojant: pasirasyti Bendrovés vardu pasitlymus
vieSajam pirkimui, pasiradyti visus pasiiilyme esan¢ius Bendrovés dokumentus, tvirtinti pasitlyme
pateikiamy dokumenty kopijy tikruma, i8taisyti voky plésimo procediiros metu nustatytus pasitlymo
trikumus, pateikti papildomus pranesimus, dokumentus, prasymus, pretenzijas, atsakyti j
perkanéiosios organizacijos uzklausas, derétis su perkancigja organizacija bei atlikti visus kitus su
vieaisiais pirkimais susijusius veiksmus.

Igaliojimas galioja iki 2018 m. gruodzio 31 d. be teisés perijgalioti.

. o oye v . — T ——
[galiotojo asmens Alfonso Jurevidiaus parag 4 -

Tvirtinu: //

i A /,./"l-/ -
Direktorius ’ / 7
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Infes technologijos, UAB T+3705211 14 31 Als Nr LT167300010151012957

Zirmiiny g 27, LT-09105 Vilnius F +370 5211 14 32 Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
Imonés kodas 304451562 info@infestechnologijos It

PVM mok kodas LT100010700618 www infestechnologijos It
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