RANGOS SUTARTIS Nr. 95
PIRKIMO NR. 389880

2018 m. liepos 23 d.
Kaisiadorys

UAB ,,KaiSiadoriy vandenys*“, jimonés kodas 158834726, kurios registruota buveine Gedimino g. 137,
LT-56173 KaiSiadorys, Lietuva, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Buzio, veikianfio pagal UAB
,JKaiSiadoriy vandenys” jstatus (toliau — Uzsakovas)

ir

UAB ,,Infes technologijos”, jimonés kodas 304451562, kurios registruota buveiné yra Zirminy g. 27, LT -
09105, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama dircktoriaus Raimundo Cepononio, veikiancio pagal UAB , Infes technologijos”, jstatus (toliau —
Rangovas), o kartu Sioje rangos sutartyje vadinami Salimis ir kickvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig rangos sutartj,
toliau vadinamg Sutartimyi, ir susitaré dél iSvardyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties objektas: Naujy vandens gerinimo jrenginiy projektavimas (toliau — Paslaugos) ir jrengimas
(toliau — Darbai). Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uztikrinantis geriamojo vandens iSvalyma iki reikalaujamy parametry.

Darby atlikimo vieta — Mikalaugiskiy kaimas, Kaigiadoriy rajone, Zasliy senitinijoje, 4 km j §iaurés rytus nuo
Stabintiskiy.

2. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutartics Salims.

3. Rangovas Sutar¢iai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasiulyme: UAB ,,Geologai®, j.k. 223059230, adresas -Konarskio g. 35,
LT-03123 Vilnius. Rytis Grigas, Topo, geodeziniai darbai, individuali veikla Nr. 711240, Kalvarijy g. 149,
Vilnius.

4. Sutartis sudaroma 12 mén. jos trukmg skaiciuojant nuo jsigaliojimo dienos.

5. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Uzsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojandias sutartis, pasiraSytg Sutarties 1 prieds ,,Jkainoty veikly sgrasas®. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

6. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau- KSPI) 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tikshiai ir nedviprasmiskai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybés, dél kuriy 1§ esmés pasikeisty Sutarties pobudis.

7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeidiamas Sutarties -
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama
bent viena i$ Siy sglygy (KSPI 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias sglygas neatsizvelgiama):

7.1. pakeiiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja sglyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkimg buty galima priimti kity dalyviy pasialymy ar pirkimas sudominty daugiau
tiekéjy);

7.2. dél pakeitimo ckonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.4. kai Rangovg pakei€ia naujas Rangovas dél kity priezasciy, nei KSP] 97 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytos priezastys.

8.  Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

8.1. Sutarties priedai ir papildymai;

8.2. Technin¢ specifikacija;

8.3. Rangovo pasiilymas;
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8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiSkinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

II. SUTARTIES KAINA

9. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
10. Sutarties objekto kaina (pradin¢ Sutarties verté), nustatyta viesojo pirkimo metu yra 64900,00
" Eur be PVM. PVM sudaro 13629,00 Eur. Bendra Sutartics kaina yra 78529,00 Eur su PVM
| (septyniasdeSimt aStuoni tikstandiai penki Simtai dvideSimt devyni eurai, 00 ct. I§ jos:

f Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
; PVM

| z - : —

| Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1

! 3872,00

/| 10.1. | jrenginiy pagal techninés specifikaijos
[ reikalavimus, paslaugos
10.2. | Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai

Kompl. 1 30008,00

|
‘I 10.3. | Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 20207,00
j 104, InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 6292,00
’ 105, | Pastato, vendens gerinimo jrenginiams Kompl. 1
.f ' sumontuoti, statybos darbai 16940,00
Darby geodezinés iSpildomosios Kompl. 1
1210,00

@' 10.6. | dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos
parengimo paslaugos (statybos uzbaigimo aktas)

Viso kaina: 78529,00

11. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokeséio ir kity

panasiy i§laidy iSaugimas.

12. UZsakovas uz visg Sutartyje numatyta pirkimo objekta (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 10
punkte nurodytg kaing.

13. Pradin¢ Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaiéiuojama tokia tvarka:

13.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskaifiuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokescCiams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

13.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lictuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo keiiamas mokescio tarifas;

13.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams keiciamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

13.4. Pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

f 13.5. perskaiCiuota Pradin¢ Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
@( vertés mokes€io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
‘ jsigaliojimo dienos.

14, Sutarties objekto kaina apskaiciuota pagal vieSojo pirkimo Nr. 389880, Kvictimo pateikti pasiulymg
2018-06-29 (toliau — Pirkimas) techning specifikacija (toliau — Technin¢ specifikacija). Jkainoty veikly saragas
yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

I5. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymag numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, virSijaniy Sutarties
kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje
nurodytg kaing, i§skyrus Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.

16. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis Jkainoty
veikly sarase nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.

17. Ikainoty veikly sgraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas
— Statinio statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia
Ikainoty veikly sgrase numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir praneiti Rangovui.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
18.  Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:




18.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
18.2. projekto parengimo ir statyba leidzianéio dokumento (arba radytinio pritarimo projektui) gavimo
'terminas — 3_mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
f 18.3. bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas — 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
18.4. statinio projekto vykdymo prieZiiira vykdoma visa statybos laikotarpj iki statybos uZbaigimo
| jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos;
| 18.5. statybos uZbaigimo akto (jeigu reikés pagal statinio kategorija) arba deklaracijos apie statybos
| uZbaigima jforminimo terminas — 1 mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasiraSymo dienos. Sis
terminas jskai¢iuojamas i Sutarties 18.3 papunktyje nurodyta terming;
' 18.6. Darby atlikimo terminas negalés biiti pratgstas.

{
; IV. SALIY PATVIRTINIMAI
4’ 19. Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

19.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus,
licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus §iai Sutarciai
sékmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeiia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, jeigu buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta §i
' Sutartis, metu;

{ 19.2. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos
| ir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

19.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings bitinas paslaugas ir darbus, finansavimo salygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

19.4. iki Sutarties pasira§ymo gavo Paslaugoms teikti bitinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip
savo srities profesionalas susipaZzino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy del jy neturi;

19.5. gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kita Rangovui pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis, buklg, suprato
Paslaugy ir Darby pobidj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga,
priemones, paslaugas ir kitus jsiparcigojimus, o taip pat visus kaStus, butinus Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Jeigu sickiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté¢ arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainoty veikly
sarada, tadiau jie yra biitini $iai Sutardiai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlicka savo léSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.

19.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus,
modulius ar pan.), numatytus pagal §ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,

J nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling Ju paskirt}. Jeigu

| jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai

| naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir I¢Somis atliks visus butinus darbus bei nupirks reikiamas

\6" medZiagas ar jrengimus, kad auk$Siau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
| nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos;

| 19.7.  suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones)

visiskai atitiks galiojanéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity

Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
! technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.It tinklapyje
| ,,Statybos taisyklés® atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutartics pazeidimg.
\ Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos,
| jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

“ 20. Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant Sutartics objekto jgyvendinimo,
teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir Darby
J jgyvendinimui.

| ' V. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

| 21. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengta ir suderinty (kuriam gautas statybg leidZiantis

ﬁ dokumentas arba raytinis pritarimas projektui) projekta. Projekto parengimo paslaugy pricmimas atlickamas,

1; pasiradant suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, iSlaidy apmokéjimo paZzyma (F-3) ir PVM saskaity

" faktiirg, kai yra gautas statyba leidZiantis dokumentas. PVM saskaitos faktiiros privalo buti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetaine



i)asiekiama adresu www.esaskaita.cu). I§laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
'mokescCiais uZ saskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

22. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
akta, (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazqu (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,
‘athktq darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. UzZsakovas privalo apziaréti priduodamus atliktus Darbus ir

| pasiraSyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
]dlenas Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame
| akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akty. Pataisyty atlikty darby akty
}Rangovas privalo pateikti ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos,
pnesmgu atveju aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderintg ir
| pasirasyta atlikty darby akta pateikiama ne veliau kaip iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos. PVM
j saskaitos faktiiros privalo buti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. sgskaita” priemonémis
i (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetain¢ pasickiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su

|

valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uz sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos

| priemonémis, apmoka Rangovas.
23. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiska nuo Sutarties 1 priede

i ,Jkainoty veikly saraSas® nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobudis numato atitinkamos techninés
| dokumentacijos paruoSimg (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus,
% atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
| reikalingg technin¢ dokumentacijg.
| 24, Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty Darby
| sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ri§j ir apimtj patvirtinancius apskaiciavimus ir
| dokumentus.

25. Pirminés apZiiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per
Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

{
d

26. Jeigu, atsizvelgiant } Darby pobudj, butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo

salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti UZzsakovg bei UZsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

217. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo,
i8skyrus del force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiS§kai ar dalinai sumokéta.

28. Rangovas kartu su kickvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomaja dokumentacijg.

29. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz su trakumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti
ar pasalinti.

30. Jer UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pastebéjimo. PraneSus apie trukumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodytg technologiskai
reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina atlikty Darby tritkumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs dél to, kad Uzsakovas §iuos trikumus paSalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis,
tokiu atveju nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti) bus i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

VI. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

31. Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo,
Jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

32.  Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo
nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny




ir kt.), 20 mety — esant tyCia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos.

{ 33.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
Imaziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZiiros vadovg, su
[kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepranesgs statinio statybos techninés prieZiliros vadowui, tai, statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.

34. Kieckviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp

Sutarties Saliy kyla gincas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Sutarties Salis,
| kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizes i§vadai.
35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje
| ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas
| privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui
nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL. ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. Uzsakovas sumokés 100 proc. Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos kainos uZz suteiktas projekto
| parengimo paslaugas, jei projektas bus pilnai parengtas ir bus gautas statyba leidZiantis dokumentas (arba
| ra$ytinis pritarimas projektui).
37. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.2, 10.3, 10.4.,10.5. papunkéiuose nurodytos kainas
uz atlikus Vandens gerinimo jrenginiy jrengimo darby etapus.
38. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.6 papunktyje nurodytos kainos uz Darbuy geodezinés
ispildomosios dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugas (statybos uzbaigimo aktas).
{ 39.  Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu ne daZniau kaip vieng
| karta per ménesj pagal atlikty Darby aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy,
po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM saskaity faktiry gavimo dienos.

40.  Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaitymg su Rangovu, atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
pasalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo.

41. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, UZsakovas gali juos parengti
pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziira). Tokias Uzsakovo iSlaidas atlygina Rangovas.

42. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
Uzsakovas neapmoka.

| 43. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kai Rangovas nepaSalina atlikty, taciau
. dar neapmokéty Darby trikumy, kuric paaiskéja po atlikty darby priemimo — perdavimo akto. Rangovui
| iStaisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
| 44. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty Darby trikumy, UZsakovas turi teisg pasitelkti
| trediuosius asmenis defektams istaisyti ir i§skaiiuoti tretiesiems asmenims mokétiny 1Sy dydj 1§ sulaikyty
mokeéjimy Rangovui.
. 45. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokeéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal
§ig Sutartj kitam asmeniui.

46. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

| VIIL. GARANTINIS TERMINAS

47. Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali biti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (desimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20
mety.

48. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy suradytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prane§ime nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti statybos darby
defekty bei nepasiraso akto, jj vienaSaliSkai pasiraSo UZsakovas.

49.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.

50. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

) 51. Rangovas garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja paSalinti savo leSomis
i ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo gavimo dienos arba per atskirai su UzZsakovu
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suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trukumy per Siame punkte nurodyta terming arba triikumus
salina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba tritkumams
paSalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija patirtoms defekty Salinimo iSlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo i$laidas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pras§ymo gavimo dienos.

52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo

{ sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiciama

garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei tatkomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo

Uzsakovui dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

53. Uzsakovas privalo:

53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg,
kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas
konkrecial kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

53.2. pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UZsakovo pratgsti Darby

atlikimo terminus;
53.3. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZia rastu jspeja

Uzsakovg. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo raSto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
kitaip) perduoda Rangovui statybviet¢ ir jos valdymo teis¢. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiragant
statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira“
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangowvui,
Rangovas turi teis¢ UzZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

53.4. organizuoti statybos darby techninés prieziiros vykdyma ir uZztikrinti, kad bity paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieziiira;

53.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinciy trukdyti tinkamai
jvykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie Sias aplinkybes.

53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus I¢Sas 1§ Sutartyje
nurodyto finansavimo S$altinio, uz juos atsiskaityti;

53.7. nustacius Darby trikumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.
Darby trikumai / defektai jforminami rasSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

53.8. bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

53.9. jtraukti j byl treciuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atlickant Darbus;

53.10. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekty tiek, kick tai butina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais
bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;

53.12. gavus raSytinj Rangovo praS§yma, ne anksciau kaip pra¢jus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, grazinti Rangovui Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinima;

53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;

53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

54. Uzsakovas turi teise:

54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

54.2. reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trukumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas ir
(ar) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby
dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
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arby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
jokumentacija;

54.3. savo nuoziira vykdyti kontrole ir priezilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir
arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
ipasalinti;

54.4. pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis;

54.5. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
5. Rangovas privalo: '
5.1. pradeéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
55.2. turéti statybos darby ir Projektuotojo bei Rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius
draudimus bei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj
draudimg reglamentuojanciuose teisés aktuose;
55.3. uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti,
jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojai)
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
55.4. esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo sglygas, specialiuosius
| architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t.t.);
i 55.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninio
| darbo projekto nurodyta tvarka ir budais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanciais
| statybos techniniais reglamentais;

55.6. nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZzsakovui visas Sutartyje sutciktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirty;

55.7. be papildomo atlyginimo iStaisyti parengto projekto trikumus pagal pagristas UZsakovo ir (ar)
ckspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;

55.8. parengta ir Rangovo pasiraSyta projekts suderinti teisés akty nustatyta tvarka su UZsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir (ar) savivaldybés institucijomis;

55.9. uztikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei treciyjy
! asmeny interesy;

‘ 55.10. jei reikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leidZianCius dokumentus;

55.11. uztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Tickéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys:

55.12. uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing
paskirty;

55.13. vykdyti UZsakovo nurodymus dé¢l Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty
pasalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statybg reglamentuojanciy teisés akty
neatitinkanciy Paslaugy / Darby iStaisymo;

55.14. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi buti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;

55.15. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ckologing apsauga, objekte esandio turto apsaugg nuo meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;

55.16. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg;

55.17. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
| Uzsakovo ir eksploatuojandios organizacijos atstovy paraSais; Kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius
tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima,
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55.18. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
okumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UzZsakovui;

55.19. vykdyti kontrol¢ objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statybg
eglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZidirétojo
reikalavimus;

55.20. jeigu bus veZzamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauzo iSvezimg | tam specialiai
skirtas vietas patvirtinancius dokumentus;

55.21. savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su UZsakovu
(profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

55.22. uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty paSaliniai asmenys;

55.23. perduoti UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

55.24. uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjucio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir
{ sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo
vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancCius statybos techning prieZiiirg objekte, instruktavimus jforminant
instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad
instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZiiirg objekte, suprato instruktavima dél visy
darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte;

55.25. jsakymu paskirti statybos vadova, kurj (jeigu buvo reikalaujama) Rangovas buvo nurodg¢s savo
pasialyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi bati pasickiamas mobiliuoju telefonu;
55.26. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy;

55.27. laikytis statybos prieziuiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangowvy susirinkimy) sprendimus;

55.28. wvykdyti Darbus pagal Jkainoty veikly sgrasa, juos derinti su kitais objekte darbus vykdangiais
rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis
Sutartimi ir déti visas butinas ir protingas pastangas, kad bty pasicktas Sutarties sudarymo tikslas;

55.29. organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy anks€iau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

55.30. atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas
objekte esantis turtas ar ankséiau atlikty darby rezultatas;

55.31. raStu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar tur¢jo suZinoti,

55.32. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy
ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad buty i$vengta iy jvykiy, o jiems jvykus, kad
biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasckmés. Visais auks$€iau nurodytais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui;

55.33. uZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir (ar) jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete;

55.34. vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés i§raiSkos, gali biiti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir (arba) telekomunikacinémis
priemonémis;

55.35. esant buatinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSiandiy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tar$os lygio uztikrinimo statybvietéje;

55.36. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlicky, cheminiy medZiagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

55.37. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél
Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
rangovai, perdavimo UZzsakovui ir kity §ig Sutartj paZeidzianéiy veiksmuy;




‘ 55.38. dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
&)us rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja

wykdyti susirinkimo/pasitarimo mectu priimtus sprendimus, kiek tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby
atlikimu;

55.39. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZzsakovo reikalavimu pakeisti darby
vadova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy medziagy darbininkus ir neleisti
jiems dirbti; v

55.40. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys
apie tickéjo pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

55.41. uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus UZsakovo
darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikimga, lemiantj
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymg;

55.42. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

55.43. uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais; '

55.44. esant argumentuotam UZsakovo prasymui, anksc¢iau nei iki galutinio Darby uZzbaigimo perduoti
Uzsakovui objekte esandias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uZzbaiggs, o UZsakovas — Siuos darbus

=

priémes.

55.45. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lictuvos Respublikos teisés
aktuose.

56. Rangovo teisés:

56.1. suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

56.2. i§ anksto rastu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancia jj ir
subrangovus / subtickéjus / subteikéjus;

56.3. patekti j objektg tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

56.4. reikalauti UZsakovo stabdyti ir pratgsti Darby vykdymo terming, paaiskéjus Sioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéms, dé¢l kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
Darby;

56.5. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezasciy daugiau kaip 60
(3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus;

56.6. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

XI. SALIJY ATSAKOMYBE
57. Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kickvieng vélavimo diena. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

58. Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais,
UzZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kickvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM.

59. Rangovas sutinka, jog pagal Sutart] mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
teis¢ i$skaiciuoti 1§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

60. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto
Statinio statybos techninio priziarétojo rastiSkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 procento
delspinigius uz kickvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti
defektai.

61. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ Uzsakova ir atlygina jam padarytus visus
nuostolius, kuriy atsiradima sglygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje Sutartyje nustatytus sutartinius
isipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty ar kitaip pazeid¢ Sutarties ir
(ar) teises akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant
Darbus).

62. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy pazeidimus, nurodytus
Sutarties 75.1-75.8 papunkéiuose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikinimu bei reikalauti
nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.
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, XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

; 63. Sutarties jvykdymo uiZtikrinimo budai: Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (Lietuvos
g[{espublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
Hlaidavimo rastas) Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo
dienos.

64. Sutarties jvykdymo uitikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo raSto, ar kredito unijos garantijos
i§davimo dieng arba jame nurodytg vélesng dieng ir turi galioti ne maZiau kaip 12 mén.

65. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais be PVM).
66. Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdeé bet kurj jsipareigojimg pagal
Sig Sutartj ir per nustatyta laika nuo UZsakovo prane§imo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba
netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo prane$ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
atitenka UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

67. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

68. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biuti
siejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

69. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas grazinamas ne anksciau kaip praéjus 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytin} Rangovo praSyma.

70. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biti nurodyta, kad jis yra besalyginis ir neatSaukiamas ir
kad Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo _jsiparcigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui

uztikrinimo _sumg. gaves Uzsakovo pirmg rastiSka pareikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi savo
reikalavimo. tadiau privalo nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

71. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
UZsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
72. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti numatyta

galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai iStaisyti. IS draudiky
gautos draudimo i$mokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

73. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausancias
mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus
nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIIL. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
74. Sutartis gali bti nutraukiama abiejy Saliy raSytiniu susitarimu.
75. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ir nesikrepdamas j teisma nutraukti Sutartj (jspéj¢s apie tai
Rangovg pries 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, je1 Rangovas
be pateisinamos priezasties:
75.1. ilgiau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
nepradeda vykdyti Darby.
75.2.  savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (deSimt)
dieny;
75.3.  vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede ,,[kainoty veikly sgrasas nustatyty terminy ir tai
UzZsakovui suteikia pagrindg manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;
75.4. nevykdo pagristy UZsakovo ar UZsakovo paskirto Statinio statybos techninio priZiiirétojo
nurodymy dél Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statyba
reglamentuojanéiy teisés akty ar Techninés specifikacijos;
75.5. nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir (ar) nepristato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, konkurso salygy nustatyta
tvarka;
75.6. nepildo statybos darby Zurnalo;
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75.7. nevykdo kity pagrjsty rastisky UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZiiirétojo
hurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

75.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

76. Taip pat Uzsakovas gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjgs apie tai Rangova prie§

20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

76.1. Sutartis buvo pakeista paZeidziant KSPI 97 straipsnj.

76.2. Paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

77. UzZsakovui pasinaudojus teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui
apmokéti uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, taciau neprivalo apmokéti uz Darbus, jei
Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanciy, kad atlikti Darbai atitinka Techning
specifikacijg.

78. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Uzsakova prie§ 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny), jet: v

78.1. Darby vykdymo sustabdymas t¢siasi ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy.

78.2. Uzsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (SeSiadeSimt) kalendoriniy
dieny po nustatyto apmokeéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i§ eiles.

79. Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMALI

80. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
kaip 15 procenty, skaiGiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai,
vir§ijantys 15 procenty ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas,
nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
Rangovo siiilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiciuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant
turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.
81. Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj biidg, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:
81.1. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby
jkainius;
81.2. jei jmanoma, iSskaiéiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
81.3. pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panaSiy
darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;
81.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius mokesCius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.
82. Darby kickio (apimties) pakeitimai gali buti atlickami Salims pasiraant susitarima dél Sutarties
pakeitimo Siais atvejais:
82.1. kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekeijy tampa
nebereikalingi;
82.2. kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Techninés
specifikacijos klaidy;
82.3.  kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti,
82.4. kai dél paaiSkéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;
82.5. kai atsiranda butinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
L bet i§ esmés nesikeicia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto bukles ir

pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;
82.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
82.7.  dél pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotickiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

B
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82.8. nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams,
kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

82.9. kitais KSP] 97 straipsnyje numatytais atvejais.

83. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

83.1. jei kiekio (apimties) (d¢l kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
bitinybé atsirado del nenumatyty aplinkybiy, kurty nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina /
tikslinga maZinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo paraSais aplinkybés, salygojancios biitinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose
skai¢iavimuose esancius jkainius; 4

83.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Techniniame projekte nurodytos
Medziagos/Irenginiai rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi
daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovo paraSais aplinkybés, salygojancios
bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 82 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biuidus,
bei siiilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryty
pagal Sutarties 80 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiCiami kitais Darbais,
tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

83.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas IéSas, butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir butinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindZiamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, vir§ija 15 procentus
pradinés Sutarties kainos.

84. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i$ to paties tiekéjo vykdomas,
kai yra visos Sios salygos kartu:

84.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasciy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima,

84.2.  atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkty
verté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.

85. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai ir bréziniams bei nepakeifia Sutarties pobuidzio. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 80 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos
Darby sudétinés dalys nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius
(jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos (jei taitkoma)
technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitlomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo,
kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo
prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tickéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti
jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateiktg informacija patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

86. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj
trilkuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo
Rangovui pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

87. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

38. Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangowvy /
subtiekejy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje

CHA
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umatytam subrangovui / subtiekéjui / subteikejui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekems teikti,
riuos Rangovas pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtickéjui / subteikejui, ir tik gavus
‘ zsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtickéjus / subteikéjus,
pastaricji turi biti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi paalinimo
pagrindy.
! 89. Rangovas isipareigoja pranesti UZzsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus,
fJ ontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsiparcigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
lvisu Sutarties vykdymo metu, taip pat apic naujus Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina
pa51t€lktl Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries
tai informuodamas UZsakova $ia tvarka:
89 1. Rangovas pateikia raSytinj praSyma UzZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias poreikj
| pakeisti Subrangovus / subtickejus / subteikéjus;
,- 89.2. Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raStu sudaro susitarimg dél
§ Subrangovo / subtickéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus / subtickéjus /
subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
| Rangovas sipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;
89.3. priezastis, lemiandias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:
‘ 89.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy
| dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panaSios padéties;
89.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus
§ ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.

90. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praS§ymu gali biiti kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialisty
dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UzZsakovas radtu informuoja Rangova apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialistg, kuris atitinka Darby pirkimo
salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo
pakeisti Rangovo pasitelktg specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar del kity
priczaséiy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Rangovas savo pra§ymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg Darby pirkimo sglygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

91.  Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgraSas® nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali biiti keidiami priklausomai nuo techninés specifikacijos tikslinimo, Darby termino
sustabdymo, ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant Sutartj. Darbq atlikimo terminai
kei¢iami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dé¢l Sutarties priedo ,,Jkainoty veikly sarasas pakeitimo.

XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE

92. Uzsakovas nuo pagal $ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja iSimtines
turtines autorines teises j Projekta (visas jo sudétines dalis).Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo
turtinés autoringés teisés galioty neterminuoty laika.

93. Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treciuosius asmenis. Sia
Sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atlickami treciyjy asmeny ir
jsipareigoja nereik§ti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statyba leidZianCius dokumentus
i8duodancioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atlickami vadovaujantis §iuo Sutarties punktu, negali buti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés |
kiirinio vientisumg paZeidimu.

94. Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu bidu
Projektuotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto
autorius turi teis¢ reikalauti UZsakovo nevieSinti Projektuotojo autorystés, jei Uzsakovas, pasitelkdamas
treCiuosius asmenis, pakeidia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui biidu. UZsakovas
nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavima.

95. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj pazeidzianCiy Projekto autoriaus
reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius.

_ 96. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginima UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi
i§laidas) del bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
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aseidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta paZeidZziamos treciyjy asmeny
Ihtelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado dél
J7sakovo kaltés.

XVI. GINCU SPRENDIMAS
97. Kiekvieng gincg, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia Sutartimi, jos
udarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena,
rig viena 18 Saliy pateiké prasymga rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
98. Nepavykus ginco i8spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
esusitarus dél papildomo termino, ginCas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal
7sakovo buveinés vieta.

XVIIL. FORCE MAJEURE
99. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid’iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos
Respublikos civilinj kodeksa,, Jelgu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai
| apie klifitj bei jos poveik] | ;smarelgopmq vykdymui.

100. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikanCios aplinkybés, sglygos,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima,
likvidavimg, veiklos pobuidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles.

101.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi buti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

102.  Visi Rangovo parengti bréZiniai turi buti patvirtinti statybos techninés priezitros vadovo prie§
atliekant Darbus.

103.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziiiros ir statinio statybos
techningés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

104.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojaniais Lictuvos Respublikos teisés aktai ir §ios
Sutarties saglygomis su priedais.

105.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viea, iSskyrus joje esandia konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés
aktams.

106.  Pagrindinis Sutarties tekstas sura§ytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy
atstovy ir turi vienoda juriding galig. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai$kinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

107.  Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminta ra$tu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu
pastu Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patv1rt1na jos gavimo faktg.

108.  Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius Siy reikalavimy
Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

109.  Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
iskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo rasytinio sutikimo. Be
UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo
laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

110.  Sutarties priedai:

110.1. 1 priedas. [kainoty veikly sarasas.

110.2. 2 priedas. Pirkimo techniné specifikacija.

110.3. 3 priedas. Rangovo pasiiilymas.

14



XIX. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

7sakovo vardu Rangovo vardu
UAB “Infes technologijos™

UAB “Kaisiadoriy vandenys”
Gedimino g. 137, LT-56173 KaiSiadorys Ofisas: Verkiy g. 34B, LT - 08221, Vilnius

I/k. 158834726 [/k 304451562
fPVM mok. kodas LT588347219 PVM mok. kodas LT100010700618
§Tel. 8 (346) 52562, Fax. 8 (346) 52562 Tel. (8 5) 211 14 31, Mob. 8 655 04222
I p: info@kaisiadoriuvandenys It EL p. info@infestechnologijos.lt
' A/s LT16 7300 0101 5101 2957

§A/s LT44 7300 0101 5313 8208
| AB Swedbank, banko kodas 73000

.Direktorius Au%s

¥ (Parasas) ! 7

AB Swedbank, banko kodas 73000

. . . / p s .
Direktorius Raimundas Cepononis

UAB ,, Kaisiadoriy vandenys*“
Juristas
Arvydas Jurevicius
2011 m. 0y men.d ba

N e V=
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PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Mikalaudiskiy kaimo vandens gerinimo jrenginiy ir artezinio grezinio statyba

Esama situacija
Mikalaugigkés —  kaimas KaiSiadoriy ~ rajone, 4  km |  Siaurés  rytus
nuo Stabintiskiy, Ziezmarios kairiajame krante. Seniiinaitijos centras.
Vadovaujantis Zasliy senitinijos duomenimis Mikalauciskése 2011 metais registruoty
gyventojy buvo 130.
Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemg Mikalauc¢iskiy kaime priZitiri ir tvarko
UAB , Kai8iadoriy vandenys®.
Vandenvietés teritorija yra aptverta.
DidZiausios vandens kokybeés problemos — i§gaunamas poZeminis vanduo neatitinka
geriamojo vandens kokybés (HN 24:2003).
Konkursg laiméjes dalyvis privalés pasitikrinti visas zalio vandens savybes savo
sgskaita. Rangovas privalés jvertinti ir uZtikrinti iSvalymg iki HN24:2003 reikalavimuy,

Reikalingi atlikti darbai (uZduotys)

Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens i§valymg iki reikalaujamy
parametry. Tam butina atlikti Siuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis
nagumas 4,0 m*/h.

2. [rengti ir | bendrg sistemg pajungti naujg artezinj grezinj, kurio nasumas ne mazesnis
kaip 10 m*/h, su ne maZesniu kaip 8 m'/h nagumo siurbliu.

3. ]vertinus Zalio vandens kokybe rekomenduojama taikyti sleginio aeravimo ir sléginio
filtravimo vandens ruosimo technologija.

4. Projektuoti sléginius jrenginius. DidZiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10
m/h, dirbant forsuotu darbo rézimu 12 m/h.

5. Vandens ruoSimo jrenginiy darbas turi biiti automatinis. [renginiy plovimg numatyti
automatiSkai pagal nustatyta laiko programg. Filtry plovimui naudoti grezinio
vandenj. Sléginiy filtry kopusai plastikiniai, vidinis pavirsius gali buti i§ HDPE, i§
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesteriné derva. Filtry drenazo
sistema plastikiné. Filtry jkrovos medziagg pasirenka konkurso dalyvis pagal jo
siilomg technologija. Filtru jkrova turi bati tinkama naudoti su geriamuoju
vandeniu.

6. Teraly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui
deguonimi naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Aeratoriy kopusai plastikiniai,
vidinis pavirSius gali buti i§ HDPE, i iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas
poliesteriné derva. Jy skai¢iy ir konstrukcijg pasirenka konkurso dalyvis
atsizvelgiant j siilomg technologija. Atmosferos oro jterpimui naudoti betepalin;
kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato ileidéjg i§ kompresoriaus resiverio.

7. Filtry paplavy vandenj nuskaidrinti tam jrengiant nuskaidrintuva.

8. Nuskaidréjes paplavy vanduo savitaka i3leidZiamas j aplinkg (drenazg).

9. Greziniy siurbliai turi bati valdomi su daznio pavara, kuri montuojama vandens
gerinimo jrenginiy pastate.

10. Sumontuoti i§gaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus. Turi
biiti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

11. Pakloti lauko vandentiekio linijg i§ greZinio iki naujai statomy vandens gerinimo
jrenginiy pastato, ir paruo$to vandens nuvedimo linijg, sujungiant su esamomis
vandentiekio linijomis vandenvietéje. Pakloti El. kabelio linijas.

12. Lauko vandentiekis tiesiamas i§ PE vamzdziy, pastato viduje vandentickio
vamzdynai montuojami sléginiais PVC-U vamzdZiais ir PVC-U armatiira.
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13. Pries ir po vandens gerinimo jrenginiy turi biiti jrengti slégio matavimo prictaisai.

14. Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus isdéstymo vandenvietes teritorijoje
apsiltintg pastatg geriamojo vandens gerinimo jrenginiams sumontuotj. Pastatas
gamybingés paskirtics:

e Sienos ir stogas i§ daugiasluoksniy ploksciy (plienas/puty poliuretanas/plienas).
Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i§ abiejy pusiy. Antikoroziné
sekcijy garantija — 10 mety.

e Grindys — gelzbetoninés su akmens masés plyteliy danga, su trapu ir vandens
nuvedimu filtry paplavy linijg, durys — metalinés su termosekcija, langai
neprojektuojami. '

e Elektros tinklai turi buti variniy gysly kabeliais.

e Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramsciai, atraminés ir lankscios konstrukcijos,
vamzdZiai, loviai turi buti atspariis drégmei.

e [vade | pastatg turi biiti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi biti jrengti
reikiamos klasés vir$ jtampiy ribotuvai ir automatiniai ijungéjai.

e Pastate turi buti jrengtas natiiralus ir mechaninis védinimas. Saltu mety laiku
numatyti Sildymg, kuris garantuoty ne Zemesne kaip +5°C temperatiirg patalpoje.
Elektriniam Sildymui numatyti elektrinius sildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.

e Numatyti lietaus vandens surinkima ir nuvedima nuo pastato stogo.

e Buitiniy patalpy vandens ruosimo jrenginiuose neprojektuoti.

15. Numatyti dezinfekavimo jrangos pajungimo vietg.

16. Numatyti vandens gerinimo jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavimg j
centring dispecering: slégis ir debitas prie§ ir po vandens gerinimo jrenginiy, filtry
plovimo seka bei daznumas, gr¢Ziniy siurbliy daznio pavaros duomenys, jtampos
buvimas/nebuvimas, pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys
perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispecerinéje numaoma tik
stebéti  vandens gerinimo procesg ir perrasyti eksploatacinius duomenis.
Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atliekamas
tik paCiuose jrenginiuose. Turi biiti numatyti nepertraukiamos srovés Saltiniai prie
visy informacijos perdavimo 3altiniy vandens gerinimo jrenginiuose.

17. Vir§ pastato dury sumontuoti apsvietimg su judesio davikliu.

18. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, §viestuvai, kistukiniai lizdai ir kt.) turi
biiti ne Zemesnio kaip [P44 klasés apsaugos klasés.

19. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimuy,
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady j pastatg pajungimo vietos ir
pazenklintos apsauginio jZeminimo Zenklu.

20. Numatyti pazeisty dangy atstatyma.

21. Vandens kokybé¢ po vandens ruogimo turi atitikti higienos normos HN 24:2003
reikalavimus.

22. Pateikti vandens ruosimo jrenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcija lietuviy kalba,
apmokyti eksploatuojantj personalg.

23. Baigus darbus parengti geodezing ispildomaja dokumentacijg ir kadastring matavimy
byla.

Bendri reikalavimai
Statybos darbams naudojamy medziagy ir darbo kokybe turi atitikti Lietuvos

Respublikoje galiojanciy, Respublikiniy statybos normy, Lictuvos standarty ir “Statybiniy
normy ir taisykliy” reikalavimus.




| PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

{ - -
‘ Proceso kontrolés jranga

Vandens savybés nustatomos laboratoriskai. Tam pries ir po kickvieno Vanden
f gerinimo jrenginio turi buti jrengtos méginiy émimo vietos. Jos turi biiti jrengtos taip, k
| . & 5 . . .« . . 2 o

buty atsizvelglta | meéginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatytj

|
g ypatumus, jskaitant ir iStirpusio vandenyje deguonies méginio paémima.

Vandens debito matavimas

vandens debitas turi buti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka | vandens

®
gerinimo jrenginius;
vandens debito matavimas bendroje linijoje paruosto vandens:

Eksploatacijos ir prieZiiiros personalo mokymas

UZsakovo personalas turi bit apmokomas ir paleidimo-derinimo laikotarpiu.

Uzsakovas paskirs tinkamg personalg, kurio darbg priziiirés Rangovas.
Rangovas nebus atsakingas uz jo mokomy Zmoniy Ziniy jsisavinimo kokybe, taciau jis

|
turi UzZsakovg ir InZinieriy informuoti apic tuos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone

| negalima tinkamai apmokyti.
J

| Sklendeés ir voZtuvai

)’ Visos sklendés ir voztuvai turi bati skirti minimaliam darbiniam slégiui PN 10. Jei
| nenurodyta kitaip, visos sklendés turi biiti atidaromos sukant pries laikrodzio rodyk I¢.

| Visi voZtuvai ir sklendés turi biiti atspariis korozijai vyraujanciomis sglygomis. Jei kuri
| nors detale pagaminta i3 korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozing danga.
]? Sklendés

|‘ Sklgstines sklendes turi biiti su gumuotu sklgsciu, pilnai atidaranciu pratekejimo angg.
f’ Korpusas ir dangtelis turi biti i$ ketaus, su nejudanéia jvore nertidyjancio plieno sikliu.
) Sklastis turi buti i§ kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota clastomerine guma, sklgséio
; kreipian€iosios i§ dilimui atsparaus plastiko, pasizymincio geromis slydimo savybémis,
it

|

i

tinkamas vandentiekiui.
| Sildymas

i Patalpy Sildymui numatyti elektros energijag naudojantys 3ildymo konvekciniai
Sildytuvai. Pastaty Silumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukeijy, vidaus temperatiiros

ir patalpoje vykstanéiy technologiniy procesy.

Vyr.inZinierius
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UAB ,,INFES TECHNOLOGIJOS*
Uzdaraoji akeiné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiiny g 27 tel. 85 2111431 faks 85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB“Infes technologijos™
Imonés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

UAB ,KaiSiadoriy vandenys*“

PASIULYMAS
DEL MIKALAUCISKIYJ KAIMO VANDENS GERINIMO JRENGINIY IR ARTEZINIO
GREZINIO STATYBOS DARBY PIRKIMO

2018-07-11
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas [jei tai tkio subjekty grupé,
nurodyti: jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti | UAB“Infes technologijos™
tiekejy grupé, sudaryta is: [nurodyti visy partneriy
pavadinimus]|

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo
partnerio pavadinimag, jei pasitulymq tiekéjy grupé]
Tiekeéjo adresas [jei pasitlymgq tiekéjy grupé, nurodyti Registracija—Zirmﬁnq g 27, LT-09105

visy partneriy adresus] Vilnius; ofisas - Verkiy g. 34 B,

L T- 08221 Vilnius
U7Z pasiilyma atsakingo asmens vardas, pavardeé Alfonsas Jureviéius
Telefono numeris Verkiy g. 34 B, LT- 08221 Vilnius
Fakso numeris +3705211 14 31; +370699 46186
El. pasto adresas 37052111432

Informacija apie subrangovy (-us), subtiekéjg (-us) subteikéjg (-us), kuriais remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus / vykdant pirkimo sutartj:

1 | Subrangovo (-4), subtickéjo (-u) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) UAB ,,Geologai“

2 | Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai) Konarskio g.35,
LT-03123 Vilnius

3 | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us). 25.5

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistq (-us) ir ekspertq (-us), kuriuo (-iais) bus remiamasi
vykdant sutartj, taciau pasitilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y)
darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti

1 | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartj, taliau jie néra | Rytis Grigas
tickéjo ar tiekéjo pasitelkiamo(y) subrangovo(uy), darbuotojai pasiilymo
pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti

2 | Isipareigojimy, kuriuos pagal pirkimo sutartj vykdys specialistai ir ekspertai, | Topo, geodeziniai
pobiuidis darbai

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis :
1) pirkimo salygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Infes technologijos, UAB T +370 5 211 14 31 Als Nr LT167300010151012957
Buvene Verkig g.348, LT-08221 Vins F+3705211 14 32 Barnkas "Swedbank” AB,
Reaistracija Zimany g. 27, LT-09105 Vilrius info@infestechnologijos It Banko kodas 73000

jmonas kodas 304451562 www infestechnologijos It

OVM mok kodas LT100010700618



UAB ,,INFES TECHNOLOGIJOS“
Uzdaroji akciné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiiny g 27 tel 85 2111431 faks 85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB Infes technologijos™
Imonés kodas: 304451562, PVM kodas L.T100010700618

Mes sitlome Sias prekes / paslaugas / Siuos darbus:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo jrenginiy Kompl. 1
I pagal techninés specifikaijos reikalavimus, 3872,00
paslaugos
Il Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 30008,00
I1I Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 20207,00
v InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 6292,00
v Pastato, vandeps gerinimo jrenginiams sumontuoti, Kompl. 1 1 6940,00
statybos darbai
Darby geodezinés iSpildomosios dokumentacijosir | Kompl. 1
VI kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugos 1210,00
(statybos uzbaigimo aktas)
Viso kaina: | 78529,00

Viso su PVM: 78529,00 EUR (septyniasdesimt astuoni tikstanciai penki Simtai dvideSimt devyni
eurai ir 00 ct)
Pastabos:

e Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamoje

skiltyje nurodo kaing be PVM ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.
Teikdami $j pasiilyma, mes patvirtiname, kad:

e AtidZiai iSnagrinéjome perkanciosios organizacijos pateiktg technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkanciosios organizacijos pateiktus paaiSkinimus ir Kkt
perkanciosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

e | misy sitlomg kaing jskaiciuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo iSlaidos ir visi
mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasiilymg ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimuy, privaléjome jskaiciuoti j pasiilymo
kaing;

e Visapasillyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam
ir tinkamam sutarties jvykdymui.

o Zinome, kad perkantysis subjektas laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudaryta pirkimo sutartj
ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacija, kuria teikdamas pasiilyma
tlekéjas nurodé Kkaip Kkonfidencialla, turi paskelbti Centrinéje viesyjy pirkimy
informacinéje sistemoje

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali** /perkantysis subjektas $ios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo | Dokumentas jkeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokument3 pazyméti
Zodziu ,,Konfidencialu”)

1 Jgaliojimas Konfidencialu 2.]galiojimas Konfidencialu
Infes technologijos, UAB T+3705211 14 31 Afs My LT167300010151012957
Buveine Verkiy g.348. LT-08221 Vilnius F+37052111432 Bankas "Swedbank" AB,
Reaqistracija Zirminy g. 27, LT-09105 Vilnus info@infestechnologyos it Banko kodas 73000

Jmonas kodas 304451562 www infestec

PVYM mok kodas LT100010700618

os It




UAB ,,INFES TECHNOLOGILIOS*
Uzdaroji akciné bendroveé, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ?.ixmﬁnq 8. 27 tel.85 2111431 faks.85 211 1431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registy centro Vilniaus filialas, UAB“Infes technologijos*
[monés kodas: 304451562, PV kodas LT100010700618

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento

Nr. ‘ puslapiy skaic¢ius
1. [galiojimas konfidencialu 1

Pasitlymas galioja iki 2018-09-30 . jrasyti skaiciais .... [Pasitilymas turi galioti ne trumpiau kaip 60
dieny......... (Iskaitytinai). Jeigu pastilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiulymas galioja

tiek, kiek nustatyta konkurso sqlygose]

Projekty vadovas Alfonsas Jurevitius

(Tiekéj S arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, parasas)

—_—

Infes technologijos, UAB
B ne Verkiy g.24R, LT-08221 Vilnius
A : S Vilnius

hnologos It

4451562 shnologyos It

PVM mok. kodas LT 1000 10700618




IGALIOJIMAS

2018 m. sausio 02 d.
Vilnius

UAB ,,Infes technologijos®, toliau vadinama Bendrové, juridinio asmens kodas 304451562,
Bendrovés buveinés adresas Verkiy g. 34B, 08221 Vilnius, Bendrovés registro tvarkytojas V]
~Registry centras Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus Raimundo Cepononio, veikiancio pagal
bendroveés jstatus,

igalioja
Alfonsg Jurevitiy a/k 35605260774, atstovauti Bendrove VieSuosiuose pirkimuose, atlickant visus
reikalingus ir biitinus veiksmus, jskaitant bet neapsiribojant: pasira$yti Bendrovés vardu pasiiilymus
vieSajam pirkimui, pasirayti visus pasiiilyme esancius Bendrovés dokumentus, tvirtinti pasitilyme
pateikiamy dokumenty kopijy tikruma, iStaisyti voky plésimo procediiros metu nustatytus pasitilymo
trikumus, pateikti papildomus prane§imus, dokumentus, pra§ymus, pretenzijas, atsakyti j
perkantiosios organizacijos uzklausas, derétis su perkan€igja organizacija bei atlikti visus kitus su
vieSaisiais pirkimais susijusius veiksmus.

Igaliojimas galioja iki 2018 m. gruodzio 31 d. be teisés perjgalioti.

[galiotojo asmens Alfonso Jurevi¢iaus parasg

Tvirtinu:
Direktorius
g [ A \yinfes -
24 s} lc’cYﬂologijos“ o
Infes technologijos, UAB T +3705211 14 31 Als Nr LT167300010151012957
Zirmiiny g 27, LT-09105 Vilnius F +370 5211 14 32 Bankas “Swedbank" AB, Banko kodas 73000
[monés kodas 304451562 info@infestechnologijos It

PVM mok kodas LT100010700618 www infestechnologijos It
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