RANGOS SUTARTIS
DEL KURSENU M. L.IVINSKIO AIKSTES FONTANO REMONTO DARBU
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— Siauliai

BiudZetin¢ jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono sav1va1dybes administracijos nuostatus,
patv1rt1ntus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendima Nr. T-80 (toliau — UZsakovas),

ir UAB ,,Kur$ény komunalinis tikis“, juridinio asmens kodas 175606358, kurios buveiné yra Sodo
g. 18, Kurdénai, Siauliy rajonas, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikiandio pagal UAB
»KurSény komunalinis ukis® istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Sahml

atsizvelgdami j 2018-09-14 tiekéjy apklausos pazymos TV8-580(31.8) ,,Kur§ény m. L.Ivinskio
aikstés fontano remontas® rezultatus, sudaré $ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir
susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir Kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraéymd data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skalcm
néra pasirasytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasira8ius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo aktg.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus Irangg).

1.9 Pakeitimas — paprastojo remonto apraSo, apiblidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
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pasiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Projektas:

1.11.1. paprastojo remonto apraSas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir
pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sililoma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygu, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,

vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZiiirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui i8taisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uZbaigimo procediros ir
suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 papunkgiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo. '

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarafas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sifilomomis
Darby kainomis. Veikly saralas nurodo pagrindines Darby, apibrézty paprastojo
remonto apraSe (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose radtuose, bréZiniuose),
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veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieuyjy pirkimy
istatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Sivos Darbus: ,,Kur§ény m. L.Ivinskio
aik$tés fontano remontas®, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties sglygos;
3.2.2. Paprastojo remonto apra$as:
(i) techninés specifikacijos,
(if)y aiskinamieji rastai,
(iii)  bréZiniai,
(iv)  sgnaudy kiekiy Ziniara$€iai (jeigu pateikiami);
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasilllymo samatiniai skaifiavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sara$as;
3.2.6.  Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys: _

Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sqlygos

............................................................................................................

Pradiné sutarties verté 110 $9027,66 eury

............................................... O U Y D upai: u iy
%

UZsakovo skiriamas asmuo, 4.4 EAlfredas Budrys, su kuriuo galima

atsakingas uZ Sutarties vykdyma

..........................................................................................................

UzZsakovo skiriamas asmuo, Simona Adomaitiené, Viesujy
atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy pirkimy sk. vyr. specialisté, tel. (8 41)
paskelbima pagal Lietuvos - 1 59 66 62

Respublikos vie$yjy pirkimy '
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas
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4.4,

Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.7____1.0,02 % Sutarties kainos per diena__________
Paprastojo remonto apraso :
parengimas . 6.8 i neremgiamas
Ustikrinimosuma P 711903 eurai (devyni Simtai trys eurai)
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
ivykdymo uztikrinimo dokumentas | : draudimo apmokeéjima jrodandia
E : dokumento kopija), i¥duotas
E : draudimo bendrovés, arba
g i - Garantija, i8duota kredito jstaigos,
: i arba
_______________________________________________ bevewooojmUlstatas
Sutarties kaina, 1 9.1 { 9027,66 eury (devyni tikstandiai
; + dvideSimt septyni eurai ir
_______________________________________________ | ..........%cSiasdeSimtSeSicental)
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 1566,78 eury (vienas tiikstantis penki
i | ¥imtai SeSiasdesimt Sesi eurai ir
_______________________________________________ {..........j SeptyniasdeSimt aStuoni centai)
Rankstinio mokejimo suma (eiyra) {93 iNetakoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 Netaikoma
______ tarpiniomokejimo
ISankstinio mokéjimo terminas 19.7.1 __|Netakoma
_Kity mokejimy terminas 1972 i30dieny
Delspinigiai dél véluojangio 1 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
Jmokejimo S dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyts dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal
6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ vykdys
Darby techning prieZidirg. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali bati
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo
procedurg, teikti reikiamus prane§imus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
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darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trilkumai Projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje, i§skyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprasg, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis (techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose ra$tuose, bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgrase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanliy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy,

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

......

Paprastojo remonto aprasg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestats.

Parengtas paprastojo remonto aprasas turi biiti pateiktas statinio techninés prieZifiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad paprastojo remonto apradas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita i$taisyti ir pateikti
pakartotinai perZifirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad paprastojo remonto aprasas suderintas.

Jeigu per nustatyts terming statybos techninés prieZitiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
turi teisg prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti paprastojo remonto apra$a pagal Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy deél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
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visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutar&iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose -
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos" III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogi¥kai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.10.2. sandélivoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi buti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uZ bet kokj 3iy keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiilyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne
prastesneé, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apzifiri ir
Jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranes¢s Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieziliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti

" Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezidros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezilros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo prane$ti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg Projekto
dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZzastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [rangsg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeideé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo 3ios
atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél §iy reikalavimy tre¢iujy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis remontuojamame objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Ju atstovus Subrangovy sgrase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesima ir ivertings Rangovo siiilyma,

UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.
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Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzianéius dokumentus, o
UZzsakovas, pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrade yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Irangg ar
Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
istatymu, suderings jj su UZsakovu.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny
saraSus, kurie gali biiti Statybvietéje ir yra susije su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo
santykiais, o asmeny sgraSui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujintg.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje buty laikomasi ,Darboviediy ijrengimo
statybvietése nuostaty” ir juos reglamentuojanéiy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uZtikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo rigimis
(iskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybés draudima), kurios yra privalomos
pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius jstatymus ir kitus teisés aktus bei laikantis
juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy. Draudima patvirtinanéius dokumentus Rangovas
turés pateikti per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradzios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarae. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali biiti koreguojamas kei&iant Darby vykdymo seka, bet
nekeidiant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sgrase
pateiktg vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greigiau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy Isipareigojimams jvykdyti,
tada UZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkd&io salygas.
Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezasdiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4

papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
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nuo gamtiniy salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas neblity galéjes tikétis ir tai jvertinti; ’
6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio veélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i§taisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZzbaigimo aktas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

1) papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

2) veluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

3) treciyjy Saliy jtaka;

4) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

5) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6) bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

7) laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

8) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

9) fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

10) bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant radtu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymg darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiiavimais arba konservavimo darby apradymas (nesudétingo  statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg i pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg
ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, U¥sakovas reikalaus delspinigiy
del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.
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7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas privalo biiti uZtikrintas viena i§ Zemiau nurodyty formy:

7.1.1.  Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko besalygine garantija,

7.1.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu,

7.1.3. uistatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaitg
LT544010044200030055, esancig banke Luminor Bank AB.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasts)
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui, arba uZstata pervesti | Uzsakovo nurodytg banko saskaita
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jo pateikimo
Uzsakovui dieng privalo biiti jsigaliojes, ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos,
iskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdeé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pragymu dél
Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros
vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir (ii)
uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i tokios treCiosios ¥alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés
atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjima UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM).

Statybos uZbaigimo terminas yra du kalendoriniai ménesiai nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk&iy reikalavimais, privalo iStaisyti
defektus (jei reikia), kad biity galima suragyti Statybos uZbaigimo akts.

Utzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
praSymg pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZilirg ir patikrinima, po kurio
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Statinio statybos techninés prieZiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkanCiy Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos arba darbo kokybés,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgras. Jame turi
buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti
paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasira$o UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laika UZsakovui suteikia teise¢ iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos paCiam iStaisyti defektus ir (arba) i$skaidiuoti
defekty taisymo i$laidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bti laikoma, kad Darby perdavimo-pri¢mimo aktas
buvo iSduotas paskuting to laikotarpio dieng.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UzZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greiiau, bet ne ilgiau kaip per
35 dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir sura$ytas Statybos
uzbaigimo aktas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik&iy
saraSe nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo
darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas
statiniams apZiuréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus
bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy
neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos
iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i§skai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo
iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
vir§ijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, | bendra Sutarties trukme nejskaiéiuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas
laikas, tai Rangovas turi teise reikalauti sumokéti visa sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu
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neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal 8.5 papunktj, tadiau
visais atvejais atsizvelgiant j 8.2.1 papunkdio nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sarase ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$&iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, i8ankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui -
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZzio dalimis tol, kol i§ankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunk&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos

v

kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir

pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip kas ménesj pateikti UZsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte
nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiralydamas atlikty darby akta
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui radtiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei sura§omas Statybos uZbaigimo
aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZia 8.4
papunktyje jam nustatyts terming ir dél to Statybos uZbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos
uzbaigimo terming.
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Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I8ankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyts dieny
skai€iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skaiCiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Terminas, per kurj UZsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skai¢iuojamas nuo PVM saskaitos
faktiiros priémimo patvirtinimo informacinéje sistemoje ,,E. saskaita® dienos. Jeigu Rangovas
negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk3Ciau esanéio blido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant
galimybés taikyti auk$diau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreéiy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

-  i3skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesgius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) ilaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaitiavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiiamas mokestio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskailiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
Sy — A4
:d),
1+
100
Sy, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ty

S, =4+
N 100

I+==)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T s - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
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9.9.3. Sutarties kaina dél kity mokesCiy pasikeitimo ir dél infliacijos ar defliacijos
neperskaiciuojama.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
raftu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui ra$tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktiiros pagal Sia Sutartj turi biiti teikiamos per informacine sistema ,,E.
saskaita®. PVM saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasirago atlikty
Darby aktg. Atlikty Darby aktas privalo biiti viznotas Techninio prizidrétojo. Prie
informacinéje sistemoje ,,E. saskaita® teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo biiti pridéta
abiejy Saliy pasiraSyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

UzZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.12.1. PVM sgskaita faktira pateikiama ne per informacine sistemg ,E. saskaita®, be
UZsakovo pasiraSyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty kopijy;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo
Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutart neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZifirétojas.
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,

atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo priezifiros vadovo para$ais, bei rastu suderinti su U¥sakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaitiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo reikalavimus.
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10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sililomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby

apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

10.3.2.

pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i3
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmidkai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikeitia Darby
pobidis; arba

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

—  pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tickéjy),
arba

—  pakeifiama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

~  labai padidéja Darby apimtis.

10.4, Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams
uzbaigti, tafiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima; arba

butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevir§ija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i esmés nesikeigia Darby

pobiidis.
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Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy raSty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida
arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo. '

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne veliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy I8laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i Statybvietés dél 3iy
esminiy sutarties pazeidimy:
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nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;
nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus
Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip
perleidzia sutartj be UZsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny)
Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;
jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkangius dokumentus,
kad laiméty vie§gjj pirkima, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;
jei paaiSkéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeifia specialisto
lygiaverdiu specialistu, jo kandidatiiros nesuderines su Uzsakovu;
kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo iking veiklg, kei¢iama organizaciné struktiira — juridinis statusas,
pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, i$skyrus atvejus, kai dél $iy pasikeitimy yra tinkamai keiiama
Sutartis;
jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiilo ar tarpininkauja
grasinant, duodant arba pasiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam
asmeniui kokj nors kys$j, dovana, piniginj atsidékojima, komisinius arba kitg
vertingg daikta, kaip paskata arba apdovanojimg uZ bet kurio su $ia Sutartimi
susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi
susijusio asmens atzvilgiu;
kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
itaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
kai Rangovas perleidzia i§ sutarties kylandias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;
Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeide
Sutarties 5.26—5.29 punktus;

12.3.11. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo

pripaZino teismas.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;j:

12.4.1.

12.4.2.

Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I5laidas, susijusias su defekty
istaisymu, kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar bauda,
prilygstancia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |
nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo

Rangovo veik

smy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu

praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.

I8laidos uZ Irangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo




12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.
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nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 14 dieny apie
tai raStu praneSgs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visi8kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 33 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkéius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstangia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UtZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSalidkai nutraukti Sutart apie tai Rangovui prane$ant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, aptartg
Sios Sutarties 12.3 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja
ivykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta VieSyjy pirkimy jstatyme.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys ragtu
i3désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginCo sprendima. Gavusi pasitlyma ging spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gindo igspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako | pasiiilymg gindg spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai,
kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei




14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.
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nustatyty ir jas patyrusios Salies ;rodytq pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj j isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugahma jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. LletuVQ]e
pasitaikancCios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i
Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi
buti siundiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kitg tinkama veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys s1q Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Rangovas:
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