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Kaunas ‘

AB ,,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto
Bako, veikian¢io pagal UZsakovo jstatus, ir UAB ,Elektrény energetikos remontas® (toliau —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ariino Juozaidio, veikiancio pagal Rangovo jstatus, (toliau —
Salys, o kiekviena atskirai — éalis), vadovaudamosi 2018 m. liepos 19 d. AB ,,Kauno energija“
Gamybos departamento inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos posédZio protokolu
Nr. P-106-196 sudaré §ig vieSojo pirkimo—pardavimo sutart] (toliau — Sutartis). '

Sutart] sudaro Sutarties specialiosios salygos ir Sutarties bendrosios sglygos. Pirmenybé
teikiama Sutarties specialiyjy salygy nuostatoms.

Sutarties specialiosios salygos paruo§tos pagal AB ,Kauno energija® Gamybos
departamento inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2018 m. geguzés 18 d. posédzio
Nr. P-106-106 sprendimu patvirtintas tarptautinio pirkimo atviro konkurso salygas ,,Silumos tiekimo
tinkly rekonstravimo nuo SK 5K-6B iki SK 5K-7 Karaliaus Mindaugo pr., Kaune darby pirkimas“
(toliau — Konkurso salygos).

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas.

1.1. Sutarties dalykas — §ilumos tiekimo tinkly rekonstravimo nuo SK 5K-6B prie pastato,
adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, iki SK 5K-7 prie pastato, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 34A,
Kaune, darbo projekto paruosimo (toliau — Darbo projektas), jo vykdymo prieZiiiros paslaugy (toliau
— Priezilira) ir rekonstravimo darby (toliau — Rekonstravimas) (bendrai Darbo projektas, Priezitira ir
Rekonstravimas toliau kartu vadinama — Darbai) pirkimas. Darbai vykdomi pagal UZsakovo pateiktos
Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 5K-6B prie pastato Karaliaus Mindaugo pr.
38 iki SK 5K-7 prie pastato Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas® techninés specifikacijos (toliau —
Techniné specifikacija) (Sutarties 1 priedas) reikalavimus. Esminés uZduotys, kurias privalo atlikti
Rangovas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo darbai.

1.2. Pagrindiniai rekonstruojamy S$ilumos tiekimo tinkly techniniai rodikliai: atstumas —
228,76 m, paklojimo biidas — bekanalinis, sglyginis vamzdZziy skersmuo DN 500 mm, skai¢iuotinas
slégis Silumos tiekimo tinklams (Ps) > 1,6 MPa, skai¢iuotina SilumneSio temperatiira — 120 / 60°C,
vyraujantis gruntas — priesmelis, priemolis.

- 2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé, terminai.

2.1. Sutartis sudaroma 13 (trylikos) ménesiy laikotarpiui.

2.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasiraSymo pateikia Sutarties 5.3.1. punkte ﬁumatyta, Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja, kol
Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai),

..., arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

-+ 2.3. Rangovas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti
su UZzsakovu Darby vykdymo grafika ir Darbus vykdyti pagal suderinta Darby vykdymo grafikg
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(vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 25 (dvidesimt
penkias) darbo dienas, gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute).

2.4. Rekonstravimo darbus planuojama vykdyti 2018 m., bet ne véliau kaip iki 2018 m.
rugséjo 30 d., jskaitant ir visg Darby dokumentacijos pridavima.

2.5. Dél nenumatyty aplinkybiy (uZsitesé pirkimo procediiros, su trediaisiais asmenimis
susijusiomis aplinkybémis ir kt.) UZsakovo ir Rangovo susitarimu, Darbai gali biiti perkelti j 2019
m., taCiau visi Darbai, jskaitant ir dokumentacijos pridavima, turi biiti uzbaigti iki 2019 m. rugpjicio
30d.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo sglygos.

3.1. Sutarties kaina susideda i$ atskiry daliy kainy ir sudaro:

3.1.1. Darbo projekto paruoSimas — 2 500 Eur (du tikstanéiai penki $imtai Eur 00 ct) be
pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM);

3.1.2. Priezitira — 460,00 Eur (keturi $imtai $eSiasde$imt Eur 00 ct) be PVM;

3.1.3. Rekonstravimas — 421 638,56 Eur (keturi §imtai dvideSimt vienas tiikstantis $e$i Simtai
trisdeSimt a$tuoni Eur 56 ct) be PVM.

3.2. Bendra Sutarties kaina — 424 598,56 Eur (keturi §imtai dvide$imt keturi tikstanéiai penki
Simtai devyniasdeSimt astuoni Eur 56 ct) plius 21 proc. PVM — 89 165,70 Eur (a$tuoniasdeSimt
devyni tukstanciai vienas Simtas SeSiasde$imt penki Eur 70 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM —
513 764,26 Eur (penki Simtai trylika tiikstan¢iy septyni Simtai Se$iasdeSimt keturi Eur 26 ct). Sutartyje
nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo i3laidy dydZio.

3.3. Uzsakovas uZ visus Sutartyje numatytus Darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodytg
kaing, jeigu faktiné Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés Sutarties kainos.

3.4. Mokéjimai:

3.4.1. atliktus Rangovo Darbus UZsakovas priims kiekvieng ménesj, Rangovui pateikus
paZymg apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM saskaitg faktira, kurig UZsakovas
apmokeés: uZ parengta Darbo projekta ir PrieZitirg per 30 (trisdeSimt) dieny, o uZ faktiskai atliktus
Rekonstravimo darbus per 60 (3e$iasde$imt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi
pateikti iki kito ménesio 3 (tre€ios) dienos. PVM sgskaitos faktiiros turi biiti teikiamos per V] Registry
centro informacing sistemg ,,E. saskaita“ (toliau — E. saskaita). Jeigu PVM saskaitos faktiiros bus
pateiktos ne per E. saskaita, UZsakovas laikys, kad PVM sgskaitos faktiiros néra gautos, o
>apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. saskaitg. PVM
sgskaitos fakthiros per E. saskaita Rangovui pateikiamos tik pasirasius Atlikty darby aktus;

3.4.2. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir UZsakovo patirtos i§laidos
(nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartj, i§skaitomos i§ Rangovui mokétiny
sumy. Nesant mokeétiny sumy ar jy nepakankant, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu arba pateikti Rangovui raSytinj reikalavimg dél baudos / netesyby / nuostoliy
sumokejimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo ra$ytinio pareikalavimo pateikimo
dienos.

3.4.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba

. sumaZ¢ja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo

. “jsigaliojimo dienos. PerskaiCiuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal

Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskai¢iuojama.




4. Saliy atsakomybe.

4.1. Salys atsako u tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

4.2. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinj terming, skai¢iuojamg nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos: 5 (penkiy) mety — visiems
Rangovo atliktiems Darbams, 10 (de§imt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukceijy,
vamzdyny ir kt.) triikumams, 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia pasléptiems trikumams. Defekty
paSalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsirad¢ defektai nebus paSalinti
garantinio termino metu, garantinis terminas bus pratgstas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams
pasalinti. )

4.3. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uZ Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui moketi 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekvieng
uZdelsta dieng.

4.4. Jeigu Rangovas ne dél Uzsakovo kaltés neatlieka Darby Sutartyje nustatytu terminu
(iskaitant atvejus, kai Darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi buti atlikti pagal
suderintg grafikg), UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0,05 proc.
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uz kiekviena praleista termino (grafiko)
dieng.

4.5. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medziagy Rangovo (subrangovy) darbuotojy ir nepriklausomai nuo to,
ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tikstan¢iy
Eur) bauda uZ kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas
neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje
ir kituose organizmo skysciuose virsija 0,00 promilés.

4.6. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
technine prieZitirg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tikstan¢iy Eur) baudg uz kiekvieng
nustatyta atvejj.

4.7. Rangovas, pradéjes Darbus be Uzsakovo ir Rangovo pasiraSyto Statybvietés perdavimo-—
priémimo akto ar Bendrojo nurodymo i§davimo, sumoka 500,00 Eur (penkiy Simty Eur) bauda.

4.8. Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis Priezitiros, moka 500,00 Eur (penkiy
$imty Eur) baudg uZ kiekvieng nustatyta paZeidima.

4.9. Rangovas, vienaSaliskai nutrauke¢s Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo bendros Sutarties
kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovui
patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.10. Salys susitaria, kad Sutarties 4.5, 4.6, 4.7 ir 4.8 punktuose nustatyti paZeidimai bus
jiforminami protokolu. Protokolo suraSyma galés inicijuoti UZsakovo ar jo jgalioti asmenys.

o 41l Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paai¥kéjus naujoms
\_ aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uZbaigti)
- ?.Sutalrtyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
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pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinan&ius dokumentus, fotonuotraukas bei kita
susijusia, praSyma pagrindZian¢ig dokumentacija.

5. Saliy jsipareigojimai ir teisés.

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasira$ant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

5.1.2. rastiSkai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to
reikalauja Saugos ir sveikatos statyboje taisyklés DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346;

5.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys techning prieZiiira;

5.1.4. pateikti Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Darbo
projekto paruoimui §ilumos tiekimo tinkly rekonstravimo nuo SK 5K-6B prie pastato Karaliaus
Mindaugo pr. 38 iki SK 5K-7 prie pastato Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas techninj projekts ir
statybg leidZiantj dokumenta rekonstruoti statinj

5.1.5. organizuoti priémimo j eksploatacijg komisija;

5.1.6. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje
numatytais terminais;

5.1.7. grazinti Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (jeigu jis buvo pateiktas ne
elektroniniu biidu) ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo Rangovo praS§ymo gavimo ir Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. vienaSaliskai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu)
nutraukti Sutartj prane§damas Rangovui apie tai rastu prie$ 10 (deSimt) dieny, jeigu Rangovas laiku
nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip létai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus
atlikti nustatytu laiku ir dél to UZsakovas turés nuostoliy arba jeigu Rangovas nesilaiko salygy deél
Darby kokybés, naudoja netinkamas medZiagas. Siame punkte nustatyti paZeidimo faktai yra
konstatuojami surasant akta;

5.2.2. nepavykus suderinti Darby vykdymo grafiko per Sutarties 2.3 punkte numatyts
terming, vienaSaliSkai nutraukti Sutartj;

5.2.3. nemoketi uz netinkamai / nekokybiskai atliktus Darbus;

5.2.4. jeigu Rangovas nepaSalina Darby trikumy per UZsakovo nustatytg protingg termina,
Rangovo saskaita paSalinti Darby tritkumus, UZsakovo patirtas i§laidas (nuostolius) i§skai¢iuojant 1§
Rangovui mokétiny sumuy;

5.2.5. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

5.2.6. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Darbo projekto, nesilaiko salygy dél Darby
kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti paSalinti trikumus arba prireikus — sustabdyti
Darbus, kol triikumai bus pasalinti;

5.2.7. sudaryti Darby priémimo komisijg arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus; .

5.2.8. tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo
__,;uSutart‘ies iyykdymo uztikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojandiu

... Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

5.3.  Rangovas jsipareigoja:




5.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besalyging ir
neatSaukiama banko garantijg ar besalygine ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimg (toliau —
UzZtikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, galiojan¢ia ne
trumpiau nei galioja Sutartis. UZtikrinime turi biiti nurodyta, kad UZtikrinimo davéjas besalygiskai ir
neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne didesn¢ nei UZtikrinime nurodyta sumg per
10 (desimt) dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo prane§imo Uztikrinimo davéjui apie Sutartyje
nustatyty jsipareigojimy pazeidimg, dalinj ar visiska jy nevykdymg ar netinkama vykdyma.
UZztikrinimo davéjas neturi teises reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavimg. UZsakovas
pranesime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas
dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygu ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja
jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas UZtikrinima,
patvirtina, kad UZtikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais.

5.3.2. Sutarties Uztikrinimas turi biti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama
valiuta; '

5.3.3. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, taciau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo biiti uZbaigta, ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui nauja
Uztikrinimg arba pratesti esamg tomis paciomis sglygomis. Visais atvejais UZtikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespéja jvykdyti savo jsipareigojimy ir jy
vykdymas privalo biiti uzbaigtas);

5.3.4. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo UZtikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZtikrinima tomis pac¢iomis sglygomis;

5.3.5. jeigu Rangovas Sutarties 5.3.3 ir 5.3.4 punktuose numatytais atvejais Rangovui
nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratgsia esamo, mokéti UZsakovui 1 proc. dydZio bauda nuo
bendros Sutarties kainos su PVM (isskyrus, jeigu UzZsakovas dél laiku nepateikto / nepratesto
Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu UZtikrinimu);

©5.3.6. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui profesinio civilinés atsakomybés draudimo liudijimo arba dokumento, jrodancio, kad
Rangovas yra apsidraudes nuo profesinés rizikos, kopija. Civilinés atsakomybés draudimo liudijimas
turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.3.7. suderinus Techninj darbo projektg su UZsakovu, iki Darby vykdymo pradZios pateikti
UZsakovui iSskirstyta Darby kaing vadovaujantis Techninéje specifikacijoje nurodytais Darby
vykdymo etapais;

5.3.8. tureti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka i$duotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

5.3.9. sudarius Sutartj, taciau ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranesti tuo metu
Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie §ios
informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos
Rangovas ketina pasitelkti véliau.

- - 5.3.10. parengti Darbo projekta per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo

‘ dienos. Darbo projektas turi buti suderintas su UZsakovu iki Darby pradZios ir pateikti UZsakovui

Darbo projekto CD versija, patvirtinta elektroniniu parasu ir 2 (du) Darbo projekto egzempliorius.




5.3.11. uztikrinti, kad Darbo projektas buty parengtas, vadovaujantis 1996 m. kovo 19 d.
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. I-1240 aktualia redakcija, 1992 m. sausio 21 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos jstatymo Nr. I-2223 aktualia redakcija, 2003 m. liepos 1 d. Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 aktualia redakcija, 1996 m. geguZés
2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitiros jstatymo Nr. I-1324 aktualia
redakcija ir kitais galiojaniais statyba ir projektavima reglamentuojanciais teisés aktais, statybos
normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

5.3.12. pataisyti Darbo projekta, jvertinant Uzsakovo pagristas pastabas, be papildomo
apmokéjimo, pagal Saliy rastu suderintus terminus;

5.3.13. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko UZsakovo sutikimo. Esant poreikiui
Uzsakovas pateikia savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per 3 (tris) darbo dienas nuo
Rangovo praSymo pateikimo dienosi

5.3.14. nepradéti Rekonstravimo, kol UZsakovas nepateiké statybos leidimo ir aktu
neperdavé darbo vietos ir (ar) zonos, kaip to reikalaujama pagal statybos techninj reglamenta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®;

5.3.15. uztikrinti tinkamg naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe;

5.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose, miesty gatviy vaZiuojamuose dalyse, keliy ruoZzuose ir komunikacijy vietose;

5.3.17. pateikti Darbams atlikti reikalingas medZiagas, naudojamy medZiagy pavyzdzius, ju
iSbandymo rezultatus (sertifikatus);

5.3.18. darbus, numatytus Darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy reglamenty ir
techniniy salygy reikalavimy;

5.3.19. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo
priimtoje statybvietéje, zonoje, ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal Statybvietés perdavimo—
priéemimo aktg neperdavé statybvietés, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®;

5.3.20. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UzZsakovo priimtose darbo vietose,
iformintose riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant
Uzsakovui, tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais,
ju tyrimg ir apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

5.3.21. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai iSaiskinamas Rangovo bei
subrangovinés jmonés neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar Ziiva dél

" nelaimingo atsitikimo darbe;

5.3.22. savo sgskaita paSalinti trilkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (pasalines trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo pazyma apie
trikumy i§taisyma);
be UZsakovo rastisko sutikimo;

5.3.24. kompensuoti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, susidariusius dél nejvykdyty
ar netinkamai jvykdyty Sutartiniy jsipareigojimuy;

5.3.25. uz per einamajj meénes;j atliktus Darbus dokumentacijg (pazyma apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM saskaitg—faktiirg) pateikti iki kito ménesio 3 d.
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5.3.26. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines prieZitiros institucijas, kaip to
reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visa
reikalingg dokumentacijg ir priduoti objekta valstybinés prieZitiros institucijy ekspertams ir UZsakovo
priémimo komisijai bei dalyvauti statinio uZbaigimo procediirose;

5.3.27. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei techning-vykdomaja
dokumentacija bei jg pateikti UZsakovo atstovams, pasirasant Darby perdavimo—priémimo akta;

5.3.28. grazinti UZsakovui po Darby atlikimo gautas grjZtamas medZiagas — metalo lauiq
- (be §ilumos izoliacijos) | UZsakovo nurodytg vietg — Jégainés g. 12, Kaunas, jas pasverti ir pasiraSyti
perdavimo—priémimo akta; ‘

5.3.29. visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbeton], betong, Siluming izoliacija ir kt.)
iSveZzti | sgvartg ir pateikti UZsakovui §iy medZiagy priémimo j sgvarta dokumentus.

5.3.30. per Saliy suderinta termina nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties 4.2 punkte
nustatyta garantinj termina, atlyginti UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius; dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinanciai ar
pastatytas objektas tinkamas eksploatuoti; '

5.3.31. baiges visus Darbus pagal Sutartj, pildyti Darby perdavimo—priémimo akta, jforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos UZsakovui,

5.3.32. kartu su Rangovo atlikty visy Darby perdavimo—priémimo aktu UZsakovui aktu
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus $alinimo
i§laidy apmokéjimag UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety
laikotarpiu turi buiti ne maZesné kaip 5 (penki) procentai Rekonstravimo kainos su PVM (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 41 str. 2 d.).

5.4. Rangovas turi teise:

5.4.1. pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti Konkurso
pasililyme numatyty samdyti subrangovy sgrase: UAB ,,Bormann Consult®, Kestuéiog. 59-7, LT-
44303 Kaunas, UAB ,,DEKRA Industrial®, Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas ir UAB ,,Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas.

5.4.3. jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panaSios padéties, pakeisti subrangovus.
Apie tai jis turi informuoti UzZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis. Rangovas gali
pakeisti subrangovus Sutarties 5.5 straipsnyje numatyta tvarka;

5.4.3. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

5.4.4. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei dél UZsakovo kaltés negali vykdyti Sutarties .

5.5. Subrangovo keitimo tvarka:



5.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turin¢ias jmones
ar jstaigas, atitinkanc¢ias UZsakovo nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali biiti
Zzemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

5.5.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakova apie numatoma
subrangovo keitima, keitimo prieZastis, pateikia dokumentus, patvirtinancius tokio keitimo butinuma
bei Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso salygose nustatytus
dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui; '

5.5.3. Gaves tokj prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg dél
subrangovo pakeitimo, pasirajomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

BENDROSIOS SALYGOS

6. Pagrindinés Sutarties sgvokos

6.1. Uzsakovas — Istatyme nurodyta perkandioji organizacija, perkanti Sutarties
specialiosiose sglygose nurodytg Techninj darbo projekta, Priezitirg ir Rekonstravima i§ Rangovo.

6.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz
perkamus Techninj darbo projekta , Prieziiirg ir Rekonstravimg. Mokéjimai atliekami eurais. Sutarties
kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiose salygose.

6.3. Rangovas — ukio subjektas, parengiantis Techninj darbo projekta , vykdantis PrieZilirg
bei atliekantis Rekonstravimg pagal Sutart;.

6.4. Terminai — Sutarties ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jeigu
Sutartyje nenurodyta kitaip.

7. Kitos Rangovo teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. parengti Techninj darbo projekts, vykdyti Priezitirg bei atlikti Rekonstravimg pagal
Sutartj uZ Sutartyje numatyta kaing, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projekto parengima, PrieZiiros vykdymg bei
Rekonstravimo atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus
ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

7.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais;

7.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teis¢ | Darby atlikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

7.1.4. uztikrinti 1§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

7.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto pra§ymo gavimo dienos,
pateikti i§samig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i§skiriant konkre&ias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusig informacija apie
patirtas iSlaidas ir t. t.;

7.1.6. UZsakovui ra$tu papraSius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar¢iai vykdyti

« . .reikalingus dokumentus;

7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢inose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.




7.2. Rangovas turi teise gauti apmokéjimg uZ atliktus Darbus su sglyga, kad jis tinkamai
atliko Darbus.

7.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

8. Kitos UZsakovo teisés ir pareigos.

8.1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar
dokumentus, biitinus Darbams atlikti.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal
Sutarties sglygas.

9. Saliy atsakomybes bendrosios nuostatos.

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zala viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

9.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés.

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, kurios turéjo poveikj
Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Nustatydamos nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy
i¥davimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas prat¢siamas.

10.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemonty ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neidsiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
- jokio pranesimo.

11. Saliy pareiskimai ir garantijos.
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11.1. Kiekviena i§ Saliy pareidkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

11.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

11.1.2. Salis atliko visus veiksmus, butinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty
bei turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti.

12. Sutarties galiojimas.

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybes
bei atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, i§lieka galioti po nutraukimo arba
turi i8likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai.

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme numatytais pagrindais. '

14. Sutarties paZeidimas.

14.1.7 eigu kuri nors Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj.

14.2. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytas baudas, delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti UZtikrinimu;

14.2.5. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu paZeidimas yra esminis;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo btdus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas.

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas, i§ anksto rastu perspéjes Rangova, turi teisg
sustabdyti Darbus. Po minéto sustabdymo, atnaujinus Darby atlikimg, Sutartyje numatyti Darby
atlikimo terminai pratesiami atitinkamam laikotarpiui.

15.2. Sutarties vykdymas sustabdomas, kad biity galima patikrinti, ar buvo padarytos
esminés klaidos ar pazeidimai. Jeigu jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.

15.3. Esminj Sutarties pazeidima apibréZia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnis.

16. Sutarties nutraukimas.

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teis¢ vienaSali$kai nutraukti Sutartj kaip numatyta Sutarties specialiosios
dalies 5.4.4 punkte. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas ra$tu prane$a UZsakovui prie§ 30
(trisdesimti) dieny. '

16.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukima prane$§damas Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei€iau patvirtinti atlikty Darby
vertg. ‘Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan&ig Rangovo skolg
UZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
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privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biti atliktas per
10 (demmt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés
§is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

16.5. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos iSieSkomi vienaSaliskai i§skaiciuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumuy.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZ parengta
Techninj darbo projekta, atlikta PrieZilira ar Rekonstravima, Rangovas neturi teisés j kokiy nors
patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

17. Gindy nagrinéjimo tvarka.

17.1. Sutaréiai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. ;

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, gincai, nesutarimai, sprendZiami Lietuvos Respublikos
teisme.

18. Baigiamosios nuostatos.

18.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj
jokiai tre¢iajai $aliai be i¥ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri viesai skelbiama UZsakovo interneto
svetainéje, adresu www.kaunoenergija.lt, ir jsipareigoja laikytis Politikos nuostaty.

18.4. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti treciosioms Salims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (iSskyrus ta, kuri ir taip yra vieSa) be rastiSko iSankstinio kitos $alies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas buty privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biitinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Sutarties Salies
akcininkui. Jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
bendrovés komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui bitini vykdant
kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir
dokumenty konfidencialuma.

18.5. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 94
straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos buty paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy.

18.6. UZ Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo asmuo — Gamybos departamento Tinklo

valdymo skyriaus vyresnysis inZinierius Aleksandras Sigitas Matelionis, Rangovo asmuo —Statybos

padalinio vadovas Mantas Zinkevi¢ius.
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18.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

18.8. Jeigu pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi nedelsiant rastu
informuoti kita Salj.

18.9. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.9.1. 1 priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK SK-6B prie
pastato Karaliaus Mindaugo pr. 38 iki SK 5K-7 prie pastato Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas®
techninés specifikacijos kopija, 7 lapai.

18.9.2. 2 priedas — Lokaliné sagmata 16 lapy.

19. Saliy rekvizitai ir paraai.

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ UAB ,,Elektrény energetikos remontas®
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Savanoriy pr. 109, 44208 Kaunas
Imonés kodas 235014830 Imonés kodas 302248093

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas LT100004451711
A.s. LT607044060002866144 A.s. LT20 7044 0600 0797 5175

AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 40 74 81

Faks. (8 37) 30 56 22 EL p. eer@eer.1t

El p. info@kaunoenergija.lt




2018 m. rugpjiitio 4% d.
Sutarties Nr. R-KE-P-107-388
1 priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija®

Gamybos departamento direktorius
Vaidas Sleivys

2018 m. geguzés 8 d.

'PROJEKTO ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMAS NUO SK 5K-6B PRIE
PASTATO KARALIAUS MINDAUGO PR. 38 IKI SK 5K-7 PRIE PASTATO KARALIAUS
MINDAUGO PR. 34A, KAUNAS“ TECHNINE SPECIFIKACIJA

I BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atlickamas siekiant optimizuoti tinklo darbq bei
uZtikrinti nepertraukiamg ir pat1k1mq Silumos tiekimg integruotame tinkle.

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti §ilumos tiekimo tinkly
rekonstravimo darbo projekto paruo$ima (toliau —Darbo projektas), jo vykdymo prieZiiiros paslaugas
(toliau — Priezifira) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), o bendrai — Projektas.

3. Visa 49 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
- reglamentais, prieSgaisrinémis ir higienos normomis bei kitais projektavimg ir statyba
reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medZiagas turés pateikti konkursg laiméjes tiekéjas (toliau —
Tiekéjas).

5. Tiekejas, prie§ pradédamas vykdyti Darbus, turés pastatyti informacinj stendg nurodant
objekto pavadinima, Tiekéja, jo kontaktine informacija, Perkantijj subjekta, Darby atlikimo terminus,
projekto vadova, darby vadova, techninj prizitirétoja.

7. Tiekéjas iki Darby pradZios turés pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos aprasa,
technologinj projekta, suvirintojy kvalifikaciniy pazZyméjimy kopijas, suvirinimo procediiry aprasa,
suvirinimo medziagy sertifikatus, naudojamy medziagy sertifikatus bei pateikti plang, kaip bus
vykdoma atliekamy Darby kokybés kontrolé.

8. Esminés uZduotys, kurias privalo atlikti Tiekéjas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo
darbai.

9. Tiekéjas turi uztikrinti darbo zonos aptvérimg visu perimetru, panaudojant nepermatomus
skydus.

10. Darbo projekto paruoSimui Perkantysis subjektas pateiks S$ilumos tiekimo tinkly
rekonstravimo nuo SK 5K-6B prie pastato Karaliaus Mindaugo pr. 38 iki SK 5K-7 prie pastato
Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas techninj projekta.

11. Perkantysis subjektas vykdys atlickamy Darby prieZitirg ir kontrole.

12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.)
Tiekéjas turés iSveZzti | savarta, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

13. Darby metu visg susidariusj metalo lauzg Tiekéjas turés pristatyti j Jégainés g. 12, Kaunas,
iforminant $iais dokumentais: metalo lauZzo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas.
Demontuoti vamzdZiai turi biiti supjaustyti < 12 m ilgio, pjaustant sta¢iu kampu.

14. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti darbo riibus bei ryskiaspalves hemenes
ant kuriy turi buti nurodytas Tiekéjo pavadinimas.
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15. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikatg i§ Perkanciojo subjekto priimtoje darbo
zonoje ir nepradéti Darbuy, kol jis neinformuotas apie esanéius ir galimus rizikos veiksnius.

16. Isardytos dangos turés biiti atstatytos vadovaujantis Kasinéjimo (Zemés) darby Kauno
miesto savivaldybés vie$ojo naudojimo teritorijoje (vietinés reik§més kelivose, gatvése, péséiyjy ir
dvirac¢iy takuose, aik$tése, skveruose, kiemuose ir Zaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvérimo
arba eismo joje apribojimo taisyklémis, patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-471 (aktuali redakcija).

17. Darbus planuojama vykdyti 2018 m., bet ne véliau kaip iki 2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant
ir dokumentacijos pridavima.

18. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau — Sutartis) jsigaliojimo
dienos, Tiekéjas privalo suderinti su Perkanciuoju subjektu Darby vykdymo grafika. (vamzdyny
demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 25 (dvide§imt penkias) darbo
dienas, gelzbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute). Nepavykus
suderinti grafiko per Siame punkte numatyta terming, Perkantysis subjektas gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj.

19. Darbo projekto parengimo terminas — 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darbo projektas turi biiti suderintas su Perkan¢iuoju subjektu iki Darby pradZios.

20. Perkantysis subjektas pateiks statyba leidZiantj dokumentg rekonstruoti statinj kartu su
techniniu projektu.

21. Dél nenumatyty aplinkybiy (uZsitgsé pirkimo procediiros, su trefiaisiais asmenimis
susijusiomis aplinkybémis ir kt.) Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu Projektas gali buti
perkeltas | 2019 metus, bet iki 2019 m. rugpjacio30 d. turi biti uZbaigtos visos Projekto veiklos ir
atlikti visi Darbai, jskaitant ir dokumentacijos pridavima.

II. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

22. Darbo projekto sudedamosios dalys:

22.1. bendroji;

22.2. Silumos tiekimo;

22.3. konstrukcijy;

22.4, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

23. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo pagrindiniai techniniai rodikliai:

Skai¢iuotina
. . Atstumas | Paklojimo Ps SilumneSio | Vyraujantis
Projektuojama atkarpa | DN m biidas MPa temperatiira gruntas
°C
Nuo SK 5K-6B iki SK Bekanali- _ o
5K-7, Karaliaus | 500 | 228.76 nis >1.6 120/60 P“.esmell.ls’
Mindaugo pr., Kaunas Priemots

23.20. Darbo projekta parengti vadovaujantis visais galiojan¢iais (aktualiais) teisés aktais,
statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

23.21. Tiekejas turés pateikti Darbo projekto CD versijg, patvirtintg elektroniniu parasu ir 2
(du) Darbo projekto egzempliorius.

III. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAI
24. Reikalavimai suvirinimo darbams:

24.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 287-1:2011
reikalavimus (arba lygiaver¢io) ir jie turi turéti galiojancius kvalifikacinius paZyméjimus. Visi
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suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biiti uZraSomi j suvirinimo formuliarg, kad
biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

24.2. Visoms suvirinimo sitléms turi bati sudaryti suvirinimo procediiry apra$ai (toliau — SPA)
pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2004 reikalavimus (arba lygiaver¢io) ir
pateikti Perkancéiajam subjektui. SPA kopijos turi biiti pas suvirintojg. Suvirinimas atliekamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus.

24.3. Perkantysis subjektas turi teis¢ pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty
kontrolinius pavyzdZius prie§ darby pradZig, dalyvaujant Perkanc¢iojo subjekto atstovams. Esant
suvirinimo technologijos pazeidimams, Perkan¢iojo subjekto paskirtas asmuo turi teis¢ sustabdyti
darbus.

25. Pries atliekant suvirinimo darbus Tiekéjas pateikia Perkan¢iajam subjektui suderinimui
tokig dokumentacija:

25.1. Personalo kvalifikaciniy pazymeéjimy kopijas.

25.2. SPA.

25.3. Naudojamy medziagy sertifikatus.

25.4. Suvirinimo medziagy sertifikatus.

26. Pries§ suvirinimg turi biti atlikta:

26.1. Naudojamy medZiagy identifikacija.

26.2 Suvirinimo medZiagy identifikacija.

26.3. Suvirinimo salygy patikrinimas.

26.4. Suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

27. Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)

Tiekéjo léSomis atliks Tiekéjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

28. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkanéiajam subjektui turi biti pateikta:

28.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos.

28.2. SPA. '

28.3. Naudoty medziagy sertifikatai.

28.4. Suvirinimo medziagy sertifikatai.

28.5. Sitliy kontrolés neardanéiais metodais originaliis protokolai.

28.6. Sitliy suvirinimo darby Zurnalas ir schemos.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

29. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi biti atlikti vadovaujantis galiojandiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, kad uZtikrinty saugy ir patogy aptarnavimg bei
eksploatacuq Silumos tiekimo tinklo montavima gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
licenzija Siems darbams atlikti. Jrenginiy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas turi biiti atliktas pagal
gamintojy instrukcijas.

30. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos darbui.
Pries suvirinimg biitina patikrinti ar teisingai i§centruoti vamzdZiai, tarpy dydZius ir briauny sutapima.
Suvirinimo kontrol¢ turi buti sistemingai atlickama, detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplai$y, nuvalyti nuo rudzy, riebaly
neSvarumy, nuodegy ir kity terSaly, trukdan¢iy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biiti pjaustymo
defekty, suvirinimo sifilés turi biiti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Sitléje negali biti jtriikimy,
nesuvirinty tuStumy, iSdegimy, i8lydyto metalo nuteké&jimo. Suvirinimo apnaSos turi biiti paSalintos
nuo uzbaigty pavirsiy. UzZbaigtos sitllés turi bati patikrinamos neardomu metodu (ultragarsiniu arba
rentgenografiniu biidu) , sura$ant neardomos kontrolés protokolg. Patikrinimg gali atlikti sertifikuota
organizacija, turinti tam reikalinga jrangg. Suvirinimo siiilés turi biiti ne maZiau 10 cm atstumu nuo
tvirtinimo detaliy.

31. Vykdant Darbus laikytis ,,Bendrujy prieSgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be $iy
taisykliy biitina vykdyti galiojaniy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy
sglygy, elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity priegaisring sauga
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reglamentuojanéiy norminiy akty reikalavimy. Asmenys paZeid¢ prieSgaisrinés saugos taisykles,
atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

32. Statybvieté turi buti tvarkinga, nuolat valoma (jskaitant statybvietés jvaziavimus /
iSvaZiavimus), gamybos atliekos ir Siukslés (ypa¢ degios) iSgabenamos j specialiai paruostas vietas.

33. Statybvietéje turi bliti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.

34. Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir
teritorijos prieSgaisring sauga atsako Tiekéjas.

V. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

35. Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiavertj) reikalavimus.

36. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe¢ kontrolivoti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto
Sildymo sistemos veikimo vientisuma.

37. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus
2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varZa turi biiti 1,2 Q.

38. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje ir gebéti
nustatyti defekta iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandanéios dél gedimo. Be to, Sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biiti paruosta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

39. Sistema turi biiti Zemos varZos (aliarmo lygis 1,5-10,0 kQ) su jautriais elementais sandiirose
sistema. Tiekéjas turi pateikti visas medZiagas ir jrankius biitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti.
Visi laidy sujungimai turi biiti uZspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

40. Turi buti atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos
metu po vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis.

41. Prie§ ir po uZkasimo/montavimo darbus turi bati patikrinta remontuojamos atkarpos
vamzdyny grandinés varZa bei varza tarp vamzdzio ir laido pagal vamzdZiy gamintojo arba oficialaus
atstovo patvirtinta deklaracija (rekomenduojamos sumontuoto Silumos tiekimo tinklo Sistemos
grandings ir jZeméjimo varZos). :

42. Turi bti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés reflektograma
bei jungéiy patikrinimo aktas.

43. Gedimy kontrolés sistemos patikros laidai turi biiti sumontuoti plastikinése jmautése su
galimybe prijungti gedimy detektoriy, suvesti prieinamoje vietoje hermetiskoje déZutéje.

44. Gedimy kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant Perkanéiojo subjekto atstovui.

VL. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

45. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZiy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir
i8krovimo darbai turi biiti vykdomi uZtikrinant jy pavirSiaus ir galy nuoZuly apsaugg nuo paZeidimo.

46. Visais atvejais draudZiama naudoti plieninius trosus.

47. Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: plagias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

48. Visais atvejais vamzdynus transportuoti ir sandéliuoti pagal gamyklos gamintojos
instrukcijas.

VII. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

49. Atlikus Darbus Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

49.1. Statybos teritorijy sutvarkymo paZyma (seniiinijos, objekto savininko ir kt.).
49.2. Dangy (asfaltas, trinkelés, Zalia veja ir kt.) atstatymo paZzyma.

49.3. Statybos darby Zurnalas.
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49.4. Suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos.

49.5. Suvirinimo procediiry aprasas.

49.6. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

49.7. Naudoty medziagy sertifikatai.

49.8. Sitiliy kontrolés neardanciais metodais protokolas.

49.9. Sitiliy suvirinimo darby Zurnalas.

49.10. Betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
49.11. Suvirinimo siiiliy schema.

49.12. Vamzdziy vidaus iSvalymo aktas.

49.13. Vamzdziy hidraulinio iSbandymo aktas.

49.14. Vamzdziy praplovimo aktas.

49.15.Vamzdziy Silumos izoliacijos aktas.

49.16.Kanaly ir kamery hidroizoliacijos aktas.

49.17. Paslépty darby aktai:

49.17.1. Smélio pasluoksnio po vamzdZiais jrengimo aktas;

49.17.2. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny movy montavimo aktas;
49.17.3. Nejudamy atramy armavimo aktas;

49.17.4. Nejudamy atramy apZitiros po betonavimo aktas;

49.17.5. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny apipylimo sméliu aktas;
49.17.6. Metaliniy pavirsiy paruoSimo gruntavimui ir daZymui aktas;
49.17.7. Metaliniy pavir$iy nudazymo aktas;

49.17.8. Vamzdyny izoliavimas mineralinés vatos dembliais aktas;
49.17.9. DrenaZo paklojimo aktas.

49.18. Jungciy patikrinimo ir varzy matavimo aktas.

49.19. Gedimy kontrolés reflektograma.

49.20. Darby priémimo — perdavimo aktas.

49.21. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas.

49.22. Bendras nurodymas.

49.23. Metalo lauZo pridavimo aktas. ,
49.24. ISpildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkanciojo subjekto reikalavimus.

VIII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

50. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi biiti iSbandyti hidrauliskai. Bandomasis slégis Poand.
= 1,25 Peksploat., bet ne mazesnis 1,6 MPa. Hidrauliskai bandant vamzdynus biitina:

50.1. Bandomasis ruoZas turi biti atjungtas nuo veikianéiy Silumos tinklo vamzdyno.

50.2. Vandens temperatiira bandymo metu turi biiti ne aukstesné kaip + 45 °C.

50.3. Esant lauko temperatiirai Zemesnei kaip + 1 C, vamzdynus biitina uZpildyti vandeniu
50-60 "C, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatiirai sumazé&jus iki + 45 “C.

51. Bandomajame ruoZe turi biiti visi§kai pasalintas oras.

52. Bandomasis slégis turi biiti palaikomas 5 minutes ir po to sumazintas iki eksploatacinio.
- Palaikant eksploatacinj slégj vamzdynas turi bti apZitirétas per visa jo ilgj. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas iSlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta °
nesandarumo poZymiy suvirinimo sililiy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose,
flan3iniuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi biti
poslinkiy ir deformacijy poZymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose.

53. Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé
remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamiems reikalavimams. Vandens kokybe, paémus méginij, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.




IX. DARBU PRIEMIMAS

54. Darby priémimg atlieka Perkanciojo subjekto sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Tiekéjo atsakingam asmeniui.

55. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uZbaigti, nepastebéta defekty ir yra pasiraSytas Darby
priémimo — perdavimo aktas (toliau — Aktas).

56. Jei Darbai nebuvo priimti dél Tiekéjo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Tiekéjas
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo sagskaita.

X. GARANTIJOS

57. Garantinis laikas pasléptiems Darbams — 120 (vienas Simtas dvideSimt) ménesiy,
skaiCiuojant nuo Akto pasira§ymo dienos.

58. Kitiems defekty Salinimo darbams garantinis laikas yra 60 (SeSiasde$imt) ménesiy.

59. Tiekéjas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu.

60. Defekty pasalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu.

61. Jei atsirad¢ defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratgstas tiek, kiek reikeés laiko tiems defektams paSalinti.

62. Tiekéjas garantinio laikotarpio metu jsipareigoja uZtikrinti tinkama naudojamy medZiagy ir
atlikty Darby kokybe.

XI. KITOS SALYGOS

63. Tiekéjas neparenges Techninio darbo projekto ar neatlikes Darby per Darby vykdymo
grafike (ménesiniame) nustatyta terming, Perkandiajam subjektui, mokés 0,05 proc. dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

64. Darby vykdymo metu nustadius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Tiekéjas Perkancéiajam subjektui pareikalavus mokeés 3000,00 (trys tiikstanciai)
Eur bauda uz kiekvieng nustatytg darbuotoja.

65. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby techning prieZiiira ir kontroleg, nusta¢ius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
pazeidimus, Tiekéjas, Perkanéiajam subjektui pareikalavus, mokés 3000,00 (trys tiikstan¢iai) Eur
bauda uz kiekvieng nustatyta atvejj.

66. Tiekeéjas pradéjgs Darbus be Statybvietés perdavimo — priémimo akto ir Bendrojo nurodymo
iSdavimo, turés sumokeéti 500 (penkiy §imty) Eur bauds.

67. Tiekéjui priskaiiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i§skaitomos i§ Tiekéjui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, Tiekéjas neapmokétas netesybas Perkanéiajam
subjektui sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

68. Sios techninés specifikacijos 64, 65 ir 66 p. nustatyti paZeidimai bus jforminami protokolu.
Protokolo suraSyma galés inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo jgalioti asmenys.

69. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalés turéti energetikos darbuotojo
paZyméjima.

70. Prie§ Darby pradZia Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy datg
ir laikg bei savaitiniy Darby ataskaity pateikimo formg.

71. Prie§ pradedant darbus Tiekéjas turés pateikti pagal Darbo projekto medZiagy Ziniarastj
sudarytas detalias samatas, pagal kurias bus sudaromi atlikty darby aktai.

72. Uztikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikimg buhalterinés apskaitos
skyriui, Tiekéjas dokumentacija (PaZymg apie atliktus darbus, Atlikty darby akta, PVM saskaita-
faktiirg) uZ atliktus Darbus privalés pateikti iki kito ménesio 3 d.
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73. Iki Darby pradZios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy sgrada, kurie bus
paskirti Projekto vykdymo kontrolei ir prieZitirai.

74. 1ki Darby pradzios Tiekéjas pateiks Perkaniajam subjektui sudaryty sutaréiy su .
subrangovais kopijas.

75. Teikdamas pasitilymg Tiekéjas turi jvertinti Projekto jgyvendinimo metu galimas rizikas,
esamg situacijg (vyksta pastato Karaliaus Mindaugo pr. 37 statybos darbai).

PRIDEDAMA:

1. Situacijos planas, 1 lapas.

2. Techninio projekto elektroniné versija, 1 komplektas.

3. Papildomy dangy iSardymo ir atstatymo medZiagy Ziniarastis, 1 lapas.

4. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“ poZeminiy ir antZeminiy tinkly
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy apra$o kopija, 5 lapai.

Gamybos departamento
Tinklo valdymo skyriaus
Vyresnysis inZinierius ‘ Aleksandras Sigitas Matelionis




