STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. (-/-75 %
2018-10-01
Keédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama administracijos
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio, veikianCio pagal tarnybing padétj, (toliau — Uzsakovas) ir UAB , Telsiy
statyba®, atstovaujama direktoriaus Vladimiro Misifiros, veikiangio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Supaprastinto rekonstravimo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny kai
isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skai¢iy néra
pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie§ surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZzsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.9 Pakeitimas — Supaprastinto rekonstravimo projekto sprendiniy, apibtidinanéiy Darbus, keitimas,
UZsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Supaprastinto rekonstravimo projekto pakeitimai turi
buti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

1.11 Projektas - Supaprastintas rekonstravimo projektas (toliau — Projektas) — pagal kurj atliekami
statybos darbai. Projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra
Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viesojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai —
buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Projektas;

1.12 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir VleSOJO darby pirkimo metu pateikti dokumentai,




1.14
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1.16
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1.22

2.1.

3.1

3.2.

kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Iranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Salims Ja pasiraSius ir Rangovui pateikus tinkamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, ta€iau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
nustatyta dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, apibréZty supaprastintame rekonstravimo projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir
susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: Automobiliy stovéjimo aikstelés, esanéios
AZuoly g. Pelednagiai, Kédainiy r. sav., rekonstravimo rangos darbai pagal 2018 m. rugpjii¢io 13
d. Kedainiy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD-1-957 patvirtinta
supaprastintg rekonstravimo projekta, atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus, iStaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
Igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Projektas:

(1) techninés specifikacijos, 5
| o o




(i)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréziniai,
(iv)  sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai (jeigu pateikiami);
3.2.3. Veikly sarasas;
3.24. Rangovo pasililymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai: atlikty darby aktas, atlikty darby ir iSlaidy
apmokejimo pazyma, sulaikyty pinigy prane$imo apie defektus laikotarpiui Isipareigojimy
ivykdymo garantijos forma, statybvietés perdavimo-priémimo aktas, darby perdavimo-priémimo

aktas.

3.3. Sutartis gali buti kei€iama tik Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

34. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:l
__quqdi’:tz'mqs_____________________________j_!?y!?/_f_tas__i_f?_l_@me_v_yﬁ_i_r__sg_bagqs_ ____________________________
_Pradiné sutarties verte ] WO e

UZzsakovo skiriamas asmuo 4.4 Vida Barzdaitiene, tel. (8 347) 69 553, el. p.
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Darby atlikimo terminas {61 4 menesiai
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________________________________________________________________________________________________________________

Garantinio laikotarpio prievoliy
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Jmokejimo
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties

1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira® nustatyta

a. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
= SIINERTINTA , i
Taisas ir personalo skyrus =~




4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Rangovas turi teisg praSyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant
Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali buiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje, i$skyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teise reikalauti, kad
Uzsakovas sumokeéty Rangovui baudg, lygia 20 proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

UZsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo i$skaiGiuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uzsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
ainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant btinus Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo Sutarties kainos, Sutartyje nurodyty Darby
apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos™ III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodytg 10

skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniuy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
StukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugis, paZenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uZz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiilyme,
tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakovo atstova, atsakingg uz Projekto vykdyma, kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepranese¢s UZsakovo atstovui, tai, UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo
ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medzZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami UZsakovo atstovui prie§
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovo atstovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina UZsakovo atstovas.

Syjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. 1sakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy

ustatymo metodika (toliau — Metodika).
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.
5.24.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokybe yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovo
atstovas gali atmesti tg [ranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu pranesdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti triikumus, defektus ar
pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés trediyjy
asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai
uzZ jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UzZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZzsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertings Rangovo sililyma, Uzsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus, o UZsakovas,
prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekeés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jrangg ar Mechanizmus.

Darby metu aptikus archeologinius radinius, stabdyti darbus ir apie tai nedelsiant rastu pranesti
Uzsakovo atstovui, atsiradus biitinybei koreguoti darby sprendinius.

Rangovo parengtos kadastriniy matavimy bylos turi biiti pateiktos su atlikta patikra.

Rangovas nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas sumokety Uzsakovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas meénesiy skaitius nuo Darby pradzios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgraSe. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali buiti koreguojamas kei€iant Darby vykdymo seka, bet
nekeiciant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase pateiktg
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
iteikes antra prane$img, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma,
jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat del:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UzZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovui
bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj prOJektq) be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity galéjes tikétis;
0. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti€iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybes, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
liekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
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6.7.

7.1.

8

7.3.

74.

8.1.

8.2.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i$vengti aplinkos taros.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apra§ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZzsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (uZstatg). UZtikrinimo suma, nurodyta 3.4
papunktyje, pervedama per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Keédainiy
rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas 188768545) saskaita LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB banke, banko kodas 70440. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdeé juos netinkamai.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui kartu su galutiniu mokéjimu.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakovo atstova, kartu pateikdamas (i) atlikty
statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg.

UZsakovas uZztikrina, kad UZsakovo atstovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1 papunktj, per 14
dieny:

8.2.1. kartu su Rangovu atlikty bendra atlikty Darby apziiira ir patikrinima, po kurio
UZsakovo atstovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy Rangovo projekto, Medziagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, saraSa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas istaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 28 dienos
po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty
neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg UZsakovui suteikia
teisg iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos padiam istaisyti defektus ir (arba)
iSskaiciuoti defekty taisymo i__§_l_qid14}_s i§ galutinio mokéjimo Rangovui;
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8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraomas Darby perdavimo-
priemimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskutine to
laikotarpio dieng.

Rangovas iki statybos uzbaigimo procediiros privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi
buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas statiniams
apziareti, skirti bating reikalingg transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu yra pateikti privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per 28 dienas arba
per Uzsakovo nurodytg terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti nurodytus
bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UzZsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy suma i3 galutinio
mokéjimo Rangovui.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai€iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks sagnaudy kiekis, kuris nustatytas
Projekto dokumentuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokejimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol i§ankstinis mokéjimas
bus grazintas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrae nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, UZsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto
Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 dienos pateikti UZsakovui
Uzsakovo atstovo patvirtinto atlikty darby akto du egzempliorius ir atlikty darby ir i$laidy
apmokejimo paZymos du egzempliorius. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas dokumentus i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo Islaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZzsakovas. Tokiu atveju
UZzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

verte.
Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma
Rangovas pateikia saskaitg faktiirg. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemoneémis.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 procenty sulaikyma.

Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priemimo aktg
ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZzsakovas privalo sumoketi Rangovui sulaikymg

(1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus — visg, arba

(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty — atskai¢ius defekty taisymo suma, atsizvelgiant j tai,
kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai€iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemoneémis pateiktos saskaitos faktiiros gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais badais,
nustatant auks¢iau esancio buido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esantj
biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre&iy
darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i3skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panas$iy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiéiavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
iSigaliojimo dienos.




9.10.

10.1.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

—4 T
S, =+~ Dy
T, 100

A+-—)

100

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T; - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaigiuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybeés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainy vidutine metine
infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas
galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos kainy lygio kitimo, vidutiné
statybos kainy metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmoketa Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja surasius jj rastu ir
abiem Salims patvirtinus parasais.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas ratu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui tridaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektira pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo ir
Uzsakovo atstovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
ieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,

10.2.3.

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, bei sitilyma deél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiillomy atlikti
Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Sutarties kainos. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling samaty, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties
kaina.

Pakeitimai gali buiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

10.3.2.

pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§ anksto
buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis
tai gali biiti atliekama, ir i§ esmés nesikei€ia Darby pobiidis; arba

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeiéiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

—  pakei€iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100
procenty Sutarties kainos, gali biiti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti,
taiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg iSlaidy dubliavimg; arba

bitinybé atsirado deél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama
panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Sutarties
kainos gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigw bet

ris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaidg arba techninj




10.9.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3,

12.4.

trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Projekto klaida
ar dokumento techninis triikumas turi bati patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame
punkte minimy priezasCiy, uZzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti triikumai
arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslepti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkaniomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91 diena,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovo atstovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

UlZsakovas turi teisg bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneSgs Rangovui, vienaSaliskai nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj, pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1.  nevykdo Sutarties saglygy 12.2 papunktyje nurodyty UZsakovo atstovo nurodymy ir
del to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.3. savo iniciatyva, nesant Uzsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
dieny;

12.3.4. Kkitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas del

nuostoliy atlyginimo, bauda ;skaltoma 1 nuostolius. UZzsakovas, padares tokius
% SO N




12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

/ espublikos jstatymais.

atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmuy, turi teis¢ vienaSaliSkai nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie 14
dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
rastu praneSgs UZsakovui, vienaSaliskai nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk&ius, jam turi bati suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

Salys turi teise sustabdyti ar nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu isdesto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasililyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bt iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gino iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasiiilyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ;spedama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta i§spresti
depyby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei j Jjos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas turi biti
siun¢iami ratu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéjg ar
kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneti kitai Saliai.
Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,TelSiy statyba“

Kodas 188768545 Kodas 180236330

Ne PVM mokétoja PVM moketojo kodas LT802363314
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras
J. BasanavicCiaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Siauliy pl.10, LT-87101 Tel3iai, Lietuva
Lietuva

A.s.Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 A.s. Nr. LT297300010002598261

tel.: (+370 347)69 550 , faksas: (+370 347)61 125 tel.: 8 655 71820

el. paStas: administracija@kedainiai.lt el. paStas: info@telSiustatyba.lt

Ovidijus Kaciulis

UDRONE NAUJALIENE

m mén. d.




SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio projekto sudéties Ziniarastis

Bylos pavadinimas

Bylos Zymuo

Pastabos

Bendroji dalis

BD




ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
; - Kaina grupés (etapo) | grupés (etapo) grupés (etapo)
I]:JIIL Darbt; f;g?;?ngzzapu) pagal Sutartj | dalis (%) nuo dalis (%) per per atsiskaitomg
r P be PVM Darby atsiskaitoma laikotarpj suma
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis S$iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasirasSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietes ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2.Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2.Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apradymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 55 TSP d.
[Rangovo  pavadinimas], atstovaujama .............ccceeveeeevevereevieeenn. , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[UzZsakovo  pavadinimas],  atstovawjama  .......ccccceeeeeeeeveoeeeeereeeeeennns ,  veikian€io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..........ccccooioiovoeveomeneeseeerennn, [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas $iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia....................... Eur
(s snanines sases e 5 oh oo 5 3 3R 4AK5 58 S s s s e e e RS S eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imones kodas] [Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés priezZitiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrijsta laikg ParaSas
defekty taisymui ir jkainotg
defekty verte]
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statviba

LR Juridiniy asmeny registras Valstybés jmonés registry centro Telsiy filialas Nr.063418, Siauliy pl.10, LT-87101 Telsiai
Tel 8-444-53877 Faks. 8-444-54810 el. p info@telsiustatyba.lt kodas 180236330 PVM kodas LT8023633 14

Kédainiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES AZUOLU G. PELEDNAGIAIL KEDAINIU R.
SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTA
»KOMPLEKSISKAS PELEDNAGIU KAIMO VIESUJU ERDVIY SUTVARKYMAS*
2018-09-14
(Data)
TelSiai
(Sudarymo vieta)

1 lentele.

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy UAB ,,Telsiy statyba“
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /AJeigu dalyvauja iikio subjekty Siauliy pl. 10, Telsiai
grupeé, surasomi visi dalyviy adresai/

UzZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Vladimiras Misitra

Telefono numeris 8 444 53877

Fakso numeris
8 444 54810

El paS$to adresas info@telsiustatyba.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us),
subteikéjq (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir
vykdant sutartj, taciau pasiiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-
y), subtiekéjo (-y), subteikéjy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikéjo (-y) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis, nurodant konkrec¢ius darbus,
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai) ar subteikéjas
(-ai) pasitelkiami, jy atlickamy darby, teikiamy
paslaugy ar tickiamy prekiy verte Eur arba dalj
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi Stanislovas Jucevi€ius




jrodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj, Kadastriniai ir geodeziniai matavimai
tadiau jic néra tickéjo ar tiekéjo pasiteltkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),

subteikéjo (-y) darbuotojai pasifilymo pateikimo
metu, bet laiméjimo atveju bity jdarbinti ir jy
atliekamo darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas

(ai)

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centringjc vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
Mes siiilome:
Bendrg pasitlymo kaing su PVM 51964,54 Eur ( penkiasdeSimt vienas tiikstantis devyni
Simtai SeSiasdeSimt keturi Eur. 54 ct.)

(bendrq pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

I §ig suma jeina visos i$laidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 9018,64 Eur.
Bendra pasitlymo kaina be PVM 42945,90 Eur.
Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiek¢jui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
Tokiu atveju bendra pasitlymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.
Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

3 lentelé
| Eil | Pavadinimas l Dokumento lapy skai¢ius
| Nr. | ’
1| Tiekéjo deklaracija ’ 1
. 2 | Tiekéjo deklaracija dél kvalifikacijos reikalavimy 1
ER Uzpildytas veikly grafikas 1
4 | Lokalinés samatos 3
5 Pasililymo uZtikrinimo dokumentas 2
6 | ~ Juridiniy asmeny registro i$pléstinis isradas 6
{7 | Atlikty darby sarasas 6
| 8 Pazymos apie atliktus darbus 3
9 | Darby vadovo kvalifikacijos atestatas 1
10 Deklaracija su geodezininku ir matininku 1

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasiilymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime eilutéje (,,Prisegti dokumentai*)
vartoti zodj ,,Konfidencialu®)
1 Uzpildytas veikly grafikas 4
2 Lokalinés sagmatos 5

konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad

Direktorius

(Tiekejo arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinimas)

< 5 Vladimiras Misitira
- :C—?-._ ,,‘
(Para3as) (Vardas ir pavarde)



