JZREGISTRUOTA

Kauno miesto savivaldybés administracijos

Dokumenty skyrius

zo/f’//_/_jo% Nr. %‘W%/

ROTUSKS PASTATO PRITAIKYMO MUZIEJAUS FUNKCIJATI PROJEKTAVIMO IR
PROJEKTO VYKDYMO PASLAUGU SUTARTIS

Kauno miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos Nijolés Putrienés, veikiancios pagal Kauno miesto savivaldybés mero
2018 m. lapkri¢io 26 d. potvarkj Nr. M-232, ir UAB ,,Progessoffice” (toliau — Projektuotojas),
atstovaujama direktoriaus Vytauto Biek3os, toliau vadinami Salimis, remdamiesi Kauno miesto
savivaldybés administracijos Centrinio vieSyjy pirkimy ir koncesijy skyriaus VieSojo pirkimo
komisijos 2018-11-21 posédZio protokolu Nr. 32-16-100, sudaré §ia sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.Sutartyje vartojamos ir didZigja raide raSomos §ios sgvokos:

1.1. Architektiiriné koncepcija — Projektuotojo Konkursui pateikto techninio
pasiiilymo dalis, iSreiskianti Konkurso pirkimo dalyko (Rotusés pastato pritaikymo muziejaus
funkcijai) pagrindiniy sprendiniy idéjq ir parengta pagal Konkurso sglygas).

1.2. Baigiamasis perdavimo aktas — raSytinis galutinis visy Paslaugy pagal Sutartj
pabaigg liudijantis baigimo dokumentas.

1.3. Konkursas — Kauno miesto savivaldybés administracijos paskelbtas Rotusés
pastato pritaikymo muziejaus funkcijai projektavimo ir projekto vykdymo paslaugy viedojo
pirkimo atviras konkursas, pirkimo Nr. 390699

1.4. Paslaugos — projektiniy pasifilymy, techninio darbo projekto rengimas,
tvarkomyjy paveldosaugos darby projektiniy pasiilymy (jeigu reikalinga) parengimas,
prisijungimo salygy, specialiyjy paveldosaugos reikalavimy ir kity suinteresuoty institucijy,
kuriy vykdomai veiklai gali turéti jtakos projektuojamo statinio sprendiniai, reikalavimy
(projektavimo ar prisijungimo salygy) patikslinimo ar pakeitimo dokumenty gavimas,
paslaugoms teikti reikalingy matavimy, statinio konstrukeijy ir kity tiriamyjy darby atlikimas,
statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimas.

1.5. Paslaugy suteikimo terminas — laikas, skaifiuojamas ménesiais nuo
Projektavimo pradzios iki Baigiamojo perdavimo akto pasiraSymo.

1.6. Paslaugy pradzia — data, kuri sutampa su Sutarties jsigaliojimu.

1.7. Pradiné Sutarties verté — planuojamy skirti 1é8y Sutartyje nurodytoms
Paslaugoms jsigyti dydis, nurodytas Sutarties 34 punkte, lygus Priimtos Sutarties sumos ir pagal
Sutarties 15 punkta galimy jsigyti papildomy Paslaugy veréiy sumai.

1.8. Priimta Sutarties suma — Projektuotojo pasiiilyta ir UZsakovo priimta
Sutarties 35 punkte nurodyta suma.

1.9. Subtiekéjas — Projektuotojo pasirinktas asmuo, kuris gali biiti pasitelkiamas
Sutarciai vykdyti.

1.10. Sutarties galiojimas — laiko tarpas nuo Sutarties jsigaliojimo iki visy joje
numatyty Saliy jsipareigojimy tinkamo jvykdymo (Baigiamojo perdavimo akto pasira§ymo \ir

\
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sumokéjimo uz suteiktas Paslaugas) arba Sutarties nutraukimo joje ir (ar) galiojanéiuose teisés
aktuose nustatyta tvarka, tadiau visais atvejais ne ilgiau kaip 49 ménesiai.
~ 1.11. Sutarties kaina — Projektuotojui sumokéta suma, kuri nustatoma pagal
faktiskai suteikty Paslaugy apimtj (kiekj).
2. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pitkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

3. Projektuotojas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Paslaugy suteikimo terming it
Sutartyje nustatytomis salygomis suteikti, perduoti ir uZbaigti Kauno rotusés (unikalus Kultiiros
vertybiy registro kodas 1790), Rotusés a. 15, Kaune (toliau — Statinys), kapitalinio remonto ir
tvarkybos darby techninio darbo projekto ir su jo parengimu susijusias Paslaugas, apibiidintas
Statinio projektavimo uZzduotyje (toliau — Techniné uZduotis) ir Architektirinéje koncepcijoje,
bei atlikti Statinio projekto vykdymo prieZitira (toliau — Projekto vykdymo prieZitita) statybos
laikotarpiu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Projektuotojui bitinas sglygas Paslaugoms teikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumokéti Projektuotojui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

III SKYRIUS
BENDROSIOS SALYGOS

4. Sutartyje (jskaitant pridedamus priedus ir dokumentus) nustatytomis sglygoris,
tvarka ir terminais Projektuotojas jsipareigoja suteikti visas Sutartyje numatytas Paslaugas.
Projektuotojas taip pat privalo vadovautis UZsakovo (ar bet kokio jo tinkamai jgalioto asmens)
nurodymais (pavedimais) ir visais taikytinais Lietuvos Respublikos teisés aktais. Projektuotojas,
vykdydamas Sutartj privalés (jskaitant, bet tuo neapsiribojant):

4.1 parengti iSsamius projektinius pasitilymus (toliau — Projektiniai pasifilymai),
suderinti Projektinius pasifilymus su UZsakovu bei atlikti visus veiksmus, biitinus Projektiniams
pasitlymams vieSinti bei pritarimui Siems Projektiniams pasitilymams i§ atsakingy institucijy
gauti;

4.2, suteikti Sutartyje (jskaitant pridedamus priedus ir dokumentus) nurodytas
Paslaugas, parengti, suderinti su UZsakovu bei jam perduoti visos sudéties kapitalinio remonto ir
tvarkybos darby techninj darbo projektg (toliau — Projektas);

4.3. organizuoti ir atlikti visus Sutartyje, Techninéje uZduotyje, suderintuose
Projektiniuose pasitilymuose numatytiems darbams atlikti reikalingus matavimus, Statinio
konstrukeijy ir kitus tiriamuosius darbus, veikdamas UZsakovo vardu gauti Statinio statybos ir
tvarkybos darbus leidZiancius dokumentus ir visus kitus suderinimo, patvirtinimo dokumentus ir
leidimus, reikalingus tinkamai parengti Projekta ir véliau Statinio statybos ir tvarkybos darbams
vykdyti pagal parengtg Projekta;

4.4. atlikti Projekto vykdymo prieZiiirg visu Statinio tvarkomyjy statybos ir
tvarkybos darby laikotarpiu iki Statinio statybos ir tvarkybos darby uZbaigimo jteisinimo bei




Statinio (jo tvarkomuyjy statybos ir tvarkybos darby) perdavimo UZsakovui paSalinus visus
trikumus dienos.

-~ 5. Projektuotojas uztikrina, kad Paslaugas teiks kvalifikuoti, tik tokig teis¢ turintys

specialistai, t. y. Projekto vadovas, Projekto daliy vadovai, Projekto vykdymo prieZiiiros
vadovas, Projekto daliy vykdymo priezZiiros vadovai, kurie Sutarties sudarymo metu yra
nurodyti prie Sutarties pridedamame sgraSe ir kurie bus paskirti po Sutarties sudarymo, papildant
minétg sara$g. Jei Sutarties vykdymo metu biitina keisti prie Sutarties pridedamame saraSe
nurodytg specialista (kai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais
nutraukimu bei kitomis panaSiomis aplinkybémis), Projektuotojas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti UZsakovui ir, suderings su UZsakovu, pakeisti jj lygiaveréiu (ne Zemesnés
kvalifikacijos) specialistu. Jei Projektuotojas neranda kito lygiaveréio specialisto, tai laikoma
esminiu Sutarties sglygy paZeidimu ir UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.
Projektuotojas neturi teisés keisti prie Sutarties pridedamame sgraSe nurodyty specialisty ar
pasitelkti naujy, prie§ tai raStu nepraneS¢s UzZsakovui ir su juo nesuderings. Gaves tokj
prane§img, UZsakovas kartu su Projektuotoju sudaro susitarimg dél specialisty pakeitimo ir (ar)
pasitelkimo, pasira§oma abiejy Saliy. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Projektuotojas patvirtina, kad i§ UZsakovo gavo Paslaugoms teikti reikalingg
dokumentacijg ir informacijg ir yra visiSkai susipaZings su Paslaugy pobiidZiu, terminais bei
apimtimi.

7. Uzsakovas jsipareigoja priimti Projektuotojo tinkamai suteiktas Paslaugas ir jy
rezultatus bei sumokéti Projektuotojui atlyginimg (kaing) Sutartyje nustatyta tvarka.

8. Vykdydamos Sutartj Salys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis
informacija. Paslaugy teikimo metu UZsakovas privalo bendradarbiauti su Projektuotoju, pagal
savo kompetencijg konsultuoti jj visais iSkilusiais klausimais, susijusiais su Projektiniy
pasililymy bei paties Projekto rengimu, jgyvendinimu, taip pat ir dalyvavimu atliekant Projekto
vykdymo prieZitirg.

9. Teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, Projektuotojas privalo veikti UZsakovo
interesais, objektyviai ir neSaliSkai kity Statinio projektavimo ir statybos proceso dalyviy
atZvilgiu. Paslaugos turi biiti teikiamos riipestingai, atsiZvelgiant j esamg kultiiring aplinka,
iSsaugant pastato vertinggsias savybes, vadovaujantis teisés akty nustatytais reikalavimais bei
nepazeidZiant Projektuotojo profesiniy ir etikos normy.

10. Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba. Jo formatas turi tenkinti Techninés
uzduoties ir teisés akty reikalavimus.

IV SKYRIUS
BENDROS NUOSTATOS IR PROJEKTO PAKEITIMAI

11. Teikdamas Paslaugas, Projektuotojas privalo kruop$€iai patikrinti ir i§analizuoti
visg i§ UZsakovo ir (ar) jo atstovy gaunama medZiagg bei nedelsdamas pateikti UzZsakovui savo
pastabas dél gautos medZiagos.

12. Projektuotojas privalo vadovautis UZsakovo pateiktomis pastabomis dél
Projektiniy pasiiilymy sprendiniy ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti
Projektinius pasitilymus, kiek tai nepriestarauja Architektiirinei koncepcijai.

13. Uzsakovas turi teis¢ ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny po Projektiniy
pasiiillymy patikslinimo ir visi§ko parengimo ir pateikimo UZsakovui tvirtinti i§ dalie$ pakeisti ir
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(ar) patikslinti pateiktus tvirtinti Projektiniy pasiiilymy sprendinius, apie tai ra$tu informuodamas
Projektuotoja. Jeigu UZsakovo pateikti Projektiniy pasiiilymy sprendiniy pakeitimai ir (ar)
patikslinimai néra laikytini Esminiais pakeitimais (Sutarties 14 punktas), Projektuotojas privalo
vadovautis UZsakovo pateiktais Projektiniy pasitilymy sprendiniy pakeitimais ir be papildomo
atlyginimo, nekeisdamas Paslaugy suteikimo termino, pakeisti, papildyti ar patikslinti
Projektinius pasiiilymus, $iuos darbus atlikti ne daugiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tokio pragymo pateikimo. Siuo atveju joks papildomas susitdrimas dél Sutarties ir (ar) Techninés
uzduoties pakeitimo tarp Saliy neturi bati sudaromas.

14, Salys taip pat supranta, kad, sickiant tinkamai jgyvendinti parengta Projekta,
Projekto rengimo ir (ar) Statinio tvarkomuyjy statybos ir tvarkybos darby metu gali reikéti
pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius. UZsakovo nurodymu Projektuotojas
jsipareigoja nedelsdamas atlikti Projekto neesminius (t. y. i§ esmés nekeiianéius Projekto
pagrindiniy sprendiniy ir nenukrypstan¢ius nuo Techninés uzduoties) pakeitimus ir papildymus,
kurie bus laikomi Paslaugy dalimi, ir uZ tokiy pakeitimy atlikimg UZsakovas neprivalo
papildomai mokéti. Projekto neesminiais pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kuriems
nereikia dideliy laiko sgnaudy, pavyzdZiui, nelaikandiyjy konstrukcijy, neprincipiniy inZineriniy
sprendiniy keitimas ir pan. Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais (toliau — Esminiai
pakeitimai) yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengty ir UZsakovo patvirtinty bet kokios
dalies Projekto sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai, nustatantys Statinio
daliy paskirtj, Statinio laikanCigsias konstrukcijas ir jy iSdéstyma, Statinio inZineriniy sistemy
principines schemas, jy galinguma, esminiai pakeitimai, dél kuriy yra biitina perskaidiuoti
Statinio konstrukcijy ar inZineriniy sistemy pajégumus po jau atlikty vie$ojo svarstymo ar
Projekto derinimo procediiry. Esminiais pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsirade dél
bltinybés paSalinti Projekto klaidas, kurios turés biiti Projektuotojo taisomos neatlygintinai.

15. Sutarties 45.2 papunktyje apibréztais atvejais atsiradus Esminiy pakeitimy ir dél
to kilus biitinybei jsigyti papildomy Paslaugy, tokiy pakeitimy apimtis negali vir§yti 10
(desimties) procenty Priimtos Sutarties sumos, nurodytos Sutarties 35 punkte.

16. Projektuotojas turi teis¢ pasitelkti tre€inosius asmenis (Subtiekéjus) atitinkamos
dalies projektavimo paslaugoms teikti (nurodomi prie Sutarties pridedamame sarade). Uz
Subtiekéjy prievoliy vykdyma ar netinkama vykdymga atsako Projektuotojas. Ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti Projektuotojas turi pranesti UZsakovui tuo metu Zinomy Subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant informacijg apie ketinamus
pasitelkti naujus Subtiekéjus. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo
Isipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjai nepajeégiis vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ar kity prieZas¢iy (pvz., nutrikusiy dalykiniy
santykiy su Projektuotoju), Projektuotojas gali pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo
pakeisti) arba pasitelkti naujus Subtiekéjus. Pakeisti ir (ar) nauji Subtiekéjai privalo pateikti
Subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius dokumentus, Sutar&iai vykdyti
privalomus (jei tokiy yra) atestatus, licencijas ir pan. Gaves tokj prane$img, UZsakovas, jei néra
subtiekéjo paSalinimo pagrindy, kartu su Projektuotoju sudaro susitarimg dél Subtiekéjy
pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasirafo abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Projektuotojas negali vienaSalikai keisti ar pasitelkti naujy
Subtiekéjy, apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél
Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subtiekéjo padétis atitinka vienpagal
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VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad
Projektuotojas per UzZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta Subtickéjg reikalavimus
atitinkan¢iv Subtiekéjy. —— — — — — — — — — — —

17. Projektuotojas privalo raStu informuoti UZsakovg apie Sutartyje ar Techninéje
uzduotyje nenurodytus, tadiau tinkamam Statiniy projektavimui / tvarkybai biitinus atlikti
darbus, taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jy pakeitimus.

18. Projektuotojas visais atvejais privalo rastu informuoti tiesiogiai UZsakova, kai,
Projektuotojo manymu, UZsakovo sililomi Projektiniy pasitilymy, Techninés uZduoties ir (ar)
Projekto pakeitimai néra racionaliis ar ekonomiskai naudingi ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy
Projekto jgyvendinimo pasekmiy.

19. UZsakovas jsipareigoja pateikti Projektuotojui pastarojo praSomus ir UZsakovo
turimus dokumentus, duomenis ir kitg informacija, kurie yra batini tam, kad Projektuotojas
galéty tinkamai suteikti Paslaugas. :

V SKYRIUS
PASLAUGU ETAPAI IR JU SUTEIKIMO TERMINAI

20. Projektuotojas Paslaugas pradeda teikti jsigaliojus Sutariai ir baigia per 36
ménesius. Pirmojo ir antrojo etapy (Sutarties Paslaugos suteikiamos per 8 ménesius, tretiojo
etapo Paslaugos suteikiamos per 28 ménesius. Sis terminas gali biiti keitiamas tik iSimtiniais
atvejais ir tik Sutartyje nustatyta tvarka bei visais atvejais negali biiti pratesiamas (padaroma
pertrauka tarp atskiry Paslaugy etapy) daugiau nei 12 (dvylikai) ménesiy. Preliminarus Paslaugy
teikimo grafikas yra pateikiamas prie Sutarties pridedame dokumente. Detalus Paslaugy teikimo
grafikas yra parengiamas tokia tvarka:

20.1. Projektiniy pasililymy ir Techninio darbo projekto parengimo Paslaugy
teikimo kalendorinis grafikas Projektuotojo turi biiti parengtas ir su UZsakovu suderintas per 6
darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo;

20.2. Projekto vykdymo prieZiliros Paslaugy grafikas privalo biiti Projektuotojo
parengtas ir suderintas su UZsakovu ne véliau nei per 14 darbo dieny po to, kai UZsakovas
informuos apie tai, kad yra parinktas Statinio statybos rangovas ir su juo sudaryta Statiniy
statybos rangos sutartis.

Visi grafikai po jy suderinimo su UZsakovu tampa neatskiriamomis Sutarties
dalimis ir Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, privalo besglygiskai jais vadovautis. Siame
punkte nustatyty terminy Paslaugy teikimo grafikams parengti ir suderinti su U#sakovu
paZeidimas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

21. Saliy sutarimu pagal Sutartj Projektuotojo teikiamos Paslaugos yra i$skiriamos j
toliau aprasytus Paslaugy etapus. Paslaugy etapai i§skiriami ir jy pavadinimai yra vartojami tik
patogumo tikslais ir neturi jokios juridinés reik§més Sutaré&iai aiskinti.

22. Pirmasis etapas. Projektiniai pasiililymai ir parengiamieji darbai (toliau —
Pirmasis etapas). Pirmojo etapo darbai:

22.1. i§ anksto suderinus su UZsakovu veiksmy plang, atlikti visus veiksmus tam,
kad bty iSduoti ir gauti (arba atnaujinti jau esami i§duoti) teisés aktuose numatyti dokumentai,
reikalingi projektavimo pradZiai (tvarkybos darby projektavimo salygos, prisijungimo sglygos ir
kt. (toliau — Prisijungimo salygos), kurie privalo biti gauti kaip jmanoma greidiau suderinus
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Projektinius pasitilymus, ir kai tik paaiSkéja Siy dokumenty salygos, nedelsiant jas aptarti su
UzZsakovu;

22.2. patikslinti-ir visiSkai parengti bei su UZsakovu suderinti (gauti atitinkamg
patvirtinimg) Projektinius pasitlymus;

22.3. teisés akty nustatyta tvarka teikti vieSinti parengtus ir su UZsakovu suderintus
Projektinius pasitilymus;

22.4. suderinti su UZsakovu kitus konceptualius Projekto ir (ar) atskiry jo daliy
parengimo klausimus;

22.5. atlikti kitus reikalingus paruoSiamuosius darbus, biitinus tinkamai jgyvendinti
visas Antrojo etapo Paslaugas.

23. Projektiniai pasitilymai bei juose pateikiama informacija privalo biiti tiksli,
i§sami ir detali, kiek to reikalauja taikytini jstatymai bei kiti teisés aktai, kiek to reikia, kad juos
blity galima tinkamai suprasti ir jgyvendinti. Projektiniai pasitilymai turi biiti fiksuojami
tinkamos formos planuose, eskizuose, schemose, bréZiniuose, aiSkinamuosiuose rastuose,
vizualizacijose, skai¢iavimo dokumentuose, specifikacijose bei kituose dokumentuose,
atsiZvelgiant | jstatymy, kity teisés akty ir Sutarties reikalavimus bei UZsakovo pageidavimus,
pagrjstus teisés akty reikalavimais ar Sutartimi.

24. Antrasis etapas. Techninio darbo projekto parengimas (toliau — Antrasis etapas).
Antrojo etapo darbai:

24.1. parengti Sutartyje ir Techninéje uZduotyje nurodytos apimties Projekts ir jj
suderinti su UZsakovu;

24.2. pateikti Projekta (atitinkamas jo dalis) Projekto bendrosios ir (ar) dalinés
ekspertizés rangovui (-ams). Projektuotojas privalo be papildomo uZmokeséio pataisyti ir (ar)
patikslinti Projektg pagal atliktos Projekto bendrosios ir (ar) dalinés ekspertizés i§vadas, taip pat
iSspresti ir atsakyti j kitus ekspertizés metu ar jos i§vadose iskeltus klausimus;

24.4. teisés akty nustatyta tvarka pateikti ekspertuotg Projektg UZsakovui tvirtinti;
parengti visus Projektui tvirtinti reikiamus dokumentus ir duomenis teisés aktuose ir Techninéje
uZduotyje nustatyta tvarka;

24.5. suderinti Projekta su kompetentingomis valstybés bei savivaldybiy
institucijomis ir kitomis jmonémis bei organizacijomis, su kuriomis Projektg privaloma suderinti
pagal galiojancius teisés aktus. Projektuotojas privalo Projekts pateikti derinti naudodamasis
Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZidros informacine sistema
»nfostatyba®;

24.6. gauti visus biitinus ir teisétus leidimus, i§vadas, suderinimo ir (ar) sutikimo
dokumentus, reikalingus Statinio statybos / tvarkybos darbams vykdyti;

24.7. gauti Statinio statybg ir tvarkybg leidZianéius dokumentus;

24.8. teikti konsultacijas (tick ZodZiu, tiek rastu) dél Projekto sprendiniy UZsakovui
vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procediiras vieSojo pirkimo biidu (tokios
konsultacijos apima pagalba atsakant j minimy procediiry tetu pateiktus teikéjy paklausimus,
susijusius su Projekto sprendiniais, bet tuo neapsiribojama).

25. Tretiasis etapas. Projekto vykdymo prieZitira (toliau — Tregiasis etapas).
Tre€iojo etapo darbai:

25.1. Projektuotojas jsipareigoja visa Statinio tvarkomujy statybos ir tvarkybos
darby laikotarpj, t. y. nuo Statinio tvarkomyjy statybos ir tvarkybos darby pradZios iki Statinio
tvarkomyjy statybos ir tvarkybos darby uzbaigimo jforminimo teisés akty nustat
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Statinio (jo statybos darby) perdavimo UZsakovui, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg Projekto
vykdymo prieZiiirg, remdamasis Sutartyje bei galiojancivose teisés aktuose numatytais
reikalavimais;

25.2. numatoma, kad Statinio tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai, jskaitant
Statinio statybos uZbaigimo jforminimg ir Statinio (jo statybos darby) perdavimg UZsakovui, bus
atlikti (uZbaigti) per 36 (trisdeSimt Se§is) meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo (orientacinis
laikotarpis);

25.3. visu Projekto vykdymo prieZitiros laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir
projekto dalies vykdymo prieZiiros vadovai), vadovaudamasis Techningje uzduotyje ir (ar) 3ig
veikla reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka, privalo:

25.3.1. uztikrinti, kad kiekvienas Projektuotojo specialistas, nurodytas prie Sutarties
pridedame dokumente ir teikiantis Sio etapo Paslaugas, lankytysi Statinyje (statybvietéje) tokiu
periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg Projekto vykdymo prieziiirg, tadiau visais atvejais ne
rediau kaip 10 (dedimt) valandy per savaite (nebent Salys sutarty kitaip), o esant pagrjstam
UZsakovo nurodymui, daZniau;

25.3.2. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiskinimus Statinio rangovui (subrangovams);

25.3.3. teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmy, siekdamas uZtikrinti
visiSkg Statinio tvarkomyjy statybos ir tvarkybos darby atitiktj Projektuotojo parengtam
Projektui;

25.3.4. teikti patarimus UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai)
nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir (ar) nurodymy, t. y. kai rangovas (subrangovai)
pazeidZia Projektuotojo ar tiesiogiai UZsakovo teises;

25.3.5. imtis visy biitiny veiksmy, siekdamas i$taisyti Statinio tvarkomuyjy statybos
ir tvarkybos darby klaidas, jeigu jos atsirado dél Projektuotojo kaltés;

25.3.6. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojantiuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose Statinio projekto vykdymo prieZilira, taip pat bitinus uZtikrinti tinkamg
Projekto vykdymo prieZiiira;

25.3.7. esant pagristam UZsakovo praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti
visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose,
kuriuose yra sprendZiami ar aptariami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

25.3.8. Techninéje uzduotyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka rengti ir teikti
UzZsakovui Projekto vykdymo prieZitiros ataskaitas;

25.3.9. vykdyti tik UZsakovo ar jo jgalioty asmeny pateiktus nurodymus, jei jie
nepriestarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

26. Projektuotojas pareiskia ir patvirtina, kad UZsakovo iki Sutarties pasiraSymo
pateikta dokumentacija apie Statinj sudaro pakankamas galimybes, prielaidas ir sglygas
Projektuotojui suteikti Paslaugas Saliy sutartais terminais ir uZ sutarta kaing. Visa pagal Sutartj
UzZsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai, planai, nuotraukos, techninés
salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Sutariai ar ja Salims (bet kuriai i§
Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar UZsakovo atitinkamo
reikalavimo gavimo, graZinti UZsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir
(ar) daiktus. _—
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27. Salys aidkiai susitaria, kad tarp Antrojo etapo ir Trediojo etapo gali biti
padaryta Paslaugy teikimo pertrauka (tokios pertraukos metu Projektuotojas privalo vykdyti savo
isipareigojimus, numatytus Sutarties 24.8 papunktyje) iki tol, kol nebus parinktas Statinio
statybos rangovas ir su juo sudaryta Statinio statybos rangos sutartis. Tuo atveju, jei toks
rangovas nebus parinktas ir sutartis nebus sudaryta per 12 (dvylika) ménesiy po Antrojo etapo
pabaigos, bet kuri i§ Saliy jgis teise Sutartj vienaSaliskai nutraukti. Salys susitaria, kad §iame
punkte aptartos Paslaugy teikimo pertraukos laikas néra laikomas Paslaugy suteikimo laiku ir j
Sutarties 20 punkte nurodytus Paslaugy suteikimo terminus néra jskaitomas.

28. Salys susitaria, kad UZsakovas, be Sutarties 27 punkte numatytos pertraukos
tarp Pirmojo etapo, Antrojo etapo ir Treciojo etapo, taip pat turi teisg¢ tarp Sutartyje nurodyty
Paslaugy etapy vienaSalikai sustabdyti Paslaugy teikima, apie tai rastu informavegs Projektuotojg
ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny iki tokios Paslaugy teikimo sustabdymo dienos.
Paslaugos gali biiti stabdomos, jei Projektuotojas be atskiro suderinimo su UZsakovu nukrypsta
nuo Techninés uZduoties, jei UZsakovas atlieka kitus technologiskai susijusius darbus ar
procesus ir negali skubiai pateikti patvirtinimo dél Projektuotojo pateikty suderinti projektavimo
sprendiniy, kai atlickama Techninio darbo projekto ekspertizé. UZsakovui sustabdZius Paslaugy
teikimg Siame punkte nustatyta tvarka, Projektuotojas pateikia UzZsakovui iki Sutarties
sustabdymo faktiskai suteikty Paslaugy ataskaita, pasiraSyta Projektuotojo jgalioty atstovy.

29. UZsakovui Sutarties 27 punkte nustatyta tvarka sustabdZius Paslaugy teikima,
visas Paslaugy suteikimo terminas, nustatytas Sutarties 20 punkte, prat¢siamas tokiam padiam
terminui, kuriam UZsakovas sustabdé Paslaugy teikimg. Paslaugy sustabdymo maksimalus
terminas — 12 (dvylika) ménesiy, per kurj UZsakovas turi teis¢ atSaukti Paslaugy teikimo
sustabdyma i anksto, t. y. ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, rastu apie tai informuodamas
Projektuotojg. Projektuotojas, gaves tokj UzZsakovo prane$§img apie Paslaugy teikimo
atnaujinima, privalo testi Paslaugy teikimag (jei biitina, prie§ tai aptargs su UZsakovu Paslaugy
tesimo sglygas ir tvarkg). Siekdamos i¥vengti neaidkumy, Salys pareiskia ir patvirtina, kad
Paslaugy teikimo sustabdymo laikotarpiu UZsakovas neprivalo sumokeéti Projektuotojui jokiy
kompensacijy. Jei Paslaugy sustabdymo laikas tesiasi ilgiau nei §iame Sutarties punkte nurodytas
maksimalus terminas, bet kuri i¥ Saliy turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj.

VI SKYRIUS
SUTEIKTU PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

30. Pirmasis etapas, Antrasis etapas ir Treiasis etapas laikomi uZbaigtais tik
tuomet, kai yra suteiktos visos atitinkamo Paslaugy etapo Paslaugos, nurodytos Sutartyje,
paSalinti visi nustatyti trikumai, pateikta visa atitinkamo Paslaugy etapo projektiné
dokumentacija Techninéje uZduotyje nustatyta tvarka. Tokiu atveju atitinkamo Paslaugy etapo
uzbaigimas jforminamas Projektuotojui ir UZsakovui pasiraSius Paslaugy etapo perdavimo ir
priémimo akta. Kol $is aktas nepasiraSytas, negali biiti laikoma, kad atitinkamas Paslaugy etapas
yra uzZbaigtas.

31. Galutinis visy Paslaugy uZbaigimas pagal Sutartj turi biiti jforminamas pagal
Baigiamgjj perdavimo aktg, kuris Projektuotojo ir UZsakovo turi biiti pasiraSomas per 10
(deSimt) darbo dieny po Statinio tvarkomyjy statybos ir tvarkybos darby pabaigos, kuria
laikomas Statinio tvarkomujy statybos ir tvarkybos darby akty patvirtinimas, Statinio (jo statybos
darby) perdavimas UZsakovui (t. y. galutinio Statinio tvarkomuyjy statybos ir tvark darby



(Statinio) perdavimo ir priémimo akto sura§ymas tarp UZsakovo ir Statinio statybos rangovo) ir
Uzsakovo nurodyty Paslaugy tritkumy iStaisymas.

32. Projektuotojas, perduodamas pagal Sutartj parengty ir nustatyta tvarka suderintg
Projektg ir (ar) Paslaugy etapy rezultatus ar atskirus jy elementus, patvirtins ir garantuos, kad jo
pateiktuose dokumentuose bus nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés,
medziagos ir (arba) konstrukcijos elementai Projektui parengti ir jgyvendinti bei Statiniams
tinkamai ir racionaliai statyti ir naudoti. Tuo atveju, jeigu Statinio statybos darby metu paaiskes,
kad priemonés, medZiagos, elementai ar pan. nebuvo numatyti Projektuotojo parengtuose
dokumentuose, Projektuotojas jsipareigoja savo léSomis, atsizvelgdamas j UZsakovo pastabas ir
nurodymus, papildyti Projekts ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka.

33. Projektuotojas néra atleidZiamas nuo atsakomybés vien remiantis tuo faktu, kad
pretenzija dél Sutartyje numatyty Paslaugy ir (ar) Paslaugy etapo triikumy nebuvo pareikstd
tokiy Paslaugy perdavimo UZsakovui metu. UZsakovas turi teis¢ ir po Projekto, Paslaugy ir (ar)
Paslaugy etapo dokumentacijos priémimo (patvirtinimo) ir (ar) saskaity apmokéjimo pareiksti
pretenzijas Projektuotojui dél jau priimty Paslaugy triikumy.

VII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

34. Pradiné Sutarties verté yra 109999,16 Eur su pridétinés vertés mokesc€iu (toliau
— PVM). | Prading Sutarties vert¢ yra jtraukta ir ta verte, kuri gali atsirasti dél Sutarties 15 punkte
nurodytos galimybés jsigyti papildomy Paslaugy.

35. Priimta Sutarties suma 99999,24 Eur su PVM, kuri pagal Paslaugy etapus
i§skirstoma taip:

Kaina be Kaina su
Paslaugy etapas PVM, Eur PVM, Eur PVM, Eur

5.1, Erojelkinial pasialymil i 18000,00 3780,00 21780,00
parengiamieji darbai (Pirmasis etapas)
352, Teshuio Garbo prajekio 57644,00 12105,24 69749,24
parengimas (Antrasis etapas)
354. Projelia vykdymo priezitina 7000,00 1470,00 8470,00
(Trediasis etapas)

36. Projektuotojas patvirtina, kad Priimtos Sutarties sumos visiSkai pakanka
igyvendinti Architektrinéje koncepcijoje pateiktas idéjas bei kad j Priimtg Sutarties sumg ir
atitinkamai | kiekvieno Paslaugy etapo (jo dalies) jkain] yra jtrauktos visos i§laidos, susijusios su
Paslaugy teikimu, jskaitant medZziagas ir atsargas, darbo jéga, jrenginiy kaing, draudimo i$laidas
bei mokétinus mokes€ius ir kitas rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu. Sutarties
35 punkte nurodyti jkainiai nustatyti fiksuoto jkainio nustatymo budu visam Sutarties galiojimo
laikotarpiui.

37. Projektuotojas patvirtina, kad Priimta Sutarties suma ir jg sudarantys jkainiai
apima visas tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo islaidas, susijusias su Paslaugysuteikimu
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(iskaitant visus ir bet kokius Projektuotojo mokétinus mokesdius, taip pat draudimo jmokas,
autorinius atlyginimus ir pan., bet tuo neapsiribojant) ir negali biti didinami nepriklausomai fiuo
bet kokiyaplinkybiy, prieZaséiy ar rodikliy, i§skyrus Sutartyje-aiSkiai numatytus-atvejus.—

38. Projektuotojas patvirtina, kad yra susipaZings su visais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais ir Paslaugoms taikytinais teisés aktais ir visi‘juose esantys reikalavimai Statinio
projektavimui ir kitoms Paslaugoms yra jvertinti ir jskai€iuoti j Priimtg Sutarties suma.

39. Mokétinos sumos uZ Paslaugas turi biiti sumokamos Projektuotojui toliau
nustatyta tvarka ir terminais:

39.1. Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui
perduotas Pirmojo etapo Paslaugas yra sumokama Sutarties 35.1 papunktyje nurodyta suma.

39.2. Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui
perduotas Antrojo etapo Paslaugas Sutarties 35.2 papunktyje nurodyta suma yra sumokama tokia
tvarka:

39.2.1. 75 % (septyniasdeSimt penki procentai) Antrojo etapo kainos Projektuotojui
yra sumokama Sutartyje nustatyta tvarka perdavus §io etapo Paslaugas UZsakovui;

39.2.2. likusi Antrojo etapo Paslaugy kainds dalis — 25% (dvide§imt penki
procentai) — yra sumokama po to, kai UZsakovas pabaigia Statinio statybos rangovo parinkimo
procediirg ir sudaro su Rangovu Statinio statybos rangos sutartj. Tuo atveju, jei toks rangovas
nebus parinktas ir sutartis su juo nebus sudaryta per 12 (dvylika) ménesiy po Antrojo etapo
pabaigos, UZsakovas privalés sumokéti Projektuotojui likusia Antrojo etapo kainos dalj per 30
(trisdeSimt) dieny po atitinkamos Projektuotojo sgskaitos faktiiros pateikimo dienos.

39.3. Projektuotojui uz Treliojo etapo Paslaugas mokama kas ménesj pagal
UZsakovui pateikta ir su juo suderintg praéjusj meénesj suteikty Paslaugy ataskaita ir pagal
ataskaitoje nurodytas Paslaugas israSyta saskaitg faktiira. Tokia ataskaita privalo biiti pateikta iki
kiekvieno kito po ataskaitinio kalendorinio ménesio 5 (penktos) dienos (jei tai ne darbo diena —
iki kitos po jos einanéios darbo dienos). Projektuotojui uz Tregiojo etapo Paslaugas sumokama
(8io etapo Paslaugy kaina iSskaidoma) proporcingai pagal atitinkamg ménesj atlikty statybos
darby vertg, ja lyginant su bendra Statinio tvarkomyjy statybos ir tvarkybos darby verte,
nevirsijant Sutarties 35.3 papunktyje nurodytos sumos.

40. Projektuotojas, Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka perdaves UZsakovui
atitinkamo etapo Paslaugas, pateikia UZsakovui perdavimg ir priémimo akt apie atitinkamai
suteiktas Paslaugas ir uZ akte nurodytas Paslaugas iSra¥yta saskaitq faktiira. Projektuotojas
saskaita faktirg privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu pastu
kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.t.

41. UZsakovas jsipareigoja patikrinti pagal Projektuotojo pateikts akty suteiktas
Paslaugas ir apmokeéti iSraSyty saskaity faktiira arba rastu (elektroniniu pastu) pateikti
Projektuotojui atsisakymo apmokéti tokig sgskaita faktiira motyvuotas prieZastis per 30
(trisdeSimt) darbo dieny nuo 39.1-39.3 papunké&iuose minimy ataskaity ir saskaity faktiiry
gavimo dienos. Projektuotojas, gaves UZsakovo pastabas dél suteikty konkreliy Paslaugy
trilkumy (atsisakymg apmokéti pateikta saskaity faktiirg), privalo iStaisyti tokius trikumus ir apie
tai raStu informuoti UZsakova. Projektuotojui tinkamai iStaisius trikumus, UZsakovas privalo
sumoketi uZ suteiktas Paslaugas per 30 (trisdeSimt) darbo dieny po to, kai Projektuotojas
perdavé, o UZsakovas priémé Paslaugas be trikumy.

~.

N
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42. Jei Uzsakovas per Sutarties 41 punkte nurodytg terming raStu mepateikia
Projektuotojui motyvuoty atsisakymo apmokeéti Projektuotojo uz suteiktas Paslaugas israsyta
saskaitg faktlirg prieZas¢iy, laikoma, kad SioProjektuotojo—sgskaita faktiira privalo biiti
apmokéta. UZsakovui apmokéjus Projektuotojo saskaitas faktiiras, UZsakovas nepraranda teisés
veliau (t. y. po minéty saskaity iSraSymo ir (ar) jy apmokéjimo) pareiksti Projektuotojui
pretenzijas ir (ar) reikalavimus dél suteikty Paslaugy kokybés.

43. Jeigu Projektuotojas ir UZsakovas nesusitaria dél sumokéjimo uZ Projektuotojo
suteiktas Tre¢iojo etapo Paslaugas, nurodytas Projektuotojo UZsakovui pateikiamose Paslaugy
ataskaitose ir sgskaitose faktiirose, tokiu atveju UZsakovas turi sumokeéti uz tg suteikty Paslaugy
dalj, dél kurios tarp Saliy nekyla gindo, ta&iau su sglyga, kad Projektuotojas pateikia uz tokig
negindijamg Paslaugy dalj iSrasyta sgskaitg faktiira.

44. Visos mokéjimo pagal Sutartj sumos turi biiti sumokamos j Saliy saskaitose
faktiirose nurodytas arba j bet kurias kitas mokéjimo sumas gaunandios Salies rastu iki
atitinkamo mokejimo atlikimo dienos kitai Saliai nurodytas banko saskaitas.

45. Pradiné Sutarties vertés perZiiirima (perskai¢iuojama) ir (ar) kiekio (apimtis)
kei¢iamas $iais atvejais:

45.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju Pradiné
Sutarties verté keiCiama atsiZvelgus j pasikeitusio PVM tarifo dydj, o jos poky&io dydis yra
proporcingas mokes¢io tarifo poky€io dydZiui. Perskailiuojant Prading Sutarties verte,
perskaidiuojama tik ty Paslaugy, kurios yra nesuteiktos ir bus suteiktos tik po Saliy pasirasyto
susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

45.2. kai atsiranda papildomy Paslaugy poreikis, apribotas Sutarties 15 punkte
nurodytu dydZiu, ir nevir§ijama Sutarties 35 punkte nurodyta Pradiné Sutarties verté. Papildomi
Paslaugy kiekiai (apimtis) gali biiti jsigyjami, esant §ioms aplinkybéms:

452.1. kai Sutarties vykdymo metu dél teisés aktuose nustatyto teisinio
reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus Projekto rengimo sprendinius, turi biiti
suteiktas Sutartyje ar jos prieduose i§ anksto nenumatytas Paslaugy kiekis, kuris yra bitinas
siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj;

45.2.2. kai deél pagrjsty treciyjy asmeny reikalavimy, susijusiy su trediyjy asmeny
turtu, paveldosaugos reikalavimais, vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekio, dujotiekio,
elektros, telekomunikacijos, energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy,
paveldosaugos institucijy ir pan.) bitina keisti Projekto sprendinius;

45.3. Siame punkte nustatytais atvejais keiliant Sutartj, tokio pakeitimo verté
apskaiCiuojama vadovaujantis Projektuotojo pateiktais Projekto pakeitimg pagrindZiandiais
dokumentais ir papildomy darby jvertinimo sgmatomis. Papildomy Paslaugy dokumentacija
tikrina UZsakovas ir jos teisingumg ir pritarimg papildomoms Paslaugoms patvirtina parasu.
Pradinés Sutarties vertés perZitira ir (ar) papildomos Paslaugos jforminamos susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis. Salims nesutarus dél tokio pakeitimo vertés, toks pakeitimas
iforminamas (atlickama Pradinés sutarties vertés perZitra ir (ar) papildomos Paslaugos
isigyjamos) teisés aktuose nustatyta tvarka.

46. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia suteikti papildomas
Paslaugas, kuriy Projektuotojas nenumaté teikdamas pasiiilymg Konkurso metu ar sudarydamas
Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Sutardiai tinkamai jvykdyti, tokias
Paslaugas Projektuotojas teikia savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar) ity)
sgskaita.
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47. Uz Paslaugas, kurias Projektuotojas teikia be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo per UZsakovo
nurodytg terming paSalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo suteiktas Paslaugas.

48. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei pakeisti Sutartj dél Paslaugy kiekio
(apimties) keitimo ar papildomy Paslaugy, kuriy verté virSija Prading Sutarties verte ir kuriy
UZsakovas negaléjo numatyti ir nenumaté Techninéje uzduotyje, tadiau jos yra reikalingos
Uzsakovui ir turi biiti suteiktos siekiant jgyvendinti projekts, jsigijimo, Salims sutarus dél
Paslaugy kiekio (apimties) keitimo ir (ar) papildomy Paslaugy poreikio, tokie darbai jsigyjami
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

48.1. Jeigu pagal atskirg Sutarties pakeitimg ir atsisakoma Paslaugy, ir jy jsigyjama
papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodyta
pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Paslaugy
suma. Keitiant Paslaugas, jy verté skai¢inojama kaip vieny Paslaugy atsisakymas ir papildomy
Paslaugy jsigijimas.

48.2. Jei keiCiant kiekj (apimtj) Paslaugos kei¢iamos kitomis Paslaugomis, tokie
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

48.3. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Siame Sutarties skyriuje nustatyty salygy,
papildomy Paslaugy kiekis (apimtis) turi biti jsigyjamas vykdant naujg pirkimo procediirg pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

48.4. Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo jforminami raStu, pagrjsti
dokumentais, Saliy suderinti, patvirtinami parasais ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

49. Atskiru raSytiniu Saliy susitarimu gali biti numatytas avansinis (iSankstinis)
mokéjimas uz Paslaugas iki 50 proc. Priimtos Sutarties sumds. Toks susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

49.1. Projektuotojas gali kreiptis j UZsakova dél ifankstinio avansinio mokéjimo,
jei pateikia UZsakovui avanso grgZinimo banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg / liudijima, uZtikrinantj, kad UZsakovui bus graZinti avansu sumokéti
pinigai, jei Projektuotojas laiku nejvykdys savo jsipareigojimy, ir i§ankstinio mokéjimo saskaita.
Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti pateiktas del visos avanso sumos, jis turi jsigalioti jo
iSdavimo dieng arba jame nurodyty vélesng dieng ir galioti ne trumpiau kaip 12 ménesiy nuo
iSdavimo. Avanso grgZinimo uZtikrinimas gali biiti graZintas Projektuotojui anks&iau, nei
baigiasi jo galiojimas, jei Projektuotojas perdavé UZsakovui Paslaugas, kuriy verté ne maZesné
kaip iSmokéto avanso suma.

49.2. UZsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) darbo dieny, Projektuotojui
Sutartyje nustatyta tvarka pateikus 49.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES IVYKDYMO GARANTIJA IR PROJEKTUOTOJO CIVILINES
ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

50. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau nei per 10 (de$imt) darbo dieny fwo
Sutarties pasira§ymo dienos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, lygy 5 000 Eur,
kuris turi galioti iki Baigiamojo perdavimo akto i¥davimo dienos arba ne trumpiau nei 12
(dvylika) ménesiy. Jei Projektuotojas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima, galiojantj 12
(dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, prie§ baigiantis Sutartie ivykdymo
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uztikrinimo galiojimo terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat tuo atveju, jei
Projektuotojas iki nustatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos nebaigé vykdyti savo
isipareigojimy pagal Sutartj, ne véliau kaip paskuting Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
dieng turi biiti pateikiamas naujas arba pratgsiamas senas tokio paties dydzio Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
nepertraukiamai galioty iki Baigiamojo perdavimo akto i§davimo dienos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biiti graZintas Projektuotojui kartu su pasira$ytu Baigiamuoju perdavimo aktu.
Projektuotojas Sutarties jsipareigojimy vykdyma uZtikrina banko / kredito unijos, draudimo
bendrovés ar kito garantuotojo, turinfio teisg verstis §ia veikla, i§duotu besglyginiu,
neat$aukiamu, pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

51. Jeigu Projektuotojas laiku nepateikia pradinio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad jis atsisako sudaryti Sutartj, o jei nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
pratgsimo dokumento, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj. Jei Projektuotojas
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visg sumg, kurig
isipareigojo sumokéti uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo. Prie§ pateikdamas reikalavima
sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Projektuotojg ir
nurodo, del kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

52. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pristato galiojan¢io Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo jrodymo dokumentus (galiojanéiy draudimo polisy ir sutariy kopijas, tinkamai
patvirtintas Projektuotojg apdraudusios draudimo bendrovés).

53. Projektuotojas, sudarydamas savo draudimo sutartis (polisus), privalo laikytis ir
toliau nurodyty salygy:

53.1. Draudikas — UZsakovui priimtina geros reputacijos draudimo bendrové.

53.2. Draudimo sutarties (draudZiamosios apsaugos) terminas turi trukti ne
trumpiau kaip iki Statinio tvarkomuyjy statybos ir tvarkybos darby uZbaigimo jforminimo. Tuo
atveju, jei Statinio tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai ir jy uZbaigimo jforminimas uZsitesia
ilgiau nei draudimo sutartyje (polise) numatytas jos galiojimo terminas, draudimo sutarties
(poliso) galiojimo terminas turi biti atitinkamai pratgstas.

54. Salys susitaria, kad bet kuriy Sutarties dalies nuostaty pazeidimas (nevykdymas
ir (ar) netinkamas vykdymas) yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

IX SKYRIUS
INTELEKTINE NUOSAVYBE

55. Projektuotojas pareiskia, kad Projekto autorius yra UAB ,,Processoffice® (toliau
vadinamas Autoriumi).

56. Visos teisés aktuose numatytos autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius ir
(ar) jy dalis (jskaitant Projekts ir atskiras jo dalis, Statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius, bet tuo neapsiribojant), kurie sukuriami vykdant
Sutartyje numatytas Paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo atsiskaitymo uZ atitinkamas
Paslaugas su Projektuotoju pagal Sutartj (jskaitant pridedamus priedus ir dokumentus). Salys
aiSkiai susitaria, kad visiSkai sumokéjus ir po Statinio tvarkomuyjy statybos ir tvarkybos darby
uzbaigimo pagal Projekta Projektuotojas perduoda UZsakovui visas turtines teises j Projekta kaip

~ ~
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i kiirinj, suteikia teis¢ UZsakovui bet kokiu budu jj keisti, leisti juo naudotis tretiesiems
asmenims.

——57.UzZsakovas turi teise naudotis visomis pagal Sutartj jgytomis-autoriy turtinémis
teisémis, jskaitant teis¢ rekonstruoti ir (ar) remontuoti Statinj, keisti Statinio interjerg ir
eksterjera, projektuoti ir statyti kitus statinius, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, bet
tuo neapsiribojant, su visomis susijusiomis pasekmémis, tai yra uZ tokiy statiniy kokybe
Projektuotojui negali kilti atsakomybé. Esant galimybei, Autoriai yra informuojami apie bet
kokius Statinio rekonstrukcijos ir (ar) pertvarkymo darbus ir turi teis¢ neatlygintinai pateikti
rekomendacinio pobiidZio pasiiilymus UZsakovui.

58. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek Autoriai kartu ir (ar)
atskirai neturés ir nereik§ Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy
dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sutartj jgytomis autoriy teisémis ir (ar) sukurtais kiiriniais bei
juy dalimis (jskaitant Projekto atskiras dalis, jy bréZinius, eskizus, modelius, bet tuo
neapsiribojant) bei nereik§ pretenzijy dél jy panaudojimo kituose objektuose.

59. Projektuotojui tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant Projekta paZeidZiamos
tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés. Tokiu atveju Projektuotojas privalo nedelsdamas
savo sgskaita paSalinti tokius paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas i§laidas.

X SKYRIUS
KITOS SALIU TEISES IR PAREIGOS

60. Projektuotojas, teikdamas Paslaugas bei vykdydamas kitas Sutartyje numatytas
pareigas, jsipareigoja:

60.1. tinkamai, kokybiSkai ir profesionaliai suteikti visas Sutartyje numatytas
Paslaugas uZ Priimtg Sutarties kaing, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis
techninémis ir ekonominémis normomis, standartais, reglamentais bei instrukcijomis;

60.2. visas Sutartyje numatytas Paslaugas suteikti sutartais terminais (arba
anksciau), nurodytais prie Sutarties pridedame dokumente, ir pagal véliau patikslintus atitinkamy
Paslaugy etapy vykdymo grafikus. Kiti Paslaugy suteikimo terminai Saliy susitarimu gali buti
detalizuojami bei idéstomi trumpesniais intervalais. Toks Saliy susitarimas turi biiti fiksuojamas
gamybiniy, koordinaciniy, darbiniy ir kity susirinkimy ar pasitarimy, kuriuose yra sprendZiami ar
aptariami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai, metu;

60.3. uztikrinti, kad Projekto vadovas, Projekto daliy vadovai, Projekto vykdymo
prieZiliros vadovas ir Projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovai tinkamai ir laiku vykdyty savo
pareigas, numatytas Sutartyje bei galiojandiuose teisés aktuose. Koordinuoti visas su Projekto
rengimu ir jgyvendinimu susijusias Paslaugas bei sklandZig Paslaugy teikimo -eiga.
Projektuotojas taip pat privalo kontroliuoti ir koordinuoti atskiry Projekto daliy, Paslaugy ir (ar)
Paslaugy etapy tarpusavio suderinamumg. Projekto vadovas privalo visus savo veiksmus,
susijusius su Paslaugy teikimu ir Sutarties vykdymu, suderinti su UZsakovu. Projekto vadovas
privalo vykdyti ir paklusti visiems pagristiems ir protingiems UZsakovo nurodymams ir
reikalavimams, kurie bus susij¢ su Projekto parengimu, sukomplektavimu, detalumu ir jo
perdavimu UZsakovui;

60.4. konsultuoti UZsakova visg Sutarties galiojimo laikotarpj visais jam iskilusiais

klausimais, susijusiais su Paslaugy suteikimu bei tinkamu Sutarties vykdymu;
\
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60.5. rastu suderinti su UZsakovu visus Projekto ir atskiry jo elementy sprendinius,
taip pat Projekte ar Statinyje numatomas naudoti medZiagas ar jy dalis. Tuo atveju, jeigu
UzZsakovas pagrjstai pagrindZia, kodél butina naudoti kitokias, nei nurodé Projektuotojas
medZiagas, ar taikyti kitokius sprendinius, tokie UZsakovo nurodymai Projektuotojui ‘yra
privalomi su salyga, kad UZsakovo sililomos medZiagos (sprendiniai) atitinka teisés akty
reikalavimus;

60.6. parinkdamas projektinius sprendinius jgyvendinti UZsakovo pageidavimus ir
nurodymus, ypatingg démesj atkreipti j tai, kad Projekto sprendiniai nei$auginty Statinio statybos
sanaudy, biity galimybé rinktis tarp alternatyviy tiekéjy, parenkant Statinio statyboje naudojamas
medZiagas, jrenginius ir pan., neimti jokio papildomo atlyginimo i¥ tre&iyjy asmeny uZ Projekto
sprendiniy parinkimg, jgyvendinima ar skatinimg. Tokio komisinio mokes¢io émimas bus
laikomas esminiu Sutarties paZeidimu;

60.7. uzZtikrinti, kad Projektas atitikty UZsakovo iskeltus galiojantiems teisés
aktams neprie$taraujancius reikalavimus, taip pat taikytinus teisés akty reikalavimus;

60.8. suderinti ir gauti visus teisétus valstybés / vietos savivaldos institucijy
iSduodamus leidimus, reikalingus Statinio projektavimo, tvarkomuyjy statybos ir tvarkybos
darbams vykdyti pagal taikytiny teisés akty reikalavimus;

60.9. savo léSomis nedelsdamas iStaisyti Projekto dokumentacijos klaidas, taip pat
pataisyti rengiamg Projekty ar bet kurig jo dalj pagal UZsakovo ir (ar) kompetentingy institucijy
(iskaitant Projekto ekspertiz¢ atliekancius ekspertus) pateiktds pagristas pastabas;

60.10. rengdamas Projekta sililyti UzZsakovui ekonomiskai naudingiausius
projektinius sprendinius;

60.11. Statinio rangovo parinkimo konkurso metu teikti savo jZvalgas, pastabas,
esant biitinybei, dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, derybose, kuriy metu yra
sprendZiami techniniai klausimai, nedelsiant pataisyti Projekts, jei Statinio rangovo parinkimo
konkurso metu paaidkés Projekto klaidos, esant poreikiui teikti Projekto sprendiniy
paaiSkinimus, kuriy papra8ys Statinio rangos konkurso dalyviai,

60.12. laiku jspéti UzZsakova apie galimus Techninés uZduoties triikumus,
susidarancius dél nuo Projektuotojo nepriklausandiy prieZasdiy, ir informuoti apie bet kokius
trukdZius, atlikti viska, kg gali atlikti Projektuotojas, kad tokie trukdZiai biity paSalinti, jei
Projektuotojas jZvelgia ar gali jZvelgti, kad Statinio tvarkpmieji statybos ir tvarkybos darbai
nebus uZbaigti iki Sutartyje nustatyto termino;

60.13. teikti UZsakovui ataskaitas Sutartyje ir ‘(ar) teisés aktuose nustatyta tvarka,
taip pat UZsakovui pareikalavus;

60.14. dalyvauti Statinio tvarkomuyjy statybos ir tvarkybos darby uZbaigimo
iforminimo procediirose ir atlikti visus veiksmus, parengti ir gauti visus dokumentus tam, kad
bity jformintas Statinio statybos uZbaigimas pagal Projektuotojo teisés aktuose ir Sutartyje
nustatytas kompetencijos ribas;

60.15. savo sgskaita atlikti visus kitus Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytus veiksmus, priskiriamus prie Projektuotojo ar subjekty, atliekan&iy Projekto
vykdymo prieZilir, pareigy arba pagal savo esm¢ ar taikytiny teisés akty reikalavimus,
reikalingus, kad biity sékmingai paruostas ir jgyvendintas Projektas;

60.16. niekur kitur nenaudoti pagal Sutartj paruodto Projekto be iSankstinio

raSytinio UZsakovo sutikimo iki Projektas tampa vie$as.
AN
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61. Jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas
negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sutaréiai tinkamai vykdyti,
UZsakovas privalo, Projektuotojui to paprasius rastu, suteikti jam atitinkamg sutikima, leidima,
jgaliojimg ar kita dokuments, kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris yra biitinas tam, kad
Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutart;.

62. Projektuotojas, vykdydamas Sutartj (teikdamas Paslaugas), neturi teisés
UZsakovo vardu ar jam atstovaudamas sudaryti jokiy sandoriy. Jei tokj sandorj Projektuotojas
sudarys, jis bus negaliojantis ir UZsakovui nesukels jokiy teisiy ar pareigy.

63. Projektuotojui yra Zinoma ir Projektuotojas sutinka su tuo, kad UzZsakovas turi
nevarzomg teis¢ bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paskirti projektavimo ir (ar) statybos
valdytoja, t. y. tre€igjj asmenj (tre¢iuosius asmenis), kuriam (kuriems) UZsakovas taip perleis
konkrediy UZsakovo teisiy ir pareigy pagal Sutartj jgyvendinimo funkcijas.

XI SKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE IR SANKCIJOS UZ SUTARTIES PAZEIDIMA,

64. Projektuotojas yra atsakingas uZ Paslaugy, kurias jis ir (ar) jo pasamdyti tretieji
asmenys suteiké pagal Sutartj, kokybe, taip pat uZ tokiy Paslaugy bei jy rezultaty atitiktj
galiojantiems teisés aktams ir standartams. Projektuotojas yra atsakingas uZ jo pasitelkty
darbuotojy, Autoriy ir kity Subtiekéjy, teikiandiy Sutartyje numatytus Paslaugas, UZsakovui
padarytg Zalg.

65. Projektuotojas privalo neatlygintinai ir nedelsdamas per protinga UzZsakovo
nustatyt terming (kuris jprastiniu atveju negali buti ilgesnis nei 10 (desimt) darbo dieny) 3alinti
visus Paslaugy trikumus ir defektus. Projektuotojui atsisakius pasalinti ir (ar) nepasalinus
atitinkamy Paslaugy triikumy per protingg UZsakovo nustatyta terming ir po pakartotinio
UzZsakovo reikalavimo dél atitinkamy Paslaugy trikumy pa$alinimo, UZsakovas turi teis¢ pavesti
bet kuriam tre¢iajam asmeniui paSalinti Paslaugy trikumus Projektuotojo sgskaita. Tretiesiems
asmenims paSalinus Paslaugy triikumus, Projektuotojas privalo padengti tokio trediojo asmens
protingas iSlaidas, patirtas Salinant Paslaugy trikumus, ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pareikalavimo ir atitinkanos i3laidas patvirtinangios saskaitos
pateikimo Projektuotojui dienos. UZsakovas, savo sgskaita padenges trediojo asmens islaidas,
susijusias su Paslaugy triikumy $alinimu, turi teise vienasaligkai iSskai&iuoti atitinkamas sumas i$
Projektuotojui mokeétiny sumy (ar jy daliy).

66. Jeigu Projektuotojas, jo darbuotojai, samdomi Subtiekéjai ar kiti tretieji
asmenys, susij¢ su Projektuotoju, nevykdo Sutarties jsipareigojimy ir (ar) netinkamai juos vykdo
ir dél to UZsakovui yra pateikiama pagrista tre€iyjy asmeny pretenzija ar kompetentingy
valstybés ir (ar) savivaldybiy institucijy nuobauda (piniginé sankcija ar kitokio pobiidzio
sankcija, pavyzdZiui, jspéjimas), Projektuotojas privalo padengti visus dél to UZsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius, jskaitant i§laidas teisinéms konsultacijoms ir atstovavimui, bet tuo
neapsiribojant.

67. Projektuotojui per Saliy sutartus terminus nesuteikus atitinkamy Sutartyje
numatyty Paslaugy (ar jy dalies, jskaitant ir tarpinius terminus, Sutartyje nustatyta tvarka
patvirtintus detaliame Paslaugy teikimo kalendoriniame grafike, kaip nurodyta Sutarties 20
punkte), pastarasis privalo mokéti UZsakovui 0,02 (dvejy §imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
atitinkamo tinkamai neuZbaigto Paslaugy etapo vertés uZ kiekvieng uZdelsta di a(.\Salys
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susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikoma situacija, jei Projektuotojas véluos
suteikti Pirmojo etapo Paslaugas daugiau kaip 10 (de§1mt) darbo dlenq, 0 AntrOJo etapo metu —
daugiau kaip 20 (dvide$imt) darbo dieny. — o

68. Jeigu UZsakovas véluoja Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Projektuotojui,
UZsakovas privalo mokéti Projektuotojui 0,02 (dvejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg dieng. Jeigu UZsakovas ilgiau nei 1 (vieng)
meénesj véluoja Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Projektuotojui, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu.

69. Nei viena i§ Saliy néra atsakinga uZ savo Isipareigojimy pagal Sutartj
nejvykdymg ar netinkamg vykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus (Civilinio kodekso 6.212 straipsnj ir kitas nuostatas).

70. Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali vykdyti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, turi kaip galima grei¢iau, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranedti apie $ias aplinkybes kitai Saliai. Tokiu atveju atitinkamo isipareigojimo vykdymas pagal
Sutartj atidedamas iki pasibaigia tokios nenugalimos jégos aplinkybés. Salis, nevykdanti
Isipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy poveikio, atleidZiama nuo netesyby (baudy,
delspinigiy) mokéjimo, nuostoliy atlyginimo ir kity Sutartyje numatyty sankcijy tol, kol
egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybés.

71. Jeigu dél nenugalimos jégos aplinkybiy abi Salys arba bet kuri i§ Saliy negali
vykdyti atitinkamy Sutartyje numatyty jsipareigojimy ilgiau nei 6 (3e8is) ménesius i§ eilés, tokiu
atveju bet kuri Salis turi teise vienaSaliskai nesikreipdama j teisma nutraukti Sutartj, apie tai ra$tu
informavusi kita Salj ne maZiau kaip prie3 10 (desimt) darbo dieny iki Sutarties nutraukimo.
Nutraukus Sutartj §iame punkte nurodytu pagrindu, nei vierta Salis neprivalo moketi kitai Saliai
jokiy netesyby bei neprivalo atlyginti jokiy kitos Salies dél Sutarties nutraukimo patirty
nuostoliy.

XII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

72. Sutartis jsigalioja, kai po jos pasira§ymo Sutarties 50 punkte nustatyta tvarka
per 10 darbo dieny bus pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas. Ji galioja iki visy joje
numatyty Saliy Isipareigojimy tinkamo jvykdymo arba Sutarties nutraukimo joje ir (ar)
galiojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, tadiau visais atvejais ne ilgiau nei 49 ménesius.
Sutarties galiojimo pasibaigimo terminas neatleidZia Saliy nuo sutartiniy prievoliy jvykdymo.

73. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti
ra§tu, pasira$yti visy Saliy ir atitinka taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus. Sutarties
nuostatos gali buti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

74. Bet kuri Salis (toliau — Nukentéjusioji Salis) turi teis¢ viena3aliskai nutraukti
Sutartj, jeigu kita Salis (toliau — Salis paZeidéja) padaro esminj Sutarties paZeidima.
Nukentéjusioji Salis, prie§ vienadalidkai nutraukdama Sutartj $iame punkte numatytu pagrindu,
privalo radtu pareikalauti Salies paZeidéjos paSalinti Sutarties nutraukimo pagrindg sudarangias
aplinkybes (prieZastis) per protingg terming, kuris visais atvejais neturi biiti trumpesnis nei 10
(desimt) dieny, skaiGiuojamy nuo tos dienos, kai Salis pazeidéja gauna anksSiau nurodyta
Nukentéjusiosios 3alies radytinj reikalavima. Jeigu Salis paZeidéja per Nukentéjusigsios Salies
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raSytiniame reikalavime nurodyta terming nepaSalina tokiame reikalavime nurodyto Sutarties
paZeidimo, Nukentéjusioji Salis turi teis¢ bet kada, nedelsdama ir nesikreipdama j teismg ar kitg
gin¢us nagrinéjancig institucijg, vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai raStu papildomai
informuodama Salj paZeidéja. Siuo atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo tos dienos, kurig Salis
paZeidéja gauna ankséiau nurodyts papildoma Nukentéjusiosios $alies praneS$img apie Sutarties
nutraukimg. Jeigu Salis paZeidéja per §iame punkte nurodyts termina Nukentéjusiajai Saliai
priimtinu biidu paSalina atitinkamus Sutarties paZeidimus, Sutartis negali biiti nutraukiama ir
lieka galioti toliau.

75. Esminiu paZeidimu, kuris suteikia teis¢ UZsakovui nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai Sutarties 74 punkte nurodyta tvarka, be kity Sutartyje aiskiai nurodyty esminiy
Sutarties pazeidimy atvejy, bus laikomi ir §ie atvejai:

75.1. Projektuotojas nepradeda laiku vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir
(ar) Paslaugy etapy ir (ar) atlieka taip létai, kad juos baigti iki prie Sutarties pridedame
dokumente ir véliau patikslintuose Paslaugy teikimo kalendoriniuose grafikuose numatyty
terminy pabaigos pasidaro nejmanoma;

75.2. Projektuotojas daugiau nei 20 (dvide$imt) darbo dieny véluoja suteikti bet
kurio etapo ar jo dalies Paslaugas ar kitg veiksmg, kuriam atlikti yra nustatytas terminas,
nurodytas prie Sutarties pridedame dokumente, ir (ar) kokj nors kitg jsipareigojima pagal Sutartj
ir toks vélavimas yra dél Projektuotojo kaltés;

75.3. Projektuotojas neatlieka Projekto vykdymo prieZitiros;

75.4. Projektuotojas per Sutartyje numatyta terming neistaiso Paslaugy klaidy
(trikumy);

75.5. panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas
dokumentas, biitinas Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

75.6. Projektuotojas nepateikia arba nustoja galioti Projektuotojo pateikta draudimo
sutartis (polisas);

75.7. Projektuotojui iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla ar atsiranda kity
paSalinimo pagrindy, nurodyty Vie$yjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje;

75.8. panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, biitinas jo
funkcijoms vykdyti, ir per 5 (penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos néra
paskiriamas kitas Projekto (Projekto dalies) vadovas, turintis reikiamg kvalifikacijg ir tinkamai
atestuotas.

76. Nutraukus Sutartj 75 punkte nurodytais atvejais, Sutartj pazeidusi Salis privalo
Sutarties vertés, taip pat padengti visus tiesioginius ir pagristus kitos Salies nuostolius dél
Sutarties nutraukimo.

77. Be Sutarties nutraukimo dél esminio Sutarties paZeidimo, UZsakovas turi teise
bet kada nesikreipdamas j teismg vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai ra$tu informaves
Projektuotojg ne maziau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties nutraukimo
dienos.

78. Be Sutarties 74 punkte numatyty Sutarties nutraukimo atvejy, bet kuri Salis,
raftu informavusi kitg Salj ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, turi teise
vienaSali¥kai nesikreipdama | teismg nutraukti Sutartj, jeigu Statinio projektavimo ir (ar
tvarkomyjy statybos ir tvarkybos darby vykdymas ne dél Saliy kaltés ir ne dél nuo Saliy
priklausan¢iy ir (ar) jy lemiamy aplinkybiy yra sustabdomas ir (ar) tampa neteisgtas, ir (ar)
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nejmanomas (pavyzdZiui, dél atitinkamy leidimy nei§davimo ir pan.) ir tokia situacija tesiasi
(néra iStaisoma) ilgiau kaip 180 (vieng Simtg astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny.

——79.-Sutartis gali biiti nutraukta VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatytais
atvejais.

80. Nutraukus Sutartj, Projektuotojas pateikia UZsakovui iki Sutarties nutraukimo
faktiSkai suteikty Paslaugy ataskaity ir uZ tokias Paslaugas iSrasytg sgskaitg faktiirg. UZsakovas
priima iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo tik kokybiskai suteiktas Paslaugas ir uz jas sumoka
arba atsisako priimti ir sumokéti Sutarties 41 punkte nustatyta tvarka, tadiau tik po to, kai
Projektuotojas jvykdo savo jsipareigojimg, numatytg Sutarties 81 punkte.

81. Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Sutarties nutraukimo ir iki Paslaugy perémimo, kaip tai yra nurodyta Sutarties 80
punkte, perduoti UZsakovui visus iki Sutarties nutraukimo suteikty Paslaugy rezultatus, jskaitant
Projekta ir atskiras jo dalis, Statinio bréZinius, eskizus, modelius, taip pat visas turimas
projektinés dokumentacijos elektronines versijas, bet tuo neapsiribojant. Projektuotojas taip pat
besglygiskai sutinka, kad po Sutarties nutraukimo ir UZsakovui atsiskaigius su Projektuotoju uz
suteiktas Paslaugas, UZsakovas, nemokédamas Projektuotojui jokiy atlyginimy, kompensacijy uz
nuostolius ir (ar) bet kokiy kity mokéjimo sumy, savo nuoZiiira pavesty bet kokiam tre¢iajam
asmeniui uZbaigti teikti Paslaugas, jskaitant savo nuoZitira pakeisty, perdirbty, papildyty ir (ar)
kitu biidu savo nuoZiiira naudotysi, valdyty ir disponuoty iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo
parengta Statinio projektine dokumentacija, tai yra Projektuotojas, pasira§ydamas Sutart, i§
anksto sutinka, kad Projekto vykdymo prieZilirg vykdyty kitas projektuotojas, Projekto rengimo
paslaugas suteikty kiti projektuotojai.

82. PraneSimas apie Sutarties nutraukimg visais ir bet kokiais atvejais turi biiti
pateikiamas ra$tu Sutarties 94 punkte nustatyta tvarka.

XIII SKYRIUS
SALIU PAREISKIMAI IR GARANTLIOS

83. UZsakovas atitinkamai pareiskia ir garantuoja, kad:

83.1. atliko reikiamus veiksmus ir gavo oficialius leidimus ir (ar) pritarimo
dokumentus, kad galéty sudaryti Sutartj, pagal jg prisiimti jsipareigojimus. Sutartis sukuria
UZsakovui teisétas bei galiojancias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios gali biiti
jgyvendinamos jy atZvilgiu priverstine tvarka;

83.2. suteiké Projektuotojui visg esming ir, jo Ziniomis, teisingg informacija, kurios
pareikalavo Projektuotojas, susijusia su UZsakovo jsipareigojimais pagal Sutartj. Suteikta
informacija yra teisinga Sutarties sudarymo diena. Néra jokiy nutyléty fakty, galingiy turéti
esminés reikSmeés Sutar¢iai sudaryti bei numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

83.3. UZsakovo atstovai turi visus jgaliojimus sudaryti Sutartj.

84. Visi Sutarties 83 punkte numatyti UZsakovo pareikimai ir garantijos galioja
Sutarties sudarymo ir jsigaliojimo momentais. UZsakovas jsipareigoja nedelsdamas informuoti
Projektuotojg apie bet kokius jvykius ar aplinkybes, dél kuriy bet kuris i§ UZsakovo pareiskimy
ar garantijy taps neteisingas arba galéty toks tapti ateityje.

85. UZsakovas supranta, kad Projektuotojas sudaro Sutartj pasitikédamas UZsakovo
pareiSkimais ir garantijomis bei jo pateikta informacija.

86. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja: ~
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86.1. jis bei jo atitinkamai jgalioti darbuotojai, vadovai ir akcininkai atliko visus
veiksmus ir gavo visus reikalingus leidimus, reikalingus Sutaréiai sudaryti ir pagal jg
prisiimtiems-jsipareigojimams vykdyti. Sutartis sukuria Projektuotojui teisétas bei galiojancias-
prievoles, kurios gali biiti jgyvendinamos jo atZvilgiu priverstine tvarka pagal Sutarties
nuostatas;

86.2. sudarydamas bei vykdydamas Sutartj nepaZeidZia jokiy esminiy susitarimy ar
jsipareigojimy, kuriy Salimi jis yra, jam taikomo teismo sprendimo arba nutarties, taip pat jokiy
jam taikomy jstatymy ar kity teisés akty reikalavimuy;

86.3. jam néra jteikta jokiy praneSimy ar Saukimy j teismg ar arbitraZg ir néra jokio
prie§ ji ar jo pradéty prie§ kita asmenj teisminiy byly nagrinéjimo, arbitraZo ar kity teisiniy
procesy, kurie galéty padaryti esmine neigiama jtaka Projéktuotojo finansinei padé&iai ir (ar)
verslui, ir (ar) galimybei vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj;

86.4. kad jis sudaro Sutartj, turédamas ilgalaikj (ne trumpesnj kaip Sutarties
galiojimo laikotarpis) tikra verslo interesg uZtikrinti, kad Paslaugos biity suteiktos, bei gauti i¥ to
nauda;

86.5. surinko visg, jo manymu, biiting ir pakankamg informacija, reikalingg vykdyti
jo isipareigojimams pagal Sutartj, Paslaugos, nurodytos Sutartyje, apima visus architektiiros ir
inZinerijos projektavimo darbus, visus etapus, kaip tai nurodyta Sutartyje, kad biity sékmingai
igyvendintas Projektas;

86.6. patvirtina, kad jis turéjo galimybe susipaZinti su visais reikiamais
dokumentais ir informacija, kuriy pagrindu Projektuotojas turéjo galimybe daryti savarankiskas
i$vadas apie Saliy teises ir pareigas pagal Sutartj. Projektuotojas prisiima visg atsakomybe dél
pagal Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy ir su jais susijusios rizikos vertinimo;

86.7. jam néra Zinoma apie jokias aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti tinkamai
vykdyti prisiimtus pagal Sutartj jsipareigojimus;

86.8. jo atstovai turi visus jgaliojimus sudaryti Sutartj.

87. Visi Sutarties 86 punkte nurodyti Projektuotojo pareiSkimai ir garantijos galioja
ir galios nuo Sutarties sudarymo momento.

88. Projektuotojas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg apie bet kokius
ivykius ar aplinkybes, dél kuriy bet kuris i§ Projektuotojo pareilkimy ar garantijy taps
neteisingas arba galéty toks tapti ateityje.

89. Projektuotojas supranta, kad UZsakovas sudaro Sutartj tiktai pasitikédamas
Projektuotojo pareiSkimais, garantijomis ir UZsakovui pateikta informacija. UZsakovas neatliko
jokio savarankisko patikrinimo dél Projektuotojo pareiskimy ir garantijy teisingumo ir tikslumo.

90. Salys taip pat pareiskia, kad §iame straipsnyje nurodyti Saliy pareiskimai ir
garantijos jokiu blidu nereiskia ir negali biiti interpretuojamos taip, kad bet kuri i§ Saliy atsisako
jstatymuose ar kituose teisés aktuose numatyty garantijy, kurios taikytinos Saliy tarpusavio
santykiams, kylantiems i§ Sutarties. Be to, jokia Sutarties huostata negali biti interpretuojama
kaip sumaZinanti ar ribojanti jstatymais ar kitais teisés aktais nustatytas garantijas, taikytinas
Saliy atZvilgiu.
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XIV SKYRIUS
KONFIDIANCIALUMAS

91. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po Sutarties galiojimo
pabaigos Salys privalo i§saugoti konfidencialig $ig informacija: Sutarties, diskusijy ir deryby dél
Sutarties sudarymo turinj, taip pat bet kokig kita su Sutartimi tiesiogiai ar netiesiogiai susijusig
raSyting, Zoding ar kitokia informacija ar dokumentus, gautus i§ kitos Salies ar Saliy, jos
darbuotojy ar pataréjy (toliau — Konfidenciali informacija).

92. Nei viena Salis neturi teisés atskleisti tretiesiems asmenims jokios
Konfidencialios informacijos dalies be iSankstinio radytirtio kitos Salies ar Saliy sutikimo,
i§skyrus toliau nurodytus atvejus, kai Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas
Sutarties paZeidimu:

92.1. jeigu Salys susitaria rastu praneti Ziniasklaidai arba treiajai $aliai;

92.2. Konfidencialia informacija yra butina atskleisti tam, kad biity tinkamai
jvykdyti Sutartimi prisiimti Saliy jsipareigojimai (tadiau $iuo atveju informacija gali biiti
atskleidZiama tik tiek, kiek yra biitina minétiems jsipareigojimams vykdyti);

92.3. Konfidencialios informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisés
aktus;

92.4. Konfidencialig informacija Salys atskleidZia savo darbuotojams, Salies
pasirinktiems teisininkams, auditoriams, pataréjams ir (ar) kitiems konsultantams (3iuo atveju
Salis yra atsakinga kitoms Salims, jei jos darbuotojai, pataréjai ar konsultantai paZeis 91 punkte
numatyta konfidencialumo jsipareigojima).

93. Projektuotojui paZeidus Sutarties 91-93 punktuose numatyts konfidencialumo
isipareigojima, jis privalo UZsakovui sumokéti bauda, lygig 10 000 Eur (deSimt tiikstanéiy eury).
Tuo atveju, kai Konfidencialig informacija, i8skyrus kai teisés aktuose yra nustatyta pareiga tokia
informacijg skelbti, atskleidZia UZsakovas, nurodyta pinigy suma sumokama Zalg patyrusiai
Saliai.

XV SKYRIUS
PRANESIMAI

94. Tam, kad biity laikomi tinkamai jteiktais ir sukelty numatytas pasekmes, su
Sutartimi susij¢ praneSimai turi biiti sudaromi rastu ir jteikiarhi pasirinktinai Siais biidais:

94.1. pasiraSytinai arba siun¢iami registruotuoju patu, kai uZ siuntimg sumokeéta i$
anksto;

94.2. per kurjerj;

94.3. elektroniniu pastu.

95. Visi su Sutartimi susije praneSimai turi biiti siundiami Salims $iais adresais:

95.1. UZsakovo kontaktai:

Saulius Rimas, Kauno miesto savivaldybés administracijos Kultiiros paveldo
skyriaus vedéjas

J. Gruodzio g. 9, 44293 Kaunas

El paStas saulius.rimas@kaunas.lt.

95.2. Projektuotojo kontaktai:

UAB ,,Processoffice*
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KraZiy g. 25, 01108 Vilnius

El. paStas info@processoffice.lt

96. Salys apie savo kontaktiniy duomeny pasikeitima nedelsdamos, bet ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas, informuoja viena kitg ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio
informavimo momento pagal nurodytus kontaktinius duomenis pateikti praneSimai yra laikomi
tinkamai jteikti.

97. UZ Sutarties vykdymg atsakingais asmenimis UZsakovas skiria Kauno miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. A-2583 paskirtus
atsakingus asmenis:

97.1. uz Sutarties paskelbimg — Centrinio vielyjy pirkimy ir koncesijy skyriaus
vedéja;

97.2. uz Sutarties vykdymg ir jos pakeitimy paskelbimg — Kultiros paveldo
skyriaus vedéjs.

98. Uz Sutarties vykdyma atsakingais asmenimis Projektuotojas skiria Loretg
JanuSaitieng ir Sauliy USpalj. Norédamas pakeisti Siuos savo atstovus, Projektuotojas privalo
suderinti naujy atstovy kandidatiirg su UZsakovu.

XVI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

99. I8kilus gindams dél Projekto sprendiniy, priimant galutinius sprendimus, bus
laikoma, kad atitinkamas sprendinys yra tinkamas, jei jis atitinka minimaly standart,
atsizvelgiant | analogg (tiek, kiek tai nepriestarauja taikytiniems norminiams reikalavimams ir
Sutarties dokumentams) ir atitinkama geraja projektavimo praktika.

100. Bet kurj i§ Sutarties kylantj ginda ar prieftaravima Salys bandys spresti
tarpusavio derybomis ir visapusikai bendradarbiaudamos. Jei per 30 (trisdesimt) dieny huo
prane§imo kitoms Salims apie ikilusj gin&a, priestaravimg ar reikalavimg datos Salys nepasieks
bendro susitarimo arba nebus pradedamos tarpusavio derybos, bet kurj i§ Sutarties kylantj gin&a,
prieStaravimg ar reikalavimg, taip pat klausimus dél Shtarties paZeidimo, nutraukimo ar
negaliojimo Salys spres teisés akty nustatyta tvarka.

XVII SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS!

101. Jeigu bet kuri i§ Sutartyje minimy nuostaty tapty negaliojanti ar
nejgyvendinama, tai ji Saliy ragytiniu susitarimu nedelsiant turi biiti pakeista nauja galiojancia,
Ipareigojancia ir jgyvendinama nuostata, kuri biity kiek jmanoma artimiausia pagal prasme ir
turinj negaliojanciai ar nejgyvendinamai nuostatai. Be to, tokia negaliojanti ar nejgyvendinama
nuostata neturés jtakos ir neapribos jokios kitos Sutartyje jtvirtintos nuostatos teisétumo,
galiojimo ir jgyvendinamumo.

102. Kiekviena Salis sumoka savo sanaudas ir iglaidas, patirtas deryby dél Sutarties
sudarymo metu ir (ar) kitaip susijusias su Sutarties sudarymu ir vykdymu, jskaitant mokes&ius
savo pataréjams ir teisininkams, bet tuo neapsiribojant, nebent nusprendziama kitaip.
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103. Salys susitaria imtis bet kuriy butiny veiksmy tam, kad uztikrinty, jog
treciosios Salys atliks visus veiksmus, kurie yra pagrjstai reikalingi Sutarties salygoms galioti ir

————gyvendinti. —

104. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas,
pasiraSytas abiejy Saliy jgalioty atstovy ir patvirtintas Saliy antspaudais, laikomas originalu ir
turi vienoda teising galig. Po vieng Sutarties egzemplioriy jteikiama kiekvienai Sutarties Saliai.

105. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos
Sutarties dalys:

105.1. Statinio projektavimo uzduotis (priedas), 8 1.

105.2. Architektiiriné koncepcija, 26 1.

105.3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai, 3 1.

105.4. Teritorijos topografinio plano i§trauka, 1 1.

105.5. Kauno rotuSés (u. k. 1790), Rotusés a. 15, Kaune, taikomyjy tyrimy
(archyviniy architektiiriniy) ataskaitos kopija, pateikiama skaitmeninéje laikmenoje.

105.6. Preliminarus kalendorinis grafikas, ... 1.

105.7. Ketinamy pasitelkti subtiekéjy saraSas (pridedamas, jei yra pasitelkiami
subtiekéjai), ... 1.

105.8.Specialisty, atsakingy uZ sutarties vykdyma, sgrasas, 1 1.

105.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Nr. , e L

XVIII SKYRIUS
SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

Uzsakovas Projektuotojas

Kauno miesto savivaldybés administracija UAB ,,Processoffice*

kodas 188764867 kodas 300875581

Laisvés al. 96, 44251 Kaunas KraZiy g. 25,01108 Vilnius

Atsisk. sgsk. 1L T444010042500010078 Atsisk. sgsk. LT 20 FJoH{ 0600 oo
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