»330/110/10 kV SIAULIY TP AUTOTRANSFORMATORIY KEITIMAS“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY
PIRKIMO SUTARTIS [investicijy projekto numeris PPRS17017]

»330/110/10 KV SIAULIY TP AUTOTRANSFORMATORIY KEITIMAS*
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. lapkriciqrd7d., Vilnius, Nr. SUT- 264 - 18/05 - R0556

LITGRID AB (toliau - ,,UZsakovas*), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Projekty
skyriaus vadovés Gerdos Krasauskeés, laikinai einancios Strateginés infrastruktiros departamento direktorés
pareigas, veikiancios pagal 2018 m. spalio 8 d. jgaliojima Nr. 1G-79 ir Perdavimo tinklo departamento
direktoriaus Vidmanto Gruso, veikiancio pagal 2016 m. rugpjtcio 3 d. prokdra, ir

»Lilinskis ir Co“, UAB (toliau - »Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé,
juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveiné yra Uztvankos g. 17, Dainiai, LT-74202
Jurbarko r., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respubllkos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zydriino Matuzo, veikiancio pagal bendroveés jstatus, i$ kitos puses,

Toliau abi kartu vadinamos ,Salimis®, o kiekviena atskirai ,Salimi«, atsizvelgdamos | tai, kad Rangovas
laiméjo pirkéjo skelbta 330/110/10 kV Siauliy TP autotransformatoriy keitimo darby pirkima atviro
konkurso bidu (pirkimo paskelbimo data 2018 m. birzelio 13 d., pirkimo numeris-385828), sudaré Sig
projektavimo ir statybos darby pirkimo sutartj (toliau - ,,Sutartls“) ir susitare, kad Rangovas atliks
330/110/10 kV Siauliy TP autotransformatoriy keitimo Sutartyje nurodytus darbus, o UZsakovas uZ atliktus
darbus sumokés Sutartyje nurodytg kaing.

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis Zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis salygomis ir LITGRID AB
generalinio direktoriaus jsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
bendrosiomis salygomis PSDPS: 2017 (toliau - Bendrosios salygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose salygose didZiaja raide raSomos savokos atitinka Bendrosiose salygose didziaja
raide rasomas savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Lauztiniuose skliaustuose nurodyti punktai
ir skyriai reiskia nuoroda i Bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga yra susijusi.

Pagrindinés 1. Objektas [Sqvoka k]:

salygos 330/110/10 kV Siauliy TP autotransformatoriy keitimas (Pramonés g. 2E, Siauliai).

2. Techniné uzduotis [Sqvoka u]:

Projektavimo uzduotis, 1.2 priedas.

3. Darby atlikimo terminas [Sqvoka e]:

30 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos.

4. Darby etapai [7.2.3 punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti 1.1. priede nurodytais Darby etapais ir terminais.

Darbai 5. Pagrindiniai jrenginiai [Sqvoka (]:

1.3 priedas.

6. Fiziné sauga [3.3.5 punktas]:

Papildomi fizinés saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

7. Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [3.6.2 punktas]:

Demontuojamy jrenginiy sarasas pateiktas projektavimo uzduoties 23 priede.
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Saliy atstovai [4.7 skyrius]

UzZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:

Projekty vadovas Nikolaj Komisarenko Energetikos darby vadovas
Telefonas +370 707 02105 Saulius Mykolaitis

Faksas +370 5 272 3986 Telefonas +370 694 37181

e. pastas: e. pastas:
Nikolaj.komisarenko®litgrid.eu saulius.mykolaitis@zilinskis.com

Uzsakovo atstovas, atsakingas uz

Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima;:

Pirkimo vadové Edita AliSauskaité Vorozeikiniené
Telefonas +370 707 02033

Sutarties kaina [Sqvoka p]:

Sutarties kaina be PVM (Darby kaina): 4 600 000,00 Eur (keturi milijonai $esi $imtai
tikstanciy eury);

Pridétinés vertés mokestis (PVM): 966 000,00 Eur (devyni Simtai SeSiasdeSimt Sesi
tikstanciai eury);

Sutarties kaina: 5 566 000,00 Eur (penki milijonai penki Simtai SeSiasdesimt Sesi
tikstanciai eurai).
Apmokéjimas [6.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj.

Saskaita apmokéjimui:

A.s. LT73 4010 0510 0370 6034
Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

PVM mokétojo kodas LT100010333316

Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [70.9.1 punktas]:

Darbai Europos Sajungos fondy (programy) léSomis nefinansuojami.

Netesybos:

Netesybos uz laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos 2 priede.
Uzsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:

Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas nurodomas salygy 1.4
priede.

15. Projektas [10.7.2 punktas]:

»3307/110/10 kV Siauliy TP autotransformatoriy keitimas* Nr. PPRS17017

Saliy kontaktiniai duomenys [10.8.7 punktas]:
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A. Juozapaviciaus g. 13, Uztvankos g. 17,

LT-09311 Vilnius; LT-74202, Jurbarko r. Dainiy k.;
Tel. +370 707 02171; Tel. +370 447 70120;

Faks. +370 5 272 3986; Faks. +370 447 70128;

E. pastas info@litgrid.eu E. pastas: info@zilinskis.com

A.s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
(banko kodas 21500)

PVM kodas LT100005748413

Papildomos 17. Bendryjy salygy 2.2.3. punktas papildomas taip:
salygos
InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atlieckami ir jregistruojami
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai
geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. Prie$
atlikdamas inzinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo rastu
suderinti su Uzsakovu inzineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy programa,
technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy vietomis.
18. Bendryjy salygy 9.1.1 punktas papildomas taip:
Iki Sutarties pasiraSymo Rangovas UZsakovui pateiké:
a) Sutarties jvykdymo uztikrinima - Banko garantija;

b) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso)
patvirtinta kopija;

€) Sutarties bendruyjy salygy 2.1.1 punkte nurodyty vadovy sarasa.

Jei dokumenty pateikimo terminas praleidziamas, bus laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj ir Sutartis nebus sudaroma.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiskinami kaip
neatskiriama Sutarties dalis:

1. Sios Projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties specialiosios sglygos su priedais:
1.1. Projektavimo ir statybos darby etapai;
1.2. Techniné/Projektavimo uzduotis;
1.3. Pagrindiniy jrenginiy sarasas;

1.4. Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas.

2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos PSDPS:2017;

3. Projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudime liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - Banko garantija;

5. Rangovo pasitelkiamy subrangovy sarasas;

6. Vadovy (vadovaujanciy specialisty, pirkimo sutarciai vykdyti) sarasas;

7. Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius;
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8. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas;
9. Operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasas;

10. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio
vertinimo komisijai;

11. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby statybos
uzbaigimo komisijai;

12. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai;
13. Rangovo pasiulymas, pasililymo paaiskinimai ir patikslinimai;
14. Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

15. Darby ziniarastis.

Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty bity neatitikimy ar prieStaravimy, dokumentai bus aiSkinami pagal jy
pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys Sio dokumento pradzioje nurodyta diena pasirasé ir patvirtino Sig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Projekty skyriaus vadove, laikinai einanti Direktorius
Strateginés infrastruktiiros departamento
direktores pareigas -

-~

'
Gerda Krasauskeé

\yfpaﬁﬁas) V ¥ (parasas)

AV.

Perdavimo tinklo departamento direktorius

Vidmantas Grusas

P e
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SAVOKOS

Zemiau i$vardintos $iose bendrosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties salygose (toliau - Salygos) didzigja raide
raSomos sgvokos turi toliau nurodytas reikSmes, taikomas ir specialiosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
salygose (toliau — Sutarties specialiosios sglygos), ir $ios Sutarties 3aliy susirasingjime vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja

kitaip:

a.

Atlikty darby aktas — pagal Uzsakovo pateikta formg Rangovo parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktigkai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Salygy 10.10 skyrius);

Darbai - visi darbai, kurie jeina j Siy Salygy 1.1. skyriuje nurodyta darby apimtj (jskaitant |renginius, Medziagas ir atlikty
darby rezultatg);

Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos atliekami statybos darbai, visuma;

Darby atlikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi biti atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visi
Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby Ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal UZsakovo
pateikig Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi
tarpiniy mokejimy dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokejimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

Crafikas — tai UZsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj;

MedzZiagos — medzZiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j
Objekty ir (arba) perduoti UZsakovui ir kurie néra laikomi |renginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uZkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiemusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

Objektas — statinys, kuris turi biiti pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — |renginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai ir kuriems taikomos Salygy 3.10 skyriaus
nuostatos;

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakyma ir (arba) papildomy Darby atlikima;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Rangovas ~ Sutarties 8alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uZbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbantius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Salygos - Sios projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Salygomis bei Sutarties specialiosiomis
salygomis ir (arba) kurioje Sglygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi buti sumokeéta u2 visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradine Sutarties kaina" suprantama kaip Sutarties kaina Sutarties
sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodyty jos kainos pakeitimy ir (arba) perskaiciavimy;

Statybvieté — Uzsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o $alis — bet kuris i3 ju;

Techniné uzduotis —technine uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia Uzsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau —Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudeties dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio
projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statybg leidzianiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo proceddroms atlikti, visuma;

Uzsakovas - Sutarties $alis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UZsakovo sgvoka taip pat apima Uzsakovo atstova
ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei UZsakovui dirbancius asmenis, kuriuos UZsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei
Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés savokos, ra3omos ne didzigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir
kituose statybos teisés aktuose apibréZtas sgvokas.
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1.2.1.
1.2.2.

1.23.

1.3.1.

1.3.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DARBU APIMTIS

Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Techningje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus darbus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems |sipareigojimams jvykdyti
reikalingy Jrenginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
isigijimas ir apmokeéjimas, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta, kad juos pateikia Uzsakovas.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy!
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy Uzsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei $ie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus i§duodamai (atliekami) Uzsakovo vardu, Uzsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo pras§ymo gavimo i$duoda reikiamus jgaliojimus.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus baty galima uZbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai,
tiek fiziskai), teisés akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

1.2. DARBUY ATLIKIMO TERMINAS
Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo termina.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tik rastiéku Saliy susitarimu del Nenugalimos jégos aplinkybiy arba
Pakeitimy atlikimo, jei Sutarties specialiosiose salygose yra numatyta tokio pratgsimo galimybé.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi biti atliekami etapais, Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad jie bty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo termina.

1.3. GRAFIKAS

Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtint Grafikg. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovo
derinimui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, i§skyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi bati atliekami arba jy atlikimo néra
galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) InZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i§ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas i§skiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekio ekspertizés organizavimas (vykdo UZsakovas);

g) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidziandiy dokumenty gavimo UZsakovo vardu organizavimas;

i) Jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZsakovu,

i) Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo Uzsakovas),

1) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizes atlikimo organizavimas (vykdo Uzsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZsakovas);

0) Statybvietés perdavimas Rangowui;

P) statybos Darby pradzia;

q) planucjami elektros jrenginiy atjungimai;

r) Jrenginiy, MedZiagy pristatymai j Statybviete;
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

s) |renginiy ir Medziagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) |renginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

v) statybos uzbaigimo procediry Uzsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

X) Objekto bandomoji ir nuolatiné eksploatacija;

y) Darby perdavimas Uzsakovui;

2) Kiti Darby vykdymui svarbis terminai.

Grafike taip pat turi biti nurodytas planuojamas lésy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko ir atliekamy darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindeti kiekvieno pazymeto
Darbo trukme, jy pradzios ir pabaigos terminai, eili$kumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtaka vieny Darby
atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi bGti nurodyti vieno meénesio ir detalesniu tikslumu, elektros
jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiéiy tikslumu.

UZsakovas pateikty Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo
sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas gragZinamas pataisymui, jis turi biiti pateiktas pakartotiniam derinimui per 10
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatyta
terming, Rangovas turi teise Grafikg patvirtinti vienasaliskai, apie tai rastu jspéjes UZsakova ne veéliau kaip prie§ 5
darbo dienas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovo derinimui Grafiko, moka Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekviena
paveluoty diena. Kas penkias velavimo dienas UZsakovas turi teise skaiciuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anks&iau kaip po trijy dieny nuo raétiko Uzsakovo jspéjimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punkta, suma negali biiti didesné kaip 10.000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy paraais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais po
vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys des visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodyta terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti 8ig Sutartj, pasiraSydamos rastiskg
susitarimg arba viena3aliskai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Salygy 4.7 skyrius) pateikia
veélavimo priezastis ir priemones velavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintg Grafika, kuriame atsispindety realis
planuojamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eilikumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati keiciami tik su Uzsakovo
pritarimu, Salims rastigkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagristi tokiy
pakeitimy reikalinguma.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati keiciami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereikia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybes uz iy Sutarties salygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokejimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniaradtj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Ziniara$¢io suderinimo su Uzsakovu pagal Salygy 1.4 p. turi atnaujinti Grafika,
jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, nurodydamas Darby apmokejimui skirtg informacija, susiejant
ja su Darby Ziniara$tyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamo Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
6.2 skyriuje nurodyto iSankstinio mokeéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus
atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniaraséio) ar jo dalis
(isreiksta procentine iSraika) bei bus teikiamas apmokejimui, t. y. siGlomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis
atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

1.4. DARBUY ZINIARASTIS

Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety
klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su Uzsakovu rastu suderinti Darby Ziniaratj, taip pat sudaryti
turto vienety sarasa, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasitilymo Ziniarastyje pateiktas sumines
eilutes. Si Darby Ziniaraéio versija turi biti naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokejimas pagal Darby Ziniarastj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo rastu.

Darby Zziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inZineriniy tyringjimy
Darby dalimi) turi atitikti Sutarties kaina.

Darby Ziniarastis gali bti keigéiamas Salims pakeitimus suderinus rastu.
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2.1.1.

2.2.1.

222

223

224,

2.25.

2.26.

227.

2.2.8.

2209

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

PROJEKTAVIMAS

21. PROJEKTO VADOVAS

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo,
architekto paskyrimo dokumentg (jei ie asmenys turi bati skiriami pagal teises akty arba Sutarties reikalavimus), jame
nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto at§aukima ir naujo paskyrima Rangovas turi informuoti
Uzsakovg ne veéliau kaip per 3 darbo dienas. Jei atSaukto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architektof
kvalifikacija Rangovas remési Pirkimo metu, naujg vadova Rangovas gali paskirti tik gaves rastiskg Uzsakovo pritarima,
pateikes Pirkimo sglygose nurodyts jo kvalifikacijg pagrindzianc¢ius dokumentus.

2.2, TECHNINIS PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Techninis projektas (techninis darbo projektas) ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateike
Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Technine uzduot;, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projekta, Rangovas UZsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i§ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inZineriniy tyringjimy atlikima (topografija, geologija ir kt.).

Techninio projekto sprendinius UZzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
*.pdf, *.dwg, *.docx, *.xIsx. arba * .tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly isdéstymo tvarka skaitmeningje laikmenoje turi atitikti
Techninio projekto byly i§déstyma popieriniame variante.

UzZsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei Uzsakovas véluoja suderinti
techninj projektg arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise techninj projektg suderinti vienasaliSkai, apie tai rastu
ispéjes UZzsakova ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Techninj projekta. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobldzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidZiantj dokumentg ir (arba)
tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys,
UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir graZinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas
neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skaigiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasira§o Uzsakovo atstovas arba Rangovas suderina vienasaliskai
pagal Salygy 2.2.6. p. Techninis projektas Uzsakovo suderinimui turi biiti pateikiamas:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmeningje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniarasciai — *.xls ir/ar *.docx formatu.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su UZsakovu i§ naujo
Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei pagal teises akty reikalavimus turi biti atlikta Techninio projekto ekspertize, ekspertizes atlikimg organizuoja
UzZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo saskaita apmoka uZ suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertize atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projekta (Techninj projekta ekspertizei
pristato Rangovas (pateikdamas UZsakovui priemimo — perdavimo aktg su detaliu byly sarasu), pristatymo adresa
UZsakovas nurodys prie$ Techninio projekto pateikimg ekspertizei). Ekspertizés aktg UZzsakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projekta
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidZiantys dokumentai, Rangovas pagal
UzZsakovo suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statyba leidzianéiy dokumenty gavimg UZsakovo vardu. Rangovui
gavus Objekto statybg leidziancius dokumentus, Rangovas Uzsakovui pateikia galutinai parengta Techninj projekta:

a) 1 egz. popieriniame variante su zyma ,Originalas* ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;
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c) skaitmeningje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sanaudy kiekiy Ziniaraséius ~ *.xIs ir/ar *.docx formatu.

2.213.  Techninis projektas laikomas parengtu, kai Uzsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidZiantys dokumentai (kai jie turi biti gauti).

2.2.14.  Techninio projekto patvirtinimas nerei$kia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskes, kad Techninis projektas yra neiSsamus, neaiskus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal il negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Rangovas sipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

2.3. DARBO PROJEKTAS

2.3.1. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teises akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir Uzsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

2.3.2. Rangovas pagal Techninj projekta turi parengti Darbo projekta ir visg kita dokumentacija, privaloma pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

2.3.3. Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, tadiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZsakovas nurodo nerengti.

2.34. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su Uzsakowu ir, jei to reikalauja galiojantys teises aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UZsakovo perZidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais.

2.35. Byly pavadinimai ir byly i§déstymo tvarka kompiuteringje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originalg popieriniame
variante.
2.3.6. Rangovas Darbo projekta parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. Uzsakovas per 15 darbo dieny nuo

projektinés dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui
argumentuotas pastabas.

2.3.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Darbo projekta. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neisbaigtas, jame randama daug techninio pobiidzio ar kity klaidy, del
kuriy nebity galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grazinti ji
Rangovui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkregiy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

2.3.8. Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bti atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertize, ekspertizes atlikima organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo saskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teisés akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, Uzsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikima savo iniciatyva.

2.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertize¢ atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projekts ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertize. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas (pateikdamas UzZsakovui priémimo —
perdavimo aktg su detaliu byly sagradu), pristatymo adresg UZsakovas nurodys pries Darbo projekto (jo dalies)
pateikimg ekspertizei).

2.3.10.  Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby velavimg yra atsakingas Rangovas.

2.3.11.  Darbo projektg pagal ekspertizes iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

2.3.12.  Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikkomos parengtomis, kai Uzsakovas uzdeda 2yma , Pritariu statyti*. Darbo
projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy Uzsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka (zymai ,Pritariu statyti),
projektiné dokumentacija pateikiama:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmeningje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, breziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy zZiniaragéiai - *.xIs formatu.

2.3.13.  Atlikus statybos Darbus, darbo projektas su Zyma , Taip pastatyta“(darbo projektas atitinkantis atliktus statybos Darbus)

pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zzyma ,Originalas” ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;

c) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, *.docx arba * tif formatu, brezinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe

redaguoti, o sanaudy kiekiy Ziniaragéius — *.xls formatu.

24. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
241, Projekto vykdymo priezilra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.

242 Jei Darbai atliekami pagal UZsakovo pateikta Techninj projekta, Projekto vykdymo prieZitirg organizuoja Uzsakovas.
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2.4.3. Jei Darbai atliekami pagal Techninj projekta, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezitrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra” ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo priezitra;

b) Statinio projekto vykdymo priezidra atliekama Statybvietéje. Uz islaidas biuro patalpoms, patalpoms
Statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezidra
susijusioms veikloms atsakingas Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo priezidra privalo bt vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant |
Statybviete statinio projekto vykdymo prieZiros vadova ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadovg (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadovas (-ai) privalo pasiradyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inZineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projekta bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo prieZitira vykdoma nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto uzregistravimo
dienos IS ,Infostatyba“;

e) Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovas (-ai)
privalo atvykti | Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir UZsakovu, atsizvelgiant | Darby eiga,
atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui
pareikalavus. Jose apra$§oma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos
bei iSvados deél vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai
aprasoma Projekto vykdymo ir prieziGros eiga, ji pateikiama UZsakowvui iki pradymo IS ,Infostatyba"
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui.

3. STATYBOS DARBAI

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.11. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, |rangos ir Medziagy gamintojy, technologinése
kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose
nurodytus Darbus.

3.1.2. Rangovas statybos Darbus turi teise pradeti tik po to, kai Rangovas:

a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);
b) UzZsakovo vardu gauna statybg leidziancius dokumentus (jei turi gauti);
c) parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo i§sami;
d) parengia atitinkama darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);
e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Salygy 8.8 skyrius);
f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia Uzsakowvui (Salygy 3.2 skyrius);
Q) parengia Darby vykdymo technologinj projekta;
h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaZiavimo keliy foto nuotraukas UZsakowvui (Salygy 4.3
skyrius);
i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
j) jvykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.
3.1.3. Rangovas turi pats pasirdpinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti

Darbams atlikti tiekimu j Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty Jrenginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalingg elektros energijg tiekia Uzsakovas.

3.1.4. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsauga nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

3.1.5. Rangovas statybos Darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio badtinumo, Rangovas privalo
darbg organizuoti taip, kad Darbai baty vykdomi ir perduodami darbo dienomis Uzsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

3.1.6. Rangovas, baiges Jrenginiy montavimo darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzraSais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti UZzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus |renginius.
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3.2.1.

3.22.

3.23.

3.24.

3.3.1.

332

3.3.3.

3.34.

3.35.

3.36.

3.2. DARBY VADOVAI

Iki Sutarties pasiraymo dienos Rangovas turi bati paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacinius reikalavimus
atitinkancius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujanéius
specialistus, bei jy sarasa pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teises akty nustatyta tvarka atestuoty statinio statybos vadovg;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne Zemesne kaip auksta apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj
darby vadovag;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne Zemesne kaip vidurine apsaugos nuo elektros kategorijg (VK)

turintj (-ius) darby vykdytoja (-us).

Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat baty
Objekte, organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebiiti tik dél pateisinamy priezaséiy, apie jas ir jy trukme i§
anksto informavus UZsakovo atstova. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi biti
pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali
paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

UzZsakovas turi teisg reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,

c) nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus,

d) tampa Zinoma arba kyla pagristy abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobiidzio veikla ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

UzZsakovas iki statybos Darby pradZios Rangovui pateiks savo darbo grupés nariy sarasa (pareigas, vardus, pavardes
ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teises akty nustatyta tvarka turi bati atliekama Objekto statybos
technine priezidra, UZsakovas sgrade taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos technine priezitra.
Pateikta sgrasa Uzsakovo atstovas turi teisg bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

3.3. STATYBVIETE

UZsakovas suteikia teisg¢ Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete Uzsakovo nuosavybes, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy zemes sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybviet¢ Rangovui perduodama abiem Salims pasirasant Statybvieteés priemimo — perdavimo akta, kuriame
pazymeta Statybvietes teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietes priemimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietes foto
nuotraukos pagal Salygy 4.3 skyriy.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo salygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama
vieta Rangovas pasirlipina pats savo léomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisetg bei saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos
apsaugag bei darbo higieng;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptverimus, Zenklus ir atiikti kitus su tuo susijusius
darbus;

c) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkama bikle, Svarg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba

pasalinti i§ Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duZenas, Siuksles/atliekas, laikinus
statinius ir laikinus Darbus;

d) uZtikrinti laisvg UZsakovo atstovo ir jo radtu nurodyty asmeny patekimg | Statybviete, taip pat sudaryti
salygas UZsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy
Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bukle, isskyrus atvejus, kai del objektyviy
priezasciy to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (i8skyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduota
Statybviete aptverti ir uZtikrinti Statybvietés ir joje esancio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausandio turto
apsaugg visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

Kai Statybviete patenka j tretiesiems asmenims priklausancius Zemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teises akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikima. Rangovas taip pat turi Zemes sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumokéti kompensacija uz del Darby vykdymo patirtus nuostolius, jei toks
apmokejimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka ir to néra padares UZsakovas iki Pirkimo pradzios.
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3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

34.1.

342

3.43.

344.

3.4.5.

3.4.6.

35.1.
352

3.5.3.

354.

3.6.1.

3.6.2.

Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iskrauti, priimti ir sandeliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus
|renginius, Medziagas ir technikg, taip pat jrengti laikinus statinius (pries tai gaves rastiskg Uzsakovo sutikimg), kurie
reikalingi statybos Darbams atlikti ir Jrenginiams, MedzZiagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi deveti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. I$
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba Uzsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame baty nurodytos tokiy darby atlikimo
saglygos ir tvarka Statybvietéje.

3.4. PRIVAZIAVIMO KELIA}

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marsrutus j Statybviete ir (arba) juos jrengti. Uzsakovas
negarantuoja galimybes (i8skyrus, kai kelias priklauso paéiam UzZsakowvui) ar tinkamumo naudotis konkreciu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo leSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zenklus, aptverimus, atlikti kitus tinkamam $iy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esama
situacija.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UzZsakovas, kiti Statybvietéje
dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkamg bukle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;

d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy
dulkiy.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusia jy bikle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiskai nesusitaré
kitaip.

Rangovas turi pasirQpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokescius ir kompensacijas.

3.5. ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami Uzsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per Uzsakovo atstova.

Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti paraiska $iam atjungimui gauti.
Jei gavus paraiska paaiskeja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kita atjungimo laika.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant
esamg perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybes nepriklauso nuo Uzsakovo valios, todel Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu del Uzsakovo kaltés.

3.6. DEMONTAVIMAS

UZsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines Zaliavas (metalus) UZzsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo paskirtajam statinio statybos
techniniam priziaretojui ar kitam UZsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Uzsakovui arba jo nurodytai
zaliavas perdirbandiai jmonei. Rangovas 8ias Zaliavas iki jy perdavimo UZsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo
tinkamai saugoti Statybvieteje, taip pat sudaryti saglygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto
priemonei), supjaustyti ir iSvezti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasirasytag priemimo-perdavimo akta. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas
Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas perduoda UZsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam
naudojimui sprendzia Uzsakovas.
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3.7.1.
3.7.2.

3.73.

3.74.

3.75.

3.7.6.

3.7.7.

3.8.1.

3.8.2

3.83.

3.84.

3.85.

3.8.6.

38.7.

3.91.

392

3.9.3.

3.7. APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galiojanéiy teisés akty ir Techninio projekto aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranéiy atlieky apskaita, surinkima, riiiavima, Zenklinima ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti
asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymg Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti UZsakovo
atstova.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) -
nurodomas Rangovas. UZsakovo praSymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine
priezilrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkyma patvirtinanéius dokumentus.

TurinCios verte atliekos (metalai, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t) perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms, su
kuriomis UzZsakovas turi sudargs pardavimo sutartj. Perdavimo dokumentus be Rangovo atstovo pasiraso ir U2sakovo
atstovas.

Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi biti jregistruotas atliekas tvarkangiy jmoniy registre.
Susidaranéiy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencijg ir tureti kvalifikuotus darbuotojus, turinCius teise tvarkyti atliekas.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezidra ir
UZsakovui kiekvieno ménesio pabaigoje teikti ekologines priezitiros ataskaita.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tar$os
atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tar$os lokalizavimui ir likvidavimui.

3.8. SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, Uzsakovo nustatyta tvarka iduotg leidimg dirbti
veikianéiuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés
akty reikalavimus bei uztikrins teiséta ir saugy darba.

Rangovas uZtikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebiity apsvaige nuo alkcholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy,
Uzsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais medicinikai patvirtintais biidais. Jei patikrinimo rezultatai yra
teigiami arba asmuo atsisako biiti patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad $is asmuo nedelsiant biity pasalintas i§
darbo vietos ir be atskiro Uzsakovo sutikimo j jg nebiity jleistas.

Prie$ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UZsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka,
esanciais ir galimais rizikos veiksniais, su pragjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklemis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinima
atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo sgskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bty tinkamai iSverstas j $iems asmenims suprantama kalba.

Rangovas uZtikrina, kad prie§ pradédamas darbus pasiradys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir
atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrineés saugos ir kity reikalavimy bei
teisety ir pagristy Uzsakovo nurodymy, nepazeis treciyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaita (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo
atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo pradymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.

3.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy |renginiy bei Medziagy kokybeé turi atitikti galiojangiy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sajungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti jrenginiai ir Medziagos turi
turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Jrenginiai ir Medziagos turi bati nauji, kokybiski, pagaminti ne
anksdiau kaip prie$ 12 menesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios Rangovas privalo informuoti UZsakova apie $iy jrenginiy gamybos vieta, terminus ir sudaryti galimybe
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3.94.

3.9.5.

3.96.

3.97.

3.98.

3.9.9.
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3.10.3.

3.104.

3.10.5.

3.11.1.

3.11.2.

3.12.1.
3.12.2.

UZsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologijg, procesg ir kokybe. Visas
Uzsakovo atstovy iSlaidas, susijusias su kelione j gamybos vieta, apmokes UZzsakovas.

Montuojamy Medziagy ir (arba) |rangos sertifikatus Rangovas turi perduoti Uzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju UZzsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo saskaita pasalinty Sutarties salygy
neatitinkancias Medziagas ir (arba) [rangg i$ Statybvietés.

Rangovas Jrenginius ir MedzZiagas montuoja ir iSbando pagal jy gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas |renginius ir Medziagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovo tiekiami |renginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti
pagal Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uZbaigimo procediry
pradzios turi bati jradyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos i§duotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei¢ianéiais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus |renginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas $iuos
|renginius ir Medziagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, {b] transportuoti | Statybviete, [c]
iSkrauti ir [d] sumontuoti.

Jei UZsakovas Rangovo montuojamy |renginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti Uzsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais Jrenginiais.

3.10. PAGRINDINIAI JRENGINIAI
Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré UZzsakovas.

Iki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sarasg (nurodant konkredius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir $iy |renginiy technine
dokumentacijg, patvirtinangia jy atitikimg Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas del jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties
salygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

Rangovas turi teise keisti pasillytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasitlo naujesne ir (ar) techniskai pazangesne |renginio versijg, taip pat jei del Nenugalimos jégos
ar kity pagrjsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby
atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju keiiami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi buti pateikti
UZsakovo jvertinimui Siame skyriuje auk3ciau nurodyta tvarka (gali bati kei¢iami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio
pakeitimo argumentus. Uzsakovas, jvertings pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui,
tadiau tai neatleidZia Rangovo nuo atsakomybes del netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Rangovas UZsakowui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaveréiy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techninéje uzduotyije ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip
pries 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi UZsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy
bandymy laikg ir vietg bei pateikti planuojamy bandymy programa. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo islaidas
susimoka pats Uzsakovas, taciau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laika ir (arba) vieta, Rangovas kompensuoja
del Sio pakeitimo patirtus UZsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja UZsakovo atstovy kelione ir
apgyvendinimg nauju laiku Uzsakowui priimtinomis sglygomis.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti $iy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sajungos $alyse, tuomet $iy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi bati atlikti Europos Sajungos standartus atitinkanéios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

3.11. MATAVIMO PRIEMONES

Rangovo naudojamos matavimo priemones turi biti metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sajungos $alies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis,
patvirtinanéiais nustatytq matavimo tikslumg bei $iy matavimo priemoniy techniniais aprasymais ir naudcjimo
instrukcijomis.

Irenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga,
turinti jos patikrinima ar kalibravima atlikusios laboratorijos i§duotus dokumentus arba turi bati pazenklinta galiojanciais
patikrinimg ir kalibravimg atlikusios laboratorijos Zzymenimis.

3.12. PASLEPTI DARBA!
Paslepti Darbai gali bati uzbaigiami (1. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priemus Uzsakovui.

Apie numatomg paslépty Darby uzdengimg Rangovas Uzsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.
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3.12.3. Jeigu Rangovas laiku neprane$a Uzsakovui apie Darby uzdengima ir nesudaro galimybés Uzsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita atidengia pasléptus Darbus. Uzsakovas taip
pat turi teise atidengti pastéptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vel uZdengia savo saskaita. Toks uzdengty
darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokejimo.

3.12.4.  Jei Rangovas UzZsakovui tinkamai pranesa apie pasiépty Darby uzdengima, tadiau numatytu laiku Uzsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uzfiksuoja situacija, padarydamas foto nuotraukas, skirtas
Uzsakovui, ir paslépty Darby uzdengima atlieka Uzsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Uzsakovui véliau pareikalavus
atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami Uzsakovo saskaita, i§skyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskéja,
kad jie buvo atlikti netinkamai.

3.13. KADASTRINIAI MATAVIMAL

3.13.1.  Sio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus, atlikus Darbus turi biti
padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

3.13.2.  Rangovas privalo teises akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

3.13.3. Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei Zemés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V| Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy
bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstingé kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, pries teikiant kadastro
tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi bati pateiktos suderinimui UZsakovo atstovui, iStaisytos pagal pateiktas Uzsakovo
pastabas ir gautas UZsakovo pritarimas.

3.13.4.  Kadastriniy matavimy bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga UZsakovo atstovui turi biti pateiktos per 5 d.d. nuo kadastro tvarkytojo atliktos
iSankstinés patikros pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

3.14. DARBU SUSTABDYMAS

3.14.1.  Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dalj jy, jei:

a) Darbai vykdomi Uzsakovo eksploatuojamuose veikiangiuose elektros jrenginiuose, nepasiradius tarpusavio
saugos darbe atsakomybes riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal
teisés akty arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamaos priezasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikian&iuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budingio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemoneés Darbams veikianiuose elektros jrenginiuose arba
ju nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemones, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montucja netinkamus |renginius ir Medziagas, paZeidzia Darby vykdymo technologija;

j) Rangovas neéra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uztikrines Sutarties jvykdymo, kaip numatyta
Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

1) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos

reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UZsakovo arba treciyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas del galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekangiy darbuotojy, valdymo organy nariy,
apskaitg vedanciy darbuotojy korupcinio pobiidzio nusikalstamos veikos (kysininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie$ojo administravimo sektoriuje arba teikiant
viedasias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padétimi arba
jgaliojimy vir§ijimas, piktnaudziavimas oficialiais galiojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy
suklastojimas, sukciavimas, turto pasisavinimas ar i$§vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis | valstybés tarnautojo ar viedojo
administravimo funkcijas atliekancio asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu
siekiama ar reikalaujama ky$io, papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kysininkavima ar papirkima) arba bet
koks kitas tyrimas, jei yra pagristy priezas¢iy manyti, kad buvo jvykdyti auksé&iau nurodyti pazeidimai ir del
to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali biti atliekami Darbai;
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0) Kitais teisétais pagrindais.

Del auksciau Siame skyriuje nurodyty priezaséiy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus pa$alinti atitinkami pazeidimai,
bus imtasi pagrijsty priemoniy uztikrinti, kad $ie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas Uzsakovo pritarimas
testi Darbus.

Sustabdzius Darbus dél auk$ciau Siame skyriuje nurodyty priezasciy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi del Rangovo
kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidZziamas nuo
atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraSymu bei apmokeéjimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

3.15. ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) darbo projekto reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi
kuo skubiau pasalinti savo saskaita.

Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby trikumas tuose paciuose
ar analogiskuose [renginiuose ir Medziagose), Uzsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir
Medziagas analogiskais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai triikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagristus jrodymus, kad naujai keiiami |renginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogiskas trikumas nebepasikartos. Naujai keiciami Jrenginiai ir Medziagos gali blti pakeisti tik gavus UZsakovo
pritarima.

3.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

Jei teisés akty nustatyta tvarka turi bati organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasira§ymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus.

Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, |renginius ir Objekta eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procedary atlikimo,
statybos uzbaigimas gali biiti organizuojamas po Darby perdavimo Uzsakovui.

Jei dalies Darby dél gamtiniy salygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uZbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus 8iuos Darbus galima uZbaigti po uzbaigimo procediiry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu $ie Darbai gali
biti pabaigti po statybos uzbaigimo procedary.

Statybos uzbaigimo proceddros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigima patvirtinancios dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo biti rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kitg, nepateiktg, su Darbais susijusig dokumentacija.

DARBY ORGANIZAVIMAS

41. SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba Siy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, i8skyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo
pagal 8iy Salygy 4.8 skyriy.

Visi 8ios Sutarties vykdymui reikalingi UZzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti is
UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iskyrus atvejus,
kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiskus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés
aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise viena3aliSkai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis,
apie tai ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.

4.2, SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiama kvalifikacijg turin€ius subrangovus. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui subrangovy sgrasa, kuriame turi boti nurodyti subrangovy pavadinimai, jy kontaktiniai duomenys ir jy
atstovai. Apie Sios informacijos pasikeitimus Rangovas privalo informuoti Uzsakovg visu Sutarties vykdymo metu.

Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy arba nesilaiko Sutarties sglygy del Darby kokybes, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per
létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku.
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423, Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagristi, Rangovas
gali keisti savo nuozZilra, apie tai radtu informuodamas UZsakavo atstova. UZsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo
pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme
nustatytg paSalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.

424, Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas réemeési Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagrjsti, Rangovas
gali keisti tik gaves radytinj Uzsakovo sutikima, prie$ tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad $is subrangovas
turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subrangovo pasalinimo pagrindy.

4.3. FOTO FIKSAVIMAS

4.3.1. Prie§ atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t.y. prie§ priimant Statybviete i§ UZsakovo), garantinio
aptarnavimo ir kitus darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas UZsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas (po vieng
egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

4.4. SUSIRINKIMAI

441, Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vieta derina abiejy
Saliy atstovai.

442 Bet kurios i§ Saliy arba bet kurio i& Objekte dirbangiy rangowy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo raytinio pranesimo pateikimo UZsakowui. Prireikus,
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg susaukia Uzsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

4.4.3. Susirinkimo protokola surago Rangovas (Saliy susitarimu protokolg gali suradyti ir kitas asmuo) bei per dvi darbo dienas
protokolo projekta visiems susirinkimo dalyviams i$siuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo
projekta pasira§o Uzsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai.
Pasira8ytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu i$siunciamas visiems susirinkimo dalyviams.

4.5. INFORMAVIMAS

451. Jei del bet kokiy priezasciy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame
projekte, Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
UZsakovo atstova.

452. Jei atSaukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas UZsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamg Uzsakovo atstova.

4.6. PATIKRINIMAI

46.1. Uzsakovo pradymu, Rangovas turi pateikti visg informacija ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

46.2. Rangovas jsipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo vieta ir sudaryti visas salygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy
bei teisés akty reikalavimy.

4.7. ATASKAITOS

4.71. Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno meénesio paskutineés darbo dienos Rangovas UZsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzding Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia UZzsakovas), kurioje turi bti nurodyta:

a) Darby eigos apraSymas nuo Sutarties pasiradymo, jskaitant Rangovo pateikta dokumentacijg, uZsakytus,
pristatytus, sumontuotus Jrenginius ir Medziagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitin laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasirasymo)
uzbaigti ir naujai pradeéti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansineé Sutarties jgyvendinimo santrauka;

e) Artimiausi ZenklTs jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujanéius jvykius);

f) Kitos esminés aplinkybeés, turin¢ios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

4.7.2. Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas Uzsakovui nepasiragyti atitinkamo Atlikty darby akto.

15/28



LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS PSDS:2017

4.8. NURODYMAI

48.1. Rangovas privalo vykdyti UZzsakovo (bei jo atstovy), Objekto statybos techninio prizidrétojo, Objekto projekto vykdymo
priziGrétojo, savivaldybiy ir kity institucijy teisetus reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei,
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo [sipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti Uzsakova.

48.2. Kilus ginéui del Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZzsakovas Rangowui gali iSduoti nurodyma dél
tolimesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangowvui yra privalomas vykdyti. Rangovas, nesutikdamas su
UzZsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis salygomis, gali juos
gin&yti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

4.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

49.1. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal
Darby Ziniarastj (iSskyrus uz inZineriniy tyringjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

49.2. Rangovo faktiskai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasiraso abi Salys. Pasiradydamos Atlikty
darby akta, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo fakta, tadiau $io akto pasiradymas nereigkia, kad Darbai
atlikti be trikumy ir neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybeés dél veliau paaiskejusiy priimty Darby trikumy.

49.3. Atlikty darby aktus Salys pasira$o ne daZniau kaip vieng kartg per ménesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj
Rangovas turi parengti Techninj projekta, pirma Atlikty darby akta Salys pasiraso tik po to, kai parengiamas Techninis
projektas ir Salys pasira§o Darby Ziniarast].

494, Atlikty darby aktg parengia Rangovas ir pateikia UZzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, Uzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiradyma nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priémima.

4.9.5. Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiskai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniara$éio eilute ir jame
fiksuojami tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto
procentine iSraiSka), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir Medziagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai
sumontuoti ir UZsakovui pateikiama visa Siy |renginiy dokumentacija (techniniai aprasymai, kokybeés
pazymejimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo salygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

c) Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty darby aktg nerasomi.

4.9.6. UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraso arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastisko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

497. Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokejimy dydziui nustatyti. Jei Sutariai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby Ziniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutaréiai jvykdyti reikalingi Darbai nebity
numatyti Siame Ziniarastyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutarciai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apiméiy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

5. VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

5.1. TECHNINIS VERTINIMAS

51.1. Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges |renginj (-ius) arba Objekta eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiskg pradyma atlikti atitinkamy Darby techninj
vertinima.

5.1.2. Kartu su praSymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas Uzsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby dokumentacijg

(jei ji turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki praSymo pateikimo):

a) |renginiy kokybeés pazymejimus (sertifikatus), pasus, techninius aprasymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoms, naudojamoms jrenginiuose (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir prieziQros instrukcijas, garantijos galiojimo sglygas;

b) dokumentacija, patvirtinan€ia sumontuoty |renginiy atitikimg Sutarties ir Techninio projekto reikalavimams
bei uztikrinancig sumontuoty jrenginiy tinkamga ir saugig eksploatacija;

c) programuojamy Jrenginiy konfiglravimo ir derinimo techninius dokumentus;

d) dokumentus, patvirtinanéius statybos atlieky atidavimg (lydrascius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;

e) pagal Salygy 3.13 skyriy parengtg kadastriniy matavimy bylg (teikiama prie§ statybos uZbaigimo
procedaras);

f) visus Uzsakovo vardu gautus leidimus, sutikimus, pazymas ir kitus dokumentus;
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5.21.

522

523.

5.2.4.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

53.4.

54.1.

g) Darbo projektg su zyma ,Taip pastatyta“;
h) kitg Sutartyje nurodyta techning dokumentacija.

Jei Darby atlikimg priZidri Uzsakovo paskirtas statinio statybos techninis priZidretojas, kartu su prasymu taip pat turi
bati pateikiamas statinio statybos techninio prizidretojo rastidkas pritarimas atlikti Techninj vertinima.

Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka
techninj vertinima arba praSyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, ir Jrenginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatyta atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo
eksploatacijai

d) néra statinio statybos techninio prizidretojo rastiSko pritarimo atlikti Techninj vertinima (kai jis turi bati);

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Atlikes techninj vertinima, UZsakovas surado techninio vertinimo akta 2 vienoda teisine galig turinéiais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pasalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus Uzsakovas patikrina ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo pranesimo gavimo.

5.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

Darby ar jy dalies (Jrenginio {-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

Bandomajg eksploatacijg atlieka Uzsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, nurodytos Salygy
5.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiska pradymg atlikti bandomajg
eksploatacijg.

Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teiseés aktuose arba Grafike nustatyta terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (i3bandytg (-us) Jrenginj (-ius) ar Objekta) Uzsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

5.3. DARBUY PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)

Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais Uzsakovo eksploatacijai, kai:

a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Salygy 5.1 skyrius);
b) Rangovas istaiso visus Darby trokumus, kurie turi bati istaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;
c) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietes ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai

(isveda Zmones, iSveza technikg, jrankius, medZiagas ir kitus jam priklausangius daiktus) ir sudaro salygas
saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby
eksploatavimui;

e) Sekmingai uzbaigiama |renginio (-iy) ar Objekto bandomoji eksploatacija (jei turi biti atliekama pagal Salygy
5.2 skyriy).

UZsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 5.3.1 punkte nurodyty salygy jvykdymo Rangovui i§duoda Darby ar jy dalies
perémimo pazymag, patvirtinancia Darby perdavimg UZsakovui.

Jei Darbus ar jy dalj U2sakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal §j punkta suprantamas kaip Darby
nuolatine eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar u
dalis (Jrenginys (-iai) ar Objektas) Uzsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio
naudojimo (eksploatavimo) pradzios.

Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Irenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), UZzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
trikumais, tokiu atveju Rangovas $iuos trakumus turi pasalinti per Saliy rastidkai suderintus terminus ir su Uzsakovo
atstovo suderintu laiku.

5.4. DARBU UZBAIGIMAS

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka atliks statybos uZbaigimo procediras (jei turi biti atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objekta Uzsakovo
nuolatinei eksploatacijai (i§skyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).
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6.1.1.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.4.1.

6.4.2.

KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1. SUTARTIES KAINA

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg Uzsakovas Rangovui jsipareigoja sumoketi Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzetg turi sumokéti
UzZzsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, | jg jskaiciuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesgiai ir rinkliavos (DDP sglygomis pagal Incoterms" 2010) iskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta
kitaip.

Sutarties kaina gali bati perzitrima ir perskaiéiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teises
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UzZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.

6.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

5% pradinés Sutarties kainos dydzio iSankstinis mokeéjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas turi
parengti Techninj projekty ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

ISankstinj mokejima UZsakovas atlieka pavedimu | Rangovo banko saskaitg per 30 dieny nuo isankstinio mokéjimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas isankstinio mokejimo saskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus
Sios saskaitos, iSankstinis mokéjimas neatliekamas.

18ankstiniu mokejimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iraSytas PVM
sgskaitas faktaras.

6.3. APMOKEJIMAS
Sutarties kaing UZzsakovas sumokés pagal Rangovo iSraSomas PVM saskaitas faktiras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj, pagrindas PVM
saskaitai faktdrai iSradyti yra Saliy pasiradytas Atlikty darby aktas (Salygy 4.9 skyrius), o PVM saskaitoje
faktiroje nurodyta suma turi bati proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz
faktiskai atliktus inzineriniy tyringjimy ir Techninio projekto parengimo darbus, uz kuriuos apmokama pagal
Rangovo Pirkimo metu pasialytas $iy Darby kainas (PVM saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi atitikti $ias
Rangovo pasiiilyme ir Darby ziniarastyje nurodytas sumas);

b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas
PVM saskaitai faktlrai iSrasyti yra etapo darby uzbaigimas, o PVM saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi
sutapti su Sutartyje nurodyta uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;

c) kai Sutartyje numatyta, kad mokejimas bus atliekamas jvykdzius sutartinius jsipareigojimus arba
apmokeéjimo tvarka nenumatyta, pagrindas PVM saskaitai faktlrai iSrasyti yra visy Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymas, o PVM saskaitoje faktlroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina.

Rangovas PVM saskaitg faktlirg iSraso ir naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis pateikia
UzZsakovui ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai iSrasyti atsiradimo dienos.

Rangovo israSomoje PVM saskaitoje faktlroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

Tinkamai iSradyta ir pateikta PVM saskaitg faktirg (atskaicius sulaikytas sumas pagal Salygy 6.4 skyriy), UZsakovas
apmokes per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

6.4. SULAIKYMAI

Uzsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktlras, kurie virSys 90
procenty pradinés Sutarties kainos.

Sulaikytas sumas UZsakovas Rangovui sumokeés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos UZsakowvui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uztikrinima (jis turi bati teikiamas pagal Salygy 8.9 skyriy);

c) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trikumus ir
d) |vykdys visas Salygy 9.3.8 punkte nurodytas salygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

18/28



LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS PSDS:2017

6.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

6.5.1. UZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydzio delspinigiy
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng paveluotg dieng.

6.5.2. UzZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti i§ bet kokiy Rangovui mokeétiny sumuy,
apie tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu moketiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZsakovas prie$prie§iniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursa,
naudojamg jprastingje veikloje.

6.5.3. Visi mokejimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaita. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokejima atliekangios Salies bankas priims mokejimo nurodyma.

7. PAKEITIMAI

7.1. DARBU PAKEITIMAI

7.1.1. Bet kuriuo metu iki Darby uZbaigimo, gali biti atliekami Darby Pakeitimai diame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu:
a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, tagiau nejeina | Sutartyje
nurodytg Darby apimtj;
b) siekiant racionaliai panaudoti Uzsakovo lésas, tikslinga atskirg Darbg, MedzZiagas ir Jrenginj keisti kitu darbu,

medziaga ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

7.1.2 Pakeitimy atlikimui UZsakovas suformuluoja techning uzduotj ir pateikia ja Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kita Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés uzduoties gavimo ja jvertina ir parengia rastiska
pasitlyma Pakeitimams atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby sgmata (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
b) Del Pakeitimo atsisakomy Darbu, |renginiy ir Medziagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pakeitimo jtaka Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;
d) Deél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniaras¢io pakeitimus;
e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacija, turingig ar galingig turéti jtakos Sutarties vykdymui.
7.1.3. Pasiltlymg del Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZsakovo techninés uzduoties),

rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy bdtinuma ir pridédamas tai pagrindziancius dokumentus.

7.1.4. Kartu su Rangovo pasidlymu turi biti pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasidlyme nurodytos kainos
apskaiciuojamos Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(arba ja keigianciuose teisés aktuose) nurodytais bldais.

71.5. Uzsakovo praSymu, Rangovas, ne veliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasidlyma bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

7.1.6. Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rastiska susitarimg dél Pakeitimy atlikimo arba Uzsakovas
Rangovui pateikia ra$tiska nurodyma atlikti Pakeitimus. Nurodymg atlikti Pakeitimus UzZsakovas gali pateikti be
Rangovo pasidlymo arba nesutikdamas su atskiromis pasiGlymo sglygomis jeigu [a] Rangovas laiku nepateikia
pasidlymo Pakeitimams atlikti arba [b] UZsakovo nuomone, pateiktas pasitlymas neatitinka Sutarties reikalavimy.
Tokiu atveju neaptartas Pakeitimy atlikimo salygas Salys sieks suderinti per kuo trumpesnj termina.

71.7. Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiskai perskaitiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

7.1.8. Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo
darbus), kurie yra batini tam, kad Pakeitimas bty jvykdytas tinkamai ir {aiku.

7.1.9. Papildomus darbus UZsakovas gali jsigyti i$§ Rangovo atlikdamas atskirg pirkima, pirkimus reglamentuojanéiy jstatymy
nustatyta tvarka, jvertinant Sutarties kainos perskai¢iavimg Sutartyje numatyta tvarka.

7.1.10. Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keiGianciy teisés akty) nuostatas.

7.2.  |STATYMUY PASIKEITIMAS - KAINY PERSKAICIAVIMAS

7.21. Jei del jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo bati numatyti Sutarties sudarymo metu, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir dél to Sutarties kaina
néra keiiama, iSskyrus atvejus, kai dél pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti
Techning uzduotj, Techninj projektg (jei jis yra parengtas) ir atlikti papildomus Darbus.
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7.2.2.

7.31.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridétinés vertés mokescio (toliau — ,PVM*) tarifui, atitinkamai pasikeicia Sutarties
kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM
sgskaitoms faktiroms, taikant mokéting kaing be PVM ir atitinkamai perskaiciuojant PVM. Pasikeitus jstatymu
nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifa, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

7.3. KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo menesinio statybos sgnaudy kainy
indekso ,Inzineriniai statiniai* (toliau — ,Indeksas") reikSme per 12 meénesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skaitiuojamas
nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo del Indekso pokycio, jei Sutarties kaina
buvo perskai¢iuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali bati perskaigiuojama Sutarties |
kaina.

Sutarties kaina dél Indekso pasikeitimo perskai¢iuojama Rangovui mokeétinas sumas padauginant i§ Indekso pokycio
koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb!IPr

Kur: K - Indekso pokycio koeficientas;
IPr- Indekso reikSme laikotarpio pradzioje;
1Pb - Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

Sutarties kainos perskaigiavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui moketiny sumy perskaiéiavimo akta (toliau —
~Aktas"), kuriame nurodo: [a] Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, [b] Indekso reikdme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, [c] Indekso pokygio koeficientg [e] kita perskaidiavimui reikdminga informacija. Salis
Aktg pasira$o ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje, negali biiti ankstesne, kaip
2 ménesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties Saliai.

Rangovui mokeétinos sumos bus perskai¢iuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto
pateikimo kitai Saliai. Rangovas iSraomose PVM saskaitose faktlrose nurodo Darby Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo
metu pateiktame pasidlyme nurodytas kainas, Indekso pokycio koeficienta ir ju sandaugos suma, kurig turi sumoketi
Uzsakovas.

Techninio projekto parengimo kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskaiciuojama.

ATSAKOMYBE

8.1. KOKYBES GARANTIJA

Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:

a) Objektui — 5§ metai;

b) Objekto pasleptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant ty&ia paslépty defekty — 20 mety;

d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.

Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaigiuoti nuo statybos uZbaigimo akto pasiradymo dienos. Jei
garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam jrenginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos
terminas pratesiamas ir skaiéiuojamas i§ naujo nuo remonto atlikimo dienos. Jei dél to paties gedimo ar trikumo
reikalingas pakartotinis |renginio ar jo dalies remontas — Siems Rangovo atliktiems statybos Darbams kokybes
garantijos terminas pratgsiamas papildomiems 2 metams.

Jei |renginiy ir (arba) MedzZiagy gamintojas Jrenginiams ir Medziagoms suteikia ilgesne garantija, nei nurodyta Siame
skyriuje, Rangovas perleidZia UZsakovui teise | gamintojo garantijg. Jei teisés aktai numato ilgesnius nei Siame
Sutarties skyriuje nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba
nekokybiskus Jrenginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastisko Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kita terming, kuris objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybes garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty
(trikumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Jrenginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybes garantija, kurios terminas skaitiuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.
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8.2.1.

8.2.2.

8.23.

8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.

8.4.1.

8.4.2.

8.43.

8.4.4.

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

Jrenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangowui iki
Darby perdavimo Uzsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje (i8skyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybvietes) esangio Uzsakova ir
tre¢iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinima, sugadinima, praradimg iki Darby uzbaigimo arba Statybvietés perdavimo
Uzsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

Rangovas prisima atsakomybe uz Objekto sugriuvima ir (ar) defektus del jo padaryty projektavimo klaidy pries bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

8.3. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkamg jvykdyma pagal $ios Sutarties sglygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj moketinas sumas iki kol $ie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangova (tokiu atveju UZsakovas turi
teise reikalauti Rangovo apmoketi uz $iy jsipareigojimy jvykdyma patirtas i§laidas ir 10 % dydzio, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uZ tokiy jsipareigojimy jvykdymo
organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, ir (arba)
d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

Bet kokie trakumai, kuriy UZsakovas, Objekto statybos techninis prizitiretojas, Objekto projekto vykdymo priZitirétojas
ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasidlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz sipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg pagal Sutarties
sglygas.

8.4. NETESYBOS

Rangovui per Darby atlikimo terming neuzbaigus Darby, Uzsakovas turi teise reikalauti 100 eury dydzio delspinigiy uz
kiekvieng diena, kurig véluojama uzbaigti Darbus, kaip kompensacijg uz Uzsakovo ir jo atstovy patiriamas papildomas
sgnaudas.

Jei praleidZiamas dviejy ar daugiau Darby etapy uzbaigimas ir (arba) praleidZziamas Darby atlikimo terminas,
delspinigiai skai€iuojami uz visus pradelstus terminus kiekvienam terminui atskirai.

Uz vélavima perduoti statybos Darbus UZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba
pritaikytos gali bati graZintos (be teisés gauti pallkanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir
del tokio velavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;

b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elekiros perdavimo tinkle;

c) nebuvo paZeisti minimalQs teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminémis elektros linjomis (apribojimas pagal & punktg

suprantamas kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energijg per tarpsistemines jungtis sumazéjimas (pagal
galig) ir viso j elektros energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas Jrenginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikeél¢ j kitus kalendorinius metus.
Uz kiekvieng Zemiau nurodytg jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, UzZsakovas turi teise reikalauti:

a) 1.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimg (-us) (uZfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, priesgaisrings apsaugos ir fizinés
saugos reikalavimy pazeidimg, technologinj pazeidima, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi
negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy
reikalavimuy, Darby vykdymo technologinio projekto;

b) 3.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, deél kurio nutriiko elektros energijos tiekimas
arba buvo sugadinti elektros jrenginiai;

c) 150 eury baudos uZ kiekvieng nustatytg atlieky nerisiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, riSiuojant
susidariusias atliekas, taip pat metalo lauzo pridavima atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz
kiekvieng atlieky tong).
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8.4.5.

8.4.6.

84.7.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.
8.54.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.7.1.

8.7.2.

d) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés
akty nesilaikyma,.

Jei pazeidimas nepaSalinamas per Saliy sutartg laikg, atitinkama bauda gali bdti taikoma pakartotinai, tol, kol
pazeidimas bus pasalintas. Jei dél pazeidimo pasalinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bati
taikoma ne anksciau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.

Jei uz ta patj pazeidima Rangovui gali biti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas lemeé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimg, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai
ir dél to nutrGksta elektros energijos tiekimas. Uz §j paZeidimg Sglygose numatyta 1.000 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidima) ir 3.000 eury bauda (uZ jrenginiy atjungimag), tokiu atveju Rangovui taikoma
didesné bauda (t. y. 3.000 eury). Jei dél to paties pazeidimo veluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo
pritaikytos baudos, Rangovui papildomai taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i$ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais del to, kad kita Salis paZeide atitinkamg Sutarties salyga, kuriy dydzio nukentejusiajai Saliai nereikia
jrodinéti.

8.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybeés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi biti atliekami Darbai, atstatomaja verte.

Bendra Saliai priskaiGiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virdyti 10 procenty pradinés Sutarties kainos {(be PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybes ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai tycia, del didelio nertpestingumo, taip
pat zalai padarytai tretiesiems asmenims.

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal &ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jeégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zzemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagristi valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal 8ig Sutartj Nenugalimos jegos aplinkybémis nelaikoma tai, kad {a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
ir paslaugy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip pat [c] Salies
ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei jg valdangiy subjekty, isskyrus Lietuvos
Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiékéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minety aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties
vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo i8siystas pranesimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus Salis
privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

8.7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

Sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantija. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10 % nuo pradinés
Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 60 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratesta) Sutarties
jvykdymo uztikrinimag ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 60
dieny po jos.
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Uzbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uztikrinima, Rangovo prasymu, Uzsakovas Rangovui
graZina pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.8. DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiradymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% pradinés
Sutarties kainos suma (be PVM), ne maZiau nei 43 400 (keturiasdedimt trys tdkstanciai keturi 8imtai) eury vienam
draudziamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui tai patvirtinancia draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija. Sis
draudimas turi biti uztikrintas visq Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas
(polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti} visam Sutartyje nurodytam projektavimo Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Salygy 8.8.4 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o
jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija.

Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo
apdrausti arba biti apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus
bei Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo taisykles.

Darby draudimas taip pat turi apimti;

- Medziagas, montuojamus [renginius;

- UzZsakovo perduotg Rangovui turta;

- I8plestine garantinio termino rizikg (24 menesiai).
Darby, Medziagy, montuojamy |renginiy, Uzsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta Zala.
Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir Uzsakovo perduotas turtas turi biti apdraustas pilna atstatomaja verte {be
PVM).
Rangovo civilines atsakomybes draudimo suma turi bati ne mazesne nei 5% pradings Sutarties kainos (be PVM) suma,
ne maziau nei 43.400 (keturiasdesimt trys tikstanciai keturi $imtai) eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Rangovas turi pateikti UZsakovui tai patvirtinancia draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
Visi Rangovo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami Uzsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmonés.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi ankséiau, negu nurodyta Siame
skyriuje, bei pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime {polise) turi boti numatyta galimybé i§mokeéti draudimo i$mokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bti keiciama tik su iSankstiniu rastisku Uzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas i§duoda
per 3 darbo dienas nuo rastisko pradymo pateikti sutikimg su prideta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8.9. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo atlikty statybos Darby perdavimo Uzsakovui aktu)
arba po Sutarties nutraukimo turi Uzsakovui pateikti trejy mety Banko garantija, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai
ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja po Sutarties jvykdymo, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys
del Rangovo kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokejima UzZsakovui. Minimalus garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dydis turi bati:

a) Pirmus garantinio laikotarpio metus — 10 procenty nuo Sutarties kainos (be PVM);

b) Antrus ir tre¢ius garantinio laikotarpio metus — 5 procentai nuo Sutarties kainos (be PVM).

SUTARTIS

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos.
Sutartis galioja iki visiko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visa Saliy susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakeiia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki $ios Sutarties sudarymo, kurie néra aidkiai jtraukti j Sios
Sutarties sglygas. Tagiau aidkinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bati panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybes garantijos, atsakomybes, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gincy sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.
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9.2. SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasirasyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visi$kai ar i§ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos priestaravimo taikytiniems
teisés aktams arba del bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negalicjancia salyga kita teiséta ir galiojanéia salyga, kuri, kiek tai jmanoma,
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu bldu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkangiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i§ Saliy turi teise vienadaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamos j teisma, apie tai rastu pranesdamos kitai Saliai
ne veliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktirizavimo arba fikvidavimo procedara, arba ji sustabdo dkine
veikla, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) jeigu del Nenugalimos jeégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

Uzsakovas turi teise viena$ali§kai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
prane$§damas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltes (t. y. nepagrjsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per [étai, kad Darbus bity galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dé! Rangovo kaltés
Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 (devyniasde$imt) dieny ir (arba) Rangovas
nebevykdo Darby ir (arba) aiskiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina Uzsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés (naudoja reikalavimy neatitinkanéias
Medziagas, Jrenginius ar kitus Darby komponentus), darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip vienam
meénesiui;

e) del nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvieteje jvyksta bent vienas sunkus
nelaimingas atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

f) Rangovas nevykdo UzZsakovo nurodymy pagal Salygy 4.8.2 punkta;

g) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo salygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy ir (arba) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

h) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobdzio nusikalstamas veiklas;

i) kyla pagristy abejoniy deél auk§éiau nurodyty aplinkybiy, del kuriy gali baiti nutraukta $i Sutartis, egzistavimo
ir Uzsakovo prasymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianéiy $ias aplinkybes;

j) Rangovas paZeidzia esmines Sutarties sglygas;

k) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienasaliskai nutraukti
sutartj;

1) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

Salygy 9.3.2 punkto c), e) ir h) papunkc&iuose nurodytos Sutarties nutraukimo priezastys laikomos esminémis Sutarties
sglygomis.

Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio
bauda ir privalo atlyginti Uzsakovui visas del Sio nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su Sutartyje
nurodyty Darby uzbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo islaidas dél kito rangovo paieskos ir Darby
pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Rangovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne veéliau kaip prie$ 14 dieny rastu
prane§damas Uzsakowvui, kai Uzsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokejima Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj del Uzsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio bauda,
taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.
Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng menesj nuo Sutarties nutraukimo turi:

a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;
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b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Salygy 6.3 skyriaus nuostatos netaikomos, o Darby
perdavimas vykdomas abiem Salims pasirasant priemimo — perdavimo aktg, jei Rangovas atlikty Darby
neperduoda laiku, UZsakovas turi teise juos priimti vienasalidkai, apie tai jspéjes Rangovg ne maziau kaip

prie$ 5 darbo dienas);
c) sutvarkyti privaziavimo kelius;
d) grazinti Uzsakovui visg nepanaudotg jranga, medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdave
UzZsakovas;
e) pateikti visg atlikty Darby techning dokumentacijg, nurodytg Salygy 5.1.2 punkte ir statybos darby Zurnalus;
f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus

pats arba juos perduoti kitam rangovui.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo atsakomybes, kuri kilo del Salies isipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

9.4. SUTARTIES AISKINIMAS
Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos prasme, ir atvirkséiai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad baty galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai naudojami
Sutarties aiSkinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaiciuojami kalendorinemis dienomis, menesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skaitiuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skaiiavimai turi bati atliekami nuo pradines Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be
PVM, jei nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, isskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas $venéiy dienas.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

10.1. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudare turedamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajegios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba nera
numatoma iskelti bylos del restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms
nera iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su Technine uZduotimi, Sutarties salygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visigkai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galety uZtikrinti tinkama ir visidkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas 8ig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis i&nagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i§
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis
Ziniomis, juose nera klaidy ar kity trikumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei u2tikrinti aukééiausig atliekamy Darby
kokybe.

10.2. KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo sutartinius
isipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kit reikiama kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo sglygas privalo turéti jose nurodyta kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindziancius dokumentus, bei gavus rastiskg Uzsakovo sutikima. Atskiras
UzZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasitilyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.
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10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.6.1.

10.6.2.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.3. NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo | Statybviete iki perdavimo UZsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

Rangovas uztikrina, kad |renginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto arestais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam trec¢iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo UZsakovo nuosavybén.

Nuosavybes teisés j atliktus Darbus pereina UZsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
Uzsakovui momento arba Jrenginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) | Objekta momento, priklausomai nuo to,
kuris jvyksta anksdiau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota Uzsakovui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

10.4. INTELEKTINE NUOSAVYBE

UzZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuozidra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokedamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangowvui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybeés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami 8ig Sutartj (toliau -
.Kariniai"), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjera ir
eksterjera, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavimg bei statybg, projekto vykdymo
prieziirg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturés ir
nereikd UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sig
Sutartj jgytais Kiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, darbo projekts ir atskiras jo dalis,
statinius, kaip Darby rezultata, jy brézZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojima kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiskus pagrjstas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybés | Karinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo sgskaita padalinti tokius pazeidimus bei atlyginti UZzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10.5. KONFIDENCIALUMAS

Rangovas [sipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu blidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kuria jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios Salies, kuriai
UzZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rasti$kai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
isipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai bdtina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

10.6. KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiragingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susiradingjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybeés institucijoms, bet kuriuo atveju turi biti parengta
lietuviy kalba (arba atliktas jos vertimas).

10.7. DOKUMENTAI

Uzsakovas sipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti
jgaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, praneSimuose, praSymuose, reikalavimuose, saskaitose bitina jrasyti Sutarties numerj
ir datg, investicinio projekto pavadinima ir numerj (jei toks numatytas).

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, 8iy kopijy tikrumas turi bati patvirtintas dokumentg teikiangios Salies ar
jos jgalioto atstovo.
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10.7.4.  Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra nei$baigti, juose
randama techninio pobidzio ar kity klaidy, UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

10.8. PRANESIMAI

10.8.1.  Bet koks pranesimas, pradymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma
pateikta, jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiungiama faksu, registruotu laisku, i§ anksto apmokejus
pasto iSlaidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastisku pranesimu nurodytais adresais.

10.8.2.  Visi prane$imai, pradymai, reikalavimai, saskaitos, taip pat visas kitas siunéiamas susirasingjimas turi tureti savo
registracijos numerj, kuris turi bati jraSomas ant siunc¢iamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo
patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siung¢iamo pranesimo temos laukelyje.

10.8.3.  Kiekviena Salis j kitos Salies paklausima ar prasyma isipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei patiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta velesne data. Salys gali pateikti atsakymg | paklausimg per
ilgesnj laikg, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSoma informacijg ar atlikti
nurodytus veiksmus.

10.8.4. Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-y) pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i$siungia kitai Saliai iki gaudama prane$ima apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

10.9. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMLU)) FINANSAVIMAS

10.9.1.  Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad Uzsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) ISy, Rangovas jsipareigoja glaudZziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiama su
Sutarties vykdymu susijusig informacija, kurios pagristai reikia Uzsakovui siekiant gauti nurodytas lesas.

10.9.2.  Rangovas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) lésy valdytojams (paramos lé3as
administruojanéioms, audituojancioms ir kitoms institucijomsy) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Rangovas pateiks Uzsakowui ir (arba)
Europos Sgjungos fondy (programy) lésy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksiancius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatyta vertinima. Tokie patikrinimai gali vykti iki
2027 m. gruodZio 31 d. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su
Sutarties vykdymu, baty lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad baty galima lengvai juos patikrinti.

10.9.3.  Rangovas savo léSomis uZsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) lédy gavima informuojantj (-¢ius)
stenda (-us), jei to reikalauja paramos teikima reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nuradyti bei
informacinio stendo 3ablonas pateiktas interneto svetaingje www.esinvesticijos.It.

10.9.4.  Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokejima uz atliktus
Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sajungos
finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebaty iSmokama (arba kurig baty pareikalauta grazinti) dél Rangovo jsipareigojimy
nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutart].

10.10. BANKO GARANTIJA

10.10.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, §i garantija turi atitikti $iame skyriuje
nurodytus reikalavimus.

10.10.2. Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino banko.

10.10.3. Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neatsaukiama.

10.10.4. Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokejimai.
10.10.5. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumoketi Uzsakowui
reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) Rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykde ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavimg taisykles (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su i$imtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp $aliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitraZo teisme (Banko
garantijoje nurodoma viena i§ $iy ginco sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, ginéo sprendimo salygas (arbitry skaigiy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo garantija iSduodantis
bankas).

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.
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10.10.6.

10.10.7.

10.10.8.

10.11.1.

10.11.2.

10.12.1.

10.12.2.

10.13.1.

Pries pateikdamas Banko garantija, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sidloma Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo prasymo
gavimo dienos.

UzZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis | Rangovg dél naujos
Banko garantijos pateikimo Uzsakovui, 0 Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming,
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo proceddras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokeéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos |
Rangovui bus iSmokeétos ne anksc&iau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

10.11. GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZzsakovo buveinés vieta.

10.12. TEISIY PERLEIDIMAS

Uzsakovas turi teise perleisti treiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perieidima trediajam asmeniui Rangovas informuojamas rastisku
pranesimu.

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tretiesiems asmenims be rastisko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko $io reikalavimo, Uzsakovas ir teises bei pareigas perémes tretysis asmuo
prie§ UZzsakova atsako solidariai.

10.13. TEISIY ATSISAKYMAS

$Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisemis nereiskia 8iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis $iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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