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»110 KV OL KAUNO HE - KRUONIO HAE1, KRUONIO HAE - LIETUVOS E ZAIBOSAUGOS TROSO SU
SVIESOLAIDINIU KABELIU [RENGIMAS”
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. lapkricio A4 d., Vilnius, Nr. SUT . 27 7 - /¥ /05-R0554

LITGRID AB (toliau - ,,UZsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Projekty
skyriaus vadovés Gerdos Krasauskes, laikinai einancios Strateginés infrastruktiiros departamento direktorés
pareigas, veikianCios pagal 2018 m. spalio 8 d. jgaliojima Nr. 1G-79 ir Finansy kontrolieriaus Vytauto Tauro,
laikinai einancio Finansy departamento direktoriaus pareigas, veikiancio pagal 2018 m. geguzés 7 d. jgaliojimg
Nr. IG- 46, ir

»Zilinskis ir Co“, UAB (toliau - ,Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveiné yra Uztvankos g. 17, Dainiai, LT-74202
Jurbarko r., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Zydriino Matuzo, veikiancio pagal bendrovés istatus, i$ kitos pusés,

Toliau abi kartu vadinamos ,Salimis“, o kiekviena atskirai ,Salimi“, atsizvelgdamos i tai, kad Rangovas
laiméjo pirkéjo skelbtg 110 KV OL Kauno HE - Kruonio HAE1, Kruonio HAE - Lietuvos E Zaibosaugos troso su
Sviesolaidiniu kabeliu jrengimo darby pirkima skelbiamy deryby biidu (pirkimo paskelbimo data - 2018 m.
rugpjtcio 7 d., pirkimo numeris - 394892), sudaré Sig projektavimo ir statybos darby pirkimo sutartj (toliau -
,outartis*) ir susitaré, kad Rangovas atliks ,,110 KV OL KAUNO HE - KRUONIO HAE1, KRUONIO HAE -
LIETUVOS E ZAIBOSAUGOS TROSO SU SVIESOLAIDINIU KABELIU |[RENGIMAS” kapitalinio remonto ir kitus
Sutartyje nurodytus darbus, o UZsakovas uz atliktus darbus sumokes Sutartyje nurodyta kaina.

Vykdydamos Sutartj, Salys vadovausis Zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis salygomis ir LITGRID AB
generalinio direktoriaus jsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
bendrosiomis sglygomis PSDPS: 2018 (toliau - Bendrosios salygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose salygose didZiaja raide rasomos savokos atitinka Bendrosiose salygose didZiaja
raide rasomas savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. LauzZtiniuose skliaustuose nurodyti punktai
ir skyriai reiskia nuoroda i Bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga yra susijusi.

Pagrindinés 1. Objektas [Sqvoka k]:
salygos 110 KV OL KAUNO HE - KRUONIO HAE1, KRUONIO HAE - LIETUVOS E

2, Techniné uzduotis [Sqvoka u]:

Projektavimo uzduotis Priede Nr.1.2.

3. Darby atlikimo terminas [Sqvoka e]:
9 mén. nuo Sutarties sudarymo dienos.
Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali bati pratestas 2 ménesiams del
Bendryjy salygy 8.6.1 punkte nurodyty aplinkybiy Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Darby etapai [1.2.3 punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1 nurodytais Darby etapais ir terminais.

Darbai 5. Pagrindiniai jrenginiai [Sqvoka (]:

Néra.
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Uzsakovo jrenginiai [3.9.8 punktas]:
Darby atlikimui Uzsakovas |renginiy ir MedZiagy netieks.
Fiziné sauga [3.3.5 punktas]:

Papildomi fizinés saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [3.6.2 punktas]:

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus jrenginius, konstrukcijas ir
medziagas turi pristatyti Kauno 330/110/10 kV Pastote, Kauno r., Karmélavos
sen.,Biruliskiy k., Pastoteés g. pristatymo laika i$ anksto suderines su UZsakovo atstovu.

Saliy atstovai [4. 7 skyrius]

Uzsakovo atstovas: Rangovo atstovas:

Projekty vadove, Gintaré Labutiené Energetikos darby vadovas, Tadas Donéla
Tel: +370 707 02150, +370 610 37327 Tel.: +370 611 50572

Faksas +370 5 272 3986

e. pastas: gintare.labutiene@litgrid.eu e. pastas: tadas.donela@zilinskis.com

UzZsakovo atstovas, atsakingas uz

Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima:

Pirkimo vadové Edita AliSauskaité Vorozeikiniené
Telefonas +370 707 02033

Sutarties kaina [Sqvoka r]:

Sutarties kaina be PVM (Darby kaina);: 770 770,77 Eur (septyni S$imtai
septyniasdesimt tukstanciy septyni Simtai septyniasdesimt eury ir 77 ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM): 161 861,86 Eur (vienas Sitas SeSiasdeimt vienas
tukstantis astuoni Simtai SeSiasdeSimt vienas euras ir 86 ct);

Sutarties kaina: 932 632,63 Eur (devyni Simtai trisdeSimt du tikstanciai $e$i Simtai
trisdesSimt du eurai ir 63 ct).

Apmokéjimas [6.3.7 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj (uz inZineriniy tyrinéjimy
ir Techninio projekto parengimo Darbus - pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktg
pasitlyma).

Saskaita apmokéjimui:

A.s. LT73 4010 0510 0370 6034

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

PVM mokeétojo kodas LT100010333316

Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [70.9. 7 punktas]:

Darbai Europos Sajungos fondy (programy) léSomis nefinansuojami.

. Netesybos:

Netesybos uz laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1.



,110 KV OL KAUNO HE - KRUONIO HAE1, KRUONIO HAE - LIETUVOS E ZAIBOSAUGOS TROSO SU
SVIESOLAIDINIU KABELIU |RENGIMAS” PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIS
[PLKK18029].

15. UZzsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:

16. Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas nurodomas salygy priede
Nr. 1.3.

Baigiamos 17. Projektas [10.7.2 punktas]:

nuostatos »110 KV OL KAUNO HE - KRUONIO HAE1, KRUONIO HAE - LIETUVOS E ZAIBOSAUGOS
TROSO SU SVIESOLAIDINIU KABELIU |JRENGIMAS” [PLKK18029].

18. Saliy kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]:

UzZsakovo: Rangovo:

A. JuozapaviCiaus g. 13, Uztvankos g. 17,

LT-09311 Vilnius; LT-74202, Jurbarko r. Dainiyk.;
Tel. +370 707 02171; Tel. +370 447 70120;

Faks. +370 5 272 3986; Faks. +370 447 70128;

E. pastas info@®@litgrid.eu E. pastas: info@zilinskis.com

A.s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
(banko kodas 21500)

PVM kodas LT100005748413

Papildomos 19. Bendruyjy salygu 9.1.1 punktas papildomas taip:
salygos Iki Sutarties pasirasymo Rangovas Uzsakovui pateikeé:
a) Sutarties jvykdymo uztikrinima - Banko garantija;

b) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso)
patvirtinta kopija;

¢) Sutarties bendryjy salygy 2.1.1 ir 3.2.1 punkte nurodyty vadovy sarasa.

Jei dokumenty pateikimo terminas praleidziamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisaké
sudaryti Sutartj ir Sutartis nebus sudaroma.

20.Rangovas privalo atlikti visus su projekto atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet
neapsiribojant, Darbo projekto ir Techninio projekto arba Techninio-darbo projekto
parengimo (koregavimo) bei visy projektui atlikti bdtiny leidimy, sutikimy ir
suderinimy gavimo darbus), kurie yra batini tam, kad projektas bity jvykdytas
tinkamai ir laiku.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiskinami kaip
neatskiriama Sutarties dalis:

1. Sios Projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties specialiosios salygos su priedais:
1.1. Projektavimo ir statybos darby etapai;
1.2. Projektavimo uzduotis;

1.3. Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas.
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos PSDPS:2018;

3. Projektuotajo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
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4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - Banko garantija;
5. Rangovo pasitelkiamy subrangovy sarasas;
6. Vadovy (vadovaujanciy specialisty, pirkimo sutaréiai vykdyti) sarasas;
7. Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius;
8. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas;
9. Operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zzyméjimo tvarkos aprasas;

10. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio
vertinimo komisijai;

11. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby statybos
uzbaigimo komisijai;

12. Pagrindinés jrangos atitikties UZsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka;
13. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai;

14. Deryby protokolas;

15. Rangovo pasitlymas, pasialymo paaiskinimai ir patikslinimai.

Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty bity neatitikimy ar priesStaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal jy
pirmuma, pagal kuri zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys $io dokumento pradzioje nurodyta diena pasiraSé ir patvirtino Sig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Projekty skyriaus vadove, laikinai einanti Generalinis direktorids /."'-'
Strateginés infrastruktiiros departamento " 7
direktorés pareigas

Gerda Krasauské

‘ \ / %
arasas) \ ( 7 U (parasas)

Finansy kontrolierius, laikinai einantis
Finansy departamento direktoriaus pareigas

Vytautas Tauras

7 L
o
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SAVOKOS

Zemiau i$vardintos Siose bendrosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties saglygose (toliau - Sglygos) didzigja raide
raSomos sgvokos turi toliau nurodytas reik8mes, taikomas ir specialiosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
sglygose (toliau — Sutarties specialiosios salygos), ir Sios Sutarties 3aliy susirasingjime vykdant Sutart], jei kontekstas nereikalauja

kitaip:
a.

Atlikty darby aktas — pagal Uzsakovo pateikta forma Rangovo parengiamas ir UZsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktikai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Salygy 10.10 skyrius);

Darbai — visi darbai, kurie jeina | $iy Salygy 1.1. skyriuje nurodyta darby apimtj (jskaitant jrenginius, Medziagas ir atlikty
darby rezultata);

Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos atliekami statybos darbai, visuma;

Darby atlikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visi
Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby Ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Uzsakovo
pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi
tarpiniy mokejimy dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokejimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

Grafikas — tai UZsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsargines dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti UZsakovui vykdant Sutartj;

Medziagos — medziagos, gaminiai ir Kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstrueti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j
Objekts ir (arba) perduoti Uzsakovui ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybes, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos del tokiy aplinkybiy atsiradimo;

Objektas — statinys, kuris turi blti pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — Jrenginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai ir kuriems taikomos Salygy 3.10 skyriaus
nuostatos;

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakyma ir (arba) papildomy Darby atlikima;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Rangovas — Sutarties $alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Salygos — $ios projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Salygomis bei Sutarties specialiosiomis
salygomis ir (arba) kurioje Salygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi biti sumokéta uZ visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,prading Sutarties kaina" suprantama kaip Sutarties kaina Sutarties
sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodyty jos kainos pakeitimy ir (arba) perskai¢iavimy;

Statybvieté — UZsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis - bet kuris i3 ju;

Techniné uzduotis —technine uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia Uzsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau —Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio
projekto dalys, skaiciavimai, bréZiniai), skirty statybg leidzianc¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo proceddroms atlikti, visuma;

UZsakovas — Sutarties $alis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UZsakovo sgvoka taip pat apima UZsakovo atstovg
ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei UZsakovui dirbancius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas radtu nurodo Rangowui, jei
Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didziagja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir
kituose statybos teisés aktuose apibréztas sgvokas.
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1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.3.1.

1.3.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DARBUY APIMTIS

Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus darbus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy Jrenginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
jsigijimas ir apmokejimas, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia Uzsakovas.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy °
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy Uzsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus i§ducdamai (atliekami) Uzsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo prasymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra bdtini tam, kad visus Darbus baty galima uzbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turgjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai,
tiek fiziskai), teises akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojaniuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

1.2. DARBY ATLIKIMO TERMINAS
Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo termina.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas tik rastisku Saliy susitarimu del Nenugalimos jegos aplinkybiy arba
Pakeitimy atlikimo, jei Sutarties specialiosiose saglygose yra numatyta tokio pratesimo galimybe.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo termina.

1.3. GRAFIKAS

Visi Darbai turi biiti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafika. Grafikgq Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovo
derinimui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi biti atliekami arba jy atlikimo néra
galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) InZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i§ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas i$skiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas),

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo Uzsakovas);

Q) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidzianciy dokumenty gavimo Uzsakovo vardu organizavimas;

i) Jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su Uzsakovu;

)] Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);

1) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo UZsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZsakovas);

o) Statybvietes perdavimas Rangovui;

p) statybos Darby pradzia;

q) planuojami elektros jrenginiy atjungimai;

r) Jrenginiy, Medziagy pristatymai j Statybviete;
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

s) |renginiy ir Medziagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) |renginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

v) statybos uzbaigimo procediry Uzsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

x) Objekto bandomaiji ir nuolatiné eksploatacija;

y) Darby perdavimas Uzsakovui;

z) Kiti Darby vykdymui svarbiis terminai.

Grafike taip pat turi bdti nurodytas planuojamas lesy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko ir atliekamy darby atzvilgiu, bei iskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazymeéto
Darbo trukme, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny Darby
atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi biiti nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros
jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiciy tikslumu.

UZsakovas pateikta Grafiky jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo
$io Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grazinamas pataisymui, jis turi biti pateiktas pakartotiniam derinimui per 10
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei Uzsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatyta
terming, Rangovas turi teise Grafikg patvirtinti vienasaliskai, apie tai rastu jspéjes UZsakovag ne véliau kaip pries 5
darbo dienas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 100 eury delspinigius u2 kiekvieng
paveluotg diena. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skai€iuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne ankséiau kaip po trijy dieny nuo raéti$ko Uzsakovo jspéjimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali biti didesné kaip 10.000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy parasais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais po
vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bity suderintas ne veliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodyta terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti sig Sutart, pasirad8ydamos rastiskg
susitarimg arba viena3alikai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Salygy 4.7 skyrius) pateikia
velavimo prieZastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujinta Grafika, kuriame atsispindety realis
planuojamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eiliskumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali biti kei¢iami tik su UZsakovo
pritarimu, Salims rastidkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagristi tokiy
pakeitimy reikalinguma,.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali biti keigéiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeiciant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereikia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybes uz $iy Sutarties sglygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Ziniara$€io suderinimo su Uzsakovu pagal Salygy 1.4 p. turi atnaujinti Grafikg,
jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, nurodydamas Darby apmokejimui skirtg informacija, susiejant
ja su Darby Ziniarastyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamo Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
6.2 skyriuje nurodyto iSankstinio mokejimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kurivos Darbus
atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniaraséio) ar jo dalis
(iSreikSta procentine idraiska) bei bus teikiamas apmokejimui, t. y. sitlomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis
atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

1.4. DARBUY ZINIARASTIS

Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety
Klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su Uzsakovu rastu suderinti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti
turto vienety sgra$a, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasitilymo Ziniarastyje pateiktas sumines
eilutes. Si Darby Ziniaraséio versija turi biti naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokejimas pagal Darby Ziniaratj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo rastu.

Darby Ziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inZineriniy tyringjimy
Darby dalimi) turi atitikti Sutarties kaing.

Darby Ziniarastis gali bati keig¢iamas Salims pakeitimus suderinus rastu.
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211.

2.21.

222

2.23.

224

225.

226.

227

2.28.

2.29.

2.2.10.

2.2.11.

2212

PROJEKTAVIMAS

2.1. PROJEKTO VADOVAS

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Uzsakowvui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo,
architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame
nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atS§aukimg ir naujo paskyrimg Rangovas turi informuoti
Uzsakovg ne veliau kaip per 3 darbo dienas. Jei ataukto projekio vadovo, projekto dalies vadovo, architekto |
kvalifikacija Rangovas rémesi Pirkimo metu, naujg vadovag Rangovas gali paskirti tik gaves rastiska Uzsakovo pritarima,
pateikes Pirkimo sglygose nurodyta jo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus.

2.2. TECHNINIS PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutart] ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Techninis projektas (techninis darbo projektas) ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateike
Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Techning uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projekta, Rangovas Uzsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i§ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inZineriniy tyringjimy atlikima (topografija, geclogija ir kt.).

Techninio projekto sprendinius UZsakovo perzitrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
* pdf, *.dwg, *.docx, *.xIsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka skaitmeningje laikmenoje turi atitikti
Techninio projekto byly i§déstyma popieriniame variante.

UzZsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei Uzsakovas véluoja suderinti
techninj projektg arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise techninj projekta suderinti vienasali$kai, apie tai rastu
ispéjes UZzsakova ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrinta Techninj projekta. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neibaigtas, jame randama daug techninio pobtdzio ar kity
klaidy, del kuriy nebity galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidZiantj dokuments ir (arba)
tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys,
UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir graZinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas
neprivalo detalizuoti konkregiy trdkumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skai¢iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt].

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasira§o UZzsakovo atstovas arba Rangovas suderina vienasaliskai
pagal Salygy 2.2.6. p. Techninis projektas Uzsakovo suderinimui turi biti pateikiamas:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangowui ir UZzsakovui);

b) skaitmeningje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, brézZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniarasc¢iai — *.xlIs ir/ar *.docx formatu.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su Uzsakovu i$ naujo
Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertize, ekspertizés atlikimg organizuoja
UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projekta (Techninj projekta ekspertizei
pristato Rangovas (pateikdamas UZsakovui priemimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresg
UZsakovas nurodys prie§ Techninio projekto pateikimg ekspertizei). Ekspertizés akta UZzsakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projektg
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statyba leidZziantys dokumentai, Rangovas pagal
UZsakovo suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statyba leidzianciy dokumenty gavima Uzsakovo vardu. Rangovui
gavus Objekto statybg leidziancius dokumentus, Rangovas UZsakovui pateikia galutinai parengtg Techninj projekta:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zyma ,Originalas" ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;
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c) skaitmeningje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniaraséius — *.xls ir/ar *.docx formatu.

2.213.  Techninis projektas laikomas parengtu, kai Uzsakovas jj suderina, po ekspertizes patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidziantys dokumentai (kai jie turi biti gauti).

22.14.  Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskes, kad Techninis projektas yra nei$samus, neaiskus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

2.3. DARBO PROJEKTAS

2.31. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teises akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir Uzsakovas jos nepateike Rangowvui kartu su Sutarties dokumentacija.

2.3.2. Rangovas pagal Techninj projektg turi parengti Darbo projekts ir visg kita dokumentacija, privaloma pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

2.3.3. Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, tagiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZsakovas nurodo nerengti.

2.34. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius Uzsakovo perzilrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais.

2.35. Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka kompiuteringje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originalg popieriniame
variante.
2.3.6. Rangovas Darbo projekta parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. UZsakovas per 15 darbo dieny nuo

projektines dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui
argumentuotas pastabas.

2.3.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Darbo projekta. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neidbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity klaidy, del
kuriy nebity galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir graZinti jj
Rangovwui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkreéiy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

2.3.8. Jei pagal teises akty reikalavimus turi biti atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertize, ekspertizés atlikimg organizuoja
UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teises akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertize neprivaloma, UZsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

2.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projekta ar jo atitinkama dalj, kuriai
reikalinga ekspertize. Darbo projekta (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas (pateikdamas UZsakovui priemimo —
perdavimo aktg su detaliu byly saraSu), pristatymo adresg UZsakovas nurodys pries Darbo projekto (jo dalies)
pateikimg ekspertizei).

2.3.10. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas.

2.3.11.  Darbo projekta pagal ekspertizés i§vadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

2.3.12.  Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai UZsakovas uzdeda 2ymg ,Pritariu statyti“. Darbo
projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy UZsakovo pritarimui gauti teises akty nustatyta tvarka (Z2ymai ,Pritariu statyti*),
projektiné dokumentacija pateikiama:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmeningje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, bréZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniaraggiai — *.xls formatu.

2.3.13.  Allikus statybos Darbus, darbo projektas su Zzyma , Taip pastatyta“(darbo projektas atitinkantis atliktus statybos Darbus)

pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zyma ,Originalas* ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;

c) skaitmeningje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, brézinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe

redaguoti, o sgnaudy kiekiy zZiniaras&ius — *.xIs formatu.

2.4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
24.1. Projekto vykdymo priezilira atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.

24.2. Jei Darbai atliekami pagal UZzsakovo pateiktg Techninj projekta, Projekto vykdymo priezitirg organizuoja U2sakovas.
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243, Jei Darbai atliekami pagal Techninj projekta, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezitirg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. '
Statinio statybos priezidra* ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo priezidrg;

b) Statinio projekto vykdymo priezilra atliekama Statybvietéje. UZ i$laidas biuro patalpoms, patalpoms
Statybvietéje, rysiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezZidra
susijusioms veikloms atsakingas Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo priezidra privalo bati vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant |
Statybviete statinio projekto vykdymo prieziliros vadova ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros (
vadovg (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovas (-ai) privalo pasiradyti pasléepty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inzineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projekta bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezidra vykdoma nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto uzregistravimo
dienos IS ,Infostatyba®;

e) Statinio projekto vykdymo prieziros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovas (-ai)
privalo atvykti j Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir Uzsakovu, atsizvelgiant | Darby eiga,
atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui
pareikalavus. Jose aprasoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos
bei iSvados del vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai
apraSoma Projekto vykdymo ir prieZiGros eiga, ji pateikiama Uzsakovui iki prasymo IS ,Infostatyba”
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos UZsakowui.

3. STATYBOS DARBAI

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1.1. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, |rangos ir Medziagy gamintojy, technologinése
kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose
nurodytus Darbus.

3.1.2. Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:

a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);
b) UzZsakovo vardu gauna statybg leidziancius dokumentus (jei turi gauti);
c) parengia Grafika arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo i§sami;
d) parengia atitinkamg darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);
e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Salygy 8.8 skyrius);
f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia Uzsakovui (Salygy 3.2 skyrius);
g) parengia Darby vykdymo technologinj projekta;
h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas Uzsakovui (Saglygy 4.3
skyrius);
i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
i) jvykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.
3.1.3. Rangovas turi pats pasiripinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti

Darbams atlikti tiekimu | Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty |renginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalingg elektros energija tiekia Uzsakovas.

3.1.4. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zzmoniy apsauga nuc Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

3.1.5. Rangovas statybos Darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio batinumo, Rangovas privalo
darbg organizuoti taip, kad Darbai bty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UzZsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

3.1.6. Rangovas, baiges |renginiy montavimo darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti Uzsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uZrasais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti U2sakovo personalg eksploatuoti sumontuotus |renginius.
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3.21.

322

3.2.3.

324

3.3.1.

3.3.2.

333

3.34.

3.35.

3.36.

3.2. DARBY VADOVAI

Iki Sutarties pasiradymo dienos Rangovas turi bati paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacinius reikalavimus
atitinkancius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujanéius
specialistus, bei jy sarada pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuota ne Zemesne kaip auksta apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj
darby vadova;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne Zemesne kaip vidurine apsaugos nuo elektros kategorijg (VK)

turintj (-ius) darby vykdytoja (-us).

Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat bty
Objekte, organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebti tik del pateisinamy priezaséiy, apie jas ir jy trukme is
anksto informavus UzZsakovo atstova. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi bati
pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali
paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

UzZsakovas turi teisg reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,

c) nesugeba uztikrinti Sutarties sglygy laikymosi atliekant statybos Darbus,

d) tampa Zinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobiddzio veiklg ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

Uzsakovas iki statybos Darby pradZios Rangovui pateiks savo darbo grupés nariy sarasa (pareigas, vardus, pavardes
ir telefono numerius), kurie turi teisg be atskiro leidimo lankytis Statybvieteje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi biti atliekama Objekto statybos
technine prieziora, UZsakovas sarase taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos technine priezidra.
Pateikta sgaradg UZsakovo atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

3.3. STATYBVIETE

UZsakovas suteikia teisg¢ Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete Uzsakovo nuosavybes, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy Zzemeés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybviete Rangovui perduodama abiem Salims pasiragant Statybvietes priemimo — perdavimo akta, kuriame
pazymeta Statybvietes teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priemimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietes foto
nuotraukos pagal Salygy 4.3 skyriy.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo salygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama
vieta Rangovas pasirlipina pats savo lésomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teiséta bei saugy darba, priesgaisrineg ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng;

b) Statybvieteje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptverimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius
darbus;

c) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkama bikle, $varg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba

pasalinti i§ Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duZenas, $iuk3les/atliekas, laikinus
statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisvg UZsakovo atstovo ir jo radtu nurodyty asmeny patekimg j Statybviete, taip pat sudaryti
salygas UZsakowvui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy
Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bikle, isskyrus atvejus, kai dél objektyviy
prie2asCiy to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (i$skyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduotg
Statybviete aptverti ir u2tikrinti Statybvietés ir joje esancio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausangio turto
apsauga visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teises aktuose).

Kai Statybviete patenka | tretiesiems asmenims priklausanéius zemes sklypus ir teritorijas, Rangovas teises akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikima. Rangovas taip pat turi zemés sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumoketi kompensacija uz del Darby vykdymo patirtus nuostolius, jei toks
apmokejimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka ir to néra padares Uzsakovas iki Pirkimo pradzios.
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3.3.7.

3.38.

3.3.9.

3.4.1.

34.2.

3.4.3.

344.

3.4.5.

34.6.

35.1.
35.2.

3.5.3.

354

3.6.1.

36.2

Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus
Irenginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiska Uzsakovo sutikima), kurie
reikalingi statybos Darbams atlikti ir Jrenginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi déveti Darby atiikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. 1§
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba UZsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame baty nurodytos tokiy darby atlikimo
saglygos ir tvarka Statybvietgje.

3.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei mars§rutus | Statybviete ir (arba) juos jrengti. Uzsakovas
negarantuoja galimybeés (iSskyrus, kai kelias priklauso paéiam Uzsakovui) ar tinkamumo naudotis konkrediu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo léSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zenklus, aptverimus, atlikti kitus tinkamam 8iy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esama
situacija.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaZiuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UZsakovas, kiti Statybvieteje
dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems $ie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkama bakle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;

d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esanéias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy
dulkiy.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bukle, i§skyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiskai nesusitare
kitaip.

Rangovas turi pasirdpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokesg€ius ir kompensacijas.

3.5. ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami UZsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per UZsakovo atstova.

Likus ne maziau kaip menesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti parai$kg $iam atjungimui gauti.
Jei gavus parai$kg paaigkeja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kit atjungimo laika.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybems, atsizvelgiant j
esamg perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybes nepriklauso nuo Uzsakovo valios, todel Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu del Uzsakovo kaltes.

3.6. DEMONTAVIMAS

Uzsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines Zzaliavas (metalus) Uzsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo paskirtajam statinio statybos
techniniam prizidrétojui ar kitam UZsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti UZzsakovui arba jo nurodytai
zaliavas perdirbandiai jmonei. Rangovas Sias Zaliavas iki jy perdavimo Uzsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo
tinkamai saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaZiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto
priemonei), supjaustyti ir iSvezti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
UzZsakovui pagal Saliy pasirasyta priemimo-perdavimo akta. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas
Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) | Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas perduoda UZsakovui Statybvietéje. Deél tinkamumo tolesniam
naudojimui sprendzia Uzsakovas.
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3.7.1.
3.7.2

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.76.

3.7.7.

3.8.1.

3.8.2.

383

3.84.

3.85.

3.8.6.

3.8.7.

3.9.1.

392

3.93.

3.7. APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galicjan¢iy teisés akty ir Techninio projekto aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranéiy atlieky apskaita, surinkimg, risiavima, Zenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky riGsj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti
asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymg Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrima informuoti UZsakovo
atstova.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. UZsakovo pradymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos techning
priezidrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkyma patvirtinangius dokumentus.

Turingios verte atliekos (metalai, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t} perduodamos atlieky tvarkymo jmonems, su
kuriomis Uzsakovas turi sudares pardavimo sutartj. Perdavimo dokumentus be Rangovo atstovo pasirago ir Uzsakovo
atstovas.

Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi biti jregistruotas atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Susidarandiy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencijg ir turéti kvalifikuotus darbuotojus, turinéius teise tvarkyti atliekas.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezidirg ir
UZsakovui kiekvieno menesio pabaigoje teikti ekologineés priezitiros ataskaita.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tar§os
atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tar$os lokalizavimui ir likvidavimui.

3.8. SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, Uzsakovo nustatyta tvarka iduotg leidimg dirbti
veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prie$gaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés
akty reikalavimus bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebdty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy del asmeny apsvaigime nuo nurodyty medziagy,
UZsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais medicini$kai patvirtintais bldais. Jei patikrinimo rezultatai yra
teigiami arba asmuo atsisako bati patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad $is asmuo nedelsiant bity pasalintas i§
darbo vietos ir be atskiro UZzsakovo sutikimo j jg nebdty jleistas.

Prie$ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, Uzsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supaZzindina su atliekamy darby tvarka,
esandéiais ir galimais rizikos veiksniais, su pragjimais ir pravazZiavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklemis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavima ir supaZindinimg
atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo saskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantama kalbg.

Rangovas uztikrina, kad prie$ pradédamas darbus pasiradys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir
atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrines saugos ir kity reikalavimy bei
teisety ir pagristy Uzsakovo nurodymy, nepazeis tregiujy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaitg (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo
atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo pradymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.

3.9. JRENGINIAI IR MEDZIAGOS

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy Jrenginiy bei Medziagy kokybé turi atitikti galiojanéiy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sajungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti [renginiai ir Med2iagos turi
turéti Lietuvos Respublikoje galiocjantius sertifikatus. Jrenginiai ir MedzZiagos turi biti nauji, kokybiski, pagaminti ne
anksciau kaip prie§ 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy |renginiy ir MedZiagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Likus ne mazZiau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradZios Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie $iy jrenginiy gamybos vieta, terminus ir sudaryti galimybe
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3.95.

3.9.6.

3.97.

3.9.8.
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3.9.10.

3.10.1.
3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.11.1.

3.11.2.

UZsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologija, procesg ir kokybe. Visas
Uzsakovo atstovy i$laidas, susijusias su kelione | gamybos vieta, apmokés UZsakovas.

Montuojamy Medziagy ir (arba) jrangos sertifikatus Rangovas turi perduoti Uzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu. '
Kitu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sagskaita pa$alinty Sutarties salygy
neatitinkanéias Medziagas ir (arba) [rangg i§ Statybvietés.

Rangovas frenginius ir MedzZiagas montuoja ir i8bando pagal jy gamintojy ir Techningje uzduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas |renginius ir MedZiagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovo tiekiami Jrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi biiti pagaminti
pagal Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iS8bandyti pagai IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry
pradzios turi biti jraSyti j Lietuvos matavimo priemoniy registra, su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sajungos $alies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeicianciais
2ymenimis, patvirtinanéiais jy matavimo tiksluma.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus |renginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia UZsakovas, Rangovas $iuos
|renginius ir Medziagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti j Statybviete, [c]
iSkrauti ir [d} sumontuoti.

Jei Uzsakovas Rangovo montuojamy |renginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZzsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais Jrenginiais.

Visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmeés $Salies reikalavimus, nurodytus UzZsakovo reikalavimuose, ir negali bati
importuojamos i3 3aliy, i§ kuriy importas yra draudziamas pagal Jungtiniy Tauty saugumo tarybos sprendimus arba
jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity
tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos.

3.10. PAGRINDINIAI JRENGINIAI
Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré Uzsakovas.

lki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sarada (nurodant konkreéius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir iy Jrenginiy technine
dokumentacija, patvirtinanéig jy atitikima Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas deél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties
sglygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

Rangovas turi teisg keisti pasidlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasiilo naujesne ir (ar) techni$kai pazangesne |renginio versijg, taip pat jei dél Nenugalimos jégos
ar kity pagristy aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby
atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju kei€iami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti
UzZsakovo jvertinimui Siame skyriuje auks§éiau nurodyta tvarka (gali bati keiciami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio
pakeitimo argumentus. UzZsakovas, jvertines pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui,
taciau tai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Rangovas UZsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaveréiy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techningje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninese specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip
prie$ 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi UZzsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy
bandymy laikg ir vieta bei pateikti planuojamy bandymy programa. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo i§laidas
susimoka pats UZsakovas, taciau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vieta, Rangovas kompensuoja
del Sio pakeitimo patirtus Uzsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja UZsakovo atstovy kelione ir
apgyvendinimg nauju laiku UZsakovui priimtinomis salygomis.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti 8iy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sajungos $alyse, tuomet $iy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi biti atlikti Europos Sajungos standartus atitinkancios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

3.11. MATAVIMO PRIEMONES

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologikai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar zymenimis,
patvirtinanéiais nustatytg matavimo tikslumg bei $iy matavimo priemoniy techniniais aprasymais ir naudojimo
instrukcijomis.

|renginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga,
turinti jos patikrinima ar kalibravima atlikusios laboratorijos i§duotus dokumentus arba turi biti pazenklinta galiojanciais
patikrinima ir kalibravima atlikusios laboratorijos Zymenimis.
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3.14.1.

3.12. PASLEPTI DARBAI
Paslepti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priémus Uzsakovui.
Apie numatoma paslépty Darby uzdengima Rangovas Uzsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

Jeigu Rangovas laiku neprane$a UZzsakovui apie Darby uzdengima ir nesudaro galimybes Uzsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita atidengia pasleptus Darbus. Uzsakovas taip
pat turi teise atidengti pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo sgskaita. Toks uzdengty
darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdyme terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokéjimo.

Jei Rangovas UZsakovui tinkamai pranesa apie paslepty Darby uzdengima, tadiau numatytu laiku UZsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uZfiksuoja situacijg, padarydamas foto nuotraukas, skirtas
Uzsakowui, ir paslépty Darby uzdengima atlieka Uzsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, UZsakovui veliau pareikalavus
atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami UZsakovo saskaita, i8skyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskéja,
kad jie buvo atlikti netinkamai.

3.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

Sio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus, atlikus Darbus turi bati
padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

Rangovas privalo teises akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei 2emés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V| Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy
byla (bylas), kuriai atlikta iSankstine kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, pries teikiant kadastro
tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi biti pateiktos suderinimui UZsakovo atstovui, i$taisytos pagal pateiktas Uzsakovo
pastabas ir gautas Uzsakovo pritarimas.

Kadastriniy matavimy byla (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga UZsakovo atstovui turi biti pateiktos per 5 d. d. nuo kadastro tvarkytojo atiiktos
iSankstinés patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus.

3.14. DARBUY SUSTABDYMAS

UZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dalj jy, jei:

a) Darbai vykdomi Uzsakovo eksploatuojamuose veikian&iuose elektros jrenginiuose, nepasiragius tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal
teises akty arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos priezasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikiangiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZzsakovo budinéio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikiangiuose elektros jrenginiuose arba
jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemones, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Jrenginius ir Medziagas, pazeidZia Darby vykdymo technologija;

i) Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uztikrings Sutarties jvykdymo, kaip numatyta
Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

1) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos

reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UZsakovo arba tre€iyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas del galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekangiy darbuotojy, valdymo organy nariy,
apskaitg vedanéiy darbuotojy korupcinio pobtidzio nusikalstamos veikos (kysininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie$ojo administravimo sektoriuje arba teikiant
vieSgsias paslaugas siekiant sau ar kitems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba
jgaliojimy vir§ijimas, piktnaudziavimas oficialiais jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy
suklastojimas, sukciavimas, turto pasisavinimas ar i8§vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercines paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turta pateikimas,
nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis | valstybés tarnautojo ar vie$ojo
administravimo funkcijas atliekanéio asmens veikla ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu
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3.14.3.
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3.15.2,

3.16.1.

3.16.2.

3.16.3.

3.16.4.

siekiama ar reikalaujama ky$io, papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti ky$ininkavima ar papirkimg) arba bet
koks kitas tyrimas, jei yra pagristy priezasciy manyti, kad buvo jvykdyti auk$&iau nurodyti pazeidimai ir del
to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai;
0) Kitais teisétais pagrindais.

Dél auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasciy Darbai turi bOti sustabdyti iki kol bus pa$alinti atitinkami pazeidimai,
bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas Uzsakovo pritarimas
testi Darbus.

Sustabdzius Darbus dél auk&éiau Siame skyriuje nurodyty priezasciy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltes ir del tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidziamas nuo
atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimuy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraS8ymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

3.15. ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybeés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) darbo projekto reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi
kuo skubiau pasalinti savo sgskaita.

Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby trikumas tuose padiuose
ar analogiskuose |renginiuose ir Medziagose), Uzsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti [renginius ir
Medziagas analogi$kais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagristus jrodymus, kad naujai keiiami |renginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogiSkas trikumas nebepasikartos. Naujai keiCiami |renginiai ir MedzZiagos gali bati pakeisti tik gavus Uzsakovo
pritarima.

3.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

Jei teisés akty nustatyta tvarka turi biti organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus.

Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objekta eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procediry atlikimo,
statybos uzbaigimas gali biti organizuojamas po Darby perdavimo UZsakowvui.

Jei dalies Darby dél gamtiniy salygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus 8iuos Darbus galima uzbaigti po uzbaigimo procediry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu Sie Darbai gali
bti pabaigti po statybos uzbaigimo procedary.

Statybos uZbaigimo procediros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigimg patvirtinancios dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bati rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kita, nepateikta, su Darbais susijusig dokumentacija.

DARBl ORGANIZAVIMAS

41. SALIY ATSTOVAL

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visa Sutarties galiojima laika bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, i§skyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, del Pakeitimy atlikimo, del netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo
pagal 8iy Salygy 4.8 skyriy.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i
UzZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangowui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus,
kai §ie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés
aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis,
apie tai ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.
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4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

451.

452

4.6.1.

46.2.

4.71.

4.2, SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiama kvalifikacijg turingius subrangovus. Rangovas privalo pateikti
UzZsakovui subrangovy sara$a, kuriame turi bati nurodyti subrangovy pavadinimai, jy kontaktiniai duomenys ir jy
atstovai. Apie Sios informacijos pasikeitimus Rangovas privalo informuoti UZsakova visu Sutarties vykdymo metu.

Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybes, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per
letai, kad Darbus baty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémeé Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagristi, Rangovas
gali keisti savo nuozidra, apie tai rastu informuodamas UZsakovo atstova. UZsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo
pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme
nustatyta pasalinimo pagrindg, UZzsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkandiu subrangovu.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas remesi Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagristi, Rangovas
gali keisti tik gaves radytinj Uzsakovo sutikima, pries tai UZzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad $is subrangovas
turi reikiamg kvalifikacija ir (ar) patirt], taip pat kad nera subrangovo pasalinimo pagrindy.

4.3. FOTO FIKSAVIMAS

Pries atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t.y. prie§ primant Statybviete i§ UZsakovo), garantinio
aptarnavimo ir kitus darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas Uzsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvietes teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas (po viena
egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

4.4. SUSIRINKIMAI

Statybos Darby vykdymo metu Uzsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laika ir vietg derina abiejy
Saliy atstovai.

Bet kurios i§ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbanciy rangowy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo ragytinio pranesimo pateikimo UZsakowvui. Prireikus,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima susaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

Susirinkimo protokolg sura§o Rangovas (Saliy susitarimu protokola gali surasyti ir kitas asmuo) bei per dvi darbo dienas
protokolo projekta visiems susirinkimo dalyviams igsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo
projektg pasirao Uzsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy at2vilgiu buvo priimti sprendimai.
Pasirasytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu i$siun¢iamas visiems susirinkimo dalyviams.

4.5. INFORMAVIMAS

Jei del bet kokiy priezaséiy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame
projekte, Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
Uzsakovo atstovg.

Jei atsaukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas Uzsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkama Uzsakovo atstova.

4.6. PATIKRINIMAI

UZsakovo prasymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo vieta ir sudaryti visas salygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy
bei teises akty reikalavimy.

4.7. ATASKAITOS

Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno menesio paskutinés darbo dienos Rangovas Uzsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos forma Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos apradymas nuo Sutarties pasiraSymo, jskaitant Rangovo pateikta dokumentacija, uzsakytus,
pristatytus, sumontuotus |renginius ir MedZiagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasirasymo)
uzbaigti ir naujai pradéti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;
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4.8.1.

4.8.2.

4.9.1.

49.2.

4.93.

4.9.4.

4.95.

4.9.6.

4.97.

5.1.1.

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka,
e) Artimiausi zenklds jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f) Kitos esminés aplinkybés, turinéios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasiradyti atitinkamo Atlikty darby akto.

4.8. NURODYMAI

Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo (bei jo atstovy), Objekto statybos techninio prizidrétojo, Objekto projekto vykdymo
prizidrétojo, savivaldybiy ir kity institucijy teisétus reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei,
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo |sipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti Uzsakova.

Kilus gin¢ui del Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, Uzsakovas Rangovui gali i§duoti nurodyma dél
tolimesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangowvui yra privalomas vykdyti. Rangovas, nesutikdamas su
Uzsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokejimu, terminais ir (arba) kitomis salygomis, gali juos
gincyti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

4.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokeéjimai Rangovui atliekami pagal
Darby Ziniarastj (iSskyrus uz inZineriniy tyringjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

Rangovo faktiskai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasirago abi Salys. Pasiradydamos Atlikty
darby aktg, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo fakta, tagiau $io akto pasiradymas nereiskia, kad Darbai
atlikti be trkumy ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy priimty Darby trikumy.

Atlikty darby aktus Salys pasiraso ne dazniau kaip vieng kartg per menesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj
Rangovas turi parengti Techninj projekta, pirma Atlikty darby aktg Salys pasiraso tik po to, kai parengiamas Techninis
projektas ir Salys pasirao Darby Ziniarastj.

Atlikty darby akig parengia Rangovas ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, Uzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSyma nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priémima.

Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiskai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniarascio eilute ir jame
fiksuojami tik tada, kai Rangovas faktiskai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto
procentine iSraiska), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir Medziagos | Atlikty darby akta jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai
sumontuoti ir UZsakovui pateikiama visa $iy |renginiy dokumentacija (techniniai apradymai, kokybés
pazymeéjimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo salygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

c) Nesumontuotos Medziagos ir jrenginiai j Atlikty darby aktg nerasomi.

UzZsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasira$o arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu UZsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastisko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydziui nustatyti. Jei Sutarciai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby Ziniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebty
numatyti Siame Ziniarastyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutaréiai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apiméiy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

5.1. ' TECHNINIS VERTINIMAS

Rangovas, atlikgs Darbus arba jy dalj ir parenges Jrenginj (-ius) arba Objektg eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiSkg pradyma atlikti atitinkamy Darby techninj
vertinima.

Kartu su prasymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby dokumentacijg
(jei ji turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki pradymo pateikimo):

a) |renginiy kokybés pazymeéjimus (sertifikatus), pasus, techninius aprasymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoms, naudojamoms jrenginiuose (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir priezidros instrukcijas, garantijos galiojimo sglygas;
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b) dokumentacijg, patvirtinan¢iag sumontuoty Jrenginiy atitikimg Sutarties ir Techninio projekto reikalavimams
bei uztikrinanc¢ia sumontuoty [renginiy tinkama ir saugig eksploatacija;

c) programuojamy jrenginiy konfigravimo ir derinimo techninius dokumentus;

d) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavima (lydraséius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;

e) pagal Salygy 3.13 skyriy parengtgy kadastriniy matavimy bylg (teikiama pries statybos uZbaigimo
proceddras);

f) visus UZsakovo vardu gautus leidimus, sutikimus, pazymas ir kitus dokumentus;

g) Darbo projektg su Zzyma ,Taip pastatyta“;

h) kita Sutartyje nurodyta technine dokumentacija.

UzZsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos arba per kit Saliy suderintg terming atlieka
techninj vertinimg arba prasyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, ir |renginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatyta atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo
eksploatacijai

d) néra statinio statybos techninio priZilretojo rastisko pritarimo atlikti Techninj vertinima (kai jis turi biiti);

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Atlikgs techninj vertinima, UZsakovas sura$o techninio vertinimo akta 2 vienodg teisine galig turinciais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pasalinti per akte nurodytus terminus.
Istaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo pranesimo gavimo.

5.2, BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iuy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

Bandomajg eksploatacijg atlieka Uzsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, nurodytos Salygy
5.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiskg prasyma atlikti bandomaja
eksploatacija.

Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teisés aktuose arba Grafike nustatyta terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (isbandyta (-us) |renginj (-ius) ar Objekta) UZsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatine eksploatacija).

5.3. DARBUY PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)

Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis ([renginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais U2sakovo eksploatacijai, kai:

a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Salygy 5.1 skyrius);
b) Rangovas iStaiso visus Darby trikumus, kurie turi bati istaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;
c) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kuricje buvo atliekami perduodami Darbai

(iSveda Zmones, iSveZa technikg, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausanéius daiktus) ir sudaro salygas
saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby
eksploatavimui;

e) Sekmingai uzbaigiama Jrenginio (-iy) ar Objekto bandomaji eksploatacija (jei turi biti atliekama pagal Salygy
5.2 skyriy).

Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 5.3.1 punkte nurodyty salygy jvykdymo Rangovui isduoda Darby ar jy dalies
peremimo pazyma, patvirtinancig Darby perdavimg UZsakovui.

Jei Darbus ar jy dalj Uzsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal §j punkta suprantamas kaip Darby
nuolating eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy
dalis (Jrenginys (-iai) ar Objektas) UZsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio
naudojimo (eksploatavimo) pradzios.
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Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Irenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
trikumais, tokiu atveju Rangovas $iuos trikumus turi pasalinti per Saliy rastiSkai suderintus terminus ir su Uzsakovo |
atstovo suderintu laiku.

5.4. DARBY UZBAIGIMAS

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka atliks statybos uzbaigimo procediras (jei turi blti atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objektg Uzsakovo
nuolatinei eksploatacijai (iSskyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).

KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1. SUTARTIES KAINA

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikima ir uzbaigimg Uzsakovas Rangovui jsipareigoja sumoketi Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzeta turi sumoketi
UzZsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, j jg jskaiCiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesciai ir rinkliavos (DDP salygomis pagal ,Incoterms” 2010) iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta
kitaip.

Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskaiciuocjama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali$kai nukrypdamas nuo Sutarties sglygy, neapmokama.

6.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

5% pradineés Sutarties kainos dydzio iSankstinis mokejimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas turi
parengti Techninj projekta ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

I8ankstinj mokejimag UZzsakovas atlieka pavedimu j Rangovo banko saskaitg per 30 dieny nuo iSankstinio mokejimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas iankstinio mokejimo saskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus
Sios saskaitos, iankstinis mokéjimas neatliekamas.

I18ankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui moketinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSradytas PVM
sgskaitas faktdras.

6.3. APMOKEJIMAS
Sutarties kaing Uzsakovas sumokeés pagal Rangovo iSraSomas PVM saskaitas faktlras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Zziniarastj, pagrindas PVM
saskaitai faktirai isradyti yra Saliy pasiradytas Atlikty darby aktas (Salygy 4.9 skyrius), o PVM saskaitoje
faktdroje nurodyta suma turi bati proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz
faktiskai atliktus inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo darbus, uz kuriuos apmokama pagal
Rangovo Pirkimo metu pasitlytas $iy Darby kainas (PVM saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi atitikti Sias
Rangovo pasitlyme ir Darby Ziniarastyje nurodytas sumas);

b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas
PVM saskaitai faktdrai iSradyti yra etapo darby uzbaigimas, o PVM sagskaitoje faktdroje nurodyta suma turi
sutapti su Sutartyje nurodyta uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;

c) kai Sutartyje numatyta, kad mokéjimas bus atliekamas jvykdZius sutartinius jsipareigojimus arba
apmokeéjimo tvarka nenumatyta, pagrindas PVM sgskaitai fakthrai iSrasyti yra visy Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymas, o PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina.

Rangovas PVM saskaitg faktlrg israSo ir naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai iSrasyti atsiradimo dienos.

Rangovo israSomoje PVM saskaitoje faktlroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

Tinkamai iSrasyta ir pateikta PVM saskaitg faktlra (atskaidius sulaikytas sumas pagal Salygy 6.4 skyriy), Uzsakovas
apmokes per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.
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6.4. SULAIKYMAI

Uzsakovas sulaikys visus tarpinius mokejimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktiiras, kurie vir§ys 90
procenty pradinés Sutarties kainos.

Sulaikytas sumas UZsakovas Rangovui sumokes per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos UZsakowui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uztikrinimg (jis turi bti teikiamas pagal Salygy 8.9 skyriy);

c) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trakumus ir
d) Ivykdys visas Salygy 9.3.8 punkte nurodytas salygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

6.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UzZsakovui neatlikus mokejimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydzio delspinigiy
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

Uzsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada viena3aliskai jskaityti i$ bet kokiy Rangovui mokétiny sumy,
apie tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu moketiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, Uzsakovas priedpriesiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo suma pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursa,
naudojama jprastinéje veikloje.

Visi mokejimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokejima atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

PAKEITIMALI

7.1. DARBY PAKEITIMAI

Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali biti atliekami Darby Pakeitimai $iame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, tagiau nejeina | Sutartyje
nurodytg Darby apimtj;
b) siekiant racionaliai panaudoti UZzsakovo lé3as, tikslinga atskirg Darba, Medziagas ir Jrenginj keisti kitu darbu,

medziaga ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

Pakeitimy atlikimui Uzsakovas suformuluoja technine uzduot] ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kita Saliy atstovy rastu suderinta terming) nuo techningés uzduoties gavimo ja jvertina ir parengia rastiska
pasitlyma Pakeitimams atlikti. Pasitlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

b) Del Pakeitimo atsisakomy Darby, |renginiy ir Medziagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;

d) Del Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniarascio pakeitimus;

e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacija, turinéia ar galincig turéti jtakos Sutarties vykdymui.

Pasililyma deél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZsakovo techninés uZduoties),
rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindZianéius dokumentus.

Kartu su Rangovo pasidlymu turi biti pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasitlyme nurodytos kainos
apskaiciucjamos Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(arba jg keitiantiuose teisés aktuose) nurodytais bldais.

Uzsakovo prasymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg termina, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateikta pasililyma bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rastidka susitarima del Pakeitimy atlikimo arba Uzsakovas
Rangovui pateikia rastiska nurodymg atlikti Pakeitimus. Nurodyma atlikti Pakeitimus UZsakovas gali pateikti be
Rangovo pasiGlymo arba nesutikdamas su atskiromis pasitlymo salygomis jeigu [a] Rangovas laiku nepateikia
pasitlymo Pakeitimams atlikti arba [b] UZsakovo nuomone, pateiktas pasillymas neatitinka Sutarties reikalavimy.
Tokiu atveju neaptartas Pakeitimy atlikimo sglygas Salys sieks suderinti per kuo trumpesnj termina.

Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiskai perskaiCiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo
darbus), kurie yra batini tam, kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

Papildomus darbus UZsakovas gali jsigyti i Rangovo atlikdamas atskirg pirkima, pirkimus reglamentuojanéiy jstatymy
nustatyta tvarka, jvertinant Sutarties kainos perskaitiavimg Sutartyje numatyta tvarka.
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7.1.10.  Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keicianéiy teisés akty) nuostatas.

7.2. ISTATYMU PASIKEITIMAS - KAINY PERSKAICIAVIMAS

7.21. Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo bati numatyti Sutarties sudarymo metu, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir dél to Sutarties kaina
néra keic¢iama, i§skyrus atvejus, kai dé! pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti
Technine uzduotj, Techninj projekta (jei jis yra parengtas) ir atlikti papildomus Darbus.

7.2.2. Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridetines vertés mokescio (toliau — ,PVM") tarifui, atitinkamai pasikeicia Sutarties
kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento israSomoms PVM
saskaitoms faktlroms, taikant moketing kaing be PVM ir atitinkamai perskai¢iuojant PVM. Pasikeitus jstatymu
nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifa, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

7.3. KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

7.31. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It} skeibiamo ménesinio statybos sanaudy kainy
indekso ,InZineriniai statiniai* (toliau ~ ,Indeksas”) reik§mé per 12 meénesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skaiciuojamas
nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskai¢iavimo dél Indekso pokycio, jei Sutarties kaina
buvo perskaiciuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali bati perskaigiucjama Sutarties
kaina.

7.3.2. Sutarties kaina dél Indekso pasikeitimo perskaigiuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i$ Indekso pokycio
koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=IPb/IPr

Kur: K - Indekso pokycio koeficientas;
IPr— Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
IPb - Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje.

7.3.3. Sutarties kainos perskaigiavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui moketiny sumy perskaitiavimo akta {toliau —
.Aktas"), kuriame nurodo: [a] Indekso reikS§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, [b] Indekso reik§me laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, [c] Indekso pokyéio koeficienta [e] kita perskaiciavimui reikdmingg informacija. Salis
Akta pasiraso ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje, negali bati ankstesné, kaip
2 meénesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties $aliai.

7.3.4. Rangovui mokétinos sumos bus perskaigiuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto
pateikimo kitai Saliai. Rangovas iSrasomose PVM saskaitose faktirose nurodo Darby Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo
metu pateiktame pasitlyme nurodytas kainas, Indekso pokycio koeficients ir jy sandaugos suma, kurig turi sumoketi

Uzsakovas.
7.3.5. Techninio projekto parengimo kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskaiciuojama.
8. ATSAKOMYBE

8.1. KOKYBES GARANTIJA

8.1.1. Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:
a) Objektui — 5 metai;
b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant tycia paslépty defekty — 20 mety;
d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.
8.1.2. Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaiciuoti nuo statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos. Jei

garantijos termino metu atliekamas |renginio ar jo dalies remontas, tam [renginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos
terminas pratesiamas ir skaiciuojamas i§ naujo nuo remonto atlikimo dienos. Jei dél to paties gedimo ar trikumo
reikalingas pakartotinis Jrenginio ar jo dalies remontas — Siems Rangovo atliktiems statybos Darbams kokybés
garantijos terminas pratesiamas papildomiems 2 metams.

8.1.3. Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas |renginiams ir Medziagoms suteikia ilgesne garantijg, nei nurodyta $iame
skyriuje, Rangovas perleidzia UZsakovui teise | gamintojo garantija. Jei teisés aktai numato ilgesnius nei Siame
Sutarties skyriuje nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

8.1.4. Rangovas per kokybes garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba
nekokybiskus |renginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kita terming, kuris objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys ji suderina rastu.
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Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad Uzsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezilros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybes garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negalgjo biti naudojamas dél nustatyty defekty
(trakumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perductiems |renginiams bei MedzZiagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skaiciuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

Irenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki
Darby perdavimo Uzsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybvietes) esanéio UZsakovo ir
tre¢iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinima, sugadinima, praradimg iki Darby uzbaigimo arba Statybvietés perdavimo
Uzsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

Rangovas prisima atsakomybe uz Objekto sugriuvima ir (ar) defektus del jo padaryty projektavimo klaidy pries bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

8.3. [|SIPAREIGOJIMU NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy isipareigojimy tinkamg jvykdyma pagal Sios Sutarties saglygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokeétinas sumas iki kol $ie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo sipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangovg (tokiu atveju UZsakovas turi
teise reikalauti Rangovo apmoketi uz $iy jsipareigojimy jvykdyma patirtas i§laidas ir 10 % dydzio, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, kompensacija nuo patirty i$laidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo
organizavimg), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, ir (arba)
d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

Bet kokie trakumai, kuriy UZzsakovas, Objekto statybos techninis priZidretojas, Objekto projekto vykdymo prizitirétojas
ir (arba) kiti asmenys nepastebejo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasitlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidzia Rangovo nuo atsakomybes uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma pagal Sutarties
sglygas.

8.4. NETESYBOS

Tuo atveju, jeigu delspinigiai skai€iuojami uz darby etapy velavima, jei praleidziamas dviejy ar daugiau Darby etapy
uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas, delspinigiai skaigiuojami uz visus pradelstus terminus
kiekvienam terminui atskirai.

Uz vélavima perduoti statybos Darbus UZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali biti netaikomos, arba
pritaikytos gali bati grazintos (be teisés gauti palikanas uZ pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir
del tokio velavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;

b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;

c) nebuvo pazeisti minimalls teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminemis elektros linijomis (apribojimas pagal §j punktg

suprantamas kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energijg per tarpsistemines jungtis sumazéjimas (pagal
galig) ir viso j elektros energijos birza pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas |renginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikelé j kitus kalendorinius metus.
Uz kiekvieng Zemiau nurodytg jvyk, kuris jvyko del Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, UZsakovas turi teise reikalauti:

a) 1.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikatavimy
pazeidimg (-us) (uzfiksuoty (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prie$gaisrinés apsaugos ir fizinés
saugos reikalavimy pazeidima, technologinj pazeidima, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi
negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy
reikalavimy, Darby vykdymo technologinio projekto;
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b) 3.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, dél kurio nutriiko elektros energijos tiekimas
arba buvo sugadinti elektros jrenginiai;

c) 150 eury baudos uz kiekvieng nustatytg atlieky nerliSiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, risiuojant
susidariusias atliekas, taip pat metalo lauzo pridavima atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz
kiekvieng atlieky tong).

d) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés
akty nesilaikyma.

Jei pazeidimas nepasalinamas per Saliy sutartg laika, atitinkama bauda gali bati taikoma pakartotinai, tol, kol
pazeidimas bus pasalintas. Jei dél pazeidimo pasalinimo termino Salys radtu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bati
taikoma ne anksciau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.

Jei uz ta patj pazeidimg Rangovui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats paZeidimas lemé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidima, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai
ir dél to nutritksta elektros energijos tiekimas. Uz §j pazeidimg Salygose numalyta 1.000 eury bauda (uZ darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimg) ir 3.000 eury bauda (uz jrenginiy atjungima), tokiu atveju Rangovui taikoma
didesné bauda (t. y. 3.000 eury). Jei del to paties paZeidimo vélugja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo
pritaikytos baudos, Rangovui papildomai taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i$ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais deél to, kad kita Salis pazeide atitinkamg Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentejusiajai Saliai nereikia
jrodineti.

8.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybes.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

Bendra Saliai priskaiciuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virdyti 10 procenty pradings Sutarties kainos (be PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybeés ribojimo nuostatos negalioja zalai, padarytai tycia, dél didelio nerlpestingumo, taip
pat zalai padarytai tretiesiems asmenims.

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko del
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali biti laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebgjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagrjsti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigliny veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal 8ig Sutart] Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
ir paslaugy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba jos kontrahentai pazeidia savo prievoles, taip pat [c] Salies
ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei ja valdangiy subjekty, i&skyrus Lietuvos
Respublika) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jegos aplinkybes ir jy jtakag Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaigkejimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minety aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties
vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo i§siystas pranesimas.

Atsiradus Nenugalimos jegos aplinkybems Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minety aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus Salis
privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.
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8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.

8.8.5.
8.8.6.

8.9.1.

8.7. SUTARTIES |VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniams sipareigojimams uZtikrinti Rangovas iki Sutarties pasira§ymo Uzsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10 % nuo pradings
Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo dienos ir 60 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujinta (pratesta) Sutarties
[vykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 60
dieny po jos.

Uzbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uztikrinima, Rangovo prasymu, Uzsakovas Rangovui
grazina pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.8. DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiradymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudgs savo atsakomybe projektuotojo atsakomybes privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% pradines
Sutarties kainos suma (be PVM), ne maziau nei 43 400 (keturiasdesimt trys tikstanéiai keturi imtai) eury vienam
draudziamajam jvykiui bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinanéia draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija. Sis
draudimas turi bati uZtikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas
(polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam projektavimo Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Salygy 8.8.4 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o
jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo
apdrausti arba biti apdraudgs visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus
bei Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo}, griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo taisykles.

Darby draudimas taip pat turi apimti:

- Medziagas, montuojamus Jrenginius;

- Uzsakovo perduotg Rangovui turtg;

- I3pléstine garantinio termino rizikg (24 menesiai).
Darby, Medziagy, montuojamy Jrenginiy, Uzsakovo perduoto turto ir i§pléstinio garantinio terming rizikos (24 menesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavejas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta Zala.
Darbai, Medziagos, montuojami |renginiai ir Uzsakovo perduotas turtas turi bati apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).
Rangovo civilinés atsakomybeés draudimo suma turi bati ne mazesne nei 5% pradineés Sutarties kainos (be PVM) suma,
ne maziau nei 43.400 (keturiasdesimt trys tOkstanciai keturi $imtai) eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija.
Visi Rangovo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami UZsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmonés.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi ankstiau, negu nurodyta diame
skyriuje, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinanéius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybeé iSmokeéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali biti keiciama tik su iSankstiniu rastisku Uzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas isduoda
per 3 darbo dienas nuo radtiSko pradymo pateikti sutikima su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8.9. GARANTINIY |[SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo atlikty statybos Darby perdavimo Uzsakowui aktu)
arba po Sutarties nutraukimo turi UZsakovui pateikti trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai
ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja po Sutarties jvykdymo, tarp juy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys
del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, alinimo i$taidy
apmokejimg UZsakovui. Minimalus garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dydis turi bati:

a) Pirmus garantinio laikotarpio metus — 10 procenty nuo Sutarties kainos (be PVM);

b) Antrus ir tre€ius garantinio laikotarpio metus — 5 procentai nuo Sutarties kainas (be PVM).
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9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.2.1.
9.22.

9.23.

9.3.1.

932

9.33.

SUTARTIS

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos.
Sutartis galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakeidia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti | Sios
Sutarties salygas. Tadiau ai$kinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bdti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybeés, praneSimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gin¢y sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

9.2. SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems
teisés aktams arba del bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojandia salyga kita teiséta ir galiojangia salyga, kuri, kiek tai jnanoma,
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultats, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu bldu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i§ Saliy turi teise vienagaliskai nutraukti Sutart] nesikreipdamos j teisma, apie tai rastu pranesdamos kitai Saliai
ne veliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo ikine
veikla, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) jeigu del Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visidkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneddamas Rangowui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t. y. nepagristo
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés
Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 (devyniasde$imt) dieny ir (arba) Rangovas
nebevykdo Darby ir (arba) aiskiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina UZsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés (naudoja reikalavimy neatitinkancias
Medziagas, |renginius ar kitus Darby komponentus), darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laikg) ilgiau kaip vienam
menesiui;

e) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus
nelaimingas atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

f) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Salygy 4.8.2 punkta;

g) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy ir (arba) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

h) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobddzio nusikalstamas veiklas;

i) kyla pagrijsty abejoniy dél auk$éiau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta i Sutartis, egzistavimo
ir Uzsakovo praSymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianéiy Sias aplinkybes;

j) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties salygas;

k) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienaSaliskai nutraukti
sutartj;

1) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

Salygy 9.3.2 punkto c), e) ir h) papunkciuose nurodytos Sutarties nutraukimo prieZastys laikomos esminémis Sutarties
sglygomis.
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9.34.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.
9.3.58.

9.3.9.

9.4.1.
94.2.
94.3.

9.44.

9.4.5.

9.4.6.

10.

10.1.1.

10.1.2.

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio
baudg ir privalo atlyginti Uzsakovui visas del Sio nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su Sutartyje
nurodyty Darby uZbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo islaidas del kito rangovo paieskos ir Darby
pabrangimo. U2 iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14 dieny rastu
pranesdamas UZsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokejima Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj del UZsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio bauda,
taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagristus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.
Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Rangovas per viena menesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;

b) perduoti UZsakovui tinkamai atliktus Darbus ($iuo atveju Salygy 6.3 skyriaus nuostatos netaikomos, o Darby
perdavimas vykdomas abiem Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta, jei Rangovas atlikty Darby
neperduoda laiku, UZsakovas turi teise juos priimti viena3aliskai, apie tai jspéjes Rangova ne maziau kaip

prie$ 5 darbo dienas);
c) sutvarkyti privaziavimo kelius;
d) grazinti U2sakowui visa nepanaudotg jranga, medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdave
Uzsakovas;
e) pateikti visg atlikty Darby techning dokumentacijg, nurodyta Salygy 5.1.2 punkte ir statybos darby zurnalus;
f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus

pats arba juos perduoti kitam rangovui.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo atsakomybes, kuri kilo dél Salies jsipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

9.4. SUTARTIES AISKINIMAS
Sutardiai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos prasme, ir atvirk3éiai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty galima ja lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami
Sutarties aiskinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, meénesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skaiGiuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skaitiavimai turi biti atliekami nuo pradinés Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be
PVM, jei nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, i§skyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas $venéiy dienas.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

10.1. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys parei§kia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudare turedamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
isipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajegios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neikelta arba nera
numatoma iskelti bylos del restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Rangovas parei$kia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su Technine uzduotimi, Sutarties salygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visi$kai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galety uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas 8ig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis iénagringjo Sutartyje nurodytus ir jam i§
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anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties saglygas bei uztikrinti auk$ciausia atliekamy Darby
kokybe.

10.2. KVALIFIKACIJA

10.2.1.  Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo sutartinius
jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija Darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

10.2.2.  Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzianéius dokumentus, bei gavus rastiskg Uzsakovo sutikima. Atskiras
Uzsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasitlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

10.3. NUOSAVYBE

10.3.1.  Visi Jrenginiai ir MedzZiagos nuo jy pristatymo j Statybviete iki perdavimo UZsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybe, o Atlikty darby akto pasiraS8ymo metu — teiséta Rangovo nuosavybe.

10.3.2. Rangovas uZtikrina, kad |renginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto arestais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo UZsakovo nuosavybeén.

10.3.3.  Nuosavybés teisés j atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
Uzsakovui momento arba Jrenginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to,
kuris jvyksta anksciau.

10.3.4.  Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota UZzsakovui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

10.4. INTELEKTINE NUOSAVYBE

10.4.1.  Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuozitra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami $ig Sutartj (toliau —
.Kriniai*), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir
eksterjera, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavima bei statyba, projekto vykdymo
priezidrag bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

10.4.2.  Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai netures ir
nereik§ UzZsakowui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal $ig
Sutart] jgytais Kariniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, darbo projekty ir atskiras jo dalis,
statinius, kaip Darby rezultata, jy bréZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

10.4.3.  Tretiesiems asmenims pareidkus pagristas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybeés | Krinius paZeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10.5. KONFIDENCIALUMAS

10.5.1.  Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bldu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija®).

10.5.2.  Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: {a] yra viesai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios Salies, kuriai
UZsakovas netaiko jokiy apribojimy deél jos atskleidimo; [c] pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiS§kai nurodyta kaip nekonfidenciali.

10.5.3.  Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

10.5.4.  Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

10.5.5. Kiekviena Salis pripajsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016
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10.6.1.

10.6.2.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.8.1.

10.8.2.

10.8.3.

10.8.4.

10.9.1.

10.9.2.

10.9.3.

10.9.4.

m. balandzZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas).

10.6. KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susiradingjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba atliktas jos vertimas).

10.7. DOKUMENTAI

Uzsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti
jgaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, pranesimuose, pradymuose, reikalavimuose, saskaitose btina jradyti Sutarties numerj
ir data, investicinio projekto pavadinima ir numerj (jei toks numatytas).

Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby Zurnale, atlikty darby) aktuose) turi vartoti
tas paCias savokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame bei Darbo projektuose.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biiti patvirtintas dokumentg teikiancios Salies ar
jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neibaigti, juose
randama techninio poblidZio ar kity klaidy, Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

10.8. PRANESIMAI

Bet koks pranesimas, pradymas, reikalavimas, sgskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma
pateikta, jeigu jteikiama Saliai pasirasytinai, per pasiuntinj, atsiuniama faksu, registruotu laidku, i§ anksto apmokejus
pasto i$laidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastiSku prane$imu nurodytais adresais.

Visi pranesimai, praSymai, reikalavimai, saskaitos, taip pat visas kitas siunciamas susiragingjimas turi turéti savo
registracijos numerj, kuris turi bti jraSomas ant siunciamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo
patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siunc¢iamo pranesimo temos laukelyje.

Kiekviena Salis j kitos Salies paklausima ar prasyma jsipareigoja atsakyti ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei padiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta velesné data. galys gali pateikti atsakyma j paklausima per
ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prasoma informacijg ar atlikti
nurodytus veiksmus.

Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-y) pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i$siunéia kitai Saliai iki gaudama pranedimg apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

10.9. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMUY) FINANSAVIMAS

Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad UZsakovo ilaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) lé3y, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiama su
Sutarties vykdymu susijusig informacija, kurios pagristai reikia UZsakowui siekiant gauti nurodytas lesas.

Rangovas suteiks teisg Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) lesy valdytojams (paramos lesas
administruojan¢ioms, audituojangioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Rangovas pateiks UZsakovui ir (arba)
Europos Sajungos fondy (programy) leSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksian¢ius galimybe sekmingai atlikti §iame punkte numatytg vertinima. Tokie patikrinimai gali vykti iki
2027 m. gruodzio 31 d. Rangovas [sipareigoja uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su
Sutarties vykdymu, bty fengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad baty galima lengvai juos patikrinti.

Rangovas savo leSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) léy gavima informuojantj (-&ius)
stenda (-us), jei to reikalauja paramos teikima reglamentuojantys teises aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo $ablonas pateiktas interneto svetaingje www.esinvesticijos.lt.

Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokejima uz atliktus
Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sajungos
finansuojamy i$laidy dalj, kuri neblty iSmokama (arba kurig bty pareikalauta graZinti) del Rangovo jsipareigojimy
nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutart].
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10.10.1.

10.10.2.
10.10.3.
10.10.4.
10.10.5.

10.10.6.

10.10.7.

10.10.8.

10.11.1.

10.11.2.

10.12.1.

10.12.2.

10.13.1.

10.10. BANKO GARANTIJA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantijg, $i garantija turi atitikti Siame skyriuje
nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZzsakovui priimtino banko.

Banko garantija turi bti pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neat8aukiama.

Banko garantija uztikrinamos sumos turi blti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokejimai.
Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastisko UzZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti Uzsakovui
reikalavime nurodyta suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) Rastiskame reikalavime Uzsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykde ar netinkamai jvykde savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy prekybos rlmy Bendrosios garantijy pagal pirmg
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitrazo teisme (Banko
garantijoje nurodoma viena i§ $iy ginéo sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, gin¢o sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo garantijg iSduodantis
bankas).

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Prie§ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sitlomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo prasymo
gavimo dienos.

Uzsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti jg negaliojandia, ir (arba) kreiptis | Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanomg terming,
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo proceddras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantija ir (arba) sulaikyti mokeéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangovui bus iSmoketos ne anksciau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

10.11. GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveings vieta.

10.12. TEISIY PERLEIDIMAS

Uzsakovas turi teise perleisti treiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylanc¢ias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimag tre¢iajam asmeniui Rangovas informuojamas rastisku
pranesimu.,

Rangovas neturi teises perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal $ig Sutart] tretiesiems asmenims be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas peremes tretysis asmuo
prie§ Uzsakova atsako solidariai.

10.13. TEISI) ATSISAKYMAS

Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisemis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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