RANGOS SUTARTIS

2018 m. lapkritid 4. Nr. IUT- 4~450 ~(1./3)
Vilnius '

B| Vilniaus miesto kriziy centras, juridinio asmens kodas 193363032, atstovaujamas
direktores Nijolés Dirsienés, toliau vadinama Uzsakovu, ir

Uzdaroji akciné bendrové ,Altitudée®, iuridinio asmens kodas 181253044, atstovaujama
direktores Vidos Bieksienés, toliau vadinama Rangovu,

toliau Uzsakovas ir Rangovas kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty salyguy.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: B| Vilniaus miesto kriziy centro remonto darbai (toliau — Darbai).

Pradine Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg pasidlyma ir
|kainoty veikly sarasg yra 87 242.06 Eur (a$tuoniasdesimt septyni tokstanciai du Simtai
keturiasdesimt du eurai 06 ct) su PVM, PVM sudaro 15 141,18 Eur (penkiolika tOkstanCiy
vienas &imtas keturiasdesimt vienas euras 18 ct).

Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara.

Pradiné Sutarties verté apskaigiuota pagal vie$ojo pirkimo ,Bl Vilniaus miesto kriziy centro
remonto darbai‘ (mazos vertés pirkimas) (pirkimo numeris 406497), vykdyto skelbiamos
apklausos budu, skelbto CVP IS priemonémis 2018-10-26 (toliau — Pirkimas) technine
specifikacijg, kurig sudaro paprastojo remonto techninis darbo projektas ,Poilsio paskirties
pastato Vytenio g. 45 Vilnius, paprastojo remonto projektas Nr. E18006-TP*, jkainoty veikly
sarasas ir kiti dokumentai (toliau — Technine specifikacija). Sutarties 1 priedas ,|kainoty veikly
sgradas‘ yra neatskiriama sios Sutarties dalis.

1.5. | prading Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy islaidy,
vir§ijan¢iy prading Sutarties vertg. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bdtini
Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos
Uzsakovui), uz pradine Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.
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16. Pradinei Sutarties vertei negali tureti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy iSlaidy iSaugimas.

1.7.  Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto ir (ar) kity lesy.

18. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy

reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

1.9. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2. Paprastojo remonto techninis darbo projektas ,Poilsio paskirties pastato Vytenio g. 45
Vilnius, paprastojo remonto projektas Nr. E18006-TP* (toliau — Projektas);

1.10.3. Rangovo pasitlymas;

1.10.4. kiti Pirkimo dokumentai.

TERMINAI
. Darby atlikimo bei susije terminai:
1. Darbai turi biti atlikti per 60 ($eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybvietes priémimo-
perdavimo akto pasiras§ymo dienos. Statybviete Uzsakovas perduoda Rangovui per
10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastisko prasymo perduoti statybviete dienos, jei Rangovas
pageidauja statybviete perimti veliau nei per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Rangovo pradymu statybviete perdavus véliau nei per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, Darby atlikimo terminai néra keiCiami;
2.1.2. Darby uZbaigimo dokumentacijos jforminimo terminas — 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny po
galutinio darby priemimo-perdavimo akto pasirasymo, t. y. Darby uzbaigimo, dienos;
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2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.9.

2.3.6.

Darby atlikimo termino pabaiga gali bdti 1 (vieng) karta pratesta iki 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, Darby atlikimo termino pabaigos nukeélima fiksuojant rasytiniu
Saliy susitarimu, dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:
pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 13 skyriaus nuostatomis;

bet kokio vélavimo (i$skyrus Sutarties 2.3.4 punkta), klitciy ar trukdymy, sukelty ar
priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby ar jy dalies atlikimas gali bdti sustabdytas ne ilgesniam nei 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui
per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. UZsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir
ispejes Rangova prie$ 3 (tris) darbo dienas, turi teise sustabdyti visy Darby arba jy dalies
vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdymag
lemusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris pagal
Sutartj buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymui iki kol sutartiniy
isipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Darby atlikimo termino sustabdymas,
Darby atlikimo termino pabaigos nukeélimas fiksuojamas rasytiniu Saliy susitarimu. Darby ar
jy dalies atlikimo terminas gali bati sustabdomas Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);

Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél Siy priezasciy negali vykdyti
savo jsipareigojimuy;

del treciyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Uzsakovui véluojant perduoti dalj statybvietés Rangovui;

kitos aplinkybes (i8skyrus aplinkybes, nurodytas Sutarties 2.2 punkte), kurios nebuvo
¥inomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas;

igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy

salygu).

SALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti;

. susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami

Darbai, su Projektu ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del galimybes atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo

salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jegos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

. iki Sutarties pasiradymo gavo Darbams atlikti bdtinus dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip

savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy del jy neturi;

. gerai i$analizavo Techning specifikacija, Projekta, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus

bei kita Rangovui pateiktg informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bikle bei
suprato Darby pobidj bei jy apimtj, numate ir jvertino visus sudeétinius darbus, medziagas,
jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bdtinus
Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas,
priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumate arba netinkamai numaté
sudarant Sutartj ar rengiant Sutarties 1 prieda ,|kainoty veikly sgrasas®, taciau jie yra batini
&iai Sutardiai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo IéSomis ir neturi teisés reikalauti
padidinti pradinés Sutarties vertes;

. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),

numatytus pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir leSomis
atliks visus batinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auksciau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i$
UZsakovo padidinti pradinés Sutarties vertes;
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_ atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks

galiojanéiy teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby
dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas
www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,Statybos taisyklés" atitinkamuose skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik$ Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos,
jrengimai, priemones) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto
jgyvendinima ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacijg, kad visi Darbai
baty atlikti tinkamai ir laiku.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Projekta, apradymus, brézinius ir Techning
specifikacija, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant
Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos
suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavima, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias
nuotraukas, jforminima ir jos perdavimg UZsakovui; reikalingi ir (ar) naudingi Zymejimo ir
matavimo darbai ir (ar) paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams (jei taikoma).

Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina ju suteikimo ir (ar) atlikimo fakta
tiktai juos tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus batinus
lydingiuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus (jei
taikoma).

DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui atlikty
Darby akta, atlikty Darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby akto
nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kita ménesj. UZsakovas privalo
apzidréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo itaisyti minétg akta. Pataisytg atlikty
Darby akta Rangovas privalo pateikti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos, priesingu atveju aktavimas nukeliamas | kitg meénesj. PVM
saskaita faktdra uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasirasyta atlikty darby akta pateikiama
ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos elektroniniu budu,
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemoneémis. I$laidas, susijusias su
valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uz sgskaitos pateikima
informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.
Tarpinis Darby perdavimas-priemimas bus vykdomas procentine iSraiska nuo Sutarties
1 priede ,|kainoty veikly sgrasas" nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobldis numato
atitinkamos techninés dokumentacijos paruo$img (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti
Darbai bus paslépti ir jiems bitina paruosti i$pildomasias nuotraukas, paslepty Darby aktus,
atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu
privalo pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby radj ir apimtj patvirtinancius
apskaiciavimus ir dokumentus.
Pirminés apzilros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne veliau
kaip per Uzsakovo nurodyta technologi$kai reikalinga, protinga termina.
Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobidj, bdtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
-
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instruktuoti ir (ar) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas ir (ar) eksploatavimo
sglygas lietuviy kalba.

Salys ai$kiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas nera galutinis Darby
priemimas—perdavimas. Sis Darby aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo
kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy
jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zzuvimo, i§skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti
nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dal]
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visa vykdomagjg dokumentacija.
Uzsakovas turi teise nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus
iStaisyti ar padalinti. Uzsakovas privalo pranesti apie trdkumus Rangovui per 15 kalendoriniy
dieny nuo jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodyta
technologigkai reikalingg, protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj
informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
§is patirs $alindamas trlikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trediuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenims trGkumams galinti) yra i$skaitomi i$ Rangovui
mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trokumus, kuriy jis nepastebeéjo,
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy
dieny nuo jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo itaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
technologiékai reikalinga, protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumuy, apie kuriuos jj
informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
&is patirs $alindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenims trGkumams &alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui
mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES VERTES APSKAICIAVIMO BUDAS
Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos su perzidra kainos apskaiciavimo bldas.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta prading Sutarties verte.
Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokesciy perskaiciuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai€iuojama pradine Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, pradiné Sutarties verte nebus
perskaiCiuojama;

perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keigiamas mokescio tarifas;

perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradingje Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesgiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

perskaigiuota pradiné Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Apmokgjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti Sutarties 1 priede
,Ikainoty veikly sgrasas” nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas” nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali bati
sumokeétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju,
Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas - statinio statybos techninis priZilretojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede
Lkainoty veikly saradas’ numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktikai atlikta, ir
pranesti Rangovui.

Biudz
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DARBU KOKYBE

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezitiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos technines
priezidros vadovui, tai, statinio statybos technines prieziros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gingas deél atlikty Darby kokybés. Ekspertizes atlikimo i§laidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés iSvadai.
Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Projekte ar kitoje Darby
techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakovag. UZsakovas
privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba
pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir islaidy
apmokejimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktlry patvirtinimo dienos. Saskaitos fakttros
privalo bati teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita* priemonémis.
Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 20 proc. pradinés Sutarties
vertés) Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus Uzsakovui tik tada, kai Salys pasiraso
galutinj Darby perdavimo-priemimo aktg bei Rangovas iStaiso visus trikumus ir (ar) defektus
ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-priémimo metu, ir jforminama
statybos uZbaigimo deklaracija. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg Rangovui per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo deklaracijos jforminimo.

Del aplinkybiy, nepriklausangiy nuo Uzsakovo (veéluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokeéjimo uz atliktus Darbus terminai gali bati pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 ($esiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty
Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy (F-3) patvirtinimo ar statybos uzbaigimo deklaracijos
jforminimo dienos.

Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty,
tadiau dar neapmokety darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo -
perdavimo. Rangovui i$taisius Darby trakumus, mokeéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo
atveju, jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty darby trakumy, UZsakovas turi
teise pasitelkti tre&iuosius asmenis defektams iStaisyti ir i§skaiéiuoti tretiesiems asmenims
mokeétiny lésy dydj i$ sulaikyty mokéjimy Rangovui.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus treciuosius asmenis savo nuozidra). Tokias UZsakovo i$laidas
atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZzsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokeétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
radytinio sutikimo. Be UZsakovo i§ankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal 8ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanCiais nuo juy sudarymo
momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokeéjimus pagal Sutartj jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankscCiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antragja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie
buvo priskai¢iuoti pagal Sutart)), treCigja eile — palUkanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskaiCiuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekejais
tokiomis salygomis:

sudarius Sutartj Rangovas, ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui ratu pateikti tuo metu Zzinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
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informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekejas noredamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pras§ymg UzZsakovui. Kai
subtiekejas isreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo
ir subtiekejo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka
bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo Uzsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki)
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu Siuose
elementuose buvo nustatyta tyéia paslépty defekty — 20 mety. Jrengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto istaisymo bdas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apzidréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj
vienasalikai pasiraso UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas,
jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskeéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda
§alinti Darby trikumy per $iame punkte nurodyta terming arba trikumus $alina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats pasalinti trkumus arba
trikumams pasalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teise pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty Salinimo i$laidoms
kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius.
Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty galinimo iSlaidas per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visisko defekty padalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo
badu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos
perdavimo UzZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis isipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty bati pateikti; 7
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pateikti Rangovui atsakyma del Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas
rastu nepritaria pateiktiems rezultatams ar nepareiskia pastaby per minéta terming,
Rangovas turi teise reikalauti Uzsakovo pratgsti Darby atlikimo terminus, taip kaip numatyta
Sutarties 2.2. punkte;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galinCias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

per 30 kalendoriniy dieng nuo darby vykdymo pradzios priimti visus sprendimus, bdtinus
Sutarties jgyvendinimui. Siame punkte nustatytas terminas gali biti pratestas daugiau nei
30 kalendoriniy dieny tuo atveju, jei dél objektyviy priezasCiy sprendimai negali bati priimti
per 30 kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei Uzsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 30 kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Darby vykdymui, Rangovas turi teise
pradyti Uzsakovo sustabdyti Darby vykdyma;

ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoda
Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybviete yra perduodama Salims pasiraant
statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilra‘ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas giame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise Uzsakovo reikalauti sustabdyti
Darby vykdymo terming;

organizuoti statybos darby techninés prieZitros vykdyma ir uztikrinti, kad bty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezilra;

priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

nustagius konkre&iy darby trikumy ir (ar) defekty, sustabdyti konkrecius darbus iki defektai
ir (ar) trikumai bus pasalinti. Konkreciy darby trikumai ir (ar) defektai jforminami rasytiniais
aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui;

.jtraukti j bylg treiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia

ieskinj dél padaryty nuostoliy ar zalos atliekant Darbus;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus;
gavus ra8ytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdesimt) dieny grazinti Rangovui Sutarties
jivykdymo uztikrinimg, bet ne ankstiau nei praéjus 30 (trisde$imt) dieny nuo statybos
uzbaigimo deklaracijos pasirasymo dienos;

sustabdyti ar pratesti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis;
vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Uzsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrijsty nurodymy ir (ar)
netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

savo nuozilra vykdyti kontrole ir priezidra statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma ir, aptikus Sutarties vykdymo trlkumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teise nurodyti terming
Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonemis;

jei taikoma, reikalauti, kad Rangovas anksciau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty
objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — Siuos
Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms
aplinkybems (pvz., bitina kuo skubiau jrengti objekte esandias patalpas ir jas pritaikyti
viesyjy paslaugy teikimui);
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jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradéti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uZtikrinti, kad per
Sutarties 2.1 punkte nurodyta Darby vykdymo terming Darbai bus atlikti;

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei uZtikrinti
jo galiojima per visg Sutarties laikotarpj;

sudarius Sutartj, taciau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo
atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskeja, kad Rangovas pasitelke subrangova,
nesuderinta su Uzsakovu, Rangovas moka 1 000,00 Eur su PVM dydZio bauda;

nustatytu laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir itaisyti defektus per Darby garantinj terming, uztikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biti naudojamas pagal funkcine paskirtj;

ustikrinti kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy bei teiséty interesy,
geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede ,|kainoty
veikly sgrasas“ nustatytais terminais;

vykdyti UZsakovo nurodymus del Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanciy teisés akty
neatitinkanc¢iy Darby istaisymo;

savarankikai apsirdpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
Uzsakovui turi bati pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy
deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo j statybvietg;

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esanCio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo Uzsakovas. Jei UZsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby zumalg, UZsakovas taip pat privalo suteikti
Rangovui prisijungimo prie informacinés sistemos duomenis bei ne maziau kaip 4 (keturiy)
akademiniy valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas privalo pildyti
elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo pateiktg instrukcija;

vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), pasléepty darby aktus jfforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojantiomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima,

jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teisés akty bei pagristus UZsakovo paskirto statinio
statybos techninés prieZitros vadovo reikalavimus,

jeigu bus vezamas statybinis lauZas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo i$vezima | tam

specialiai skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus;
a et IR Q)/
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. savo léSomis jrengti laikinus statybvietés aptverimus i§ medziagos, suderintos su UZsakovu

(profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementuy);

_uztikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys,
. perduoti UZsakovui statybos technine-i$pildomaja dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio statybos uZbaigimo
komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

. uztikrinti, kad statybos objekte blty darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir

tiksliniu instruktazu darbo vietoje Uzsakovo darbuotojus, vykdanCius statybos techning
prieziirg objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo
darbuotojai, vykdantys statybos technine priezilrg statybos objekte, suprato instruktavima
dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian&iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai
statybos objekte;
jsakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasitlyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Dél pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi
biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;
vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veikla ir procesa reguliuojanciy teises akty reikalavimy;
laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;
vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedq ,|kainoty veikly sgrasas‘, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bdtinas ir protingas
pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;
organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir$ijantis numatyta techningje
ir sutartineje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;
atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltes sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;.
raétu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;
iskilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty i§vengta siy
jvykiy, o jiems jvykus, kad baty isvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais
auksgiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepazeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui;
per 10 (desimt) darbo dieny nuo Darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietes)
stenda su informacija apie statomg statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai
ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos
Sajungos fondy lésomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita statybvietés
objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos jstatymu ir Europos Sgjungos
paramos panaudojima reglamentuojanciomis taisyklémis, suderines jj su UZsakovu;
esant batinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukdmo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terianéiy medziagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukdmo ir taros lygio uZtikrinimo
statybvietéje;
vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt), kuriuos patyre ir Uzsakovo pareikalavo
apmokeéti kiti rangovai objekte del Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui
ir kity Sig, Sutartj pazeidzianciy veiksmy;
micesto kriziy centras
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11.1.34. dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose

pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime ar pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo ar pasitarimo metu priimtus
sprendimus;

11.1.35. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti

statybos vadova, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikianCiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

11.1.36. savo saskaita atlikti ir pateikti UZzsakovui statinio inzineriniy tinkly i$pildomasias nuotraukas,

atlikty darby i$pildomaja dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus,
kadastriniy matavimy byla, sumontuoty sistemy pasus ir kitus dokumentus, reikalingus
statiniui eksploatuoti bei tinkamam Sutarties jvykdymui uztikrinti;

11.1.37. uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir

duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty apklausos dokumenty reikalavimus;

11.1.38. uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus

reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uZ subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma,;

11.1.39. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties

vykdymo ar nevykdymo;

11.1.40. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje

nurodytais subtiekéjais;

11.1.41. esant argumentuotam UZsakovo prasymui, ankséiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo

11.1.42. savo le$omis parengti statinio inZineriniy tinkly i

perduoti dalj jvykdyty Darby, kai Rangovas atitinkamg Darby dalj yra uZbaiges, o
Uzsakovas — $iuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagristoms aplinkybéms (pvz., batina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty darby
vie$am naudojimui);

iSpildomasias nuotraukas, kadastriniy
matavimy byla ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos

UzZsakovui;

11.1.43. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys

11.1.44. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11.2.
1121,

1122

11.2.3.

11.2.4.

12
g 1% I

122

12.3.

12.4.

Rangovo teises:

suderines su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

i& anksto rastu suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojangia jj ir (ar)
subtiekejus;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezasciy daugiau kaip
60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie$
pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu informuoti UZsakova
likus ne maziau kaip 20 dieny iki numatomo Darby sustabdymo;

jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE
Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng.
Salys susitaria, kad $iuo atveju pallkanos nemokamos.

Rangovas, veéluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertes su PVM.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj moketinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teise isskaigiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty ir (ar) trikumy pagal
Uzsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio prizidrétojo rastiskus reikalavimus,
Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertes su PVM iki bus itaisyti defektai ar trakumai.

-~
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12.5. Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos priezasties nepradeda
vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasyting pretenzijg del Darby pradzios velavimo, per Sioje
pretenzijoje nurodyta protingg terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo
pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, ar padaro esminius Sutarties
pazeidimus, ar nejvykdo ar netinkamai jvykdo bet kurj jsipareigojimg pagal $ig Sutart ir per
nustatytg laikg nuo UZsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma
arba netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo pranedime nurodyto pazeidimo, Uzsakovas
jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu juy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

12.6. Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, o pasitlymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka
Uzsakovui bauda, lygia apklausos dokumentuose nurodytai pasitlymo galiojimo uZtikrinimo
sumai.

13. PAKEITIMAI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

13.1. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradines Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties
(vertes), Darbai, virSijantys 15 proc. vertés riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau
— Metodika) |1l skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sidlomi darby jkainiai, kuriais
remiantis galima apskaigiuoti, ar nevir$ijjama minéta riba, juos nustatant turi buti
vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklemis.

13.2. Salys, apskaiiuodamos atsisakomy arba sigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybes taikyti auksciau esantj bada, gali bati taikkomas Zemiau esantis
bldas:

13.2.1. pritaikant Sutarties pasirasymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus
darby jkainius;

13.2.2. jei jmanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

13.2.3. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi patvirtinti UZsakovas;

13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iélaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaitiavimo
taisyklés" nuostatas.

13.3. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarimg del
Sutarties pakeitimo Siais atvejais:

13.3.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty korekcijy tampa nebereikalingi;

13.3.2. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti dél Projekto klaidy;

13.3.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

13.3.4.kai dél paaiSkejusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

13.3.5.kai atsiranda batinybe del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmes nesikei¢ia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paais$kéja naujos
aplinkybés del objekto blkles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

13.3.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teises akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidziangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei del tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobdis ir batina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

13.3.7.del pagristy tregiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir
(ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

13.3.8.nenumatytas fizines salygas, t. y. deél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salyguy);

13.3.9. kitais Vieswg_plirkilmq jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
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13.4.
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Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

13.4.1. jei kiekio (apimties) (del kurio pradiné Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo

batinybe atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiragymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé$as, batina / tikslinga atsisakyti
atskiro darbo, ar batina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezidros
vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais aplinkybés, salygojancios
batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties
pasirasymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose skaitiavimuose esancius jkainius;

13.4.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby

vykdymui skirtas |é$as, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos
Medziagos / |renginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dél kurio pradiné
Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu darbu, rastu pagrindZiamos
bei suderinamos su Uzsakovu ir patvitinamos Rangovo, Statinio statybos technines
priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo parasais aplinkybes,
salygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutarties
13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sillymg dél keistiny Darby, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties
13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama pradiné Sutarties verte (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg
Darbai keigiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

13.4.3.jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,

13.5.

13.5.1.

13.6.2.

13.8.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé$as, batina / tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir batinus Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby bdtinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZilros vadovo
parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys virSija
15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata,
kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 13.2. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sillyma,
koreguojama pradiné Sutarties verte.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i§ to paties tiekéjo
vykdomas, kai yra visos $ios sglygos kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg ilaidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punktg verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertes.

Rangovo pasidlyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo, Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Projekto sprendiniams bei nepakeicia Sutarties pobtdzio. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 13.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu $iame Sutarties
punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirsija 15 proc. pradinés Sutarties vertes.
Rangovas minétas medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu,
Statinio statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo,
radte nurodydamas sitlomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
Uzsakovas ir/ar Statinio statybos techninés prieZitros vadovo, ir/ar Statinio projekto vykdymo
priezitros vadovo nesutikdamas su siGlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo,
kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sillomos medziagos ar jrenginiai neatitinka.
Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams
(uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priziGrétojas)
pasiradant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos
Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas
privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad Projekte nurodyti jrenginigi-ir (ar)
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13.8.

13.9.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.6.1.

14.6.2.
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medziagos negali bati pagaminti. Uzsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacija patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojgs apie Projekto ir (ar) Technines specifikacijos
klaida arba kitg trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves
tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti trlkstama informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasirasymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — praneéti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del éiame punkte minimy priezas¢iy uzdelsia
baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino sustabdymo
Sutarties 2.3 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgradas” nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali bati keic¢iami priklausomai nuo Technines specifikacijos tikslinimo,
Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant Sutartj. Darby
atlikimo terminai keigiami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties 1 priedo
,Jkainoty veikly sarasas" pakeitimo.

SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutargiai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekejy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekejui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlyma
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekejy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

Jei Sutartyje keitiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti remesi Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subtiekeéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksé&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakovg su
prasymu pakeisti subtiekéjus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subtiekejo kvalifikacija baty
ne zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jei taikoma).

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekeéjus, subtiekejai gali pradeti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir
Rangovui pasiradius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekejg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
$is susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali biti keiciami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas raétu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialista,
kuris atitinka apklausos salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo
prasymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan&ius specialisto atitikima apklausos
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
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GINCY SPRENDIMAS

Kiekviena gin&a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.
Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$ Saliy pateiké pradyma rastu kitai Saliai su
sililymu pradéti derybas.

Nepavykus gin¢o isspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
nesusitarus del papildomo termino, gin¢as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines pallkanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima — banko garantijg 4 100,00 EUR
(keturiy tdkstanciy vieno Simto eury 00 ct) sumai, arba uzstatg 4 100,00 EUR (keturiy
tokstanéiy vieno $imto eury 00 ct) suma, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudima
4 100,00 EUR (keturiy takstanciy vieno $imto eury 00 ct) suma apklausos sglygose nustatyta
tvarka.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimas turi
galioti ne_trumpiau kaip 3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Jei Darby atlikimo
terminas bty pratestas ar sustabdomas Sutarties vykdymas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas taip pat turi biti pratgstas tam paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus
iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 (desimt) darbo dieny,
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui prategsta arba nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg
patvirtinantj dokumenta.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg apklausos sglygose nustatyta tvarka.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar pasinaudojimas
Sutarties jvykdymo uztikrinimu uzstatu nesiejamas su visisku Uzsakovo patirty tiesioginiy
nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uztikrinima pateiké uzstata ar banko garantija,
uzstatas ar banko garantija grgzinama gavus rasytinj Rangovo prasyma per 30 kalendoriniy
dieny, bet ne ankséiau kaip praéjus 30 kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo deklaracijos
pasiradymo dienos. Sutarties salygy jvykdymo pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo
raétas grazinamas LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir tvarka.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas pateikia
Uzsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties nutraukimas atleidzia Uzsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo. Nutraukus
Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su gin¢éy nagrinejimo
tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, i$lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad i Sutartis
baty visiskai jvykdyta.

Sutartis gali bdti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali bati nutraukta UZsakovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova
prie§ 20 darbo dieny esant Zemiau Siame punkte nurodyty esminiy Sutarties salygy
pazeidimui bei atvejais, jeigu, UZsakovui nustacius protinga termina, Rangovas per nustatytg
terming nepadalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paai$kinimy del tinkamo Darby
vykdymo (galimybé pasalinti trGkumus ar pateikti paai$kinimus Rangovui taikoma tik
Sutarties 17.4.1-17.4.2 punktuose numatytiems atvejams):

17.4.1. Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy;
17.4.2. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, arba nutraukia Darbus, arba véluoja atlikti

Darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
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jsipareigojimy pagal Sutartj ir galima pagristai manyti, kad Rangovas nebaigs Darby per
Darby atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui motyvuoty paaiskinimy del Darby vykdymo
termino, Uzsakovas gali jteikti prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu greiéiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiéme
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas Sutarciai nutraukti;

17.4.3.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.4.4. Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista Sutartis).

17.5. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos leme Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas. UZsakovui ne del
Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas turi teisg reikalauti tik tiesioginiy nuostoliy
atlyginimo.

17.6. Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasali$kai nesikreipiant j teisma ir jspejus UZzsakovag
prie§ 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui, kuriuo laikomi toliau
nurodomi atvejai:

17.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokejimo ilgiau
nei 60 kalendoriniy dieny ne maziau kaip 2 (du) kartus i$ eiles;

17.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.3. punktg trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

17.7. Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose,
jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

17.8. Nutraukus Sutartj, Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

17.8.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto
i§saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

17.8.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta jranga (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumoketa;

17.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, statybinj lauzq ir kitas atliekas i$ statybos
objekto ir pats palikti statybviete.

17.9. Uzsakovo naudai priskaigiuotos Rangovo netesybos yra i$skaiCiuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokétiny lédy ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu
badu.

17.10. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18.1. Visi Rangovo parengti bréziniai turi bati patvirtinti statinio statybos techninés priezitros
vadovo pries$ atliekant Darbus.

18.2. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZidros ir statinio
statybos techninés priezilros vadovai rastu — jrasais statybos darby zZurnale.

18.3. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neisvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliGtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

18.4. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos $Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje pasitaikancios
aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i$ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles.
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18.5. Vykdydamos 83ig Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais. Sutarciai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

18.6. Sutarties $alims yra Zinoma, kad &i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

18.7. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiradytas Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galia.

18.8. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

18.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti Kitai Saliai nedelsiant, bet ne veéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba
kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.10. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra:
Ukio skyriaus vedéja Grazina Petrauskiené.

18.11. Sutarties priedai:

18.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas.

19. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZzsakovas:

BJ Vilniaus miesto kriziy centras
Juridinio asmens kodas 193363032
Vytenio g. 45, LT-03208 Vilnius
Tel. / faks.: (8 5) 233 3619

El. pastas: info@vmkc.It

Direktore
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Rangovas:

UAB ,Altitudé“

Juridinio asmens kodas 181253044

Traky raj. sav. Aukstadvario g. 52, LT-21126
Trakai

Tel. (8 528) 55509

Faks. (8 528) 55290

El. pastas: info@altitude. It
A.s. LT46 4010 0427 0006 051
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