Papildomas susitarimas Nr.1
prie 2018-08-03 sutarties Nr. BV-284
Rokiškis,

2018-08-30
D. pašakarnio individuali įmonė, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama savininko Drąsučio Pašakarnio ir ROKIŠKIO JUOZO TUMO – VAIŽGANTO GIMNAZIJA, toliau sutartyje vadinama Užsakovu, atstovaujama​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ direktorės Dianos Guzienės, susitarė sudaryti prie tarp šalių 2018-08-03 sudarytos sutarties Nr. BV-284 papildomą susitarimą Nr. 1.

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, per sutartyje nustatytą laikotarpį nespėjus atlikti visų elektros montavimo darbų Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje, adresu Taikos g. 17, Rokiškis, ir neįsisavinus visų sutartyje numatytų lėšų, šalys susitaria:

1. Pakeisti 2018-08-03 sudarytos sutarties Nr. BV-284 8 punktą taip: „Darbai pradedami 2018 m. rugpjūčio 3 d., baigiami 2018 m. gruodžio 20 d.“.
2. Visos kitos 2018-08-03 sudarytos sutarties Nr. BV-284 sąlygos Rangovui ir Užsakovui lieka galioti visa apimtimi.

3. Papildomo susitarimo Nr.1 pasirašyti du egzemplioriai lietuvių kalba – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki 2018 m. gruodžio 20 d.
	
	
	

	RANGOVAS
	
	UŽSAKOVAS


	D. PAŠAKARNIO INDIVIDUALI ĮMONĖ
	
	ROKIŠKIO JUOZO TUMO – VAIŽGANTO GIMNAZIJA

	Dvaro g. 10-3, Bajorų k., Rokiškio r.
	
	M. Riomerio g. 1, 42115 Rokiškis

	A.s LT697300010082340950 

AB „Swedbank“ 
	
	A.s LT947182800000142692
AB Šiaulių bankas

	Įmonės kodas 173748476
	
	Įmonės kodas 302843970

	Tel. +370 610 10233

	
	Tel. +370 458 51593



	
	
	

	Savininkas
Drąsutis Pašakarnis
	
	Direktorė

Diana Guzienė


A.V.






        A.V.

