STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. A-50/" 945413/

Taurage
2018-10-30

V5] Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiliros centras, atstovaujama direktoriaus
Donato Petro$iaus veikianéio (-ios) pagal istaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas), Tauragés
rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo
Vytauto Navicko, veikiantio (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — Mokétojas), ir UAB
»Apastata®, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Apavitiaus, veikiandio (-ios) pagal jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei Kitos buitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

Darbny atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasira8ius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkdiu, prie§
suragant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akta.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaidiy néra
pasiraSytas.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Mokétojas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

Islaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskaidiuojamos
negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (i§skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.
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Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

Techninis darbe projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* (toliau — Projektas).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sifiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybes techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZidirintis
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybes uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas* nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.
Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty irGrmatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
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(ii) nepaZeidus kurio nors i juy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taliau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”
nustatytg dokumenty virSenybe dél Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgrafas — Darby grupiy (etapy) Ziniara$tis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saraas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibré*ta Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, ai$kinamuosiuose ra§tuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosinose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: V§] Tauragés rajono pirminés sveikatos
prieZiliros centro pastato, esandio Juros g. 5, Tauragéje, modernizavimo (priestato statybos ir
jrengimo) darbai (pagal techninj darbo projekta Nr.: SN17010-TDP), kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i)  techninés specifikacijos,
(i)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréZiniai,
(iv)  sgnaudy kiekiy Ziniara$&iai;
32.3. Veikly saradas;
3.24. Rangovo pasifilymo samatiniai skaidiavimai su pagrindinémis techninémis
sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangowy sarasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
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Sutartis gali bti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais

neatliekant naujos pirkimo procediros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

1]
Pavadinimas ! Punktas
--..--..---....-.-----.-.--..-..---.-..---.--:L eewmvmr——a
Pradiné sutarties verté ¢ L10
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UZzsakovo skiriamas asmuo :

Darby atlikimo terminas 6.1
............................................ e s
Darby atlikimo termino pratesimas {64
Delspinigiai dél Darby vélavimo 167

Uztikrinimo suma ' 7.1

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1

ivykdymo uZtikrinimo dokumentas |

Sutarties kaina, Ho.1

LSankstinio miokéyimg suma (i yra) : 9.3
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3
...... PO MORHID o orensfismseaene
I§ankstinio mokéjimo terminas 9.71
Kitymokefimy terminas 1872
Delspinigiai dél véluojanéio 9.8
mokéjimo :

144

i Duomenys irsqlygos

{ 84959,00 Eur (43tuoniasdesimt keturi
! titkstandiai devyni Simtai penkiasdesimt

0

| Egidijus Noreika _

jLd2019-0131

! 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y.

! 4247,95 Eur. (Keturi tikstangiai du
' Simtai keturiasde$imt septyni eurai,
i devyniasde$imt penki cnt.)

decrastessr st ssastaess et s
0

! - Laidavimas (kartu su laidavimo
drandimo apmokéjima jrodandia
dokumento kopija), i¥duotas draudimo

i bendrovés, arba

' 84959,00 Eur. (Astuoniasde§ims keturi
titkstandiai devyni §imtai penkiasdeSimt
! devyni eurai)

.........................................................

| 14744,95 Eur. (Keturiolika tikstanZiy
! septyni $imtai keturiasdeSimt keturi
i eurai, devyniasdeSimt penki cnt.)

- Garantija, i§duota kredito jstaigos.

i60dieny

0,02 % laiku neapmokeétos sumos per dieng
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4. UZSAKOVO IR MOKETOJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyts dieny skaiéiy. Statybvieté yra perduodama pasiraSant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“
nustatyta tvarka, Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3 papunkt;.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys Darby techning
prieZiiirg. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZitros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant vykdant Darbus, teikti reikiamus prane§imus, paraiskas
bei dalyvauti posédZinose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalj ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i¥skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar triilkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23
papunktyije.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Mokétojas privalo sumokéti Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aifkinamuosivose raStuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos sara$e pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy
istatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techpiffiy dokumenty
reikalavimy.
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Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiralymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bGti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
Ziniara$€inose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' I skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuk3les;
5.11.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priZiGiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk§liy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais

1 Vie$yjy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvigiafa Kainodaros

taisykliy nustatymo metodika (tolian — Metodika).
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ir nekelti pavojaus UZsakovo petrsonalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy,

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros ir vandens
bei kity paslangy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
UzZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i¥tekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasifilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus, Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepranefes Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir
prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimga ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokyb¢ yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai ra$tu praneS§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo i§taisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad ie atitikty
Sutart].

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés
trediyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél $iy reikalavimy trediyjy asmeny atZvilgiu.




5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22,

5.23.

5.24.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma #ala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieiiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ t praradimg nepriskirtina Usakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar %alg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai i$samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZiliréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraud¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lictuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane$ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Jju atstovus Subrangovy sara$e (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Uzsakova. Gaves tok praneSima ir jvertings Rangovo sifilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus ir
dokumentus, jrodandius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sara$e yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vade#audamasis Statybos
jstatymu, suderings ji su UZsakovu.




6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafika keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeigiant Darby atlikimo termino, jeigu
jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
dieny nepranes§a Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip
pat koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kurino metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba priestaranja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
prane§ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greidiau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikgs antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkdio salygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koregnotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiralytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tg¢sti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslangos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekts),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
3. veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
4. trediyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

v




6.7.

7.1.

7.2,

7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klii¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai
numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

%

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ragtu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos targos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiGiavimais arba konservavimo darby apra§ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

Jeigun Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito staigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),
iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo vZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo
terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZzbaigti darbus,
atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZz Rangovo prievoles dél to, ki angovas nejvykde
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.




7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
vZtikrinimag.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Datbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pra§ymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui akta ir (i) uZtikrinimo
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i¥ tokios tretiosios ¥alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty $alinimo
i8laidy apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

UzZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gavgs Rangovo
prasymg pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan&iy Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgra%g. Jame turi biiti
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
laikas itaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezZiliros vadovas. Defekty nei§taisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laika UZsakovui suteikia teis¢ patiam
iStaisyti defektus ir (arba) iSskai€iuoti defekty taisymo i$laidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba




8.3,

8.4,

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

8.2.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira¥omas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas vZztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas
paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo dienos privalo pafalinti i¥
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas
darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig aprangs,
pateikti statinio statybos dokumentacijg.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sara$e ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara¥Ciuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu,

Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, ifankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sara§e nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant i fakti¥kai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunk&iuose
numatyta tvarka, Tokiu atveju, Rangovo prafymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos

kokia Veikly saraie numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiira, kuri turi bati iSragyta Mokétojui. UZsakovas, gaves Siame
punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg
i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Pokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguo mokéjimo dokumentus




9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranefgs UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi buti laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

UZsakovas, pasiras¢s atlikty darby akta ir taip patvirtines faktiskai atliktus Darbus, §j atlikty
darby akta kartu su PVM sgskaita faktiira pateikia Mokétojui.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai UZsakovas ir Rangovas pasirao Darby
perdavimo-priémimo akta bei Rangovas itaiso visus defektus (jeigu jie buvo nustatyti),
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui ra$tiskai patvirtinant tokj defekty

itaisyma.

Mokétojas privalo sumokéti Rangovui:

9.7.1. Ifankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir i¥ankstinio mokéjimo sagskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia i§ankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai i§ankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skaidiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keigiamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢inojamos Zemiau pateikiamais bidais,
nustatant auks§¢iau esandio biido taikymo prioritet, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau
esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkregiy darby jkainiai), jei jmanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
b. i$skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
c. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panadius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.
b) ivertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su j
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sqnaudos

Susijusius mokescius,
netiesiogines (pridétines,




statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaidiavimo taisyklés“ nuostatas,

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimui, kurivo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kurino keidiamas $io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=a+Bs=D q, Tn,
Ty 100

(-=2=)

100

Sy - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biiti perskai¢inojama kas vienerius metus skai¢inojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos,
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaiéiavimo dienos
darbo samatiné vert¢ (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja
surasius jj rastu ir Salims patvirtinus parasais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkdius, atsiZvelgiama j
pakeista Prading sutarties verte.




10.1.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti

Rangovo, statinio statybos techninés prieZifiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZiliros vadovo para$ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, ty. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.




10.2.

10.3.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiGiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilymg, koreguojama
Sutarties kaina;

jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢inotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sifilymg dél kity Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryts pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilymg,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

10.3.2.

pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$

anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo

dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir

aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis;

arba

Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobidis.

Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

—  pakeidiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

— pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.




104.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiny Pakeitimy pagal ¥j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeidia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reitkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti
tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos

skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeitia Darby
pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali buti keiiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aifkinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaida arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas prane$ti Uzsakovui. UZsakovas, gavegs tokj
prane$ima, privalo pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas prane&ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
§iame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy,
tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bity nedelsdamas prane3es.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyCia
paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.




—

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

P

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekn) arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokuments, kurino uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimo vZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir UZsakovo bei Rangovo paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pagalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk¢io nuostatas arba
visais pagristais atvejais neprat¢sia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sara$e nurodytg
grafika ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba d¢l Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus, Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kurinos nuostolius ir papildomas I5laidas, susijpsias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél SiogAButarties, ar bauda,




12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

s

prilygstangia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui
mokéting suma privalo i8§mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai radtu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai ratu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidiny:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (i¥skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkdius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais it
tvarka viena3ali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane§ant ratu.




=%

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasidlo gino sprendima. Gavusi pasiiilyma gintg spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin&o i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasifilyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teis¢, ispédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije¢ ginéai, kuriy
nepavyksta i¥spresti deryby kelin, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiarmy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobuidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j3 jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranefimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi
biiti siundiami ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kit tinkamg veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu
privalo praneti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
Klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visidkai atitinkandia jy valia ir ketinimus, pasirasé.




Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

VI Tauragés rajono pirminés sveikatos

prieZiliros centras

Kodas 279761360

Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Jiros g. 5, LT-72212, Tauragé

A.s. Nr. LT474010041600030056

tel.: 8-446 62250 , faksas: 8-446 73078

RANGOVAS

UAB ,,Apastata“

Kodas 179331571

PVM mokétojo kodas LT793315716
Registro tvarkytojas — V] Registry
centras

Laisvés g. 85G, Tauragé

A.s. Nr. LT964010041600446080

tel.: 8 446-69256 ,

el. pastas: poliklinika@tvk.1t
faksas:
el. pastas:

Direktorius

Direktorius

Donatas Petrosius

/,_“ﬁ"““m;, ........................................
Vied m %QII :
Tavda)es rajono

\pirmints sveikatos
priefitires

contras /
2, i dyrp’ "
MOKF'I ‘OJAS

Tauragés rajono savivaldybés administracija
Kodas 188737457

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. pastas: savivalda@taurage.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,




Sutarties
1 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Techninio darbo projekto ,Gydymo paskirties pastato Joros g S5, Tauragéje,
rekonstravimo projektas” (Nr.: SN17010-TDP) sudétis:

Eil.

Nlr Bylos pavadinimas Bylos Zymuo
1.| Sklypo plano SN17010-TDP-SP
2. | Architektiiros SN17010-TDP-SA
3. | Konstrukcijy SN17010-TDP-SK
4. | Elektrotechnikos SN17010-TDP-E




Sutarties
2 priedas

VSI TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO
PASTATO, ESANCIO JUROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMAS
(PRIESTATO STATYBA IR IRENGIMAS)

Veikly sgra%as

Darby grupés (etape) kainos ménesinis
i¥skaidymas procentais pagal Tiekéjo
planuojamg Darby grupés (etapo)

Eil. Darby grupiy (etapy) ivykdyma Kaina [Eur]
Nr. pavadinimai 2 be PYM
3 2 g
g g g
- = =
V3] Tauragés rajono
pirminés sveikatos
prieziiiros centro pastato,
1. |esandio Juros g. 5, 35 35 30 70214,05
Tauragéje, modernizavimo
(priestato statybos ir
jrengimo) darbai
Suma be PVM:| 70214,05
PVM 21 %:| 14744,95
Bendra suma su PVM:| 84959,00

S




Sutarties

3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas: Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiiiros centras
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uZ m, mén,
Kaina Atlikiy g;?lla(tq
Darby Atlikty Darby N
pagal €s rupés (etapo) grupes
Eil. Darby grupiy (etapy) Sutart} grop . g p P (etapo) per
T (etapo) dalis | dalis (%) per L1
Nr. pavadinimas [Eur] be . atsiskaitomg
(%) nuo atsiskaitoma . .
PVM . . laikotarpj
Darby laikotarpj
rad%i suma [Eur]
praczios be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM:
PVM 21%:
Bendra suma su PVYM:
Uzsakovas Rangovas
20 m. meén. d. 20 m. meén.
d.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas

20 m.

mén.

d

g




Sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimeo aktas

2018-10-30

Rangos sutarties data, numeris: 2018-10-30 Nr.

Statybvietés adresas: Jiros g. 5, Tauragé

Uzsakovas — V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZijiros centras, vadovaudamasis
Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu
suteikia Rangovui — UAB ,, Apastata“ Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas
pagal Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §; akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fizi§kai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy
biiklé, uz kuriag Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos,
aprasymai ar kita.

Uzsakovo atstovas Donatas PetroSius

Parafas: <X S8 2018-10-30

¢t
Rangovo atstovas Mirylgas Apavjii

ParaSas: 2018-10-30

U/ V7 (¢ -~

-




Sutarties

5 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta], ......... I, coveericeniesseesnnenseneasnes sesesssenss d
[Rangovo pavadinimas], atStovaljama ...........c.eereererenvecireeserseessensen , veikian¢io pagal

......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu,
it [UzZsakovo pavadinimas], atstovaujama ............. ..., veikian¢io pagal
o tohau vadmamas Uzsakovu (toliau
kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta
[sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei
papildomais susitarimais Nr. , sudar¢ §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .. . [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadmlmu],
UZsakovas §iuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Mokétojas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........ccnvenninnne Eur
- rerteeeist oo €UIY)  sumg  Saliy
sudarytcge Sutartyje nustatyta tvarka

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty saraSas pridedamas. Defektai turi
biiti pa3alinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galia. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Mokétojas

et

UZsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Paragas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos




[Pavadinimas]
[Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

techninés prieiiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

Paralas

\J




Konkurso salygy
2 priedas

V8] TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO PASTATO,
ESANCIO JOROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMAS (PRIESTATO STATYBOS
IR JRENGIMO DARBAI)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Informacija apie statinj:
- Statinio unikalus numeris — 7798-1001-8014;
- Auk3ty skai¢ius — 3 su anstatu;
- Patalpy skai¢ius — 181;

- Pastato bendrasis plotas — 2944,60 m2;

- Pastato naudingasis plotas — 2549,64 m?
- Pastato tiiris — 12106 m3;

- UZstatymo plotas — esamas;
- Statybos metai — 1981 m.

Aktualios pirkimui techninio darbo projekto ,,Gydymo paskirties pastato Jaros g. 5, Tauragéje,
rekonstravimo projektas® dalys pateikiamos kartu su pirkimo dokumentais.

1. Objektas V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiiiros centro
pastato, esan&io Jiiros g. 5, Tauragéje, atnaujinimas
(modernizavimas)

2. Projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato Jaros g. 5, Tauragéje,
rekonstravimo projektas

3. Statinio klasifikavimas Gydymo paskirties pastatas

4. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

5. | Projekto parengimo etapas Techninis darbo projektas

6. Statybos rasis Rekonstravimas

7. Energetinio naudingumo klasé | C

8. Darby apimtys Kiekiai, kurie nurodyti techniniame darbo projekte, yra

preliminariis, todél tiekéjas pries teikdamas pasitilyma turi
jsivertinti visus faktinius darby kiekius. MedZiagy kiekiai
gali keistis, atidengus esamas konstrukcijas.
2018 m. planuojami atlikti darbai:
Registratiiros iSplétimas pastatant priestata, kuriame
jrengiama laukiamojo zona ir ribiné.
Projekte numatyta tik pirmo auksto dalies prie pagrindinio
jéjimo rekonstravimas perstatant tambiirg (ribos parodytos
bréZinyje).
Darbai apima:
1. Ardymo, demontavimo darbai.
2. Pamaty jrengimas
3. Vieno auksto priestato statyba ties centriniu j&jimu,
griaunant esama tambiira ir laiptus su nuovaza.
4. Dury angy jrengima esamosgqperdangose ir
denginyje.
5. Stogo jrengi




6. Lauko vitrinos ir lango jrengimas.

7. Automatiniy aliuminiy lauko dury su valdymo
automatika jrengimas. Durys numatomos
automatinés su papildomai montuojamu spec.
valdikliu (mygtukas ant sieno), pritaikytas ZN
patogiame aukstyje, kad dury atidarymo- uzdarymo
laikas biitu patogus naudotis. Minimaliis
reikalavimai gaminiams:

Gamintojas: ES Zalys.

Atsidarymo greitis ne daugiau 0,7m/sek

Uzsidarymo greitis ne daugiau 0,5 m/sek

Suveikimo uZlaikymas ne daugiau kaip 20 sek.

Judesio daviklis (vidaus ir i§orés radaras)

Saugos fotoelementai

e Apsaugos koeficientas IP 22 arba lygiavertis.

Pateikti tai jrodantius dokumentus.

8. Dalies fasado §iltinima ir apdailos jrengima.

9. Grindy apdailos jrengimas (pateiktose ribose)
Plyteliy ir sifiliy spalva turi biiti suderinta su
UZsakovu.

10. Visy sieny pilna apdaila ir pertvary jrengimas
(pateiktose ribose). Dazy spalva F3.05.82

11. Pakabinamy akustiniy I tipo luby jrengimas
nurodytoje zonoje.

12. Laipty tur¢kly i§ neridyjandio plieno jrengimas.

13. Zmoniy su negalia jspejamyjy pavir§iy jrengimas i3
betoniniy trinkeliy ant lauko laipty ir prie nuovaZos.

14. Lauko laipty su nuovaZa jrengimas.

15. Angokras¢iy apdaila

16. Skardinimo darbai. Skardinimo ir vitrinos spalvos
parenkamos pagal esamg pastato fasada.

17. Elektros instaliacijos jrengimas (pagal
elektrotechnikos dalj): 17 vnt. 25 W jleidZiami
Sviestuvai; 3 vnt jungikliai; 8 vnt. rozeteés,
automatiniy dury pajungimas.

18. Elektros prietaisy ir apsaugos signalizacijos
atjungimas ar atkélimas ir atstatymas po rangos
darby.

19. Lauko $viestuvy perkélimas

20. Laikino jéjimo ir laikinos nuovaZos jrengimas ir
pritaikymas nejgaliesiems.

21. Jrenginiy atkélimas ir atstatymas.

22. Apsauginiy atitvary ir informaciniy stendy jrengimas
atskiriant darby zong.

23. Lietaus nuvedimo sistemos jrengimg nuo naujai
jrengto stogo.

24. Darbai apima ir kitus darbus, ku
dalies pilnam darby atlikimuyj

Tiekéjas teikdamas pasitilyn turi jsivertinti Siuos

darbus: .

ie reikalingi ios




e darbai turi atitikti visus higienos, gaisrinés saugos ir
kitus galiojan&iy normy reikalavimus;

e montuojamos sistemos, jvertinant statybiniy
konstrukcijy ypatumus, suderinus ortakiy, vandentiekio,
elektros ir kity inZineriniy tinkly tarpusavio iSsidéstyma;

e visy komunikacijy ar ry3iy privedima, kurie reikalingi
pilnam sistemos veikimui;

e Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi ankséiau i¥vardyty
techniniy sprendiniy jgyvendinimu, nepriklausomai nuo
to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti projekto
dokumentuose ar ne;

e sugadinty jrengimy, prietaisy ar medZiagy atstatyma
naujais;

e atlikus statybos darbus sugadintos dangos atstatomos j
pradine padétj; Apdailos atstatymui naudojamos naujos
medZiagos;

e tiekéjas montavimo darbus privalo atlikti pagal
techninio darbo projekto bréZinius;

e darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Techninio darbo projekto dokumentuose — sagnaudy kiekiy
Ziniarad&ivose — priskiriamas tick&jo atsakomybei ir
rizikai.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bti atlikti
visigkai - ,,visikas jrengimas®. Zodziai ,,visi¥kas
jrengimas® turi reik§ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose,
aiskinamuosiuose rajtuose, medZiagy kiekiy
%iniarag&ivose reikalavimuose darbams bei medZiagoms,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie
reikalingi visiskam darby atlikimui. Tuo tikslu tickéjai
prie§ pateikdami pasitlyma turi atlikti objekto apZitira,
esant poreikiui atlikti apmatavimus ir visi8kai jsivertinti
visus planuojamus bei tikétinai numatomus darbus. Darby
kiekius tikslinti prie§ statybos darbus. Visos sistemos
perduodamos uZbaigtos ir tinkamos eksploatuoti.
Reikalavimai tiekéjui.

Tiekéjas privalo:

o netrukdyti dirbti specialistams ir darbuotojams,
atlickantiems darbus, vykdantiems techning prieZiiira,
statytojo atstovams ir atsizvelgti  jy teikiamas pastabas ir
teisétus reikalavimus;

o vykdydamas paslaugas laikytis darbo ir peiSgaisrinés
saugos reikalavimy objekte;

o visus igkilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy
vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo pastangomis),
tadiau galutinius sprendimus prip#fli tik suderinus su
UZsakovu;

L
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e darbus vykdyti nenutraukiant jstaigos veiklos. [staigos
darbo laikas 7.00 — 19.00;

e rangos metu keigiant projektinius sprendinius, visus
pakeitimus suderinti su projekty vadovu ir uZsakovu,
atsiZvelgiant j galiojandius LR teisés aktus.

e vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
e uZtikrinti tvarka ir varg objekte.

o uztikrinti saugias jvairiy medZiagy naudojimo ir
tvarkymo sglygas;

o uZtikrinti statybiniy ir kity atlieky rii§iavima,
saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

e nustatyti darby arba darby etapy normalia trukme ir
eili¥kumg, darby ar jy etapy trukmés koregavima,
atsizvelgdamas j darby eiga.

o sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis darby
objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija.

e apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél tiek&jo veiksmy. Tickéjas,
vykdydamas darbus, turi imtis visy blitiny atsargumo
priemoniy, kad tickéjo jrengimai ir personalas buty tik
statybvietéje;

e Uzsakovui pareikalavus, savo sgskaita istaisyti bet
kokius triikumus, susijusius su darby atlikimu.

o vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus.

e pries pradedant rangos darbus jrengti informacinj
stenda.

Tiekéjui pateikiami
dokumentai

Techninio darbo projekto dalys:
o Sklypo plano;

e Architektiiros;

e Konstrukeijy;

o Elektrotechnikos;

10.

LéSy pobadis ir apmokéjimas

Lietuvos valstybés biudZeto 1é$os. Uz darbus, prekes ar
paslaugas bus mokama nevir§ijant einamiesiems
biudZetiniams metams projektui nustatyta tvarka
patvirtintos sumos. Likusi dalis uZ darbus bus apmokama
pagal 2019 m. patvirtintg finansavima.

PASTABOS:

1. Techniniame darbo projekte paminéti gaminiy pavadinimai yra orientacinio pobtdzio ir gali
buti pakeisti analogiskais tos pagios kokybés kity gamintojy produktais.
2. Rengdamas pasitilyma tiekéjas vadovaujasi techniniu darbo projekt

iz




3. Techniniame darbo projekte sutinkamos nuorodos j standartus, techninius liudijimus ar
bendrasias technines specifikacijas reiskia taip pat ir lygiaverius standartus, techninius liudijimus ar
bendrasias technines specifikacijas.




Planuojamy atlikti darby zona:
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