STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 5445

Visaginas

2019- f0-3 1
Visagino savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus
Andriaus Bukausko, veikiandio pagal Visagino savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,Dengsta®, jmonés kodas 302299426, atstovaujama Tomo Vaitekiino, veikiangio (-ios)
pagal jmonés nuostatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
atsizvelgdamos | Visagino savivaldybés administracijos nuolatinés vieSyjy pirkimy komisijos 2019 m.
spalio 21 d. sprendima (protokolas Nr. 11-207), sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio ir darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos batinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

12 Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akig.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkéiu,.

1.4 Darby pradZia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per & dieny skaitiy néra
pasirasytas,

1.5 I3ankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo

Uzsakovui.

1.6 I8laides ~ visos pagristai Statybvietéje ar u jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal;j (i$skyrus Jranga).

1.9 Pakeitimas -~ Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

1.1 Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* (toliau — Projektas):

L.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra
Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vie3ojo pirkimo metu pirkimo objektas
~ Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus,
paai$kinimus, pataisymus iki pasilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi
biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
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kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekts pateikia UZsakovas. Jis gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo suderinta kalendorinj grafikg.

Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sifiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas - visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas - asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo priefitiros vadovams ir priziiirintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo terminas - laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia), perduodama statybvieté Uzsakovui.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos,  kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedzZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1 papunkgiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus.

tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty

isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina - Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyvinig statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) :

(ii) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniaraitis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sagrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame projekte

(jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose ragtuose, bréZziniuose), veiklas ir joms priskirtinas

sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Irklavimo bazés Visagine,
ezero pakrantéje, Parko g. 2 K, jrengimas (II etapo darbai) (sporto bazés pastato fasado
apdiltinimo, lauko dury ir langy montavimo darbai) pagal techninj projektg Nr. 0315/14-06-05-
TP-TF, rengéjas - UAB ,,Tiksli forma® ir Visagino savivaldybés administracijos direktoriaus
patvirtintg techning uZduotj, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:

(i)  techninés specifikacijos,

(i)  aiskinamieji radtai,

(iii)  bréziniai,

(iv)  sanaudy kiekiy Ziniarad&iai;

(v)  techniné uzduotis;
3.23. Veikly sgragas;
3.24. Rangovo pasililymo sgmatiniai skai€iavimai su pagrindinémis techninémis siiilomy

darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy saralas;
3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lieruvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas . Punktas | Duomenys irsglygos
Pradiné sutarties verté P10 155 000,00 Eur be PVM
| i [ Simtas penkiasdeSimt penki tikstanciai
............................................. e Ty 00t be PYM]
Uzsakovo skiriamas asmuo 44 Visagino  savivaldybés  administracijos
| Vietinio akio valdymo ir statybos skyriaus
: i inZinierius statybai (vyriausiasis specialistas)
............................................. bt Machmud Mirzebekoy
_Darby atlikimo terminas | 6l i Tméa.
,_..I_D_@rbugtlik_imq_t.@mi@gpl:@&s_ims.__.E_.6,.4 ....... o ki2mén.
Delspinigiai dél Dacby vélavimo | 6.7 | [0,03] % Sutarties kainos per dieng,
Ustikrinimo suma - P71 20 000,00, eury -
........................................................ | [dvidesimt tikstanciy eury]
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Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
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Sutarties kaina, 1 9.1 § 187 550,00 eury su PVM

' [Vienas Simtas astuoniasdeSimt septyni
; | tiikstanciai penki Simtai penkiasdeSimt

.............................................................................................................

i% kuriy PVM sudaro o1 32 550,00 Eur

¢ [trisdesimt du titkstanciai penki Simtai

...............................................................................................................

Atskaitymai nuo kiekvieno 1 9.3 0%
_..tapiniomokejimo i e e n e
_Sulaikymoprocentas T A O
_Iankstinio mokejimo terminas ‘ __9__7_},____@_9_@399& .............................................
Kity mokejimy terminas o724 Sdieny

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ prayti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira® vykdys Darby techning prieZiira.
Statinio statybos techninés prieZiiiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiant] dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Uzsakovas taip
pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybvietés perémimg, uzbaigus darbus,,
teikti reikiamus pranesimus, paraiskas bei dalyvauti posédZivose. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
UZsakovo funkceijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyije.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens

_.suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, Bskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar tritkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23
papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame ir darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rajtuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgraje pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy. ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties

kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma,

kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turé€jo ir galéjo numatyti ir jvertinti
dar iki pasililymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Veikly sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢ivose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutaﬂyje
nurodytq Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikes® III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietgje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

* Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d, jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros talsykhq

nustatymo metodika (toli /odlka)
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5.15;

5.16.

5:17.

5.18.

5.11.2. sandélivoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
$iuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugtis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
U%sakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
U#zsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai
ar aplasdz:ai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris patikrina, apZiliri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneS¢s Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezidros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirQipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZidros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti t3, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar rangg, kad $ie atitikty
Sutart].

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés tretiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
pérduoti Ugsakovui. Jeigu Darbams, Medzxagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami,

“kai uZ jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina. UZsakovui, tai.

Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar %ala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
franga atitikty Sutartj.
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5.20.
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5.22,

5.23.

6.1

6.2.

6.3.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai isamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti apra$yta visa mechaniné ir elektring jranga, tickta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs
savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos statyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be ifankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarale (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangowvus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Uzsakovg. Gaves tokj prane$img ir jvertings Rangovo siiilymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodandius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarade yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas
ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga
ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaitius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyts Veikly sgrase. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafikg keidiant Darby vykdymo seka, bet nekeigiant Darby atlikimo termino, jeigu
jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny
nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat
koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties
arba prie§tarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinantiy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti
prane$img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antrg pranesimag, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio sglygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4

papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:




6.5.

6.6.

6.7.

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas
«  nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti;
6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klindiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;
6.4.4. nepakankamo finansavimo i Valstybés investicijy programos.

Darby, pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Uzsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dét ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
#inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
trediyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby; vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebity galéjes
tikétis;
10. fizinés kliitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klitiéiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;
11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo; ‘
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

L}

Ve N v A

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdymg darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tar3os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apra¥ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy del
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos

(pagal Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),
i¥duotas draugjmo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).




- 7.2

7.3.

7.4.

1.5.

7.6.

1.71.

8.1.

8.2.

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo
terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visi$kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos i$mokéjimo sglygos ir tvarka: Sutarties jvykdymg
uztikrings subjektas garantg imoka per 10 darbo dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo praneSimo
jam apie Rangovo Sutartyje, Deryby salygose nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar visiska jy
nevykdymg ar netinkamg vykdymag. UZsakovas prane$ime Sutarties jvykdyms uZtikrinanCiam
subjektui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai
nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZeidé Sutartj.

Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinima ne maZesnei kaip 3.4 punkte nurodytai vertei. Vélesni Sutarties ar
kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy
pagal Sutarties salygy jvykdymo garantijg vykdytinumui ar dydZiui irneatleis garanto nuo visiSko
jsipareigojimy pagal Sutarties salygy ivykdymo garantijg vykdymo.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Ugsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart], tokios
formos ir i§ tokios trediosios ¥alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i8laidy
apmokéjimg UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biiti i3duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkgiy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei

_reikia).

U#sakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo pradymg

pagal 8.1 papunkt‘ij dieny: %‘
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy
Rangovo projekto, MedZiagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sqrasg. Jame turi biiti jkainotas defekty
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti pasalinti. Tokiy defekty taisymo
bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas i3taisyti defektus
neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiralo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teis¢ patiam iStaisyti
defektus ir (arba) i¥skaiiuoti defekty taisymo i$laidy sumg i galutinio mokéjimo
Rangovui;

arba

82.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priemimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
udtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio dieng.

Rangovas uZbaiggs darbus privalo pasalinti i3 Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus,
Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Statinys turi buti Svarus. ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, Uzsakovui tinkamas
darbo salygas statiniams apZitiréti, skirti biting reikalingg transportg bei specialia apranga, pateikti
statinio statybos dokumentacija.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros bei Uzsakovui bus perduoti visi Statybes uZbaigimo ir su tuo susijg
dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos su perZilira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti
nustatytas Veikly sarae ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ZiniaraiCiuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo Kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol i3ankstinis mokejimas
bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

- "Veik'l'q sqra.%e ‘niir,odytos Darby grupiy (efapq) fiksuotos kainés galib biti surhdkétos‘Rangovui

dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunk&iuose
numatyta tvarka, Jokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis




9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

priziiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo I§laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane3gs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo dydj:

Jeigu Ugsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
raStiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyms.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma

(i) Rangovui i§taisius nurodytus defektus visg, arba
(if) Rangovui neitaisius nurodyty defekty — atskaitius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksCiau.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I§ankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nutodyts dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumag, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skai&iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i¥skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keidiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiGiuojamos Zemiau pateikiamais badais,
nustatant auk$iau esantio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$tiau
esantj biidg, gali biti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreCiy
darby jkainiai), jei imanoma:
~  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- i¥skaitiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba




9.10.

~  pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. Pana3ius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokestius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) ilaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy
islaidy apskai€iavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesSio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai  didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas.

" PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos

Respublikos teisés aktus. Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo, kurivo keitiamas $io mokestio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = A+Mx(l+&—)
T, 100°

(1+—)

100

S} - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

71, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3, Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei | metai. Sutarties kaina
privalo biiti perskaitiuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné

metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaitiavimo dienos darbo

samatiné verté (dél jo nei¥moketa Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek procenty, kiek
yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu
ir abiem Salims patvirtinus para%ais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkdius, atsizvelgiama |
pakeistg Prading sutarties verte.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
rajtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
ra$tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje
sutartyje nustatyta tvarka.




10.1.

10.2.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo para$ais, bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaitiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkSiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) btina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy
atlikti Darby lokaling samats, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sifilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samats, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiillyma, koreguojama
Sutarties kaina.




10.3,

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i3
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali bti atlickama, ir i$ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis;
arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeiliamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

~  pakeitiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

~  pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §i punkta verte —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti,
tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas del
ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg i$laidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i$ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj
ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreiki uztikrinti tinkama
panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyk] rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §i punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i¥ esmés nesikeiCia Darby
pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprie$tarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$img, privalo pateikti
Rangovui trilkstamg informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitimg.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, d¢l Siame
purnkte minimy prieZastiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukxyﬁimus nuo Sutartles po Darby padaviho-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai

e/




11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zzalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i§laidy
apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpin
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng apie
tai praned¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir palalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkg&io nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galioj imo;

12.33. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba déi Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokstus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas [$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
U#sakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar bauds, prilygstandia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareidkiamas reikalavimas
dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmoketi Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausaniy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. u2 bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Blaidos uz Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir MedZiagos tamga Uzsakovo




12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus,

U#sakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
ra$tu pranedes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylangiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkgius, jam turi bati suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkia, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangs ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i8 Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena$ali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu
idesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginta spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny termina nuo deryby pradzios. Jei gin€o i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i¥tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

‘Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i

kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,




14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi biti
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kit tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Sutarties priedai:

1.2019-10-09 UAB ,,Dengsta“ galutinis deryby pasitilymas;

2. Skelbiamy deryby ,Irklavimo bazés Visagine, eZero pakrantéje, Parko g. 2 K, jrengimas (II
etapo darbai) (sporto bazés pastato fasado apsiltinimo, lauko dury ir langy montavimo darbai)”
salygos, patvirtintos 2019 liepos 17 d. VPK protokolas Nr. 11-157);

3. Irklavimo bazés Visagine, Visagino eero pakrantéje, Parko g. 2K, jrengimo (I etapo darbai)
sporto bazés pastato fasado apsiltinimo, lauko dury ir langy montavimo darby darby techniné
uZduotis;

5. Techninis projektas Nr. 0315/14-06-05-TP-TF;

6.2019-09-25 rastas Nr. (4.29E) 1-3695 ,,Dél konkurso salygy patikslinimo®;

7. 2019-09-25 radtas Nr. (4.29E) 1-3718 ,,.Dél konkurso sglygy patikslinimo®;

8. 2019-09-27 rastas Nr. (4.29E) 1-3758 ,,Dél konkurso sglygy patikslinimo®;

9. Atlikty darby akto forma;

10. Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

11, Darby priémimo-perdavimo akto forma.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visi$kai atitinkangia jy valig ir ketinimus, pasira$¢.

Saliy rekvizitai ir paradai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Visagino savivaldybés administracija UAB ,,Dengsta“
Kodas 302299426

Imonés kodas 188711925

Parko g. 14, LT-31140 Visaginas
A.s. LT957300010042144361
AB Swedbank bankas

Tel. (8~386) 31551,

Faksas (8~386) 31286

ELp. visaginas(@visaginas.it

Administracijos direkt

........................................

............................................

PVM mokétojo kodas LT 10004528511
Maisio g. 12, LT-46139, Kaunas

As. Nr. LT937300010113244815

AB Swedbank

Tel.: 8 681 79195

EL padtas: info@dengsta.t

Pasira$antiojo vardas, pavardé
T on/@jgiﬁekﬁnas




