PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. lapkricioddy d. Nr. VP- & G
Kaunas

Vytauto DidZiojo karo muziejus, atstovaujamas atliekanéio direktoriaus funkcijas Kestucio Kurselio,
veikian¢io pagal muziejaus nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB .Conlista”, atstovaujama
direktoriaus Aido Bogusio (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami
JSalimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu ir MaZos vertés pirkimy tvarkos aprasu, sudaré $ia Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo

sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau i3vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Prekybos paskirties pastato
(11E1p) dalies Vytauto pr. 49, Kaune, paprastojo remonto, patalpy paskirties keitimo j
gamybos, tvarkybos darby (remonto, restauravimo) projekto konstrukcinés ir
architektiirinés dalyse numatytus ir susijusius paprastojo remonto darbus (toliau — darbai),
o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas darbams atlikti salygas, priimti tinkamai
atliktus darbus ir sumokéti Rangovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina — 284 615,22 Eur. (du $imtai aStuoniasde$imt keturi tikstanciai SeSi Simtai
penkiolika eury ir 22 centai) | Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétinés vertes mokestis (toliau —
PVM), kuris sudaro 49 396,03 Eur. (keturiasdesimt devyni tikstan€iai trys Simtai devyniasdeSimt
Sesi eurai ir 3 centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota $ios Sutarties 1 priede ,,Pasiiilymas ir sgmata®.

2.3. Sutarciai taikomas fiksuotos kainos su perZilra sutarties kainos apskai¢iavimo bidas.
Perzitiros atvejis nurodytas Sutarties bendrojoje dalyje. Kitos Sutarties kainos keitimo sglygos
numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra 10 % (deSimt) nuo Sutarties
kainos su PVM.

2.5. Sutarties prieduose nurodyti dydZziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skai¢ius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(i¥reiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3. Mokéjimo squgos

3.1. Mokéjimai uz per kalendorinj ménes;j atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PYM
saskaitas — faktoras per ,E. sgskaita®™ sistemg vadovaUJantls Lietuvos Respublikos vieSujy
plrklmq istatymo 22 stralpsmo 3 dalies nuostatomis, Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus
ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

3.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos
fakturos pateikimo UZsakovui dienos.




3.3. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés isduota laidavimo rasta
(Sutarties bendrosios dalies 6.8 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma
uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir
kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
draudimo bendroves iSduoto laidavimo rasto, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. UZsakovas turi
teis¢ i$ sulaikytos sumos apmoketi darby defekty $alinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos S$alinti garantiniu
laikotarpiu nustatytus defektus ir Sivos defektus pasalinus UZsakovui.

4. Sutarties galiojimas, prat¢gsimas
Sutartis galioja iki visi$ko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti iki 2019 m.
gruodzio 23 d.

5.3. Darbai turi buti atlikti pagal Sutarties 2 priedo ,,Prekybos paskirties pastato (11E1p) dalies
Vytauto pr. 49, Kaune, paprastojo remonto, patalpy paskirties keitimo | gamybos, tvarkybos
darby (remonto, restauravimo) projektas* Konstrukcineés ir Architekttirinés daliy reikalavimus.
5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dieny.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirta remonto darby vadova.

8.2. UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
8.4. Statinio garantinj rasta Rangovas jsipareigoja pateikti UZzsakovui kartu su Rangovo atlikty
statybos darby (rezultato) perdavimo UZsakovui aktu.

8.5. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui prie$
darby pradzig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/arba keiiami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné
dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Papildomas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo, numatyto
Sutarties bendrosios dalies 9 punkte, pateikti nereikalaujama.

10. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Subrangovai

o [

11.2. Subrangovai gali bti kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasililymo pateikimo momentu. Konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas
tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo




kvalifikacijos atitikima vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentidki ir turi vienoda teising galig.

12.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui (priezilirai) kontaktinj asmeni: darby vadovas
Virginijus Keliuotis.

12.4. Ujisakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: pastaty prieziliros inZinieriy
Raimonda Jokiibauska, tel. Nr. 8 37 42 21 47, el. p. raimondas.jokubauskas@kam.lt.

12.5. Uzsakovas ir Rangovas, iki darby pradZios, pasiraso sutartj dél iSlaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — Rangovo ,,Pasiilymas ir sagmata®, 9 lapai;

13.2. 2 priedas — Prekybos paskirties pastato (11Elp) dalies Vytauto pr. 49, Kaune, paprastojo
remonto, patalpy paskirties keitimo | gamybos, tvarkybos darby (remonto, restauravimo)
projektas* — Konstrukciné dalis ir Architektirin¢ dalis.

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Vytauto Didziojo karo muziejus UAB ,,Conlista®
K. Donelai¢io g. 64, Kaunas J. Lebedzio g. 1-1003, Vilnius
Imonés kodas 190756315 Imonés kodas 302315841
Ne PVM mokétojas PVM kodas LT100009967616
Tel./faksas 8 37 32 07 65 Tel. 8 699 32 199
A.s. LT26 7044 0600 0810 7957 A.s. LT58 4010 0510 0361 2311
AB SEB bankas Luminor Bank

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius

Atliekantis direktoriaus funkcijas




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiurétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZitiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.



1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaigiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievole nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventines dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali tureti daugiskaitos prasme ir
atvirks¢ial.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaitiavimo
buidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasililymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susij¢ darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali buti perzitirima (keic¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaic¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sgnaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskaic¢iuojama tuo atveju, jeigu



poky¢io procentine iSraiska nevirija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaitiuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy menesiy Sutarties galiojimo metu. Like¢ darbai suprantami kaip fakti$kai lik¢ neatlikti
darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy
mety atitinkamo menesio kainy indeksu (§io papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties trukmeé yra
ilgesné kaip 12 menesiy).

2.3. Sutarties kaina perZzilrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik nei$pirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali bti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma deél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. del papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bhtiny Sutaréiai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie
nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.4.3.1. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.2. pasikeitusiy teises akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.3.3. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.4. kai Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad faktiniai darby kiekiai yra mazesni nei nurodyta
Sutartyje ir jos prieduose.

2.4.4. de¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.5. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.4.2, 2.4.3.1 ir 2.4.3.4 papunkéiuose (taikoma tik projekte,
darby kiekiy Ziniaras¢iuose ar kituose konkurso dokumentuose numatyty darby kiekiy pasikeitimo
atveju) nurodytus atvejus Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba maZzinama) tik tuo atveju,
jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytu procentiniu dydZiu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo
dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai
nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia
pakloti maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju
Rangovui vis tiek turés buti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby
pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydZio nuokrypio,
skaic¢ivojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties



specialiojoje dalyje nurodyta procentinj dydj (papunkcio sglygos taikomos kai nustatytas fiksuotos
kainos su perziiira (ar tik fiksuotos kainos) Sutarties kainos apskaiciavimo biidas). Kitais nei nurodyta
Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali bliti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka
ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk&iuose isvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasira$ytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian&ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (isskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i3skyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasililyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieduju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. U7 darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$¢iau esantj biida, gali bti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i$skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas " darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanasSius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdsiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles® nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas visais
atvejais turi biiti pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;,

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiGiuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangove pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant Sutarties Saliy rastitko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra btini $iai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir




Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy darby atlikimo
pradzios;

3.1.3. i85 Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
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3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei sumokéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalj);

4.2.4. iki statybvietes (statinio ar statinio dalies) priémimo i$ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasirasytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UiZsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
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patvirtinan€ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZiarétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;



4.2.9. nedelsiant rastu praneti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

42.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir iSveZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, 3iuksliy idvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dé] Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo IéSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, bty patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uizsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius 3alinti
defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
3iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. radtu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitretojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir islaidy
verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu Kkomisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete Uzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),



4.2.20. konkurso pasillymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
prie$ tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i3laidy verte. PVM saskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos fakturos
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqglyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i$ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZzsakovo sgskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties
isigaliojimo dienos ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
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isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems mokejimams subtiekéjui (punkto sqlygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i3skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareikSti Rangovui
reikalavima del tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti
negin¢ijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota radyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba
kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty $alinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biiti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i Rangove pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, privalo bati jradyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raStiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdymg i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j prane$ime nurodyta saskaita;
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6.9.2. visa likusia laidavimo suma, neiSmokeétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.9.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiséti.

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakowvui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 metu, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty€ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira) nustatomas
tiekéjo isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i8rySkéj¢ statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZsakovas vienasaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo (pasStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jegos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jeégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais,
kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
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8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2
proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
paveéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZzsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniu, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius $alinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo saskaita, o
Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy islaidy vertés dydzio
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas
turi teise, apie tai ispéjes Rangovg rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. UZsakovui paSalinus
darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty 3alinimu
susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj
nejvykdyty jsipareigojimuy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. éaliq i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazistamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.
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8.11. UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo rasta, uZztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo rasta i§davusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (jeigu sutarties vyvkdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai
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pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teise praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar
klinitys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
padalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybes, del kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant deél
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali bati sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai veéluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre€iyjy 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby vie$ajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaéius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy,
jtakojan¢iy Sutarties vykdymga. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, sustabdyti darbuy, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i3 UZsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereidkia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai radtu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i¥nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms idnykus, Sutarties $alys sudaro ragytinj susitarima dél sutartiniy
terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne veéliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu,

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimu;
11.2.8. Rangovas viena3aliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarass.

11.2.13. paaiskeja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i$ pirkimo procediros
pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio | dalj/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo
srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viedyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priemimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusirasSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami

lietuviv/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy

originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiradytinai ar

siunciant registruotu ar Kkurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu

adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams

asmeniSkai ir pasiradytinai arba siunciant registruotu ar Kkurjeriy (pasiuntiniy) pa$tu Sutartyje

nurodytais adresais. . Pranesimai turi bati siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose

nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima

pranesime.

13:2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti aple Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
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rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konﬁdencnalumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacijg, kurig Sutarties Salys
gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutart;, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo
neplatinti treiosioms $alims apie jg jokios mformacgos iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali bati
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtickéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties 3alys turi nedelsiant informuoti kit alj dél tokiy duomeny ir islaikyti 3iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal § Sig Sutartj. Gali
buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar
finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudopmo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techmmq ir orgamzacm}q priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy deél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kit informuoja per 1 darbo dieng. Prane$ime apie pazeidimg privalo
buti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar sudvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

17



15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj
be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar i8kelta byly del patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeideé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties S$alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salyguy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Atliekantis direktoriaus funkcijas Direktorius

Kestutis Kurselis
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Salygy priedas Nr. 1
PASIULYMAS
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO 11E1P DALIES, VYTAUTO PR. 49, KAUNE,
PAPRASTOJO REMONTO, PATALPY PASKIRTIES KEITIMO | GAMYBOS,

TVARKYBOS DARBU (REMONTO, RESTAURAVIMO) PROJEKTO
KONSTRUKCINE IR ARCHITEKTURINE DALYS.

VYTAUTO DIDZIOJO KARO MUZIEJUS

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiek¢jo arba dkio subjekty grupés nariy | UAB ,,Conlista®
pavadinimas (-ai)

Tiekejo arba Gkio subjekty grupés nariy juridinio | 302315841
asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiiilymg teikia
fizinis asmuo - verslo pafyméjimo Nr. ar pan.),
adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiiilymq teikia itkio subjekty grupé)

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil,
Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo Subtiekéjo pavadinimas (jeigu Zinomas)
objekto dalies sutarties dalies),
perduodamos vykdyti
subtiekéjui, aprasymas
1
2.

3. PASIULYMO KAINA

3.1. Pasidilymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

Vieneto PVM ::(I?i“a’
Eilfdis . ; . e ikainis | EUR** R su
Nr-. Pirkimo objektas | Mato vienetas Kiekis (i PVM*#*
EUR be (3x(4+5))

PVM*




- 1 2 4 ) 6
1. | Konstrukcine Vnt. 21049,55 | 442041 25469,96
dalis
2. | Architektiiriné Vnt. 214169,64 | 44965,59 | 259145.26
dalis

Pasitulymo kaina (6 stulpelio reik¥miy suma)

284615.22

Pasiiilymo kaina ZodZiais: du Simtai a§tuoniasdesimt keturi takstandiai Sedj Simtai

penkiolika eury 22 cnt

* 4 stulpelyje ,,Vieneto jkainis (kaina), EUR be PVM* pateikiamas jkainis (kaina), nurodant 2
(du) skaiius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis ,PVM* nepildomas, nurodomos prieZastys, dél kuriy PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje ,,Kaina, EUR su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaiCius po kablelio.
Pagalbing informacijg, kaip turéty bati vertinami tiekeéjy pasitilymai, kai perkangioji organizacija
yra PVM mokétoja ir (ar) tiekéjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridétinés vertés

mokescio jstatymo reikalavimai, rasite CIA.

4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTALI

Eil. Dokumento pavadinimas Lapy
Nr. skai€ius
1. Kompl.

2 | Kvalifikacijos dokumentai 5
3 Lokaliné sgmata 7
5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Salygy 5.7 punkto nuostatas)
1.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

1) pasidlymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodytg terming;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose n tatytomis salygomis;

3) pasitlyme pateikti duomenys yra fikri.

Direktorius

Aidas Bogusis




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statiniy grupé C1910-18 Prekybos paskirties pastato (11E1p) dalies, Vytauto pr. 49, Kaune, paprastojo remonto, patalpy

paskirties keitimo j gamybos.

Statinys 1 letapas

Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)

sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas

N, Slantos [renginiai | VisosuPVM |  Viso be PUM
montavimo darbai
1 Konstrukciné dalis 25469,96 25469,96 21049,55
2 Architektdring dalis 259145 ,26 259145,26 214169, 64
IS viso: 2B4615,22

284615,22 235219,18




Statiniy grupé C1910-18 Prekybos paskirties

LOKALINE

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

paskirties keitimo j gamybos.

SAMATA

pastato (11E1p) dalies, Vytauto pr. 49, Kaune, paprastojo remonto, patalpy

Statinys 11 etapas
Ziniarastis 1 Konstrukcing dalis
Suma Ziniaradgiui 25469.96 EUR
Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato - Kaina EUR
1eKis
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 18 viso
1 Esamo plyty miro pamato remontas, irengiant alsuojantig nuogrindg
1 PCT PAMATO IR COKOLIO TVARKYBA
2 N46-165 Asfaltiniy dangy iSardymas 100m2 0,88 286,08 251,75
3 R62P-0101 Duobiy, tran$eéjy kasimas rankiniu bidu, atliekant m3 25,0 34,7383 868,46
pamaty remonto darbus sutvirtintose ikasose,
kai gruntas Il grupes
4 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, naudojant 100m2 0,s 563,0414 281,82
auksto slégio plovimo jrengin; (pavir§iaus
valymas)
5 R11-126 Tinko nudauzymas nuo cokolio m2 64,0 2,6205 167,71
6 RC RESTAURACINIAI DARBAI
7 A3-268 Mdro sidliy restauracija, uzpildant jas specialiu =~ m2 100,0 17,9829 1798, 29
(kalkiniy) skiediniu
8 A3-13 Mariniy sieny paviriaus restauravimas m2 50,0 268,2508 13412,54
9 PA PAMATO APSAUGA NUO DREGMES
10 R61P-2306 Pamaty miro remontas, uztaisant ismusas m2 30,0 19,0601 571,8
11 N8-8-15 Vertikaliy pavir§iy izoliavimas m2 50,0 5,6159 280,8
12 R62P-0404 Ritininiy medziagy hidroizoliacijos jrengimas m2 50,0 3,5821 179,11
(tvirtinant drenaZo ritining danga)
13 AN ALSUOJANTI NUOGRINDA
14 F11.2.2 Zvyro pasluoksnis m3 20,0 73,1337 1462,67
15 N27P-23-1 Lygaus pavirSiaus akmeny jrengimas (sluoksnio 100m2 0,5 1561,4294 780,71
storis 10 cm)
16 N27P-26-1 Vejy borditiry jrengimas 100m 0,91 515,7229 469,31
17 88 ESAMOS SARAMOS MURO SIENOJE
SUSTIPRINIMAS
18 R23-199 Reziy pjovimas m 3,0 3,6149 10,84
19 NSP-0104 Loviniy profiliy tvirtinimas t 0,053 2525,7605 133,87
20 N46-126 Tarpy tarp konstrukcijos elementy uztaisymas m3 0,1 1746,414 174,64
21 N9P-0104 Metalo laksty tvirtinimas t 0,015 2525,7605 37,89
22 940 Tvirtinimo detalés t 0,005 2257,778 11,29
23 R23-199 Statinio plyty miro konstrukcijy pjovimas diskiniu m 15,0 3,5149 54,22
pjdklu
24 R6-4 Maro iSardymas rankiniu badu m3 1,5 43,3866 65,83
25 N13-85 Metaliniy pavir$iy padengimas antikoroziniais 100m2 0,03 218,664 6,56
dazais
26 N15P-0603 Sgramos aptaisymas tinkleliu 100m2 0,015 576,5044 8,65
27 N15P-1305 Pastaty isoriniy pavirgiy tinkavimas 100m2 0,015 1405,8593 21,08
Skyriuje 1 21049,55
Ziniarastyje 1 21049,55
Pridetinés vertés mokestis 21.00% 4420,41

I8 viso Ziniarastyje 1

25469,96




LOKALINE

SAMATA
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statiniy grupé C1910-18 Prekybos paskirties pastato (11E1p) dalies, Vytauto pr. 49, Kaune, paprastojo remonto, patalpy
paskirties keitimo j gamybos.

Statinys 11 etapas
Ziniarastis 2 Architektaring dalis
Suma Ziniarad&iui  259145.26 EUR
Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kkt Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1$ viso
1 Pastogé. Ardymo darbai
1 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo isardymas 100m2 0,021 514,7335 10,81
2 N46-181 Langy angy uZpildymo i$ardymas 100m2 0,022 1863,0086 40,99
Skyriuje 1 51,8
2 Pastogés remonto darbai
1 R62P-2107 Pavir§iaus valymas 100m2 0,5 576,8166 288,41
2 R3-29 Mariniy sieny remontas, pakei&iant piytas m2 5,0 90,3507 451,75
3 R11-81 Tinko remontas m2 33,0 18,6253 614,63
4 N15P-0901 Pastaty i$oriniy pavir§iy glaistymas (pirmasis 100m2 0,33 387,7866 127,97
1.00 mm storio sluoksnis)
5 N15P-0901 Pastaty iSoriniy pavirsiy glaistymas (antrasis 100m2 0,33 350,0255 115,51
1.00 mm storio sluoksnis)
& N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirsiy gruntavimas voleliu 100m2 0,33 76,6643 25,3
sukibimg gerinangiais gruntais
7 N15P-1406 Pastaty iSoriniy pavirdiy daZymas silikoniniais 100m2 0,33 178,2453 58,82
daZais vienu sluoksniu voleliu
8 N15P-1406 Pastaty iSoriniy pavir$iy dazymas silikoniniais 100m2 0,33 157,8712 52,1
daZais antru arba kartotiniu sluoksniu valeliu
9 F9-12-3 Viensluoksniy gipskartonio atitvary, denginiy su  100m2 0,4 3065,669 1226,27
metaliniu karkasu ir 125mm izoliacijos sluoksniu
jrengimas
10 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas marinese m2 5,67 206,2739 1169,57
sienose
11 N2P-0303 Dury bloky montavimas m2 1,89 184,4268 348,57
12 N2P-0101 Mediniy (daZyty ir jstiklinty) langy bloky m2 2,2 248,1324 545,89
montavimas
13 N12P-0305 Denginiy plevelings garo, véjo izoliacijos 100m2 5,0 160,9145 804,57
jrengimas
14 N26P-1301 Stogy Siltinimas, naudojant apkrovas mineralinés 100m2 5,0 1321,8805 6609, 4
vatos plokstes
15 F9-3 Presuoty groteliy taky pagaminimas, montavimas t 0,5 2755,0604 1377,53
(gruntuojant ir dazant du kartus)
16 GR-03 GR-03
17 N11P-0201 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas, klojant ~ m2 11,0 1,1904 13,09
plévele, neklijuojant sidliy
18 N11P-0302 Grindy $iltinamujy (garso) izoliacijy jrengimas, 100m2 0,11 1377,3469 151,51
naudojant izoliacines ploktes, kai pagrindo
mineralinés vatos plokstes storis 100 mm
19 N11P-1002 Pakloty jrengimas grindy dangoms, i§ medzio m2 11,0 4,7098 51,81

plaudo plo&é&iy




20 N11P-1001
21 N11P-1002

22 N11P-0702
23 R14-225-2

24 N15-169-3
25 N15P-0207

26 N15P-0208
27 N15P-0703

28 N15P-0703

29 F15-1-3

1 N46-31
2 N46-31
3 N12-138

4 R62P-2107
5 Na6-184

6 N8-173

7 R23-59

8 R23-62

9 R23-66

1 N46-27-7
2 R3-29

3 R11-107

4 N15-169-3
5 N15P-0207

6 N15P-0208
7 N15P-0703

8 N15P-0703

9 R3-29

10 N8-8-1

11 N15P-1307

12 R11-1
13 N15-82

14 N15-104-5

Guleksniy grindy dangoms jrengimas
Pakloty jrengimas grindy dangoms, i& OSB
ploksgiy

PVC grindy dangy jrengimas

Anksciau dazyty luby vandeniniais dazais
nuvalymas, nuplaunant pavirsiy

Pavirsiy glaistymas ir §lifavimas 2 kartus
Pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg
gerinangiais gruntais voleliu

Pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu
Pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu
sluoksniu voleliu

Pavir§iy dazymas emulsiniais dazais antru arba
kartotiniu sluoksniu voleliu

Sieny pavirsiy aptaisymas plytelémis
Skyriuje 2

3 Fasady ardymo darbai

Tinko nudauzymas

Tinko nudauzymas cokolio dalyje

Fasady konstrukcijy (iSores palangiy, karnizy)
apskardimo nuardymas k4=0.800

Pavirsiaus valymas

Langy, dury angy uZpildymo i$ardymas

Stiklo bloky isardymas k3=0.000,k4=0.600
Ukiniy Siuksliy valymas i patalpy

Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
badu

Transportuojant statybines giuksles us kiekvieng
papildoma kilometrg prideti k4=20.000

Skyriuje 3
Fasady remonto darbali

Angy mirijimas

Cokolio remontas, keigiant per vieng plytg
Karnizy remontas

Pavirdiy glaistymas ir $lifavimas 2 kartus
Pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg
gerinandiais gruntais voleliu

Pavirgiy tarpinis gruntavimas voleliu
Pavir§iy daZymas emulsiniais dazais vienu
sluoksniu voleliu

Pavirsiy dazymas emulsiniais daZais antru arba
kartotiniu slucksniu voleliu
Sieny mirro remontas, kei&iant pavienes plytas

Vertikaliy pavirsiy mineraline izoliacija, tepant 2
kartus

Pastaty iSoriniy pavirsiy tinkavimas rankiniu
bGdu

Fasady tinko remontas

Fasady plok§tumy tinkavimas kalkiy-cemento
skiediniu

Fasady struktirinis tinkas

m2

m2

m2
100m2

100m2
100m2

100m2
100m2

100m2

100m2

100m2
100m2
100m2

100m2
100m2
100m2

m3
m2
m2
100m2
100m2

100m2
100m2

100m2

m2

100m2

100m2

m2
100m2

100m2

11,0
11,0

11,0
0,7

8,7
0,7

0,7

0,26

1,8
0,72
0,03

3,0

35,0

55,0
0,55
0,55

0,55
0,55

0,55

50,0

263,0
2,02

0,33

6,6016
7,3C13

20,702
67,9191

503,6487
92,4064

113, 1427
114,9279

103,9681

3328,6621

196,5346
196,5346
51,4324

576,8166

514,7335

895,052
15,9667
32,6362

12,0447

240,5862
90,3507
46,182

503,6487
©2,4064

113,1427
114,8279

103,9681
90,3507
582,7578
1378,4743

20,2908
1341,945

775,0481

72,62
80,31

227,72
47,54

352,55
64,68

79,2
80,45

72,78

865,45
15976,0

353,76
141,5
1,54

4902,94
674,3
35,8

19,16

39,16

14,45

6182, 61

721,76
3162,27
2540, 01

277,01

50,82

62,23
63,21

57,18

4517,54

419,59
992,5

5336,48
2710,73

255,77



15 R61P-2106

16 N15-169-3
17 N15P-0207

18 N15P-0208
19 N15P-1406

20 N15P-1406

21 R61P-2106

22 R11-69
23 N15P-0901

24 N15P-0901

25 N15P-1001

26 N15P-1406

27 N15P-1406

28 N12-140

29 N2P-0115

30 N6P-0203
31 N26P-1201

32 F11-2-2
33 R62P-2303

34 R23-67

35 R23-68

1 R62P-3102
2 R5-44

3 R5-46

4 R62P-3202
5 F15-10-6

6 R7-45
7 N9-107

Pastato iSoriniy tinkuoty paviréiy atskiry viety
remontas ( angokrasdciai)

Pavirsiy glaistymas ir 8lifavimas 2 kartus
Pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg
gerinanciais gruntais voleliu

PavirSiy tarpinis gruntavimas voleliu

Pastaty iSoriniy pavir§iy dazymas silikoniniais
dazais vienu sluoksniu voleliu

Pastaty iSoriniy pavir$iy dazymas silikoniniais
daZais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu

Pastato ioriniy tinkuoty pavirsiy atskiry viety
remontas (langy ir dury angokraséiai)
Fasady tinko pertrynimas

Pastaty iSoriniy pavirsiy glaistymas (pirmasis
1.00 mm storio sluoksnis)

Pastaty iSoriniy pavirsiy glaistymas (antrasis
1.00 mm storio sluoksnis)

Pastaty iSoriniy pavirsiy gruntavimas voleliu
sukibimg gerinangiais gruntais

Pastaty i8oriniy pavir$iy dazymas silikoniniais
daZais vienu sluoksniu voleliu

Pastaty i$oriniy pavirsiy dazymas silikoniniais
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu

Smulkiy denginiy (palangiy, parapety) jrengimas

i$ cinkuotos skardos

Metaliniy apsauginiy groty montavimas kai
pagrindas muras

Teptinés hidroizoliacijos jrengimas

Sviesduobiq Siltinimas,naudojant puty polistireno

plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm

Skaldos uzpylimas (Sviesduobems)
Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant

mechaniskai izoliacines plokstes,naudojant puty
polistireno plokates, kai izoliacijos sluoksnio storis

150 mm

Metaliniy inventoriniy iki 16m aukigio pastoliy
iSores darbams jrengimas (vertikali projekcija)

Metaliniy inventoriniy iki 16m aukégio pastoliy
iorés darbams isardymas (vertikali projekcija)

Skyriuje 4

5 Staliy gaminiai

Langy bloky keitimas

Teraciniy palangiy §lifavimas mechanizuotu badu

Teraciniy palangiy poliravimas mechanizuotu
bidu
Mediniy dury bloky keitimas

Dury l.geras dazymas,nuvalant senus
dazus $lifuoj. ir glaistant
Dury var€iy remontas
Stiklo pertvary montavimas
Skyriuje 5

6 Visaus patalpos. Ardymo darbai

m2

100m2
100m2

100m2
100m2

100m2

m2

100m2
100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

m2

m2
100m2

100m2

100m2

100m2

m2
100m2

100m2

m2
100m2

vnt
100m2

85,0

0,85
0,85

0,85
0,85

0,85

40,0

0,38
0,51
44,3

0,13

10,0
0,33

4,0

4,0

87,31
0,04

50,38

0,223

10,0

0,5042

43,3603

503,6487
92,4064

113,1427
178,253

157,8712

43,3603

329,3492
387,7866

350,0255
76,6643
178,2453

157,8712

1827, 1682
86,1928

5,83
1016, 8492

73,2544
2019,8147

€686,5485

300,7135

258,8581
585,6897

745,4233

122,7193
5305,1125

124 ,1711
47509,5597

3685,63

428,1
78,55

96,17
151,51

134,19

1734, 41

1877,29
2210,38

1995,15
436,99
1016,0

899,87

694,32
43,96

258,27
132,19

732,54
666,54

2746,19

1202,85

42388,2

22600,9
23,43

29,82

6182,6
1183,04

1241,71
2395432
55215,82



1 R6-4 Mriniy pertvary iSardymas rankiniu badu, be m3 2,04 43,8866 B9,53

plyty atrinkimo
2 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo isardymas 100m2 0,301 514,7335 154,93
3 R5-57 Grindy plyteliy dangos isardymas 100m2 1,3 205,8934 267,66
4 N11-12 Betono pasluoksnio ardymas k4=0.600 m3 4,0 11,03 44,12
5 R13-5 Sieny aptaisymo plytelémis iSardymas m2 3,16 3,6782 11,62
6 R1-19 Grunto kasimas pastate m3 0,13 43,0088 5,5¢
7N11P-1402  Betoniniy grindy dangy ardymas k4=0.600 100m2 1,8 189,0963 245,823
8 R23-59 Okiniy Siuksliy valymas i patalpy t 82,0 15,9667 1309,27
9 R23-62 Statybiniy $iuk$liy iSvezimas 10 km atstumu t 82,0 32,6362 2676,17
automobiliais-savivargiais, pakraunant rankiniu
bidu
10 R23-66 Transportuojant statybines Siukzles uz kiekvieng t 82,0 12,0447 987,67

papildoma kilometrg pridéti k4=20.000

Skyriuje 6 5792,39
7 Vidaus patalpy remontas
1 F8-1-4 Pertvary maras m3 7,2 258,7434 1862,95
2 N46-27-7 Angy mdrijimas m3 1,62 240,5862 389,75
3 N6P-0801 Mazy apiméiy konstrukeijy betonavimas m3 0,3 178,9808 53,69
4 N6P-0803 MaZy apimgiy konstrukcijy armavimas atskirais  t 0,03 1147 ,8893 34,44
strypais
5 F9-5 Metalo profiliy tvirtinimas prie paviriy 100m 2,1 383, 2326 804,79
6 N11P-1002 OSB plokstés jrengimas m2 60,0 7,3013 438,08
7 N11P-1402 Betoniniy grindy dangy jrengimasrankiniu bddu, 100m2 0,6 1038,1474 622,89
kai sluoksnio storis 60 mm
8 N11P-1508 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0,285 1315,4039 374,92
¢ R11-93 Luby tinko remontas m2 116,0 23,207 2692,01
10 N15P-0105 Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 1,16 475,2011 551,28
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
11 N15P-0105 Luby paviriy glaistymas organiniais arba 100m2 1,16 304,3805 353,08
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
12 N15P-0207 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 1,16 92,4064 107,19
gerinanciais gruntais voleliu
13 N15P-0208 Luby pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 1,16 113, 1427 131,25
14 N15P-0703 Luby pavir8iy daZymas emulsiniais dazais vienu 100m2 1,16 114,9279 133,32
sluoksniu voleliu
15 N15P-0703 Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais antru 100m2 1,18 103,9681 120,86
arba kartotiniu sluoksniu voleliu
16 N15-52 Mriniy vidaus sieny ir angokraséiy labai geras  100m2 1,0 1585,9989 1586,0
tinkas
17 R11-82 Sieny atskiry viety tinko remontas m2 1361,0 12,8838 1753485
18 N6P-0203 Monolitiniy pamaty teptinés hidroizoliacijos m2 128,0 5,83 746,24

Irengimas, naudojant mineralinius miginius,
tepant 2kartus

19 R11-140 Sieny sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais  100m2 1,28 2189,1876 2802,16
tinko misiniais

20 N15P-0101 Sieny vidiniy pavirgiy glaistymas organiniais arba 100m2 14,89 361,1985 5378,25
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)

21 N15P-0101 Sieny vidiniy pavirgiy glaistymas organiniais arba 100m2 14,89 233,2691 3473,38

akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)



22 N15P-0203

23 N15P-0204

24 N15P-0701

25 N15P-0701

26 F15-1-3
27 F15-1-10

28 R61P-2305
29 N11P-0501
30 N11P-0501

31 N11P-0501

32 N11-162-1
33 N13-147
34 N15-158

35 R14-79

36 N9P-0706
37 N10P-0901
38 N15-158

39 N10P-0901
40 R61P-2308
41 N11-64

1 N46-165
2 N1P-0402
3 R23-62

4 R23-66

5 N27P-221

6 N57P-3502

7 N27P-11-2

8 N27P-8-1

9 N27P-24-1

10 320-6

-]

Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas

100m2

sukibimg gerinangiais gruntais voleliu
Sieny vidiniy pavir$iy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2

Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais dazais 100m2
vienu sluoksniu voleliu

Sieny vidiniy pavir8iy dazymas emulsiniais dazais 100m2
antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu

Sieny pavirdiy aptaisymas plytelemis

100m2

"Amstrong” akustiniy pakabinamy luby su metalo m2
konstrukcija ir plok&temis 600x600 mm jrengimas

Plyteliy grindy dangos remontas m2

Plyteliy grindy dangos jrengimas m2

Akmens masés plyteliy grindy dangos jrengimas m2
(3lapiose patalpose)
Akmens mases plyteliy grindy dangos jrengimas ( m2
ant esamo pagrindo)

Akmens masés plyteliy grindjuostés 100m

|vairiy pavirsiy valymas rankiniu bdu 10m2

Mediniy pavirdiy dazymas ( su paruoimo 100m2

darbais)

Mediniy porankiy aliejinis dazymas, padengiant m2

laku

WC pertvary montavimas m?2

Mediniy laipty demontavimas k4=0.600 m2

Mediniy pavirdiy dazymas ( su paruosimo 100m2

darbais)

Mediniy laipty montavimas m2

Betoniniy pakopy remontas m2

Betoninés dangos $lifavimas 100m2
Skyriuje 7

Dangy remonto darbai

Betoniniy dangy iSardymas 100m2

Pasluoksniy kasimas rankiniu badu 100m3

Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t

automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu

bldu

Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t
papildoma kilometrg pridéti k4=20.000

Tasyty akmeny grindinio jrengimas, uZpilant

100m2

sililes(cemento skiediniu)
Pasluoksnio jrengimas (akmeny atsijos, sluoksnio 100m2

storis 3 cm)

Dolomito skaldos pagrindo ar dangos jrengimas  100m2
(storis 15 cm , viensluoksnis)

Pagrindo paruo$iamojo arba i§lyginamojo 100m3

sluoksnio jrengimas(smélio)

Betono bordidry jrengimas ant betono pagrindo,  100m
kai borditrai 80x300mm

Betono miginiai C20/25 m3

Skyriuje 8

Ziniarastyje 2

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
15 viso Ziniarastyje 2

14,89

14,89

14,89

14,89

2,1
360,08

68,0
168,0
86,03

52,81

18,3
3,9
0,056

3,9
8,0
0,08

0,15
0,06
9,8

78,5222

97,2565

96,841

87,2895

3328,6€21
36,2384

54,3573
36,999
36,999

34,8944

407,2264
68,4382
1068,7713

13,5265

89,6923
14,5218
1068,7713

165,6528
29,8535
558,2048

286,08
1323,9921
32,6362

12,0447

6330,4243
265,202
938, 1867

2283,4925
1500, 8366

90,5834

1169,2
1448,15
1441,06

1299,74

6990,19
13048,72

3696,3
6215,83
3183,02

1842,77

790,02
82,13
128,25

229,95

1641,37
56,63
59,85

646,05
238,83
44,66
8444469

42,91
79,44
319,83

118,04

949,56
39,78
140,73
102,76
1328,66

996,42
4118,13
214169,64
44975 ,62
259145,26






