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SUTARTIES 14 PRIEDO FORMA
SUTARTIES PAKEITIMO
(SUSITARIMO) EILĖS NR.

SUSITARIMAS 2

Susitarimo data 2023-05- Susitarimo Nr.

Sutarties pavadinimas
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO JUOZAPAVIČIAUS PR. 57, KAUNE ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBAI

Sutarties data 2022-08-16 Sutarties Nr. 22-S1-1258

Užsakovas Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)

Rangovas UAB „HSC Baltic“ (300130281)

Susitarimo pagrindas:
Sutarties BS 5.6.5, 5.7.1, 5.7.1.1, 5.7.3, 11.1.4, 11.2, 15.8, 25 punktai, Viešųjų pirkimų įstatymo
(toliau - VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai

Susitarimo turinys:

Šalys, atsižvelgdamos į žemiau nurodytas aplinkybes bei Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatas:

(A) 2022-08-16 Šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 22-S1-1258 (toliau – Sutartis) dėl

administracinės paskirties pastato Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas (toliau – Pastatas)

atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų (toliau – Darbai). Sutarties kainos

apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (SD 7.4 p.).

(B) Pradinė Sutarties vertė (toliau - PSV) – 2 506 330,31 Eur be PVM; Papildoma suma – 15 proc.

PSV (be PVM) (SD 7.5 p.) – 375 949,55 Eur be PVM. Papildomos sumos darbai – Sutartyje ir

Darbų kainų žiniaraščiuose (toliau taip pat DKŽ ar Pasiūlymo DKŽ) numatyti Darbai, kurių vertė

(dėl poreikio atlikti papildomus kiekius) viršija PSV sumą.

(C) Užsakovas atliko papildomas techninio darbo projekto korekcijas, kuriomis numatė Pastato III

a. kabinetų (3-38; 3-37; 3-36; 3-35; 3-34; 3-33) prijungimą prie projekte numatytos vėsinimo,

gaisro aptikimo ir signalizavimo, bendros kondensato sistemos ir elektrifikuotos sklendės

įrengimą, taip pat atliktos techninio darbo projekto (ŠVOK dalies) korekcijos.

(D) Darbų vykdymo eigoje, Rangovas informavo apie būtinybę atlikti papildomus darbus, kurie

nebuvo numatyti Techniniame darbo projekte ir/ar Darbų kiekių žiniaraščiuose, taip pat

atsisakyti su tuo susijusių nevykdomų darbų. Dėl šių papildomų ir atitinkamai atsiradusių

nevykdomų darbų 2023 m. balandžio 28 d. Užsakovo, Rangovo, Projekto vykdymo priežiūros,

Statybų techninės priežiūros atstovai pasirašė Papildomų/nevykdomų darbų aktą Nr. 02 (toliau

– Suderinimo aktas) (Priedas Nr. 1), kuriuo suderino konkrečias Darbų pozicijas, jų kiekius,

Darbų įkainius.

(E) Šio susitarimo (toliau – Susitarimas) sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai viešųjų pirkimų

principai (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis) ir tikslas (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), Rangovui

nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė

Sutarties šalių pusiausvyra Rangovo naudai. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios

aplinkybės nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris

rūpestingas ir apdairus rangovas.

(F) Sutarties sudarymo metu Rangovas neturėjo ir negalėjo turėti duomenų apie poreikį atlikti tokio

pobūdžio Sutarties pakeitimus, taip pat objektyviai negalėjo numatyti ir įvertinti tokių darbų

poreikio atsiradimo rizikos. Šalys sprendžia, kad dėl paaiškėjusio poreikio ir naujų aplinkybių

yra pagrindas įsigyti nurodytus darbus pagal Sutarties 5.7.1.1, 5.7.3, 15.8 ir 25 punktų

nuostatas bei VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą Užsakovas konstatuoja, kad papildomų darbų

įkainiai, nustatyti atsižvelgiant į BS 15.8.3.1 – 15.8.3.4 punktuose nurodytus kriterijus, yra

proporcingi ir priimtini Užsakovui.

(G) Užsakovas su Rangovu susitaria, kad vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. ir Sutarties 5.7.1 p.

atsisakys Suderinimo akto prieduose Nr. 4 ir Nr. 12 nurodytų darbų, kurių poreikis išnyko dėl

atliktų techninio projekto korekcijų ir suderintų darbų pakeitimų. Atsisakomų darbų įkainiai

atitinka Sutartyje nurodytus darbų įkainius.

Elektroninio dokumento nuorašas
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(H) Šio Susitarimo 4 punkte nurodyti darbai nelaikytini Papildomais darbais ir atliekami pagal

Sutartyje (Darbų kiekių žiniaraščiuose) numatytus įkainius. Šių darbų nurodymas yra skirtas

Šalių valios suderinimui dėl Sutarties vykdymo aspektų – dėl atliktinų pagal Sutartį Darbų, kartu

su jais atliktinų Papildomų darbų aiškumo, kompleksiškumo, suderinamumo ir kiekių, taip pat

dėl papildomos sumos panaudojimo.

Sudarė šį Susitarimą ir susitarė:

1. Šalys susitarė, kad Rangovas su Sutartyje numatytais Darbais atliks ir šio Susitarimo 2 p.

nurodytus bei Suderinimo akte (Priedas Nr.1) detalizuotus papildomus darbus, o Užsakovas

sumokės už juos pagal Priedo Nr.1 lokalinėse sąmatose nurodytus konkrečių papildomų darbų

įkainius, Sutartyje nustatyta tvarka. Bendra papildomų darbų vertė – 41 967,80 Eur be PVM.

2. Rangovas įsipareigoja atlikti šiuos papildomus darbus:

2.1. PVC dangos įrengimas II a. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir įkainiai

nurodyti Suderinimo akto 1 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų darbų vertė be

PVM – 2 058,74 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta atsižvelgiant į faktinį šių

darbų atliktą kiekį;

2.2. elektroninių ryšių kabelių laikymo kablių įrengimo darbai. Papildomų darbų detalesnis

aprašymas, kiekiai ir įkainiai nurodyti Suderinimo akto 5 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių

papildomų darbų vertė be PVM – 397,92 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta

atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

2.3. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (papildomi dūmų daviklių jutikliai ir jų

įrengimas). Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir įkainiai nurodyti

Suderinimo akto 7 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų darbų kiekių vertė be PVM

– 499,46 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta atsižvelgiant į faktinį šių darbų

atliktą kiekį;

2.4. kondensato nuvedimo tinklas. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir

įkainiai nurodyti Suderinimo akto 10 p. (Priedas Nr.1). Bendra papildomų darbų

(elektrifikuotos sklendės) vertė be PVM – 4000 Eur. Rangovui mokėtina suma bus

nustatyta atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

2.5. pamatų demontavimas. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir įkainiai

nurodyti Suderinimo akto 12 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų darbų vertė be

PVM –20 000,00 Eur. Rangovui mokėtina suma bus nustatyta atsižvelgiant į faktinį

šių darbų atliktą kiekį;

2.6. šildymo sistemos demontavimas. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir

įkainiai nurodyti Suderinimo akto 13 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų darbų

vertė be PVM – 13 000,00 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta atsižvelgiant

į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

3. Rangovas su Sutartyje numatytais darbais atliks ir šio Susitarimo 4 p. nurodytus bei

Suderinimo akte (Priedas Nr.1) detalizuotus papildomus Darbų kiekius, o Užsakovas sumokės

už juos pagal Priedo Nr.1 lokalinėse sąmatose nurodytus konkrečių papildomų darbų kiekių

įkainius, Sutartyje nustatyta tvarka. Bendra papildomų Darbų kiekių vertė - 17 624,05 Eur be

PVM (septyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt keturi eurai, 05 ct). Bendra papildomo

Darbų kiekio vertė neviršija papildomiems Darbų kiekiams skirtos papildomos sumos (SD 7.5

p.) t. y. 15 proc. PSV, todėl šie darbai nelaikytini papildomais darbais BS 1.1.19 p. prasme.

Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį.

4. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomą Darbų kiekį:

4.1. angų langams didinimas pamatiniuose blokuose. Papildomų darbų detalesnis

aprašymas, kiekiai ir įkainiai nurodyti Suderinimo akto 2 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių
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papildomų darbų vertė be PVM – 1 921,60 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus

nustatyta atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

4.2. papildomas angų užtaisymas (užmūrijimas). Papildomų darbų detalesnis aprašymas,

kiekiai ir įkainiai nurodyti Suderinimo akto 3 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų

darbų vertė be PVM – 2 017,68 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta

atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį

4.3. cokolio šiltinimo ir su tuo susijusius papildomus grunto kasimo, cokolio hidroizoliavimo

ir apsauginio drenažinio lakšto įrengimas. Papildomų darbų detalesnis aprašymas,

kiekiai ir įkainiai nurodyti Suderinimo akto 6 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų

darbų kiekių vertė be PVM – 8 896,71 Eur. Rangovui mokėtina kaina bus nustatyta

atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

4.4. ortakių demontavimas II a. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir įkainiai

nurodyti Suderinimo akto 8 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų darbų kiekių vertė

be PVM – 3 706,62 Eur. Rangovui mokėtina suma bus nustatyta atsižvelgiant į faktinį

šių darbų atliktą kiekį;

4.5. pakabinamų lubų demontavimas. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir

įkainiai nurodyti Suderinimo akto 9 p. (Priedas Nr.1). Bendra šių papildomų darbų

kiekių vertė be PVM – 1 081,44 Eur. Rangovui mokėtina suma bus nustatyta

atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

4.6. kondensato nuvedimo tinklas. Papildomų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai ir

įkainiai nurodyti Suderinimo akto 10 p. (Priedas Nr.1). Bendra papildomų kiekių

(santechnikos įrangos) vertė be PVM – 2011,68 Eur. Rangovui mokėtina suma bus

nustatyta atsižvelgiant į faktinį šių darbų atliktą kiekį;

5. Rangovas su Sutartyje numatytais darbais atliks ir šio Susitarimo 6 p. nurodytus bei

Suderinimo akte (Priedas Nr.1) ir lokalinėse sąmatose detalizuotus Darbų pakeitimus, o

Užsakovas sumokės už papildomus darbus pagal Priedo Nr.1 lokalinėse sąmatose nurodytus

konkrečių darbų įkainius ir sumažins Rangovui faktiškai mokėtiną sumą nevykdomų darbų

verte, Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Rangovas atliks šiuos darbų pakeitimus:

6.1. vėsinimo įrenginio keitimas. Keičiamų darbų detalesnis aprašymas, kiekiai, įkainiai ir

kainos nustatymo tvarka nurodyti Suderinimo akto 4 p. (Priedas Nr.1). Nevykdomų

darbų (vėsinimo įrenginio 105 kW įrengimo darbai) vertė be PVM – 42 035,00 Eur,

papildomai įsigyjamų darbų (vėsinimo įrenginio 120 kW įrengimo darbai) vertė be

PVM – 48 600,00 Eur.

6.2. Darbų pakeitimai dėl projekto ŠVOK dalies korekcijų. Keičiamų darbų detalesnis

aprašymas, kiekiai, įkainiai ir kainos nustatymo tvarka nurodyti Suderinimo akto 11 p.

(Priedas Nr.1). Nevykdomų darbų vertė be PVM – 6 773,64 Eur, papildomai įsigyjamų

darbų vertė be PVM – 43 002,93 Eur.

7. Bendra papildomų darbų vertė šiuo Susitarimu - 151 194,78 Eur be PVM (vienas šimtas

penkiasdešimt vienas tūkstantis šimtas devyniasdešimt keturi eurai 78 ct), 182 945,68 Eur su

PVM (šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki, 68 ct). Bendra

nevykdomų darbų vertė – 48 808,64 Eur be PVM (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni

šimtai aštuoni Eur, 64 ct), 59 058,45 Eur su PVM (penkiasdešimt devyni tūkstančiai

penkiasdešimt aštuoni Eur, 45 ct).

8. Susitarime nurodyti Darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į Susitarime, Šalių pasirašytame

Suderinimo akte ir lokalinėse sąmatose nurodytų duomenų visumą, taip pat į projektinės
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dokumentacijos bei teisės aktų reikalavimus. Rangovas patvirtina, kad jam yra aiškios ir

suprantamos Susitarime nurodytų darbų atlikimo sąlygos, jų pobūdis bei apimtys (kiekiai).

9. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

10. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutarties kaina po 
Susitarimo

Galutinė Sutarties kaina bus nustatyta atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, pagal faktiškai

atliktus Darbų kiekius (BS 15.2.1 p.).

Darbų terminai po 
Susitarimo

Visų Darbų galutinis terminas - 2023 m. spalio 31 d. (SD 10.3 p.).

Susitarimo priedai: 1. Papildomų / nevykdomų darbų suderinimo aktas 2023-04-28 Nr. 02 su priedais;

Šalių atstovų parašai

Užsakovas:

Valstybės įmonė Turto bankas

Kęstučio g. 45, Vilnius

Kodas 112021042

Generalinis direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Rangovas:

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32 (5 aukštas), Vilnius

Kodas 300130281

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

„BS“ Susitarime reiškia Sutarties Bendrąsias sąlygas

„SD“ – Sutarties Specialiąsias sąlygas




