
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 7
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325
2024 m. balandžio ____ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiu galios“ (toliau  Užsakovas), ir
AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 7 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:

Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3 papunktyje yra numatyta „Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų“, kuriose nurodytas indeksas, indeksavimo laikotarpis, kitos sąlygos bei kainos perskaičiavimo formulė;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.2 papunktyje detalizuota - „Indeksavimo laikotarpis – <...> 6 mėnesių laikotarpis nuo <...> paskutinio kainos indeksavimo <...>“, o 3.4.3.4 papunktyje nurodyta - „Sutarties kaina perskaičiuojama kas 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo <...>“, todėl praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio kainos indeksavimo atsirado prievolė perskaičiuoti Sutarties kainą;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.7 papunktyje nurodyta - „Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pagal perskaičiuotas kainas pakeičiamas Įkainotos veiklos sąrašas <...>“;

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ir susitarė:
1. Sutarties kainą perskaičiuoti, taikant IPr (Indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas t.y. 2023M08 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“) - 125,5019 ir IPb (Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas t.y. 2024M02 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“, kuris tapo žinomas 2024-03-28) - 125,0986. Minėtų indeksų reikšmės skelbiamos viešai Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje (www.stat.gov.lt). 
2. Iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktų ir priimtų statybos darbų vertė be PVM yra 5 019 955,43 Eur (penki milijonai devyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki Eur 43 euro ct), o perskaičiavimo metu galiojančios Statybos darbų kainos likusių darbų vertė be PVM yra 17 350 278,30 (septyniolika milijonų trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 30 euro ct), kuri perskaičiuojama naudojant IPb / IPr pokytį t.y. 0,9968. Sutarties kainos skaičiavimas pateikiamas Susitarimo priede Nr. 1, kuris laikomas neatskiriama šio Susitarimo dalimi ir aktualiu Įkainotos veiklos sąrašu.
3. Pakeisti, įvertinus atliktus statybos darbus ir likusių darbų perskaičiuotą vertę, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 23 113 512,84 Eur (dvidešimt trys milijonai šimtas trylika tūkstančių penki šimtai dvylika Eur 84 euro ct) ir PVM 4 853 837,70 Eur (keturi milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni Eur 70 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 27 967 350,53 Eur (dvidešimt septyni milijonai devyni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt Eur 53 euro ct).
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
6. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
7. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
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1.

Panevėžio daugiafunkcinio sporto

ir sveikatingumo centro

„Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1,

Panevėžyje,rekonstravimorangos

darbai, iš jų: 22 018 506,44 22 370 233,73 5 019 955,43 17 350 278,30 99,68% 17 294 757,41 22 314 712,84

1.1.

Darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo): 

HEIMA_A233_TP_BD; 

HEIMA_A233_TP_SP;

HEIMA_A233_TP_SA;

HEIMA_A233_TP_T;

HEIMA_A233_TP_SK;

HEIMA_A233_TP_SDO. 17 681 759,43 17 978 643,26 4 369 479,00 13 609 164,26 99,68% 13 565 614,93 17 935 093,93

1.2.

Gaisrinės saugos ir gaisrinės

signalizacijos įrengimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_GS; 

HEIMA_A233_TP_GSS. 36 261,74 36 730,76 0,00 36 730,76 99,68% 36 613,22 36 613,22

1.3.

Šildymas, vedinimas ir oro

kondicionavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK. 2 363 699,70 2 394 272,17 0,00 2 394 272,17 99,68% 2 386 610,50 2 386 610,50

1.4.

Šilumos punkto / tiekimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_ŠP; 

HEIMA_A233_TP_ŠT. 515 922,87 517 680,92 468 672,41 49 008,51 99,68% 48 851,68 517 524,09

1.5.

Vandentiekio, buitinių nuotekų,

lietaus nuotekų tinklų įrengimo

darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_VN; 

HEIMA_A233_TP_LVN. 819 415,86 833 680,57 181 804,02 651 876,55 99,68% 649 790,55 831 594,57

1.6.

Elektrotechnika. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_E

439 510,14 445 194,83 0,00 445 194,83 99,68% 443 770,21 443 770,21

1.7.

Apsauginė signalizacija. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_AS 78 205,34 79 216,86 0,00 79 216,86 99,68% 78 963,37 78 963,37

1.8.

Ryšiai. Darbai numatytitechninio

projektodalyse(TPbylosžymuo):

HEIMA_A233_TP_LER; 

HEIMA_A233_TP_ER. 39 077,18 39 582,61 0,00 39 582,61 99,68% 39 455,95 39 455,95

1.9.

Procesų valdymas ir

automatizavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA 30 675,25 31 072,01 0,00 31 072,01 99,68% 30 972,58 30 972,58

1.10.

Įgarsinimo sistemos. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_IS. 13 978,93 14 159,74 0,00 14 159,74 99,68% 14 114,42 14 114,42

2. Darbo projektas  777 800,00 777 800,00 369 840,00 407 960,00 - 407 960,00 777 800,00

3.

Išpildomųjų geodezinių nuotraukų

parengimas 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

-

2 500,00 2 500,00

4.

Pastato energinio naudingumo

sertifikato parengimas 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00

-

3 500,00 3 500,00

5.

Žemėssklypų kadastroduomenų

atnaujinimas, statinių kadastrinių

matavimų bylų atnaujinimas /

parengimas

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

-

15 000,00 15 000,00

22 817 306,44 23 169 033,73 5 389 795,43 17 779 238,30 23 113 512,84

4 791 634,35 4 865 497,08 4 853 837,70

27 608 940,79 28 034 530,81 27 967 350,53

Suma be  PVM

PVM 21%:

Suma su PVM

Nr.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) 

pavadinimas

Sutartinė darbo  

kaina be PVM 

Sutartinė kaina (iki šio 

Susitarimo pasirašymo), 

įvertinus darbų 

perskaičiuotą vertę, 

keičiamus darbus (Eur) 

Atliktų darbų 

(laikotarpiu 2022-

10-28 - 2024-03-

25) vertė (Eur)

Likusių darbų 

perskaičiuota 

vertė (Eur)

Sutartinė kaina, 

įvertinus atliktus ir 

likusių darbų 

perskaičiuotą 

vertę (Eur) 

Likusių darbų 

vertė (Eur)

 Perskaičiavimo 

koeficientas 

2024-03 (IPb / 

IPr pokytis)


