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Vilnius

Savivaldybės  įmonė „Vilniaus  miesto  būstas“,  juridinio  asmens  kodas  124568293,  kurios
buveinės adresas Naugarduko g. 98, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama , veikiančios pagal
įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovu, 

ir  Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, juridinio asmens kodas  181123848, kurios registruota
buveinė  Zietelos  g.  3,  Vilnius,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  Lietuvos  Respublikos  Juridinių
asmenų  registre,  atstovaujama  ,  veikiančio  pagal  bendrovės  įstatus,
toliau vadinama Rangovu, 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.
atsižvelgdamos į tai, kad:

              A. 2023-08-11 Šalys pasirašė sutartį Nr. 5.28-23/149 (toliau - Sutartis) būsto šildymui bei
maisto  ruošimui  dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros,  įrengimo ir  sumontuotos
įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu rangos darbų adresais A. Jaroševičiaus g. 11-7, Jūratės g.
4-1, Šilutės g. 29-2, Šilutės g. 31-6, Stadiono g. 3-3, Vilniuje;
              B. 2024-01-10 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-1 (toliau
Susitarimas  Nr.  1)  dėl  projektavimo paslaugų  pratęsimo  termino  iki  2024-01-31 ir  dalies  darbų
nevykdymo;
              C. 2024-01-31 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-2 (toliau
Susitarimas Nr. 2) dėl projektavimo paslaugų pratęsimo termino iki 2024-03-02;
              D. 2024-03-04 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-3 (toliau
Susitarimas Nr. 3) dėl sutarties sustabdymo iki išnyks darbų stabdymą lėmusios aplinkybės, bet ne
vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.;
              E. 2024-04-30  Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-4 (toliau
Susitarimas  Nr.  4)  dėl  projektavimo  darbų  termino  pratęsimo  adresais  Jaroševičiaus  g.  11-7  ir
Stadiono g. 3-3, Vilniuje, 30 kalendorinių dienų;
              F. 2024-05-23 gautas Rangovo prašymas dėl termino pratęsimo (reg. Nr. 15724), kadangi
objektai Jaroševičiaus g. 11-7 ir Stadiono g. 3-3, Vilniuje, patenka į Kultūros paveldo departamento
vizualinės apsaugos zoną, todėl reikalingi papildomi projektų derinimai.

Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3
punktu sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas Nr. 5) ir susitarė;

1. Pratęsti sutartį iki bus suderinti projektai adresais Jaroševičiaus g. 11-7 ir Stadiono g. 3-
3,  Vilniuje,  su  Vilniaus  miesto  savivaldybės  Kultūros  paveldo  apsaugos  skyriumi  ir  su  Kultūros
paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis,
su Sutartimi sudaro vieną visumą, o ginčai kilę iš Susitarimo sąlygų vykdymo sprendžiami Sutartyje
nustatyta tvarka. Jei šalys šį Susitarimą pasirašo ne tą pačią dieną, laikoma, kad Susitarimas įsigalioja
kai jį pasirašo antroji Susitarimo Šalis.
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Prašymas dėl termino pratęsimo 

2024-05-23 

2023-08-11 tarp SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir UAB „DS-1“ buvo pasirašyta būsto 
šildymui bei maisto ruošimui dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, įrengimo 
ir sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu rangos darbų sutartis Nr.  5.28-
23/149. 

Informuojame, kad projektų užbaigimui buvo reikalinga patikslinta informacija dėl 
dūmtraukių, kurią Užsakovas pateikė 2024-04-19. Gavus patikslintus dūmtraukių ir vėdinimo 
sistemų patikros aktus buvo tęsiamas projektavimas. Atkreipiame dėmesį, kad abu objektai 
(Stadiono g. 3-3, Vilnius bei Jaroševičiaus g. 11-7, Vilniaus) patenka į Kultūros paveldo 
departamento vizualinės apsaugos zoną, todėl reikalingi papildomi projektų derinimai tiek 
su Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriumi, tiek su Kultūros 
paveldo departamentu. Derinimas su šiais skyriais papildomai trunka iki 40 d.d. (iki 2024-
07-17), kadangi vienu metu derinimai negalimi.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad sutarties punkte Nr. 5.2.3 yra numatyta, 
kad darbai turi būti atlikti per 30 k.d. nuo projekto užbaigimo, prašome pratęsti arba 
sustabdyti sutarties terminą 30 k.d. 

Originalas siunčiamas nebus 

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

GAUTA
2024-05-24     
Nr. 15724




