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KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: LVV pastato Nr. 9B2p tambūro, kabineto 2-11 saugumo priemonių ir nuogrindos remontas, Savanorių pr. 8, Vilnius. 
Rangovas UAB „Pavilnio investicijos“

	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą
	Darbų apimtis
(EUR)
	Darbų pradžia
	Darbų pabaiga
	2024 metai

	
	
	
	
	
	Rugpjūtis
	Rugsėjis
	

	
	
	
	
	
	mėn.
	mėn.
	mėn.

	1. 1
	Trinkelių klojimas
	1715,66
	2024-08-06
	2024-09-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Laiptų pakopų montavimas
	1180,65
	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Elektros instaliacijos darbai
	502,62
	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Elektrotechnika, silpnos srovės
	1695,38
	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Durų  montavimas
	442,94
	2024-08-06
	2024-09-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Koridoriaus amstrong lubų keitimas
	501,50
	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Sienų aptasymas akustinėmis plokštėmis
	1715,97

	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Šildymo vamzdyno atskirtų vamdžių atkarpų keitimas
	1326,16

	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Metalinių grotų gamyba ir montavimas
	2276,45

	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	OSB plokštės montavimas
	156,02

	2024-08-06
	2024-08-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Sienų aptaisymas skardos lankstiniais
	1946,00

	2024-08-06
	2024-09-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Apdailos darbai
	301,67
	2024-08-06
	2024-09-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IŠ VISO (eurų su be PVM):
	13761,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PVM 21%
	2889,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IŠ VISO (eurų su PVM):
	16650,83
	
	
	
	
	



	            Užsakovo vardu 
            Administracijos viršininkas,
            vykdantis vado funkcijas
            mjr. Eugenijus Švabauskas           
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