
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 11
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325
2024 m. spalio ___ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 11 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:

Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. balandžio 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-808 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. gegužės 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 8 / 22-936 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. liepos 17 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 9 / 22-1338 dėl kainos koregavimo, naujų  Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10 / 22-1732 dėl kainos koregavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo, sąskaitų faktūrų pateikimo tvarkos;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3 papunktyje yra numatyta „Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų“, kuriose nurodytas indeksas, indeksavimo laikotarpis, kitos sąlygos bei kainos perskaičiavimo formulė;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.2 papunktyje detalizuota - „Indeksavimo laikotarpis – <...> 6 mėnesių laikotarpis nuo <...> paskutinio kainos indeksavimo <...>“, o 3.4.3.4 papunktyje nurodyta - „Sutarties kaina perskaičiuojama kas 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo <...>“, todėl praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio kainos indeksavimo atsirado prievolė perskaičiuoti Sutarties kainą;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.7 papunktyje nurodyta - „Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pagal perskaičiuotas kainas pakeičiamas Įkainotos veiklos sąrašas <...>“;

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ir susitarė:
1. Sutarties kainą perskaičiuoti, taikant IPr (Indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas t.y. 2024M02 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“) - 125,0986 ir IPb (Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas t.y. 2024M08 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“, kuris tapo žinomas 2024-09-25) - 127,6320. Minėtų indeksų reikšmės skelbiamos viešai Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje (www.stat.gov.lt). 
1. Iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktų ir priimtų statybos darbų vertė be PVM yra 8 741 844,96 Eur (aštuoni milijonai septyni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi Eur 96 euro ct), o perskaičiavimo metu galiojančios Statybos darbų kainos likusių darbų vertė be PVM yra 13 754 915,34 (trylika milijonų septyni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiolika Eur 34 euro ct), kuri perskaičiuojama naudojant IPb / IPr pokytį t.y. 1,0203. Sutarties kainos skaičiavimas pateikiamas Susitarimo priede Nr. 1, kuris laikomas neatskiriama šio Susitarimo dalimi ir aktualiu Įkainotos veiklos sąrašu.
1. Pakeisti, įvertinus atliktus statybos darbus ir likusių darbų perskaičiuotą vertę, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 23 574 785,08 Eur (dvidešimt trys milijonai penki šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 08 euro ct) ir PVM 4 950 704,87 Eur (keturi milijonai devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturi Eur 87 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 28 525 489,95 Eur (dvidešimt aštuoni milijonai penki šimtai dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 95 euro ct).
1. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
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1.

Panevėžio daugiafunkcinio sporto

ir sveikatingumo centro

„Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1,

Panevėžyje,rekonstravimorangos

darbai, iš jų: 22 018 506,44 22 496 760,30 8 741 844,96 13 754 915,34 102,03% 14 034 140,12 22 775 985,08

1.1.

Darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo): 

HEIMA_A233_TP_BD; 

HEIMA_A233_TP_SP;

HEIMA_A233_TP_SA;

HEIMA_A233_TP_T;

HEIMA_A233_TP_SK;

HEIMA_A233_TP_SDO. 17 681 759,43 18 117 141,39 7 597 670,20 10 519 471,19 102,03% 10 733 016,46 18 330 686,66

1.2.

Gaisrinės saugos ir gaisrinės

signalizacijos įrengimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_GS; 

HEIMA_A233_TP_GSS. 36 261,74 36 613,22 0,00 36 613,22 102,03% 37 356,47 37 356,47

1.3.

Šildymas, vedinimas ir oro

kondicionavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK. 2 363 699,70 2 386 610,50 396 151,25 1 990 459,25 102,03% 2 030 865,57 2 427 016,82

1.4.

Šilumos punkto / tiekimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_ŠP; 

HEIMA_A233_TP_ŠT. 515 922,87 517 524,09 468 672,41 48 851,68 102,03% 49 843,37 518 515,78

1.5.

Vandentiekio, buitinių nuotekų,

lietaus nuotekų tinklų įrengimo

darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_VN; 

HEIMA_A233_TP_LVN. 819 415,86 831 594,57 279 351,10 552 243,47 102,03% 563 454,01 842 805,11

1.6.

Elektrotechnika. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_E

439 510,14 443 770,21 0,00 443 770,21 102,03% 452 778,75 452 778,75

1.7.

Apsauginė signalizacija. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_AS 78 205,34 78 963,37 0,00 78 963,37 102,03% 80 566,32 80 566,32

1.8.

Ryšiai. Darbai numatytitechninio

projektodalyse(TPbylosžymuo):

HEIMA_A233_TP_LER; 

HEIMA_A233_TP_ER. 39 077,18 39 455,95 0,00 39 455,95 102,03% 40 256,90 40 256,90

1.9.

Procesų valdymas ir

automatizavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA 30 675,25 30 972,58 0,00 30 972,58 102,03% 31 601,32 31 601,32

1.10.

Įgarsinimo sistemos. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_IS. 13 978,93 14 114,42 0,00 14 114,42 102,03% 14 400,95 14 400,95

2. Darbo projektas  777 800,00 777 800,00 414 480,00 363 320,00 - 363 320,00 777 800,00

3.

Išpildomųjų geodezinių nuotraukų

parengimas 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

-

2 500,00 2 500,00

4.

Pastato energinio naudingumo

sertifikato parengimas 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00

-

3 500,00 3 500,00

5.

Žemėssklypų kadastroduomenų

atnaujinimas, statinių kadastrinių

matavimų bylų atnaujinimas /

parengimas

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

-

15 000,00 15 000,00

22 817 306,44 23 295 560,30 9 156 324,96 14 139 235,34 23 574 785,08

4 791 634,35 4 892 067,66 4 950 704,87

27 608 940,79 28 187 627,96 28 525 489,95

Atliktų darbų 

(laikotarpiu 2022-

10-28 - 2024-09-

26) vertė (Eur)

Likusių darbų 

vertė (Eur)

 Perskaičiavimo 

koeficientas 

2024-09 (IPb / 

IPr pokytis)

Likusių darbų 

perskaičiuota 

vertė (Eur)

Sutartinė kaina, 

įvertinus atliktus ir 

likusių darbų 

perskaičiuotą 

vertę (Eur) 

Suma be  PVM

PVM 21%:

Suma su PVM

Nr.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) 

pavadinimas

Sutartinė darbo  

kaina be PVM 

Sutartinė kaina (iki šio 

Susitarimo 

pasirašymo), įvertinus 

darbų perskaičiuotą 

vertę, keičiamus darbus 

(Eur) 


