

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024-07-24 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 311 „Naujo paskirties inžinerinio statinio (stoginės) statybos ir kompostavimo aikštelės rekonstrukcijos Gardino g. 100, Druskininkuose projektinių pasiūlymų, techninio projekto, darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros PASLAUGOS” SĄLYGŲ PAKEITIMO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2024 m. lapkričio mėn. __ d.

Alytus

UAB „Ardynas“ (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Nerijaus Rudelevičiaus, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus, 


ir


UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Aurimo Uldukio, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus, 


toliau kartu šiame susitarime Paslaugų teikėjas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 


ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:


A. Šalys 2024-07-24 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 311 „Naujo paskirties inžinerinio statinio (stoginės) statybos ir kompostavimo aikštelės rekonstrukcijos Gardino g. 100, Druskininkuose projektinių pasiūlymų, techninio projekto, darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (toliau - Sutartis).


B. Sutarties 8 punkte buvo numatyta, kad „Paslaugų teikimo terminas – Paslaugų teikėjas per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti techninį projektą. Šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui. Darbo projektas turi būti parengtas per 2 mėnesių laikotarpį. Šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos statybos darbų laikotarpiu (12 mėn.). Darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas gali būti sustabdomas dėl užtrukusių rangovo parinkimo procedūrų ar rangos sutarties vykdymo metu dėl

trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo gali būti nukeliami statybos darbų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai. Bendra sutarties trukmė su galimais sustabdymais – 36 mėn. Paslaugų teikėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo pateikia eskizinius projektinius sprendinius. Užsakovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo projektinių sprendinių gavimo 3 dienos pateikia motyvuotas pastabas arba pritarimą. Užsakovui neatsakius per nurodytą terminą laikoma, kad sprendiniams pritarta“. 


C. Paslaugų teikėjas informavo, kad nuo 2024-11-01 pasikeitus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymui bei daugeliui statybą reglamentuojančių teisės aktų (STR), rengiamas projektas bei procedūros ir jų eiliškumas turi atitikti pasikeitusių teisės aktų reikalavimus. Dėl šios priežasties paprašė inicijuoti sutarties pakeitimą, prilyginant Techninio projekto rengimo stadiją Projektinių pasiūlymų rengimui, o Darbo projektą – Techninio darbo projekto rengimui. Bendra atliekamų darbų apimtis ar detalumas išliks, Užsakovas pasieks Sutartyje numatytus tikslus. Paslaugų kaina nesikeis. Dėl ne nuo Paslaugų tiekėjo priklausančių objektyvių aplinkybių projekto sprendinių derinimas su Užsakovu vyko ilgiau negu buvo planuota, todėl, vadovaujantis Sutarties 8 p. nuostatomis, Paslaugų tiekėjas paprašė Užsakovo patęsti bendrą Projekto parengimo terminą, 2 (dviejų) mėnesių terminui – iki 2025-05-26 (rašto kopija pridedama). 


ŠALYS SUSITARIA:


1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĘSIMAS


1.1.  Vadovaujantis Sutarties 46 punktu  pakeisti sutarties paslaugų vykdymo etapus nekeičiant paslaugų apimties pagal galiojančius teisės aktus ir pratęsti Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo terminą pakeičiant Sutarties 8 punktą ir išdėstant jį taip: „Paslaugų teikimo terminas – Paslaugų teikėjas per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti projektinius pasiūlymus, atlikti visuomenės informavimą, gauti statybos leidimą, parengti Techninį darbo projektą ir atlikti kitas su tuo susijusias paslaugas (paslaugos teikiamos pagal šiame susitarimo priede Paslaugų teikėjo pateiktą projektavimo darbų atlikimo grafiką). Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos statybos darbų laikotarpiu (12 mėn.). Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas gali būti sustabdomas dėl užtrukusių rangovo parinkimo procedūrų ar rangos sutarties vykdymo metu dėl trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo gali būti nukeliami statybos darbų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai. Bendra sutarties trukmė su galimais sustabdymais – 36 mėn. Paslaugų teikėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo pateikia eskizinius projektinius sprendinius. Užsakovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo projektinių sprendinių gavimo 3 dienas pateikia motyvuotas pastabas arba pritarimą. Užsakovui neatsakius per nurodytą terminą laikoma, kad sprendiniams pritarta“.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS


2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.


3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.


3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.


4. SUSITARIMO PRIEDAI


4.1. Paslaugų teikėjo prašymas ir paslaugų atlikimo grafikas – 2 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI


PASLAUGŲ TEIKĖJAS



UŽSAKOVAS

Direktorius





Direktorius

Nerijaus Rudelevičius




Aurimas Uldukis


Puslapis 1 iš 2

