PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 13
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325
2025 m. balandžio ___ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
PST Group AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 13 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. balandžio 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-808 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. gegužės 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 8 / 22-936 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. liepos 17 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 9 / 22-1338 dėl kainos koregavimo, naujų  Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10 / 22-1732 dėl kainos koregavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo, sąskaitų faktūrų pateikimo tvarkos;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. spalio 24 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 11 / 22-1883 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. kovo 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 12 / 22-1117 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė yra  21 264,87 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.2 punkto „Gaisrinės saugos ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_GS; HEIMA_A233_TP_GSS“ suma didinama – 21 906,85 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS)  nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra  22 414,57 (dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiolika Eur 57 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 22 414,57  Eur be PVM t. y. 0,10 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. kovo 24 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas Nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų darbų bendra vertė yra  2 383,98 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.4 punkto „Šilumos punkto / tiekimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠP; HEIMA_A233_TP_ŠT“ suma mažinama – 2 455,95 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. kovo 24 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP) nurodyta nevykdomų darbų vertė yra  2 383,98 (du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 98 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 2 383,98  Eur be PVM t. y. 0,01 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė yra  29 504,58 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.7 punkto „Apsauginė signalizacija. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_AS“ suma didinama – 30 395,31 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS)  nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra  52 508,68 (penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoni Eur 68 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 52 508,68  Eur be PVM t. y. 0,23% nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė yra 7 271,03 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.8 punkto „Ryšiai. Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER“ suma didinama – 7 490,54 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER)  nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra  19 360,33 (devyniolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt Eur 33 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 19 360,33 Eur be PVM t. y. 0,08 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė yra  80 315,40 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.9 punkto „Procesų valdymas ir automatizavimas. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA“ suma didinama – 82 740,08 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA)  nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra  98 180,08 (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt Eur 08 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 98 180,08 Eur be PVM t. y. 0,43 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė yra  45 341,79 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.10 punkto „Įgarsinimo sistemos. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_IS“ suma didinama – 46 710,64 Eur be PVM;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS)
 nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra 45 702,69 (keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai du Eur 69 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 45 702,69 Eur be PVM t. y. 0,20 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS); 2025 m. kovo 24 d. Nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS) nurodyti Pakeitimai (1,05 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos) tenkina Sutarties 17.7.2 papunktyje nurodytas aplinkybes bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nurodytas aplinkybes.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:
1. Pakeisti, įvertinus 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS); 2025 m. kovo 24 d. Nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS) nurodytas kainos koregavimo sumas, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 23 892 802,90 Eur (dvidešimt trys milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai du Eur 90 euro ct) ir PVM 5 017 488,61 Eur (penki milijonai septyniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 61 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 28 910 291,51 Eur (dvidešimt aštuoni milijonai devyni šimtai dešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt vienas Eur 51 euro ct).
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.2 punkto „Gaisrinės saugos ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_GS; HEIMA_A233_TP_GSS“ kainą, padidinat 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS) nurodyta suma t.y. 21 906,85 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šeši Eur 85 euro ct) be PVM.
1. Sumažinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.4 punkto „Šilumos punkto / tiekimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠP; HEIMA_A233_TP_ŠT“ kainą, sumažinant 2025 m. kovo 24 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP) nurodyta suma t.y. 2 455,95 Eur be PVM (du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki Eur 95 euro ct) be PVM.
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.7 punkto „Apsauginė signalizacija. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_AS“ kainą, padidinat 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS) nurodyta suma t.y. 30 395,31 Eur (trisdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt penki Eur 31 euro ct) be PVM.
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.8 punkto „Ryšiai. Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER“ kainą, padidinat 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER) nurodyta suma t.y. 7 490,54 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt Eur 54 euro ct) be PVM.
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.9 punkto „Procesų valdymas ir automatizavimas. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA“ kainą, padidinat 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA) nurodyta suma t.y. 82 740,08 Eur (aštuoniasdešimt du  tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt Eur 08 euro ct) be PVM.
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.10 punkto „Įgarsinimo sistemos. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_IS“ kainą, padidinat 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS) nurodyta suma t.y. 46 710,64 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dešimt Eur 64 euro ct) be PVM.
1. Susitarimas įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties 7 skyriuje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pakeitimą / papildymą, įvertinus šiuo Susitarimu pakeistą Sutarties kainą.
1. Šis Susitarimas kartu su 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS); 2025 m. kovo 24 d. Nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA); 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS) yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.

Pridedama: 
1. 2025 m. balandžio 3 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-549 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_GSS), 4 lapai.
2. 2025 m. kovo 24 d.  Nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-490  (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_ŠP), 3 lapai.
3. 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-550 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_AS), 5 lapai.
4. 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-553 (HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER), 5 lapai.
5. 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-552 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_PVA), 5 lapai.
6. 2025 m. balandžio 3 d.  Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas Nr. 18-551 (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_IS), 4 lapai.
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