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AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI  
UŽSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) informacijos reikalavimai nustato Užsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, vykdomam taikant statinio informacinį 
modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto Užsakovo, 
viešųjų pirkimų ar pirkimų dėl projektavimo paslaugų ir statybos darbų įsigijimo dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui 
ir procesui, Užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje. 
2. Bendrosios gairės: 

• EIR ir jį papildantys dokumentai privalo būti naudojami suprasti ir įvertinti Užsakovo BIM reikalavimus ir siekiamus rezultatus projekte, jo etapuose. BIM PIP arba 

BEP dokumentas, kuris turi būti paruoštas Tiekėjo remiantis dokumento priedu 01_EIR_priedas-PIP_BEP_šablonas, turi susidėti iš visų numatytų dalių, numatytų 

šiame dokumente (II skyrius, 5 lentelė). SVARBU: Šiame projekte rengiamas tik BEP dokumentas; 

• Tiekėjas turi įvertinti visus pateiktus EIR dokumento priedus, ruošinius ir įgyvendinti jų minimalius reikalavimus, juos aprašant PIP arba BEP dokumente; 

• EIR dokumentas pateikia mažiausius keliamus BIM reikalavimus projektui; 

• Šis dokumentas reikalauja paruošti 3D susietus informacinius modelius, pripildytus dokumentacija ir atributine informacija, kuri priskirta elementams modelyje; 

• Tiekėjas privalo teikti paslaugas atsižvelgiant į EIR reikalavimus, pagal kuriuos ruošia ne tik 3D modelius, bet ir juos sudarančių komponentų reikalingus atributus, 

informaciją ir dokumentus, atlieka kitas su Projektu susijusias funkcijas; 

• Bendroji duomenų aplinka (CDE) turi būti naudojama, kaip apibrėžta šiame dokumente ir jo prieduose. Užsakovas suteiks Tiekėjui prieigą prie vystomo projekto 

bendros duomenų aplinkos (VŠT CDE), kurioje Tiekėjai teiks projektinę informaciją derinimui su Užsakovu. Licencijas, reikalingas Tiekėjo komandai prisijungti prie 

VŠT CDE (Autodesk Construction cloud: Docs), suteiks Užsakovas, bet ne daugiau kaip 2 vienetus. Reikalavimai plačiau aprašyti III skyriaus punkte 19. Bendroji 

duomenų aplinka; 

• Tiekėjai, jei projekto įgyvendinimui planuoja pasitelkti kitus Tiekėjus, turi pateikti jų duomenis, vaidmenis ir atsakomybes įgyvendinant projekto programą. Informacija 

turi būti pateikta BEP dokumente ir suderinta su Užsakovu po sutarties pasirašymo. 

• Dokumente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos aprašytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. D1-57 ir su juo 

susijusiuose dokumentuose. Kitos Užsakovo reikalavimuose informacijai vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą, viešuosius pirkimus.  

3. Užsakovo reikalavimų informacijai dokumento priedai ir jų reikšmės: 
01_EIR_priedas-PIP_BEP_šablonas - Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planas, kurį Tiekėjas parengia pirkimo metu (kvalifikacijos vertinimo metu) 
– preliminarusis įgyvendinimo planas (PIP), arba po sutarties pasirašymo - detalusis vykdymo planas (BEP). Atvejais, kai rengiamas PIP, dokumentas po sutarties 
detalizuojamas, parengiant BEP. Jei PIP nerengiamas, po sutarties pasirašymo privalo būti parengtas BEP. SVARBU: Šiame projekte rengiamas tik BEP dokumentas; 
02_EIR_priedas-BIM_taikymo_atvejai_schemos – BIM taikymo atvejų vykdymo principinės schemos, skirtos suprasti taikymo įgyvendinimo proceso principą; 
03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas – Projekto informacijos vardijimo reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sudaromi aplankalų ir duomenų rinkinių pavadinimai. Taip pat 
numatomos prieigos teisės prie projekto informacijos, priklausomai nuo projekto dalyvių rolės projekte; 
04_EIR_priedas-LOD – Projekto informacijos detalumo reikalavimų aprašymas ir atributinių duomenų detalizavimo forma; 
05_EIR_priedas-MIDP_šablonas - Suvestinis informacijos pateikimo planas. Tai suvestinė modelių elementų pateikčių matrica, aprašanti kiekvieną projekte modeliuojamą 
discipliną (kas, ką, kada modeliuoja), jos grafinį ir negrafinį detalumą; 
06_EIR_priedas-TIDP_šablonas - Disciplinos informacijos pateikimo planas. Tai disciplinos modelio elementų pateikčių matrica, aprašanti kiekvieną disciplinoje 
modeliuojamą komponentą (kas, ką, kada modeliuoja), jo grafinį ir negrafinį detalumą; 



 

07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas – ataskaitos forma, pagal kurią turi būti rengiamos ataskaitos Užsakovo paskirtam BIM vadovui apie rastas modelyje leistinas 
/ neleistinas kolizijas ir jų pašalinimo sprendimo būdus; 
08_EIR_priedas-CDE_tvarka – darbo su bendrąją duomenų aplinka (CDE) tvarkos aprašas. 

II.STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA 
 
 

1. Užsakovas 

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai 
Adresas: Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius 
Įmonės kodas: 124135580            

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas 

E-2 Žaliojo vandenilio gamybos viešajam transportui Vilniaus mieste gamyklos Elektrinės g. 2, Vilniuje statybos projektas 

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta 

Statinio adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius 

 

4. Projekto tikslai 

1. Pagerinti sprendimų priėmimo kokybę ir greitį - klaidų ir neatitikimų aptikimas ir kontrolė, geresnė komunikacija, bendradarbiavimas; 
2. Kokybiški projekto sprendiniai - Siekiant kokybiškų projekto sprendinių, išvengti netikslių ar neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų 
keisti ir taisyti, užtikrinama BIM modelių geometrinė, loginė ir vizualinė patikra ir kontrolė; 
3. Tikslūs kiekių žiniaraščiai - Siekiant užtikrinti tikslius kiekių žiniaraščius ir išvengti papildomų išlaidų dėl neįvertintų projektinių sprendinių ar 
netinkamai išpildytų kiekių žiniaraščių, projekto žiniaraščiai formuojami iš BIM modelio; 
4. Informacijos kaupimas ir pakartotinis panaudojimas - Siekiant informacijos kaupimo ir panaudojimo tolimesnėse statinio gyvavimo cikluose, 
BIM modeliai perduodami su tikslinga informacija, panaudojimui kitose projekto vystymo stadijose. Naudojama bendroji duomenų ir 
bendradarbiavimo aplinka (angl. Common data environment, toliau - CDE), kurioje talpinama visa aktuali projekto informacija. 



 

5.  Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano (BEP) 
turinio pildymo atsakomybės 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimas 
EIR / BEP 
Lentelės 

Nr. 

Pildo 
Užsakovas 

Tiekėjas 

Pastabos Privalo 
užpildyti 

Gali 
detalizuoti 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
etapai, stadijos ir rezultatai 

1 X    

2 
Statinio informacinio modeliavimo taikymo 
atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo 
etapais ir etapų stadijomis 

2 X X  

Tiekėjas turi aprašyti, kaip 
įgyvendins Užsakovo numatytus 
BIM taikymo atvejus projekte. 
Tiekėjas turi teisę papildyti taikymo 
atvejų sąrašą. 

3 Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 3 X  X 
Tiekėjas turi teisę papildyti 
Užsakovo numatytą mokymų 
sąrašą PIP arba BEP dokumente. 

4 Projekto informacijos modelio struktūra 4  X  

Tiekėjas privalo detalizuoti PIM 
(Projekto informacijos modelio) 
struktūrą PIP arba BEP 
dokumente. 

5 
Projekto informacijos modelio duomenų 
atskyrimo ir susiejimo principai 

5  X  

Tiekėjas privalo detalizuoti 
atskyrimo ir susiejimo principus 
pagal Užsakovo numatytus 
reikalavimus. 

6 Klasifikavimo sistema 6 X X  

Tiekėjas BEP dokumente 
detalizuoja Užsakovo pasirinktą 
klasifikavimo sistemą numatant jos 
taikymo projekte gylį ir plotį. 

7 PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 7 X  X 
Tiekėjas turi teisę papildyti 
kokybės užtikrinimo priemonių 
sąrašą PIP arba BEP dokumente. 

8 
Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 
Atsakomybių matrica 

8 X X  

Tiekėjai turi detalizuoti 
atsakomybių paskirstymą 
numatomai projekto komandai 
pagal 8 lentelę, parengti 
organizacinę schemą. 

9 PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas 9 X X  

Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi parengti ir 
suderinti su projekto komanda / 
Užsakovo paskirtu BIM vadovu 
suvestinį informacijos pateikimo 
planą (MIDP). 

10 
Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – 
Susitikimų planas 

10 X  X 
Tiekėjas turi teisę papildyti 
susitikimų planą PIP arba BEP 
dokumente. 



 

11 
Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, 
standartai 

11 X X  

Tiekėjas turi detalizuoti (pagal 
projektą) Užsakovo pateiktas 
taisykles PIP arba BEP 
dokumente. 

12 Informacijos atvaizdavimo standartai 12  X  
Tiekėjas turi pateikti informacijos 
atvaizdavimo standartą PIP arba 
BEP dokumente. 

13 
Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų 
formatai 

13 X X  
Tiekėjas turi papildyti PIM tipus ir 
duomenų formatus PIP arba BEP 
dokumente. 

14 
Projekto informacijos modelio koordinačių 
sistema ir geo-erdvinė padėtis 

14 X  X 

Tiekėjas turi teisę papildyti 
koordinačių sistemos ir geo-
erdvinės padėties reikalavimus 
PIP arba BEP dokumente. 

15 Projekto informacijos modelio nustatymai 15 X X  
Tiekėjas turi detalizuoti konkrečius 
PIM nustatymus PIP arba BEP 
dokumente. 

16 Programinė įranga 16 X X  

Tiekėjas turi pateikti projekte 
planuojamų taikyti programinių 
įrangų sąrašą PIP arba BEP 
dokumente. 

17 Informacinių technologijų sistemų našumas 17   X 
Tiekėjas gali papildyti našumo 
užtikrinimo priemonių sąrašą PIP 
arba BEP dokumente. 

18 Duomenų saugumas 18 X  X 
Tiekėjas gali papildyti duomenų 
saugumo užtikrinimo priemonių 
sąrašą PIP arba BEP dokumente. 

19 Bendroji duomenų aplinka 19 X X  
Tiekėjas turi detalizuoti CDE 
taikymą PIP arba BEP dokumente. 

20 Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis 20 X    

21 
PIM ir turto informacinio modelio (AIM) 
informacijos suderinamumo strategija 

21 X    

22 
PIM duomenų migracija į turto informacinį 
modelį (AIM) 

22 X X  
Tiekėjas turi detalizuoti procesą, 
kaip duomenys bus paruošiami ir 
perduodami iš PIM į AIM. 



 

III.UŽSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI (EIR) STATINIO INFORMACINIO 
MODELIO RENGIMUI 
 

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 
 
1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
gyvavimo 

ciklo etapas 

Statinio 
gyvavimo ciklo 
stadija ir žymuo 

(S0–S7) 

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

Pirkimui 
taikoma / 

netaikoma 
(išbraukti 

nereikalingą) 
1 2 3 4 5 

1 

Planavimas 

Galimybių studija / 
S0 

1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP). 
Tvirtinamas iki faktinių darbų pradžios. 
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų aplinka (angl. 
CDE). Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti CDE. 
3) Parengti statinio informaciniai modeliai pagal S0 stadijos reikalavimus 
(pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas pagal LOD 
reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio 
rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
4) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams. 

Pirkimui taikoma / 
netaikoma 

2 
Projekto programa / 

S1 

1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP) – 
jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. Tvirtinamas iki faktinių darbų 
pradžios. 
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų aplinka (angl. 
CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame etape. Projekto dokumentacija ir 
duomenų rinkiniai patalpinti CDE. 
3) Parengti statinio informaciniai modeliai pagal S1 stadijos reikalavimus 
(pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas pagal LOD 
reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio 
rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
4) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams. 

Pirkimui taikoma / 
netaikoma 

3 

Projektavimas 

Projektiniai 
pasiūlymai / S2 

1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas 
(angl. BEP) – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. 
Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo arba iki 
faktinių darbų pradžios. 
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų 
aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame 
etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti 
CDE. 
3) Parengti statinio informaciniai modeliai (ar duomenų 
rinkiniai) pagal S2 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM 
taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas pagal LOD 
reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto 
informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo 
planas“ ir jį detalizuojančiame priede 04_EIR_priedas-LOD). 
4) Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka 
projektiniai pasiūlymai. 
5) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams. 

Pirkimui 
taikoma / 
netaikoma 

4 
Techninis 

projektas* / S3 

1) Prieš ekspertizę:  
a) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas 
(angl. BEP) – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. 
Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo arba iki 
faktinių darbų pradžios. 
b) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų 
aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame 
etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti 
CDE. 
c) Parengti statinio informaciniai modeliai pagal S3 stadijos 
reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM 
detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus III priedo 9 
skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir 
informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
2) Po ekspertizės: 

Pirkimui 
taikoma / 
netaikoma 



 

a) Ištaisyti BIM modeliai pagal ekspertizės ar kitas pastabas 
ir BIM modeliai atitinka S3 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM 
taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas pagal LOD 
reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto 
informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo 
planas“ ir jį detalizuojančiame priede 04_EIR_priedas-LOD). 
3) Po statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo: 
a) Ištaisyti BIM modeliai (jei buvo pakeitimų) ir BIM modeliai 
atitinka S3 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo 
atvejai, išpildytas BIM detalumas pagal LOD reikalavimus, 
numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio 
rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį 
detalizuojančiame priede 04_EIR_priedas-LOD). 
4) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams. 

5 
Darbo projektas 

/ S4 

1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas 
(angl. BEP) – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. 
Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo arba iki 
faktinių darbų pradžios. 
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų 
aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame 
etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti 
CDE. 
3)Vykdomų darbų kokybės užtikrinimas, vertinant PIM 
geometrinę ir atributinę informaciją, darbų atitiktį techninei 
specifikacijai, nuolat rengiant kokybės užtikrinimo ataskaitas 
remiantis priedu 07_EIR_priedas-
koliziju_ataskaita_šablonas. 
4) Parengti statinio informaciniai modeliai pagal S4 stadijos 
reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM 
detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus III priedo 9 
skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir 
informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
5) Gautas užsakovo pritarimas etapo rezultatams, 
suderinimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą. 

Pirkimui 
taikoma / 
netaikoma 

6 

Statyba 

Statyba / S5 

1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas 
(angl. BEP) – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. 
Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo arba iki 
faktinių darbų pradžios. 
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų 
aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame 
etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti 
CDE. 
3)Vykdomų darbų kokybės užtikrinimas, vertinant PIM 
geometrinę ir atributinę informaciją, darbų atitiktį techninei 
specifikacijai, nuolat rengiant kokybės užtikrinimo ataskaitas 
remiantis priedu 07_EIR_priedas-
koliziju_ataskaita_šablonas. 
4) Parengti statinio informaciniai modeliai pagal S5 stadijos 
reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM 
detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus III priedo 9 
skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir 
informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
5) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams. 

Pirkimui 
taikoma / 
netaikoma 

7 
Statybos 

užbaigimas / S6 

1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BIM vykdymo planas 
(angl. BEP) – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. 
Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo arba iki 
faktinių darbų pradžios. 
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų 
aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame 
etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti 
CDE. 
3) Vykdomų darbų kokybės užtikrinimas, vertinant PIM 
geometrinę ir atributinę informaciją, darbų atitiktį techninei 

Pirkimui 
taikoma / 
netaikoma 



 

specifikacijai, nuolat rengiant kokybės užtikrinimo ataskaitas 
remiantis priedu 07_EIR_priedas-
koliziju_ataskaita_šablonas. 
4) Parengti „Taip pastatyta“ statinio informaciniai modeliai 
pagal S6 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, 
išpildytas BIM detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus 
III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir 
informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
5) Faktiškai atliktų darbų atitiktis projektiniams sprendiniams 
(PIM modeliams). 
6) Gautas statybos užbaigimo aktas. 
7) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams. 

8 
Priežiūra ir 
naudojimas 

Statinio priežiūra ir 
naudojimas / S7 

1. Parengtas Turto informacinis modelis (AIM) pagal S7 stadijos reikalavimus 
(pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas pagal LOD 
reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio 
rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede 
04_EIR_priedas-LOD). 
2.Gautas Užsakovo pritarimas. 
3.Sukurta informacija patalpinta turto valdymo aplinkoje. 

Pirkimui taikoma / 
netaikoma 

 
Pastabos: 
* Jei rengiamas techninis darbo projektas (TDP), jam taikomi S3 ir S4 stadijoms numatyti rezultatai. 
 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir 
etapų stadijomis 
 
2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto 
įgyvendinimo programa 

Eil. 
Nr. 

Statinio informacinio 
modeliavimo taikymo 

atvejai 

Planavim
as 

Projektavimas Statyba Naudojimas 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Esamų sąlygų modeliavimas   P* P P    

2 Kiekių skaičiavimai    P P P, R P, R  

3 Projekto etapų planavimas   P P P R R  
4 Sklypo analizė         

5 
Funkcinis, tūrinis, planinis 
vertinimas 

   P P    

6 
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros 

   P P    

7 Projektavimas / modeliavimas   P P P    

8 
Statinio informacinio modelio 
ir projekto atitikties 
vertinimas 

   P P P P, R  

9 Inžineriniai skaičiavimai ir analizė         

10 Energinė analizė         

11 Tvarumo vertinimas         

12 Konstrukcijų analizė ir projektavimas         

13 Apšvietimo analizė         

14 Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė         

15 Kiti analizės atvejai         

16 
Atitikties vertinimas / statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 

        

17 
3D koordinavimas / 
susikirtimų patikra 

   P P P   

18 Statybvietės planavimas         

19 Sveikatos ir saugos priemonių planavimas         

20 Konstrukcinė-technologinė analizė         

21 
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas 

        

22 Statybos logistikos planavimas         

23 
Statybos procesų 
modeliavimas ir valdymas 

     R   

24 Skaitmeninė gamyba         



 

25 Statybos darbų techninė priežiūra         

26 Išpildomasis modeliavimas      R, P R, P  
27 Duomenų modeliavimas         

28 Statinio priežiūros planavimas         

29 
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė 

        

30 Energijos sąnaudų analizė         

31 Turto valdymas         

32 Erdvės valdymas ir stebėsena         

33 Tvarumo stebėsena ir analizė         

34 Avarijų prevencija         

 
Pastabos: 
* Lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – Projektuotojas, R – 
Generalinis Rangovas., T –Turto valdytojai. Lentelėje žymėjimas raide simbolizuoja, kad BIM taikymo atvejis turi būti 
vykdomas projekte tam tikro projekto dalyvio, kuris žymimas šia raide. 
** Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, remiantis 2 lentele, detaliajame BIM įgyvendinimo plane (BEP) detalizuoja taikymo 
atvejų įgyvendinimo priemones, tikslus, matavimo rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu. 
*** Esant poreikiui vykdomame projekte atlikti geologinius, geodezinius tyrimus, Projekto dalyviai turi pateikti tyrimo 
atlikimo strategiją BIM BEP dokumente. Gauti tyrimų 3D modeliai turi būti sukurti LandXML formatu. Taip pat aprašyti 
gaunamų duomenų tikslumą ir tyrimams naudojamą technologiją. 

 
2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų reikalavimų detalus aprašymas ir įvykdymas atitinkamoje stadijoje 

 
Žemiau pateikti taikymo atvejų detalūs aprašymai ir jų įvykdymas atitinkamose statinio gyvavimo ciklo stadijose. EIR 
dokumento priede „02_EIR_priedas-BIM_taikymo_atvejai_schemos“ pateiktos vykdymo principinės schemos. 

 
• Esamų sąlygų modeliavimas. Tai procesas, kurio metu parengiamas statinio projekto esamos vietovės, įskaitant 

aplinkinius statinius, sklypą ir jo priklausinius, 3D bei kitos informacijos modelis. Modelis gali būti parengtas 

įvairiais  atvejais, priklausomai nuo to, kokia informacija yra reikalinga sklandžiai vystyti projektą. Esamų sąlygų 

modelis gali būti rengiamas sklypui arba naudojamam / rekonstruojamam statiniui, siekiant gauti erdvinę 

informaciją bei informaciją apie statinio elementus. Sklypo (sklypo paviršiaus 3D modelis), geodezijos/geologijos 

ir esamų statinių modeliavimas yra pagrįstas matavimais, informacija apie esamus statinius ir tyrimais atliktais 

sklype. Ši informacija gali būti papildyta brėžiniais ir kitais dokumentais. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:  

o S2 stadijoje: Sklypo paviršiaus, požeminių komunikacijų, privažiavimo kelių ir esamų statinių 2D duomenų 

rinkinys arba 3D modelis.  

o S3/S4 stadijose: Projektuojamo sklypo paviršiaus, esamų ir projektuojamų komunikacijų, privažiavimo kelių 

bei esamų statinių ir projektuojamo statinio 3D grafinis ir informacinis modelis.  

• Kiekių skaičiavimai. Tai procesas, kurio metu BIM modelis naudojamas statinio techniniams-ekonominiams 

rodikliams nustatyti, darbų apimčiai (kiekiams ir reikalingiems ištekliams) įvertinti ir jų pagrindu sudaromos 

sąmatos visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose. Tai leidžia laiku stebėti padarytų pakeitimų išlaidas 

projektavimo stadijoje, todėl galima kontroliuoti biudžetą viršijančias išlaidas. Šis procesas leidžia įvertinti 

pakeitimų poveikį kainai visose projekto vystymo stadijose. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:  

o S3/S4 stadijoje: Sugeneruoti kiekiai iš 3D modelio, patikslinus medžiagų kiekius bei inžinerinių sistemų 

sprendinius.   

o S5, S6 stadijose: Sugeneruoti kiekiai iš 3D modelio, patikslinus medžiagų kiekius bei inžinerinių sistemų 

sprendinius.  

• Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas. Tai procesas, kai BIM modelio informacija 

naudojama parodyti ir valdyti statinio projekto įgyvendinimo trukmių grafiką, atlikti projektavimo, statybos, 

gamybos ir statinio naudojimo kalendorinį planavimą, pavaizduoti projektavimo ir statybos procesų seką, planuoti 

logistiką, įvertinti erdvės specifiką statybvietėje, planuoti ir valdyti statinio naudojimo procesus:  

o S2 stadijoje: Preliminarios projekto įgyvendinimo trukmės nustatymas, Suvestinio informacijos pateikimo 

plano (MIDP) parengimas; 

o S3/S4 stadijoje: Projekto vykdymo planas, detalus statybos/gamybos darbų kalendorinis grafikas, Suvestinio 

informacijos pateikimo planas (MIDP) aktualumo užtikrinimas; 

o S5 / S6 stadijoje: Patikslintas statybos darbų kalendorinis grafikas, Suvestinio informacijos pateikimo planas 

(MIDP) aktualumo užtikrinimas; 

• Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Tai procesas, kuriame 3D modeliavimo programinė įranga naudojama, 

siekiant tiksliai įvertinti projekto charakteristikas funkcinių, tūrinių ir planinių reikalavimų atžvilgiu. Pagal 



 

reikalavimų modelį parengtas statinio (ir jo padėties sklype) erdvinis BIM modelis leidžia analizuoti funkcinius, 

tūrinius ir planinius sprendinius bei įvertinti šių sprendinių kompleksiškumą ir tarpusavyje suderinamumą. 

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai gali būti vertinami skirtingais atvejais, pavyzdžiui, siekiant išvengti statinio 

funkcinių zonų erdvės sankirtų, padalinti statinį į gaisrinius skyrius, numatyti inžinerinių sistemų veikimo zonas, 

įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus ir kt. Atlikus vertinimą, parengiami skirtingų simuliacijų ir analizių 

(energijos, vidaus klimato, gyvavimo ciklo (LCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudų (LCC) analizių, kt.) modeliai. Funkcinio, 

tūrinio, planinio vertinimo metu taikant 3D modeliavimo ir vizualizacijos priemones aptariami užsakovo poreikiai, 

išanalizuojami skirtingi variantai bei gaunamas geriausias sprendinys. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:  

o S3/S4 stadijose: Detalus sklypo tūrių modelis, statinio vidinių tūrių modelis, vizualizacijos. 

• Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros. Tai procesas, kuriame 3D modelis 

naudojamas projektui vizualizuoti, projekto peržiūroms, projekto sprendinių analizei ir palyginimui, projekto 

sprendinių apimties įvertinimui, nustatytų kriterijų (estetikos, apšvietimo, atitikties žmonių su negalia 

reikalavimams, saugumo, ergonomikos, kt.) įvertinimui atlikti. Vizualizacijos gali būti kuriamos taikant foto-

realistinių vizualizacijų ir techninių iliustracijų rengimo technologijas. Vizualizacijos ir techninės iliustracijos yra 

naudojamos kaip bendradarbiavimo įrankis sklandžiam informacijos valdymui užtikrinti tarp projekto dalyvių. 

Projekto pakeitimai realiu laiku galimi remiantis grįžtamąja informacija po projekto sprendinių peržiūros iš galutinių 

naudotojų ir užsakovo. Suprojektuotų objektų ir erdvės įvertinimą galima palengvinti taikant virtualios tikrovės ar 

papildytos tikrovės simuliavimo įrankius. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:  

o S3/S4 stadijoje: Detali 3D sklypo ir statinio elementų vizualizacija.  

• Projektavimas / modeliavimas: Tai procesas, kuriame 3D programinė įranga naudojama parengti BIM modelį. 

Pagrindiniai BIM projektavimo įrankiai yra skirstomi į dvi grupes: modeliavimo įrankiai ir tikrinimo / analizės įrankiai. 

Taikant projekto modeliavimo įrankius, modeliuojami tam tikros geometrijos architektūriniai, konstrukciniai, 

inžinerinių sistemų elementai, jiems priskiriant reikiamą atributinę informaciją ir susiejant su išorinėmis duomenų 

bazėmis. Sukūrus statinio informacinį modelį gaunama 2D ir 3D projekto dokumentacija. Tinkamai parengtas 

modelis toliau naudojamas simuliacijoms / analizėms atlikti, taikant tikrinimo / analizės įrankius. BIM taikymas 

atitinkamoje SGC stadijoje:  

o S2 stadijoje: Brėžiniai arba vizualizacijos; 

o S3/S4 stadijoje: Brėžiniai, ataskaitos, kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos, analizės ataskaitos, 

vizualizacijos.  

• Statinio informacinio modeliavimo ir projekto atitikties vertinimas: Tai procesas, kurio metu BIM 

priemonėmis vystomam statinio projektui atliekamas atitikties normoms ir reikalavimams, kurie pateikiami statybos 

techniniuose reglamentuose ir kituose teisiniuose dokumentuose, vertinimas. Vienas iš svarbiausių atitikties 

vertinimų – ar projekto dvimačiai brėžiniai yra išeksportuoti iš BIM modelio ir ar projekto dvimačiai brėžiniai atitinka 

BIM modelius:  

o S3/S4 stadijoje: Atliekamas techninio darbo projekto atitikties vertinimas, po kurio išeksportuojami dvimačiai 

brėžiniai.   

o S5 stadijoje: Statybos darbų atlikimo metu, esant projekto pakeitimų, atliekamas projekto atitikties vertinimas, 

po kurio išeksportuojami dvimačiai brėžiniai.  

o S6 stadijoje: Po statybos darbų atlikimo, atliekamas BIM modelio, fiziškai atliktų darbų ir dvimačių brėžinių 

atitikties vertinimas, po kurio išeksportuojami dvimačiai brėžiniai.  

• 3D koordinavimas / susikirtimų patikra: Tai procesas, kai susikirtimų aptikimo ir lokalizavimo programinė įranga 

naudojama projekto 3D koordinavimui, siekiant nustatyti ir pašalinti galimus susikirtimus tarp skirtingų disciplinų 

(pvz., konstrukcinės ir mechaninės dalies) projekto dalių modelių. Tai pagrindinis bendradarbiavimo įrankis tarp 

projekto rengimo dalyvių. 3D koordinavimas taip pat atliekamas nustatyti galimus statinio ir jo sistemų bei esamų 

sąlygų neatitikimus statybvietėje. 3D koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra nustatyti bei spręsti atsiradusias 

kolizijas virtualioje erdvėje prieš statybos, montavimo ar gamybos pradžią. BIM taikymas atitinkamoje SGC 

stadijoje:  

o S3/S4 stadijose: Esamų sąlygų modelio ir skirtingų disciplinų projektinių modelių patikra, susikirtimų 

pašalinimas. 

o S5 stadijoje: Projektinio modelio kolizijų patikra, susikirtimų pašalinimas.  

• Statybos procesų modeliavimas ir valdymas: Tai Statinio informacinio modelio naudojimas, siekiant grafiškai 

atvaizduoti statybos progresą ir (arba) statybos darbų atlikimo statusą viso statybos proceso metu. 

o S5 stadijoje: Statinio informacinis modelis susietas su kalendoriniu statybos grafiku, Statybos proceso 

vizualizacija. 

• Išpildomasis modeliavimas: Tai procesas, kai taikant 3D modeliavimo programinę įrangą pagal projekto, 

statybos ir gamybos modelius yra parengiamas išpildomasis statinio modelis, t.y. po statybos rangos darbų arba 



 

jų metu, yra pakoreguoti sprendiniai BIM modeliuose (jei buvo pakeitimų statybos metu). Užsakovas planuoja 

išpildomąjį modelį vėliau naudoti statinio naudojimo stadijoje, vykdant remonto, renovacijos ar rekonstrukcijos 

projektus.  

o S5 stadijoje: Išpildomasis statinio ir jo elementų bei inžinerinių sistemų modelis, atliekamas po statybos darbų 

atlikimo. 

o S6 stadijoje: Galutinis išpildomasis statinio ir jo elementų bei inžinerinių sistemų modelis, atliekamas po 

statybos darbų atlikimo, užtikrinant projekto vientisumą. 

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 
 
3 lentelė. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu 

Eil. 
Nr. 

Mokymų tikslas Mokymų 
trukmė 

Pastabos 

1 2 3 4 
1 Tiekėjas turi numatyti mokymus ir 

nuolatines technines konsultacijas 
visiems projekto dalyviams dėl darbo su 
pasirinkta ir suderinta Tiekėjo CDE 
aplinka. 

Iki 2 - 3 val. Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE pradžios. 
Parengiamas mokymų video įrašas naujų 
(prisijungiančių projekto eigoje) projekto dalyvių 
mokymui. 
Mokomieji įrašai patalpinami Užsakovo CDE 
aplinkoje. Mokymų medžiagos saugojimo 
aplankalas suderinamas su Užsakovo BIM 
vadovu BEP rengimo metu. 
 

2 BEP pristatymas Iki 1 val. Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas su 
demonstracija, kaip bus vykdomas projektas, 
pagal numatytus BIM reikalavimus. Pristatoma 
visiems Projekto Dalyviams. 

3 Prieš pradedant projektavimo darbus, 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi 
supažindinti projekto dalyvius su projekte 
numatoma taikyti klasifikavimo sistema. 

Iki 1-2 val.  

 

4. Projekto informacijos modelio struktūra 
 
4 lentelė. Projekto informacijos modelio struktūra 

Eil. 
Nr. 

Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis 

1 2 3 

1 Pildo Tiekėjas Pildo Tiekėjas 

   

 
Reikalavimai: 
4.1. Tiekėjas kartu su BEP dokumentu turi pateikti projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planą 
projekto programoje numatytiems statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams, kartu nustatant kiekviename etape 
ir stadijoje siekiamus  projekto informacijos disciplinos modelio reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį, 
ir už informacijos pateikimą atsakingus asmenis užpildydamas EIR priedą „05_EIR_priedas-MIDP_šablonas“ – Suvestinis 
informacijos pateikimo planas. Taip pat atskirai kiekvienai disciplinai parengiamas Disciplinos informacijos pateikimo 
planas pagal priedą „06_EIR_priedas-TIDP_šablonas“. 
4.2. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius PIP arba BEP dokumente turi detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) 
struktūrą ir suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. Pavyzdžiui, modelio skaidymas į modeliavimo zonas, siekiant 
modelio kūrimą priskirti skirtingoms komandoms, kad darbai galėtu vykti vienoje aplinkoje tuo pačiu metu. Aiškiai 
apibrėžiamos skirtingos disciplinos, zonos ir pan., kuriose bus atliekami darbai. 
4.3. Tiekėjas BEP dokumente turi detalizuoti schemą, kuri apibūdina procesus, skirtus PIM naujumui užtikrinti. Užtikrinti 
aktualios dokumentacijos pasiekiamumą, aiškumą, informacijos sklaidą Projekto komandai pagal projekte užimamą rolę, 
prieigos teisės ir pan., taikant CDE. 
 

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 
 
5 lentelė. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Eil. 
Nr. 

Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 



 

1 2 

1 Pildo Tiekėjas 

  

 
Reikalavimai: 
5.1. Modeliai skaidomi pagal projekto disciplinas. Atskyrimo ir susiejimo principai detalizuojami su Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu PIP arba BEP dokumente. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį formatu, 
kurį suderina su Užsakovo BIM Vadovu PIP arba BEP dokumente. 
5.2. Pastabų, pasiūlymų, užduočių kūrimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jį susiejant su konkrečiu 
dokumentu arba BIM modelio elementu / elementais. 
5.3. Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant 
skirtingų mastelių galimybę. Pavyzdžiui, visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas matavimo vienetas metras 
(Jį nustato tiekėjo BIM koordinatorius ir aprašo PIP arba BEP dokumente). 
5.4. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai:  

1) Statinio architektūra: SA 

2) Statinio konstrukcijos: SK 

3) Šildymas: Š 

4) Vėdinimas: V 

5) ... Ir kt. 

Projekto dalių žymėjimai suderinami su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu PIP arba BEP dokumente atnaujinant priedą 
„03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“. 
5.5. Visa atributinė informacija, priskiriama modelių elementams, turi būti lietuvių kalba. 
5.6. Tiekėjai turi modelius ir jiems priskiriamą atributinę informaciją, kita išvestinę informaciją kurti galutine apimtimi, tai 
yra užtikrinant modelio elementų 100% išbaigtumą. Modeliai turi būti kuriami atskirais turto vienetais - projekto apimtyje 
esant ne vienam statomam objektui, tada kiekvienam objektui rengiamas atskiras BIM modelis. 
 

6. Klasifikavimo sistema 
 
6 lentelė. Klasifikavimo sistema 

Eil. 
Nr. 

Klasifikavimo sistema 

1 2 
1. Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius kartu su projekto komanda turi 

suderinti statinio elementų klasifikavimo sistemą. Projekte turi būti taikomas Uniclass informacijos 
klasifikatorius.  

2. Visiems projektuojamiems įrenginiams turi būti suteiktos KKS (Kraftwerk – Kennzeichen - System) 
klasifikavimo žymos.  Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ant įrenginio 
ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti KKS žymos. Plačiau Techninėje specifikacijoje 
4.1.27 punkte. 

3. Lietuvos Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) taikymas tik rekomenduojamas (apimtį ir 
gylį suderinus su Užsakovo paskirtu BIM vadovu). NSIK klasifikavimo prievolė taikoma tik aplankalų ir failų 
pavadinimų sudarymui, kaip tai numatyta priede „03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“.  
Nuoroda į NSIK klasifikatoriaus projektą: https://am.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/3/AF_MFU-Q788.pdf 

 

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 
 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius atsako ir tikrina, ar jų kuriami modelių duomenys yra suderinami vieni su kitais, tarp 
skirtingų Projekto dalių (disciplinų). Projektų informacijos koordinavimo procesai pateikti 7 lentelėje, numatant informacijos 
kūrimo patikros metodus. 
 
7 lentelė. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

Eil. 
Nr. 

Peržiūra Peržiūros tikslas 
Atsakingo 

asmens rolė 

Programinė 
įranga ir (ar) 

duomenų 
formatai 

Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

1 
Vizualinė 
patikra 

Peržiūrėti ar nėra 
netinkamų BIM modelio 
elementų, ar projekto 
sprendiniai tinkamai 
atvaizduoti. 

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius, 
Kiti projekto 
dalyviai 

Modeliai 
peržiūrimi .ifc 
formatu. 

Patikra atliekama ne 
rečiau, negu 1 kartą 
per mėnesį. 
Galutinę patikrą atlieka 
Užsakovo paskirtas 

https://am.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/3/AF_MFU-Q788.pdf


 

2 
Sankirtų 
patikra** 

Atlikti geometrinę ir loginę 
BIM modelių sankirtų 
(kolizijų) patikrą 
atitinkamoje projekto dalyje 
bei tarp skirtingų projekto 
dalių BIM modelių, valdyti 
sankirtų taisymo procesą. 

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos BCF 
ar kitu BEP 
dokumente 
suderintu formatu 

BIM vadovas, kai 
Tiekėjas pateikia 
ataskaitą, kurią sudaro 
tikrintas disciplinų 
vieningas BIM modelis 
ir ataskaita, parengta 
pagal priedą 
07_EIR_priedas-
koliziju_ataskaita_ša
blonas. 
 
 
 

3 
Modelių 
vientisumo 
patikra 

Patikrinti ar jungtinis BIM 
modelis atitinka modelio 
vientisumo reikalavimus 
(trūkstamų, dubliuotų 
elementų ir pan.), 
nurodytus EIR ir BEP 

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos BCF 
ar kitu BEP 
dokumente 
suderintu formatu 

4 
Informacinė 
patikra 

Patikrinti ar visuose BIM 
modelių elementuose 
tinkamai nurodyta 
informacija (parametrinė 
informacija) 

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos BCF 
ar kitu BEP 
dokumente 
suderintu formatu 

5 
Modelių 
integralumo 
patikra 

Patikrinti ar nėra 
neaprašytų, neteisingai 
apibrėžtų, dubliuotų 
elementų 

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos BCF 
ar kitu BEP 
dokumente 
suderintu formatu 

7 
Standartų ir 
reikalavimų 
patikra 

Užtikrinti, kad būtų 
laikomasi BIM ir CAD 
principų, standartų ir 
reikalavimų, kurie nurodyti 
EIR ir BEP dokumentuose. 

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius 

Ataskaitos 
pateikiamos CDE 
aplinkoje ar kitu 
BEP dokumente 
suderintu formatu 

Patikra atliekama 
ne rečiau, negu 1 
kartą per mėnesį. 

 
Reikalavimai: 
7.1. Dvi dienos prieš kiekvieną projekto komandos BIM susitikimą Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM 
modelio kūrimo rezultatus/kolizijų ataskaitą (parengtą pagal 07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas) ir aktualų 
Suvestinį informacijos pateikimo planas (MIDP). Ataskaitos pateikimas vertinamas kaip Tiekėjo patvirtinimas, kad sukurtos 
informacijos kokybė užtikrinama. Susitikimų metu naudojami aktualios versijos modeliai, dokumentacija ir kita informacija. 
Informacijos keitimosi planą (taikant priedus 05_EIR_priedas-MIDP_šablonas ir 06_EIR_priedas-TIDP_šablonas) turi 
parengti Tiekėjas ir suderinti su paskirtu Užsakovo Projekto Vadovu ir/ar BIM Vadovu. Svarbu: MIDP plane turi būti 
numatyta disciplinų modelių tarpiniai teikimai Užsakovui (pagal etapus), teikimų datos ir modelių išvystymo lygis teikimo 
momentu. 
7.2. Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar 
išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti 
BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM vadovui. 
7.3. Galutiniai BIM modeliai, perduodami Užsakovui, negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus ir leistinus 
tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto rengėjas – Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas, atsižvelgdamas į 
Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Neleistini ir 
leistini elementų tarpusavio susikirtimai aprašomi BIM įgyvendinimo plane (BEP). Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant 
poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BEP nurodytiems neleistiniems ir leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams.  
7.4. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan. 
7.5. Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių: ±10%.  
7.6. Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto 
modelio dalių aplinkose, kurią atlieka Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į 
modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės 
modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir 
skirtingų projekto dalyvių darbus.  
7.7. Užsakovo BIM Vadovas atlieka suderinamumo kontrolę remdamasis gautais modeliais iš Tiekėjų. BIM vadovas prieš 
kiekvieną BIM susitikimą atlieka BIM modelių patikrą, kurios metu yra tikrinami šie punktai: 
- Modelio pavadinimas, versijos aktualumas; 
- Modelio koordinačių ašių atitikimas su sutartomis; 
- Modelio progresas (ar modelio kūrimas vyksta pagal planą); 
- Sankirtos tarp atskirų dalių BIM modelių; 
- Ar buvo ištaisytos pastabos, gautos iš ankstesnių BIM susitikimų. 
Tiekėjų BIM koordinatoriai atsakingi už savo dalies BIM proceso koordinavimą, tvarkos užtikrinimą ir Užsakovo 
informavimą apie projekto BIM proceso eigą. Nors Užsakovo BIM vadovas ir atlieka modelių patikrą, kiekvienas BIM 
koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas už savo dalies BIM modelių kokybę ir privalo nepriklausomai vykdyti savikontrolę, 
apie visus aptiktus netikslumus informuoti atsakingus kitų Projekto dalių BIM koordinatorius CDE aplinkoje.   
7.8. Tiekėjas BIM PIP arba BEP dokumente turi pateikti projekto dalių kolizijų tikrinimo prioritetinę tvarką. 7.1 lentelėje 



 

pateikiama pavyzdinė kolizijų patikros atlikimo matrica. 
 
7.1. lentelė. BIM modelių kolizijų patikros prioritetų matrica 

PROJEKTO 
DALYS 

SA SK ŠVOK VN E 

SA A C E J L 

SK  B F H M 

ŠVOK   D I N 

VN    G O 

E     K 
 
Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos legenda: 
A, B, C ..... O - kolizijų atlikimo eiliškumas. "A" - atliekama pirmiausia, "O" - 
atliekama galiausiai; 
SA, SK.... – Projekto dalys (Statinio architektūra, Statinio konstrukcijos ...) 

 

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelio - Atsakomybių matrica 
 
8 lentelė. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį - Atsakomybių matrica 

Eil. 
Nr. 

PIM Užduotys 
Užsakovo paskirtas 
statinio informacinio 

modeliavimo vadovas 

Tiekėjo paskirtas statinio 
informacinio modeliavimo 

specialistas ir (ar) 
koordinatorius, ir (ar) 

vadovas** 

1 2 3 4 

1 
Projekto bendrosios duomenų aplinkos 

(CDE) nustatymas 
K, N, D, T* K, N 

2 

Statinio informacinio modeliavimo 
projekto įgyvendinimo plano (PIP) ir/ar 
projekto vykdymo plano (BEP) bei kitų 
BIM dokumentų rengimas, suderinimas 

su Užsakovo paskirtu BIM vadovu, plano 
vykdymas ir kitų projekto dalyvių 

vykdymo kontrolė 

N, D, T K, N 

3 Informacijos kūrimas D, T K, N 

4 Modeliavimo taisyklių rengimas D, T K, N 

5 
Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM 

vykdymo procesui 
K, N, D, T K, N 

6 

Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo 
procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti 

projekto kokybę bei periodiškai teikti 
esamos situacijos/progreso ataskaitas 

Užsakovo paskirtam BIM vadovui 

N, D, T K, N 

7 

Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių 
tarpusavio suderinamumą ir kokybę, 
atliekant geometrines, informacines, 
logines, vizualines ir kt. BIM modelių 

patikras ir teikti pastabas projekto 
dalyviams 

N, D, T K, N 

8 

Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, 
sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) 

ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam 
BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 

mėnesį. Ataskaitos formatas -  .bcfzip, 
.bcf arba kitas formatas, leidžiantis 

pamatyti kolizijas vizualiai, 

N, D, T K 

9 
PIP ir/ar BEP dokumente nurodyti 
principinę kolizijų patikros atlikimo 

matricą 

N, D, T K, N 

10 
Užtikrinti projekto duomenų savalaikį 

kaupimą, saugojimą, bendrinimą, 
perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad 

K, N, D, T K, N 



 

visi projekto komandos nariai galėtų 
dalytis informacija 

11 
Vykdyti informacijos valdymo procesų 

organizavimą ir kontrolę 
 K, N, D, T 

12 
Konsultuoti projekto komandą BIM 

klausimais 
N, D, T K, N 

13 

Užtikrinti galutinių BIM modelių 
tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų 

reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 
įvykdymą 

T K, N 

14 

Suderinti vaidmenis ir atsakomybę, ypač 
atsakomybę už įvairių dalykinių 

projektavimo sričių koordinavimą 
projektuojant 

N, D, T K, N 

15 
Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo 

paskirtam BIM vadovui apie BIM modelių 
ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą 

D, T K, N 

16 Nustatyti vardijimo tvarką K, N, D, T K, N 

17 
Susitarti dėl specifinių projekto kodų 

sukūrimo ir palaikymo 
N, D, T K, N 

18 
Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą 
ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM 

rengimui vykdymą ir įvykdymą 

D, T K 

19 

Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo 
atstovams (Projekto vadovas, Statinio 

Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų 
reikalavimų įvykdymo progresą. 

K, N, D, T  

Eil. 
Nr. 

Atsakomybė statinio informacinio 
modeliavimo projekte 

Užsakovo atstovai – 
Projekto vadovas, 
Statinio statybos 

techninės priežiūros 
vadovas, Statinio 
Naudotojas ir kt. 

Tiekėjo paskirti projekto 
dalyviai – Projekto 

vadovai, Projekto dalies 
vadovai, Statybos 

vadovai ir kt.** 

1 2 3 4 
20 Vizualinė BIM modelio peržiūra D, T D, T 

21 BIM modelio ir projekto pastabų teikimas D, T D, T 

22 Projektinių sprendinių tvirtinimas D, T D, T 

23 
Bendradarbiavimas projekto CDE 

aplinkoje 
N N 

24 
Kitos su BIM procesu susijusios 

atsakomybės 
 K, N, D, T 

 
Pastabos:  
* 8 Lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti, vykdyti; N – naudotis; D – sprendinių derinimas, pritarimas; T – tvirtinti įvykdymą. 
** Tiekėjai BEP dokumente turi detalizuoti atsakomybių paskirstymą numatomai projekto komandai pagal 8 lentelę, 
parengti organizacinę schemą. 
 

9. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas 
 
9.1. Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo atvejį (ar kelis taikymo atvejus), Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu BIM vadovu BIM informacijos pateikimo 
planą (MIDP), kuriame turi būti detalizuoti reikalavimai kiekvienai BIM modelio sistemai ar elementui. Tai atliekama 
nustatant grafinės / geometrinės (angl. level of geometry – LOG) ir atributinės (parametrinės) informacijos (angl. level of 
information – LOI) išsivystymo lygius (toliau kartu vadinama angl. level of development LoD). Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius BEP dokumente suderina modelio išsivystymo lygius LoD=LOG/LOD+LOI, tačiau elementų išsivystymo 
lygis atitinkamose projekto dalyse privalo būti ne mažesnis, negu 9 lentelėje numatytus detalumo lygius. 
 
9 lentelė. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
informacijos 

modelio sudėtis** 

PP Stadija 
S2 

TDP Stadija S3/S4 Statyba Stadija S5/S6 

LoD Pastabos LoD Pastabos LoD Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Architektūrinė dalis SA BIM modelis nerengiamas 



 

(AA) 

2 Bendroji dalis BD (AB) BIM modelis nerengiamas 
3 Sklypo plano dalis SP 

(AP) 
- 

- 

200 Minimalus atributinės 

informacijos lygis 
1)Identifikavimo parametrai 

Projekto pavadinimas, projekto 

fazė/dalis, Techn./Oper. NR, 

Tipas, Markė, Medžiagiškumas, 

Spalva, Apdaila, Energetinė 

klasė, Galingumas, paskirtis. 

2)Klasifikatoriaus informacija  

KKS klasifikavimas, Uniclass 

klasifikavimas 

3)Gaminio aprašas 

Iš Techninės specifikacijos arba 

nuoroda į brėžinio ar Techninės 

specifikacijos numerį.  

4)Sistemos matmenys 

 Aukštis, Ilgis, Plotis, Storis, 

Svoris, skersmuo (vidinis, 

išorinis), pozicija, masė ir pan. 

5)Gaisrinė dalis  

Atsparumas ugniai laipsnis, 

Degumo klasė, Aplinkos 

agresyvumo klasė, Garso klasė. 

6)Specifiniai atributai 

Paklojimo būdas, Izoliacijos 

tipas, pradžios/pabaigos 

altitudė. 

500* 

Minimalus atributinės 

informacijos lygis 

 
Prie S3/S4 stadijoje numatytų 

atributų pridedama: 

7)Gamintojo informacija 

Gamintojo pavadinimas, 

Gaminio markė, Serijinis Nr., 

pagaminimo data, Garantinio 

rašto identifikavimo žymuo. 

8)Įrengimo informacija 

Įrengimo data, Rangovo 

pavadinimas, Garantinis termino 

pabaigos data, Garantinio 

termino paslėptiems darbams 

pabaigos data. 

4 Konstrukcijų dalis SK 
(AK) 

- 350 

5 Technologijų dalis T (AT) - 300 
6 Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis VN (AV) 
- 300 

7 Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis 
ŠVOK (AC) 

- 300 

8 Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis SO 
(AM) 

- 200 

9 Kitos dalys, atsižvelgiant į 
projektuojamų sistemų 
specifiką ir norminių 
dokumentų reikalavimus. 

- 200 

10 Gaisrinės saugos dalis 
GS (AJ) 

BIM modelis nerengiamas 

11 Elektrotechnikos dalis E 
(AE) 

BIM modelis nerengiamas 

12 Telekomunikacijų dalis 
ER (AR) 

BIM modelis nerengiamas 

13 Apsauginės signalizacijos 
dalis AS (AF) 

BIM modelis nerengiamas 

14 Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis GSS 
(AG) 

BIM modelis nerengiamas 

15 Procesų valdymo ir 
automatizacijos dalis PVA 
(AH) 

BIM modelis nerengiamas 

16 Statybos 
skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis KS (AN) 

BIM modelis nerengiamas 

17 Ekonominė dalis EK (AW) BIM modelis nerengiamas 
18 Aplinkos apsauga (ABA) BIM modelis nerengiamas 

 
Pastabos: 
* Turto eksploatavimui reikalingo LOD500 aprašymas pateiktas 21 lentelėje. 
 
9.2. Projekto dalių detalizavimas: 

1. BD – bendroji dalis. 

2. SP – Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); susisiekimo dalis; lauko inžineriniai tinklai (lauko vandentiekis ir 

nuotekos, lauko elektroniniai ryšiai, lauko elektros tinklai, lauko elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, 

lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai, lauko 

šilumos tinklai ir t.t., įskaitant ir kitą pastatą aptarnaujančią infrastruktūrą už sklypo ribų (jei projektuojama)). Tuo 

atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), būtina patikrinti ir užtikrinti, kad trečiosios 

šalies rengiama projekto dalis būtų sukoordinuota bendrame BIM modelyje (galima ir 2D brėžinio sąsaja (angl. 

link)). Jeigu susikerta modeliuojami lauko inžineriniai tinklai su esamais nerekonstruojamais ir nekeičiamais lauko 

inžineriniais tinklais, tuomet ties susikirtimo vieta atvaizduojami esami lauko inžineriniai tinklai (ne mažiau kaip 1 

metro ilgio). Įskaitant, bet neapsiribojant atvaizduojama danga, parodomas lietaus nuotekų nuvedimas, valymo 

įrenginio vieta, mažosios architektūros elementai ir pan. Atvaizduojami atskiruose sluoksniuose: esami, 

projektuojami ir kertami augalai. Esant techninėms galimybėms apskaičiuojami žemės darbai, pasinaudojant 

aktualios topografinės nuotraukos duomenimis ir sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi. 



 

3. SA – statinio architektūra; Interjeras (jei projektuojama). Svarbu atvaizduoti dalinamus elementus (pvz., 

surenkamas lubas, karkasus ir kt.). Modeliuojant Interjero dalį, tai turi būti galimybė eksportuoti konkrečius 

apdailos kiekius (dažymas, tinkavimas, angokraščių aptaisymas ir pan.) – modeliuoti atskiruose IFC modelių 

sluoksniuose, spalviniu žymėjimu atvaizduoti kuo artimesne spalva modeliuojamus elementus (grindų dangas, 

sienų apdailą, angokraščius, palanges, grindjuostes, baldai ir kt.), bei būtina panaudoti kitus įrankius, kurie būtini 

tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui. 

4. SK – statinio konstrukcijos. 

5. Inžineriniai tinklai – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN; Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų šalinimą, 

jeigu toks reikalingas) ir oro kondicionavimo ŠVOK; Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos punktas, 

atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu projektuojami); Šilumos gamybos ir tiekimo ŠT (šilumos punktas, 

atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai). Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, 

radiatoriai) artimos formos, panašios formos realiems objektams. 

6. E – Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą); Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) ER; Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo GSS (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą); Apsauginės signalizacijos AS; 

Gaisrinės saugos GS; Procesų valdymo ir automatizacijos PVA. Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai 

(šviestuvai, jungikliai, jutikliai, kopėtėlės, loviai ir pan.) artimos formos, panašios formos realiems objektams. El. 

laidai nėra modeliuojami. 

7. SO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Pavaizduoti laikinuosius privažiavimo kelius, 

laikinąjį statybvietės aptvėrimą, statybos medžiagų sandėliavimo vietą, bokštinį (automobilinį) kraną ir kitus 

mechanizmus, kurie yra būtini, rengiant šią projekto dalį. 

8. Kita – aukščiau nepaminėtos projekto dalys, tačiau pagal programinę užduotį (projektavimo užduotį) 

projektuojamos arba įrengiamos. CDE aplinkoje patalpinama aktuali topografinė nuotrauka (dvimatė – 2D) su 

galimybe aktyvuoti / de aktyvuoti atitinkamus esamus lauko inžinerinius tinklus visoje projektuojamojoje teritorijoje. 

Sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalį, elementų 

kiekiai privalo būti generuojami iš BIM modelio. 

9.3. Sudarant atributinės informacijos sąrašą, būtina išvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia būtent atributinė 
informacija bus pateikta ties kiekvienu modelio elementu, parengiant BEP dokumento priedą, remiantis šio dokumento 
priede „04_EIR_priedas-LOD“ pateiktu pavyzdžiu skiltyje „LOI“. Po BEP suderinimo su Užsakovo paskirtu BIM vadovu, 
Užsakovas per 3 mėn. gali nurodyti papildyti atributų sąrašą iki 5 atributinių laukų. 
9.4. Elementų atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (būti vienodi) visuose projekto dalių BIM modeliuose. 
Siekiama, kad vienodo tipo atributinė informacija būtų tame pačiame stulpelyje, eksportuojant skirtingų projekto dalių kiekių 
žiniaraščius iš BIM modelių. 
9.5. Privaloma įvertinti, kad projektuodami modelius pagal LOD reikalavimus, reikia atsižvelgti į galiojančius statybos 
įstatymus ir standartus. 
Sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, elementų kiekiai privalo 
būti generuojami iš Statinio informacinio modelio, standartiniu formatu, klasifikuotu pagal projekte taikoma klasifikavimo 
sistemą, ir būtų prieinami visiems projekto dalyviams. Procesas Tiekėjo turi būti aprašytas BIM PIP arba BEP dokumente 
ir po sutarties pasirašymo suderintas su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu. 
9.6. Atvejais, kai elementai nėra projektuojami modelyje, bet įtraukiami į kiekių žiniaraščius, turi būti argumentuoti ir 
suderinti su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu bei išskirti projektinėje dokumentacijoje, kad kiekiai nėra ištraukti iš Projekto 
BIM modelio. 
9.7. Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami projekto apimtyje), pavyzdžiui, grindų mazgas, fasado 
mazgas ir pan.., turi būti integruoti į atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ties atitinkamu 
elementu.  
9.8. LoD=LOG/LOD+LOI išvystymo lygiai plačiau aprašyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum 
leidinyje:LOD-Spec-2023-Part-I-2024-02-27.pdf (bimforum.org) ir šio dokumento priede „04_EIR_priedas-LOD“ 
pateiktomis bendrosiomis gairėmis skiltyje „LOD“. Kylant nesutarimams, vadovautis BIM Forum gairėmis. 
 

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas 
 
10 lentelė. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas 

Eil. 
Nr. 

Susitikimo tikslas 

Statinio 
informacinio 
modeliavimo 

projekto 
stadija 

Dažnumas Dalyviai 
Susitikimo 
formatas 

1 2 3 4 5 6 
1 Koordinacinis susirinkimas 

(KS)* 
Visose SGC 
stadijose 

Ne rečiau 
kaip kas 2 

1) Projekto 
vadovai; 

„Teams“ 
platformoje 

https://bimforum.org/wp-content/uploads/2023/10/LOD-Spec-2023-Part-I-2024-02-27.pdf


 

Projekto komandos susitikimus 
organizuoja Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius. Kiekvieno 
susitikimo metu turi būti pateiktos 
BIM modelio pastabos (ankstesnių 
pastabų sprendinių pristatymas), 
kūrimo progreso rezultatai, 
pademonstruotas BIM modelis, 
kolizijų ataskaita. 

savaites 2)Projektuotojai; 
3)Tiekėjo BIM 
koordinatorius; 
4)Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas. 

arba gyvai 

2 BIM koordinacinis susirinkimas 
(BKS)** 
Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi užtikrinti 
rengiamų BIM modelių progreso 
grafiko atnaujinimą ir pateikimą / 
pademonstravimą Užsakovo 
paskirtam BIM vadovui susitikimo 
metu. Ataskaitos forma derinama 
Užsakovo paskirtu BIM vadovu 
BIM įgyvendinimo plano (BEP) 
rengimo metu. 
Prieš dvi dienas iki susitikimo 
tiekėjo BIM koordinatorius 
susitikimo dalyviams pateikia: 
1.Nuorodą į atnaujintus disciplinų 
BIM modelius; 
2.Kolizijų ataskaitą; 
3.Atnaujintą grafiką (MIDP, TIDP). 

Visose SGC 
stadijose 

Ne rečiau 
kaip kas 2 
savaites 

1)Tiekėjo BIM 
koordinatorius; 
2)Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas 

„Teams“ 
platformoje 
arba gyvai 

 
Pastabos: 
* BIM ir/ar koordinaciniai susitikimai (BKS/KS) turi būti organizuojami pagal suderintą grafiką, pateiktą BEP dokumente. 
Grafikas turi būti pristatytas pirmo koordinacinio susitikimo metu, kuris įvyksta po sutarties pasirašymo, kai Užsakovo ir 
Tiekėjo atstovai sutaria susitikimo datą ir laiką. Atskirų Projekto dalių specialistai, paskirti Tiekėjo, turi dalyvauti šiuose 
susitikimuose. 
** Galutinė tarpdisciplininė kontrolė vykdoma modeliuose, pažymint ir protokoluojant jų užbaigtumo lygį BIM koordinacinių 
susitikimų (BKS) metu, kiekvienoje projekto stadijoje. Užsakovas reguliuos BIM modelių suderinamumo užtikrinimo 
proceso nuoseklumą, kaip ir vertins pateiktų modelių atitikimą reikalavimams, kurie numatyti konkrečiai projekto stadijai. 
 

11. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai 
 
11 lentelė. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai 

Eil. 
Nr. 

Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai 

1 2 
1 Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Visi bendrosios 

duomenų aplinkos (CDE) aplankalai ir failai vardijami taip, kaip numatyta priede 03_EIR_priedas-
duomenu_vardijimas. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti kitokią failų vardijimo struktūrą, jei, jo manymu, ji padėtu 
sklandžiau įgyvendinti Užsakovo užsibrėžtus BIM tikslus. Jei Tiekėjas tobulina vardijimo taisykles, jos turi 
būti suderintos tarp Tiekėjo ir Užsakovo BIM BEP dokumente, atnaujinant priedą 03_EIR_priedas-
duomenu_vardijimas, kuris tampa BEP dokumento priedu. 

2 Tiekėjai po sutarties pasirašymo su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu turi suderinti modelio numatomą 
aplankalų / failų struktūrą. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM BEP prieš pradedant kurti Projekto informacinį 
modelį (PIM). 
Pavyzdinė bylų / failų struktūrą pateikta priede 03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas, tačiau galutinė 
struktūra tiekėjas turi parengti ir suderinti kartu su BEP dokumentu su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu. 

3 Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 
„Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“.  

4 Susirašinėjimo el. laiškais turi būti vengiama nuo tada, kai sukuriama Projekto CDE aplinka. Visi Projekto 
Dalyviai, siųsdami laiškus, turi laikytis laiškų vardijimo tvarkos: 
Subject: yy.mm.dd-PROJEKTO_KODAS-LAIŠKO_TEMA 

Pavyzdys: 



 

23.11.08-EA_E2_01-KLAUSIMAI 

Laiško tema turi būti parašyta aiškiai ir suprantamai. Naudojant vieningą projekto vardijimą, laiškai 
automatiškai priskiriami prie projekto, informaciją galima rūšiuoti. 

 

12. Informacijos atvaizdavimo standartai 
 
12 lentelė. Informacijos atvaizdavimo standartai 

Eil. 
Nr. 

Atvaizdavimo standartai 

1 2 
1 Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. Dokumentų 

įforminimo reikalavimai** turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo 
projekto vykdymo planą BEP.  

2 Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti 
generuojami* iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami 
pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM modelis neturės 
neatitikimų su popierine projekto versija. Gauta informacija turi būti papildyta reikalinga 2D informacija, jei ji 
trūkstama ir tokia kaip dokumentacijoje „Taip pastatyta“. Bendruoju atveju, projekto brėžiniai formuojami: 

- Iš skaitmeninio informacinio modelio – BIM modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra techninės 

galimybės ir tai yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP dokumente); 

Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo ir Projekto vadovo 
patvirtinimas, jog projektas yra kokybiškas ir tinkamas brėžinių kūrimui. 

3 Projekto dalyviai koreguodami projektinę dokumentaciją ir keičiant išleidimo laidas, kartu su nauja informacija 
turi pateikti aprašą, tiksliai nurodanti skirtumus tarp senos ir naujos dokumento laidos. 

 
Reikalavimai: 
12.1. Atvejais, kai brėžiniai negali būti tiesiogiai generuojami iš BIM modelio, nes dalis elementu yra nemodeliuojami 
elementai ir jie neatsispindi brėžiniuose, turi būti argumentuojama dėl šių brėžinių reikalingumo ir suderinama su Užsakovo 
paskirtu BIM vadovu; 
12.2. Projekto komanda turi sutarti dėl vienodų matavimo vienetų naudojimo, detalizuoti numatomus taikyti dvimačio 
vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus ir juos pateikti BIM BEP dokumente, atsižvelgiant į Užsakovo 
numatytus bendruosius reikalavimus. 
12.3. Tiekėjai yra įpareigoti pateikti brėžinius ir CAD duomenis, remdamiesi reikalavimais, nustatytais šalies teisės 
aktuose, įstatymuose, taisyklėse ir standartuose, taip pat nustatytais reikalavimais aprašytais Užsakovo; 
12.4. Principinė 2D informacijos generavimo iš BIM modelių schema pateikta 12.1. paveikslėlyje, kuri nurodo tiesioginį ryšį 
tarp kuriamo informacinio modelio ir projektinės dokumentacijos.  
 



 

 
12.1. pav. 2D informacijos generavimo iš modelio schema 

 

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 
 
13 lentelė. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
informacijos 
modelio tipas 

Projekto 
informacijos 

modelio trumpas 
aprašymas 

Duomenų 
pateikimo ir (ar) 

sukūrimo 
formatai 

Duomenų mainų 
formatai**** 

Duomenų 
saugojimo 
formatai 

1 2 3 4 5 6 
1 Modeliai Projekto dalių 3D 

modeliai 
Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente 

.ifc; .landXML  .ifc ir/arba 
.landXML Ir 
gimtuoju formatu 

2 Skenavimo 
duomenys 

Esamų sąlygų 
modeliai, išpildomieji 
skenuoti modeliai 

Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente 

.landXML .landXML ir 
gimtuoju formatu 
(LAS/LAZ/XYZ/  
PTS/PTX/E57) 

3 Projekto brėžiniai 
2D 

Iš modelio 
sugeneruoti 
projektiniai brėžiniai 

Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente 

.pdf  .pdf, .adoc  Ir 
gimtuoju formatu 

4 Tekstinė Projekto 
dalis 

Aiškinamoji Projekto 
dalis, tekstas 

Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 

.docx; .pdf  .pdf, .adoc  Ir 
gimtuoju formatu 



 

detalizuoja BEP 
dokumente 

5 Grafikai, lentelės Įvairios Projekto 
skaičiuoklės, Projekto 
įgyvendinimo grafikas 

Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente 

.xlsx  .pdf  Ir gimtuoju 
formatu 

6 Kolizijų ataskaita Kolizijų patikros 
analizės dokumentas, 
aprašant ir 
identifikuojant 
problemines vietas ir 
numatant sprendimo 
būdą. 

Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
detalizuoja BEP 
dokumente 

.xlsx, .pdf, .bcf  .xlsx, .pdf, .bcf   

 
Reikalavimai: 
13.1. Tiekėjas vykdys projektavimo darbus naudodami programinę įrangą (PI), kurią turi įvardyti BIM PIP arba BEP 
dokumente. Informacijos pateikimas vykdomas remiantis procesu, aprašytu EIR dokumento skyriuje „19. Bendroji 
duomenų aplinka“ ir informacija laikoma nepateikta, jei ji nėra patalpinta Užsakovo CDE. 
13.2. Jokia projekte dalyvaujanti šalis neturi teisės keisti PI ar jos versijos be išankstinio Tiekėjo BIM 
koordinatoriaus/Projekto vadovo ir Užsakovo paskirto Projekto/BIM Vadovo pritarimo. Reikalavimai, taikomi PI, aprašyti 
13 lentelėje. 
13.3. Ketinimai keisti PI versiją ar pačią PI turi būti pateikti visoms projekte dalyvaujančioms šalims, jas įspėjant ne vėliau 
kaip prieš 30 d.d. 
13.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad:  

- Visi BIM modeliai, informacija, dokumentai, CAD failai ir brėžiniai, gauti naudojant įrankį/programinę įrangą, ar jų 

papildiniai atitiktu „Open BIM“ metodologija ir būtų galimybė juos naudoti su Užsakovo CDE bei vystyti projektą 

kituose etapuose; 

- Atvejais, kai projektinė informacija sukurta taikant informacijos kūrimo įrankių papildinius (angl. addons),  o 

perduota informacija Užsakovui dėl papildinių trūkumo negali būti redaguojama projekto vystymo tikslais, Tiekėjas 

turi suteikti Užsakovui reikalingus papildinius; 

- Užsakovui pasirašius sutartį su Tiekėju, baigtinis ir tikslus modelių tipų sąrašas ir patvirtinti failų formatai turi būti 

apibūdinti ir patvirtinti BIM BEP dokumente; 

- Iš projekto dalių turi būti eksportuojami (nurodytais 13 lentelėje formatais) modeliai ir talpinami/atnaujinami CDE 

kas 10 d.d. ir ne mažiau 2 kartų per mėnesį. 

14. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geo-erdvinė padėtis 
 
14 lentelė. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis 

Eil. 
Nr. 

Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis 

1 2 
1 Visų disciplinų modeliams turi būti priskirta Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94) ir Lietuvos valstybinė 

aukščių sistema LAS07. Jeigu modelis ne iš karto kuriamas LKS-94 koordinatėse, o sąlyginėje projekto 
koordinačių sistemoje, tokiu atveju projekto sąlyginių koordinačių sistemos pradžios (0,0,0) taškui turi būti 
nurodyta LKS-94 atskaita. 

2 BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant 
modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui 
priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių 
sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. 
Parengiamas koordinacinis modelis skirtingų disciplinų modelių apjungimui (pvz. kubo modelis). 

3 Projekto BIM koordinatorius* suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu ir fiksuoja koordinates, o jų laikytis 
privalo visi projekto dalyviai. 

 
Pastabos: 
* Modeliavimo taisykles rengia Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis pagrindinių projekte naudojamų 
programinių paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis. BIM koordinatorius gali nurodyti duomenų bazes, skirtas 
jau sukurtiems modelių elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio modeliams, arba pasiūlyti specifines 
modeliavimo rekomendacijas ir metodikas. Taip pat būtina nurodyti matavimo sistemą (SI sistema). 
 

15. Projekto informacijos modelio nustatymai 
 



 

15 lentelė. Projekto informacijos modelio nustatymai 

Eil. 
Nr. 

Projekto informacijos modelio nustatymai 

1 2 
1 Eksportuojamuose .ifc, landXML ar kito formato modeliuose, talpinamuose Užsakovo CDE, numatytasis 

matavimo vienetas turi būti suderintas BEP dokumente. 

2 Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas 
turi būti (jei tai nenumatyta pagal teisės aktus) – derinama BEP rengimo metu. 

 

16. Programinė įranga 
 
Reikalavimai: 
16.1. Naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turi būti užpildyti BIM PIP arba BEP dokumente 16 
lentelėje. 
 
16 lentelė. Programinė įranga 

Eil. 
Nr. 

Programinės įrangos paskirtis Programinės įrangos pavadinimas 

1 2 3 
1 Naudojamos programinės įrangos sąrašą 

ir naudojamą versiją  užpildo Tiekėjo 
paskirtas BIM koordinatorius BIM 
įgyvendinimo plane (BEP). 

Pildo tiekėjas BEP dokumente. 

 
16.2. Turi būti naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus, kurios nurodytos tarptautinės 
BuildingSmart organizacijos tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-
software/.  
16.3. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl 
legalios programinės įrangos, planuojamos naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti. Projekto dalyviai turi įsivertinti 
išlaidas savo sąskaita, kurias patirs PI įsigyti ir palaikyti. 
 

17. Informacinių technologijų sistemų našumas 
 
17 lentelė. Informacinių technologijų sistemų našumas 

Eil. 
Nr. 

Informacinių technologijų sistemų našumas 

1 2 
1 Užsakovas taikomų informacinių technologijų sistemų našumui reikalavimų neturi, tačiau turi būti užtikrintas 

sklandus darbas. Tiekėjas PIP arba BEP dokumente turi detalizuoti, kokiomis priemonėmis tai užtikrins. 

 

18. Duomenų saugumas 
 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatoriaus administruojama CDE aplinka turi užtikrinti aukščiausius duomenų saugumo 
reikalavimus, numatytus 18 lentelėje. Duomenų saugumo užtikrinimo įrodymus Tiekėjas turi pateikti Užsakovui po sutarties 
pasirašymo, Užsakovui to pareikalavus. 
 
18 lentelė. Duomenų saugumas 

Eil. 
Nr. 

Duomenų saugumo reikalavimai 

1 2 

1 CDE aplinka turi atitikti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės 
ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo 
įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir 
bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinti, 
kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo 
strategijos patvirtinimo“. 

3 Perduodant informaciją internetu, taikyti saugius duomenų perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius, kaip 
HTTPS (angl., Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl.: Transport Layer 
Security) kriptografijos protokolą. 

4 Siekti suteikti galimybę užtikrinti, kad prisijungimas prie CDE ar jautrių jos komponentų būtų galimas tik iš 
registruotų interneto IP adresų. 

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/
https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/


 

5 Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos 
infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. 
Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos 
atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto 
dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane. 

6 Sistemos kūrimo, palaikymo ir vystymo veikloje turi būti įgyvendintos organizacinės ir techninės saugumo 
valdymo priemonės, atitinkančios ISO27000 šeimos arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Šių priemonių 
įgyvendinimas turi būti patvirtintas reguliarių vidinių ir (arba) išorinių patikrų rezultatais ir (arba) sertifikatais, 
įskaitant bet ne apsiribojant SOC2 ir SSAE18 arba lygiavertėmis ataskaitomis. Tiekėjas turi pateikti atitiktį 
patvirtinančią dokumentaciją (pvz. sertifikatus ar ataskaitas) Užsakovui. 

7 Prieš įdiegiant Sistemas į darbinę aplinką ir susiejant su Užsakovo duomenimis, Tiekėjas turi pateikti 
dokumentus įrodančius, kad Sistema neturi kritinių, aukšto ir vidutinio lygio kibernetinių pažeidžiamumų, 
aptiktų NKSC atliktų skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu iš TOP 10 vyraujančių rinkoje 
profesionalių pažeidžiamumų skenavimo įrankiu, įvertintu nepriklausomų šalių, t.k. Gartner, Forrester ar kt. 

8 Jei Sistema nepalaiko Užsakovo naudotojų paskyros autentifikavimosi protokolų, Sistema turi palaikyti šiuos 
slaptažodžio reikalavimus: 
1. slaptažodžiai privalo būti sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių; 
2.  simboliai slaptažodyje privalo būti parinkti iš bent trijų žemiau pateiktų simbolių kategorijų: 
2.1. angliškos abėcėlės didžiosios raidės (A - Z); 
2.2. angliškos abėcėlės mažosios raidės (a - z); 
2.3. skaitmenys (0 - 9); 
2.4. specialieji simboliai ( ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? / ). 
3. slaptažodis negali sutapti su darbuotojo prisijungimo vardu (angl. user name); 
4. slaptažodį negali sudaryti 3 ar daugiau simbolių iš Naudotojo prisijungimo vardo; 
5. privalomai Sistemos naudotojams turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kas 90 d.) keičiami slaptažodžiai; 
6. keičiant savo slaptažodį negalima naudoti ankstesniojo. 

9 Jeigu Sistema nepalaiko Užsakovo naudotojų paskyros autentifikavimosi protokolų, Sistemos naudotojų ir 
administratorių tapatumui patvirtinti turi būti naudojamos dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo priemonės. 

10 Sistemoje turi būti realizuotas privilegijų ir (arba) rolių funkcionalumas, užtikrinantis Sistemos naudotojų ir 
Sistemos administratorių funkcijų atskyrimą, o Sistemoje turi būti sukurtos atskiros rolės naudotojams 
atliekantiems skirtingas funkcijas. 

11 Sistemos įvykių žurnaluose turi būti registruojami ir saugomi visų naudotojų (esamų/aktyvių, de-aktyvuotų ir 
ištrintų) visi atlikti veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. user activity logging), visi naudotojų paskyrų ir 
privilegijų/rolių keitimo veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. security change logging). Sistemos turi turėti 
galimybę perduoti išsaugotų veiksmų/pakeitimų žurnalinius įrašys į Pirkėjo žurnalinių įrašų kaupimo ir analizės 
(angl. Security information and event management (SIEM)) sistemą (jeigu Tiekėjas nurodo), o Sistemos 
naudotojai ir (arba) Sistemos priežiūrą vykdantys asmenys neturi galimybių pakeisti arba ištrinti išsaugotų 
žurnalų įrašų ar jų turinio. 

12 Užsakovas turi būti nedelsiant informuojamas apie Sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir 
incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Užsakovo informacijos ir duomenų saugumui 
bei jų valdymo būklę. Užsakovas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais 
asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu. 

13 Jeigu Sistemoje yra nustatytas kibernetinio saugumo pažeidžiamumas, nustatytas pažeidžiamumas turi būti 
išspręstas vadovaujantis šiais kriterijais: 
- Kritinis pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 9.0 iki 10, turi būti išspręstas per 5 
k. d. 
- Aukšto prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 8 iki 9, turi būti 
išspręstas per 10 k. d. 
- Vidutinio prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 6 iki 8 balų, turi būti 
išspręstas per 30 k. d. 
- Žemo prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 1 iki 6 balų, turi būti 
išspręstas per 60 k. d. 

14 Produktai (sistemos) ir (arba) paslaugos turi būti sukonfigūruotos taip, kad leistų Užsakovui įgyvendinti BDAR 
numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su 
asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų 
tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimą (BDAR III skyrius). Visi Užsakovo 
Tiekėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami. 
Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, 
nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo 
išimčių. 

15 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visą Sistemos veikimui reikalinga aparatinė ir programinė įranga, įskaitant 
licencijas, programinį kodą, saugos (šifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, užtikrinant, kad 
Sistemos kūrimui, palaikymui ir vystymui būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė 
įranga. 



 

16 Sistema ir jos komponentai negali turėti nutrauktos gamybos komponentų (angl.  end-of-life product). 

17 Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam partneriui ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti 
Sistemos palaikymo ir vystymo veiklos auditą ar patikrą su tikslu įvertinti taikomas Užsakovo duomenų saugos 
užtikrinimo organizacines bei technines priemones. 

18 Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam partneriui, iš anksto suderinus su Tiekėju, atlikti 
kibernetinio saugumo pažeidžiamumo testą. 

19 Jeigu Tiekėjo sistemos turi integraciją su Užsakovo Ypatingos svarbos informacine infrastruktūra (YSII), 
diegiamai Sistemai yra taikomi LR Kibernetinio saugumo YSII techniniai reikalavimai, pagal Org. ir techn. 
saugumo reikalavimų aprašo priedą, nuoroda: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr#part_5addadcb561a40518132
1dc7e1135c84 

20 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Kibernetinio saugumo reikalavimai būtų taikomi jo partneriams, subrangovams 
ir (arba) kitoms Šalims, dalyvaujančioms Sistemos kūrimo, vystymo ir palaikymo veikloje. 

 

19. Bendroji duomenų aplinka 
 
Tiekėjo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus 
bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data Environment (CDE), kurios taikymas projekte yra privalomas. Bendra 
duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos principo), kurioje laikoma informacija apie statybų projektą – 
projekto dokumentacija, grafinis 3D modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.).  
 
19 lentelė. Bendroji duomenų aplinka (CDE) 

Eil. 
Nr. 

Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos 

1 2 3 
1 Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų 

projekto dalyvių, Tiekėjas pasirenka savo nuožiūra tinkamą CDE* ir suderina 
su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. Pasirinkta CDE turi užtikrinti šiuos 
minimalius funkcionalumus (reikalavimus): 
1. Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių 
veiksmus. Vartotojų prieigos valdymas failų lygmeniu, atitikti saugumo 
reikalavimus numatytus EIR dokumento skyriuje „18. Duomenų saugumas“. 
2. Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; 
3. Versijų kūrimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio 
dokumentų skaičiaus; 
4. .ifc formato skaitymas „online“. Galimybė CDE online aplinkoje atidaryti .ifc 
duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją 
bei sujungti/atjungti skirtingų projekto dalių BIM modelius tarpusavyje. 
5. Prieiga per naršyklę. Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu planšetiniu 
kompiuteriu., mob. telefonu, kompiuteriu per internetinę naršyklę, nediegiant 
specializuotų programinių įrangų į Užsakovo kompiuterius. 

Turi būti suteikta galimybė 
Užsakovui  peržiūrėti ir 
stebėti visą Projekto statinio 
informacinį modelį (PIM) , jo 
kūrimo laikotarpiu. 

2 Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti ne mažiau kaip 10 licencijų (jei 
Tiekėjo CDE skiriasi nuo Užsakovo CDE ir yra mokamos), taip suteikiant 
Užsakovo komandos nariams prieigą prie modelio geometrijos, atributinės 
informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, visuose projekto 
etapuose. Licencijas, reikalingas Tiekėjo komandai prisijungti prie VŠT CDE 
(Autodesk Construction cloud: Docs) sukurtos informacijos derinimui, suteiks 
Užsakovas, bet ne daugiau kaip 2 licencijas. 

Užsakovas reikalingų 
licencijų skaičių nurodo po 
sutarties pasirašymo. 

3 Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto 
aplankalų ir failų struktūrą, numatyti duomenų prieigos teises remiantis EIR 
priedu „03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“. 

 

4 PIP arba BEP dokumente pateikti duomenų apsikeitimo schemą, kaip 
duomenimis bus dalijimąsi su Užsakovo ir kitais projekto dalyviais, remiantis 
priedu „08_EIR_priedas-CDE_tvarka“. 

Atvaizduoti schematiškai ir 
aprašyti vykdomus 
veiksmus, pavyzdžiui, kaip 
atliekamas perkėlimas iš 
Tiekėjo CDE į Užsakovo 
CDE. 

5 Tuo atveju, jei Projekto Dalyvis įgyvendins Projektavimo (S2,S3,S4) ir 
Statybos etapus (S5, S6), yra rekomenduojama pasirinkti CDE tokią, kokią 
naudoja Užsakovas dėl duomenų vientisumo išlaikymo, aukštesnės jų 
kokybės užtikrinimo. 

 

6 Jei Tiekėjas kažkuriuo projekto vykdymo metu kuria ir kaupia projektinę 
informaciją savo CDE, tai po sutarties užbaigimo turi užtikrinti, kad jis saugiai 

 



 

archyvuos informaciją esančią CDE (ir savo sistemose), taip pat, sunaikins bet 
kokią neskelbtiną informaciją. 

 
Pastabos:  
* Užsakovo CDE ir Tiekėjo CDE yra dvi skirtingos projekto duomenų aplinkos. Tiekėjas savo CDE atlieka informacijos 
kūrimo procesus, o į Užsakovo CDE kelia informaciją jos derinimui su Užsakovu; 
** Detali Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo strategija aprašyta EIR dokumento priede „08_EIR_priedas-
CDE_tvarka“. 

 

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis  
 
Šis skyrius skirtas Tiekėjui suprasti, kaip Užsakovas panaudos kuriamus projekto informacinius modelius (PIM) ateityje 
eksploatuojant statinį ir, kaip savo srities specialistas, užtikrins, kad kuriami BIM duomenų rinkiniai bus tinkami Užsakovo 
tikslams pasiekti. 
 
20 lentelė. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis 

Eil. 
Nr. 

Statinio informacinio 
modeliavimo taikymo 

atvejai naudojimo etape 

Laukiamas rezultatas 

1 2 3 
1 Įrenginių priežiūros 

planavimas  
Naudojant AIM modelį, yra galimybė nustatyti tikslias elementų vietas, rasti 
atributinę elementų informaciją (su nuorodomis į dokumentus). Susiejus AIM 
modelį su įrenginio automatizavimo ir kontrolės sistema (angl., Building 
Management System, BMS), realiu laiku gauti signalinius pranešimus (angl., 
Aliarms) apie įvykius, susijusius su priežiūros planais ir grafikais, defektus, 
gedimus.  

2 Įrenginių analizė  Atliekant įrenginių veikimo duomenų stebėseną ir lyginant jų reikšmes su 
projektiniais duomenimis galima užtikrinti, kad įrenginys naudojamas pagal 
nurodytus projektinius  standartus bei nustatyti naudojimo operacijų 
optimizavimo galimybes, siekiant pagerinti sistemų veikimą.   

3 Avarijų prevencija  AIM susietas kartu su BMS padeda aiškiai nurodyti, kurioje įrenginio dalyje 
įvyko avarija, pateikti galimas prieigas bei pažymėti kitas pavojingas įrenginio 
vietas.  

 
Pastabos: 

* Lentelėje pateiktas AIM modelio galimo poreikio sąrašas nėra baigtinis, nėra skirtas konkrečiam projektui ir 
laikui bėgant gali kisti. 
 

21. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo 
strategija 
 
21 lentelė. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija 

Eil. 
Nr. 

Turto informacinio 
modelio sudėtis 

LOD Pastabos 

1 2 3 4 
1 Bendroji dalis BD (AB) 

LOD 500 

Geometrijos detalumo lygis (LOG) ir informacijos detalumo 
lygis (LOI), reikalingas Naudojimo etape, turi būti 
detalizuotas priede „04_EIR_priedas-LOD“ rengiant BEP 
dokumentą. 
 
Pastaba:  
 
LOD 500 lygyje numatomas toks pat LOG, kaip ir kituose 
projekto etapuose numatytuose LOD lygiuose. LOG lygis 
gali būti ir žemesnis, siekiant sumažinti modelio apkrovimą 
eksploatavimui nereikalinga informacija, bet tokie atvejai 
derinami su Užsakovu ruošiant informaciją perdavimui. 
 
Modeliai turi būti išvalyti nuo darbinių modelių, neturėti 
perteklinės grafinės informacijos (armatūra, laidai ar pan.), 
kuri neturi taikymo paskirties turto eksploatavimo etape. 
 

2 Sklypo plano dalis SP (AP) 
3 Konstrukcijų dalis SK (AK) 
4 Technologijų dalis T (AT) 
5 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis VN (AV) 
6 Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis ŠVOK (AC) 
7 Elektrotechnikos dalis E (AE) 
8 Telekomunikacijų dalis ER (AR) 
9 Apsauginės signalizacijos dalis AS 

(AF) 
10 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

GSS (AG) 
11 Procesų valdymo ir automatizacijos 

dalis PVA (AH) 
12 Gaisrinės saugos dalis GS (AJ) 
13 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis SO (AM) 
14 Kitos dalys, atsižvelgiant į 

projektuojamų sistemų specifiką ir 



 

norminių dokumentų reikalavimus. Turto modeliai turi būti koordinuoti pagal realią situaciją 
statybos aikštelėje. 15 Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis KS (AN) 
16 Ekonominė dalis EK (AW) 
17 Aplinkos apsauga (ABA) 

 

22. Projekto informacinio modelio duomenų perdavimas į turto informacinį modelį 
 
22 lentelė. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį (arba Užsakovo CDE) 

Eil. 
Nr. 

Turto informacijos 
modelio tipas 

Turto informacijos modelio trumpas aprašymas 
Duomenų 
perdavimo 
formatai 

1 2 3 4 
1 Modeliai Projekto dalių 3D modeliai  .ifc; .landXML, 

gimtuoju formatu 

2 Projekto brėžiniai 2D  Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais 
(suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti 
iš modelio nėra įmanoma.  

.pdf, .adoc, 
gimtuoju formatu 

3 Tekstinė Projekto dalis  Projekto dalies tekstinė dokumentacija: projekto ir projekto 
dalies sudėties žiniaraščiai,  aiškinamieji raštai, techninės 
specifikacijos, sąnaudų žiniaraščiai  

.pdf, .adoc, 
gimtuoju formatu 

 
Informacijos perdavimo Užsakovui taisyklės po sutarties įgyvendinimo: 
22.1. Parengus (pagal BEP aprašytus reikalavimus) atitinkamo Statinio gyvavimo ciklo etapo (S2, S3, S4, S5, S6) projektą, 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius perduoda Užsakovo BIM vadovui projekto BIM modelius (.ifc, .landXML ir originaliais 
formatais) su visomis teisėmis naudoti statinio gyvavimo ciklo apimtyje, t. y. Užsakovas turi teisę vystomo projekto apimtyje 
toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais Tiekėjais darbo projekto 
parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose. Statinio informacinis modelis privalo būti pateiktas taip, kad būtų galimybė 
redaguoti bei papildyti kitais elementais ir charakteristikomis. Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius jokiu 
būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.  
22.2. Atitinkamos projekto dalies BIM modelius ir sujungtą visų dalių BIM modelį su visa geometrija, atributine ir prisegama 
informacija ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu. 
22.3. Atitinkamos projekto dalies BIM modelius originaliais formatais (gimtuoju programinės įrangos formatu) (DGN, RVT, 
PLN ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (DBF ar XLSX formatu), tekstinę dalį (PDF ir DOCX arba kt. analogiškais 
formatais). 
22.4. Perduodami 3D modeliai negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus arba leistinus tarpusavio elementų 
susikirtimus numato projekto rengėjas – Tiekėjo paskirtas Projekto Vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos 
techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. BEP dokumente turi būti nurodyti neleistini 
arba leistini elementų tarpusavio susikirtimai. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, 
sistemas, elementus ir pan. 
22.5. Perduodamas modelis turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik pastato turto, 

eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija, konkrečios 

informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu. 

22.6. Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija laikoma, kai Tiekėjas visą minėtą 

informaciją patalpina į Užsakovo bendrąją duomenų aplinką (CDE). 

22.7. URL nuorodos, skirtos atributinei informacijai priskirti, turi būti sukurtos Užsakovo CDE ir priskirtos atitinkamiems 

elementams. Tiekėjas priskiriamus atributus ir jų susiejimą su modeliu detalizuoja BEP dokumente. 

22.8. Tiekėjas, prieš pateikdamas projekto informaciją „Taip pastatyta“ į Užsakovo CDE, turi įvertinti ir raštu patvirtinti, kad 

pasiektas informacijos lygis, kuris dera su šiame dokumente numatytais BIM taikymo atvejais. 

 



 

IV.PROJEKTO ĮGYVENDINIMO (PIP) IR/AR VYKDYMO (BEP) PLANO RENGIMAS 
 

Tiekėjas, po sutarties pasirašymo, turi pateikti BIM BEP dokumentą, paruoštą remiantis BIM PIP dokumentu (jei buvo 

rengtas), kuriame detaliai įvardija savo dalies Projekto vykdymo strategiją taikydamas BIM metodologiją. 

Dokumentai ruošiami remiantis reikalavimais nustatytais šiame EIR dokumente ar jį papildančiuose prieduose. 

PIP ir/ar BEP dokumento ruošimui rekomenduojama naudoti ruošinį, pateiktą priede 01_EIR_priedas-

PIP_BEP_šablonas. Šis dokumentas yra pagalba Tiekėjui tinkamai paruošti BIM PIP arba BEP dokumentą, tačiau 

Tiekėjas privalo savo nuožiūra ir tvarka parengti dokumentą, kuris užtikrintu VISŲ EIR dokumente pateiktų reikalavimų 

išpildymą. 

Kaip minimumas, bet tuo neapsiribojant, PIP arba BEP dokumente turi būti įtraukta ši informacija: 

1.Pagrindinė informacija apie projektą; 

2. Organizacinė schema ir personalas: detalus sąrašas, kuriame įtraukta susijusios šalys ir jų atsakomybės priklausomai 

nuo projektavimo apimties, BIM vadovai ir jų kontaktinė informacija (elektroninis paštas, telefono numeris). Sąraše turi 

atsispindėti projektavimo dalių padalijimas, kuris suteiktu aiškų supratimą už kurią projekto dalį asmuo atsakingas.  

Organizacinė schema turi nurodyti disciplinų specialistų atsakomybių ribas, BIM paremtus organizacinius vaidmenis (BIM 

projekto vadovas, BIM koordinatorius, BIM specialistas ir pan.). 

3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai; 

4. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis; 

5. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu; 

6. Projekto informacijos modelio struktūra; 

7. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai; 

8. Klasifikavimo sistema; 

9. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas; 

10. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelio - Atsakomybių matrica; 

11. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas; 

12. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas; 

13. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai; 

14. Informacijos atvaizdavimo standartai; 

15. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai; 

16. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geo-erdvinė padėtis; 

17. Projekto informacijos modelio nustatymai; 

18. Programinė įranga; 

19. Informacinių technologijų sistemų našumas; 

20. Duomenų saugumas; 

21. Bendroji duomenų aplinka; 

22. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis; 

23. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija; 

24. Projekto informacinio modelio duomenų perdavimas į turto informacinį modelį. 

 

Svarbu: Projekto vykdymo planas (BEP) turi būti suderintas su Užsakovo paskirtu BIM vadovu per 20 d.d. po 

sutarties įsigaliojimo datos. 


