
ID Task 

Mode

Pavadinimas Trukmė Pradžia Pabaiga PredecessorsDeadline

1 Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti LR 

teritorinės jūros ir (ar) LR išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje (dalyse) VP ir SPAV procedūrų ir parengimo 

paslaugos

759 days 23-01-24 26-01-30 26-01-30

2 Pradžia 0 days 23­01­24 23­01­24 NA

3 Darbų grafiko pateikimas ir suderinimas su Užsakovu 10 days 23­01­25 23­02­07 2FS+1 day NA

4 Užsakovo išeities duomenų pateikimas Rengėjui 10 days 23­01­25 23­02­07 2FS+1 day NA

5 SPAV rengimas 403 days 23­02­08 24­09­16 NA

6 SPAV apimties nustatymo dokumento parengimas, įskaitant konsultacijas dėl koncepcijos alternatyvų ir planavimo 
apimčių

33 days 23­02­08 23­03­27 4 NA

7 SPAV apimties dokumento projekto derinimas su Užsakovu (pastabos ir korekcijos) 20 days 23­03­28 23­04­25 6 NA

8 SPAV apimties nustatymo dokumento derinimas su subjektais 16 days 23­04­26 23­05­18 7 NA

9 SPAV ataskaitos parengimas, įskaitant konsultacijas su užsakovu dėl koncepcijos alternatyvų tiek jūroje tiek sausumoje 95 days 23­04­26 23­09­08 8SS NA

10 SPAV ataskaitos derinimas su Užsakovu (pastabos),įskaitant konsultacijas su užsakovu dėl koncepcijos alternatyvų tiek 
jūroje tiek sausumoje

44 days 23­09­11 23­11­13 9 NA

11 SPAV ataskaitos koregavimas pagal Užsakovo pastabas 2 days 23­11­14 23­11­15 10 NA

12 SPAV ataskaitos teikimas derinimui su SPAV subjektais 34 days 23­11­16 24­01­05 11 NA

13  SPAV ataskaitos viešinimas (kartu su VP koncepcija) 21 days 23­11­16 23­12­14 11 NA

14  Viešas susirinkimas 1 day 23­12­15 23­12­15 13 NA

15 Viešo susirinkimo protokolo parengimas 3 days 23­12­18 23­12­20 14 NA

16 SPAV ataskaitos koregavimas pagal subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus ir tarpvalstybines konsultacijas 64 days 23­12­21 24­03­26 15 NA

17 SPAV ataskaitos pakartotinis pateikimas VSTT, VSTT išvados (Nepritarimo SPAV ataskaitai)gavimas 23 days 24­03­27 24­04­29 16 NA

18 SPAV ataskaitos pakartotinis koregavimas, pateikimas VSTT, VSTT išvados gavimas 69 days 24­04­30 24­08­06 17 NA

19 SPAV subjektų išvadų įvertinimo ir visuomenės pasiūlymų pažymų parengimas 2 days 24­08­07 24­08­08 18 NA

20 SPAV ataskaitos (kartu su koncepcija) pateikimas Užsakovui ir tvirtinimas 26 days 24­08­09 24­09­16 19 NA

21 Tarpvalstybinės konsultacijos dėl SPAV 262 days 23­05­03 24­05­17 NA

22 Informacijos Aplinkos ministerijai apie rengiamą VP ir galimas jo įgyvendinimo pasekmes pateikimas (lietuvių kalba) 15 days 23­05­03 23­05­23 7FS+4 
days

NA

23 Medžiagos (informacijos apie VP ir SPAV santraukos (anglų kalba),o taip pat informacijos apie tolimesnes vertinimo 
procedūras) tarpvalstybinėms konsultacijoms parengimas ir pateikimas į AM 

15 days 23­05­24 23­06­13 22 NA

24 Spendimo ar užsienio valstybė nori dalyvauti tarpvalstybinėse konsultacijose gavimas 12 days 23­06­14 23­06­29 23 NA

25 Reikalingos medžiagos parengimas išsiuntimui (SPAV ataskaitos santraukos išvertimas į anglų kalbą + pateikimas En 
Min, AM) 

98 days 23­06­30 23­11­20 24 NA

26 AM gautą medžiagą pateikia užsienio valstybei 20 days 23­11­21 23­12­18 25 NA

27 Užsienio valstybė išnagrinėja medžiagą ir pateikia pastabas  [nėra termino] 35 days 23­12­19 24­02­08 26 NA

28 Medžiagos taisymas/papildymas pagal užsienio valstybės institucijų pastabas ir pakartotinis pateikimas užsienio 
valstybei

53 days 24­02­09 24­04­26 27 NA

29 Užsienio valstybė pakartotinai išnagrinėja pateiktą medžiagą ir pritaria SPAV ataskaitai 14 days 24­04­29 24­05­17 28 NA

30  Jungčių ir susijusios infrastruktūros vietos parinkimo studija 120 days 23­02­08 23­07­31 NA

31 Alternatyvų parinkimas 17 days 23­02­08 23­03­03 6SS NA

32 Jūros dugno tyrimų atlikimas, įvertinant meteorologines sąlygas, o taip pat papildomas identifikuoto į laivą 
panašaus objekto ištyrimas 

96 days 23­03­06 23­07­20 31 NA

33 Studijos parengimas įvertinant alternatyvas 96 days 23­03­06 23­07­20 31 NA

34 Studijos derinimas su Užsakovu 1 day 23­07­21 23­07­21 33 NA

35 Studijos pakoregavimas pagal Užsakovo pasiūlymus 4 days 23­07­24 23­07­27 34 NA

36 Užsakovo pritarimas Studijai 2 days 23­07­28 23­07­31 35 NA

37 Vystymo plano (VP) rengimas 622 days 23­02­01 25­07­24 NA

38 Parengiamasis etapas 6 days 23­02­01 23­02­08 NA

39 Duomenų apie plano rengėją pateikimas 6 days 23­02­01 23­02­08 2FS+6 days NA

40 Informavimas apie pradedamą rengti  VP, rengimo tikslus, pasiūlymų teikimo tvarką 6 days 23­02­01 23­02­08 2FS+6 days NA

41 Rengimo etapas 460 days 23­02­09 24­12­06 NA

42 Esamos būklės įvertinimo stadija 50 days 23­02­09 23­04­21 NA

43 Pradinis esamos būklės įvertinimas. Objekto apžiūra, problemų ir rizikų nustatymas 15 days 23­02­09 23­03­02 40 NA

44 Duomenų apie rengiamus ir parengtus teritorijų planavimo dokumentus, išduotus statybą leidžiančius 
dokumentus, studijas surinkimas ir įvertinimas

15 days 23­02­09 23­03­02 40 NA

45 Duomenų apie žemės sklypus surinkimas 20 days 23­02­09 23­03­09 40 NA

46 Duomenų apie esamus geofizinių jūros dugno tyrimus, archeologinius tyrimus povandeninio paveldo vietose, 
kultūros paveldo objektų teritorijose surinkimas ir tyrimų , esant galimybei, atlikimas

15 days 23­02­09 23­03­02 40 NA

47 Esamos būklės vertinimo ataskaitos ir grafinės medžiagos parengimas ,atsižvelgiant į konsultacijas su užsakovu 
dėl ko koncepcijos alternatyvų ir planavimo apimčių

31 days 23­03­03 23­04­17 43 NA

48 Užsakovo pritarimas esamos būklės įvertinimo ataskaitai 4 days 23­04­18 23­04­21 47 NA

49 Bendrųjų sprendinių formavimo stadija 352 days 23­04­24 24­09­16 NA

50 VP koncepcija 352 days 23­04­24 24­09­16 NA

51 VP koncepcijos parengimas, įvertinant konsultacijas dėl koncepcijos alternatyvų ir planavimo apimčių 118 days 23­04­24 23­10­09 48 NA

52 VP koncepcijos derinimas su Užsakovu (pastabų įvertinimas, koregavimas) 25 days 23­10­10 23­11­15 51 NA

53 VP koncepcijos viešinimas (kartu viešinama  SPAV ataskaita) 21 days 23­11­16 23­12­14 13SS;52 NA

54 VP viešas susirinkimas (kartu pristatoma SPAV ataskaita) 1 day 23­12­15 23­12­15 53;14SS NA

55 Viešo susirinkimo protokolo parengimas 3 days 23­12­18 23­12­20 54 NA

56 Visuomenės pasiūlymų įvertinimas, VP koncepcijos koregavimas pagal gautus pasiūlymus ir SPAV išvadas 156 days 23­12­21 24­08­06 55 NA

57 VP koncepcijos tvirtinimas ir alternatyvos parinkimas (tvirtina Užsakovas) 28 days 24­08­07 24­09­16 56 NA

58 Sprendinių konkretizavimo stadija 58 days 24­09­17 24­12­06 NA

59 VP konkretizuotų sprendinių parengimas 42 days 24­09­17 24­11­14 57 NA

60 Konsultacijos su planavimo sąlygas išdavusiomis instutucijomis dėl planavimo sąlygų įvykdymo 42 days 24­09­17 24­11­14 57 NA

61 VP konkretizuotų sprendinių pirminis derinimas su Užsakovu 6 days 24­11­15 24­11­22 59 NA

62 VP konkretizuotų sprendinių koregavimas pagal Užsakovo pastabas 7 days 24­11­25 24­12­03 61 NA

63 VP sprendinių pristatymas Ministerijos vadovybei 1 day 24­12­04 24­12­04 62 NA

64 VP konkretizuotų sprendinių  tvirtinimas (tvirtina Užsakovas) ir užsakovo įgaliojimo žemės sklypų savininkams 
laiškų siuntimui

2 days 24­12­05 24­12­06 63 NA

65 Baigiamasis etapas 159 days 24­12­04 25­07­24 NA

66 VP sprendinių viešinimo stadija 82 days 24­12­04 25­04­03 NA

67 Informacinių laiškų teksto susiderinimas su Ministerija 4 days 24­12­04 24­12­09 62 NA

68 Žemės sklypų savininkų informavimas registruotais laiškais 3 days 24­12­09 24­12­11 64 NA

69 Informacija respublikinėje ir vietinėje spaudoje apie parengtą VP žemės sklypų savininkams 2 days 24­12­19 24­12­20 68FS+5 days NA

70 Informavimas EnMin ir savivaldybių svetainėse, seniūnijų skelbimų lentose, TPS vartų TPDRIS sistemoje apie 
parengtą VP ir viešinimo procedūras (informuojama prieš 5 d.d. iki procedūrų pradžios)

1 day 24­12­23 24­12­23 69 NA

71 Supažindinimas su VP sprendiniais (iš jų 1 mėn.vieša ekspozicija) [įskaitant atskirą savivaldybių administracijų / 
tarybųsupažindinimą]

44 days 25­01­06 25­03­06 70FS+5 
days

NA

72 Baigiamasis susirinkimas ­ konferencija 1 day 25­03­07 25­03­07 71 NA

73 Baigiamojo susirinkimo ­ konferencijos protokolo parengimas 3 days 25­03­10 25­03­13 72 NA

74 VP sprendinių koregavimas pagal gautus pasiūlymus 10 days 25­03­14 25­03­27 73 NA

75 Gautų pasiūlymų nagrinėjimas, atsakymų parengimas 15 days 25­03­14 25­04­03 73 NA

76 Viešo svarstymo su visuomene ataskaitos parengimas ir pateikimas Užsakovui 15 days 25­03­14 25­04­03 73 NA

77 VP sprendinių derinimo stadija 30 days 25­04­04 25­05­19 NA

78 VP dokumentų parengimas ir pateikimas derinimui TPDRIS 10 days 25­04­04 25­04­17 76 NA

79 VP derinimas TPDRIS (koregavimas pagal derinančių institucijų pastabas) 20 days 25­04­18 25­05­19 78 NA

80 VP tikrinimo stadija 17 days 25­05­20 25­06­11 NA

81 VP paruošimas teikimui tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai 2 days 25­05­20 25­05­21 79 NA

82 VP tikrinimas, patikros akto gavimas 15 days 25­05­22 25­06­11 81 NA

83 VP tvirtinimo stadija 30 days 25­06­12 25­07­24 NA

84 VP paruošimas  tvirtinimui  LR Vyriausybėje ir pateikimas planavimo organizatoriui 10 days 25­06­12 25­06­26 82 NA

85 VP  tvirtinimas LR Vyriausybėje ir patvirtinto VP įregistravimas LR Teritorijų planavimo dokumentų registre 1 mon 25­06­27 25­07­24 84 NA

86 Patvirtinto VP įregistravimas LR Teritorijų planavimo dokumentų registre 5 days 25­07­25 25­07­31 85 NA

87 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymas ir miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis 126 days 25­08­01 26­01­30 NA

88 Servitutų nustatymas ir įregistravimas 95 days 25­08­01 25­12­12 NA

89 Duomenų apie žemės sklypus, LVŽ, įregistruotus statinius atnaujinimas ir tikslinimas 10 days 25­08­01 25­08­14 86 NA

90 Dokumentų servitutų nustatymui administraciniais aktais parengimas 30 days 25­08­18 25­09­26 89 NA

91 Prašymų ir dokumentų dėl servitutų nustatymo administraciniu aktu teikimas NŽT skyriams (dokumentų 
koregavimas esant poreikiui)

5 days 25­09­29 25­10­03 90 NA

92 NŽT sprendimų priėmimas dėl servitutų nustatymo administraciniu aktu 30 days 25­10­06 25­11­14 91 NA

93 Prašymų ir NŽT įsakymų teikimas VĮ "Registrų centras" dėl servitutų įregistravimo (dokumentų koregavimas esant 
poreikiui)

10 days 25­11­17 25­11­28 92 NA

94 Servitutų įregistravimas RC 10 days 25­12­01 25­12­12 93 NA

95 Specialiųjų žemės naudimo sąlygų įregistravimas 67 days 25­08­01 25­11­04 NA

96 Prašymo dėl VP nustatytų teritorijų įregistravimo parengimas ir pateikimas 5 days 25­08­01 25­08­07 86 NA

97 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įregistravimas RC 10 days 25­08­08 25­08­22 96 NA

98 Žemės sklypų savininkų, patikėtinių, NTR įregistruotų pastatų savininkų informavimas apie VP nustatytas taikytinas 
spec. žemės naudojimo sąlygas (registruotu laišku)

15 days 25­08­25 25­09­12 97 NA

99 Informacijos paskelbimas spaudoje, institucijų interneto svetainėse apie  žemės sklypuose nustatytas taikytinas 
spec. (žemės savininkams, kuriems siųsti laiškai grįžo)

15 days 25­10­15 25­11­04 98FS+22 
days

NA

100 Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis 126 days 25­08­01 26­01­30 NA

101 Duomenų surinkimas, paruošimas ir pateikimas Valstybinei miškų tarnybai 2 days 25­08­01 25­08­04 86 NA

102 Miškų kadastro žemėlapių parengimas ir kompensacijų apskaičiavimas dėl miško žemės pavertimo kitomis 
naudmenomis, Valstybinės reikšmės miškų plotų žemėlapių suderinimas su derinančiomis institucijomis (Klaipėdos 
r. ir Kretingos r.)

21 days 25­08­05 25­09­03 101 NA

103 Prašymų LR AM teikimas dėl VRM plotų schemų tikslinimo ( EM prašymas AM) 10 days 25­09­04 25­09­17 102 NA

104 LR AM įsakymas dėl valstybinės reikšmės miškų schemos tikslinimo pradžios (Klaipėdos r. ir Kretingos r.) 10 days 25­09­18 25­10­01 103 NA

105 VRM plotų schemų parengimas, užbaigimas ir teikimas AM (Klaipėdos r. ir Kretingos r.) 20 days 25­10­02 25­10­29 104 NA

106 Nutarimo projekto dėl VRM plotų tikslinimo  pateikimas LRV (LRV svarsto nutarimo projektą) 20 days 25­10­30 25­11­26 105 NA

107 LR Vyriausybės nutarimo priėmimas dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų tikslinimo (Klaipėdos r. ir Kretingos r.) 28 days 25­11­27 26­01­09 106 NA

108 Prašymų pateikimas LRV dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis(Klaipėdos r. ir Kretingos r.) 20 days 25­10­02 25­10­29 104 NA

109 Nutarimo projekto dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis pateikimas LRV (LRV svarsto nutarimo projektą)20 days 25­10­30 25­11­26 105 NA

110 LR Vyriausybės nutarimų priėmimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (Klaipėdos r. ir Kretingos r.) 28 days 25­11­27 26­01­09 109 NA

111 Prašymo VMT pateikimas  dėl  duomenų pakeitimo (išregistravimo) LR miškų valstybės kadastre Klaipėdos r. ir 
Kretingos r. (prašymus teikia Planavimo organizatorius)

5 days 26­01­12 26­01­16 110 NA

112 Duomenų pakeitimas (išregistravimas) LR miškų valstybės kadastre Klaipėdos r. ir Kretingos r. 10 days 26­01­19 26­01­30 111 NA

113 Darbų pabaiga 0 days 26­01­30 26­01­30 112 NA
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PASLAUGŲ GRAFIKAS Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti LR teritorinės jūros ir (ar) LR išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje (dalyse) VP ir SPAV procedūrų ir parengimo paslaugos PRIEDAS

Paslaugų tiekėjas UAB "Ardynas"

Direktorius Nerijus Rudelevičius

Lapas 1 iš 1 Perkančioji organizacija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleris Jaunius Pusvaškis


