PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 16
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325

2025 m. rugpjūčio ___ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas, Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
PST Group AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 16 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. balandžio 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-808 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. gegužės 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 8 / 22-936 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. liepos 17 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 9 / 22-1338 dėl kainos koregavimo, naujų  Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10 / 22-1732 dėl kainos koregavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo, sąskaitų faktūrų pateikimo tvarkos;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. spalio 24 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 11 / 22-1883 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. kovo 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 12 / 22-1117 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. balandžio 8 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 13 / 22-1260 dėl kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. balandžio 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 14 / 22-1468 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2025 m. birželio 19 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 15 / 22-1986 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.3 punkte yra numatyta galimybė 2 kartus pratęsti Darbų pabaigos terminą po 12 mėnesių ir Rangovas 2025 m. liepos 16 d. raštu Nr. 02-440 kreipėsi į Užsakovą, prašydamas sudaryti susitarimą prie Statybos rangos darbų sutarties Nr. 22-2325, kuriuo būtų pratęstas Sutarties 4.1.2 punkte numatytas Darbų įvykdymo terminas – nustatant naują Darbų pabaigos terminą: 47 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei išdėsto aplinkybes, įtakojančias Sutarties vykdymą;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas sutiko (2025 m. liepos 21 d. raštas Nr. 19-2264(4.45E)), kad prašymas dėl darbų termino pratęsimo yra pagrįstas ir susijęs su objektyviomis aplinkybėmis;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.4 punkte nurodyta „Darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis“.
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2025 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. 26-469 informavo Užsakovą apie ketinimą pasitelkti naujus Subrangovus (UAB „Vauksa“, UAB „EIT Sprendimai“), kurių pajėgumais nesiremiama ir pateikė būtiną informaciją, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei patvirtino, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 11.6 punktu, sutiko (2025 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 19-2450(4.45E)), kad Rangovas papildomai pasitelktų naują Subrangovą – UAB „Vauksa“, o Subrangovui „EIT Sprendimai“ papildomai perduotų klientų apskaitos, pardavimų ir praėjimo kontrolės sistemos įrengimo darbus;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 11.7. punkte numatyta – „Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo, šie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis“.


Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl termino pratęsimo, naujo Subrangovo pasitelkimo, papildomų darbų perdavimo Subrangovui ir susitarė:
1. Pratęsti Darbų pabaigos terminą, numatytą Sutarties 4.1.2 punkte, 12 mėnesių.
1. Pakeisti Sutarties 11.1. punktą ir išdėstyti taip:
„Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, adresas – Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai ir silpnų srovių bei automatikos darbai, taip pat elektros iki 1000 V įrengimo, elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; atliekamų darbų apimtis – 2,78 proc.), UAB „Alinita“ (įmonės kodas 141619046, adresas –Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – mechanikos darbai; atliekamų darbų apimtis – 13,19 proc.), UAB „Tinklita“ (įmonės kodas 305228683, adresas – Justiniškių g. 134 A-211, Vilnius LT-05268; atliekamų darbų pavadinimas – Lauko vandentiekis ir nuotekos; atliekamų darbų apimtis – 1 proc.), UAB „Darvita“ (įmonės kodas 303343605, adresas – Margių k. 3, Margių k., LT-38426 Panevėžio r.; atliekamų darbų pavadinimas – žemės darbai; atliekamų darbų apimtis – 0,5 proc.), UAB „EIT Sprendimai“ (įmonės kodas 226107940, adresas – Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132; atliekamų darbų pavadinimas – Apsauginė signalizacija, lauko elektroniniai ryšiai, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija, įgarsinimo sistema; atliekamų darbų apimtis – 0,86 proc.; atliekamų darbų pavadinimas –Klientų apskaitos, pardavimų ir praėjimo kontrolės sistema; atliekamų darbų apimtis – 148500,00 Eur be PVM), UAB „Aliuminio fasadai“ (įmonės kodas 305412441, adresas –Pramonės g. 5, LT-35289, Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – aliuminio stiklo fasadų įrengimas; atliekamų darbų apimtis– 3,2 proc.), UAB „Stogrenta“ (įmonės kodas 304224283, adresas – Tolminkiemio g. 1A, LT-48178, Kaunas; atliekamų darbų pavadinimas – Stogo apšiltinimo, hidroizoliacijos įrengimo darbai (pagrindinės medžiagos Rangovo); atliekamų darbų apimtis – 0,895 proc.), UAB „Optika ir technologija“ (įmonės kodas 120508473, adresas – Meldų g. 2B, Galgių k., LT-13103 Vilniaus r.; atliekamų darbų pavadinimas – baseino technologinės įrangos bei skiriamosios sienelės tiekimas ir montavimas; atliekamų darbų apimtis – 6,88 proc.), UAB „Schindler-Liftas“ (įmonės kodas 110571062, adresas – Algimanto Petro Kavoliuko g. 4, LT-04326, Vilnius; atliekamų darbų pavadinimas – dviejų keleivinių liftų pagaminimas ir įrengimas; atliekamų darbų apimtis –57616,45 EUR be PVM), UAB „Vauksa“ (įmonės kodas 111605471, adresas – Islandijos pl. 217-1, LT-49165, Kaunas; atliekamų darbų pavadinimas – vidaus durų pagaminimas ir montavimas; atliekamų darbų apimtis – 108316,56 EUR be PVM), MB „Heima“ (įmonės kodas 304116286, adresas – Smėlio g. 11-24, Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Sklypo planas, Architektūra; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 1,83 proc.), UAB „Invila“  (įmonės kodas 304879940, adresas – Piliakalnio g. 7, Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Konstrukcijos; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 1,19 proc.),UAB „Alinita“  (įmonės kodas 141619046, adresas – Tinklų g. 7, Panevėžys; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Vandentiekis ir nuotekų šalinimas, Šildymas, Vėdinimas ir oro kondicionavimas, Šilumos gamyba ir tiekimas (Šilumos punktas), atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,15 proc.), Donatas Matulionis (individualios veiklos pažymėjimo Nr. 155809, adresas – Dvaro g. 21, Molainių k. Panevėžio r. sav.; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Šilumos tiekimas; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,13 proc.), UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, adresas – Tinklų g. 7, Panevėžys; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Elektrotechnika; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,035 proc.), UAB „EIT Sprendimai“ (įmonės kodas 226107940, adresas – Juozo Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132; atliekamų darbų pavadinimas – Apsauginė signalizacija, lauko elektroniniai ryšiai, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija, įgarsinimo sistema; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,048 proc.), MB „Pamatika“ (įmonės kodas 305642008, adresas – Jonažolių g. 7-159, LT-04138 Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – konstrukcijos (pamatai); atliekamų darbų apimtis – 0,03 proc.) (toliau – Subrangovas/Subteikėjas)). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.“
1. Susitarimas įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties 7 skyriuje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pakeitimą / papildymą, įvertinus šiuo Susitarimu pratęstą Darbų pabaigos terminą.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
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